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1 Inleiding 

Het project Zuid-Schalkwijkerweg betreft een gecombineerde opgave. Enerzijds is er het 
versterken van de waterkering waarop de weg ligt zodat deze weer aan de waterveiligheidseisen 
voldoet en anderzijds de reconstructie van de wegopbouw omdat deze in slechte staat is.  
 
Het belang van een kering die aan de eisen voldoet ligt primair bij Rijnland, voor de weg is dit 
gemeente Haarlem. Voor het project zijn beide dan ook opdrachtgever. 
In de periode 2019 tot begin 2021 is gekozen voor een ontwerp gebaseerd op de principekeuze 
de dijkversterking te bereiken door de binnendijkse taluds te verbreden. Bijbehorende teensloten 
dienen daarbij fors verlegd te worden. Waar verleggen niet mogelijk is voorziet dit ontwerp in het 
dempen van sloten en wordt de waterafvoer geborgd met greppel en drainage. Er is dus gekozen 
voor de economisch meest voordelige manier om de dijk te versterken. In het projectproces was 
niet voorzien in het inzichtelijk maken van varianten en een bijbehorend keuzetraject met 
participatie.  
 
Gebleken is dat voor voornoemde oplossing in technisch visuele zin onvoldoende draagvlak 
bestaat om het project op deze wijze door te kunnen zetten. Het ontbreken van een 
participatieproces is hierop ook van invloed. Het gaat hierbij primair om externe stakeholders 
(bewoners) maar ook interne stakeholders van Haarlem en Rijnland hebben nog veel vragen en 
twijfels. 
Reden dus om alsnog het nodige inzicht te krijgen en te geven in andere technische oplossingen 
waarmee wellicht beter invulling gegeven kan worden aan de wensen/eisen van in- en externe 
stakeholders. Deze wensen zijn vooral gericht op beter behoud van het huidige dijkprofiel 
inclusief de aanwezige bomen en de teensloot. 
 
Om inzicht te krijgen in de andere technische oplossingen welke langs de Zuid-Schalkwijkerweg 
kunnen worden toegepast is als start op 20 juli 2021 een werksessie met Antea Group collega’s 
gehouden. Tijdens de sessie is de basis gelegd voor een overzicht met de mogelijke technische 
oplossingen voor de dijkversterking. De ingebrachte mogelijkheden zijn geïnventariseerd en kort 
beschouwd op technische haalbaarheid en wenselijkheid (gelet op de wensen van de 
stakeholders). Deze technische oplossingen vormen uiteindelijk gezamenlijk de ‘longlist’ zoals 
opgenomen in voorliggend rapport. 
De longlist vormt de basis voor het verder trechteren van de technische oplossingen tot een 
‘shortlist’ van kansrijke oplossingen. 
 
Leeswijzer 
Het projectproces van longlist naar shortlist is nader toegelicht in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 zijn 
de technische oplossingen welke zijn opgenomen in de longlist beknopt uiteengezet. In 
hoofdstuk 4 zijn deze voorzien van een waardering. Hoofdstuk 5 gaat in op de betekenis van de 
reconstructie van de weg en het versterken van de kering op de aanwezige bomen. Er is voor 
gekozen niet bij elke technische oplossing apart in te gaan op de impact op de bomen omdat 
deze in veel gevallen vrijwel gelijk is. Vervolgens is in hoofdstuk 6 voor een aantal technische 
oplossingen nadere informatie gegeven afkomstig uit onder meer berekeningen. Hoofdstuk 7 laat 
in één overzicht zien welke technische oplossingen het beste scoren, waarna hoofdstuk 8 de 
conclusies geeft. 
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2 Proces van longlist naar shortlist 

Samenstellen Longlist 
Om inzicht te krijgen in de andere technische oplossingen welke langs de Zuid-
Schalkwijkerweg kunnen worden toegepast is op 20 juli 2021 een werksessie met vijf 
Antea Group medewerkers gehouden waaronder twee experts in dijkversterking. Tijdens 
de sessie zijn de mogelijke technische oplossingen voor de dijkversterking benoemd en 
kort beschouwd op (technische) haalbaarheid en wenselijkheid (gelet op de wensen van 
de stakeholders). De technische oplossingen vormen gezamenlijk de ‘longlist’. De longlist 
vormt de basis voor het verder trechteren van de technische oplossingen tot een 
‘shortlist’. 
 
Van Longlist naar shortlist 
 
De stap van longlist naar shortlist is gemaakt op basis van diverse activiteiten. 

1. Alle technische oplossingen op de longlist zijn voorzien van positieve en 
negatieve eigenschappen en kenmerken door het projectteam van Antea 
Group. 

2. Een eerste versie van dit overzicht is gedeeld met de technisch adviseurs van 
Haarlem en Rijnland uit het OG projectteam waarna een volgende versie is 
gemaakt als input voor 3. 

3. Op 27 september is in Haarlem een werksessie gehouden met 
vertegenwoordiging van Haarlem, Rijnland en Antea Group. In deze sessie is 
discussie gevoerd over mogelijkheden en alle deelnemers hebben hun positieve 
en negatieve commentaar geleverd op de 18 technische oplossingen. Het 
verslag van deze sessie is toegevoegd als bijlage 1. 

4. Op 16 september is een klankbordbijenkomst gehouden waarin de deelnemers 
een toelichting hebben gekregen op de bereikte fase van het projectproces. Een 
aantal voorbeelden van technische oplossingen zijn gedeeld en de 
klankbordgroep is meegenomen in de beoogde beoordelingscriteria. 

5. Lopende het proces werd snel duidelijk dat veel oplossingen niet een goede 
keuze waren, voor andere was dit nog te onduidelijk. Daartoe is extra 
onderzoek verricht naar een aantal technische oplossingen om een betere 
uitspraak te kunnen doen over de toepassingsmogelijkheid. 

6. In september-oktober 2021 zijn gesprekken gevoerd met interne stakeholders 
van gemeente Haarlem. Waar relevant is getoetst op draagvlak voor de diverse 
technische oplossingen. 

7. Vanaf november 2021 zijn diverse gesprekken gevoerd met bewoners over het 
wijzigen van het eerder gedeelde ontwerp. Waar relevant is getoetst op 
draagvlak voor de diverse technische oplossingen. 

8. Alle technische oplossingen zijn beoordeeld aan de hand van negen 
beoordelingscriteria. 
 

De shortlist bestaat uit een aantal technische oplossingen welke: 

• Kunnen rekenen op draagvlak vanuit de omgeving; 
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• Voldoen aan de eisen van de interne stakeholders van Haarlem en Rijnland; 

• Technisch haalbaar zijn; 

• Financieel aanvaardbaar zijn; 

• Bijdragen aan de projectdoelstelling van het projectteam (behouden bomen, 
tevreden omgeving, etc.).  

 
Het projectteam bepaalt welke oplossingen op de shortlist komen. Deze keuze wordt 
gemaakt op basis van: 

• Gesprekken met interne stakeholders Haarlem; 

• Kennis en kunde (ervaringen) Rijnland; 

• Kennis en kunde specialisten Antea Group; 

• Gesprekken met bewoners/belanghebbenden; 

• Contact met aannemerij over kansen voor bijzondere oplossingen. 
 

De uiteindelijke shortlist bevat oplossingen die opgenomen zouden kunnen worden in 
het uiteindelijke maatwerkplan dat het huidige ontwerp zal vervangen. Hieraan 
voorafgaand is het denkbaar dat een aantal oplossingen met meer diepgang beschouwd 
moeten worden, bijvoorbeeld een oplossing met een innovatief karakter. 

  



Longlist technische oplossingen 
Dijkversterking en groot onderhoud Zuid-Schalkwijkerweg 
projectnummer 0467783.100 
4 maart 2022 revisie 3.0 
Gemeente Haarlem 

 
 
 
 

 4  49 

 

3 Totaaloverzicht technische oplossingen 
dijkversterking 

In voorliggend hoofdstuk worden de technische oplossingen die zijn opgenomen in de longlist 
beknopt uiteengezet. De toelichting van de technische oplossingen bevatten technische 
termen/begrippen welke voor lezers met minder inhoudelijke kennis van 
dijkversterkingsprojecten wellicht moeilijk te begrijpen zijn. Om deze reden zijn de meest 
voorkomende begrippen onderstaand visueel weergegeven.  Aanvullend dient te worden 
meegegeven dat voor het project Zuid-Schalkwijkerweg geldt dat de westzijde van de weg 
buitendijks ligt en de oostzijde van de weg binnendijks. 
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Overzicht beschouwde technische oplossingen 
 Technische oplossing Omschrijving 

0 Damwand locatie 0 
 

Damwand realiseren naast de verharding in de 
buitenkruinlijn van de dijk 

00 Damwand locatie 0 Als 0 maar zonder wegophoging 

1 Damwand locatie 1 
 

Damwand/schermwand realiseren in het midden van 
de dijk (midden onder de rijweg) 

2 Damwand locatie 2 
 

Damwand realiseren bij de overgang tussen de 
verharding en de groenstrook in de binnenkruinlijn van 
de dijk 

3 Damwand locatie 3 
 

Damwand realiseren bij de binnenteen van de dijk 
waar de overgang tussen de groenstrook en de 
(huidige) teensloot (binnenzijde dijk) is. 

4 Buispalen (ter plaatse van bebouwde 
percelen) 

Het stabiliseren van de dijk middels betonnen 
buispalen 

5 Dijkstabilisator (JLD) 
 

Het toepassen van een dijkstabilisator (ca. om de 1,5 
meter) i.c.m. het huidige (steile) talud.  

6 Vernageling Vernageling vanaf teenpositie 

7 Dijkdeuvels 
 

Het toepassen van dijkdeuvels (ca. om de 1,5 meter) 
i.c.m. het huidige (steile) talud. 

8 Kistdam 
 

Het toepassen van een kistdam in combinatie met het 
huidige (steile) talud. 

9 Dijktalud conform de SOR 
 

Stabiliseren van de dijk middels het verbreden van de 
dijk conform de in de SOR gegeven  onderhoudseisen. 
Teensloot dempen, helling binnentalud verflauwen 
conform SOR, teensloot op grotere afstand van de weg. 

10 Optimaliseren dijkprofiel Optimaliseren dijkprofiel ter plaatse van agrarisch 
gebied/groenstroken. Dijkprofiel wordt in afwijking van 
de SOR uitgevoerd met steilere taluds waarbij de 
stabiliteit wel voldoet. 

11 Teenslootverzwaring 
 

Het toepassen van een teenslootverzwaring door zand 
te storten onder de teensloot.  

12 Teenslootverzwaring gecombineerd 
met optimaliseren dijkprofiel 

Het toepassen van een teenslootverzwaring i.c.m. het 
optimaliseren van het dijkprofiel. 

13 Soilmix 
 

Het toepassen van beton in de veenlaag (bv zuilenrij) 
ter versterking van de dijk.  

14 Stabiliteit dijklichaam creëren met 
geotextiel 
 

Het toepassen van zand in geotextiel om de dijk te 
versterken. 

15 Dempen teensloot i.c.m. drainage 
middels greppel en drain 
(huidige ontwerp ter plaatse van 
bebouwde percelen) 
 

Het dempen van de teensloot in combinatie met 
drainage in de vorm van een greppel en een drain. 

16 Teensloot dempen i.c.m. drainage 
middels een infiltratiebuis 

Het dempen van de teensloot in combinatie met 
drainage in de vorm van een infiltratiebuis.  
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In aanvulling op de 18 onderscheiden technische oplossingen is het ook denkbaar de kering te 
verplaatsen en niet te handhaven als combinatie met de weg. 
 

V01 Kering verplaatsen naar tuinen c.a. 
 

De legger wijzigen en een kering realiseren vooral ter 
plaatse van de achtertuinen aan de westzijde.  

V02 Kering verplaatsen naar Spaarne De legger wijzigen en een kering realiseren ter 
plaatse van het Jaagpad/Spaarne 
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4 Kenmerken en beoordeling oplossingen 

In dit hoofdstuk worden alle 20 beoordeelde technische oplossingen zoals opgesomd in 
hoofdstuk 3 kort omschreven en zijn de meeste relevante voor- en nadelen gegeven. 
De meeste oplossingen zijn ter verduidelijking voorzien van één of meer schetsen of foto’s. 
 

0 Damwand positie 0 
De realisatie van een damwand aan de westzijde (buitenzijde van de dijk) ongeveer ter plaatse 
buitenkruinlijn, ter hoogte van de kant van het asfalt. De damwand functioneert als zelfstandig 
kerende damwand. Indien de hoogte van de damwand voldoet aan de Keur is zowel de stabiliteit als de 
waterveiligheid geborgd.  

 
Afbeelding 1 
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Afbeelding 2 

Toelichting afbeeldingen: op Afbeelding 1 is een damwand gepositioneerd aan de westkant van de dijk, 
dicht bij de weg. In totaal zijn behalve deze positie 0 nog drie verschillende posities voor de damwand 
beoordeeld zoals in bovenstaande afbeelding is aangegeven. 
 
 

Voordelen: 
- Relatief goede mogelijkheid voor behoud van de sloten aan zowel de west- als oostzijde van 

de weg 
- Oostzijde: minder restricties aan het profiel van de kabels en leidingen of (nieuwe) bomen; 

het leggerprofiel verplaatst immers 
- Een deel van de bomen aan de oostzijde kan behouden blijven indien nutstrace onder de 

rijweg. Dit laatste lijkt echter lastig te realiseren. 

Nadelen: 
- Veel bebouwing dus inritten westzijde met raakvlak (o.a. zetting) 
- De kabels en leidingen dienen de damwand te kruisen t.b.v. de huisaansluitingen 
- Bomenkap westzijde. Het aanbrengen van de damwand zal aan de westzijde boomwortels en 

dus bomen beschadigen met tot gevolg dat een groot gedeelte van de bomen aan de 
westzijde het niet zal overleven (N.B. inventarisatie/BEA westzijde niet beschikbaar) 
Ook kunnen er knelpunten zijn voor het damwand aanbrengen i.v.m. de fysieke aanwezigheid 
van de bomen. Deze bomenkap aan de westzijde zal niet betekenen dat aan de oostzijde geen 
bomen gekapt moeten worden. 

- Bij hoogwater is er een kleine blijvende kans op afschuiven van de weg. De kering blijft dan 
wel intact 

- Het ontbreken van fysieke maatregelen voor dijkversterking aan de oostzijde t.b.v. de kering 
betekent grotere blijvende risico’s voor verzakking van de weg (of alsnog een extra investering 
aan de oostzijde) 
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- Het K+L tracé zal in de oostelijke berm gelegd moet worden waardoor ook aan de oostzijde 
een nieuw talud gebouwd zal moeten worden. Dit betekent een dubbelzijdige inspanning. 

- Inbrengen van een damwand kan tot schade aan bebouwing en omgeving leiden 
- Een damwand heeft in beginsel een verstorende werking op  de grondwater-huishouding. 
- De ruimte tussen huidige sloot en de damwand is dusdanig beperkt dat deels de positie van 

de sloot in het geding komt. 
- Met een damwand is de dijk in de toekomst moeilijker om te verhogen 
- Duurzaamheid: gebruik van een flinke hoeveelheid staal is negatief uit oogpunt van 

milieubelasting. 

(input stakeholders gemeente Haarlem) 
Terughoudendheid tot kiezen voor een oplossing aan de westzijde in verband met veel meer 
bebouwing aldaar. 

Financieel 
Een damwand op positie 0 is duurder dan een damwand op overige posities omdat deze keuze altijd 
een werk aan weerszijden van de weg met zich meebrengt. 
Damwand van staal is kostbaar. Mogelijk is een damwand van kunststof haalbaar en voordeliger. 

Conclusie  
Niet geschikt in verband met forse set bezwaren en financieel niet aantrekkelijk. Voordelen niet groot. 
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00 Damwand positie 00 
De realisatie van een damwand aan de westzijde (buitenzijde van de dijk) in de berm. De damwand 
functioneert als zelfstandig kerende damwand. Indien de hoogte van de damwand voldoet aan de 
Keur is zowel de stabiliteit als de waterveiligheid geborgd. 
Positie 00 is een variant op positie 0: Met de damwand tot boven maaiveld en een aanvullende 
toepassing van schotten en coupures bij de inritten voor plaatsing in geval van hoogwaterdreiging. 
Zonder wegophoging. 
Deze oplossing is qua mogelijkheden/visuele impact sterk afhankelijk van de huidige keringhoogte. 

 
Afbeelding 3 Foto Bron: De Gelderlander 

Toelichting afbeelding: deze foto laat ter illustratie het idee zien van het plaatsen van balken in een 
coupure in een waterkering. Voor de Zuid Schalkwijkerweg zal de maximum hoogte iets lager zijn dan 
hier getoond. 
 

Voordelen: 
- Geen wegophoging waardoor behoud huidige wegbeeld, inrithoogtes enz. 
- Vergaand behoud van de sloten aan zowel de west- als oostzijde van de Zuid-Schalkwijkerweg 
- Meer vrijheid voor het profiel van de kabels en leidingen, het leggerprofiel verplaatst immers 
- Vanuit Rijnland bezien is nuts onder de rijweg mogelijk omdat schade aan de kering geen 

serieuze rol meer speelt 
- Een groot deel van de bomen kan behouden blijven indien nutstrace onder de rijweg. Dit 

laatste lijkt echter lastig te realiseren. 

Nadelen: 
- Visueel: Aan de westzijde van de weg zal een blijvend en zichtbaar obstakel zijn indien de 

rijweg op de bestaande hoogte blijft (0,0 tot 0,5m boven het maaiveld uitstekende 
damwand). Staanders kunnen ook demontabel worden gemaakt zodat ze niet fysiek in het 
straatbeeld staan. 

- Visueel: inritten worden voorzien van coupures 
- Organisatie opslag schotten en organiseren aanbrengen schotten in geval van waterdreiging 
- Handhaving dat er niets op de plek van de schotten komt te staan is lastiger. 
- Uitdaging: inrit over damwand en aspect zetting. 
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- Bomenkap westzijde. Het aanbrengen van de damwand zal aan de westzijde boomwortels en 
dus bomen beschadigen met tot gevolg dat een gedeelte van de bomen aan de westzijde het 
niet zal overleven (inventarisatie/BEA westzijde niet beschikbaar) 

- Faalkans van schotten is groter dan van een vaste maatregel (damwand of grondophoging) 
- Bij hoog water is er een kleine kans op afschuiven van de weg. De kering blijft dan wel intact 
- Het ontbreken van fysieke maatregelen voor dijkversterking aan de oostzijde t.b.v. de kering 

betekent grotere blijvende risico’s voor verzakking van de weg (of alsnog een extra 
investering aan de oostzijde) 

- Inbrengen van een damwand kan tot schade aan bebouwing en omgeving leiden 
- Een damwand heeft in beginsel een verstorende werking op  de grondwaterhuishouding 
- De kabels en leidingen dienen de damwand te kruisen t.b.v. de huisaansluitingen 
- Duurzaamheid: gebruik van een flinke hoeveelheid staal is negatief uit oogpunt van 

milieubelasting. 

(input stakeholders gemeente Haarlem) 
Uit visueel en praktisch oogpunt is deze oplossing als niet realistisch aangemerkt. 

Financieel 
- Besparing in kosten door uitblijven ophogingsopgave 
- Kosten coupures en beheerkosten coupures 

Damwand van staal is kostbaar. Mogelijk is een damwand van kunststof haalbaar en voordeliger. 

Conclusie 
Niet geschikt in verband met forse set bezwaren. Dominant is daarbij ook de ongewenste bouw boven 
maaiveld vanuit landschappelijk oogpunt. 
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1 Damwand positie 1 
De realisatie van een damwand in het midden van de dijk (midden onder de rijweg). De damwand 
functioneert als zelfstandig kerende damwand. 

 
Toelichting afbeelding: damwand positie 1 met plaatsing van de damwand globaal midden onder de 
weg (het asfalt). 

Voordelen: 
- Relatief goede mogelijkheid voor behoud van de sloten aan zowel de west- als oostzijde van 

de weg 
- Een groot deel van de bomen kan behouden blijven indien nutstracé onder de rijweg, dit 

laatste lijkt echter lastig te realiseren 

Nadelen: 
- Na verloop van tijd zal er door zetting en de belastingen van het verkeer op de weg een 

zichtbare knik optreden in het asfalt. Vanuit beheer en onderhoud gezien is dit een 
onwenselijke situatie; 

- Kans op ‘splijten’ van de dijk door ruimtevorming tussen damwand en grondopbouw 
- Ophogingsopgave van de weg blijft bestaan 
- Bij hoog water is er een kleine kans op afschuiven van de weg (oostkant) 
- De kabels en leidingen dienen de damwand te kruisen t.b.v. de huisaansluitingen. 
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- Inbrengen van een damwand kan tot schade aan bebouwing en omgeving leiden 
- Een damwand heeft in beginsel een verstorende werking op  de grondwaterhuishouding 
- Met een damwand is de dijk in de toekomst moeilijker om te verhogen. 
- Duurzaamheid: gebruik van een flinke hoeveelheid staal is negatief uit oogpunt van 

milieubelasting 

(input stakeholders gemeente Haarlem/Rijnland) 
Onzekerheden/risico’s uit oogpunt van zowel wegbeheer (Haarlem) als duurzaamheid van de gehele 
constructie (Rijnland) maken deze oplossing ongewenst. 

Financieel 
Damwand van staal is kostbaar. Mogelijk is een damwand van kunststof haalbaar en voordeliger. 

Conclusie  
Niet geschikt. Geen draagvlak aanwezig uit technisch oogpunt bij Rijnland en Haarlem. 
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2 Damwand positie 2 
De realisatie van een damwand op de binnenkruinlijn bij de overgang tussen het asfalt en de 
groenstrook aan de binnenzijde van de dijk. 

 

 
Afbeelding 5 damwand naast de weg. Bron: Animatiefilmpje Rivierenland 
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Afbeelding 6 de Zuid Schalkwijkerweg juist ten noorden van de Kadijk.  
 

Toelichting afbeeldingen: Afbeelding 5 toont een damwand dicht naast de weg. Bovenstaand is 
aangepijld waar dit zou zijn in geval van toepassing aan de Zuid Schalkwijkerweg. 
 

Voordelen: 
- Relatief goede mogelijkheid op behoud van de sloten aan zowel de west- als oostzijde van de 

Zuid-Schalkwijkerweg danwel beperkte verplaatsing verder van de weg af 
- De bomen aan de westzijde (buitenzijde) kunnen behouden blijven. 

Nadelen: 
- Deel bomen aan de oostzijde van de weg zullen de realisatie van de damwand niet overleven 

i.v.m. het afsnijden van de boomwortels. 
- De kabels en leidingen zullen niet  onder de rijweg gesitueerd kunnen worden gelet op de 

ongewenste afgesloten situatie asfalt en damwand. 
- Er dient aanvullend extra ruimte in verbreed talud gemaakt te worden voor kabels en 

leidingen (met teenslootverschuiving) waardoor de winst qua smalle dijk beperkt wordt. 
- De kabels en leidingen dienen de damwand te kruisen t.b.v. de huisaansluitingen. 
- Inbrengen van een damwand kan tot schade aan bebouwing en omgeving leiden 
- Een damwand heeft in beginsel een verstorende werking op  de grondwaterhuishouding 
- Met een damwand is de dijk in de toekomst moeilijker om te verhogen. 
- Duurzaamheid: gebruik van een flinke hoeveelheid staal is negatief uit oogpunt van 

milieubelasting. 

(input stakeholders gemeente Haarlem) 
Geen bijzonderheden. 

Financieel 
Damwand van staal is kostbaar. Mogelijk is een damwand van kunststof haalbaar en voordeliger. 
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Conclusie  
Mogelijk geschikt met name voor enkele specifieke locaties als alternatief voor damwand positie 3 (zie 
hierna). In algemene zin zal het talud met deze damwand een vrij beperkte winst betekenen ten 
aanzien van taludbreedte ten opzichte van technische mogelijkheid nummer 12 (zie aldaar). Dit met 
aanzienlijk hogere kosten. 

 

3 Damwand positie 3 
Damwand nabij de binnenteen bij de overgang tussen de groenstrook en teensloot (binnenzijde dijk). 
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Toelichting afbeeldingen: damwand positie 3 wordt geplaatst op de oeverlijn van de teensloot aan de 
wegkant. Op deze fotovisualisatie is de damwand zichtbaar hoger dan het maaiveld aan de andere zijde 
van de sloot. Dit hoogteverschil is afhankelijk van welk deel van de kering aan de orde is en kan 
significant groter zijn dan hier afgebeeld (fotovisualisatie is nabij huisnummer 30A) 
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Voordelen: 
- Vergaand behoud van de sloten aan zowel de west- als oostzijde van de weg (geen grote 

verplaatsing); 
- De kabels en leidingen kunnen veelal naast de rijweg gesitueerd worden met behoud van 

slootpositie 
- De damwand kan op bepaalde locaties een dubbelfunctie hebben: kerend vermogen 

waterkering en beschoeiing sloot. 

Nadelen: 
- Deel van de bomen aan de oostzijde van de weg zullen de realisatie van de damwand niet 

overleven i.v.m. het afsnijden van de boomwortels (deels). 
- De kabels en leidingen dienen de damwand te kruisen t.b.v. de huisaansluitingen 
- Visueel: de (stalen) damwand komt tot circa 0,7 a ruim 1,0m boven het slootpeil (ter hoogte 

van weiland zelfs meer dan 1,5m) Is daarmee zichtbaar vanaf woonpercelen. 
- Inbrengen van een damwand kan tot schade aan bebouwing en omgeving leiden 
- Een damwand heeft in beginsel een verstorende werking op  de grondwaterhuishouding 
- Met een damwand is de dijk in de toekomst moeilijker om te versterken. 
- Duurzaamheid: gebruik van een flinke hoeveelheid staal is negatief uit oogpunt van 

milieubelasting 

Input stakeholders gemeente Haarlem 
De zichtbaarheid van de damwand is als negatief aangemerkt. Wanneer passende afwerking op 
plaatsen met dominante zichtbaarheid mogelijk dan geen veto. Afhankelijk van welke positie langs  de 
weg kan een afwerking bestaan uit hout, metselwerk, optimale kleuring of planten er voor. 

Financieel 
Damwand van staal is kostbaar. Mogelijk is een damwand van kunststof haalbaar en voordeliger. 

Conclusie Deze damwandoplossing biedt (als enigste) mogelijkheden ter hoogte van de woningen om 
de huidige teenslootpositie en de tuinen in vergaande mate te handhaven. Op andere plaatsen 
(weiland) maken de zichtbaarheid en de kosten de keuze voor deze oplossing veel minder 
waarschijnlijk. 
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4 Buispalen 
Stabiliseren van de dijk door het toepassen van buispalen 

Afbeelding buispalen Bron: Rivierenland 
 

Toelichting afbeelding: De tekening laat zien dat dicht naast de weg in boorgat een stalen wapening wordt 
gebracht waarna beton wordt gestort. 
 

Voordelen: 
- Biedt in beginsel een mogelijkheid op behoud van de sloten aan zowel de west- als oostzijde van 

de Zuid-Schalkwijkerweg danwel beperkte verplaatsing verder van de weg af 
 

Nadelen: 
- Zware ingrijpende constructie, veel beton en staal is grote milieubelasting 
- In de dijk wordt een verhard element ingebracht dat in de toekomst niet meer te verwijderen is. 
- Beperkte ervaring, minder passend geacht voor geringe omvang en grote lengte van kering ZSW 
- De kabels en leidingen dienen gepositioneerd te worden onder de weg of het talud dient 

verflauwd te worden om ruimte te bieden aan de kabels en leidingen. Hiertoe dient alsnog de 
teensloot verschoven te worden om ruimte te bieden aan het talud. 

- Een aantal bomen zal het ophogen niet overleven. 
- Relatief ingrijpend bouwproces (hinder) 
- Onbekend hoe de palenrij zich in de toekomst gaat gedragen b.v. of zij scheef kunnen zakken. 

(input stakeholders) 
Pilot achtige keuzes zijn in principe geen onderdeel van dit project. 

Financieel 
 

Conclusie No go. Niet geschikt i.v.m. ruimtelijke impact, onzekerheden en gebrek aan duurzaamheid. 
 

5 Dijkstabilisator (JLD) 
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Stabiliseren van de dijk door het toepassen van dijkstabilisator (vernagelingstechniek) zie ook Bijlage 2 voor 
meer toelichting op deze techniek. 

 
Afbeelding schets stabilisatie. Bron: JLDInternational 
 

Toelichting afbeelding: Het JLD-Klapanker (links onder op de tekening) wordt in het binnentalud onder 
een hoek tot in de vaste zandlaag gebracht. Samen met de kopplaat wordt met het systeem afschuiven 
van de dijk tegen gegaan. 

Voordelen: 
- Vergaand behoud van de sloten aan zowel de west- als oostzijde van de Zuid-Schalkwijkerweg 
- Behoud van het huidige beeld (kleine dijk met teensloten relatief dicht langs de dijk). 
- Behoud van een groot deel van de bomen (de dijkstabilisator kan gestuurd worden aangebracht 

en zo het merendeel van de boomwortels ontwijken) 
- Permanente toetsing staat van de kering mogelijk 
- Praktijkervaring opgedaan in de Watergraafsmeer 
- De ankerstangen kunnen in beperkte fysieke ruimte aangebracht worden. 
- Dijk wordt actief op spanning gebracht waardoor de dijk direct een verhoogde sterkte krijgt. 

Nadelen: 
- Ophogingsopgave van de weg blijft bestaan. Hiertoe is het mogelijk dat een aantal bomen het 

ophogen niet overleven. Maatregelen nodig om het steile talud op te vangen 
(beschoeiing/Prolock). 

- De kabels en leidingen dienen gepositioneerd te worden onder de weg of het talud dient 
verflauwd te worden om ruimte te bieden aan de kabels en leidingen. Hiertoe dient mogelijk 
alsnog de teensloot verschoven te worden om ruimte te bieden aan het talud 

- Beheer: blijvende periodieke controle/correctie stabilisatieconstructie noodzakelijk 
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- De Zuid Schalkwijkerweg heeft relatief korte/kleine taluds. De ruimte voor de kopplaten is een 
knelpunt. 

- Het op spanning brengen is ongewenst in dichte nabijheid van K+L, waaronder gas (eisen nuts 
geven blokkade) 

- Nog niet veel ervaring 
- Onderhoud van dijktaluds moet zorgvuldig plaatsvinden om kopplaten niet te beschadigen. 

(input stakeholders) 
 

Financieel 
De kosten zijn op indicatieve inschatting lager dan de kosten voor een stalen damwand 

Conclusie  
Niet geschikt gelet op de te lange lijst praktische bezwaren en in het bijzonder de lastige combinatie met de K+L 
opgave. Zonder K+L opgave zou deze oplossing naar verwachting geschikt zijn. 
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6 Vernageling 
Stabiliseren van de dijk door het toepassen van vernageling (vernagelingstechniek). 

 

Afbeelding dijknagels  Bron: Waterschap Rivierenland  

Toelichting afbeelding: In het binnentalud wordt een hoeveelheid stalen stangen gebracht  
waarmee afschuiven van de dijk wordt voorkomen. De kopplaten (de kop van de nagel) kunnen 
onzichtbaar worden afgewerkt. 

Voordelen: 
- In beginsel is een vergaand behoud van de sloten aan zowel de west- als oostzijde van de 

Zuid-Schalkwijkerweg en daarmee  behoud van het huidige beeld (kleine dijk met teensloten 
relatief dicht langs de dijk) mogelijk 

- Behoud van bomen relatief goed mogelijk 

Nadelen: 
- Voor behoud van een smalle dijk dienen de kabels en leidingen gepositioneerd te worden 

onder de weg hetgeen niet mogelijk is 
- Het talud dient aanzienlijk verflauwd te worden om ruimte te bieden aan de kabels en 

leidingen zonder conflict met de dijknagels. Hiertoe dient alsnog de teensloot verschoven te 
worden om ruimte te bieden aan het talud 

- Conflict tussen positie K+L en stangen van de vernageling in verband met relatief lage dijk en 
grondwaterpeil 

- Bereikbaarheid uitvoering en er is meer fysieke ruimte nodig om de ankers aan te kunnen 
brengen. 

- Groutankers gaan pas werken als er vervorming in de dijk is opgetreden. Dan neemt de 
sterkte van de dijk pas toe. 

(input stakeholders) 
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Financieel 
Deze oplossing is in vergelijking met andere in de basis niet kostbaar. De noodzakelijke 
taludverbreding maakt het financieel niet meer interessant. 

Conclusie 
Niet geschikt gelet op de te lange lijst praktische bezwaren en in het bijzonder de lastige combinatie 
met de K+L opgave. Zonder K+L opgave zou deze oplossing naar verwachting geschikt zijn. 
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7 Dijkdeuvels 
Stabiliseren van de dijk door het toepassen van dijkdeuvels (een vernagelingstechniek). Bij de techniek 
‘dijkdeuvels’ worden dunne stalen palen in de grond geschroefd. Om iedere paal zit een steunkous, die 
na het plaatsen van de paal wordt opgeblazen met een cementmengsel. De grond om de paal wordt 
hierdoor samengedrukt en dit zorgt voor stevigheid.  

  
 

 
Bron: dijkdeuvel.nl 
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Toelichting afbeeldingen pagina 24: bovenstaand is weergegeven hoe de dijkdeuvels aangebracht 
zouden kunnen worden tot in de zandlaag onder het veen. De insteekpositie is dan direct naast de weg 
zoals aangeduid met de rode pijlen. 
 
 

Voordelen: 
- In beginsel is een vergaand behoud van de sloten aan zowel de west- als oostzijde mogelijk 

waardoor behoud van het huidige beeld (kleine dijk met teensloten relatief dicht langs de dijk) 
gerealiseerd zou kunnen worden. 

- Behoud van een groot deel van de bomen (de dijkdeuvel kan gestuurd worden aangebracht en 
zo het merendeel van de boomwortels ontwijken). 

 

Nadelen: 
- De ophogingsopgave van de kering/de weg blijft bestaan. Dit ophogen zullen bomen niet 

overleven. Daarbij zijn maatregelen nodig om het steile talud op te vangen (stevige 
beschoeiing bijvoorbeeld systeem Prolock). 

- De kabels en leidingen zouden gepositioneerd moeten worden onder de weg (niet haalbaar) of 
het talud dient verflauwd en verbreed te worden om ruimte te bieden aan de kabels en 
leidingen en het ruimtelijke conflict met de dijkdeuvels te vermijden. Hiertoe dient alsnog de 
teensloot verschoven te worden om ruimte te bieden aan het talud. 

- Met deze techniek is nog zeer beperkt ervaring opgedaan. 
 

(input stakeholders) 
Pilot-achtige keuzes liever niet in dit project. 

Financieel 
- Op basis van eerdere ervaringen lijkt deze aanpak op zich goedkoper dan de realisatie van een 

damwand 
- Het aanvullend aanpassen van talud en verplaatsen van sloot verhoogd de kosten. 

 

Conclusie 
Deze techniek biedt in verband met het ophogen en kabel en leidingen tracé geen uitkomst. Daarbij 
komt de geringe ervaring. Niet geschikt voor het project. 
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8 Kistdam 
Stabiliseren van de dijk door het toepassen van een kistdam. 

 
 
Afbeelding constructe kistdam Bron: TAW 
 

 
Toelichting afbeelding: Op de tekening is aan beide zijden van de weg een damwand te zien. Deze 
damwanden zijn met een ankerstang verbonden en vormen samen de ‘kist’. 
 

Voordelen: 
- Vergaand behoud van de sloten aan zowel de west- als oostzijde 
- In beginsel behoud van het huidige beeld (kleine dijk met teensloten relatief dicht langs de 

dijk) mogelijk 
- De damwanden hoeven minder diep gerealiseerd te worden dan bij een enkele damwand 

 

Nadelen: 
- Relatief ingrijpend bouwproces 
- Deel van de bomen kan niet behouden blijven. De damwand doorsnijdt boomwortels aan 

zowel oost- als de westzijde 
- Maatregelen nodig om blijvend het steile talud op te vangen (beschoeiing/Prolock) 
- De kabels en leidingen dienen gepositioneerd te worden onder de weg (zeer ongewenst) of 

het talud dient verflauwd te worden om ruimte te bieden aan de kabels en leidingen. Hiertoe 
dient op delen van het traject alsnog de teensloot verschoven te worden om ruimte te bieden 
aan het talud 

- Dubbele kruising van de kabels en leidingen t.b.v. de huisaansluitingen 
- De rijweg kan gaan ‘hangen’ op de ankerstangen 
- Voor de uitvoering moet de dijk eerst voor een deel worden afgegraven om de constructie aan 

te kunnen brengen. 

(input stakeholders) 
 

Financieel 
Het bouwen van een kistdam is kostbaar. 

Conclusie  
Niet geschikt door grote set bezwaren en hoge kosten. 
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9 Dijktalud conform de SOR (aanleg extra grondlichaam) 
Stabiliseren van de dijk door het vergroten van het dijkprofiel binnendijks met verlegging van de 
teensloot. Deze oplossing voldoet betreffende onderhoud tevens aan de Standaard Ontwerp Richtlijn 
van Rijnland. 

Afbeelding Bron: Voorlopig Ontwerp ZSW juni 2021

 
Toelichting afbeelding: Deze oplossing vraagt veel ruimte. Te zien is een aanzienlijke verschuiving van 
de teensloot naar circa 7m verder van de weg. 
 

Voordelen: 
- Voldoende ruimte voor profiel kabels en leidingen naast de weg 
- Versterken met grond is in lijn met eerste voorkeur van aanpak dijkversterking Rijnland 
- Duurzame oplossing door het niet toepassen van staal of beton 
- In de toekomst als gevolg van klimaatverandering makkelijk uitbreidbaar 

Nadelen: 
- Zetting. Naar verwachting aanvullen grondlichaam na x jaar afhankelijk van de optredende 

zettingen (dempingen!) 
- Teensloot dient opgeschoven te worden deels richting particulier grondgebied (tuin), deels 

richting weiland (eigendom boeren/pacht) Indien opschuiven niet mogelijk blijkt dient de sloot 
gedempt te worden 

- Draagvlak onder de bewoners slecht (impact tuinen en impact huidige visuele ‘plaatje’) 
- Veel bomen zullen het verflauwen van het talud in combinatie met ophogen dijk niet 

overleven 

(input stakeholders gemeente Haarlem) 
Dermate grote impact op historisch beeld van het ‘dijkje’ is niet acceptabel. 
Dempen en drainage aanbrengen is zeer onwenselijk uit oogpunt van beheer en creëren robuust 
watersysteem. 
Noodzaak tot gebruik van grond in particulier eigendom dient zo mogelijk tot nul beperkt te worden. 
Geen infiltratie van hemelwater op particulier terrein. 
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Financieel 
Bouwen met grond zonder gebruik van staal en/of beton is relatief goedkoop. Deze oplossing vraagt 
wel veel ruimte die ook waarde vertegenwoordigd. 

Conclusie  
Niet geschikt door slecht draagvlak bij zowel stakeholders gemeente Haarlem als omwonenden. 

 
 

10 Optimaliseren dijkprofiel 
Uitgangspunt verbreden binnendijks talud met grond. Optimaliseren dijkprofiel (ter plaatse van 
agrarisch gebied/groenstroken). Het dijkprofiel wordt in afwijking van de SOR onderhoudseis 
uitgevoerd met taluds waarbij de stabiliteit wel/juist voldoet. 
In het optimaliseren kan ook de situatie buitendijks meegenomen worden in de berekening t.a.v. de 
waterveiligheid. Hier aanwezige hoog gelegen grond kan mogelijk leiden tot accepteren van een iets 
steiler talud. Hier is nog geen rekening mee gehouden. 

Het geoptimaliseerde talud heeft een hellinghoek van circa 1:8 

Toelichting afbeelding: nvt 
 

Voordelen: 
- Voldoende ruimte voor tracé kabels en leidingen naast de weg 
- In lijn met standaard aanpak dijkversterking Rijnland 
- Duurzame oplossing door het niet toepassen van staal 
- Minder ruimtebeslag dijkverbreding dan dijktalud conform de SOR/huidige V.O. 

 

Nadelen: 
- Ongelijke zetting: mogelijk aanvullen grondlichaam na x jaar afhankelijk van de optredende 

zettingen 
- Teensloot dient opgeschoven te worden richting particulier grondgebied Indien opschuiven 

niet mogelijk blijkt dient de sloot gedempt te worden 
- Bomenkap. Bomen zullen het verflauwen van het talud in combinatie met ophogen dijk niet 

overleven. 
- Bij kabels en leidingen naast de weg moeten bomen aan de oostzijde weg. 
- Door afwijkende (steilere) taluds dan wat de SOR voorschrijft discussie met Rijnland over 

beheer. 
 

(input stakeholders) 
 

Financieel 
Deze oplossing is relatief voordelig. 

Conclusie 
Het optimaliseren van het talud ten opzichte van het eerdere ontwerp biedt op basis van berekeningen 
slechts een zeer beperkte winst ten aanzien van taludbreedtes. Mogelijk alleen toepasbaar ten 
noorden van de Zwemmerslaan waar de veenlaag relatief dun is, waardoor het risico op het afschuiven 
van het dijklichaam minder groot is. Omdat dit talud veel ruimte vraagt is de keuze hiervoor niet 
logisch. 
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11 Teenslootverzwaring 
Basisidee: Stabiliseren dijk door het toepassen van een teenslootverzwaring door b.v. zand te storten 
als vervanging van veen in en onder de teensloot en zo het afglijden van de dijk te voorkomen. Deze 
methode is veelal ook bekend als toepassen van grondverbetering. 

 
Voor het principe van de teenslootverzwaring wordt verwezen naar oplossing 12 

 

Denkbare voordelen: 
- Behoud van de sloten aan zowel de west- als oostzijde van de Zuid-Schalkwijkerweg 
- Behoud van het huidige beeld (kleine dijk met teensloten relatief dicht langs de dijk) 
- Behoud van een deel van de bomen oostzijde afhankelijk van de benodigde ophoging van de 

dijk 
 

Nadelen: 
- Vrijwel zeker nergens voldoende om alleen met deze ingreep de stabiliteit te borgen 
- Ophogingsopgave van de weg blijft bestaan. Hiertoe is het mogelijk dat een aantal bomen het 

ophogen niet overleven. Maatregelen nodig om het steile talud op te vangen 
(beschoeiing/Prolock) 

- Aanwezige bomen (wortels) conflict 
- De kabels en leidingen dienen gepositioneerd te worden onder de weg of het talud dient 

verflauwd te worden om ruimte te bieden aan de kabels en leidingen. Hiertoe dient mogelijk 
alsnog de teensloot verschoven te worden om ruimte te bieden aan het talud. 

- Omvangrijk grondwerk omdat het veen onder de sloot weggegraven moet worden voordat het 
mat zand aangevuld kan worden. Mogelijk zijn extra uitvoeringsmaatregelen nodig om de 
stabiliteit van de dijk tijdens uitvoering te kunnen borgen. 

 

(input stakeholders) 
 

Financieel 
Zoals elke oplossing waarbij uitsluitend grond toegepast wordt is deze wijze van versterken relatief 
goedkoop. Het realiseren van de grondverbetering vraagt wel hogere bouwkosten door toepassing van 
sleufbekisting. 

Conclusie 
Niet geschikt omdat op basis van berekeningen met deze oplossing de kering niet voldoende versterkt 
kan worden zodat deze aan de eisen gaat voldoen. 
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12 Teenslootverzwaring gecombineerd met optimaliseren dijkprofiel (10 + 11) 
Stabiliseren dijk door het toepassen van een teenslootverzwaring door zand te storten in de teensloot 
en zo het afglijden van de dijk te voorkomen. Dit gecombineerd met een geoptimaliseerd dijkprofiel. 
Deze variant is van toepassing indien blijkt dan een teenslootverzwaring in het huidige profiel niet 
voldoet. 

combi 

oud 
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Toelichting afbeeldingen: vorige pagina onder en naast de dijk zit een veenlaag. Wanneer deze globaal 
onder de bestaande sloot vervangen wordt door zand ontstaat een grotere weerstand tegen het 
afschuiven van de dijk. De dikte van de veenlaag is zuidelijk circa 2m, noordelijk van de Zwemmerslaan 
1m of nog minder. Deze oplossing biedt het meest winst waar de dikkere veenlaag aanwezig is. 
 

Voordelen: 
- Beter behoud van het huidige beeld (kleine dijk met teensloten relatief dicht langs de dijk); 
- Alleen gebruik van grond = duurzaam 

 

Nadelen: 
- Ophogingsopgave van de weg blijft bestaan. Bomen verwijderen blijft aan de orde. 
- Alsnog (na optimalisatie) dient de teensloot verschoven te worden om ruimte te bieden aan 

het talud. 
- Omvangrijk grondwerk omdat het veen onder de sloot weggegraven moet worden voordat het 

mat zand aangevuld kan worden. Mogelijk zijn extra uitvoeringsmaatregelen nodig om de 
stabiliteit van de dijk tijdens uitvoering te kunnen borgen. 

(input stakeholders) 

Financieel 
De grondverbetering is kostenverhogend. Elke maatregel met alleen grond is relatief goedkoop. 

Conclusie 
Kansrijk. Aanzienlijk beter dan oude ontwerp. Door alleen grond duurzaam en niet kostbaar. 
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13 Dijkstabilisatie met soilmixing 
Stabiliseren dijk door het in situ vermengen van de veenlaag met cement/beton waardoor een grotere 
weerstand ontstaat tegen afschuiven bv in de vorm van zuilen. 

 

 
Toelichting afbeelding: Soil mix (mengen van de bodem) kan op diverse manieren bewerkstelligd 
worden. Hier zien we het inbrengen van een specie die wordt  vermengd met de bodem met behulp 
van een cutter. Optioneel (plaatje rechts) kan nog een constructie, b.v. van staal toegevoegd worden 

Voordelen: 
- In beginsel vergaand behoud van het huidige beeld (kleine dijk met teensloten relatief dicht 

langs de dijk) mogelijk 
- Behoud van een deel van de bomen oostzijde afhankelijk van de benodigde ophoging van de 

dijk 

Nadelen: 
- Ophogingsopgave van de weg blijft bestaan. Bomen verwijderen blijft nodig. 
- De kabels en leidingen dienen gepositioneerd te worden onder de weg (kansarm) of het talud 

dient verflauwd te worden om ruimte te bieden aan de kabels en leidingen. Hiertoe dient 
alsnog de teensloot verschoven te worden om ruimte te bieden aan het talud 

- Weinig toepassingservaring (wel ervaring bij Rijnland (Gouda)) 
- Met soilmix ontstaat een verharde grondlaag die in de toekomst niet meer te verwijderen is. 

(input stakeholders Haarlem en Rijnland) 
Geen draagvlak uit technisch oogpunt. Onzekerheden. Te veel (ongewenst) nog op pilot niveau 
(garanties enz.) 

Financieel 
Niet onderzocht want niet uitgewerkt voor dit project. Niet goedkoop. 

Conclusie 
Niet geschikt. 
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14 Dijkstabilisatie met geotextiel 
Stabiliseren dijk door het toepassen van geotextiel in de dijkopbouw waardoor een relatief smalle dijk 
gerealiseerd kan worden 

 
Toelichting afbeelding: geotextiel kan toegepast worden op diverse posities in en tegen de dijk. Hier 
zien we een volledige afdekking waarover weer grond aangebracht zal worden. 
 

Voordelen: 
- Vergaand behoud van de sloten aan zowel de west- als oostzijde 
- In beginsel behoud van het huidige beeld (kleine dijk met teensloten relatief dicht langs de 

dijk) mogelijk 

Nadelen: 
- Bomen aan de oostzijde kunnen niet behouden blijven door het opnieuw opbouwen van de 

dijk; 
- De kabels en leidingen dienen gepositioneerd te worden naast de weg waardoor het oosttalud 

verflauwd dient te worden om ruimte te bieden. Hiertoe dient alsnog de teensloot verschoven 
te worden om ruimte te bieden aan het talud. 

- Dijk moet vergaand opnieuw opgebouwd worden om geotextiel aan te kunnen brengen en de 
doelsterkte van de kering te bereiken. Gezien het kleine dijkprofiel en de 
projectrandvoorwaarden (bereikbaarheid) is deze oplossingsrichting vrijwel zeker niet 
haalbaar. 

- Bereikbaarheidsproblemen zeer lastig oplosbaar 

(input stakeholders) 
Geen draagvlak uit technisch oogpunt. 

Financieel 
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Hoge kosten 

Conclusie  
Niet geschikt primair vanwege te grote impact uitvoering. 

 

15 Dempen teensloot in combinatie met toepassen drain 
Stabiliseren dijk door het toepassen van een talud van 1:3 waarbij de teensloot gedempt wordt. De 
afwaterende functie van de teensloot wordt overgenomen door een greppel boven een drain. Deze 
oplossing is afkomstig uit het ontwerp van juni 2021 ( en het ontwerp Projectplan) en is destijds 
opgezet gericht op het voorkomen van ruimtegebruik in tuinen. 

 
Toelichting afbeelding: in deze tekening afkomstig uit het ontwerp van juni 2021 is de teensloot 
gedempt waarbij in de demping een drainage (pijl) is aangebracht. Boven de drainage is een greppel 
gepositioneerd om de neerslag geconditioneerd te verwerken. 
 

Voordelen: 
- De bomen aan de westzijde (buitenzijde) kunnen behouden blijven 
- Voorkomt het verschuiven van de teensloot naar particulier gebied en op veel plaatsen het 

gebruik van particulier terrein 
- Biedt ruimte voor kabel- en leidingtracé naast de weg 
- In de toekomst a.g.v. klimaatverandering makkelijk uitbreidbaar 

Nadelen: 
- Afwatering van het nieuwe bouwwerk ter plaatse van tuin van particulier is in beginsel 

onaanvaardbaar 
- De drains dienen dicht op de archeologische grenswaarde te worden gerealiseerd (op een 

gedeelte van de dijk). 
- Het beeld van een dijkweg met aan weerszijde sloten zal verdwijnen 
- De ophogingsopgave blijft behouden 
- Er kunnen op deze locatie geen nieuwe bomen geplant worden 
- Drain is als vervanger van een teensloot betekent een minder robuust watersysteem 
- Beheer van een drain in deze situatie is moeilijk 

(input stakeholders gemeente Haarlem) 
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OMB: verdwijnen sloten ongewenst 
Beheerorganisaties Rijnland en Haarlem: drainagesysteem ongewenst 

Financieel 
Relatief goedkoop. Extra beheer- en onderhoudskosten. 

Conclusie  
Uit technisch oogpunt (beheer), behoud huidige ‘plaatje’ met slootjes en vanuit terreineigendom tuinen 

is deze oplossing niet geschikt geacht. 

 

 

16 Dempen teensloot in combinatie met toepassen infiltratiebuis 
Stabiliseren dijk door het toepassen van een talud van 1:3 waarbij de teensloot gedempt wordt.  De 
afwaterende functie van de teensloot wordt overgenomen door een infiltratiebuis. 

(plaatjes) Geen 

Toelichting afbeelding: zie oplossing 15. Verschil is andere toevoeging ten behoeve van het 
watersysteem in de demping. 
 
 

Voordelen: 
- Voorkomt het verschuiven van de teensloot naar particulier gebied en op veel plaatsen het 

gebruik van particulier terrein 
- Biedt ruimte voor kabel- en leidingtracé naast de weg 
- Ten opzichte van oplossing met drain is een infiltratiebuis beter te beheren 
- In de toekomst agv klimaatverandering makkelijk uitbreidbaar 

Nadelen: 
- Het beeld van een dijkweg met aan weerzijde sloten zal verdwijnen 
- De ophogingsopgave blijft behouden 
- Er kunnen op deze locatie geen nieuwe bomen geplant worden; 
- Een infiltratiebuis is als vervanger van een teensloot minder robuust; 
- Nog optredende zettingen kan breuk veroorzaken 

 

(input stakeholders) 
OMB: verdwijnen sloten ongewenst 

Financieel 
Relatief goedkoop. Extra beheer- en onderhoudskosten. 

Conclusie 
Uit technisch oogpunt (beheer), behoud huidige ‘plaatje’ en vanuit terreineigendom tuinen is deze 
oplossing niet geschikt geacht. 
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17 De legger wijzigen en een kering realiseren globaal ter plaatse van de 
achtertuinen 

 
Toelichting afbeelding: de blauwe zone biedt in theorie een mogelijkheid voor een kering. Op zeer veel 
plaatsen is deze mogelijkheid niet aanwezig door aanwezige bebouwing (pijl) of andere 
constructies/objecten. 

Voordelen: 
- Neemt de stabilisatie en ophogingsopgave weg van de woningen/weg waardoor mogelijk 

meer ruimte bestaat voor de realisatie en/of de complexiteit van de opgave afneemt; 
- Betere kans op behoud van de bomen langs het tracé van de Zuid-Schalkwijkerweg; 
- Betere mogelijkheid tot behoud van de sloten aan zowel de oost- als westzijde van de Zuid-

Schalkwijkerweg. 
- Woningen westzijde komen binnendijks te staan 

Nadelen: 
- Geen officieel onderzoek naar ruimtelijke haalbaarheid beschikbaar, resultaat daarvan naar 

verwachting conclusie niet haalbaar. 
- Mogelijk geen draagvlak voor de realisatie van een kering in de achtertuin van bewoners 
- De kabels en leidingen dienen gepositioneerd te worden onder de weg of het talud dient 

verflauwd te worden om ruimte te bieden aan de kabels en leidingen. Hiertoe dient alsnog de 
teensloot verschoven te worden om ruimte te bieden aan het talud 

- Bereikbaarheid voor realisatie 
- Om een kering te verleggen moet een uitgebreid procedure- en participatietraject worden 

doorlopen. 

(input stakeholders) 
Interne stakeholders van zowel Haarlem als Rijnland achten deze oplossing zeer kansarm. 

Financieel 
Hoge kosten. 
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Conclusie 
Onvoldoende geschikt. Voor overgrote deel van de kering biedt deze oplossing geen ruimte. 
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18 Kering verplaatsen naar nabij het Spaarne (b.v. oostkant Jaagpad) 
Een damwand direct naast of op enige afstand van het water (geen/beperkt raakvlak met oeversituatie) 

 

Toelichting afbeeldingen: het gedeelte ten noorden van het aansluiten van 
het Jaagpad op de Zuid Schalkwijkerweg (onderstaande foto) is vrijwel 
onbebouwd. Meer noordelijk (afbeelding links) zijn veel meer bebouwing 
en obstakels aanwezig. 
 

 

Voordelen: 
- Neemt de stabilisatie en ophogingsopgave weg van de woningen/weg waardoor mogelijk meer 

ruimte bestaat voor de realisatie en de complexiteit van de opgave afneemt 
- Betere mogelijkheid tot behoud van de bomen langs het tracé van de Zuid-Schalkwijkerweg 
- Betere mogelijkheid tot behoud van de sloten aan zowel de oost- als westzijde van de Zuid-

Schalkwijkerweg 
- Woningen westzijde komen binnendijks te staan (N.B. dit is geen (beleids)doelstelling van Rijnland 

of Gemeente Haarlem en geen projectdoelstelling) 

Nadelen: 
- Nog geen onderzoek naar ruimtelijke haalbaarheid en bereikbaarheid beschikbaar. B.v. deel tussen 

Jaagpad aansluiting en vdNes (zie foto) lijkt wel een reële optie qua huidige invulling Jaagpad. 
- Er is een forse watercompensatie aan de orde omdat de brede sloten in de huidige situatie direct 

verbonden zijn met het Spaarne (boezemwater) 
- Bereikbaarheid deels zeer moeilijk 
- Knelpunten aanwezig in verband met diverse open zijtakken van het Spaarne die in gebruik zijn 

door bootjes enz. 
- De kabels en leidingen dienen gepositioneerd te worden onder de weg of het talud dient verflauwd 

te worden om ruimte te bieden aan de kabels en leidingen. Hiertoe dient mogelijk alsnog de 



Longlist technische oplossingen 
Dijkversterking en groot onderhoud Zuid-Schalkwijkerweg 
projectnummer 0467783.100 
4 maart 2022 revisie 3.0 
Gemeente Haarlem 

 
 
 
 

 39  49 

 

teensloot verschoven te worden om ruimte te bieden aan het talud. Met o.a. bijkomende 
bomenkap. 

- Complexe opgave door de hoeveelheid aan obstakels langs de oever van het Spaarne ( o.a. 
woonboten met tuin) 

- Om kering te verleggen moet een uitgebreid procedure- en participatietraject worden doorlopen. 

(input stakeholders) 

Financieel 
- Met deze oplossing ontstaan twee aparte projecten waterbescherming en wegkwaliteit 
- Hogere prijsklasse d.w.z. naar verwachting miljoenen duurder dan versterking kering in combinatie 

met wegverbetering 

Conclusie 
Variant november 2021 on hold gezet qua verdergaande uitwerking en onderzoek op basis van te 
verwachten hoge kosten en complexiteit. 
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5 Bomen 

5.1 Te verwijderen bomen 

Één van de belangrijke wensen is dat in de nieuwe situatie, na dijkversterking, zoveel als mogelijk 
waardevolle bomen behouden zijn. In de eerste plaats heeft het behoud van bomen in Haarlem 
in het algemeen een belangrijke positie, daarbij komt dat aan de Zuid Schalkwijkerweg een 
bijzondere beeldwaarde is toegekend uit historisch oogpunt. 
Dit betekent dat het criterium behoud van bomen in beginsel een belangrijk criterium is wanneer 
het gaat om de keuze voor een technische oplossing. De gekozen technische oplossing is ook van 
invloed op de mogelijkheid om een mooi herplantplan te maken dat aansluit op het behoud van 
het historisch landschappelijke karakter. Bij het bestuderen van de verschillende technische 
oplossingen in relatie tot de bomensituatie zijn echter conclusies getrokken die het criterium in 
een ander daglicht zetten. 
 
Het project heeft met het maken van het ontwerp drie doelstellingen: 
1. De kering dient versterkt te worden vanuit het programma/beleid van Rijnland 
2. De weg dient opnieuw geasfalteerd te worden waarbij ook de fundering van de weg vervangen 
moet worden om een goede levensduur te borgen 
3. De nutsvoorzieningen gas, water en elektra in de dijk zijn oud en kwetsbaar en dienen 
vervangen te worden 
 
Vanuit de eerste doelstelling volgt dat de kering circa 0,1 tot circa 0,5m hoger moet worden. De 
weg ligt op de kering dus deze zal een hoogteligging moeten hebben conform de eisen aan de 
kering. Om deze nieuwe situatie te kunnen bouwen is extra taludbreedte nodig. Deze inspanning 
vraagt de kap van circa 25 bomen. 
De nieuwe leidingen gas en water kunnen niet onder de weg gelegd worden zoals nu deels het 
geval is. Er dient een strook van 1,5m breedte beschikbaar gesteld te worden voor het leggen van 
de nieuwe kabels en leidingen. Hiervoor is in de huidige situatie met de veelal zeer smalle berm 
geen plaats. Dit betekent dat in aanvulling op de extra taludbreedte vanuit het ophogen nog 
meer breedte nodig is. Deze constructie vraagt de kap van circa 25 extra bomen ten opzichte van 
eerder vermelde 25. 
 
Verhogen en verbreden van het talud is dus altijd aan de orde ongeacht de te kiezen technische 
toepassingen voor de versterking van de kering. De technische toepassingen kunnen wel in meer 
of mindere mate bijdragen aan hoeveel extra breedte nodig is maar de vraag om extra ruimte (en 
hogere ligging) ten opzichte van de huidige situatie is er altijd. 
 
De taludverbreding is vooral aan de orde aan de oostkant van de weg omdat daar de 
dijkversterking gevraagd wordt en omdat daar de nieuwe kabels en leidingen zijn voorzien. 
Aan beide kanten van de sloot staan in de huidige situatie bomen. De nieuwe situatie houdt in 
dat: 

• De bomen die hier tussen de weg en de sloot staan niet behouden kunnen worden 
omdat het maaiveld te veel omhoog moet. Bomen overleven dat niet. 

• Bomen aan de oostkant van de weg kunnen voor een deel ook niet behouden worden 
omdat de teensloot op grotere afstand van de weg komt te liggen. 

 



Longlist technische oplossingen 
Dijkversterking en groot onderhoud Zuid-Schalkwijkerweg 
projectnummer 0467783.100 
4 maart 2022 revisie 3.0 
Gemeente Haarlem 

 
 
 
 

 41  49 

 

Conclusie: 
Geen van de onderzochte technische oplossingen is onderscheidend door het mogelijk worden 
van het behoud van veel bomen. De randvoorwaarden verhogen van de kering en de 
noodzakelijke kabel en leidingen strook veroorzaken voor 60 tot 80% de opgave voor de te 
kappen bomen. 
In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de bomen die bij elke keuze gekapt zullen moeten 
worden. 
 

5.2 Biedt een damwand niet de juiste oplossing om meer bomen te kunnen 
behouden? 

Wanneer een damwand geplaatst wordt aan de oostzijde van de weg blijven het hoger 
gesitueerde nieuwe maaiveld en aanwezige K&L strook nog steeds aan de orde waardoor veel 
bomen niet langer levensvatbaar zijn. Afgezien van een ophoging rond de stam, waar een boom 
niet tegen kan, is ook het noodzakelijke inkorten van wortels door de damwand reden dat 
handhaven niet reëel is. 
 
Als gevolg van het aanbrengen van een damwand is het dus niet mogelijk om, in vergelijking met 
een grondoplossing, een aanzienlijk deel van de  bomen te behouden. Dit geldt zeker voor de 
bomen aan de westkant van de sloot door de beperkt beschikbare bermbreedte. 
 
Op een aantal plaatsen biedt wellicht het plaatsen van een damwand (positie 3, zie tekening 
pagina 8) de mogelijkheid meer bomen aan de oostkant van de sloot te behouden omdat 
verplaatsing van de teensloot daarmee (deels) voorkomen kan worden. Aandachtspunt hierbij is 
wel dat een dergelijke damwand zichtbaar zal zijn en, afhankelijk van het wegdeel, tot maximaal 
circa 1,7m boven het slootpeil zal staan. Zie 6.5.1 en 6.5.2. 
 
 

5.3 Nieuw te planten bomen 

Onderdeel van het ontwerp is een plan voor het planten van nieuwe bomen en struiken. Hierbij 
spelen diverse criteria een rol zoals: 

• Hoogte grondwaterpeil 

• Soort boom gelet op grondwatersituatie 

• Soort boom (restricties hoogte vanuit beleid Rijnland) 

• Soort boom gelet op cultuur/landschappelijke passende situatie 

• Beschikbare bodemruimte voor wortelstelsel/groeimogelijkheden 
 
De diverse technische oplossingen bieden niet allemaal gelijke mogelijkheden voor herplant. 
Omdat bij alle keuzes uitgegaan wordt van minimaal het aantal herplanten dat gekapt zal moeten 
worden is dit criterium niet verder meegenomen in de zoektocht naar de beste technische 
oplossing. 
Het plantplan/groenplan is geen onderdeel van dit rapport. 
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6 Nadere beschouwing oplossingen 

6.1 Optimalisatie talud in grond inclusief optie grondverbetering 
(teenslootverzwaring) 

Uit oogpunt van duurzaamheid en kosten is het versterken van de kering door alleen grond toe te 
passen een zeer wenselijk scenario. Bij het zoeken naar een dergelijke oplossing (Hoofdstuk 4, 
nummers 9 en 10) is gebleken dat verbreding van het talud zodanig fors dient te zijn, dat deze 
oplossing geen recht doet aan het doel behoud van het huidige uiterlijk van de dijk. Het 
toepassen van alleen teenslootverzwaring (nummer 11) biedt onvoldoende resultaat. De vereiste 
versterking kan daar niet mee bereikt worden. 
Daarom is verder onderzocht of een kleinere verbreding haalbaar is binnen de oplossing in grond. 
Dit kan door toepassen van een steiler talud, wellicht in combinatie met een extra maatregel. 
De volgende drie opties zijn beschouwd ter hoogte van dwarsprofiel 9, iets ten noorden van 
huisnummer 50: 
 
Optie A: Opvullen van de bestaande sloot en aanbrengen taludverflauwing met zand. Teensloot 
dient te worden verlegd; 

• Wanneer geen grondverbetering wordt toegepast en alleen van een binnentalud wordt 
uitgegaan, volgt uit een eenvoudige benadering dat een taludverflauwing naar circa 1:8 
benodigd is waardoor de sloot meer dan 10m zou moeten opschuiven; 

• Wanneer een versterkingsontwerp met binnenberm wordt toegepast, zoals opgenomen 
in het ontwerp van juni 2021, bedraagt deze verplaatsing ca. 8m. 

Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat optimalisatie zonder grondverbetering niet 
mogelijk is zonder dat substantieel ruimte aan de binnenzijde van de dijk nodig is. 
 
Optie B: uitgraven van veenlaag, vervolgens terugplaatsen van zand en aanbrengen 
taludverflauwing met zand (= combi technische oplossing 10 + 11). Teensloot dient te worden 
verlegd. 

• Uit de analyse van optie B, waarbij grondverbetering wordt toegepast, volgt dat het 
maximale talud dat aan de binnenkant kan worden aangelegd een 1:3-talud is. Omdat in 
het standaardontwerp het binnentalud ook 1:3 is, is geconcludeerd dat het niet mogelijk 
is om de taludhelling nog verder te optimaliseren t.o.v. het reeds aangehouden 
binnentalud. 
 

Optie C: uitgraven van veenlaag, vervolgens terugplaatsen van zand en min of meer behouden 
van huidig talud. Met deze optie alleen blijkt het niet mogelijk aan de sterkte eisen voor de kering 
te voldoen. 
 
Conclusie: 
De meest gunstige oplossing waarbij alleen gebruik gemaakt wordt van grond heeft een talud van 
1:3. Hierbij is grondverbetering noodzakelijk. 
 
Bijlage 5 geeft extra informatie over bijbehorende berekeningen. 
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6.2 Keuze type damwand 

De versterkingsoplossingen 0 tot en met 3 (hoofdstuk 4) gaan alle uit van het toepassen van een 
stalen damwand. Hoewel een damwand op deze posities in principe altijd mogelijk is, wordt de 
aantrekkelijkheid van deze oplossingen in belangrijke mate ook bepaald door de noodzakelijke 
lengte en daarmee direct gepaard gaande kosten. Tot welke diepte zal de damwand geplaatst 
moeten worden? 
Voor het goed kunnen beoordelen van het toepassen van een damwand is inzicht nodig in de 
maatvoering daarvan in lengte en dikte van het staal. 
Damwand op positie 3 (technische oplossing 3) is als waardevolle oplossing gezien vanwege het 
mogelijke behoud van de teensloten ter hoogte van de woningen met tuin aan de oostzijde van 
de weg. Berekeningen zijn uitgevoerd voor de situatie ter hoogte van huisnummer 54, een 
relatief ongunstige plaats vanwege een vereiste kerende hoogte van circa 1,8m. 
In de binnenteen van de dijk kan een stalen damwand worden aangebracht, de berekeningen 
geven aan dat hiervoor type AZ26-700 met circa 10m lange damwandplanken een passende 
keuze is. Hierbij is gestaffelde toepassing mogelijk. Dit is dus de situatie op het minst gunstige 
(zuidelijke) deel van het traject van de kering. Naar verwachting zal meer noordelijk, zeker ten 
noorden van de Zwemmerslaan, een kortere en lichtere damwand voldoende sterkte bieden. 
 
Nagegaan is of op dezelfde locatie (nummer 54) een kunststof damwand (PVC) ook mogelijk is. 
Echter de uitbuiging van kunststof damwanden is groter dan van stalen damwanden. Dit 
betekent niet zondermeer dat kunststof damwanden eerder tot falen van het binnentalud zullen 
leiden. Eisen naar aanleiding van de nabije aanwezigheid van het kabel en leidingentraject en 
wellicht esthetische redenen om slechts een beperkte uitbuiging toe te staan maken de keuze 
voor kunststof hier niet mogelijk. 
Mogelijk is op deeltrajecten met een geringere kerende hoogte (meer noordelijk) een kunststof 
damwand wel mogelijk. Hier is nog niet aan gerekend. 
Met een verankering in de kunststof damwand kan een te grote uitbuiging ondervangen worden. 
Verankering is vooralsnog ongewenst voor Rijnland. 
 
In 2018 zijn door Antea Group (Referentieontwerp Zuid Schalkwijkerweg 7-11-2018) 
berekeningen uitgevoerd voor damwand technische oplossing positie 2. Hieruit is toepassing van 
een AZ18-800 als passend gekomen. Hierbij is ook nog uitgegaan van staffeling van de planken. 
De minder zware keuze volgt uit het in principe ontbreken van directe kerende hoogte. 
 
Conclusie: 
Wanneer gekozen wordt de kering te versterken met een damwand zal deze toegepast kunnen 
worden met een lengte van circa 6 tot 10m. Dergelijke lengtes zijn relatief beperkt en houden in 
dat de haalbaarheid aanwezig blijft. De precieze specificaties dienen in een later stadium 
uitgerekend te worden. 
Daarnaast is het zinvol de mogelijkheid voor een kunststof damwand nader te beschouwen. Deze 
keuze is wellicht meer duurzaam en goedkoper. 
Bijlage 5 geeft extra informatie over bijbehorende berekeningen. 
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6.3 Vernageling 

Om de stabiliteit van de dijk te verbeteren bestaan enkele innovatieve methodes gebaseerd op 
vernageling. Er bestaan verschillende vernagelingstechnieken zoals dijkdeuvels, dijkvernageling 
en de JLD-dijkstabilisator. Dijkdeuvels zijn in een pilot langs de Neder-Rijn toegepast. Echter over 
de resultaten wordt nog discussie gevoerd hetgeen de keuze hiervoor voor het project Zuid 
Schalkwijkerweg te veel in een pilotsituatie plaatst. Dijkvernageling en de JLD-dijkstabilisator zijn 
toegepast bij respectievelijk Vianen en Watergraafsmeer. Beide technieken zijn in de POVM-
handreiking Vernagelingstechnieken, een publicatie van de POV Macrostabiliteit, beschreven en 
goedgekeurd door het Expertisenetwerk Waterveiligheid. 
Beoordeeld is of toepassing geschikt is voor de Zuid Schalkwijkerweg. Dit blijkt op enkele 
problemen te stuiten. Gezien de kabel- en leidingenstrook in het binnentalud wordt gesitueerd 
(bermverbreding) en de weg veelal omhoog moet is een ingreep op de bestaande situatie aan de 
orde. Dit maakt het aanbrengen en afstellen van de stangen aanzienlijk complexer. Daarnaast 
vormt de aanwezigheid zeer nabij van de kabels en leidingen een zeker risico o.a. bij het op 
spanning brengen van de dijkstabilisator. Tenslotte is de geringe hoogte van de dijk en de in 
combinatie daarmee gesitueerde ligging van de veenlaag duidelijk suboptimaal. Resumerend 
moet daarom worden gesteld dat vernagelingstechnieken hier niet kunnen worden toegepast 
binnen een aanvaardbaar risicoprofiel. 
Derhalve zijn voor de Zuid Schalkwijkerweg deze technieken niet meer verder rekenkundig 
onderzocht  als een haalbaar alternatief voor de dijkverbetering. 

6.4 Invloed van voorland westelijk van de kering 

In het kader van de zoektocht naar oplossingen waarbij de nieuwe situatie minder afwijkt van de 
huidige situatie is de vraag aan de orde welke betekenis de aanwezigheid van relatief hoog 
gelegen percelen heeft tussen het Spaarne en de kering Zuid Schalkwijkerweg. 
Van de noordelijkste 400 m van de Zuid Schalkwijkerweg, vanaf huisnummer 12 tot nummer 37, 
ligt het maaiveld van het voorland op hetzelfde hoogteniveau of zelfs iets hoger (orde een 
decimeter) als de huidige dijkkruin. Dit heeft effect op het verloop van de freatische lijn in de 
waterkering waarmee in beginsel rekening moet worden gehouden bij de berekeningen voor de 
binnenwaartse stabiliteit. In het ontwerp is hier geen rekening mee gehouden en is het verloop 
van de freatische lijn conform de SOR deel II geschematiseerd. De freatische lijn is, conform SOR 
deel II echter op de buiten- en binnenkruinlijn vastgezet, zoals in onderstaande figuur 1 is 
weergegeven: 

• Freatische lijn t.h.v. buitenkruinlijn is gelijk aan toetspeil,  

• Freatische lijn t.h.v. binnenkruinlijn is gelijk aan streefpeil. 
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Figuur 1 De freatische lijn bij hoogwater zoals geschematiseerd conform SOR (deel II) (2017). 

De situatie zoals die in de SOR staat beschreven gaat uit van een dijklichaam waar tijdens een 
hoogwater het buitenwater tegen het buitentalud aan staat.  
Bij het noordelijk deel van de Zuid Schalkwijkerweg is het voorland deels met de waterkering 
verheeld. Bij een voorland dat 50 tot 75m breed is, is het onwaarschijnlijk dat bij een hoogwater 
op het Spaarne het voorland en de dijk tot aan het binnentalud verzadigd zullen zijn. Daardoor 
zal het verloop van de freatische lijn anders verlopen en onder de kruin en het binnentalud lager 
liggen dan in de stabiliteitsberekeningen is geschematiseerd, zoals in onderstaand figuur 2 is 
weergegeven. 
 

  
 
 
Als de freatische lijn lager ligt heeft dit een positief effect op de binnenwaartse stabiliteit in de zin 
dat het talud aan de binnenzijde van de dijk iets steiler kan worden opgezet dan wat nu conform 
de SOR is berekend. De mate waarin het talud aan de binnenzijde van de dijk steiler kan worden 
moet met een berekening worden bepaald. Echter gezien de bodemopbouw is de verwachting 
dat maar een beperkte versteiling van het binnentalud kan worden bereikt en dit geen 
significante toegevoegde waarde voor de Zuid Schalkwijkerweg heeft. 
 
Voor de goede orde wordt hierbij aangegeven dat in het project in een eerder stadium (2019) is 
besloten de kwantiteit en kwaliteit van het voorland niet in aanmerking te nemen ten aanzien 
van het waterkerend vermogen. De kering is en blijft onder de weg gesitueerd. 

6.5 Locaties Sportvelden en Primaire Watergang 

Voor de kering ter hoogte van de sportvelden en de kering ter hoogte van de primaire watergang 
(het deel juist ten zuiden van de Zwemmerslaan)  is met het ontwerp uit juni 2021 een forse 
bomenkap aan de orde. Nagegaan is of er oplossingen zijn die een grote besparing op het aantal 
te kappen bomen inhouden. Dit zou in theorie bereikt kunnen worden door de huidige 

Freatische lijn conform SOR 
Dijkprofiel met voorland 

Freatische lijn met voorland Dijkprofiel conform SOR 

Figuur 2 Verschil in verloop freatische lijn bij hoogwater met en zonder voorland. 
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slootligging zo goed als mogelijk te behouden. De oplossingen die hier het beste invulling aan 
geven zijn oplossing damwand 3 of toepassen van vernageling. Omdat aan vernageling (zie 6.3) te 
veel nadelen verbonden zijn is deze optie in dit kader niet verder uitgewerkt. 
 
De uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheid met een damwand relatief veel bomen te 
besparen is opgenomen in bijlage 4. 

6.5.1 Damwand sportvelden 

Geconcludeerd is dat met het toepassen van een damwand hier circa 20 grotere bomen 
behouden kunnen worden. Een damwand is hier het overwegen waard. 

6.5.2 Damwand primaire watergang 

Geconcludeerd is dat met het toepassen van een damwand hier circa 5 grotere gezonde bomen 
behouden kunnen worden. De keuze voor een damwand is hier relatief kostbaar. Voorts biedt de 
nabije omgeving goede mogelijkheden voor het behoud van een bosstrook.  
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7 Resultaat toepassing beoordelingscriteria 
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8 Conclusies 

Het onderzoek naar geschikte technische oplossingen voor de dijkversterking heeft geleid tot de 
volgende conclusies 
 

• Toepassing van alleen grond geeft in combinatie met grondverbetering (teenslootverzwaring) 
de mogelijkheid voor een talud waarbij de teensloot langs de weilanden ongeveer tussen 6 en 
8m van de weg komt te liggen. Dit is een aanzienlijke kleinere verplaatsing dan in het eerdere 
ontwerp. Ter vergelijking een indicatie: 
Huidige situatie = bovenkant oostzijde sloot op circa 5m vanuit de wegkant 
Nieuw ontworpen profiel met grondverbetering  = bovenkant oostzijde sloot op circa 8 m 
vanaf de wegkant 
Profiel uit vorig jaar gepresenteerd ontwerp  = bovenkant oostzijde sloot op circa 12 m vanaf 
de wegkant 

• Het toepassen van een damwand is een reële optie op de posities 2 en 3, beide gesitueerd 
aan de oostkant van de weg. Positie 3, direct naast de huidige teensloot is de beste oplossing 
om de teensloten ter hoogte van de woningen te behouden. 

• Vernageling, bijvoorbeeld met de dijkstabilisator, is geen geschikte keuze in verband met te 
veel project specifieke nadelen en risico’s. Er is een conflict met het kabel en leidingentracé 
en de dijk is klein waardoor (te) weinig bouwruimte aanwezig is voor het positioneren van de 
nagels/stangen. 

• Overige technieken uitgaande van constructies in de bodem brengen alle vrij veel ongewenste 
nadelen met zich mee waardoor deze niet beter scoren dan een damwand. Nadelen zijn 
weinig ervaring met de methode, onzekere lange termijn situatie, kosten, grote impact in de 
bodem. 

• De diverse technische oplossingen zijn op het criterium kappen van bomen slechts beperkt 
onderscheidend van elkaar in verband met de noodzakelijke verhoging van de weg, het 
daaruit volgende talud en de positionering in de berm van de strook voor kabels en leidingen. 

 
Hoe ziet de Shortlist er dan uit? 
Voor het geven van invulling aan de maatwerkvariant komt de oplossing geoptimaliseerd talud 
met grondverbetering als specifiek geschikt naar voren voor de gedeeltes waar weiland grenst 
aan de oostkant van de weg. Het hier toepassen van damwandvariant 2 biedt weinig ruimtewinst 
aangaande het verplaatsen van de teensloot (circa 1m) en is aanzienlijk duurder. Damwand 3 is 
denkbaar maar gelet op duurzaamheid, forse kerende hoogte, visuele plaatje en kosten ook de 
mindere. 
 
Voor de wegdelen waar woningen staan met tuin en zich een teensloot bevindt tussen talud en 
tuin, is damwandoplossing op positie 3 (direct naast de sloot) een goede en wellicht de enige 
mogelijkheid om de sloten te behouden. 
 
Voor de wegdelen langs de sportvelden en langs de primaire watergang direct ten zuiden van de 
Zwemmerslaan is zowel een damwand als een geoptimaliseerde grondoplossing denkbaar. Deze 
keuze is hier voornamelijk verbonden aan de kosten in relatie tot het aantal te behouden bomen. 
 
Door een combinatie te kiezen van bovengenoemde oplossingen kan invulling gegeven worden 
aan een maatwerkvariant. 
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Bijlage 1 Besprekingsverslag sessie longlist-
shortlist  

Aanwezig Namens 
Edwin Daemen 
Theo Wijnker 
Claus Kruyt 
Gustaaf van Wijk 
Manfred Vriezekolk 
Raoul Wisse 
Arthur Balsters 
Renate Aigner 
Joris Jennen 

Haarlem 
Haarlem 
Antea Group 
Rijnland 
Antea Group 
Antea Group 
Rijnland 
Rijnland 
Antea Group 

 
 Agenda 

1. Introductie aanwezigen 
2. Doel bijeenkomst 
3. Raakvlak kabels en leidingen 
4. Raakvlak bomen 
5. Nieuws van Claus 
6. Van longlist naar shortlist 

a.  criteria oplossingen versus criteria varianten 
7. Vooruitblik oplossing enkele representatieve deellocaties 

a. primaire watergang, sportvelden, demping sloot voor woning 
 

1. Introductie 
De aanwezigen stellen zich voor. 
 

2. Doel bijeenkomst 
Het primaire doel van de bijeenkomst wordt toegelicht: 

- Beoordelen technische oplossingen op de longlist; 
- Vaststellen welke gezamenlijk de shortlist vormen. 

Daarnaast is het een goed moment enkele aanverwante zaken kort aan de orde te hebben. 
 

3. Raakvlak kabels en leidingen 
Voor het beoordelen van de varianten op de longlist doet Antea Group een procesvoorstel. Het 
procesvoorstel wordt toegelicht: 
Het kabels en leidingen tracé wordt gesitueerd aan de oostzijde van de weg tenzij een significante winst te 
behalen valt t.a.v. het bestaande situatie (behouden bomen, sloten, tuinen etc.). Indien deze winst te 
behalen valt dan is het een serieuze optie om op dat deeltraject het kabels en leidingen tracé deels of 
volledig onder de weg te situeren. 
 
 
 

4. Raakvlak bomen 
De ophogingsopgave van de weg heeft een aanzienlijke impact op de levensvatbaarheid van de bomen 
langs de Zuid-Schalkwijkerweg. 
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Manfred heeft voor alle bomen inzichtelijk gemaakt met welke ophoging zij te maken krijgen. De 
ophogingen hoger dan 20cm hebben een dusdanige impact dat de boom de werkzaamheden 
hoogstwaarschijnlijk niet zal overleven.  
Door in het noordelijk deel van de Zuid-Schalkwijkerweg en ter plaatse van de sportvelden de sloot niet te 
verplaatsen, kunnen een aantal bomen gehandhaafd worden. Joris geeft aan een tekening/beeld te 
wensen waarop inzichtelijk gemaakt is hoe de weg eruit komt te zien als de te kappen bomen vervangen 
worden voor knotwilgen. Aangegeven wordt dat in samenwerking met OMB voor het huidige ontwerp 
veel aandacht is besteed aan de samenstelling van de te planten bomen. Dit zal voor het nieuwe ontwerp 
ook het geval zijn.  
 
Aangegeven wordt dat Rijnland zorgvuldig (en terughoudend) omgaat met het eisen dat bomen 
verwijderd moeten worden van de kering. Met name indien deze reeds tientallen jaren er staan. Het wel 
of niet kappen van bomen i.v.m. de waterveiligheid dient altijd in overleg met Rijnland plaats te vinden. 
Gustaaf geeft aan dat dit in het verleden ook wel via de rechtspraak is afgedwongen. Echter wordt er altijd 
afgewogen welke impact dit heeft op omgevingsfactoren. 
 

5. Nieuws van Claus (recente ontwikkelingen) 
Claus neemt het woord. 
Dijkstabilisator 
Om de haalbaarheid van de dijkstabilisator voor de Zuid-Schalkwijkerweg te achterhalen heeft een 
locatiebezoek met een aannemer plaatsgevonden. Er bestond twijfel over de haalbaarheid door mogelijk 
ruimtegebrek.  
De aannemer heeft aangegeven dat het toepassen van de dijkstabilisator mogelijk is. De dijkstabilisator 
worden dieper ingebracht dan kabels en leidingen. 
De dijkstabilisator kan een positief effect hebben op het behouden van de bomen langs de Zuid-
Schalkwijkerweg indien deze bomen verder geen raakvlak hebben met de ophoging (weg omhoog) en/of 
het kabels en leidingen tracé (berm/taludruimte nodig). 
Bij het ophogen van de weg wordt het talud steiler. De dijkstabilisator dient dan i.c.m. een beschoeiing 
gerealiseerd te worden. 
Aangegeven wordt dat de verwachting bestaat dat  dijkstabilisator aanzienlijk goedkoper is dan de 
realisatie van een stalen damwand. 
 
Glasvezelversterkte kunststof damwanden 
Claus geeft aan dat de aannemer hem geattendeerd heeft op de toepassing van glasvezelversterkte 
kunststof damwanden. Kunststof damwanden zijn niet alleen goedkoper maar ook duurzamer qua 
materiaalgebruik.  
Rijnland geeft aan eerder een kunststof damwand gerealiseerd te hebben. Wel heeft kunststof een aantal 
nadelen. Een glasvezelversterkte damwand is bijvoorbeeld onvoldoende sterk gebleken voor de 
toepassing bij een viaduct. Dit hoeft echter geen probleem te zijn langs de Zuid-Schalkwijkerweg waar de 
haalbaarheid van kunststof damwanden achterhaalt zou kunnen worden met een berekening. Ook dient 
er rekening te worden gehouden met de doorlatendheid.  
 
Teenslootverzwaring met optimalisatie taludhelling 
De variant teenslootverzwaring wordt besproken op een locatie iets ten noorden van de boerderij van Van 
de Nes. 
Voor het verzwaren van de teensloot dient hier circa 2 meter veen afgegraven te worden en vervangen te 
worden door zand. Naast het verzwaren van de teensloot dient hier alsnog een talud van 1:3 toegepast te 
worden. Een talud van 1:3 zou een optimalisatie betekenen in het ruimtegebruik t.o.v. het huidige 
ontwerp maar de verwachting was dat meer ‘winst’ geboekt zou kunnen worden. Indien een steiler talud 
gewenst is dient een drain te worden aangebracht.  
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Eventuele andere oplossingen voor drainage zijn het toepassen van een grindkoffer, geotextiel of een 
mantel van grind of zand. Deze oplossingen hebben echter een te korte levensduur (10 jaar). Bij het 
toepassen van een drain wordt de grondwaterstand in het dijklichaam lager. Dit heeft impact op het 
wortelstelsel van de bomen in het dijklichaam.  
 
Besproken wordt of een variant met een drain vanuit het oogpunt van de gemeente Haarlem helemaal 
uitgesloten moet worden. Deze toevoeging is ongewenst uit beheer oogpunt. 

Joris geeft aan dat hij bewoners gesproken heeft welke geen bezwaar hebben tegen het dempen van de 
teensloot voor hun tuin. Edwin geeft aan dat het dempen van de sloten vanuit OMB geen steun krijgt. Bij 
het toepassen van een drain dient de gemeente Haarlem te garanderen dat de drain werkt (eis Rijnland). 
 
Vernagelingstechnieken versus kabels en leidingen 
Besproken wordt hoe dijkvernageling, dijkstabilisator en dijkdeuvels  samengaan met kabels en leidingen, 
onderhoud, kruipgevoelig dijklichaam, zwaarte van en ruimtebeslag bij uitvoering (equipment, grouttank, 
etc.) en aanvullende constructies (wel geen aanvullende maatregelen als beschoeiing / damwand nodig).  

  
Redactioneel ingevoegd: toelichtend plaatje met dijkvernageling, dijkstabilisator en dijkdeuvels. 
Aangegeven wordt dat het dijklichaam goed geschikt is voor het toepassen van vernagelingstechnieken. 
Dit i.v.m. de grote concentraties klei/zand in het dijklichaam. 
Op dit moment is nog niet scherp welke techniek het meest geschikt is. De deskundigen binnen Antea 
hebben aangegeven dat dit naar verwachting de dijkstabilisator zal zijn. 
 
Belangenuitwisseling Haarlem-Rijnland 
Besproken wordt dat de belangen van Haarlem/OMB en Rijnland iets haaks op elkaar staan. Het toepassen 
van een grondoplossing heeft veel impact op de cultuurhistorische waarde en wordt daarom nog niet 
gesteund door de gemeente. Het toepassen van varianten welke de cultuurhistorische waarde ten goede 
komen vragen om een hogere investering van Rijnland. 
 

6. Van longlist naar shortlist 
Navolgend het overzicht van de door de gezamenlijke deelnemers aan de diverse oplossingen toegekende 
kwalificaties. 
 

Technische oplossing Beoordeling o.b.v. de criteria 

Damwand locatie 0 
 

• Binnentalud wordt vrijgespeeld 

• Instabiliteit dijk zit aan de westzijde 

• Positief voor bomen oostzijde 
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• Extra beschoeiing nodig? 

• Werkzaamheden aan oostzijde nog steeds benodigd (K&L en 
ophoging) 

• Afschuifrisico oostzijde blijft bestaan 

• Te veel impact 

Damwand locatie 00 Niet wenselijk geacht (meerdere afwijzingen)  

• Visueel niet wenselijk 

• Geen oplossing ter plaatse van de inritten 

• Te veel impact op de omgeving 

• Afschuifrisico oostzijde 

• Bereikbaarheid percelen moeilijk 

• Aparte oplossing voor ophoging benodigd 

Damwand locatie 1 
 

Niet wenselijk geacht (meerdere afwijzingen)  

• Verschil in zettingen 

• Ondergronds obstakel voor K&L 

• Waarom  doorlopende damwand 

• Niet toekomstbestendig 

• Onderhoudsgevoelig (weg gaat zetten) 

• Ophogingsopgave blijft bestaan 

• Draagvlak onder stakeholders 

Damwand locatie 2 
 

• Dient in combinatie met een beschoeiing gerealiseerd te worden.  

• Oplossing is dubbelop (twee keer kosten) 

• Moeilijk op één lijn te krijgen 

• Levert te weinig voordelen op 

• Behoud bomen oostzijde 

Damwand locatie 3 
 

Meest gunstige damwandvariant.  

• Behoorlijk groot deel van de damwand steekt uit (visueel niet 
wenselijk) 

• Een behoorlijk stevige damwand benodigd 

• Landschappelijk niet wenselijk 

• Oneigenlijke verbreding 

• Goed te combineren met beschoeiing (geen beschoeiing nodig bij 
ophogen van de weg) 

• Lastiger inpassen dan deuvels 

• Voldoende ruimte voor k&l 

• Behoud sloten 

• Goed te combineren met ophoging weg 

• Goede robuuste oplossing 

Buispalen (ter plaatse 
van bebouwde 
percelen) 

• Kosten onduidelijk (lijkt erg duur) 

• Alleen wenselijk indien buispalen uit het zicht gerealiseerd kunnen 
worden 

• Indien gerealiseerd weinig/geen ruimte voor K&L 

• Lastig inpasbaar i.v.m. deuvels 

• Zeer lastig inpasbaar op logische lijn 

Dijkstabilisator (JLD) 
 

Betreft de toepassing van een ankerstang met schroef welke actief onder 
spanning wordt gebracht.  

• Indien geschikt zeer wenselijk 

• Geschikt maar voorkeur voor deuvels 

• Aandachtspunten: ophoging en K&L 
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• Goed uitvoerbaar 

• Kosten onduidelijk 

• Kan vanaf het weiland worden aangebracht 

• Wordt wel gerealiseerd met een grote machine. Dit lijkt 
vooralsnog lastig i.c.m. de beschikbare ruimte. 

Vernageling Bij deze toepassing zijn meerdere rijen benodigd. Bij zetting van de dijk 
trekt de vernageling ‘strak’.  

• Onderhoudskosten hoger dan deuvels (opnieuw onder spanning 
brengen) 

• Hoeft niet door de veenlaag heen 

• Behoorlijke lengte nodig 

• Kan vanaf het weiland worden aangebracht 

• Geschikt maar voorkeur voor deuvels 

• Uitvoering lijkt moeilijk 

• Kosten onduidelijk 

• Aandachtspunten: ophoging en K&L 

• Indien geschikt zeer wenselijk 

Dijkdeuvels 
 

Grote spijkers welke in de dijk worden geslagen.  

• Dient vanaf de kruin te worden aangebracht; 

• Geen onderhoudsbehoefte (blijft onder spanning) 

• Moeilijk positioneren door kabels en leidingen 

• Uitvoeringstechnisch impactvoller dan de overige 
vernagelingstechnieken 

• Aandachtspunten: ophoging en K&L 

• Kosten onduidelijk 

• Grote en zware ankers 

• Indien geschikt heeft Rijnland een sterke voorkeur voor deuvels 

• Technische toepasbaarheid dient te worden aangetoond 

Kistdam 
 

Niet wenselijk geacht.  

• Uitvoering zeer ingrijpend 

• Kosten erg hoog 

Dijktalud conform de 
SOR 
(huidige ontwerp ter 
plaatse van agrarisch 
gebied/groenstroken) 

• Impact op het landschap te groot 

• Goedkope oplossing 

• Te weinig draagvlak voor de oplossing onder de stakeholders 

• Verplaatsen teensloot gaat samen met compensatie stakeholders 

• Alleen gewenst indien optimalisatie talud mogelijk is 

• Te veel ruimtebeslag 

Optimaliseren 
dijkprofiel 

• Taludmogelijkheden valt fors tegen.  

• 1:3 lijkt niet wenselijk i.v.m. omgeving, OMB, beheer drains etc.   

• 1:2 lijkt niet mogelijk voor de Zuid-Schalkwijkerweg 

• Goed uit te leggen richting de omgeving 

• Krijgt steun vanuit het projectteam (meerdere goedkeuringen) 

• Dient in combinatie met een andere variant te worden uitgevoerd 

Teenslootverzwaring Is als enkelvoudige toepassing niet haalbaar en valt daarom af. 

Teenslootverzwaring 
gecombineerd met 
optimaliseren 
dijkprofiel 

• Taludmogelijkheden valt fors tegen.  

• 1:3 lijkt niet wenselijk i.v.m. omgeving, OMB, beheer drains etc.   

• 1:2 lijkt niet mogelijk voor de Zuid-Schalkwijkerweg 

•  Goed uit te leggen richting de omgeving  

• Krijgt steun vanuit het projectteam (meerdere goedkeuringen) 
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• Ook mogelijk i.c.m. beschoeiing 

• Duurzame oplossing 

Soilmix 
 

• Heeft veel aanvullend onderzoek nodig voordat haalbaarheid kan 
worden vastgesteld 

• Veel impact op de uitvoering 

• Milieutechnisch niet voordelig, erg vervuilend 

• Mogelijk veel ruimtebeslag 

Stabiliteit dijklichaam 
creëren met 
geotextiel 
 

Niet wenselijk geacht (meerdere afwijzingen) 

• Enkel toepasbaar in combinatie met een andere variant.  

• Niet haalbaar 

• Niet realistisch 

• Lastig uitvoerbaar 

• In andere projecten afgevallen i.v.m. technische onzekerheden 

Dempen teensloot 
i.c.m. drainage 
middels greppel en 
drain 
(huidige ontwerp ter 
plaatse van 
bebouwde percelen) 
 

Niet wenselijk geacht (meerdere afwijzingen) 

• Geen draagvlak vanuit de stakeholders 

• Drain als stabilisatiemaatregel is niet echt gewenst 

• Onderhoudskosten stijgen 

• Negatieve impact op watersysteem 

• Niet robuust 

• Risico’s bij slecht/geen beheer 

• Te ingrijpend voor de cultuurhistorische situatie 

Teensloot dempen 
i.c.m. drainage 
middels een 
infiltratiebuis 
 

Niet wenselijk geacht.  

• Geen draagvlak vanuit de stakeholders 

• Onderhoudskosten stijgen 

• Negatieve impact op watersysteem 

• Risico’s bij slecht/geen beheer en risico op zetting bij buis. 

• Te ingrijpend voor de cultuurhistorische situatie 

Kering verplaatsen 
naar de westzijde 
 

• Haalbaarheid (nog) niet aangetoond 

• Lijkt niet realistisch 

• Draagvlak onder bewoners onduidelijk 

• Inpasbaarheid onduidelijk 

• Beheerkosten Rijnland stijgen mogelijk 

• Lijkt meer impact te hebben dan kering ter plaatse van de weg 

• Eigendomskwestie is lastig 

Kering verplaatsen 
naar Spaarne 
(damwand langs 
woonboten) 

• Op de lange termijn een goede oplossing 

• Aanvullend onderzoek benodigd om haalbaarheid, kosten etc.  
vast te stellen. 

• Compleet nieuw project 

• Lastig/onmogelijk vanuit WGP-watersysteem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pragmatische interpretatie van voorgaand overzicht leidt tot  

Nr. Technische oplossing Shortlist? 

1 Damwand locatie 0 Nee 

2 Damwand locatie 00 Nee 

3 Damwand locatie 1 Nee 

4 Damwand locatie 2 Nee 

5 Damwand locatie 3 Ja 

6 Buispalen (ter plaatse van bebouwde percelen) Nee 

7 Dijkstabilisator (JLD) Ja, of 8 of 9 
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7. 

8 Vernageling Ja, of 7 of 9 

9 Dijkdeuvels Ja, of 7 of 8 

10 Kistdam Nee 

11 Dijktalud conform de SOR Nee 

12 Optimaliseren dijkprofiel Mogelijk 

13 Teenslootverzwaring als losstaande oplossing Nee 

14 Teenslootverzwaring gecombineerd met optimaliseren dijkprofiel Mogelijk 

15 Soilmix Nee 

16 Stabiliteit dijklichaam creëren met geotextiel Nee 

17 Dempen teensloot i.c.m. drainage middels greppel en drain Nee 

18 Teensloot dempen i.c.m. drainage middels een infiltratiebuis Nee 

19 Kering verplaatsen naar de westzijde Mogelijk 

20 Kering verplaatsen naar Spaarne (damwand langs woonboten)* Ja, nog wel 

 
1. * Deze oplossing is beter te beschouwen als een variant 

 
Vooruitblik oplossing enkele representatieve deellocaties 
Deeltrajecten langs sportvelden, primaire watergang, demping langs tuinen. 
Bijzonderheden zijn verwerkt onder agendapunt 6.  
 

8. Afsluiting en vervolg 
De volgende werkafspraken worden overeengekomen: 

1. De 3 vernagelingstechniek worden afgewogen o.b.v. de volgende criteria: 
- onderhoud (beheer) 
- uitvoerbaarheid 
- levensduur 
- technische haalbaarheid (doorrekenen). 

 
2. Rijnland gaat intern na welke resultaten er bekend zijn over dijken welke in het verleden zijn 

voorzien van vernagelingstechnieken. 
3. Antea Group start met verkrijgen meer inzicht in de financiële consequenties van de shortlist 

oplossingen. 
4. Is nog slimme verdere optimalisatie mogelijk binnen de combi oplossing 

teenslootverzwaring/taludoptimalisatie. 
  

Dit document is vertrouwelijk. Bezoek onze website voor de volledige disclaimer: Algemene voorwaarden en privacyverklaring 
 

https://anteagroup.nl/algemene-voorwaarden
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Bijlage 2 Toelichting dijkvernageling, 
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Dijkvernageling is ontwikkeld om dijken te versterken zonder ruimtebeslag op de 
omgeving van de dijk.  
In situaties waar aan de binnenzijde van de dijk bebouwing is, kan de dijk worden 
opgehoogd met een steiler talud dan met een traditionele grondverbetering. Het 
steilere binnentalud wordt dan stabiel gehouden door de nagels in de dijk. Omdat de 
nagels trillingsarm kunnen worden ingebracht, is de methode toepasbaar voor locaties 
met eisen aan trillingen.  
Ook voor locaties met beperkte ruimte is de methode toepasbaar, aangezien zoveel 
mogelijk vanaf de kruin van de waterkering kan worden gewerkt. De nagels kunnen met 
standaard verankeringsmaterieel over de kop worden geplaatst (overeenkomstig de 
uitvoering van groutverankering bij damwandconstructies). De vereiste ruimte is dan ten 
minste gelijk aan de makelaar of de arm van de kraan, in de orde van enkele meters (tot 
circa 5 m). Uiteraard is dit afhankelijk van de posities van de ankers in het talud en de 
hoek met de horizontaal.  
Wat de inpasbaarheid betreft: het aanzicht van de dijk na de toepassing van 
Dijkvernageling als stabilisatiemethodiek zal niet wijzigen ten opzichte van de situatie 
ervoor, omdat de Dijkvernageling inclusief eventuele facing volledig onder de deklaag 
van de dijk kan worden afgewerkt. Daarmee is Dijkvernageling een 'onzichtbare' wijze 
van versterken. Vooral voor situaties waarbij het uiterlijk van de dijk in de omgeving 
bijzondere aandacht verdient en zoveel mogelijk behouden moet blijven, kan dit een 
belangrijk criterium zijn in de afweging Dijkvernageling toe te passen. 
De methode is flexibel: afhankelijk van de lokale situatie kunnen de diameter, de lengte, 
het aantal en het type nagel worden geoptimaliseerd. Verder kunnen bij een latere 
versterking van de dijk eventueel extra nagels worden aangebracht. 
 

Toepasbaarheid en inpasbaarheid JLD-Dijkstabilisator 
De toepasbaarheid en inpasbaarheid van de JLD-Dijkstabilisator is grotendeels gelijk aan 
die van Dijkvernageling: 
• Op basis van de uitgevoerde bezwijkproef te Purmerend en diverse 
haalbaarheidsstudies wordt de techniek toepasbaar geacht op elke dijkvorm en elke 
ondergrond. De samendrukbaarheid van de ondergrond en de beschikbaarheid van een 
draagkrachtige grondlaag voor het klapanker zijn hierbij wel belangrijke 
aandachtspunten.  
• Dijken kunnen worden versterkt zonder extra ruimtebeslag, het steilere talud wordt 
stabiel gehouden door de JLD-Dijkstabilisator. 
• De techniek kan trillingsarm worden aangebracht. 
• De techniek kan vanaf de kruin worden aangebracht. 
• Door het afwerken van de facing onder de deklaag van de dijk is de techniek een 
‘onzichtbare’ wijze van versterken. 
• De techniek is flexibel: deze kan op de lokale situatie worden aangepast en 
geoptimaliseerd, verder kunnen bij een latere dijkversterking eventueel extra 
stabilisatoren worden aangebracht. 
Een belangrijk verschil met de methode Dijkvernageling, is dat de JLD-Dijkstabilisator de 
kering actief, dat wil zeggen onder voorspanning, versterkt. Om de benodigde sterkte te 
halen zijn dan alleen nog kleine additionele vervormingen van de waterkering nodig.  
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Een aandachtspunt bij toepassing van de JLD-Dijkstabilisator is de samendrukbaarheid 
van de ondergrond. De JLD-Dijkstabilisator is door het aanbrengen van voorspanning 
een actief systeem. De ondergrond gaat onder deze actieve belasting vervormen. Deze 
vervorming is een tijdsafhankelijk proces. 
 
Daarom is een zekere beheerinspanning nodig om het systeem gedurende de 
levensduur op spanning te houden. De grootte van deze beheerinspanning is direct 
afhankelijk van de optredende vervormingen en daarmee dus van de 
samendrukbaarheid van de ondergrond. De mate van vervorming en de benodigde  
beheerinspanning is een onderzoeksvraag (zie Bijlage A) die is opgepakt in het 
pilotproject Watergraafsmeer. Bij dit project bestaat de ondergrond uit samendrukbare 
klei -en veenlagen. In het pilotproject is een indicatie opgesteld van de benodigde 
beheerinspanning met betrekking tot de voorspanning, namelijk 2 tot 5 keer naspannen 
in 100 jaar.  
Verder dient rekening te worden gehouden met de maximale lengte van de trekstang 
van circa 30 m.  
Deze limiteert momenteel de diepteligging van de zandlaag waarin verankerd wordt. De 
verankering dient minimaal 2 m in de zandlaag te zijn geplaatst.  
De JLD-Dijkstabilisator kan worden geplaatst onder verschillende hoeken, van 10° tot 55° 
met de horizontaal. De plaatsingshoek heeft invloed op de efficiëntie van het systeem. 
Over het algemeen geldt: hoe flauwer de plaatsingshoek, hoe efficiënter de werking van 
het systeem. De volgende facetten bepalen de plaatsingshoek: 
• aanwezigheid van bestaande constructies in de nabijheid van de dijk (werkruimte); 
• aanwezigheid van niet waterkerende objecten in de dijk; 
• op te lossen stabiliteitstekort; 
• dijkmateriaal en opbouw ondergrond. 
 

Vergelijking vernagelingstechnieken 
Op onderwerpen zoals materieel, geluidsoverlast, etc. zijn de technieken sterk 
vergelijkbaar.  
De voornaamste verschillen: 
• Dijkvernageling is vooral gericht op een beperkte plaatsingshoek en de toepassing van 
grout.  
• Dijkvernageling is een passief systeem, er is vervorming van het dijklichaam nodig om 
de krachten in de nagels te mobiliseren.  
• De JLD-Dijkstabilisator richt zich op een groter scala aan plaatsingshoeken en het 
gebruik van prefab-elementen.  
• De JLD-Dijkstabilisator is een actief systeem, direct na aanbrengen worden de 
stabilisatoren afgespannen, waardoor minder vervorming nodig is om de benodigde 
krachten in de stabilisatoren te mobiliseren. 
 
Bron: 
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memonummer 0467783.100-BEA-001 
datum 13 januari 2022 
aan Edwin Daemen 

Maaike Sillman 
Theo Wijnker 

Gemeente Haarlam 
Gemeente Haarlem 
Gemeente Haarlem 

van Manfred Vriezekolk Antea Group 
kopie Raoul Wisse 

Lyda Ybema 
Antea Group 
Antea Group 

project Zuid Schalkwijkerweg 
projectnr. 0467783.100 
betreft Boom effectanalyse bosstroken t.p.v. sportvelden en ten zuiden van de Zwmmerslaan 

1 Inleiding
Ter plaatse van de sportvelden en ten zuiden van de Zwemmerslaan (bij de primaire watergang) gaat 
het ontwerp (S.O. december 2021) vooralsnog uit van een dijkverzwaring in grond waarbij de teensloot 
in oostelijke richting zal opschuiven. Deze oplossing in grond is ten opzichte van het vorige ontwerp 
geoptimaliseerd door de taluds steiler te maken. Dit is mogelijk omdat de bodemopbouw in het 
noordelijke gedeelte gunstiger is dan meer zuidelijk: 

Profiel t.p.v. sportvelden: 

Profiel t.p.v. primaire watergang: 
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De Bomenwacht Nederland heeft een boom effect analyse (BEA) uitgevoerd om na te gaan welke 
bomen in de bosstroken ten gevolge van de teenslootverschuiving niet gehandhaafd kunnen blijven 
(kenmerk P21205, d.d. 22-12-2021). 

Deze memo geeft een samenvatting van de conclusies van deze BEA. Daarnaast is in deze memo 
aangegeven welke bomen gespaard kunnen worden indien het ontwerp wordt aangepast en er een 
damwand t.p.v. deze locaties wordt toegepast. 

In de beoordeelde gebieden zijn geen bomen aanwezig met een monumentale status. 
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2 Samenvatting BEA

2.1 Locatie sportvelden 
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2.1.1 Ontwerp SO (geoptimaliseerd talud) 

Op onderstaande kaart is aangegeven welke bomen ten gevolge van de teenslootverschuiving niet 
gehandhaafd kunnen blijven (zwarte stip):
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Boom 76 is als slecht aangemerkt (levensduur < 1 jaar). Deze boom hoeft niet weg vanwege de 
teenslootverschuiving, maar is wel meegenomen als te verwijderen. 

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste kenmerken van deze bomen weergegeven: 

Rood: boom niet te handhaven; levensverachting < 5 jaar: 3 bomen 
Oranje: boom niet te handhaven; levensverwachting > 5 jaar: 18 bomen 
Geel: boom kan gehandhaafd blijven; levensverwachting < 1 jaar: 1 boom 

2.1.2 Ontwerp met damwand 

Indien een damwand oplossing wordt gekozen is er geen teenslootverschuiving richting de bosstrook 
nodig omdat de damwand op de waterlijn geplaatst kan worden waarbij voldoende ruimte is voor het 
nieuwe nutstrace. Hierdoor kunnen dus 22 bomen gespaard blijven. Van deze bomen zijn wel 4 bomen 
in slechte staat (levensduur < 5 jaar). 

UID Boomsoort Boomsoort NederlandsStamdiameter exact (cm)Kwaliteitscategorie (C*V*B)Toekomstverwachting

1 Betula pendula Ruwe berk 31 Slecht 1 - 5 jaar

3 Betula pendula Ruwe berk 31 Matig > 15 jaar

4 Alnus glutinosa Zwarte els 44 Voldoende > 15 jaar

5 Betula pendula Ruwe berk 38 Matig 5 - 15 jaar

36 Salix alba Schietwilg 83 Voldoende > 15 jaar

37 Salix alba Schietwilg 88 Voldoende > 15 jaar

38 Salix alba Schietwilg 81 Voldoende > 15 jaar

39 Salix alba Schietwilg 80 Voldoende > 15 jaar

40 Betula pendula Ruwe berk 42 Voldoende > 15 jaar

41 Salix alba Schietwilg 84 Matig 5 - 15 jaar

42 Salix alba Schietwilg 89 Matig 5 - 15 jaar

43 Salix alba Schietwilg 89 Voldoende > 15 jaar

66 Betula pendula Ruwe berk 24 Slecht 1 - 5 jaar

67 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 18 Matig > 15 jaar

68 Alnus glutinosa Zwarte els 17 Slecht 1 - 5 jaar

71 Alnus glutinosa Zwarte els 28 Matig 5 - 15 jaar

72 Betula pendula Ruwe berk 21 Matig 5 - 15 jaar

73 Alnus glutinosa Zwarte els 18 Matig > 15 jaar

74 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 14 Matig 5 - 15 jaar

75 Quercus robur Zomereik 17 Matig 5 - 15 jaar

76 Alnus glutinosa Zwarte els 31 Slecht < 1 jaar

77 Salix alba Schietwilg 41 Voldoende > 15 jaar
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2.2 Locatie ten zuiden van de Zwemmerslaan 
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2.2.1 Ontwerp SO (geoptimaliseerd talud) 

Op onderstaande kaart is aangegeven welke bomen ten gevolge van de teenslootverschuiving niet 
gehandhaafd kunnen blijven (zwarte stip): 

In het groene gebied zijn ook bomen 
aanwezig die niet geïnventariseerd zijn 

omdat ze op voldoende afstand staan van 
de beoogde ontgravingslijn. 

Zie onderstaande kaartje uit Opendata 
(niet geheel acuraat) 
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Boom 35 is als slecht aangemerkt (levensduur < 1 jaar). Deze boom hoeft niet weg vanwege de 
teenslootverschuiving, maar is wel meegenomen als te verwijderen. 

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste kenmerken van deze bomen weergegeven: 

Rood: boom niet te handhaven; levensverachting < 5 jaar: 12 bomen 
Oranje: boom niet te handhaven; levensverwachting > 5 jaar: 14 bomen 
Geel: boom kan gehandhaafd blijven; levensverwachting < 1 jaar: 1 boom 

2.2.2 Ontwerp met damwand 

Indien voor een damwandoplossing gekozen wordt zal de teensloot alsnog een stukje in westelijke 
richting opgeschoven moeten worden. In verband met de situering van het nieuwe nutstracé kan de 
damwand niet op de oeverlijn geplaatst worden waardoor er wateroppervlak verloren gaat. Omdat 
watercompensatie van deze primaire watergang niet elders gevonden kan worden zal een stuk van de 
bosstrook ontgraven moeten worden om de hoeveelheid huidig wateroppervlak te kunnen handhaven. 
Op basis van de opgave van de stabiliteitskluit uit de BEA is bepaald dat de volgende bomen t.o.v. het SO 
alsnog gespaard kunnen worden (12 bomen, waarvan 7 slecht): 

Dit betekent dat met de damwandoplossing 5 bomen met een kwaliteit matig of beter gespaard kunnen 
worden t.o.v. de oplossing met grond. 

UID Boomsoort Boomsoort Nederlands Stamdiameter exact (cm)Kwaliteitscategorie (C*V*B)Toekomstverwachting

10 Alnus glutinosa Zwarte els 35 Slecht < 1 jaar

11 Alnus glutinosa Zwarte els 32 Matig 5 - 15 jaar

12 Alnus glutinosa Zwarte els 34 Matig > 15 jaar

13 Alnus glutinosa Zwarte els 27 Slecht 1 - 5 jaar

14 Alnus glutinosa Zwarte els 32 Slecht < 1 jaar

18 Fraxinus excelsior Gewone es 52 Slecht 1 - 5 jaar

19 Salix alba Schietwilg 26 Matig 5 - 15 jaar

23 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 48 Slecht < 1 jaar

25 Fraxinus excelsior Gewone es 47 Slecht 1 - 5 jaar

26 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 33 Matig > 15 jaar

27 Fraxinus excelsior Gewone es 41 Slecht 1 - 5 jaar

31 Acer campestre Veldesdoorn 31 Voldoende > 15 jaar

33 Fraxinus excelsior Gewone es 24 Slecht 1 - 5 jaar

35 Fraxinus excelsior Gewone es 38 Slecht 1 - 5 jaar

44 Fraxinus excelsior Gewone es 51 Slecht 1 - 5 jaar

45 Populus x canescens Grauwe abeel 115 Voldoende > 15 jaar

46 Fraxinus excelsior Gewone es 37 Slecht < 1 jaar

48 Fraxinus excelsior Gewone es 40 Voldoende 5 - 15 jaar

49 Populus x canescens Grauwe abeel 92 Voldoende > 15 jaar

50 Fraxinus excelsior Gewone es 57 Slecht < 1 jaar

51 Fraxinus excelsior Gewone es 11 Matig 5 - 15 jaar

53 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 61 Voldoende > 15 jaar

58 Alnus glutinosa Zwarte els 32 Matig 5 - 15 jaar

62 Salix alba Schietwilg 89 Voldoende > 15 jaar

63 Tilia spec. Linde 56 Voldoende > 15 jaar

78 Ulmus spec. Iep 25 Voldoende > 15 jaar

79 Acer campestre Veldesdoorn 27 Slecht < 1 jaar

UID Boomsoort Boomsoort Nederlands Stamdiameter exact (cm)Kwaliteitscategorie (C*V*B)Toekomstverwachting

10 Alnus glutinosa Zwarte els 35 Slecht < 1 jaar

12 Alnus glutinosa Zwarte els 34 Matig > 15 jaar

13 Alnus glutinosa Zwarte els 27 Slecht 1 - 5 jaar

14 Alnus glutinosa Zwarte els 32 Slecht < 1 jaar

19 Salix alba Schietwilg 26 Matig 5 - 15 jaar

23 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 48 Slecht < 1 jaar

25 Fraxinus excelsior Gewone es 47 Slecht 1 - 5 jaar

27 Fraxinus excelsior Gewone es 41 Slecht 1 - 5 jaar

49 Populus x canescens Grauwe abeel 92 Voldoende > 15 jaar

62 Salix alba Schietwilg 89 Voldoende > 15 jaar

63 Tilia spec. Linde 56 Voldoende > 15 jaar

79 Acer campestre Veldesdoorn 27 Slecht < 1 jaar
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In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de bomen die bij de damwandoplossing niet kunnen 
blijven staan: 

3 Conclusie 
In onderstaande tabel is voor de 2 locaties per variant aangegeven hoeveel bomen er gekapt moeten 
worden: 

Aantal te kappen bomen 

totaal levensduur < 5 
jaar 

Levensduur > 5 
jaar 

Sportvelden 

 Ontwerp in grond 22 4 18 

 Ontwerp met damwand geen - - 

Ten zuiden Zwemmerslaan 

 Ontwerp in grond 27 13 14 

 Ontwerp met damwand 15 6 9 

UID Boomsoort Boomsoort Nederlands Stamdiameter exact (cm)Kwaliteitscategorie (C*V*B)Toekomstverwachting

11 Alnus glutinosa Zwarte els 32 Matig 5 - 15 jaar

18 Fraxinus excelsior Gewone es 52 Slecht 1 - 5 jaar

26 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 33 Matig > 15 jaar

31 Acer campestre Veldesdoorn 31 Voldoende > 15 jaar

33 Fraxinus excelsior Gewone es 24 Slecht 1 - 5 jaar

35 Fraxinus excelsior Gewone es 38 Slecht 1 - 5 jaar

44 Fraxinus excelsior Gewone es 51 Slecht 1 - 5 jaar

45 Populus x canescens Grauwe abeel 115 Voldoende > 15 jaar

46 Fraxinus excelsior Gewone es 37 Slecht < 1 jaar

48 Fraxinus excelsior Gewone es 40 Voldoende 5 - 15 jaar

50 Fraxinus excelsior Gewone es 57 Slecht < 1 jaar

51 Fraxinus excelsior Gewone es 11 Matig 5 - 15 jaar

53 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 61 Voldoende > 15 jaar

58 Alnus glutinosa Zwarte els 32 Matig 5 - 15 jaar

78 Ulmus spec. Iep 25 Voldoende > 15 jaar

Dit document is vertrouwelijk. Bezoek onze website voor de volledige disclaimer: Algemene voorwaarden en privacyverklaring
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Over Antea Group 
 
Antea Group is het thuis van 1500 trotse 

ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij 

elke dag aan een veilige, gezonde en 

toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt 

bij ons de allerbeste vakspecialisten van 

Nederland, maar ook innovatieve 

oplossingen op het gebied van data, 

sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan 

de ontwikkeling van infra, woonwijken of 

waterwerken. Maar ook aan vraagstukken 

rondom klimaatadaptatie, energietransitie 

en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot 

ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke 

opgave brengen wij de juiste kennis aan 

tafel. Wij denken kritisch mee en altijd 

vanuit de mindset om samen voor het beste 

resultaat te gaan. Op deze manier 

anticiperen wij op de vragen van vandaag en 

de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar. 

De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan 
persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de 
geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is 
niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, 
voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet 
gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of 
verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door 
Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct melding te maken bij 
security@anteagroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport 
ontlenen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group. 
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