
jaar 2022 2023
kwart Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
maand juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei
week 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
dag 30-mei 6-jun 13-jun 20-jun 27-jun 4-jul 11-jul 18-jul 25-jul 1-aug 8-aug 15-aug 22-aug 29-aug 5-sep 12-sep 19-sep 26-sep 3-okt 10-okt 17-okt 24-okt 31-okt 7-nov 14-nov 21-nov 28-nov 5-dec 12-dec 19-dec 26-dec 2-jan 9-jan 16-jan 23-jan 30-jan 6-feb 13-feb 20-feb 27-feb 6-mrt 13-mrt 20-mrt 27-mrt 3-apr 10-apr 17-apr 24-apr 1-mei 8-mei 15-mei 22-mei
weektelling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Raadsbesluit 1-7-2022
publicatie/bezwaarperiode
overdracht/notaris 30-8-2022

voorontwerp
- concept beoordeling
- bouwfysica
- vaststellen budget
- orientatie aannemer

definitief ontwerp
- bouwkundig
- constructie
- bouwfysica
- w-installaties
- e-installaties
- brandveiligheidinstallaties
-inbraakveiligheidsinstallaties
raming budget

voorbereiden ov
vooroverleg ARK 18-mrt
indienen aanvraag ov 1-sep
reguliere procedure OV 8 wk
verlenging procedure 6 wk
bezwaartermijn 6 wk
onherroepelijk 12-dec

technisch ontwerp
- technisch ontwerptekeningen
- technische omschrijving

ontbinding bouwteam
- contracteren partijen
- overdracht beheer

uitvoeringsgereed ontwerp
-werktekeningen
- werkvoorbeereiding

bouwvak noord 1-19 aug bouwvak Noord
kerstvakantie 26 dec - 1 jan kerst

sloop
uitvoering
- begeleiding/directievoering
-oplevering
- overdracht beheer

Interieur

heropeningsfeest Zomer in de Zaanen24-jun

start exploitatie 25-jun


