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Kernboodschap Op 25 januari 2022 heeft het college van B&W met het voorlopig ontwerp voor de 

uitbreiding van het Coornhert Lyceum ingestemd. Het college heeft ingestemd 

met een uitbreiding van 460 m² bvo en heeft hiervoor een budget beschikbaar 

gesteld van € 1.380.000 (inclusief voorbereidingskrediet). Daarnaast heeft het 

college € 360.000 beschikbaar gesteld voor noodzakelijke levensduur verlengende 

maatregelen en € 30.000 voor de sloopkosten. 

 

Schoolbestuur Dunamare heeft het voorlopig ontwerp uitgewerkt in een definitief 

en een technisch ontwerp en heeft een aanbesteding doorlopen. Dunamare 

vraagt het college van B&W conform artikel 15 van de verordening voorzieningen 

huisvesting onderwijs 2015 in te stemmen met het technisch ontwerp en de 

kostenraming.  

 

Daarnaast vraagt Dunamare aan de gemeente naar aanleiding van de 

aanbesteding aanvullend € 365.926 beschikbaar te stellen en € 48.175 voor 

aanvullende noodzakelijke levensduur verlengende maatregelen, waarmee het 

totale extra budget voor kosten van de gemeente neerkomt op € 415.000 

(afgerond). Dit blijft wel binnen het totaal geraamde krediet.  

 

Aangezien het krediet voor het Coornhert niet aan het college is gemandateerd, is 

hiervoor een raadsbesluit nodig.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

De commissie Samenleving wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 

voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 

raadsstuk in de raadsvergadering, evenals over de op de bijlage 

‘investeringskosten’ op basis van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet opgelegde 

geheimhouding.  
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Relevante eerdere 

besluiten 

- Vaststellen Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2022 in de raad 

van 23 april 2020 (2019/842178) en het Jaarlijks 

Onderwijshuisvestingsplan 2020 (2019/153618) in B&W van 11 februari 

2020. 

- Instemmen met het voorlopig ontwerp en de kostenraming in B&W van 25 

januari 2022 (2021/642050). 

Besluit College 

d.d. 12 juli 2022 

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. 

2. Het college besluit voorts in te stemmen met het technisch ontwerp en de 

bijbehorende kostenraming voor de uitbreiding van het Coornhert Lyceum met 

460 m² bvo. 

3. Het college legt geheimhouding op aan de raad betreft de bijlage 

‘investeringskosten’ op basis van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet tot de start 

van de bouw op grond van bedrijfs- en fabricagegegevens die door natuurlijke 

personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld, als 

bedoeld in artikel 10, eerste lid aanhef en onder c van de Wet openbaarheid van 

bestuur. De geheimhouding geldt tot 1 januari 2023. 

4. Het college verzoekt de raad de geheimhouding in haar eerstvolgende 

vergadering te bekrachtigen. 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

Besluit Raad 

d.d. ………. 

(wordt ingevuld door de 

griffie) 

De raad der gemeente Haarlem,  

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met hogere uitgaven van € 365.926 vanwege het tegenvallende 

aanbestedingsresultaat.  

2. In te stemmen met hogere uitgaven van € 48.175 voor noodzakelijke 

levensduur verlengende maatregelen.  

3. Het investeringsbedrag van totaal € 2.185.000 beschikbaar te stellen voor de 

uitbreiding van het Coornhert Lyceum met 460 m² bvo en het uitvoeren van 

levensduur verlengende maatregelen.  

 

de griffier,     de voorzitter,  

 

 

 

1. Inleiding 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2021/07-januari/17:10/20200423-Raadsstuk-SHO-2019-2022-en-JOP-2020.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019842178-2-Bijlage-1-Jaarlijks-Onderwijshuisvestingsprogramma-2020-JOP-2020-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210642050-1-Goedkeuren-voorlopig-ontwerp-uitbreiding-Coornhert-Lyceum.pdf
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Op 25 januari 2022 heeft het college van B&W het voorlopig ontwerp voor de uitbreiding van het 

Coornhert Lyceum goedgekeurd. Het college heeft ingestemd met een uitbreiding van 460 m² bvo en 

heeft hiervoor een budget beschikbaar gesteld van € 1.380.000 (inclusief voorbereidingskrediet). 

Daarnaast heeft het college € 360.000 beschikbaar gesteld voor noodzakelijke levensduur 

verlengende maatregelen en € 30.000 voor de sloopkosten. Dit alles is beschikbaar gesteld binnen 

het binnen het IP gereserveerde budget van € 2.190.000 (inclusief voorbereidingskrediet). Dit 

betekent dat er nog € 420.000 resteert binnen dit krediet. 

 

Dunamare heeft het voorlopig ontwerp uitgewerkt in een definitief en een technisch ontwerp en 

heeft de noodzakelijke aanbesteding uitgevoerd. Dunamare vraagt het college van B&W in te 

stemmen met het technisch ontwerp en met het beschikbaar stellen van de noodzakelijke 

aanvullende middelen.  

 

Omdat het krediet niet aan het college is gemandateerd, wordt de raad gevraagd het krediet 

beschikbaar te stellen.  

 

2. Voorstel aan de raad 

1. In te stemmen met hogere uitgaven van € 365.926 vanwege het tegenvallende 

aanbestedingsresultaat.  

2. In te stemmen met hogere uitgaven van € 48.175 voor noodzakelijke levensduur verlengende 

maatregelen.  

3. Het investeringsbedrag van totaal € 2.185.000 beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van het 

Coornhert Lyceum met 460 m² bvo en het uitvoeren van levensduur verlengende maatregelen.  

 

3. Beoogd resultaat 

Met de uitbreiding is de capaciteit in overeenstemming met de huisvestingsbehoefte. Met het 

uitvoeren van de levensduur verlengende maatregelen wordt bijgedragen aan de 

duurzaamheidsdoelen.  

 

4. Argumenten 

 

1. Het technisch ontwerp sluit aan bij het gemeentelijk beleid 

Specifiek past dit ontwerp binnen: 

 Het SHO 2019-2022 

 Het JOP 2020 

 Duurzaamheidsambities 

 

2. Het is een collegebevoegdheid om met het technisch ontwerp en de kostenraming in te stemmen 



 Kenmerk: 2022/845404 4/6 

 

In artikel 15, lid 2, van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is bepaald dat het college 

de bevoegdheid heeft om in te stemmen met een door het schoolbestuur vastgesteld definitief 

ontwerp en de bijbehorende kostenraming. 
 

3. Het technisch ontwerp voldoet aan de gestelde criteria 

Het technisch ontwerp van de uitbreiding voldoet aan de beoordelings- en prognosecriteria voor de 

oppervlakte en indeling van het schoolgebouw op basis van het aantal leerlingen. Bij de uitwerking 

van het voorlopig ontwerp naar een definitief en technisch ontwerp ontstond er een 

budgetoverschrijding van € 590.050. Door het doorvoeren van bezuinigingen is dit teruggebracht 

naar € 381.850. Dunamare heeft dit bedrag als extra budget toegevoegd uit eigen middelen om de 

realisatie mogelijk te maken en de aanbesteding te kunnen starten.  

 

4. De kostenraming voldoet aan de financiële kaders 

De beschikbaar gestelde budgetten op grond van het Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan (JOP) 2020 

en het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) 2019-2022 worden ingezet om de uitbreiding 

van 460 m² bvo te realiseren. Er wordt daarbij, zoals bij alle andere projecten, uitgegaan van totale 

kosten van € 3.000/m² bvo (460 X 3.000 = € 1.380.000). Daarnaast is er € 30.000 voor sloop en 

bouwrijp maken geraamd.  

 

5. De aanbesteding heeft niet geleid tot een inschrijving binnen de financiële kaders 

Dunamare heeft het werk in twee percelen aanbesteed: bouwkundig en installatietechnisch. Voor 

het bouwkundige deel zijn 11 bedrijven uitgenodigd. Slechts 2 bedrijven hebben een prijs 

uitgebracht. Voor het installatietechnische deel 12 zijn bedrijven uitgenodigd en hiervoor hebben 2 

bedrijven een prijs uitgebracht. Totaal komen de inschrijvingen € 547.274 (ca. 20%) boven het 

budget uit. Hiervan vraagt Dunamare € 415.000 aan de gemeente. Het restant (€ 133.174) wordt 

door het schoolbestuur zelf bekostigd.  

 

6. De ingeschreven prijs is reëel en diverse kostenbesparende maatregelen zijn doorgevoerd 

Ondanks het lage aantal inschrijvingen lijken de prijzen reëel. Onder meer vanwege de oorlog in 

Oekraine, wereldwijde materiaaltekorten en personeelsschaarste zijn de prijzen het afgelopen jaar 

omhoog geschoten. Bovendien zijn er door Dunamare voor € 208.180 aan kostenbesparende 

maatregelen doorgevoerd waardoor het tekort terug is gedrongen. Ook heeft Dunamare totaal ruim 

€ 515.000 extra voor eigen rekening genomen. Alle mogelijke bezuinigingen en optimalisaties zijn 

reeds doorgevoerd waardoor verdere bezuinigingen niet mogelijk zijn. 

  

7. Bij de uitwerking van het voorlopig ontwerp bleek een aantal aanvullende levensduur 

verlengende maatregelen noodzakelijk 

Bij het vaststellen van het voorlopig ontwerp heeft het college € 360.000 beschikbaar gesteld voor 

levensduur verlengende maatregelen, te weten: 

- Isoleren buitengevel, dak en vloer lab en mediatheek 
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- Vervangen kozijnen en glas aula gevel zuidzijde 

Bij het uitwerken van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp bleek dat ook een 

bovendaks gelegen gevel en bovendakse raampartijen opgewaardeerd (geïsoleerd) moeten worden. 

Indien dit niet gebeurt, wordt niet voldaan aan het bouwbesluit. Deze maatregelen passen binnen 

dezelfde argumentatie als waarbinnen de eerdere € 360.000 beschikbaar is gesteld. Daarom wordt 

voorgesteld deze middelen ter hoogte van € 48.174 aanvullend beschikbaar te stellen.  

 

8. Financiën  

Het financieel overzicht is als volgt: 

De totale bouwkosten van het project (inclusief de levensduur verlengende maatregelen) bedragen € 

4.544.274 (incl. btw). Dit wordt als volgt gedekt: 

 

Totaal beschikbaar (IP 77.01, 720035) € 2.190.000 

Bijdrage gemeente (reeds besloten)  

Bijdrage gemeente (460 m² x € 3.000) € 1.380.000 

Vergoeding sloopkosten door gemeente € 30.000 

Bijdrage levensduur verlengende maatregelen € 360.000 

Totaal € 1.770.000 

Aanvullende bijdrage gemeente  

Nadelig aanbestedingsresultaat € 365.926 

Aanvullende bijdrage levensduur verlengende maatregelen € 48.174 

Totaal € 415.000 

Totale bijdrage gemeente € 2.185.000 

  

Bijdrage Dunamare  

Voorziening MJOP Het Coornhert  € 47.000 

SUVIS € 108.200 

Investering Het Coornhert – uitbreiding € 220.000 

Investering Het Coornhert – binnenklimaat € 1.470.000 

Toegevoegde investering het Coornhert € 381.850 

Nadelig aanbestedingsresultaat € 133.174 

Totale bijdrage Dunamare € 2.360.000 

 

Bij de instemming van het voorlopig ontwerp was er nog een restant binnen het beschikbaar 

gestelde krediet. In het collegebesluit is toen opgenomen dit restant binnen het gereserveerde 

krediet beschikbaar te houden voor een eventueel tegenvallend aanbestedingsresultaat.  

 

9. Geheimhouding van de bijlagen is nodig om te voldoen aan wetgeving 
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De kostenraming zoals vermeld in de bijlage “investeringskosten” moet geheim blijven tot 1 januari 

2023 omdat het financiële gegevens betreft die vertrouwelijk aan de gemeente zijn meegedeeld en 

openbaarmaking de belangen van derden kan schaden. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

1. Instemming wordt gevraagd voor het technisch i.p.v. definitief ontwerp  

Normaal gesproken wordt het definitief ontwerp (DO) ter goedkeuring bij het college ingediend. In 

dit geval wordt het technisch ontwerp (TO) voorgelegd. Er is gekozen voor het TO in plaats van het 

DO om de volgende redenen: 

- Dit is de laatste stand van het ontwerp. 

- De bezuinigingen die in de TO-fase zijn doorgevoerd zijn hierin opgenomen. 

- Dit is het ontwerp dat is aanbesteed. 

 

2. Risico op kostenverhogingen 

De daadwerkelijke uitbreiding wordt begin 2023 gerealiseerd. Vanwege de onzekerheid van de 

prijzen van de materialen, kunnen prijsverhogingen doorgevoerd worden. Dunamare heeft dit 

ondervangen door een indexatie af te spreken met de aannemer. Deze indexatie maakt overigens al 

deel uit van het nu aangevraagde budget.  

 

6. Uitvoering 

1. De eerste fase van de uitbreiding (interne aanpassingen) wordt in de zomervakantie 2022 

uitgevoerd; 

2. De tweede fase van de uitbreiding (de uitbreiding zelf) wordt in het begin van 2023 

uitgevoerd.  

 

7. Bijlagen 

1. Technisch Ontwerp 

2. Investeringskosten (geheim) 

 

 

 

 

 


