
 

Deelproject Stephensonstraat 38-46 (96 

woningen)
143,8 wkn 4-1-2021 18-1-2024

   Ontwerpfase 94,6 wkn 23-3-2021 23-3-2023

      Stedenbouwkundig plan 90,2 wkn 23-3-2021 21-2-2023

         Stedenbouwkundig plan voorleggen aan ARK 2 wkn 23-3-2021 5-4-2021

         Aanpassen Stedenbouwkundig plan I 2 wkn 6-4-2021 19-4-2021

         Aanpassen Stedenbouwkundig plan II 29 wkn 10-1-2022 29-7-2022

         Stedenbouwkundig plan naar agendaoverleg 0,4 wkn 22-8-2022 23-8-2022

         Stedenbouwkundig plan naar staf 0,8 wkn 24-8-2022 29-8-2022

         Stedenbouwkundig plan goedkeuren door B&W // AO 1,2 wkn 30-8-2022 6-9-2022

         Opstellen VO/DO 16 wkn 7-9-2022 10-1-2023

         Uitwerken stedenbouwkundig plan tot vergunningsaanvraag 6 wkn 11-1-2023 21-2-2023

      Anterieure overeenkomst 9,4 wkn 13-6-2022 6-9-2022

         Opstellen anterieure overeenkomst 7 wkn 13-6-2022 29-7-2022

         Ondertekenen AO door ontwikkelaar 2 wkn 18-7-2022 29-7-2022

         AO naar agendaoverleg 0,4 wkn 22-8-2022 23-8-2022

         AO naar staf 0,8 wkn 24-8-2022 29-8-2022

         Goedkeuren AO door B&W 1,2 wkn 30-8-2022 6-9-2022

      Openbare ruimte 26,4 wkn 7-9-2022 23-3-2023

         Opstellen VO aansluiting op openbare ruimte door Hoorne 8 wkn 7-9-2022 1-11-2022

         Toetsen door gemeente 4 wkn 2-11-2022 29-11-2022

         Opstellen DO + raming 4 wkn 30-11-2022 10-1-2023

         Kredietaanvraag ivm areaaluitbreiding goedkeuren door B&W 2 wkn 11-1-2023 24-1-2023

         Kredietaanvraag ivm areaaluitbreiding goedkeuren door Cie 5,4 wkn 25-1-2023 2-3-2023

         Kredietaanvraag ivm areaaluitbreiding goedkeuren door raad 3 wkn 3-3-2023 23-3-2023

      Fasedocument 1 wk 22-2-2023 28-2-2023

         Opstellen fasedocument inclusief pva, capaciteit en financien 1 wk 22-2-2023 28-2-2023

   Voorbereidingsfase 89,8 wkn 21-2-2022 18-1-2024

      Procedure bestemmingsplan 81,8 wkn 21-2-2022 9-11-2023

         Onderzoeken (flora/fauna, waterhuishouding, bodemgesteldheid, K&L, geluid, 

duurzaamheid, verkeer)
12 wkn 21-2-2022 13-5-2022

         Opstellen toelichting 12 wkn 21-2-2022 13-5-2022

         Opstellen regels en verbeelding 12 wkn 21-2-2022 13-5-2022

         Bestuurlijk overleg voorontwerp (intern GH, provincie, waterschap, omgevingsdienst) 3 wkn 16-5-2022 3-6-2022

         Verwerken opmerkingen in ontwerp bestemmingsplan 12 wkn 6-6-2022 16-9-2022

         Ontwerp bestemmingsplan vrijgeven voor ter inzage legging naar agendaoverleg 0,4 wkn 19-9-2022 20-9-2022

         Ontwerp bestemmingsplan vrijgeven voor ter inzage legging naar staf 0,8 wkn 21-9-2022 26-9-2022

         Ontwerp bestemmingsplan vrijgeven voor ter inzage legging door B&W 1,2 wkn 27-9-2022 4-10-2022

         Ontwerp bestemmingsplan ter informatie naar Cie 3,4 wkn 5-10-2022 27-10-2022

         Publicatie ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan 2 wkn 5-10-2022 18-10-2022

         Ontwerp bestemmingsplan ter inzage 6 wkn 19-10-2022 29-11-2022

         Verwerken zienswijzen 4 wkn 30-11-2022 10-1-2023

         Bestemmingsplan goedkeuren door B&W 4 wkn 11-1-2023 7-2-2023

         Bestemmingsplan goedkeuren door Cie 2,4 wkn 8-2-2023 23-2-2023

         Bestemmingsplan vaststellen door raad 3 wkn 24-2-2023 16-3-2023

         Publicatie bestemmingspan 1 wk 17-3-2023 23-3-2023

         Mogelijkheid tot indienen beroep 6 wkn 24-3-2023 4-5-2023

         Procedure Raad van State 6 mndn 5-5-2023 9-11-2023

      Procedure omgevingsvergunning (binnen BP) 21 wkn 16-3-2023 31-8-2023

         Indienen ontvankelijke omgevingsvergunning 0 wkn 16-3-2023 16-3-2023

         Behandeltermijn omgevingsvergunning 14 wkn 17-3-2023 22-6-2023

         Afgifte vergunning 0 dagen 22-6-2023 22-6-2023

         Publicatie 1 wk 23-6-2023 29-6-2023

         Mogelijkheid tot indienen bezwaren 6 wkn 30-6-2023 31-8-2023

         Vergunning onherroepelijk 0 wkn 31-8-2023 31-8-2023

      Procedure omgevingsvergunning (binnen BP) na RvS-procedure 38 wkn 16-3-2023 11-1-2024

         Indienen ontvankelijke omgevingsvergunning na RvS-procedure 0 wkn 16-3-2023 16-3-2023

         Behandeltermijn omgevingsvergunning 14 wkn 17-3-2023 22-6-2023

         Afgifte vergunning 0 dagen 9-11-2023 9-11-2023

         Publicatie 1 wk 10-11-2023 16-11-2023

         Mogelijkheid tot indienen bezwaren 6 wkn 17-11-2023 11-1-2024

         Vergunning onherroepelijk 0 wkn 11-1-2024 11-1-2024

      Fasedocument 1 wk 12-1-2024 18-1-2024

         Opstellen fasedocument inclusief pva, capaciteit en financien 1 wk 12-1-2024 18-1-2024

   Realisatiefase 17 wkn 31-8-2023 11-1-2024

      Start bouw (ivm WBI subsidie start voor 1/2/2024) 0 mndn 31-8-2023 31-8-2023

      Start bouw (ivm WBI subsidie start voor 1/2/2024) igv RvS-procedure 0 mndn 11-1-2024 11-1-2024


