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Raadsbesluit 

 

Onderwerp  

Groot onderhoud Zuid-Schalkwijkerweg; vaststelling van het Definitief Ontwerp 

 

Nummer 2022/1138656 

Portefeuillehouder Berkhout, R 

Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit 

Afdeling PCM 

Auteur Daemen, J.M. 

Telefoonnummer 023-5115245 

Email edaemen@haarlem.nl 

Kernboodschap  Met dit besluit wordt invulling gegeven aan het noodzakelijk groot onderhoud aan 

de weg, vervangen van kabels en leidingen en de door Rijnland vereiste 

dijkversterking. Dit biedt de gelegenheid om de weg veiliger te maken en aan te 

passen volgens de nieuwste inzichten vanuit mobiliteitsbeleid om het fietsnetwerk 

binnen Haarlem op orde te krijgen.  

 

De Zuid-Schalkwijkerweg wordt nu ingericht als aantrekkelijke recreatieve 

fietsroute van ongeveer 1,9 km met een fietsstraatinrichting. De verlichting wordt 

verbeterd, en om hinder door verlichting voor fauna te beperken wordt nieuwe 

nachtdiervriendelijke verlichting toegepast. Daar waar het niet anders kan worden 

63 bomen vervangen. In samenspraak met groene stakeholders is een groenplan 

opgesteld en is er ruimte gevonden om in totaal 99 nieuwe bomen op te nemen in 

het ontwerp.  

 

Ontsluiting van het gebied ten zuiden van de Zwemmerslaan is voorzien middels 

een tijdelijke brug over de Ringvaart in 2 winterse periodes van 2023-2024 en 

2024-2025. In tussenliggende periode gedurende het vaarseizoen zal de brug 

tijdelijk ontmanteld worden zodat vaarverkeer mogelijk is zonder 

hoogtebeperking. 

 

Het ontwerp projectplan van Rijnland heeft tegelijkertijd met het VO van de 

gemeente Haarlem ter inzage gelegen. Het vaststellen van dit DO is noodzakelijk 

voor het vaststellen van het definitieve projectplan van Rijnland. 

 

Mede naar aanleiding van de inspraakreacties zijn een aantal wijzigingen 

doorgevoerd in het ontwerp. De ingekomen inspraakreacties zijn beantwoord in 

bijgevoegde inspraaknotitie welke een gecombineerd document is met de 

zienswijzen op het ontwerp projectplan van Rijnland.  
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Met het vaststellen van het definitief ontwerp worden de stappen in de 
Ontwerpfase van het Haarlems Civiel PlanProces (HCPP) gevolgd en kan worden 
overgegaan naar de voorbereiding op de uitvoering. Het definitief ontwerp is 
gereed om te worden vastgesteld. Dit is een bevoegdheid van het college, maar 
omdat het bestempeld is als groot risicovol project wordt de raad gevraagd om in 
te stemmen.  

 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

De commissie Beheer wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 

voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 

raadsstuk in de raadsvergadering 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Vaststellen schetsontwerp Groot onderhoud Zuid-Schalkwijkerweg 

(2022/0593774 in commissie beheer d.d. 25 mei 2022) 
- Vrijgave voorlopig ontwerp voor inspraak Groot onderhoud Zuid-

Schalkwijkerweg (2022/1138899 in commissie beheer d.d. 8 september 

2022) 

Besluit College  

d.d. 21 maart 2023 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit:  

1. Het voorstel aan de raad vast te stellen.  

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

Besluit Raad 

d.d.   

 

 

De raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgermeester en wethouders, 

 

Besluit:  

1. Het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Zuid-Schalkwijkerweg  

met bijbehorende inspraaknotitie vast te stellen. 

 

de griffier,                                        de voorzitter, 

 

 

 

 

 

https://haarlem.notubiz.nl/vergadering/938881/%2025-05-2022
https://haarlem.notubiz.nl/vergadering/938881/%2025-05-2022
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2022/08-september/19:10
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2022/08-september/19:10
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2022/08-september/19:10
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1. Inleiding  
De Zuid-Schalkwijkerweg moet gezien de staat van de weg in z’n geheel, inclusief de fundering 

worden vervangen. Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de weginrichting te 

verbeteren t.o.v. de huidige situatie. De nieuwe inrichting is als fietsstraat vormgegeven. 

De nutsvoorzieningen gas, water en elektra in de dijk zijn oud en kwetsbaar en dienen tevens 

vervangen te worden. 

Noodzakelijke dijkversterking wordt uitgevoerd vanuit het programma/beleid van Rijnland. In dit 

project wordt door de gemeente samengewerkt met Rijnland.  

De dijk wordt versterkt met een verbreding van de waterkering door grondaanvulling. Door 

toepassen van een teenslootverzwaring kan de dijk steiler en minder breed gemaakt worden. 

Hierdoor zal de dijk minder ruimte innemen op de aanliggende percelen en kan het huidige karakter 

van een smalle weg op de dijk behouden blijven.  

Er wordt voorgesteld om een damwand toe te passen in de huidige kering op locaties waar de kering 

grenst aan percelen met tuinen en woningen om impact op particuliere tuinen te voorkomen. Ter 

plaatse van de sportvelden wordt een damwand geplaatst om een reeks oude bomen niet te hoeven 

kappen.  
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2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

1. Het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Zuid-Schalkwijkerweg met bijbehorende 

inspraaknotitie vast te stellen. 

 

3. Beoogd resultaat 

Met het voorgenomen ontwerp van de Zuid Schalkwijkerweg wordt de noodzakelijke vervanging van 

de weg uitgevoerd. Tevens wordt het wegprofiel aangepast naar een fietsstraat zodat een meer 

fietsvriendelijke en verkeersveilige infrastructuur ontstaat. Tegelijkertijd wordt noodzakelijke 

dijkversterking uitgevoerd binnen het gezamenlijke project met Rijnland. Nutsvoorzieningen gas, 

water en elektra worden tevens vernieuwd. 

 

Noemenswaardige wijzigingen ten opzichte van het voorlopig ontwerp: 

 
 Waterpeilen in hoogwaterzone ter hoogte van huisnr. 54 en de weilanden tegenover huisnrs. 

55A en 55A1 aangepast (optimalisatie watersysteem). 

 Toevoegen inlaat t.h.v. huisnr. 54 i.v.m. de gewijzigde peilen (zie voorgaande punt). 

 Bij perceel ten noorden van huisnr. 54 is de nieuw te plaatsen duiker vervallen (in de 
bestaande situatie is daar ook geen duiker aanwezig). Dit is afgestemd met Rijnland. 

 Ontwerp dammen naar de weilanden aangepast. Geen taluds, maar toepassen houten 
damschotten conform het huidige beeld. 

 Ontwerpdimensies primaire watergang aangepast om een aantal bomen te sparen in de 
bosstrook ten zuiden van de Zwemmerslaan. 

 Het groenontwerp op het terrein van United Davo en t.p.v. huisnrs. 55A1 en 55A aangepast 
op verzoek van de stakeholders. 

 Het ontwerp van de openbare verlichting is aangepast om te voldoen aan het gewenste 
verlichtingsniveau dat past bij de fietsstraat. 

 Taludbouw grondverbetering niet met zand maar met klei onder andere in verband met 
tegengaan kwel. 

 De overgang van de te behouden teensloten bij de woningen naar de verlegde teensloten bij 
de weilanden zijn vloeiender gemaakt. 

 Demping circa 10m sloot tegenover zijweg Jaagpad (geen stilstaand water). 

 Bij huisnummer 34 loopt de teensloot verder door omdat het bouwvlak/de schuur op het 
perceel verplaatst is respectievelijk kan worden. 

 Toevoegen passeerstrook tussen het Jaagpad en woonwijk Waterwolfweg. 

 Toegang weiland ten zuiden van huisnr. 22 aangepast. 

 Stuw ten noorden van huisnr. 52 als te vernieuwen aangegeven. 

 

4. Argumenten 

1. Vaststellen DO is noodzakelijk voor het vaststellen van het definitieve projectplan (Rijnland) 

De werkzaamheden aan de dijk en weg zijn noodzakelijk. De gemeente Haarlem neemt het besluit 

over de vormgeving van de nieuwe weg en het gebied, zoals nieuwe bomen, groenvoorzieningen, 
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verlichting, inritten en parkeerplaatsen langs de nieuwe weg. Dit gebeurt door de vaststelling van het 

Definitief Ontwerp.  

 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland neemt het besluit voor het ophogen van de dijk, 

versterken/verbreden van de taluds en de optimalisatie van het watersysteem met onder meer de 

nieuwe teensloot. Dit gebeurt door de vaststelling van het Projectplan op basis van de Waterwet.  

 

Het ontwerp projectplan van Rijnland heeft tegelijkertijd met het VO van de gemeente Haarlem ter 

inzage gelegen. Het vaststellen van dit DO is noodzakelijk voor het vaststellen van het definitieve 

projectplan van Rijnland. Het voorlopig ontwerp  is in de inspraak geweest van 29 september t/m 10 

november 2022. In de periode van 17 oktober t/m 28 november 2022 lag het ontwerp projectplan 

van Rijnland ter inzage. Vaak voorkomende onderwerpen in zienswijzen hadden betrekking op de 

tijdelijke ontsluitingsroute, verkeerveiligheid en groeninrichting.  

 

2. Er is een maatwerkvariant gekozen voor versterken van de kering 
Aan de hand van de twee verschillende technische oplossingen is een voorontwerp gemaakt. Het 
ontwerp deelt het tracé als het ware op in twee typen locaties waarbij voor iedere locatie een eigen 
oplossing geldt.  
 

 Een damwand wordt toegepast ter plaatse waar oostelijk gelegen tuinen aan de weg 
grenzen. Het toepassen van een damwand maakt dat de teensloot niet of nauwelijks 
verplaatst wordt, hetgeen betekent dat er middels deze toepassing nauwelijks impact is op 
het huidige ruimtegebruik op particuliere grond. 

 De deeltrajecten zonder bebouwing, voornamelijk weiland, worden voorzien van een 
geoptimaliseerd grondtalud. Het optimaliseren van het talud vraagt voor een belangrijk deel 
van het wegtraject grondverbetering/teenslootverzwaring. De dijk zal daardoor aan de 
oostzijde enkele meters breder worden t.o.v. de huidige situatie.  

 

3. De weg wordt ingericht als fietsstraat met goede verlichting 

Met dit besluit wordt tevens invulling gegeven aan het mobiliteitsbeleid m.b.t. het op orde krijgen 

van het fietsnetwerk. Een aantrekkelijke groene ontvlochten plusroute 30 km/u.  

 

Bij gemengd verkeer zonder fietsvoorzieningen of met fietssuggestiestroken is het risico groter dat 

fietsverkeer in de verdrukking komt en er verkeersonveilige situaties ontstaan. Een grote fietsstroom 

op deze groene ontvlochten route vraagt aanpassingen aan het wegprofiel zodat een meer 

fietsvriendelijke en verkeersveilige infrastructuur ontstaat. Het best passend profiel hiervoor is een 

fietsstraat.  

 

In het ontwerp is ervoor gekozen om de fietsstraat in te richten als een fietsstrook in rood asfalt in 

het midden met stroken van zwart asfalt aan de zijkanten. Het voordeel van deze indeling is dat dit 

visueel de weg smaller laat lijken wat snelheid remmend werkt.  
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4. Er wordt géén kantmarkering of rammelstroken opgenomen in het ontwerp waardoor de 

verkeersveiligheid wordt verbeterd 
In het huidige ontwerp is geen kantmarkering opgenomen. Dit om zo veel mogelijk connectie te 

houden met de omgeving en maximaal gebruik te kunnen maken van de attentie verhogende en 

remmende werking van omgevingsaspecten zoals bebouwing, inritten, beplanting, etc. 

Doorgetrokken kantlijnen geven visuele geleiding voor voertuigen en daarmee ook onbewust het 

gevoel dat de omgeving buiten de lijnen af wordt gesneden. Het effect van de omgevingsaspecten 

neemt daardoor af waardoor de gereden snelheid zal toenemen. 

Bij de uitgangpunten voor het ontwerp wordt uitgegaan van een fietsstraat buiten de bebouwde 

kom. Hierbij is gebruik gemaakt van de fietsberaadnotitie aanbevelingen fietsstraat van het CROW. 

Hierin wordt aangegeven dat het gebruik van lengte markering niet wenselijk is. Vanuit 

landschappelijk beeld is een kantmarkering tevens niet gewenst.  

In het ontwerp zijn geen rammelstroken toegepast. Bij toepassing van een rammelstrook zal de 

effectieve breedte van de weg ook toenemen wat gezien het karakter van de weg niet gewenst is. 

Vanuit de omgeving wordt het verbreden van de weg ook als zeer onwenselijk gezien onder meer 

gelet op het effect van sneller rijden.  

Om bovenstaande redenen is besloten om geen kantmarkering of rammelstroken in het DO op te 

nemen. 

5. Openbare verlichting wordt aangepast waardoor een veiligere omgeving ontstaat 
Vanuit het nieuwe ontwerp met fietsstraat is ook gekeken naar de openbare verlichting. Uit de 

controleberekening blijkt dat de huidige verlichting niet voldoet. Vanuit het project wordt de 

verlichting op niveau (P5) gebracht door het verkleinen van de mastafstand (van ca. 49 m naar 35 m) 

en het toepassen van lagere masten (van 7 naar 5 m). Hiermee zal de zichtbaarheid van de weg / 

berm verbeteren. 

De huidige LED armaturen  hebben een kleurtemperatuur van 4000K wat hinder geeft voor de fauna 

(blauwcomponent in het licht). Om de hinder voor de fauna te beperken worden LED armaturen met 

een kleurtemperatuur van 2700K toegepast. De bestaande vrijkomende LED armaturen kunnen weer 

elders in Haarlem ingezet worden.  

6. Provincie Noord Holland heeft subsidie verleend voor herinrichting naar fietsstraat 

Op 31 oktober 2022 heeft Provincie Noord Holland subsidie verstrekt vanuit de regeling Kleine 

infrastructuur Noord-Holland 2022. Deze regeling richt zich naast de verkeerveiligheid ook op de 

fietsbereikbaarheid.  
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7. Het profiel (de breedte) van de weg wijzigt niet 

De asfaltverharding wordt na de dijkreconstructie op gelijkwaardige wijze teruggebracht met 

nagenoeg dezelfde breedte. In het ontwerp is ervoor gekozen om per wegvak in de nieuwe situatie 

een vaste wegbreedte toe te passen die overeenkomt met de gemiddelde breedte van dat wegvak. 

Omdat de wegbreedte varieert kan het dus zo zijn dat op bepaalde locaties de weg wat breder 

wordt. Per saldo wordt de weg structureel niet verbreed.  

 

Tussen de huisnummer 54A en het Jaagpad is in het ontwerp de weg 1,00 m in oostelijke richting 

opgeschoven. De bestaande bermen aan de westzijde zijn erg smal en de weg op dit gedeelte wordt 

met ca. 0,40 – 0,50 m verhoogd. Door het verschuiven van de weg wordt meer ruimte gecreëerd om 

het hoogteverschil op te vangen en worden de bermen breder en dus veiliger.  

 

De bestaande parkeerstroken langs de Zuid-Schalkwijkerweg blijven behouden, ook na de 

dijkreconstructie. Deze worden uitgevoerd in grasbetontegels.  

 

Groenparagraaf (8 en 9) 

 

8. De maatregelen aan de dijk maken vervanging van 63 bomen onvermijdelijk  

De verbreding van de dijk voor het mogelijk maken van een kabel- en leidingtracé aan de oostzijde 

naast de weg (zie paragraaf 10.) en het noodzakelijke ophogen van de dijk voor de waterveiligheid 

maken het handhaven van een aantal bomen onmogelijk.  

  
In het huidige ontwerp moeten in totaal 63 bomen worden gekapt.  

Dit betreffen 46 bomen in de berm aan de oostzijde van de Zuid Schalkwijkerweg i.v.m. de ophoging 

van de weg en de situering van een nieuw nutstracé naast de weg.  

Daarnaast moeten er 17 bomen gekapt worden in de bosstrook tussen de primaire watergang en het 

parkje Oosterspaarn (ten zuiden van de Zwemmerslaan) om het verleggen van de watergang t.b.v. de 

stabiliteit van de kering mogelijk te maken. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft aangegeven 

dat het mogelijk is om gedeeltes van de primaire watergang (nu circa 4m breed) te versmallen om 

behoud van meer bomen in de bosstrook mogelijk te maken. Op locaties waar ruimte is wordt de 

watergang wat verbreed zodat het totale wateroppervlak behouden blijft. Met dit uitgangspunt 

worden er nu 17 bomen gekapt i.p.v. 23 bomen in het voorlopig ontwerp van september 2022. 

De omgevingsvergunning voor het kappen van de 63 bomen is reeds verstrekt. Op de vergunning zijn 

geen bezwaren binnen gekomen. 
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Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 1 ontwerpnota Definitief Ontwerp, 

hoofdstuk 3.4.1. 

 

9. Het ontwerp voorziet in de aanplant van 36 extra bomen 

Het huidige voorlopig ontwerp gaat uit van het aanplanten van minimaal 99 nieuwe bomen en een 

aantal heesters. Er worden 36 bomen extra geplant t.o.v. het aantal bomen die noodzakelijkwijs 

moeten worden gekapt. Deels komen er bomen terug op de Zuid-Schalkwijkerweg, de overige 

bomen komen terug in de directe omgeving van de Zuid Schalkwijkerweg. Het groenplan voldoet aan 

de eisen van Rijnland met betrekking tot de dijk en er is gekeken naar landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden van de Zuid Schalkwijkerweg en het omliggende gebied.  

 

Het ontwerp is aan de bewoners, betrokkenen en stakeholders groen voorgelegd. Binnen de eisen 

van Rijnland, stadsecoloog en landschapsarchitect zijn door betrokkenen keuzes gemaakt in 

boomsoort, aantal en situering. Afgelopen periode is benut om te onderzoeken waar er t.o.v. het VO 

nog extra bomen geplant kunnen worden aan of in de directe omgeving van de Zuid 

Schalkwijkerweg. Dit zijn 21 bomen extra t.o.v. het groenplan van het VO. 

 
Er is onderzoek uitgevoerd of te kappen bomen wellicht verplant kunnen worden. De conclusie is dat 

dit vaak onmogelijk is. Veel bomen hebben bovendien een lage restlevensverwachting waardoor ook 

verplanten niet realistisch is. Ten noorden van de Zwemmerslaan dient het stuk watergang tot aan 

de stuw (lengte traject circa 12m) vergraven te worden. Voor deze vergraving staan 2 bomen in de 

weg. Dit zijn jonge bomen (wilgen) die verplant kunnen en zullen worden. Hiermee is de bestuurlijke 

agendazaak 20220780858 met het verzoek om onderzoek te doen naar mogelijkheid van herplant 

afgedaan. 

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 3.4.1 van bijlage 1 ontwerpnota 

Definitief Ontwerp 

 

 

10. Met de herinrichting wordt de noodzakelijke vervanging van kabels en leidingen gerealiseerd 

In de bestaande situatie liggen de kabels en leidingen onder de rijweg of er net vlak naast. Dit is in de 

nieuwe situatie niet meer toegestaan door Rijnland. Vervanging van de kabels en leidingen is ook 

noodzakelijk i.v.m. de leeftijd van de leidingen – circa 50 jaar – en de daarmee samenhangende 

groter wordende kwetsbaarheid. De volgende kabels en leidingen worden vervangen: elektra 

laagspanning en middenspanning, drinkwater en gas. Deze leidingen komen in één nieuw nutstracé 

te liggen aan de oostkant naast de weg. In dit nutstracé is ook ruimte gereserveerd voor datakabels. 

Bestaande datakabels (ook aan de westkant) en het persriool blijven gehandhaafd. 
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Vanuit beheer is het ook gewenst dat de kabels en leidingen bereikbaar zijn zonder de weg te hoeven 

openbreken. Bovenstaande randvoorwaarden resulteren in een nutstracé in de berm naast de weg 

aan de oostzijde. 

 

11. Gedurende de werkzaamheden is een tijdelijke ontsluitingsroute benodigd 

Ontsluiting van het gebied ten zuiden van de Zwemmerslaan is voorzien middels een tijdelijke brug 

over de Ringvaart in 2 winterse periodes van 2023-2024 en 2024-2025. In tussenliggende periode 

gedurende het vaarseizoen zal de brug tijdelijk ontmanteld worden zodat vaarverkeer mogelijk is 

zonder hoogtebeperking. 

 

De bouwactiviteiten aan de weg en dijk worden opgeknipt in verschillende werkvakken. Onderzoek 

heeft uitgewezen dat het onmogelijk is om het werkvlak ten zuiden van de Zwemmerslaan op een 

veilige manier te passeren gedurende de werkzaamheden waardoor bewoners ten zuiden van het 

werkvak hun woning niet kunnen bereiken per auto.  Een andere manier om bij de woningen te 

komen is er niet in de huidige situatie gezien de Zuid-Schalkwijkerweg een doodlopende weg is. Ook 

nood- en hulpdiensten moeten te allen tijde de huizen kunnen bereiken. Er moest een oplossing 

komen voor ontsluiting van dit verkeer. 

 

Voorstel is om een tijdelijke brug te plaatsen over de Ringvaart. Het betreft een tijdelijke niet te 

openen brug met een doorvaarthoogte van minimaal 1,25 m. Voor deze tijdelijke hoogtebeperking is 

er toestemming van bevoegd gezag Provincie Noord-Holland van 1 november 2023 t/m 31 maart 

2024. Ook is er toestemming in de periode van 1 november 2024 t/m 31 maart 2025. Dit betreft het  

winterseizoen waarin nauwelijks nog brugopeningen zijn bij naast gelegen Schalkwijkerbrug. 

(fietsbrug over de Ringvaart, niet de Schalkwijkerbrug in het centrum van Haarlem). 

 

Een periode van 5 maanden is te kort om alle werkzaamheden aan de weg ten zuiden van de 

zwemmerslaan uit te kunnen voeren. Dit mede vanwege de complexe opgave in combinatie met 

vervanging van de kabels en leidingen. Daarom is er voor een periode van minimaal 5 maanden een 

extra ontsluiting benodigd. Er vinden nog gesprekken plaats met diverse stakeholders vanuit het 

gebruik van de vaarweg om de periode van stremming te verlengen naar 8 maanden (periode 1 

september 2023 t/m april  2024). Vervolgens wordt na raadplegen van genoemde stakeholders een 

afweging van belangen gemaakt door Provincie Noord Holland ten einde al dan niet toestemming te 

geven voor een langere stremmingsduur. Ook bij een toestemming voor 8 maanden zullen de 

werkzaamheden ten zuiden van de Zwemmerslaan uitgevoerd worden in 2 fasen waarbij de 

werkzaamheden worden afgerond buiten het vaarseizoen in de winterperiode van 2024/2025.  

 

Het definitieve ontwerp van de brug en nadere uitwerking van tijdelijke ontsluiting wordt nu 

uitgewerkt. Het vergunningentraject voor aanleg van de brug is reeds opgestart.  
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Voor een nadere toelichting op de variantkeuze wordt verwezen naar bijlage 4 (Notitie tijdelijke 

ontsluitingsroute). 

 

12. Bewoners/eigenaren worden waar passend gecompenseerd voor de wijzigingen in hun perceel 

De versterking van het talud vindt plaats aan de oostzijde van de weg. Als gevolg hiervan wijzigt hier 

de situatie, bijvoorbeeld sloten worden gedempt en verplaatst. Waar deze wijziging plaatsvindt, 

krijgen de betreffende bewoners compensatie als de waarde van hun perceel hierdoor wijzigt of als 

er sprake is van inkomstenderving door verminderd vruchtgebruik.  

 
Het huidig ontwerp voorziet erin dat een damwand wordt toegepast ter plaatse waar tuinen aan de 
weg grenzen. Het toepassen van een damwand maakt dat de teensloot niet of nauwelijks verplaatst 
wordt. Dit betekent dat er met deze toepassing een beperkte impact is op het huidige ruimtegebruik. 
Er is in dat geval nagenoeg geen particuliere grond nodig waardoor er minder compensatie benodigd 
is. 
 
13. Participatie en inspraak 
De participatie voor het project heeft plaatsgevonden op buurt-/straatniveau. Primair gaat het om de 

bewoners van de Zuid-Schalkwijkerweg, ten zuiden van de Europaweg. Het participatieniveau is 

adviseren/coproduceren. Naast de primaire doelgroep zijn er nog de woonbootbewoners aan 

Jaagpad en Ringvaart en bewoners van het nieuwe wijkje Waterwolfweg’ (voorheen Tjaden-terrein) 

die betrokken zijn en worden in het participatieproces (informeren/raadplegen). Met de bewoners 

van Park Oosterspaarn is een apart proces (coproduceren) doorlopen waarbij de bewoners mee 

hebben gezocht naar oplossingen om meer bomen te behouden in de groensingel tussen Park 

Oosterspaarn en Zuid Schalkwijkerweg. Tenslotte is specifieke aandacht besteed aan bewoners van 

Molenwijk-west in verband met de mogelijkheid van een tijdelijke ontsluitingsweg door de polder. 

De gehele participatiefase is een samenwerking tussen gemeente en Hoogheemraadschap van 

Rijnland.  

In samenwerking met de afdeling communicatie van Rijnland wordt er eens per twee maanden een 

digitale nieuwsbrief opgemaakt. Deze nieuwsbrief heeft ongeveer 140 abonnees. Duidelijk is dat 

deze nieuwsbrief ook bij de toekomstige bewoners van de Waterwolfweg in een behoefte voorziet. 

Samen met Rijnland is ook een projectfilmpje gemaakt en online gezet. Sinds oktober is dit filmpje 

meer dan 400 keer bekeken. Naast enkele projectleden komen ook twee bewoonsters en 

verkeersadviseur aan het woord. Tot slot zijn er ook visuals gemaakt die in 3D tonen hoe het 

ontwerp na realisatie eruit gaat zien.  

De kernopgave van het project staat vast: vernieuwing van de weg, realisatie van een nieuw 

nutstracé en het ophogen en stabiel maken van de dijk. 

De participatie binnen de twee fases van het project (‘ontwerp 2019’ en ‘ontwerp 2022’) vormt een 

doorlopend proces. In de kern zijn de reacties en zienswijzen op het eerste ontwerp projectplan 
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Waterwet aanleiding geweest om terug naar de tekentafel te gaan. Daarmee richt het 

participatieproces zich primair op de ontwerpkeuzes: het ontwerp voor een stabiele dijk en een 

verkeersveilige weg.  

Resultaat participatieproces: HH Rijnland en gemeente Haarlem hebben beiden significante 

aanpassingen doorgevoerd naar aanleiding van de participatieopbrengst. Rijnland heeft in het 

ontwerpproces meer vrijheid geboden voor alternatieve technieken en materialen. Hierdoor blijft 

het nieuwe ontwerp dichter bij het bestaande karakter van de dijk. Gemeente Haarlem heeft er voor 

gekozen om van groot onderhoud naar herinrichting te gaan. Hierdoor kon een beter en meer 

verkeersveilig ontwerp gemaakt worden. Het participatieve proces heeft er ook toe geleid dat er 

minder bomen gekapt hoeven te worden en meer bomen geplant worden. 

In de laatste week voor de zomervakantie is een zomerse informatiemarkt gehouden. Dit was met 

ongeveer 100 personen een succesvolle bijeenkomst. Na de zomer ging het VO ter inzage. Tijdens de 

inzage periode is nog een inspraak bijeenkomst gehouden. Zoals verwacht was hier een bescheiden 

opkomst met ongeveer 20 bewoners. Bijna alle bewoners waren ondertussen goed op de hoogte. Dit 

gold niet voor de bewoners in het westelijk deel van Molenwijk, rondom de Betuwelaan. Deze buurt, 

waar de eventuele tijdelijke ontsluitingsweg doorheen zou lopen, had nog een 

informatieachterstand. In de week na de inspraakbijeenkomst is er daarom nog een extra brief huis-

aan-huis bezorgd in deze buurt. De vragen die daar vervolgens per mail op binnen kwamen zijn allen 

afgehandeld. 

 

Komende periode wordt participatie m.b.t. de tijdelijke brug verder geïntensiveerd. 

 

14. Financiën  

De totale kosten van het project worden op dit moment geraamd op €9 miljoen waarbij de totale 

kosten voor de gemeente worden geraamd op €5 miljoen. Voor de overige kosten heeft Rijnland 

budget gereserveerd. Hiermee is het beschikbare budget voor het gezamenlijk project met Rijnland 

sluitend.  

 

Na vaststelling van het DO volgt een nadere uitwerking van de uitvoeringsplannen. Fasering van het 

werk i.r.t. samenwerking met nuts-partijen en definitief uitwerken van de ontsluitingsroute moeten 

nog verder in detail worden uitgewerkt. Ook worden optimalisaties doorgevoerd.  

 

Vervolgens wordt een nadere overeenkomst gesloten met de aannemer. Tussen Rijnland en 

gemeente Haarlem wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Op basis van deze 

samenwerkingsovereenkomst wordt in Q2 2023 de definitieve kostenverdeling van de kosten 

bepaald. 

 

De gemeentelijke kosten worden gedekt vanuit de onderhoudsbudgetten. Omdat het gaat om een 

vervanging van een weg geldt dit als verplicht te activeren uitgaven of ‘investeringen van 
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maatschappelijk nut’. Dit zijn budgetten waarvoor de raad bij de begrotingsvaststelling de autorisatie 

geeft om deze uit te geven. Voor de kosten, noch voor de besteding van de ontvangen subsidie ter 

dekking hiervan, wordt geen kredietbesluit aan de raad voorgelegd. 

 

15. Duurzaamheidsparagraaf  

Vanuit een omgevingswijzersessie (aanpak Duurzaam GWW) met ingenieursbureau en aannemer is 

onderzocht met welke duurzaamheidsthema’s winst te behalen zou zijn. De ambities en kansen zijn 

vastgelegd. Een aantal kansen vanuit de omgevingswijzer zijn uitgewerkt in het definitief ontwerp en 

een aantal kansen worden nog verder uitgewerkt door de aannemer. Tevens maakt de aannemer 

een grondstoffenplan en een MKI-berekening ( MilieuKostenIndicator). 

 

In hoofdstuk 3.9 van bijlage 1 ontwerpnota Definitief Ontwerp is een overzicht opgenomen van de 

duurzame keuzes die zijn gemaakt binnen het project. 

 

Een aantal kansen welke verder worden geoptimaliseerd in de uitvoeringsfase: 

 

 Aannemer zal het huidige ontwerp met damwanden nog verder optimaliseren zodat er 

wellicht minder kg stalen damwand benodigd is. Er wordt gekeken naar toepasbaarheid van 

verankeringen waardoor minder lange planken benodigd zijn. 

 Daar waar mogelijk wordt gebruikte damwand toegepast. Haalbaarheid is afhankelijk van 

beschikbaarheid in de markt en toepasbaarheid van de gebruikte damwandplanken. Niet 

elke techniek van aanbrengen leent zich voor toepassen van gebruikte planken.  

 Uitgangspunt is een zo duurzaam mogelijke inzet van vrijkomend hout en in ieder geval geen 

toepassing waarbij sprake is van verbranding met bijbehorende snel vrijkomende CO2 

uitstoot. 

 

Bestuurlijke agendazaak 20220780864 en 202275194 zijn hiermee afgedaan. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 
 
1. Combineren van aanleg kabels en leidingen met aanleg van de weg door twee verschillende 

aannemers resulteren mogelijk in een langere bouwtijd 
Aanleg van de kabels en leidingen dienen gelijktijdig te worden uitgevoerd met de werkzaamheden 
aan de kering en weg. Nutspartijen hebben een besluit genomen om de kabels en 
leidingwerkzaamheden met een eigen (neven-)aannemer te zullen uitvoeren waardoor een nauwe 
samenwerking tussen partijen noodzakelijk is. Over deze samenwerking en bijbehorend 
escalatieniveau dient één en ander contractueel vastgelegd te worden als beheersmaatregel. 

 
2. Voor een definitief akkoord voor realisatie tijdelijke brug moet een vergunningenproces 

doorlopen worden bij 4 vergunningverlenende partijen. 
Voor het mogen bouwen van de tijdelijke brug is een aantal vergunningen benodigd. Gelet op de 
bijzondere vraag en de vier vergunningverlenende partijen (Haarlem, Rijnland, Noord-Holland, 
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Haarlemmermeer) is een risico aanwezig dat het verkrijgen van alle vergunningen meer tijd vraagt 
dan verwacht, of dat er toch geen toestemming komt. In het laatste geval is er dan een 
terugvalscenario om toch een ontsluitingsroute door de weilanden aan te leggen. 

 

6. Uitvoering 

 
Het project doorloopt de fases van het Haarlems Civiel Planproces. De planning is globaal als volgt:  
 

 
Fase Product Bevoegdheid Planning 

Definitiefase  • NOK Ingenieursbureau 
• KES en PVE 

 
• B&W 

Gereed 
Gereed 

Ontwerpfase • Schetsontwerp en participatie 
• Voorlopig Ontwerp (VO) 
• Inspraak 
• Definitief Ontwerp (DO) 

 
• B&W 

 
• raad 

Gereed 
Gereed 
Gereed  
Q2 2023 

Voorbereidingsfase • Opstellen uitvoerings- 
contract bouwteam 

• NOK Aannemer en 
uitvoeringsbegeleiding 

 
 

 

Gereed 
 
Q2 2023 

Realisatiefase • Start uitvoering  Q2/Q3 
2023 

 

 

7. Bijlagen 
1. Ontwerpnota Definitief ontwerp  
2. Definitief ontwerp Zuid-Schalkwijkerweg 
3. Definitief ontwerp groeninrichting 
4. Notitie tijdelijke ontsluitingsroute 
5. Inspraaknotitie 
  


