
 

 Kenmerk: 2022/1690971 1/6 

 

Informatienota 
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Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit 

Afdeling PCM 

Auteur Rengers, C. 

Telefoonnummer 023-5113276 

Email crengers@haarlem.nl 

Kernboodschap De damwand aan de Zomervaart, tussen de Zuiderbrug aan de Schalkwijkerstraat  

en de Nagtzaambrug, is aan beide kanten in slechte staat en dringend aan 

vervanging toe. Aan beide zijden van het water staat langs de damwand een 

bomenrij. Meestal moeten bomen in zo’n situatie worden gekapt om de 

damwanden te kunnen vervangen, dit heeft te maken met de aanwezige 

boomwortels. Aangezien het een hoofdbomenstructuur betreft is dit niet 

wenselijk en is naar een alternatieve oplossing gezocht.  

 
Door aan de Zomerkade-kant de damwand in het water vóór de bestaande 
damwand te plaatsen, is het mogelijk de grotere bomen (ouder dan vijftig jaar) 
aan deze zijde te behouden. Hierdoor wordt de vaart aan deze kant iets smaller. 
Het Hoogheemraadschap geeft aan dat dit met oog op de doorstroming niet aan 
beide kanten van de vaart wenselijk is. De damwand aan de Zomervaart-zijde 
wordt daarom op reguliere wijze  vervangen. De kleinere bomen aan de 
Zomervaart-zijde worden vervangen door meer bomen, waarbij tevens 
groeiplaatsverbetering plaatsvindt.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Beheer. 

 

Het is een groot onderhoud project. De vervanging van de damwanden 

Zomervaart – Zomerkade heeft invloed op de bomen. Omdat het hier de 

hoofdbomenstructuur betreft, informeert het college de raad actief over de 

voorgenomen kap van de bomen aan de Zomervaart. 

Relevante eerdere 

besluiten 

N.v.t. 

 

Besluit College  

d.d. 18 april 2023 

 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

 

  



 Kenmerk: 2022/1690971 2/6 

 

1. Inleiding  

Het vervangen van de damwanden betreft een groot onderhoud project met lage impact. De 

vervanging van de damwanden Zomervaart – Zomerkade heeft invloed op de bomen. Omdat het hier 

de hoofdbomenstructuur betreft, informeert het college de raad actief over de voorgenomen kap 

van de bomen aan de Zomervaart. 

 

Deze nota geeft informatie over de werkzaamheden voor het vervangen van de damwanden op de 

Zomervaart en Zomerkade die echt noodzakelijk zijn voor het behoud van de taluds van de 

Zomervaart. De status van de damwand is zeer slecht, waardoor hij vanwege instortgevaar wordt 

gemonitord. Voor de veiligheid is het zaak snel de damwanden te vervangen. 

 

Er is samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland gezocht naar de beste uitvoeringsmethode, 

om beschadigen van boomwortels en de kronen van de bomen te voorkomen. Het onderzoek had tot 

doel dat zoveel mogelijk bomen behouden kunnen worden. De kap van de bomen aan de 

Zomervaart-zijde is helaas noodzakelijk om de damwand te kunnen vervangen en de doorstroming 

van het oppervlaktewater te kunnen waarborgen. Na het vervangen van de damwand worden weer 

jonge, gezonde en kansrijke bomen aangeplant met een groeiplaatsverbetering. Hierdoor wordt de 

hoofdbomenstructuur langs de Zomervaart gewaarborgd voor de toekomst. 

 

Ter onderbouwing zijn als bijlagen aan de informatienota toegevoegd;  

 Bijlage 1 - Bomeneffect analyse (BEA): effect op de bomen als de damwand regulier wordt 

vervangen 

 Bijlage 2 - Tekening BEA: visuele weergave van de betreffende bomen 

 Bijlage 3 - Advies vervangen houten damwand: nut-en-noodzaak vervanging huidige damwand  

 Bijlage 4 - Ontwerp vervangen damwand Zomervaart-Zomerkade: tekening met locatie 

vervanging damwand en type damwandconstructie en details. 

 

2. Kernboodschap 

De damwand aan de Zomervaart, tussen de Zuiderbrug aan de Schalkwijkerstraat en de 

Nagtzaambrug, is aan beide kanten in slechte staat en dringend aan vervanging toe. Aan beide zijden 

van het water staat langs de damwand een bomenrij. Meestal moeten bomen in zo’n situatie worden 

gekapt om de damwanden te kunnen vervangen vanaf het water, dit heeft te maken met de 

aanwezige boomwortels. Aangezien het een hoofdbomenstructuur betreft is dit niet wenselijk en is 

naar een alternatieve oplossing gezocht.  

 
Door aan de Zomerkade-kant de damwand in het water vóór de bestaande damwand te plaatsen, is 
het mogelijk de grotere bomen (ouder dan vijftig jaar) aan deze zijde te behouden. Hierdoor wordt 
de vaart aan deze kant iets smaller. Het Hoogheemraadschap geeft aan dat dit met oog op de 
doorstroming niet aan beide kanten van de vaart wenselijk is. De damwand aan de Zomervaart-zijde 
wordt daarom op reguliere wijze vervangen. De kleinere bomen aan de Zomervaart-zijde worden 
vervangen door meer bomen, waarbij tevens groeiplaatsverbetering plaatsvindt.  
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3. Consequenties 

3.1 Voor de damwandconstructies is ruimte nodig 

Voor het plaatsen van beide damwanden vanaf het water is ruimte nodig, boven de plek waar de 

nieuwe damwand komt te staan. Een damwand heeft een hoogte van 5 a 6 meter. Aan de 

Zomerkade-kant is deze ruimte te bewerkstelligen door de nieuwe damwand voor de bestaande 

damwand te plaatsen met snoeiwerkzaamheden aan de kruin van de bomen om deze te kunnen 

behouden. Aan de Zomervaart-zijde is het niet mogelijk om zonder kap van de bomen ruimte te 

creëren om de damwand te plaatsen. Hiervoor zal een kapvergunning aangevraagd worden. 

 

De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) is akkoord met het ontwerp, bestaande uit een 

kunststof damwand met houten deksloof. 

 

3.2 Doorstroming oppervlaktewater Zomervaart is gegarandeerd 

Door de damwand aan de Zomerkade voor de bestaande damwand te plaatsen wordt het 

oppervlaktewater minimaal beperkt in de doorstroming en is dit getoetst door het 

Hoogheemraadschap van Rijnland. Het advies hierin was dat het versmallen van de watergang op 

deze locatie geen bezwaren oplevert voor de doorstroming, waarbij de waardes uit de toetsing ruim 

onder de richtlijnen (legger) blijven van Hoogheemraadschap van Rijnland. 

 

3.4 Nader onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (NGE) is nodig 

Naar aanleiding van het bureauonderzoek explosieven, blijkt dat het gebied op basis van de 

aangetroffen feiten deels verdacht is op de aanwezigheid van explosieven uit de Tweede 

Wereldoorlog (Ontplofbare Oorlogsresten/Conventionele Explosieven). Voor het veilig plaatsen van 

de nieuwe damwanden is daarom een nader detectieonderzoek benodigd, met als doel het 

detecteren van mogelijk aanwezige explosieven ter plaatse van de Zomervaart.  

 

4. Groenparagraaf 
De Zomervaart is een belangrijke groenader in De Amsterdamse Buurten en onderdeel van het 
Natuur Netwerk Haarlem. Langs het water liggen enkele grasvelden en bosplantsoenen die de wijken 
min of meer dooraderen. De Zomervaart vormt een verbinding tussen (de bermen langs) het Spaarne 
en de Prins Bernhardlaan.  

 

4.1 Er wordt een mix van boomsoorten terug geplant 

De 16 bomen aan de Zomervaart-zijde worden na de werkzaamheden vervangen door een goede mix 

van boomsoorten met hoge ecologische en niet ecologische waarde, passend in het straatbeeld. De 

inheemse bomensoorten hebben een hoge ecologische waarde. De niet-ecologische boomsoorten 

kunnen goed en duurzaam uitgroeien in en rondom verharding/kademuur. Ook kan deze boomsoort 

goed tegen droogte en is daardoor klimaatbestendig. Omdat ook gezonde bomen worden gekapt is 

de stelregel dat er meer bomen terugkomen dan er gekapt worden. De precieze hoeveelheid wordt 

in het compensatieplan meegenomen waarbij gekeken wordt naar de ondergrondse mogelijkheden 

(damwandankers) en het bovengrondse beeld. 
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Het vervangen van bomen aan één zijde van de vaart heeft als bijkomend voordeel dat de toekomst 

van de hoofdbomenstructuur langs de Zomervaart wordt gewaarborgd. Wanneer de bomen aan de 

noordzijde over ongeveer 15 jaar aan het einde van hun levensduur zijn, zijn de bomen aan de 

zuidzijde weer van voldoende grootte om de hoofdbomenstructuur in stand te houden langs de 

Zomervaart.  

 

De voorgenomen kap van de bomen is met Platform Groen besproken. Het platform heeft begrip 

voor de keuze om de bomen te kappen voor het vervangen van de damwand en heeft geen bezwaar 

tegen de beoogde kap. 

 

4.2 De groeiplaats van de bomen wordt verbeterd 

De bomen aan de Zomervaart maken onderdeel uit van de hoofdbomenstructuur. Op dit moment 

zijn de bomen aan de zuidzijde aanmerkelijk kleiner dan de bomen aan de noordzijde (zie 

onderstaande foto’s). Dit heeft o.a. te maken met de kleine groeiplaats die de bomen nu hebben aan 

de zuidzijde. Bij de vervanging van de bomen wordt ook aandacht gegeven aan de verbetering van de 

groeiplaatsen van de bomen. 

 

Zomervaart (zuidzijde) | Zomerkade (noordzijde) Zomervaart (zuidzijde) | Zomerkade (noordzijde) 

  

Foto’s: Huidige bomen aan de Zomervaart  
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4.3 Groenstrook wordt biodiverser 

Door toevoeging van inheemse boomsoorten en solitaire heesters zal de biodiversiteit in de 

groenstrook toenemen. Daarnaast wordt binnen het project nog bekeken of de bermen van 

bloemrijk kruidenmengsel kunnen worden voorzien, of dat er minder en gefaseerd gemaaid kan 

worden (of ecologisch maaibeheer toegepast kan worden) om bij te dragen aan de biodiversiteit. 

 

4.4 Het toepassen van natuurvriendelijke oevers is niet mogelijk 

Binnen het project is er een afweging gemaakt om natuurvriendelijk oevers te realiseren, met de 

volgende afwegingscriteria voor lage kaden: 

A. Natuuroevers: dit kan niet wanneer de waterdiepte op de oeverlijn (scheiding water en land) te 

groot is of omdat er kwetsbare objecten (kunstwerken, paden, bomen langs paden etc.) op te 

korte afstand tot de oeverlijn aanwezig zijn; 

B. Een ‘eiland’-natuuroever: dit kan alleen op oeverlengtes waar wel voldoende afstand tussen te 

beschermen objecten en de oeverlijn is en de oeverhoogte niet te groot; 

C. Beschoeiing: dit kan bij lage oevers. 

Bij de analyse is gekeken naar oeverhoogte, waterdiepte en afstand op de oever van de oeverlijn tot 

het eerste fysieke object (boom, meubilair, paden kunstwerken etc.). Uit de analyse blijkt dat er 

sprake is van een gemiddelde oeverhoogte van 0.70 m, gemiddelde waterdiepte van 1.00 m en een 

zeer beperkte vrije oeverlengte. Hierdoor is een natuurlijkvriendelijke oever op deze locatie niet 

mogelijk.   

Conclusie is dat een damwand als oeverbescherming, conform de huidige situatie valide is. 

 

5. Duurzaamheidsparagraaf 
Door de gekozen uitvoeringsmethodiek blijven de huidige bomen aan de Zomerkade-kant staan.  

Voor de te kappen bomen aan de Zomervaart-zijde wordt nog een nadere invulling gegeven, in 

samenspraak met de aannemer, conform het 10R model voor circulariteit. De damwandconstructie, 

bestaande uit kunststof schermen gecombineerd met lange (houten) palen, heeft een 

levensduurverwachting van 60 jaar (in plaats van houten schermen met een levensduurverwachting 

van ca. 20 jaar). Hierdoor zal de damwand minder vaak moeten worden vervangen. Het systeem 

(Prolock Omega syteem) is ook toegepast aan de Garenkokerskade en  valt in de hoogste 

levenscyclusanalyse (categorie 1) en heeft daardoor een milieuprofiel met een zeer gunstige MKI 

score.  

6. Vervolg 

6.1 Kapvergunning is benodigd 

De kapvergunning met bijbehorende compensatie en beplantingsplan moet nog worden 

aangevraagd. 

Eén boom aan de noordzijde vergt nog nader onderzoek i.v.m. de afstand van de kruin tot de 

damwand. De wens is deze te behouden, maar het kan zijn dat het toch nodig is deze ook te kappen. 

Dan zal deze worden meegenomen bij de kapvergunning.  
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6.2 Uitvoeren van Explosieven detectieonderzoek 

Het gebruikelijke detectieonderzoek ter plaatse van de Zomervaart betreft het eventueel vaststellen 

van de aanwezigheid en ligplaats (x, y en z-coördinaat) van explosieven. 

 

6.3 Tijdens realisatie geen ligplaatsvoorzieningen 

Afstemming heeft plaatsgevonden met de Havendienst in verband met ligplaatsvoorzieningen in de 

Zomervaart. De realisatie staat gepland in november van dit jaar en dat is buiten het vaarseizoen, 

hierdoor is de verwachting dat niet veel gebruikers een alternatieve ligplaats nodig hebben, maar dat 

zal verder worden geïnventariseerd. De alternatieve ligplaats zal in samenspraak met de Havendienst 

worden aangeboden. 

 

6.4 Kans om inzamelvoorzieningen aan te passen 

In de huidige situatie, op de hoek Zomervaart en Patriarchstraat, staat er één ondergrondse 

container en twee bovengrondse containers. In de nieuwe situatie is het voorstel van Spaarnelanden 

om de twee bovengrondse containers ook ondergronds aan te brengen. Dat verbetert het 

straatbeeld en de inzamelcapaciteit wordt groter. Daarnaast is het achteraf alsnog plaatsen van 

ondergrondse containers niet meer mogelijk in verband met de geplaatste ankers van de nieuwe 

damwand door de onderlinge afstand.  

 

6.5 Participatie (informeren) wordt georganiseerd 

Bewoners en ligplaatshouders van de Zomervaart worden geïnformeerd over de damwand 

uitvoeringsmethodiek (inclusief beoogde kap van bomen), detectieonderzoek explosieven, 

aanpassing inzamelvoorzieningen en boomsoort plus -locatie van de nieuw te planten bomen. Omdat 

voor deze hoofdbomenstructuur een specifieke, goed doordachte en voor deze locatie geschikte mix 

is voorgesteld, is het niet wenselijk de bomenmix te laten kiezen door de bewoners.  

 
6.6 Kans om een Fauna uittrede plaats (FUP) – eenden trap aan te brengen 
Een kans binnen het project is het aanbrengen van eenden trappen/Fauna Uittrede Plaatsen om de 
dieren de mogelijkheid te geven vanuit het water aan land te komen, waarbij de locaties nog nader 
bepaald wordt. 

 

7. Planning 

De planning loopt uit door het nog organiseren van de informatiebijeenkomst, aanvraag van de 

kapvergunning en uitvoeren van explosieven detectieonderzoek. Daarnaast moeten de 

werkzaamheden uitgevoerd worden buiten het vaarseizoen, het broedseizoen en de 

vleermuisroutes. Start uitvoering staat nu gepland voor november 2023 en oplevering maart 2024. 

 

8. Bijlagen 

Bijlage 1 - Bomeneffect analyse (BEA);  

Bijlage 2 - Tekening BEA; 

Bijlage 3 - Advies vervangen houten damwand;  

Bijlage 4 - Ontwerp vervangen damwand Zomervaart-Zomerkade.  


