
Id TaakmodusTaaknaam Duur Begindatum Einddatum

1 ROOTZ - BELCANTO 1613 dagen maa 4-7-22 woe 6-9-28
2 Overall 1613 dagen maa 4-7-22 woe 6-9-28
3 GRONDEXPLOITATIE 240 dagen maa 4-7-22 vri 2-6-23
4 Sluiten WKO contract 12 mndn maa 4-7-22 vri 2-6-23
5 Juridische procedure t.a.v. huidige huurders 12 mndn maa 4-7-22 vri 2-6-23
6 Sloop bestaande panden 12 mndn maa 4-7-22 vri 2-6-23
7 SAMENWERKING GEMEENTE 235 dagen maa 4-7-22 vri 26-5-23
8 Anterieure Overeenkomst 135 dagen maa 4-7-22 vri 6-1-23
9 Bestemmingsplanprocedure 20 wkn maa 9-1-23 vri 26-5-23
10 Bouwrijp maken openbare inrichting (riolering) 6 mndn maa 4-7-22 vri 16-12-22
11 Blok D 899 dagen maa 9-1-23 don 18-6-26
12 Voorlopig Ontwerp = vaststelling voor alle blokken tegelijk 7 mndn maa 9-1-23 vri 21-7-23
13 Definitief Ontwerp (incl. vergunningsgereed) 6 mndn maa 24-7-23 vri 5-1-24
14 Omgevingsvergunning 14 wkn maa 8-1-24 vri 12-4-24
15 Sluiten AOVK 3 mndn maa 22-1-24 vri 12-4-24
16 Uitwerking DO -> UO 6 mndn maa 8-1-24 vri 21-6-24
17 Verkooptraject (TKO of KO-AO) 6 mndn maa 8-1-24 vri 21-6-24
18 Bouwrijp maken 3 mndn maa 1-4-24 vri 21-6-24
19 Start bouw 0 dagen vri 21-6-24 vri 21-6-24
20 Realisatie kelder 9 mndn vri 21-6-24 don 27-2-25
21 Realisatie bovenbouw blok D 17 mndn vri 28-2-25 don 18-6-26
22 Woonrijp maken openbare inrichting blok D 3 mndn vri 27-3-26 don 18-6-26
23 Eerste oplevering / eerste bewoner blok D 1 mnd vri 22-5-26 don 18-6-26
24 Oplevering blok D 0 dagen don 18-6-26 don 18-6-26
25 Blok E 939 dagen maa 9-1-23 don 13-8-26
26 Voorlopig Ontwerp = vaststelling voor alle blokken tegelijk 7 mndn maa 9-1-23 vri 21-7-23
27 Definitief Ontwerp (incl. vergunningsgereed) 6 mndn maa 24-7-23 vri 5-1-24
28 Omgevingsvergunning 14 wkn maa 8-1-24 vri 12-4-24
29 Sluiten AOVK 3 mndn maa 22-1-24 vri 12-4-24
30 Uitwerking DO -> UO 6 mndn maa 8-1-24 vri 21-6-24
31 Verkooptraject (TKO of KO-AO) 6 mndn maa 8-1-24 vri 21-6-24
32 Bouwrijp maken 3 mndn maa 1-4-24 vri 21-6-24
33 Start bouw 0 dagen vri 28-2-25 vri 28-2-25
34 Realisatie kelder 0 mndn vri 28-2-25 vri 28-2-25
35 Realisatie bovenbouw blok E 19 mndn vri 28-2-25 don 13-8-26
36 Woonrijp maken openbare inrichting blok E 3 mndn vri 22-5-26 don 13-8-26
37 Eerste oplevering / eerste bewoner blok E 1 mnd vri 17-7-26 don 13-8-26
38 Oplevering blok E 0 dagen don 13-8-26 don 13-8-26
39 Blok F 898 dagen maa 9-1-23 woe 17-6-26
40 Voorlopig Ontwerp = vaststelling voor alle blokken tegelijk 7 mndn maa 9-1-23 vri 21-7-23
41 Definitief Ontwerp (incl. vergunningsgereed) 6 mndn maa 24-7-23 vri 5-1-24
42 Omgevingsvergunning 14 wkn maa 8-1-24 vri 12-4-24
43 Sluiten AOVK 3 mndn maa 22-1-24 vri 12-4-24
44 Uitwerking DO -> UO 6 mndn maa 8-1-24 vri 21-6-24
45 Verkooptraject (TKO of KO-AO) 6 mndn maa 8-1-24 vri 21-6-24
46 Bouwrijp maken 3 mndn maa 1-4-24 vri 21-6-24
47 Start bouw 0 dagen don 17-7-25 don 17-7-25
48 Realisatie kelder 6 mndn don 17-7-25 woe 31-12-25
49 Realisatie bovenbouw blok F 6 mndn don 1-1-26 woe 17-6-26
50 Woonrijp maken openbare inrichting blok F 3 mndn don 26-3-26 woe 17-6-26
51 Eerste oplevering / eerste bewoner blok F 1 mnd don 21-5-26 woe 17-6-26
52 Oplevering blok F 0 dagen woe 17-6-26 woe 17-6-26
53 Blok A 1099 dagen maa 9-1-23 don 25-3-27
54 Voorlopig Ontwerp = vaststelling voor alle blokken tegelijk 7 mndn maa 9-1-23 vri 21-7-23
55 Definitief Ontwerp (incl. vergunningsgereed) 6 mndn maa 24-7-23 vri 5-1-24
56 Omgevingsvergunning 14 wkn maa 8-1-24 vri 12-4-24
57 Sluiten AOVK 3 mndn maa 22-1-24 vri 12-4-24
58 Uitwerking DO -> UO 6 mndn maa 8-1-24 vri 21-6-24
59 Verkooptraject (TKO of KO-AO) 6 mndn maa 8-1-24 vri 21-6-24
60 Bouwrijp maken 3 mndn maa 1-4-24 vri 21-6-24
61 Start bouw 0 dagen vri 6-12-24 vri 6-12-24
62 Realisatie kelder ABC 12 mndn vri 6-12-24 don 6-11-25
63 Realisatie bovenbouw blok A 18 mndn vri 7-11-25 don 25-3-27
64 Woonrijp maken openbare inrichting blok A 3 mndn vri 1-1-27 don 25-3-27
65 Eerste oplevering / eerste bewoner blok A 1 mnd vri 26-2-27 don 25-3-27
66 Oplevering blok A 0 dagen don 25-3-27 don 25-3-27
67 Blok B 1059 dagen maa 9-1-23 don 28-1-27
68 Voorlopig Ontwerp = vaststelling voor alle blokken tegelijk 7 mndn maa 9-1-23 vri 21-7-23
69 Definitief Ontwerp (incl. vergunningsgereed) 6 mndn maa 24-7-23 vri 5-1-24
70 Omgevingsvergunning 14 wkn maa 8-1-24 vri 12-4-24
71 Sluiten AOVK 3 mndn maa 22-1-24 vri 12-4-24
72 Uitwerking DO -> UO 6 mndn maa 8-1-24 vri 21-6-24
73 Verkooptraject (TKO of KO-AO) 6 mndn maa 8-1-24 vri 21-6-24
74 Bouwrijp maken 3 mndn maa 1-4-24 vri 21-6-24
75 Start bouw 0 dagen vri 6-12-24 vri 6-12-24
76 Realisatie kelder ABC 12 mndn vri 6-12-24 don 6-11-25
77 Realisatie bovenbouw blok B 16 mndn vri 7-11-25 don 28-1-27
78 Woonrijp maken openbare inrichting blok B 3 mndn vri 6-11-26 don 28-1-27
79 Eerste oplevering / eerste bewoner blok B 1 mnd vri 1-1-27 don 28-1-27
80 Oplevering blok B 0 dagen don 28-1-27 don 28-1-27
81 Blok C 979 dagen maa 9-1-23 don 8-10-26
82 Voorlopig Ontwerp = vaststelling voor alle blokken tegelijk 7 mndn maa 9-1-23 vri 21-7-23
83 Definitief Ontwerp (incl. vergunningsgereed) 6 mndn maa 24-7-23 vri 5-1-24
84 Omgevingsvergunning 14 wkn maa 8-1-24 vri 12-4-24
85 Sluiten AOVK 3 mndn maa 22-1-24 vri 12-4-24
86 Uitwerking DO -> UO 6 mndn maa 8-1-24 vri 21-6-24
87 Verkooptraject (TKO of KO-AO) 6 mndn maa 8-1-24 vri 21-6-24
88 Bouwrijp maken 3 mndn maa 1-4-24 vri 21-6-24
89 Start bouw 0 dagen vri 6-12-24 vri 6-12-24
90 Realisatie kelder ABC 12 mndn vri 6-12-24 don 6-11-25
91 Realisatie bovenbouw blok C 12 mndn vri 7-11-25 don 8-10-26
92 Woonrijp maken openbare inrichting blok C 3 mndn vri 17-7-26 don 8-10-26
93 Eerste oplevering / eerste bewoner blok C 1 mnd vri 11-9-26 don 8-10-26
94 Oplevering blok C 0 dagen don 8-10-26 don 8-10-26
95 Blok G 1478 dagen maa 9-1-23 woe 6-9-28
96 Voorlopig Ontwerp = vaststelling voor alle blokken tegelijk 7 mndn maa 9-1-23 vri 21-7-23
97 Definitief Ontwerp (incl. vergunningsgereed) 6 mndn maa 24-7-23 vri 5-1-24
98 Omgevingsvergunning 14 wkn maa 8-1-24 vri 12-4-24
99 Sluiten AOVK 3 mndn maa 22-1-24 vri 12-4-24

100 Uitwerking DO -> UO 6 mndn maa 8-1-24 vri 21-6-24
101 Verkooptraject (TKO of KO-AO) 6 mndn maa 8-1-24 vri 21-6-24
102 Bouwrijp maken 3 mndn maa 1-4-24 vri 21-6-24
103 Start bouw 0 dagen don 28-1-27 don 28-1-27
104 Realisatie kelder 9 mndn don 28-1-27 woe 6-10-27
105 Realisatie bovenbouw blok G 12 mndn don 7-10-27 woe 6-9-28
106 Woonrijp maken openbare inrichting blok G 3 mndn don 15-6-28 woe 6-9-28
107 Eerste oplevering / eerste bewoner blok G 1 mnd don 10-8-28 woe 6-9-28
108 Oplevering blok G 0 dagen woe 6-9-28 woe 6-9-28
109 Blok H 1258 dagen maa 9-1-23 woe 3-11-27
110 Voorlopig Ontwerp = vaststelling voor alle blokken tegelijk 7 mndn maa 9-1-23 vri 21-7-23
111 Definitief Ontwerp (incl. vergunningsgereed) 6 mndn maa 24-7-23 vri 5-1-24
112 Omgevingsvergunning 14 wkn maa 8-1-24 vri 12-4-24
113 Sluiten AOVK 3 mndn maa 22-1-24 vri 12-4-24
114 Uitwerking DO -> UO 6 mndn maa 8-1-24 vri 21-6-24
115 Verkooptraject (TKO of KO-AO) 6 mndn maa 8-1-24 vri 21-6-24
116 Bouwrijp maken 3 mndn maa 1-4-24 vri 21-6-24
117 Start bouw 0 dagen don 28-1-27 don 28-1-27
118 Realisatie kelder 0 mndn don 28-1-27 don 28-1-27
119 Realisatie bovenbouw blok H 10 mndn don 28-1-27 woe 3-11-27
120 Woonrijp maken openbare inrichting blok H 3 mndn don 12-8-27 woe 3-11-27
121 Eerste oplevering / eerste bewoner blok H 1 mnd don 7-10-27 woe 3-11-27
122 Oplevering blok H 0 dagen woe 3-11-27 woe 3-11-27
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