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1. Samenvatting 

Haarlem is een eeuwenoude, mooie stad waar mensen graag wonen en leven. Dat zorgt voor 
grote druk op de woningmarkt. Daarom is er de ambitie om voor 2030, 10.000 woningen toe 
te voegen. Deze zijn nodig om wachttijden voor sociale woningen te verkorten, doorstroom te 
vergemakkelijken en iedereen meer kans te geven een woning te vinden.  
 

Haarlem kiest voor binnenstedelijke verdichting. Om het merendeel van de woningbouw te 

realiseren zijn acht gebieden benoemd, de ontwikkelzones. In de ontwikkelzones wordt ingezet 

op de combinatie van wonen, werken en recreëren. De groei is een kans om de stad te 

verbeteren en duurzamer te maken. Hiervoor dienen de voorzieningen, zoals winkels, scholen 

en groen mee te groeien met het aantal inwoners en dat met een bereikbare stad. Ook hoort 

daarbij meer werkgelegenheid in Haarlem. 

 

De ontwikkelzone Zijlweg-West is één van de vier prioritaire zones in Haarlem die de komende 

jaren een transformatie staat te wachten. De ontwikkelzone bestaat uit een vijftal deelgebieden 

(Biemond, Buurtparken, Campus, Korte Verspronckweg, Spoorwegstraat) met de Zijlweg als 

kern van de zone. In een later stadium is locatie Zijlweg 183 toegevoegd aan de ontwikkeling 

van de zone. De ontwikkeling van de projectgebieden moet resulteren in een diversiteit aan 

wooncategorieën en woontypologieën en ruimte bieden om te werken. De bestaande 

kwaliteiten (groen/bomen, water, functies, historische bebouwing) worden gebruikt als 

inspiratie en vertrekpunt voor de invulling van de verschillende deelgebieden. 

 

Ontwikkelstrategie 

Gaat de in 2020 vastgestelde Ontwikkelvisie Zijlweg-West en omstreken over het ‘wat’? Deze 

ontwikkelstrategie gaat veel meer over het ‘hoe’? De ontwikkelstrategie geeft de gemeente 

inzicht in sturingsmogelijkheden die zij bij het ontwikkelen van de zone heeft en leidt ertoe dat 

zij meer grip krijgt op de ontwikkeling van de zone als geheel en de (deel-) projecten binnen de 

zone.  

 

De ontwikkelzone wordt op het niveau van de zone aangestuurd zodat overkoepelende opgaven 

en ambitie in het kader van ruimtelijke samenhang, voorzieningen, klimaatadaptatie en 

mobiliteit worden gerealiseerd. In het kader van het stikstofvraagstuk, diversiteit van 

grondbezitters, snelheid vanuit ontwikkelaars, percentage grondbezit gemeente, worden de 

deelgebieden afzonderlijk van elkaar aangepakt en gefaseerd in de tijd.  

 

Rolneming en positie gemeente 

Voor de ontwikkelzone Zijlweg-West geldt dat de gemeente aan de beginfase van de 

ontwikkelingen staat. De gemeente heeft naast de openbare ruimte in enkele deelgebieden 

eigendommen. De gemeente is bij het realiseren van haar doelstelling (Ontwikkelvisie Zijlweg-

West & Omgevingsvisie Haarlem 2045), voor een aanzienlijk deel afhankelijk van de gronden die 

in handen zijn van private partijen. Of het nu gaat om het realiseren van woningen, ruimte voor 

maatschappelijke of economische voorzieningen als de doelstellingen op het gebied van groen, 

water en mobiliteit. 

 

De gemeente heeft binnen de zone in eerste instantie een faciliterende rol bij de realisatie van 

de private ontwikkelingen. Hierbij is zij voorwaarde-stellend en zorgt ervoor dat de realisatie 

van de beleidsdoelstellingen in de projecten publiekrechtelijk (omgevingsplan) en 

privaatrechtelijk (anterieure overeenkomst) geborgd kunnen worden. De gemeente is echter 

niet alleen afhankelijk van de ontwikkelingen door marktpartijen. Naast de ontwikkellocaties 
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moeten verschillende publieke projecten bijdragen aan de algemene verbetering van het woon- 

en leefklimaat binnen de zone en de aangrenzende wijken. Binnen deze projecten is de 

gemeente aan zet en heeft zij een initiërende rol. 

 

Rolneming van de gemeente kan per deelgebied verschillend worden opgepakt. Voor de 
rolbepaling zijn de elementen eigendom, urgentie, potentie en sturingswens per deelgebied van 
belang. Hieruit volgt ook een bijbehorend risicoprofiel. 
 

 
Fig. 1: Rolneming gemeente 

 

Het is de wens om actief grondbeleid te voeren op de deelgebieden Korte Verspronckweg en 

Buurtparken, daar waar grondpositie groot is. Voor het deelgebied Campus is het advies om de 

afweging van faciliterend of actief grondbeleid later in het proces te maken. Om het 

scholencluster toekomstbesteding te ontwikkelen kan het zijn dat een meer actievere rol van de 

gemeente noodzakelijk is. Voor de realisatie van de benodigde infrastructuur draagt de 

gemeente de verantwoordelijkheid. 

 
In de ontwikkelstrategie worden de volgende keuzes gehanteerd: 

 
Toekenning WBI-subsidie 

In december 2022 is de 4e tranche Woningbouwimpuls subsidie door het Rijk toegekend aan 
de zone Zijlweg-West. Voor de subsidieaanvraag is de ontwikkelvisie vertaald naar een 
haalbare businesscase. Op basis daarvan is een subsidie van €3,08 miljoen toegekend, zijnde 
50% van het berekende publieke tekort. Samen met 50% gemeentelijke cofinanciering is 

1. De gemeente behoudt regie op publiekrechtelijke basis en daagt initiatiefnemers uit om 
zelf met kwalitatieve voorstellen en uitwerkingen te komen die bijdragen aan de 
ambities uit de ontwikkelvisie. De gemeente start met uitwerking kaders en het 
opstellen van het PvEL op niveau van de zone, waarna de deelgebieden/kavels 
zelfstandig ontwikkeld kunnen worden. Gemeente stelt eisen en toetst; ontwikkelaar 
en/of woningcorporatie maakt plannen. 

2. De gemeente realiseert de aanpassingen in de infrastructuur.  
Let op: Herinrichting Zijlweg deels opgenomen in de business case, verbeteren 
oversteekbaarheid Westelijke Randweg geen onderdeel business case. 

3. De gemeente voert actief grondbeleid in de deelgebieden Korte Verspronckweg en 
Buurtparken. Prioriteit ligt bij deelgebied Korte Verspronckweg. Afweging grondbeleid 
deelgebied Campus na actualisatie visie. 

4. Voor de ontwikkellocaties waar actief grondbeleid wordt gevoerd door de gemeente, 
worden de grondkosten en grondopbrengsten inzichtelijk gemaakt middels een 
grondexploitatieplan (GREX).  

5. Voor de ontwikkeling van deelgebied Korte Verspronckweg wordt in het kader van 
‘Samen Anders’ gezamenlijk opgetrokken met woningcorporatie Ymere. 
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daarmee het tekort op de businesscase gedekt. De WBI-subsidie heeft als eis dat de bouw van 
de eerste woningen gestart zijn voor eind 2025. 
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2. Inleiding 

2.1 Aanleiding ontwikkelstrategie 

Wat is een ontwikkelstrategie 

Met het vaststellen van de ontwikkelvisie voor de Zijlweg-West en omgeving is de gemeenteraad 

onder meer een ontwikkelstrategie in het vooruitzicht gesteld. Daar waar de visie gaat over het 

'wat', gaat deze ontwikkelstrategie over het 'hoe'. De vraag die daarbij centraal staat is op welke 

wijze (hoe) de gemeentelijke doelstellingen en ambities het beste kunnen worden behaald 

binnen het beoogde tijdspad. De ontwikkelstrategie geeft daarbij antwoord op een aantal 

vragen zoals: 

1.  Welke gemeentelijke rol daar het beste bij past. 
2.  Welke instrumenten de gemeente tot haar beschikking heeft. 
3.  Op welke wijze de samenwerking met de verschillende actoren in het gebied het beste 
plaats kan vinden. 

 

Het doel van dit document is om de keuzes met betrekking tot de bovenstaande punten vast 
te leggen en daarmee richting te geven aan de vraag op welke manier het gebied het beste 
ontwikkeld kan worden. Daarmee is de ontwikkelstrategie een belangrijk document en van 
invloed op de wijze waarop de verdere planuitwerking plaatsvindt. 
 
De ontwikkelstrategie gaat primair over de wijze waarop de gemeente van uit haar eigen rol en 
positie kan en wenst samen te werken met verschillende partijen en stakeholders (o.m. 
projectontwikkelaars, (grond-) eigenaren, woningbouwcorporaties en andere mogelijke 
belanghebbenden) binnen het gebied. 
 
Gebiedsontwikkeling is niet statisch 
Project- en gebiedsontwikkeling in bestaand stedelijk gebied is complex en kenmerkt zich door 
een lange doorlooptijd (10-15 jaar). Ontwikkeling van de zone Zijlweg-West is dan ook een 
proces van de lange termijn. Voortgang van de zone is onderhevig aan verschillende 
marktomstandigheden, zoals macro-economische invloeden (hoog- en laagconjunctuur). Om 
die reden is flexibiliteit in proces en strategie gewenst. In de ontwikkelstrategie is hier op 
geanticipeerd.  
 
Samen Anders 

Ontwikkelaars, woningcorporaties en de gemeente werken  hard aan de woningbouwopgave 
in Haarlem. Om de samenwerking nog beter te maken, is op 7 juli 2022 het document ‘Samen 
Anders’ ondertekend door de partijen uit Bouwend Haarlem (de gemeente Haarlem, de 
ontwikkelaars HBB Groep, AM en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, en de 
woningcorporaties Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere). ‘Samen Anders’ is een serie afspraken 
over samenwerken,  ontstaan uit een zoektocht naar wat er beter kan.  

2.2 Ontwikkeling Zijlweg-West 

De druk op de Haarlemse woningmarkt is groot, Haarlem heeft de ambitie om tot 2030 

tenminste 10.000 woningen toe te voegen. Haarlem heeft de mogelijkheid om het gebied 

rondom de Zijlweg en de N208 te ontwikkelen tot een aantrekkelijk en gemengd stedelijk gebied 

met een mix van wonen, werken en voorzieningen. 
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De ontwikkelzone Zijlweg-West bestaat uit verschillende deelgebieden met ieder zijn eigen 

opgaven en ambities. Verschillende partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van de zone. In 

2020 heeft de Haarlemse gemeenteraad de ontwikkelvisie voor de ontwikkelzone Zijlweg-West 

en omstreken vastgesteld (3 juni 2020). Hiermee is een eerste stap gezet om de (ruimtelijke) 

kaders voor de ontwikkeling van de zone in een integraal en kaderstellend document vast te 

leggen. De ontwikkelvisie beschrijft de ruimtelijke opbouw van de zone, de verschillende 

projecten en geeft op hoofdlijnen uitwerking aan de gemeentelijke ambities die voortkomen uit 

vastgesteld beleid.  

 
Algemeen 
De Zijlweg is de kern van de gelijknamige zone. De ontwikkeling van de diverse deelgebieden 

moet resulteren in een diversiteit aan wooncategorieën en woontypologieën en ruimte bieden 

om te werken. De bestaande kwaliteiten (groen/bomen, water, functies, historische bebouwing) 

worden gebruikt als inspiratie en vertrekpunt voor de invulling van de verschillende 

deelgebieden. In Zijlweg-West is de norm om minimaal 50% sociale huurwoningen te realiseren.  

Het toevoegen van woningen is een belangrijke opgave in de zone; de visie gaat uit van een 

toevoeging van 600 tot max. 901 woningen, 6.250 m2 BVO werk en 4.800 m2 BVO voor een 

basisschool (Visie Ontwikkelzone Zijlweg-West en omgeving, 2020). 

 

De ontwikkelzone Zijlweg-West ligt nabij Natura 2000-gebied. Op basis van de huidige 

ontwikkelvisie en bijbehorend programma, is zowel op het niveau van de zone als voor ieder 

deelgebied een berekening van stikstofdepositie uitgevoerd. De eerste resultaten van de 

quickscan leveren een negatieve stikstofdepositie op. Nadere berekeningen met gelijkwaardige 

uitgangspunten als zone Zuid-West worden uitgevoerd.  

 

Structuur plangebied 

Het totale plangebied Zijlweg-West is op te delen in een aantal deelgebieden (zie onderstaande 

afbeelding – figuur 5). Het gaat om de ontwikkellocaties: Biemond, Buurtparken, Kerk van 

Nazarener (hoek Buurtparken), Campus, Korte Verspronckweg, Spoorwegstraat en 

Yarden/Zijlweg 183. De Zijlweg, Randweg/N208 en het spoor zijn de verbindende schakels en 

tevens barrièrevorming in de zone. 

 

 
Fig. 2: Deelgebieden ontwikkelzone Zijlweg-West 

De ontwikkelzone Zijlweg-West is onderdeel van het stadsdeel Haarlem Zuid-West en behoort 

tot de wijk Duinwijk. De zone is weer op te delen in de buurten Veldzigt (westelijke kant van de 
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Randweg) en de Bloemenbuurt (oostelijke kant van de Randweg/N208). Hieronder lichten we 

enkele opvallende cijfers uit voor Veldzigt en de Bloemenbuurt.  

 

Veldzigt 

Veldzigt heeft 595 inwoners. De buurt wordt gekenmerkt door een hoog percentage 

eenpersoonshuishoudens (74% t.o.v. 44% voor Haarlem), een grote groep jonge inwoners 

(31,1% in de leeftijdscategorie 15-24jaar t.o.v. 10,3% voor Haarlem), een hoog percentage 

flatwoningen (87,2% t.o.v. 32,7% voor Haarlem) een kleine huishoudensgrootte (1,3 t.o.v. 2,1 

voor Haarlem) en een laag percentage sociale huur (8,9% t.o.v. 28,9% voor Haarlem). 1 

 

Bloemenbuurt 

Bloemenbuurt heeft 1297 inwoners. De buurt zit qua verhouding dichter tegen het Haarlems 

gemiddelde aan. De buurt wordt gekenmerkt door een hoger percentage koopwoningen (67,6% 

t.o.v. 52,4% voor Haarlem), een hoger percentage eenpersoonshuishouders (56% t.o.v. 44% 

voor Haarlem) en een hoger percentage flatwoningen (49,6% t.o.v. 32,7% voor Haarlem).2 

 

In de Visie Ontwikkelzone Zijlweg-West en omgeving (pagina 33 t/m 55) is een analyse 

opgenomen over: verkeer, erfgoed, groen, water en milieuaspecten. 

 
Business case 
De businesscase voor de subsidie aanvraag is gebaseerd op de ontwikkelvisie. Op basis daarvan 

is een subsidie van € 3,08 miljoen toegekend, zijnde 50% van het publieke tekort. Samen met 

50% gemeentelijke cofinanciering is daarmee het tekort op de huidige businesscase gedekt. Als 

de plannen verder worden uitgewerkt zal dit stap voor stap worden getoetst in een 'reken- en 

tekentraject'. Daarbij wordt wel opgemerkt dat voor een deel van de investeringen geldt dat 

deze niet volledig aan de businesscase zijn toegerekend. Voor het niet toegerekende deel van 

deze investeringen dient alsnog dekking te worden gevonden.  

 

2.2 Vervolgstappen 

De ontwikkelzone Zijlweg-West zal straks uiteenvallen in verschillende deelprojecten (de 

ontwikkellocaties en de publieke projecten). Voor de realisatie van de opgave wordt het 

Haarlems Ruimtelijk Planproces (HRPP) als leidraad gehanteerd. Om gebiedsontwikkeling goed 

tot stand te laten komen is er wel wat flexibiliteit nodig. Soms worden er maatwerkoplossingen 

gehanteerd om doelen te bereiken. Volgens het planproces zijn de Pre-initiatief en Initiatiefase 

afgerond, en wordt met dit document de Definitiefase gestart. Zie Bijlage 2 voor overzicht 

Definitiefase en bijbehorende producten voor de zone Zijlweg-West. 

 

De stap die nu voorligt is een verdiepingsslag op de ontwikkelvisie uit 2020 op gebied van 

beeldkwaliteitseisen, ontbrekende schakels langzaamverkeersnetwerk, uitwerking groenblauw 

structuur. Samen met de randvoorwaarden, eisen en wensen vanuit de gemeente vormt dit het 

overkoepelende programma van eisen voor de leefomgeving voor de zone (PvEL – deel A). 

Op basis van schetsontwerpen bouwlocaties worden spelregelkaarten per ontwikkellocatie 

opgesteld. Dit vormt input voor het programma van eisen voor de leefomgeving (PvEL deel B) 

per deelgebied met specifieke randvoorwaarden, eisen en wensen. Het gezamenlijke PvEL dient 

als toetsingskader voor het vervolg. Wanneer nodig wordt door de ontwikkelende partijen het 

Stedenbouwkundigplan (SP) Ontwerp Openbare Ruimte (OOR) en Beeldkwaliteitsplan (BKP) 

                                                           
1 Haarlem in cijfers 2022 
2 Haarlem in cijfers 2022 
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opgesteld. Vanuit de gemeente is er supervisie op de totstandkoming ervan. Pas als de 

gebouwontwerp en het ontwerp openbare ruimte akkoord zijn legt de gemeente een ontwerp 

omgevingsplan ter inzage en verleent de omgevingsvergunningen.  

 
Het verkrijgen van de WBI-subsidie betekent dat de gemeente voor eind 2025 gestart moet zijn 
met de bouw van de eerste woningen (eerste paal). 

Keuze 1: 

De gemeente behoudt regie op publiekrechtelijke basis en daagt initiatiefnemers uit om zelf 

met kwalitatieve voorstellen en uitwerkingen te komen die bijdragen aan de ambities uit de 

ontwikkelvisie. De gemeente start met uitwerking kaders en het opstellen van het PvEL op 

niveau van de zone, waarna de deelgebieden/kavels zelfstandig ontwikkeld kunnen worden. 

Gemeente stelt eisen en toetst; ontwikkelaar en/of woningcorporatie maakt plannen. 
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3. Ontwikkelstrategie Zijlweg-West 

De scope van de ontwikkeling van de Zijlweg-West reikt verder dan de alleen de 

woningbouwopgave. Het toevoegen van nieuwe woningen in de zone Zijlweg-West vormt een 

directe aanleiding om te kijken naar de wijze waarop actuele beleidsthema's uit de 

Omgevingsvisie Haarlem 2045 zoals duurzaamheid en klimaatadaptie, mobiliteit- en energie-

transitie hun plek binnen het bestaand stedelijk gebied kunnen krijgen. Daarnaast is Haarlem 

ambitieus op het gebied van werkgelegenheid en het voorzieningenniveau (zorg, 

maatschappelijk, winkels/ horeca/dienstverlening en sport en recreatie). Ook voor deze thema's 

moet letterlijk ruimte in de zone zelf en de aangrenzende wijken worden gemaakt. 

 

De gemeente heeft verschillende mogelijkheden ten aanzien van de rol die zij wenst in te nemen 

in een gebiedsontwikkeling. In dit hoofdstuk wordt de ontwikkelstrategie verder uitgewerkt, 

waarbij de doelstellingen van de gemeente, de scope en structuur van het plan en de 

eigendomssituatie belangrijke uitgangspunten zijn.  

3.1 Doelstellingen van de gemeente in Zijlweg-West 

Het doel van de gebiedsontwikkeling is naast het realiseren van woningbouw om de algehele 

fysieke leefomgeving in samenhang een kwaliteitsimpuls te geven. In de visie Ontwikkelzone 

Zijlweg-West en omgeving (2020) zijn de ambities vastgesteld. Deze visie geeft richting en 

verwoordt de ambities die de raad voor de ontwikkelzone Zijlweg-West heeft vastgesteld. De 

gemeente ziet de volgende kansen om Zijlweg-West te ontwikkelen: 

 De aantrekkelijkheid van de onderwijscluster Zijlweg te verbeteren om dit gebied een 

dynamisch gemengd stedelijk te maken zodat de stad zichzelf beter kan profileren als 

stad van toegepaste kennis en innovatie; 

 De verbinding tussen de geïsoleerde gebieden in de zone te versterken door het 

aanleggen van een verfijnd fietsnetwerk, als onderdeel van het 10-minuten netwerk van 

Haarlem; 

 Mengen van functies (wonen, werken en voorzieningen) met aandacht voor de 

identiteit van ieder buurtje; 

 En de kwaliteit van de buitenruimten te verhogen door de macro-economische kansen 

die de ontwikkelaars hebben. 

 

 
Fig. 3: Kansen ontwikkelzone Zijlweg-West 

https://haarlem.nl/sites/default/files/2022-06/Omgevingsvisie%20Haarlem%202045.pdf
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De ontwikkelzone kent op het gebied van ruimtelijke samenhang twee overkoepelende opgaven 

voor de gehele zone. Dit betreft de infrastructuur van de zone (veiligheid van de Zijlweg & de 

ontbrekende schakels in het langzaamverkeersnetwerk) en de algehele ruimtelijke kwaliteit van 

de zone. De stedenbouwkundige en landschappelijke hoofdstructuur, van lange lijnen tussen 

stad en duinen vormt het raamwerk van deze zone met de Zijlweg als ruggengraat. De 

doelstelling van deze ontwikkelvisie is ten eerste om dit stukje Haarlem beter te maken. In zowel 

bebouwde als onbebouwde omgeving. Het toevoegen van nieuwe woningen op de te 

transformeren locaties is daarbij een goed middel om deze kwaliteitsslag te kunnen maken.  

 

Doel van de ontwikkelstrategie is om een zodanige gemeentelijke rol en inzet van 

instrumentarium te kiezen die zo veel mogelijk bijdraagt om bovenstaande gemeentelijke 

doelstellingen te realiseren. 

3.2 Context 

Grondposities 

De eigendomssituatie in de zone is divers. De gemeentelijke grondpositie binnen de 

deelgebieden van Campus, Spoorwegstraat en Biemond betreft hoofdzakelijk de buitenruimte. 

Daarmee is de zeggenschap in het gebied ook beperkt. Bij de deelgebieden Buurtparken en Korte 

Verspronckweg is voornamelijk de gemeente grondeigenaar. In bijgevoegde kaart is een 

overzicht gegeven van de actuele eigendom situatie van de verschillende ontwikkellocaties 

binnen de zone. Hier is onderscheid gemaakt tussen eigendom gemeente en eigendom 

particulieren. 

 

 
Fig. 4: Verhouding eigendomssituatie 

In onderstaand schema is het aantal eigenaren met grondposities in het ontwikkelgebied 

weergegeven. Met daarbij een grove inschatting van het percentage eigendom gemeente. 

Tussen de verschillende deelgebieden is er een duidelijk onderscheid te zien in grondeigendom.  
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Deelgebied 
Aantal grondeigenaren incl 

gemeente 
% gemeentelijke grondpositie 

Spoorwegstraat 10 25 

Korte 

Verspronckweg 

2 80 

Campus 7 10 

Biemond 2 5 

Buurtparken 5 80 
Fig. 5: Overzicht eigenaren en grondposities 

 
Publieke investeringen en dekking 
Verschillende publieke investeringen zijn nodig om de zone Zijlweg-West tot ontwikkeling te 

kunnen brengen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor woningbouw en verbeteringen aan 

infrastructuur en buitenruimte. De investeringen overstijgen in een aantal gevallen het belang 

van alleen de zone Zijlweg-West en hebben het karakter van een bovenwijkse voorziening. 

 

De publieke investeringen zijn opgenomen in de businesscase voor het toerekenbare deel (op 

basis van de wettelijke criteria: profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit). Een deel van de 

investeringen zijn gedekt. De dekking vindt plaats vanuit de grondopbrengsten van de 

ontwikkelplots, de WBI-subsidie (50% van het publieke tekort) en de gemeentelijke 

cofinanciering (de resterende 50% van het publieke tekort). Het deel dat niet is toegerekend aan 

de businesscase dient dus nog te worden gedekt. Deze kunnen bijvoorbeeld worden 

meegenomen in de actualisatie van de Nota Bovenwijkse Netwerkvoorzieningen (2021). 

 

De benodigde investeringen in de infrastructuur zijn de volgende: 

 Aanleg langzaamverkeersverbinding van Julianastraat naar Delftstraat (Spoorwegstraat). 

Deze kosten zijn volledig toegerekend aan de businesscase. 

 Aanleg langzaamverkeersverbinding van Julianastraat naar Korte Verspronckweg 

(brugverbinding). Deze kosten zijn volledig toegerekend aan de businesscase. 

 Aanleg langzaamverkeersverbinding van Delftstraat naar Korte Verspronckweg (tunnel 

onder spoor). Deze kosten zijn volledig toegerekend aan de businesscase. 

 Aanleg faunapassages en reconstructie verbrede sloot met ecologische functie (Campus en 

Biemond). Deze kosten zijn volledig toegerekend aan de businesscase. 

 Herinrichting Zijlweg vanaf spoorbrug tot aan randweg N208. De ingreep heeft een 

projectoverstijgend karakter en is daarom 13% toegerekend aan de businesscase. 

Herinrichting Zijlweg wordt als investering betrokken bij de actualisatie en integrale 

afwegingen van het Investeringsplan van de kadernota.  

 Verbeteren oversteekbaarheid westelijke randweg N208 ter hoogte van Zijlweg middels 

tunnel of brug. Deze kosten maken vooralsnog geen onderdeel uit van de businesscase, is 

opgenomen in de Nota Bovenwijkse Netwerkvoorzieningen. 

 

 

 

 

 

 

Keuze 2: 

De gemeente realiseert de aanpassingen in de infrastructuur.  

Let op: Herinrichting Zijlweg deels opgenomen in de business case, verbeteren 

oversteekbaarheid Westelijke Randweg geen onderdeel business case 
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3.3 Mogelijke rollen van de gemeente 

In de Nota Grondbeleid worden verschillende rollen en vormen van grondbeleid beschreven. 

Daarin is aangegeven dat de gemeente het risico van de grondexploitatie zoveel mogelijk bij 

derden wil laten. Dat wil niet zeggen dat de gemeente geen regie wil pakken. Dit vertaalt zich in 

de rol van regisseur zoals die in de nota is benoemd. De rol van regisseur wil zeggen dat de 

gemeente, ondanks de faciliterende rol, actief stuurt op ambities en doelstellingen en waar 

nodig een aanjagende rol pakt.  

 

De Nota Grondbeleid biedt ruimte voor maatwerk (situationeel grondbeleid). Dat betekent dat 

de gemeente afhankelijk van de specifieke kenmerken van een ontwikkeling een afweging 

maakt welke vorm van grondbeleid het voert. Dit kan een actieve rol zijn, maar ook een 

faciliterende rol of een samenwerkingsmodel met (markt-)partijen (PPS = Publiek-private 

samenwerking). Welke keuze wordt gemaakt is afhankelijk van de mate waarin de gemeente, 

grondposities heeft dan wel kan verkrijgen, de mate van urgentie om iets te doen, de mate 

waarin de gemeente wenst te sturen, de potentie van een gebied en de 

mogelijkheden/wenselijkheid om risico's te dragen. In de volgende paragrafen wordt de context 

geschetst en uiteindelijk voorgesteld welke rol de gemeente logischerwijs in neemt. 

  

In het onderstaande worden de verschillende vormen van grondbeleid kort toegelicht. Om een 

goede afweging te kunnen maken is onder andere de businesscase van belang. Deze kan 

gebruikt worden om financiële consequenties in beeld te brengen, risico's in te schatten en 

afspraken met marktpartijen te maken. In grote lijnen zijn er drie vormen van grondbeleid: 

  

Actief grondbeleid: de gemeente is eigenaar van de grond of wil / kan deze nog aankopen, 

maakt de grond bouwrijp, verkoopt het deel waar gebouwen komen aan de bouwer (particulier, 

projectontwikkelaar of woningcorporatie) en richt de rest in als openbaar gebied. De 

grondexploitatie dient dan om alle kosten en opbrengsten te verantwoorden en te beheersen. 

Met actief grondbeleid heeft de gemeente, onder andere via de grondverkoop, de meeste regie 

op de ontwikkeling, bijvoorbeeld als het gaat om het realiseren van maatschappelijke 

doelstellingen. Daar staat tegenover dat de gemeente ook het grondexploitatierisico loopt, 

bijvoorbeeld als woning-, en daarmee grondprijzen, dalen of als vertraging optreedt 

(renterisico). Indien er meerdere eigenaren in het gebied zijn kan ook gekozen worden voor een 

bouwclaimmodel. In dat geval brengt de andere eigenaar de gronden in bij de gemeente, die 

deze vervolgens voor eigen rekening en risico ontwikkelt en de bouwrijpe kavels terug verkoopt. 

  

Faciliterend (passief) grondbeleid: de gemeente is geen eigenaar van de grond en laat de 

ontwikkeling over aan de marktpartij/ grondeigenaar. Deze ontwikkelt voor eigen rekening en 

risico en voert dus ook de grondexploitatie. De gemeente neemt een faciliterende rol als sprake 

is van gronden van derden waarvan de gemeente niet voornemens of in staat is deze te 

verwerven, (bijvoorbeeld omdat risico's te groot zijn) of omdat de ontwikkelaar prima in staat is 

zelf te ontwikkelen en daarbij ook de gemeentelijke ambities kan realiseren (zelfrealisatie). De 

gemeente maakt wel kosten, zoals voor het opstellen van een bestemmingsplan of bijvoorbeeld 

het aanleggen van wegen en riolering. De businesscase dient in dat geval als onderlegger voor 

de te verhalen gemeentelijke kosten, wat wordt vastgelegd in de anterieure overeenkomst. De 

gemeente heeft in dit geval minder regie, maar stelt via de visie, startnotitie de kaders voor het 

stedenbouwkundig plan. Uiteindelijk moet de gemeente het omgevingsplan vaststellen. Tijdens 

het proces, na vaststelling overeenkomst, kan de gemeente nauwelijks nog bijsturen. Een 

faciliterende rol kan soms ook in geval van eigen grond. Dat wordt een concessiemodel 

genoemd. In dat geval verkoopt de gemeente de grond in huidige staat aan een ontwikkelende 

partij die vervolgens voor eigen rekening en risico de grond ontwikkelt en de grondexploitatie 
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voert (bouw- en woonrijp maken). Uiteraard geeft de gemeente in dat geval vooraf, in de 

verkoopovereenkomst de kaders mee waarbinnen de ontwikkeling plaats moet vinden 

(kwaliteit, woningbouwprogramma, etc.).  

  

Samenwerking (PPS): bij een PPS brengen zowel de gemeente als andere grondeigenaar/ -

eigenaren hun gronden in bij een gemeenschappelijke grondexploitatie. Vervolgens voeren 

partijen deze grondexploitatie gezamenlijk en lopen dus beide risico. Daarbij maken ze 

afspraken over verdeling van verantwoordelijkheden, kosten, opbrengsten en risico's. Soms 

wordt de grondexploitatie dan geïntegreerd met de bouwexploitatie. De geïntegreerde 

begroting wordt gebiedsexploitatie genoemd. Het voordeel is dat het risico wordt gedeeld en 

dat de gemeente tijdens de ontwikkeling meer invloed kan uitoefenen. De gemeente loopt nog 

steeds meer risico dan in een faciliterende rol. Daarnaast kunnen belangen in een gezamenlijke 

grondexploitatie uiteenlopen. 

 

De keuze tussen actief, passief of samenwerken heeft effect op de type contracten en financiële 

afwikkeling met marktpartijen. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan de 

gemeente op zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke wijze de grondexploitatiekosten 

verhalen. Privaatrechtelijk is dit mogelijk door met de particuliere eigenaar een overeenkomst 

te sluiten waardoor het kostenverhaal wordt verzekerd. Een dergelijke overeenkomst wordt ook 

wel aangeduid als een anterieure exploitatieovereenkomst. De wet gaat ervanuit dat gemeente 

eerst probeert een anterieure overeenkomst te sluiten. Publiekrechtelijk verhaal van kosten 

geschiedt door het opstellen van een exploitatieplan. Het exploitatieplan bestaat niet meer 

onder de omgevingswet maar het kostenverhaal wordt dan vastgelegd in het omgevingsplan. 

Overigens wordt opgemerkt dat het opstellen van een exploitatieplan bij binnenstedelijke 

ontwikkelingen meestal minder voor de hand ligt.  

3.4 Rolneming gemeente 

Om de rolneming van de gemeente te bepalen zijn de elementen eigendom, urgentie, potentie 

en sturingswens per deelgebied ingeschat. Bij de voorgenomen rol hoort een risicoprofiel.  
 

 
Fig.6: Rolneming gemeente - Overzicht urgentie en risicoprofiel per deelgebied 

 

Eigendom: Bij meer dan 60% eigenaarschap is er sprake van dominant grondeigendom. Bij het 

deelgebied Buurtparken en Korte Verspronckweg is meer dan 80% gemeentelijk eigendom. Hier 

ligt een actieve rol van de gemeente voor de hand. Bij het deelgebied, Biemond, Campus en 

Spoorwegstraat is er minder dan 30% gemeentelijk eigendom en een actieve rol minder voor de 

hand.  

Urgentie: Bij het beoordelen van de urgentie is voornamelijk gekeken naar de huidige staat van 

de buitenruimte of de staat van de gebouwen. Daarin is de Korte Verspronckweg als hoog urgent 

gekwalificeerd door de onderhoudsstaat van de basisschool. Het is niet mogelijk dit langdurig te 



 15 

gebruiken zonder grote investeringen. De Spoorwegstraat en Campus scoren middelhoge 

urgentie doordat hier sprake is van vooral de buitenruimte verbetering behoeft. Deelgebied 

Biemond en Buurtparken hebben in het huidig gebruik ook toegevoegde waarde en scoren laag 

op urgentie. De bestaande functies op de locatie Zijlweg 200 blijven voorlopig hier gevestigd, 

maar het is in de toekomst niet ondenkbaar dat als er elders in de stad een betere plek 

beschikbaar komt deze locatie kan transformeren naar wonen. 

Potentie: De deelgebieden Korte Verspronckweg en Campus zijn gekwalificeerd met veel 

potentie. Beide deelgebieden hebben de mogelijkheid om belangrijke maatschappelijke functies 

te realiseren. Voor de overige gebieden geldt middelhoog potentieel doordat de uitvoering van 

de visie het gebied een kwaliteitsimpuls geeft.  

Sturingswens: De sturingswens is hoog gekwalificeerd bij veel grondeigendom. Middelhoog bij 

complexe ontwikkelingen en laag bij relatief eenvoudige ontwikkelingen. Dan zijn de huidige 

visie en beleidsdoelstellingen goed toepasbaar.  

 

Concluderend leidt dit tot de wens om actief grondbeleid te voeren op de deelgebieden Korte 

Verspronckweg en Buurtparken. Voor het deelgebied Campus is het advies om de afweging van 

faciliterend of actief grondbeleid later in het proces te maken. Om het scholencluster 

toekomstbesteding te ontwikkelen kan het zijn dat een meer actievere rol van de gemeente 

noodzakelijk is. De urgentie voor de Korte Verspronckweg pleit ervoor om dit deelgebied te 

prioriteren.  

3.5 Sturingsinstrumenten 

Sturen op integrale kwaliteit van het plan  

Sturen op kwaliteit kan op verschillende manieren. Dit kan procesmatig/ instrumenteel via het 

Haarlems Ruimtelijk Planproces (HRPP) met bijbehorende kaderstellende producten. Binnen het 

HRPP wordt onderscheid gemaakt tussen kavel- en gebiedsontwikkeling. Beide definities zijn 

van toepassing binnen de zone. 

 

 
Fig.7: Definiëring kavel- en gebiedsontwikkeling in de zone Zijlweg – West t.b.v. doorlopen proces HRPP 

Keuze 3: 

De gemeente voert actief grondbeleid in de deelgebieden Korte Verspronckweg en 

Buurtparken. Prioriteit ligt bij deelgebied Korte Verspronckweg. Afweging grondbeleid 

deelgebied Campus na actualisatie visie. 
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Naast procesmatige sturing kan er ook gestuurd worden op inhoud. In de verschillende 

producten uit het HRPP, zoals het programma van eisen voor de fysieke leefomgeving (PvEL), 

worden inhoudelijke kaders geborgd. Met het opstellen van een PvEL stuurt de gemeente op 

integrale kwaliteit van het gebied. Het PvEL vormt de kaders voor het uitwerken van het 

stedenbouwkundige plan, beeldkwaliteitsplan en ontwerpen gebouwen en openbare ruimte, 

maar ook voor eventuele tenderdocumenten op basis waarvan een marktpartij wordt 

geselecteerd. Middels het PvEL worden de randvoorwaarden, kwaliteitseisen en 

stedenbouwkundige randvoorwaarden aangegeven waar de ontwikkelaar aan moet voldoen. 

Ook zal hierin het woningbouwprogramma en overig programma als randvoorwaarde worden 

meegegeven. In de tender kan de partij worden geselecteerd met de beste prijs-kwaliteit 

verhouding. In de verkoopovereenkomst worden de randvoorwaarden en condities waaronder 

de grond wordt verkocht vastgelegd. 

 

Het bestemmingplan of omgevingsplan biedt in combinatie met de eventueel af te sluiten 

anterieure overeenkomst voldoende sturingsmogelijkheden om zowel kwalitatieve als 

kwantitatieve afspraken te maken. Voor de actieve ontwikkeling wordt gewerkt met een 

grondexploitatie (GREX). Daarnaast is het bestuur en de gemeenteraad binnen het Haarlems 

Ruimtelijk Planproces intensief betrokken bij de totstandkoming van plannen en projecten. 

Zowel het bestuur als de raad kunnen daarbij gedurende het planproces (bij-) sturen op de 

kwaliteit en de te behalen gemeentelijke doelstellingen. 

 

Financiële sturing 

De financiële sturing vindt plaats op basis van de integrale businesscase. De businesscase is het 

financiële kader voor ontwikkeling van de zone. Met de toegekende WBI-subsidie en de 

beschikbare cofinanciering is op dit moment sprake van een sluitende businesscase. De 

businesscase zal elk jaar geactualiseerd worden. Daarnaast vindt financiële sturing plaats 

middels kostenverhaal & kostenverhaalregels, anterieure overeenkomsten of een 

grondexploitatieplan (GREX). 

 

Dat de gemeente voor een groot deel een faciliterende rol heeft in het gebied betekent niet dat 

de gemeente geen kosten maakt. Ze werkt samen met de grondeigenaren en faciliteert de 

ontwikkeling. De gemeente is wettelijk verplicht deze kosten te verhalen op de ontwikkelende 

partijen in het gebied. Om die reden worden kostenverhaalregels opgesteld. De 

kostenverhaalsregels gelden ook voor de eigen grondposities. In die gevallen zal ook een deel 

van de kosten moeten worden toegerekend aan de eigen grondexploitatie.  

 

De gemeentelijke kosten worden naar redelijkheid en proportionaliteit naar de verschillende 

deelgebieden toegerekend. De te verhalen gemeentelijke kosten in het gebied worden 

onderscheiden naar een drietal 'niveaus': 

1. Deelplan specifieke kosten: In de praktijk zullen dit vooral de gemeentelijke plankosten 
zijn die met de ontwikkeling van een deelgebied samenhangen. Dit betreft bijvoorbeeld 
het toetsen van het stedenbouwkundig plan, het omgevingsplan en de aansluiting op de 
openbare ruimte. 

2. Investeringen op zone-niveau: Dit betreft onder andere de herinrichting van de 
bestaande openbare ruimte ten behoeve van de verschillende ontwikkelplots maar ook 
de overall plankosten zoals zonemanagement. 

3. Bovenwijkse kosten: Dit betreft de bijdrage op grond van de Nota Bovenwijkse 
Netwerkvoorzieningen (30 maart 2021). 

 

De kostenverhaalsregels kunnen verschillend uitpakken per ontwikkellocatie. Dit kan komen 

doordat inbrengwaarde of bouwprogramma per ontwikkellocatieverschillen en er daardoor 
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verschillen zijn in de ‘financiële ruimte’ bij de ontwikkelaar om kosten toe te rekenen. Dit kan er 

tevens toe leiden dat niet alle investeringen gelijkelijk aan alle ontwikkelgebieden kunnen 

worden toegerekend, waardoor ook verschillen ontstaan in kostenverhaal per ontwikkellocatie. 

In de komende periode zullen de daarbij te hanteren principes verder worden uitgewerkt.  

 

Ten behoeve van het kostenverhaal heeft de gemeente dus ook belang bij financieel haalbare 

ontwikkellocatie. Dat betekent dat de strategie van de gemeente erop gericht zal zijn om waar 

nodig actief mee te denken en rekenen met de ontwikkelende partijen om tot haalbare 

ontwikkellocatie te komen. De gemeente kan er ook voor kiezen om voorzieningen bestemd 

voor het hele gebied te faciliteren zodat een ontwikkellocatie dat financieel onder druk staat 

wordt ontlast. Kosten daarvoor zullen in dat geval zoveel mogelijk worden meegenomen in de 

spelregels voor kostenverhaal. 

 

Anterieure overeenkomst(en) 

Met onderliggend ontwikkelstrategie worden de kosten voor de facilitaire ontwikkellocaties 

verhaald middels een anterieure overeenkomst met de daar aanwezige grondeigenaar/ 

ontwikkelende partij. In de anterieure overeenkomst worden ook andere afspraken ten aanzien 

van de planontwikkeling vastgelegd, bijvoorbeeld ten aanzien van bouwprogramma en de 

kwaliteit van eventueel aan te leggen openbare ruimte. Indien een eigenaar geen overeenkomst 

wil sluiten met de gemeente kan het kostenverhaal publiekrechtelijk worden vastgesteld bij het 

omgevingsplan. De rekenmethodiek is in dat geval hetzelfde als bij een anterieure 

overeenkomst. Dit om verschillen en discussie te voorkomen. De voorkeur gaat echter uit naar 

een anterieure overeenkomst.  

 

Grondexploitatieplan (GREX) 

Voor de ontwikkellocaties waar actief grondbeleid wordt gevoerd door de gemeente, worden 

de kosten vertaald middels een grondexploitatieplan (GREX). Grondkosten en 

grondopbrengsten van de ontwikkeling worden op deze manier in beeld gebracht. Als kosten na 

het sluiten van de overeenkomst nog wijzigen (hoger worden) zullen die niet meer kunnen 

worden verhaald. Door de businesscase actueel te houden kunnen financiële afspraken worden 

gemaakt op basis van de meest actuele kostenramingen. Daarmee worden gemeentelijke 

risico’s beperkt. 

 

Subsidies & fondsen 

Gemeente gaat actief kijken naar mogelijkheden omtrent subsidies. Voor financiële 

ondersteuning zijn verschillende subsidies waar de gemeente aanspraak op kan maken. De 

onderstaande mogelijk relevante rijksregelingen zijn (bijna) open voor aanvragen.  

- DEI+: Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen 
- Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers 

(ISDE) 
- Impulsaanpak winkelgebieden 
- Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO) 
- Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) 
- Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) 
- Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) – innovatie & aanschaf 

 

De provincie Noord-Holland heeft ook mogelijke relevante regelingen: 

- Verduurzamingsinitiatieven woningcorporaties 
- Doortrappen  
- Kleine Infrastructuur 
- Masterplan Wonen; de zone valt onder categorie 2/3. Wellicht ondersteuning bij 

knelpunt budget of flexibele schil  
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Bij de afronding van een fase wordt onderzocht en voorgelegd ter besluitvorming of een 

aanvraag gedaan wordt voor een specifieke regeling.  

 

 

Sturing op de planning 

De opgaven en ambities zijn divers, complex en soms ook concurrerend. Niet alles kan in een 

keer en niet alles draagt in dezelfde mate bij aan de opgaven. Daarom wil de gemeente kunnen 

sturen door middel van planning en prioritering van de verschillende projecten binnen de zone. 

Dit is een belangrijk onderdeel van de strategie en noodzakelijk i.v.m. eisen toekenning WBI-

subsidie. 

 

Door zelf opdrachtgever te zijn van de infrastructuur heeft de gemeente de planning daarvan in 

eigen hand. Via de uitgifte van de deelgebied Korte Verspronckweg kan de gemeente ook sturen 

op de planning van de woningbouw. Bijvoorbeeld door daarover afspraken te maken in de 

tender en de bijbehorende verkoopovereenkomst. Op basis van het reguliere planproces is de 

volgende grove planning start bouw per deelgebied opgesteld. Uiteraard onder voorbehoud van 

mogelijke tegenvallers.  

 Biemond:   start bouw Q3 2025 

 Korte Verspronckweg: start bouw Q3 2025 

 Zijlweg 183/Yarden: start bouw Q3 2025 

 Spoorwegstraat:  start bouw Q3 2026 

 Campus:   start bouw Q3 2027 
 

Sturing op risico's 

De risico's die de gemeente Haarlem loopt in de verschillende projecten binnen de zone is sterk 

afhankelijk van de positie  

en de rol van de gemeente binnen deze projecten. Met de uitvoering van de publieke projecten 

is het logisch dat de gemeente hierin de grootste risico's loopt. Bij de private projecten met 

daarin een faciliterende rol zijn de (financiële) risico's die de gemeente loopt, beperkt. Maar de 

facilitaire rol maakt ook dat de invloed op het behalen van de kwaliteitsdoelstellingen binnen de 

planning eveneens beperkt is en dat de ontwikkeling van de private projecten vrijwel geheel 

afhangt van de markt.  

 

Bij actief grondbeleid zijn de financiële risico's aanzienlijk groter. Het uitgifte tempo van grond 

is afhankelijk van macro economische ontwikkelingen op de markt. De enige knop die een 

gemeente heeft om aan te draaien voor het versnellen van het tempo, is de hoogte van de 

grondprijzen. Dit kan leiden tot verliezen binnen de GREX waardoor temporiseren van de 

ontwikkeling een aantrekkelijker alternatief is.  

 

Een belangrijke factor bij het risicoprofiel van de zone ontwikkeling is de toekenning van de WBI 

subsidie. Aan de WBI-subsidie zijn voorwaarden verbonden die betrekking hebben op de 

doorlooptijd, de eigen bijdrage van de gemeente, maar ook ten aanzien van te behalen 

doelstelling en het te realiseren programma.  

 

Keuze 4: 

Voor de ontwikkellocaties waar actief grondbeleid wordt gevoerd door de gemeente, 

worden de grondkosten en grondopbrengsten inzichtelijk gemaakt middels een 

grondexploitatieplan (GREX).  
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Sturing op de risico's vindt verder plaats middels de reeds eerdergenoemde sturingsmiddelen 

zoals het jaarlijks actualiseren van de businesscase en gefaseerde ontwikkeling. 

 

Voor beschrijving van de macro-economische ontwikkelingen, zie de volgende rapporten:  

Woningmarktverkenning 2022-2037 en Vooruitzichten bevolking, huishoudens en woningmarkt 

– Prognoses en scenario’s 2021-2035. 

 

Beheersmaatregelen 

Ten behoeve van de ontwikkeling van de zone Zijlweg-West zijn de onderstaande 

beheersmaatregelen op te voeren: maatregelen m.b.t. alternatieve financiering en aanpassing 

van de programmering.  

 

Maatregelen alternatieve financiering publiek tekort 

 Aantrekken externe financiering; 

 Vergroten gemeentelijke bijdrage aan publiek tekort. 
 

Maatregelen aanpassen programmering 

 Verlagen aandeel betaalbare woningen: Verlaging van het aandeel betaalbare 
woningen zodat (een deel) van de onrendabele top vanuit de realisatie van de vrije 
sector woningen kan worden gefinancierd. De overheid zal dit middels kostenverhaal 
moeten kunnen verevenen; 

 Verdichten van het plan / toevoegen van meer woningen: Absolute aandeel van 
betaalbare woningen kan op peil blijven; 

 Ruimtelijke kwaliteit verlagen: Een lager kwaliteitsniveau voor de openbare ruimte; 

 Kwaliteit woningen verlagen: Hierbij kan worden gedacht aan de verkleining van het 
oppervlak van de woningen zodat de kostprijs per woning per saldo gelijk blijft; 

 Verlagen parkeernorm en verlagen ambitieniveau parkeeroplossing. 
 

Voor een overzicht van de top drie risico’s voor de zone Zijlweg-West (zie Bijlage 1). 

 

 
  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/12/01/woningmarktverkenning-2022-2037
https://open.overheid.nl/repository/ronl-9f6398ad-ef4b-4844-b181-e9397fe6a61e/1/pdf/rapport-vooruitzichten-bevolking-huishoudens-en-woningmarkt-prognose-en-scenarios-2021-2035.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-9f6398ad-ef4b-4844-b181-e9397fe6a61e/1/pdf/rapport-vooruitzichten-bevolking-huishoudens-en-woningmarkt-prognose-en-scenarios-2021-2035.pdf
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4. Overige eigenaren en stakeholders 

Marktpartijen 
Marktpartijen zijn een belangrijke partij om de zone tot ontwikkeling te brengen. De gemeente 
heeft in binnen de deelgebieden Korte Verspronckweg en Buurtparken gronden in eigendom, 
maar is niet de partij die de woningen en de overige functies daadwerkelijk ontwikkelt en 
bouwt. In Zijlweg-West is op dit moment geen concrete ontwikkelende partij in beeld. Deze 
moet voor de actieve ontwikkelingen nog worden geselecteerd. Deze partij zal het betreffende 
ontwikkelgebied integraal tot ontwikkeling brengen binnen de kaders zoals door de gemeente 
vastgelegd in onder andere het PvEL. 
 
Samen Anders 

Ontwikkelaars, woningcorporaties en de gemeente werken hard aan de woningbouwopgave in 
Haarlem. Om de samenwerking nog beter te maken, is op 7 juli 2022 het document ‘Samen 
Anders’ ondertekend door de partijen uit Bouwend Haarlem (de gemeente Haarlem, de 
ontwikkelaars HBB Groep, AM en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, en de 
woningcorporaties Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere). ‘Samen Anders’ is een serie afspraken 
over samenwerken,  ontstaan uit een zoektocht naar wat er beter kan.  
 
Woningcorporaties 
Voor het deelgebied Korte Verspronckweg wordt gezamenlijk met woningbouwcorporatie 
Ymere opgetrokken. Dit in het kader van de ‘Samen Anders’ afspraken.  
 
De woningcorporaties zijn als het ware de ontwikkelaars en exploitanten van het sociale 
programma en daarmee een belangrijke partij om het aandeel sociale woningbouw te 
realiseren (en mogelijk ook een deel van de middenhuur). Binnen de zone zijn verschillende 
woningcorporaties actief. De gemeentelijke grondpositie in het deelgebied Korte 
Verspronckweg en de onderling gemaakte afspraken tussen de woningcorporaties, geeft de 
gemeente een goed vertrekpunt om Ymere een goede positie te verschaffen in een tender. 
 
In de tender worden de randvoorwaarden vastgelegd op basis waarvan 
Ymere de sociale huurwoningen afneemt van de ontwikkelende partij. Door vooraf de eisen 
voor de woningen (kwaliteit, afmetingen, etc.) en de prijs (inclusief Algemene Kosten en Winst 
en Risico) vast te leggen, kunnen ontwikkelende partijen dit meenemen in hun plan en grond 
bod. Dit voorkomt veel discussie tussen ontwikkelaar en woningcorporatie. Door Ymere op 
deze manier in positie te brengen, zijn zij onderdeel van de integrale gebiedsontwikkeling en 
kunnen zaken als parkeren en de inrichting openbare ruimte en / of binnenterreinen 
efficiënter worden opgelost. 

 
ProRail  
ProRail is eigenaar van de gronden waarop het spoor gelegen is. Deze zijn strikt genomen niet 
nodig voor de ontwikkeling van Zijlweg-West. Wel is het zo dat met ProRail in overleg zal 
moeten worden getreden over de aanleg van de fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor 
als verbinding tussen deelgebied Spoorwegstraat en Korte Verspronckweg. 
 
NS Vastgoed 
NS Vastgoed is eigenaar van enkele kavels in het deelgebied Korte Verspronckweg. Tussen de 
gemeente en NS Vastgoed worden gesprekken gevoerd over de betreffende kavels. 

Keuze 5: 

Voor de ontwikkeling van deelgebied Korte Verspronckweg wordt in het kader van ‘Samen 

Anders’ gezamenlijk opgetrokken met woningcorporatie Ymere. 
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Provincie Noord-Holland 
Ten behoeve van de ontwikkeling van Zijlweg-West wordt ingezet op het verbeteren van de 
huidige infrastructuur. Onderdeel hiervan is de oversteekbaarheid van de Randweg/N208 
(provinciale weg). Samenwerking met de provincie is hierbij noodzakelijk. 
 
Particuliere eigenaren 
Binnen het gebied zijn gronden in eigendom van particuliere eigenaren. De gemeente is in 
gesprek met deze eigenaren over de betreffende ontwikkelingen. Meerdere eigenaren gaan 
zelf over tot ontwikkelen. In dat geval stuurt de gemeente via de uitgangspunten van het PvLE 
om tot integrale kwaliteit in het gebied te komen. 
 
Vestigen Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) 

Als de gemeente wil beschikken over de benodigde grondposities beschikt de gemeente over 

het instrument wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) 

 

De gemeente mag een voorkeursrecht vestigen op een gebied waarvoor een 

bestemmingsplanwijziging wordt voorbereid of is vastgesteld, waardoor de eigenaren bij 

verkoop het object eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Hiermee wordt voorkomen dat 

deze eigenaren hun eigendommen aan speculanten verkopen, waardoor de realisatie van de 

bestemming wordt bemoeilijkt. Als een eigenaar wil verkopen, biedt hij eerst aan de gemeente 

aan. De gemeente kan het object dan verwerven, maar is er niet toe verplicht.  

 

Aan het voorkeursrecht zitten zowel voor- als nadelen. Het voordeel van een voorkeursrecht is 

dat, doordat eigenaren grond eerst aan de gemeente moeten aanbieden, speculanten kunnen 

worden geweerd uit het gebied. Speculanten kopen soms gronden voor hoge bedragen en 

zetten daarmee de financiële haalbaarheid van een plan onder druk (verwervingskosten moeten 

dan in de ontwikkeling goedgemaakt worden).  

  

Nadeel daarentegen is dat eigenaren het toepassen van de Wvg ervaren als 'onterecht 

overheidsingrijpen'. Ook geldt dat extra kosten gemaakt moeten worden om de Wvg te vestigen 

en dit brengt verplichtingen met zich mee (zoals binnen 3 jaar vaststellen (nieuw) 

bestemmingsplan). 

 

De gemeente kan gedurende het proces afwegen of het instrument WvG wordt toegepast. Dit 

is mede afhankelijk van hoe de gesprekken verlopen met de huidige eigenaren.  
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5. Selectieprocedure 

De gemeente Haarlem staat aan de lat voor de ontwikkeling van de deelgebieden Buurtparken 

en Korte Verspronckweg, als de realisatie van infrastructurele projecten binnen de zone. In deze 

ontwikkelstrategie is aangegeven dat Buurtparken naar alle waarschijnlijkheid niet tot 

ontwikkeling gaat komen binnen de komende 10 jaar (10-jaars eis van de WBI-subsidie). Aan het 

deelgebied Korte Verspronckweg zit daarentegen een hogere urgentie.  

 

De vervolgvraag hoe selectie plaats moet vinden voor de realisatie en ontwikkeling. Daarbij dient 

onderscheid te worden gemaakt tussen de infrastructuur (aanbesteding) en de ontwikkelplots 

(verkoop/ tender). 

 

5.1 Infrastructuur 

In het geval van de infrastructuur is sprake van een overheidsopdracht die moet worden 

aanbesteed. Bij deze aanbesteding spelen diverse factoren mee. Voor het realiseren van een 

onder doorgang van het spoor is een afhankelijkheid met ProRail, en verbeteren van overkluizing 

N208 met de Provincie Noord-Holland. Daar waar een afhankelijkheid aanwezig is, zal tijdig 

afstemming gezocht moeten worden met de betreffende partij(en). 

 

Hoe de aanbesteding er dan voor de overige onderdelen uit moet komen te zien hoeft nu nog 

niet in deze ontwikkelstrategie te worden vastgelegd. 

 

5.2 Korte Verspronckweg 

De tenderscope wordt bepaald door de vraag wat de uitschrijvende partij zoekt. In theorie zijn 

er de volgende scopes: 

1. Prijsselectie; In dat geval weet de gemeente al exact wat zij wil, bijvoorbeeld doordat het 
plan zelf al ver is uitgewerkt. De gemeente zoekt bij het beoogde plan de inschrijvers met 
de beste financiële bieding. 

2. Planselectie; De gemeente heeft een aantal randvoorwaarden waarbinnen de inschrijver 
tot een plan met een zo goed mogelijke prijs-kwaliteit moet zien te komen.  

3. Partnerselectie; In dit geval zijn de mogelijke oplossingen en voorwaarden nog dermate 
onduidelijk dat eerst een partij wordt gezicht om samen het plan verder uitgewerkt.  

  

 
Fig. 8: Verschil prijs-, plan en partnerselectie 

 

Zowel planselectie als partnerselectie kunnen een optie zijn voor Korte Verspronckweg en 

hebben voor- en nadelen. Planselectie biedt de marktpartij de mogelijkheid om binnen de 
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kaders tot het beste plan te komen zowel wat betreft kwaliteit als prijs. Zowel plan als prijs zijn 

dus direct duidelijk. Daar staat tegenover dat na selectie van het beste plan er weinig flexibiliteit 

meer is. Dat laatste kan een nadeel zijn als het gaat om relatief grote en complexe 

deelontwikkelingen. 

 

Bij partnerselectie wordt eerst een partij geselecteerd en pas daarna het plan verder uitgewerkt. 

Bij complexe projecten kan dat een voordeel zijn, zowel de gemeente als de marktpartij kunnen 

hun expertise inbrengen om samen tot de beste oplossing te komen. Nadeel is wel dat dit 

relatief meer inzet zal vergen vanuit de ambtelijke organisatie (samen plan opstellen en 

voorstellen van de marktpartij moeten getoetst). De gemeente dient dus voldoende kennis in 

huis te hebben om een volwaardig sparringpartner te zijn in het proces. Ander nadeel kan zijn 

dat de definitieve prijsafspraken pas kunnen worden gemaakt nadat het plan is uitgewerkt. Dat 

kan leiden tot prijsonderhandeling over het uiteindelijke plan waarbij feitelijk 1 op 1 

onderhandeling is met de vooraf geselecteerde partij.   

 

Zodra de ontwikkeling van Korte Verspronckweg wordt gestart en de fundamentele afwegingen 

daarbij meer vorm krijgen, kan de keuze worden gemaakt. Eventueel kan per deelontwikkeling 

gekeken worden naar de beste vorm. Een goede voorbereiding van de tender is daarbij van 

belang. Alle betrokken vakdisciplines moeten hun input kunnen leveren. De volgende 

onderwerpen zijn van belang om uiteindelijk de keuze te maken: 

1. Context van de ontwikkeling 
2. Omschrijving van het plangebied en de omgeving 
3. Publiekrechtelijk kader 
4. Opgave met de ruimtelijke, programmatische, duurzaamheidsambities en 

randvoorwaarden 
5. Financiële verwachtingen 
6. Contract structuur en juridische uitgangspunten 
7. Procesmatige stappen zoals de wijze van inschrijving, beoordelingscriteria, vormgeving 

dialooggesprekken en planning. 
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Bijlage 1 | Risico’s 

Voor de zone als geheel zijn de volgende top 3 van risico's geïdentificeerd. Per risico wordt een 

korte toelichting gegeven op het effect dat het risico heeft als het risico zich voordoet. 

 

1. Stikstofdepositie 
De ontwikkelzone Zijlweg-West ligt nabij Natura 2000-gebied. Op basis van de huidige 

ontwikkelvisie en bijbehorend programma, is zowel op het niveau van de zone als voor ieder 

deelgebied een berekening van stikstofdepositie uitgevoerd. De eerste resultaten van de 

quickscan leveren een negatieve stikstofdepositie op. Zowel op niveau van de gehele zone, als 

de verschillende deelgebieden. Nadere berekeningen met gelijkwaardige uitgangspunten als 

zone Zuid-West worden uitgevoerd. Er is nog ruimte om te sleutelen in de vorm van: kleiner 

wegvlak meenemen, toepassen 3%, lagere parkeernorm en verlagen van het programma (tot nu 

toe is gerekend met een maximaal programma voor de verschillende deelgebieden, de WBI-

subsidie gaat al uit van een lager aantal. Hier ziet dus nog speelruimte). 

 

2. Marktontwikkeling 
Hoewel de woningbouwproductie slechts een van de doelstellingen binnen de ontwikkelzones 

is en ook andere (bouw-) projecten beïnvloed worden door tegenvallende marktontwikkelingen, 

is de productie van nieuwe woningen een van de belangrijkste pijlers onder de zone 

ontwikkeling. De recente marktontwikkeling laat een afkoeling zien van de in de laatste drie jaar 

oververhit geraakte woningmarkt. De combinatie van stijgende hypotheekrentes, flink gestegen 

bouwkosten en inflatie kan leiden tot een stagnatie van de afzet en daarmee ook de productie 

van woningen. Met vertraging van de woningbouwproductie als gevolg. Dit leidt ertoe dat met 

een stagnatie in de woningbouwproductie ook de andere projecten binnen de zone vertraging 

oplopen door dat de financiering ervan (zie kostenverhaal) achterblijft. Daarnaast zullen ook de 

publieke werken binnen de zone last ondervinden van de mede door inflatie veroorzaakte 

prijzenstijging. Denk aan de aanleg van groen, de energietransitie en verduurzamingsprojecten. 

Alles kan averij oplopen als de negatieve spiraal van stagnatie en inflatie zich doorzet. 

3. Draagvlak omgeving -  Vertragingen door juridische procedures belanghebbenden 
(weerstand tegen plannen) 

De roep om participatie en betrokkenheid van burgers en belanghebbenden is nog nooit zo 
groot geweest. De weerstand en het aantal juridische procedures tegen gemeentelijke (en 
ruimtelijke) projecten ook. De ontwikkeling van de zones leidt tot ingrepen in de voor- en of 
achtertuin van mensen. Het wordt veelal drukker in de stad terwijl de roep om meer groen, 
minder auto's en een veilig woon- en leefklimaat almaar groter wordt. 

Steeds vaker leiden nieuwe binnenstedelijke ontwikkelingen tot een gang naar de rechter met 
maanden tot wel jaren vertraging in de procedures van de projecten. Weerstand vanuit 
belanghebbenden is een bekend fenomeen bij ontwikkelingen. Goede participatie kan helpen 
bij het voorkomen van ongelukken maar sluiten ongelukken ook niet helemaal uit. De 
aanstaande, nieuwe omgevingswet die op 1 januari 2024 in moet gaan, voorziet in een nog 
grotere en intensieve betrokkenheid van de burger bij ruimtelijke projecten. Ook dit vergt tijd 
en professionele voorbereiding binnen de projecten. 
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Bijlage 2 | HRPP zone Zijlweg-West 
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