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De startnotitie is een globale verkenning van de kansen, belemmeringen en risico’s van het project 

in de definitiefase. Met het vaststellen van de startnotitie door het college kan de definitiefase 

afgerond worden. 

 

1. Aanleiding 
De Jan van Galenstraat, Abel Tasmankade, Houtmankade, Bestevaerstraat, Houtvaartpad en een 
deel van de Koppestokstraat zijn toe aan groot onderhoud. Het gaat dan hier vooral over het riool, 
maar ook over de bestrating en het speeltoestel midden in het projectgebied.  

2. Probleemstelling 
Het betreft hier een groot onderhoudsproject. De riolering, bestrating en maaiveldinrichting 

worden vervangen, zodat deze weer langere tijd mee gaat.  

3. Doel 
Het doel is het vervangen van riolering en bestrating, zodat deze weer langere tijd mee gaat. 

Daarbij is gekeken naar kansen. Zo liggen er kansen om diverse beleidsdoelstellingen door te 

voeren. Het doel is dus ook om te kijken naar klimaatadaptieve maatregelen en er wordt 
aansluiting gezocht bij de SOR, groenbeleid en mobiliteitsbeleid. Tot slot draagt aansluiting bij de 

laatste HIOR bij aan de verkeersveiligheid.  

4. Resultaat 
Als het plan is uitgevoerd ligt er een toekomstbestendige openbare ruimte. Bomen die in slechte 
staat verkeerden zijn vervangen en voorzien van goede  groeiplaatsen. Het hemelwater wordt 
afgevoerd naar de watergangen aan de rand van het projectgebied. De straten worden ingericht als 
30km gebied, conform de laatste eisen uit het Handboek inrichting Openbare Ruimte (HIOR) en de 
Aanbevelingen voor Verkeersvoorzieningen Binnen de Bebouwde Kom (ASVV), met gebruik van 
zoveel mogelijk bestaande materialen. Dat betekent dat de Koppestokstraat bijvoorbeeld smaller 
wordt en er op de kruisingen verkeersplateaus worden aangelegd om de snelheid van auto’s te 
verlagen. De parkeerplekken worden duidelijk aangegeven om te voorkomen dat er foutief 
geparkeerd wordt. De middenberm van de Jan van Galenstraat wordt zoveel mogelijk behouden. 
De tussenstraten zijn te smal om in te parkeren en worden ingericht als leefstraten. 

5. Uitgangspunten en randvoorwaarden 
In de plannen wordt rekening gehouden met veel onderdelen van verschillende beleidsnota’s en 
regels. De volledige opsomming van documenten vindt u terug in het programma van eisen. Deze 

vindt u bij deze notitie als bijlage A. 

 

Binnen het project wordt ook rekening gehouden met duurzaamheid. In bijlage B is daarvoor het 
grondstoffenplan opgenomen. In deze fase is bedacht welke materialen mogelijk hergebruikt 

kunnen worden.  
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Op basis van het programma van eisen en het grondstoffenplan is een eerste schets gemaakt. Deze 

schets is terug te vinden in bijlage C van dit document. 

6. Risicoanalyse  
In de initiatieffase is een risicosessie gehouden en daaruit is een aantal risico’s gedestilleerd.  

 

- Verzakkingen / scheurvorming in woningen t.g.v. aanleg riolering. Dit is een risico dat kan 

optreden in de realisatiefase en kan leiden tot vertraging en hogere kosten. Goede 

voorbereiding en monitoring tijdens uitvoering zijn de bijbehorende beheersmaatregelen. 

- Tijdens de ontwerpfase kunnen bewoners het niet eens zijn met de keuze om groen te 

kiezen boven parkeren. Dit kan leiden tot vertraging. Dit kan voorkomen/ verminderd 

worden door goede communicatie over waar wél en waar níet over meegepraat kan 

worden.  

- Binnen het project gebied is een aantal verdachte locaties geïnventariseerd op 

aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven. Met goed aanvullend onderzoek en het 

opvolgen van de beheersmaatregelen in de uitvoering kan het risico klein worden 

gehouden.  

- Door de hoge kosten van bouwmaterialen zijn lopende projecten duurder in de uitvoering. 

Of dit nog zo is tijdens uitvoering van dit project is nu nog niet te zeggen. Door regelmatig 

nieuwe ramingen te maken met de laatst bekende kengetallen kan hier tijdig op 

ingespeeld worden. 

- Naast hogere kosten voor bouwmaterialen is ook de levering ervan problematisch. Dit kan 

leiden tot vertraging van het project. Door levertijden te blijven monitoren en tijdig actie 

te ondernemen, kan het risico verkleind worden. De actie kan bijvoorbeeld bestaan uit het 

inkopen van materialen voordat er een aannemer gecontracteerd wordt. 
  

7. Proces en planning 
Voor de voorbereiding van dit project wordt het Haarlems Civiel PlanProces (HCPP) gebruikt. Dit 

project wordt behandeld als een project met ‘Midden Impact, groot onderhoud, zonder dilemma’s. 
In juni 2022 is in commissie beheer afgesproken dat deze startnotitie voortaan ter kennisname 

naar de commissie beheer wordt gestuurd in de definitiefase.  

 

De planning is globaal als volgt:  
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Fase Product Bevoegdheid Planning 

Definitiefase 

(uitgangspunten en 

randvoorwaarden, 
globale verkenning van 
opgave en kansen) 

• Startnotitie 

• Definitieve klanteisspecificatie 

• Programma van eisen 
• Schets 
• Actueel grondstoffenplan 

• B&W 

• Ter kennisname 

aan cie beheer 

Q2 2023 

Ontwerpfase • Participatie 
• Vrijgeven Voorlopig Ontwerp (VO) 

• Inspraak 
• Vaststellen Definitief Ontwerp (DO) 

 
• B&W 

 
• B&W 

Q3 2023 
Q3 2023 

Q4 2023 
Q4 2023 

Voorbereidingsfase • Uitwerken ontwerp en aanvragen 

vergunningen 
• Opstellen uitvoeringscontract 

 Q1+2 ‘24 

Q1+2 ‘24 

Realisatiefase • Uitvoering  Q3 2024- 

Q3 2025 

  

8. Participatie en inspraak 
De professionele stakeholders zijn al geïnterviewd. Hun input is verwerkt in de Klanteisspecificatie 

(KES). Deze KES vindt u als bijlage van het programma van eisen. 
 

Voordat het voorlopig ontwerp wordt vrijgegeven volgt er eerst nog een participatie ronde met 

bewoners van de buurt. Om transparant te kunnen zijn over de wijze van participatie bij 
verschillende onderwerpen, maken we gebruik van de participatieladder. Gezien de beperkte 

wijzigingen die we in dit onderhoudsproject aanbrengen, gebruiken we de 2 treden op de 

participatieladder, namelijk: informeren en raadplegen.   

 

Participatietrede ‘Informeren’  

Onderstaande punten zijn reeds vastgesteld en hierover is geen participatie meer mogelijk. De 
bewoners worden over onderstaande onderwerpen alleen geïnformeerd:  

- afmeting van de wegprofielen;  
- oplossing ter voorkomen van haaks parkeren aan het noordelijk deel van de Jan van 

Galenstraat. Hierbij dient het nieuw parkeerontwerp toegelicht te worden;  

 

Participatietrede ‘Raadplegen’  

Onderstaande onderwerpen staan (nog) niet vast en participatie is op kleine schaal mogelijk. 
Bewoners worden hierover geraadpleegd.  
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- verminderen van het aantal parkeervakken en het toevoegen van groen in het 

projectgebied;  

- inrichting en type groen ter plaatse van het middenstrook aan de Jan van Galenstraat en 

de Houtmankade west;  

- vervanging van het speeltoestel aan de Jan van Galenstraat;  
- uitbreiding van de parkeerplaatsen bij de Bontekoestraat ter plaatse van de ingang van het 

zwembad;  
- groentoevoeging aan de Koppestokstraat en de maatregelen ten behoeve van het 

verbeteren van de 30 km inrichting.  

- de inrichting van de Bestevearstraat als leefstraat. 

 

9. Bijlage 
A - Programma van eisen, inclusief KES. Hierin staan alle uitgangspunten beschreven.  

B - Grondstoffenplan. In deze bijlage staat beschreven wat in deze fase van het project gedaan 
wordt aan duurzaamheid. 

C - PvE-schets. Deze schets is gemaakt op basis van alle uitgangspunten in het programma van 
eisen en grondstoffenplan 
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