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Van Visie naar Actie

Aanleiding 
uitvoeringsagenda
Begin 2021 heeft Haarlem de 
transitievisie warmte vastgesteld. 
De visie en de daarbij horende 
kaderstellende uitgangspunten 
ten aanzien van bronnen, 
governance en betaalbaarheid 
laat het toekomstbeeld voor 
aardgasvrij verwarmen zien. In 
de routekaart duurzaamheid zijn 

de ambities voor CO2 reductie 
voor de gebouwde omgeving 
verder aangescherpt. Nu de extra 
rijksmiddelen beschikbaar gesteld 
zijn kunnen we vaart maken om de 
aangescherpte doelstelling voor 
2030 te behalen, met als einddoel 
Haarlem Aardgasvrij in 2040. Met 
deze uitvoeringsagenda (project-
matige aanpak) maken we inzich-
telijk welke projecten de komende 
jaren uitgevoerd worden. 

Met alle projecten verwachten we 
de komende jaren steeds meer en 
betere kennis en ervaring op te 
doen om de aanpak op te schalen 
voor andere doelgroepen of 
andere delen van de stad. 

Transitievisie Warmte (2021)
Haarlem wil een duurzame, 
sociale en toekomstbestendige 
stad zijn. Met de ambitie om 

in 2040 van het aardgas af te 
zijn, staat de gemeente voor de 
opgave om in minder dan twintig 
jaar circa 76.000 woningen en 
11.000 andere gebouwen van 
het aardgasnet los te koppelen. 
Begin 2021 heeft Haarlem de 
Transitievisie warmte vastgesteld 
(2021/49560). De visie laat het 
toekomstbeeld voor aardgasvrij 
verwarmen zien. 
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Collectieve 
warmtetechnieken:

   Warmtenet-MT (in  
gebruik voor 2030)

   Warmtenet-MT (in  
gebruik voor 2035)

   Warmtenet-MT (in 
gebruik voor 2040, 
onderzoeksgebied)

   Warmtenet-MT met 
verhoogde kans 
(onderzoeksgebied)

ZonneWarmteNet

Individuele 
warmtetechnieken:

   Elektrische  
warmtepomp

   Hybride  
warmtepomp

   PVT warmtepomp mogelijk, 
neem con tact op  
met SpaarGas

Meerdere warmte - 
technieken mogelijk:

   Elektrische warmtepomp, 
ZonneWarmte Net 
of Warmtenet-MT 
(onderzoeksgebied) 

Gebieden met nieuw bouw -
woningen die voor 2030 
aardgasvrij zullen zijn:

   Ontwikkelgebieden

Gebouwtypes die voor 2035 
aardgasvrij kunnen zijn:

   Woningen gebouwd  
na 1995

   Kantoren voor 2030  
met een A label  
of hoger

Collectieve 
warmtetechnieken:

   Warmtenet-MT (in  
gebruik voor 2030)

   Warmtenet-MT (in 
gebruik voor 2035, 
onderzoeksgebied)

ZonneWarmteNet

Individuele 
warmtetechnieken:

   Elektrische  
warmtepomp

Meerdere warmte- 
 technieken mogelijk:

   Hybride warmte pomp, 
Elektrische warmtepomp, 
ZonneWarmteNet 
of Warmtenet-MT 
(onder zoeksgebied)

   PVT warmtepomp mogelijk, 
neem con tact op  
met SpaarGas

Gebieden met nieuwbouw-
woningen die voor 2030 
aardgasvrij zullen zijn:

   Ontwikkelgebieden

Gebouwtypes die voor 2035 
aardgasvrij kunnen zijn:

   Woningen gebouwd  
na 1995

   Kantoren voor 2030  
met een A label  
of hoger

Kaart met mogelijke alternatieven 
voor aardgasvrij wonen 
in 2030

Kaart met mogelijke alternatieven 
voor aardgasvrij wonen 
in 2040

Figuur 1. Deze kaart laat 
voor alle buurten in Haarlem 
zien welke aardgasvrije 
warmtetechnieken voor de 
hand liggen. Deze kaart laat 
het toekomstbeeld in 2030 
zien. Dit betekent niet dat 
alle gebouwen in de buurt 
overschakelen naar dezelfde 
gasvrije warmtetechniek. 

Figuur 2. Deze kaart laat 
voor alle buurten in Haarlem 
zien welke aardgasvrije 
warmtetechnieken voor de 
hand liggen. Deze kaart laat 
het toekomstbeeld in 2040 
zien. Dit betekent niet dat 
alle gebouwen in de buurt 
overschakelen naar dezelfde 
gasvrije warmtetechniek. 
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De keuzes in de transitievisie 
warmte zijn gemaakt vanuit de 
uitgangspunten Duurzaam-
heid (duurzame warmtebron), 
Betrouwbaarheid (betrouwbaar 
alternatief voor gas en betrouw-
bare en duidelijke informatie), 
Betaalbaarheid (iedereen moet 
mee kunnen doen) en Samen met 
de Stad (betrekken van inwoners 
en stakeholders). Op basis van 
deze uitgangspunten is Haarlem 
begonnen met de meest kansrijke 
plannen: 

1.  het warmtenet in Schalkwijk 
(Meerwijk) in samenwerking 
met de woningcorporaties; 

2.  het Zonnewarmtenet in 
het Ramplaankwartier met 
bewoners;

3.  het warmtenet in de Waarder-
polder met ondernemers;

4.  gerichte ondersteuning voor 
het aardgasvrij maken van 
woningen van na 1995; 

5.  ondersteunen van individuele 
bewoners en ondernemers bij 
verduurzaming;

6.  verduurzamen van kantoren 
(energielabel C in 2023 en A in 
2030). 

Om deze doelstelling te halen 
is versnelling nodig van de 

uitvoering en maximale inzet van 
iedereen. We pakken de uitvoe-
ring van de Transitievisie Warmte 
projectmatig op. De uitdaging 
is enorm en alleen te realiseren 
als we samen de schouders 
eronder zetten, samen met alle 
Haarlemmers. 

Ontwikkelingen sindsdien
Sinds de vaststelling van de 
Transitievisie Warmte in 2021 
hebben we ervaringen opgedaan 
die maken dat we nu nog beter 
weten wat we te doen hebben. 
Daarnaast hebben de volgende 
ontwikkelingen bijgedragen aan 
een verschuiving in focus en 
snelheid: 

1.  De hoge energieprijzen hebben 
de noodzaak versterkt om snel 
het aardgasverbruik terug te 
dringen. Door bijvoorbeeld 
bewustwording over het eigen 
gedrag in energieverbruik te 
vergroten.  
 
Maar belangrijker dan voor-
heen is het terugdringen van 
gasverbruik door het isoleren 
van woningen. Intensieve 
ondersteuning bij isolatie 
begint bij de inwoners die 
dit het meest nodig hebben. 
Met de hoge energieprijzen 

is de noodzaak nog groter 
geworden om energiearmoede 
te bestrijden en een sociale en 
rechtvaardige transitie voor 
de lagere inkomens voort te 
zetten. Dit heeft geresulteerd 
in de specifieke aanpak sociale 
energietransitie.

2.  Gemeenten, en dus ook 
Haarlem ontvangen de 
financiële middelen om de 
gemaakte afspraken van het 
klimaatakkoord uit te kunnen 
voeren. Dit zijn de zogenaamde 
artikel 2 middelen. 

3.  De Haarlemse Routekaart 
Duurzaamheid 'Route voor 
CO2-reductie' is vastge-
steld en geeft aan welke 
versnelling nodig is om de 
nieuwe CO2-doelstelling van 
60% CO2-reductie in 2030 
te kunnen realiseren. In de 
geactualiseerde Routekaart 
streeft Haarlem naar 65% CO2 
reductie, zodat bij tegenvallers 
de 60% emissiereductie binnen 
bereik blijft. Van de ruim 
600 kton CO2 uitstoot in 2017 
moeten we naar 200 kton CO2 
uitstoot in 2030. 
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Haarlemse Routekaart 
Duurzaamheid
De Routekaart gaat uit van vier 
transitiepaden: wonen, werken, 
mobiliteit en elektriciteit en opwek. 
Ieder transitiepad kent een eigen 
streefdoel. Met de projecten 
binnen de transitiepaden streven 
we naar deze doelen. Jaarlijks 
worden deze doelen gemonitord 
in de planning en control cyclus en 
via de duurzaamheids begroting. 
De Routekaart is geactualiseerd 
en dit zijn de aangepaste doel-
stellingen: Voor Wonen is de 
doelstelling 90 kton CO2 reductie 
in 2030 t.o.v. 2017, voor Werken 
46 kton.

Transitiepad
Streefdoelen  

2030

home-lg-alt Wonen -59%

shovel Werken -55%

car-bus Mobiliteit -33%

plug  Elektriciteit en 
opwek

-87%

Totaal -65%

De Transitievisie warmte en deze 
bijbehorende uitvoeringsagenda 
richten zich op de transitiepaden 
Wonen en Werken. Uiteraard 
helpen we onze inwoners 

en ondernemers ook in onze 
projecten om duurzame opwek te 
realiseren.

De inzet
De kaders zijn bepaald en 
vastgesteld. Het doel van deze 
uitvoerings agenda: versneld 

aanpakken en uitvoeren. Met 
de ambitie om in 2040 van het 
aardgas af te zijn, staat de 
gemeente voor de opgave om de 
komende twintig jaar circa 76.000 
woningen en 11.000 andere 
gebouwen van het aardgas 
los te koppelen. De Transitie-
visie warmte en de Haarlemse 

Routekaart Duurzaamheid maken 
duidelijk wat er tot 2030 moet 
gebeuren. 

De looptijd van deze uitvoerings-
agenda is van 2023 tot 2030. De 
projecten in deze uitvoerings-
agenda hebben als doel om 
22.000 lage label woningen te 
verbeteren, 11.800 woningen 

Realisatie 

-18%

73

40

70

32

In deze grafiek staat de CO2-uitstoot in Haarlem en de prognose van CO2-reductie van de transitiepaden 
Wonen, Werken, Mobiliteit, Elektriciteit en opwek.
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aardgasvrij te maken en 55% 
CO2 reductie bij bedrijven te 
realiseren. 

We zijn of gaan aan de slag 
met die projecten waarvan we 
weten wat werkt en wat mogelijk 
is. We hebben nog niet voor 
alle gebieden in Haarlem een 
definitieve warmte oplossing en 
kunnen daarom ook nog niet alles 
doen. Naast de uitvoering van 
de projecten gaan we door met 
onderzoek naar de meest kans-
rijke warmteoplossingen en de 
voorbereiding van de uitvoering 
naar aardgasvrij vanaf 2030. 

Om de doelen tot 2030 te reali-
seren wordt de uitvoering van de 
plannen de komende zeven jaar 
geïntensiveerd. Kern van deze 
uitvoeringsagenda: 

We gaan door met: 

• de isolatie aanpak voor alle 
Haarlemmers. We versterken 
deze waar mogelijk, en waar 
we kunnen nemen we de stap 
naar aardgasvrij. 

• de aanpak sociale energietran-
sitie en 

• de ontwikkeling van onze 
warmtenetten. 

Daarnaast hebben we hele 
gerichte projecten, namelijk: 

• huurwoningen met lage labels 
isoleren

• woningen binnen VvE's 
verduurzamen: lage labels 
isoleren, woningen later 
gebouwd dan 1995 aardgasvrij 
maken

• collectieve warmtevoorziening 
bij ontwikkelzones of buur-
tinitiatieven uitbreiden

Voor de uitvoering zijn 
verschillende middelen 
beschikbaar: 

• de uitvoeringsmiddelen klimaat 
en energiebeleid (CDOKE, 
de zogenaamde artikel 2 
middelen) voor de capaciteit en 
organisatie van de plannen, 

• de middelen uit het coalitie 
akkoord, 

• de SPUK middelen voor 
energie armoede en het Natio-
naal Isolatieprogramma voor 
de uitvoeringskosten. 

Met deze middelen kunnen 
we a) de lopende projecten 
blijven uitvoeren, b) opschalen 
en c) nieuwe projecten starten. 
Dat doen we met name 
door het vergroten van de 

uitvoeringscapaciteit; het verder 
inrichten van multidisciplinaire 
teams per project die dedi-
cated ingezet worden voor de 
uitvoering van de opgave. Het 
hoofdstuk Organisatie, onderdeel 

Uitvoeringscapaciteit en middelen 
laat zien hoe de beschikbare 
middelen worden ingezet om met 
name de uitvoeringsorganisatie 
op sterkte te brengen. 
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De uitvoeringsagenda 2023 - 2030

1 Standaard en streefwaarden voor woning-
isolatie (rvo.nl)

De aanpak: stap voor stap 
voor iedereen
Voorbereiden, uitvoeren, leren 
en opschalen. De projecten in 
de uitvoeringsagenda zitten in 
verschillende fases. Daar waar 
het kon, is niet gewacht en zijn we 
begonnen met realisatie om 2030 
te kunnen halen. Veel is al gedaan 
of voorbereid, waardoor we nu de 
volgende stap kunnen zetten: het 
versnellen en intensiveren van de 
uitvoering.

Voor een aantal projecten is de 
gemeente regisseur en opdracht-
gever, maar bij verreweg de 
meeste is de rol van de gemeente 
samenwerkend of ondersteunend. 
Daar waar resultaten zijn bereikt, 
hangt dit dus altijd samen met 
de inspanningen van anderen 
(inwoners en organisaties). Een 
compliment aan ieder die zich 
inspant voor Haarlem Aardgasvrij 
is dus op zijn plaats.

In dit hoofdstuk schetsen we welke 
projecten we uitvoeren en welke 
doelen we voor 2030 behalen. Zie 
ook Bijlage - Projectenoverzicht.

Isoleren
Om in 2040 aardgasvrij te kunnen 
zijn, moet de gebouwde omgeving 
in Haarlem geïsoleerd worden tot 
tenminste de standaard1. Door 
de relatief oude woningvoorraad 
heeft Haarlem een grote opgave 
in het terugdringen van het 
gasverbruik door isolatie te gaan. 
Isolatie draagt voor het grootste 
deel bij aan de CO2-reductie tot 
2030 in het transitiepad wonen, 
namelijk 50%. Daarom ligt de 
nadruk tot tenminste 2030 op 
isolatie. Alle onderstaande 
isolatie projecten vormen samen 
het Haarlems Isolatie Programma.

De basisprojecten:

Elke Haarlemmer wordt op één 
of andere manier bijgestaan bij 
het reduceren van het aardgas-
verbruik. Voor iedere Haarlemmer 
hebben we een aanbod. Er is 
de mogelijkheid van persoonlijk 
advies door, bijvoorbeeld het 
Duurzaam Bouwloket, Monu-
mentenloket, of de energiecoach. 
We bieden mogelijkheden voor 
collectieve inkoopacties en bieden 
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producten zoals de gemeentelijke 
duurzaamheidslening. De duur-
zaamheidslening is een belangrijk 
en succesvol financieel instru-
ment. In 2022 hebben we meer 
aanvragen voor een duurzaam-
heidslening binnen gekregen dan 
ieder voorgaand jaar (sinds 2013). 
Er zijn 190 duurzaamheidsle-
ningen verstrekt voor een bedrag 
van ruim € 2.36 miljoen. 2023 lijkt 
het recordjaar van 2022 te gaan 
overstijgen met 102 toegekende 
leningen tot op heden (april 2023) 
voor een totaalbedrag van ruim 
€ 1.25 miljoen.  
Een enorme stijging ten opzichte 
van de 10 jaar hiervoor, waarin 
totaal voor €5 miljoen aan 
duurzaamheidsleningen zijn 
verstrekt. In 2022 is het beschik-
bare budget verhoogd van € 4 
miljoen naar € 10 miljoen, zodat 
Haarlemmers hun huis (tegen 
goede voorwaarden) kunnen 
blijven verduurzamen.

We blijven, op diverse manieren 
en via diverse kanalen, inzetten 
op bewustwording over energie-
reductie. Door onze integrale en 
overkoepelende communicatie 
aanpak krijgt elke Haarlemmer 
informatie en ondersteuning. 
Daar waar mogelijk stimu-
leren we om door te pakken 
naar aardgasvrij wonen. Voor 

gebouweigenaren, bijvoorbeeld in 
het historisch centrum, stimuleren 
we de plaatsing van de hybride 
warmtepompen. Zo leveren we 
een bijdrage aan het verduur-
zamen van 9.000 woningen. 

Haarlemse bedrijven kunnen op 
verschillende manieren bijdragen 
aan CO2-reductie en daarmee 
een positieve impact hebben op 
het milieu. We helpen bedrijven 
bij het verduurzamen van 
bedrijfspanden in onder andere 
Waarderpolder, van kantoren, 
horeca, detailhandel en zorgin-
stellingen. Bijvoorbeeld door 
energiebesparende maatregelen 
te stimuleren, zoals het gebruik 
van ledverlichting, zonnepanelen, 
isolatie en zuinige apparaten. 
Kantoren kunnen hiermee de 
verplichte labelstap maken naar C 
in 2023. 

Verschillende akkoorden en 
convenanten zijn gesloten 
die nu in de uitvoering zijn 
gebracht. Denk hierbij aan het 

Energiebesparingsakkoord 
bedrijven (2021/616501) en de 
Regionale Green Deal Zorg. 

Project Aanpak sociale 
energietransitie:

Naast de isolatie van de lage 
labels woningen ondersteunt het 
project sociale energietransitie 
met onder andere de energie-
toeslag en kleinere energiebe-
sparende maatregelen, zoals de 
witgoedwissel en coaching- en 
installatieservice. Dit project 
wordt uitgebreid met een isolatie 
aanpak voor 300 koopwoningen 
van eigenaren met een Haar-
lem pas. Op 11 oktober 2022 is 
de aanpak energie armoede 
(2022/1407442) vastgesteld.

Gerichte projecten om lage labels 
woningen te verduurzamen: 

Projecten collectieve isolatie 
11.000 koopwoningen 

We maken werk van het isoleren 
van particuliere, grondge-
bonden woningen met een laag 

energielabel. Met behulp van 
de subsidieregeling van het 
Nationaal Isolatieprogramma 
(NIP) worden isolatiemaatregelen 
gesubsidieerd. Woningeigenaren 
met een laag inkomen en met 
een woning met een laag label 
worden volledig ontzorgd via een 
collectieve isolatie aanpak. Het 
bestuurlijk besluit is genomen op 
21 maart 2023 (2023/248775).

De tweede subsidiemogelijkheid 
van het NIP gebruiken we voor 
het isoleren van appartementen 
in VvE gebouwen. Als voorbe-
reiding krijgt elke VvE voor 2030 
een adviestraject waarbij VvE’s 
worden meegenomen in de 
mogelijke maatregelen en het 
besluitvormingsproces, zodat 
de nodige maatregelen kunnen 
worden uitgevoerd wanneer het 
budget beschikbaar komt.

Bij beide projecten wordt ook 
gekeken of de woningen met de 1e 
stap, isolatie, ook gelijk de 2e stap 
naar aardgasvrij kunnen en willen 
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maken. 

Projecten isolatie 11.000 
huurwoningen

Woningcorporaties zijn een 
belangrijke partner in het 
verduurzamen van de woning-
voorraad. Zo'n 23.000 woningen 
zijn in bezit van de woningcor-
poraties. Belangrijk onderdeel 
van onze aanpak is gericht op 
het verduurzamen van de lage 
labels (energie labels E, F en G) 
bij de 3 grote woningcorporaties. 
De totale opgave in dit deel van 
de woningvoorraad bestaat 
uit 9.000 woningen met lage 
labels. Tussen 2017 en 2022 zijn 
er 3.400 woningen aangepakt 
en worden er, tot 2030, dus nog 
5.700 geïsoleerd. We maken 
prestatieafspraken over de 
uitfasering van de EFG labels, 
de gezamenlijke aanpak met de 
gemeente bij gespikkeld bezit en 
de wijze waarop de gemeente 
haar bijdrage levert aan de 
woningcorporaties. 

In de commissie Ontwikkeling 
van 27 oktober 2022 is de Infor-
matienota – Activiteitenoverzicht 
woningcorporaties i.v.m. korting 
op de Verhuurdersheffing 
(2022/1254295) behandeld. 
Aanvullende afspraken worden 
gemaakt in het “Addendum op 

Prestatieafspraken 2022-2025 met 
Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere 
en huurdersorganisaties”. 

Particuliere verhuurders zijn 
een moeilijk te bereiken groep. 
Bijna 14.000 woningen worden 
verhuurd door particuliere 
verhuurders. Doelstelling voor 
het verduurzamen van lage 
label woningen van particuliere 
verhuurders is 3.000 woningen 
in 2030. In 2023 wordt een 
projectplan gemaakt voor deze 
doelgroep. 

Aardgasvrij wonen en 
werken
Deze projecten gaan over het 
aardgasvrij maken van woningen 
en bedrijfspanden. Een deel van 
de woningen is reeds geïsoleerd 
volgens de standaard en kunnen 
aardgasvrij gemaakt worden. 
Een ander deel van de woningen 
is nog niet goed geïsoleerd en 
maakt meteen 2 stappen: isoleren 
en aardgasvrij. 

In onze ondersteuning focussen 
we ons de komende jaren op 
het realiseren van collectieve 
warmtevoorzieningen. Door 
het toepassen van collectieve 
voorzieningen kunnen we snel en 
efficiënt woningen aardgasvrij 

maken. Waarbij het belangrijk is 
om niet alleen een energetisch en 
technisch goede oplossing aan te 
bieden, maar ook een oplossing 
waaraan iedereen kan deel-
nemen en niemand achterblijft. 

Woningeigenaren die individueel 
aan de slag gaan om aardgasvrij 
te worden, ondersteunen we, via 
onze verschillende kanalen, met 
informatie. 
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Projecten om aardgasvrij te 
worden moeten weten welke 
bron mogelijk is in het betref-
fende gebied of wijk. Er zijn 
verschillende manieren waarop 
woningen aardgasvrij gemaakt 
kunnen worden. Bijvoorbeeld een 
centrale warmtebron, mogelijk 
een geothermische installatie, die 
warm water levert aan meerdere 
huizen in de buurt. Een tweede 
mogelijkheid is de all-electric 
oplossing. Tot slot is de overgang 
naar groen gas een optie. Daarbij 
wordt gas geproduceerd uit orga-
nisch materiaal zoals groente-, 
fruit- en tuinafval. Eventueel is het 
gebruik van waterstof als ener-
giebron een mogelijkheid, hoewel 
de productie en opslag hiervan 
nog flinke uitdagingen met zich 
meebrengt. Duurzame gassen 
zien we niet als grootschalige 
oplossing voor 2030, maar we 
houden, met name in het histo-
rische centrum, de mogelijkheid 
open om duurzame gassen in te 
zetten in combinatie met hybride 
warmtepompen. 

Onderzoek naar de verschillende 
mogelijke warmtebronnen en 
hun potentie, zoals geothermie, 
loopt door en zal een plek 
krijgen in de herijking van de 
Transitievisie Warmte . Ook 
de ontwikkeling van slimme 

energiemanagementsystemen 
(smartgrids) en energieopslag 
houden we nauwlettend in de 
gaten.

Onze warmtenetten: 

Zonnewarmtenet in het 
Ramplaankwartier 

In het Ramplaankwartier helpen 
we bewoners om hun huis uit 
te rusten met PVT-panelen (die 
elektriciteit opwekken en water 

opwarmen), een warmtepomp 
en boilervat en aan te sluiten op 
een buurtwarmtenet. Stichting 
Zonnewarmte.NL is verantwoor-
delijk voor de ontwikkeling van 
het buurtwarmteproject. In het 
projectteam zitten bewoners uit 
het Ramplaankwartier en afge-
vaardigden van de gemeente. In 
het Ramplaankwartier hebben 
al 600 bewoners het huisdossier 
ingevuld. Dat is een eerste teken 

van betrokkenheid en interesse. 
De inkoopacties voor isolatie en 
voor hybride warmtepompen 
lopen. Doelstelling is om 1.200 
woningen aardgasvrij te maken. 
In oktober 2021 zijn alle bestuur-
lijke besluiten genomen om dit 
project te laten starten (Aanvraag 
PAW 2021/416123, Garantstelling 
en Governance 2021/404461) en 
op 11 maart 2022 is de subsidie 
aanvraag gehonoreerd.

Warmtenet in Schalkwijk

In Schalkwijk onderzoeken we 
een warmtenet voor 5.200 corpo-
ratiewoningen. Doel is om een 
midden temperatuur warmtenet 
te ontwikkelen. Het warmtenet 
moet opschaalbaar zijn en zo veel 
mogelijk kopieerbaar. In 7 clusters 
worden de woningen aangesloten 
op warmtehubs, die worden 
gevoed door een combinatie van 
bodemenergie en aquathermie. In 
Schalkwijk staan 12.000 woningen 
waarvoor dit mogelijk de beste 
oplossing is.

In de afgelopen periode is de 
raad geïnformeerd over de 
voortgang via de Informatienota 
voortgang ontwikkelfase warm-
tenet Schalkwijk (2022/0721076) 
en de Informatienota voortgangs-
besluit herijking warmtoplossing, 
uitwerking decentrale variant 
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(2022/920693). Het voornemen 
is om in 2023 het conditioneel 
investeringsbesluit, samen met 
de woningcorporaties, Firan en 
Equans, te nemen.

Warmtenet Waarderpolder

De bedrijven in de Waarderpolder, 
het bedrijventerrein van Haarlem, 
kunnen bijdragen aan CO2-re-
ductie door aan te sluiten op een 
warmtenet. De doelstelling is om 
in 2030 40% bedrijfsoppervlak 
aangesloten te hebben. En in 
2040 is 80% aangesloten. 

Het laatste bestuurlijke besluit is 
de inkoopstrategie Warmtenet 
Waarderpolder (BIS 2022/47349). 
De definitieve gunning en samen-
werkingsovereenkomst wordt 
voor de zomer 2023 verwacht. 
Bij positief resultaat krijgt het 
warmtebedrijf 2 jaar de tijd om te 
ontwikkelen. In deze ontwikkelfase 
moet een kavelplan opgesteld 
worden door het warmtebedrijf. 
Op basis hiervan wordt het 
warmte uitvoeringsplan (in 2025) 
opgesteld. 

De gemeenteraad is over de 
ontwikkelingen van de drie 
warmtenetten geïnformeerd 
maart 2023 via de Informatienota 
ontwikkelingen drie warmtenetten 
(2023/319895). Het college heeft 

een bezoek aan de drie warmte-
netten voorgesteld. Op 24 maart 
heeft de raad het warmtenet in 
Schalkwijk bezocht.

Andere collectieve 
oplossingen

Collectieve warmtevoorziening in 
ontwikkelzones voor omliggende 
bestaande woningen

Tot 2030 komen er in Haarlem, 
voornamelijk in ontwikkelzones, 
circa 10.000 nieuwbouwwoningen, 
bij. Deze woningen worden aard-
gasvrij gebouwd en krijgen, in de 
meeste gevallen, een collectieve 
warmtevoorziening. Dit biedt voor 
omliggende woningen een kans 
om op dit collectieve systeem aan 
te sluiten. In iedere ontwikkelzone 
wordt daarom gekeken of, en zo 
ja hoeveel woningen er kunnen 
worden aangesloten. We zijn nu 
volop in onderzoek. 

Ondersteuning VvE's

Voor verenigingen van eige-
naren is de warmtetransitie een 
collectieve opgave. Samen met 
hun medebewoners besluiten zij 
over de aardgasvrije oplossing 
voor hun complex. De gemeente 
biedt VvE's een adviestraject 
waarbij de mogelijke aardgasvrije 

oplossingen in beeld worden 
gebracht en doorgerekend. 
VvE's worden ondersteund bij 
het informeren van de leden en 
de besluitvorming tijdens hun 
ledenvergadering.

In 2022 is deze aanpak ontwik-
keld voor VvE-gebouwen die 
al voldoende zijn geïsoleerd. 
Deze aanpak, die vooral goed 
aansluit bij gebouwen nieuwer 
dan 1995, ondersteunt VvE’s bij de 
besluitvorming over een aard-
gasvrij alternatief. VvE’s nemen 
in clusters van 5 deel aan het 
adviestraject. Enerzijds leidt dit 
tot een efficiënte aanpak. Ander-
zijds zien VvE’s de voordelen 
van het kennisdelen en inzicht in 
elkaars situatie. Het blijkt vertrou-
wenwekkend om samen met 
andere VvE’s hetzelfde traject te 
doorlopen.

We streven er naar jaarlijks 40 
VvE’s een dergelijk adviestraject 
aan te bieden. Op dit moment 
nemen 20 VvE’s in clusters van 5 
deel aan het adviestraject.

Ondersteuning buurtinitiatieven

We willen versneld op zoek naar 
de collectieve initiatieven. Deze 
initiatieven ondersteunen we 
met raad en daad, zoals we dat 
ook in het Ramplaankwartier 
doen. Contacten lopen nu met 
De Groene Kroon, Duurzaam 
Garenkokerskwartier, en Hout-
vaartkwartier. De huidige status is 
dat we op basis van onze erva-
ringen de aanpak evalueren om 
deze te kunnen standaardiseren 
waar mogelijk, te versterken en te 
professionaliseren. Zodat we in de 
komende jaren deze ondersteu-
ning kunnen opschalen.
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Organisatie

Rollen en positie gemeente
De transitie naar een aardgasvrije 
en CO2-neutrale toekomst is 
een proces met veel partners: 
gemeente, bedrijven, burgers en 
andere stakeholders. Niemand 
heeft alle kennis in huis, alle 
financiële middelen, of kan alleen 
bepalen welke oplossingen 
wanneer moeten worden ingezet. 
Het draagvlak voor de energie-
transitie onder inwoners is daarbij 

één van de grootste uitdagingen 
voor gemeenten. De urgentie 
bij inwoners is door de stijgende 
energiekosten toegenomen. 
Dat zien we bijvoorbeeld terug 
in het aantal aangevraagde 
duurzaamheidsleningen. 

De gemeente is geen eigenaar 
van de woningen en kantoren, 
met uitzondering van het eigen 
vastgoed. Door consequent, 
consistent en continu via 

verschillende platforms en 
kanalen bewoners op een posi-
tieve manier te prikkelen kan de 
gemeente gedrag beïnvloeden. 
Door goed te faciliteren en 
enthousiasmeren stimuleren 
we woningeigenaren om te 
verduurzamen. 

De uitdagingen waarmee de 
transitie gepaard gaat, vraagt 
om steeds veranderende bena-
deringen vanuit de gemeente. We 
nemen dan ook verschillende, in 
de tijd wisselende, rollen in. De 
rol die we innemen wordt onder 
andere bepaald door de verant-
woordelijkheden en bevoegd-
heden die de gemeente heeft en 
door de fase waarin de transitie 
zich bevindt. Het is belangrijk om 
helder te zijn over de rol van de 
gemeente. Daarmee wordt de 
samenwerking transparant en 
de overheid een betrouwbare 
partner. 

We onderscheiden vier rollen: 

de presterende, regulerende, 
samenwerkende en ondersteu-
nende gemeente (NSOB, Sturen 
en stromen 2017). 

traffic-light
De regulerende 

 gemeente

Het geven van heldere regels en 
normeringen

hands-helping
De ondersteunende 

gemeente

 Het geven van voorlichting

people-carry
De samenwerkende 

gemeente

Het bij elkaar brengen van 
verschillende partijen

digging
De presterende 

gemeente

Het zelf uitvoeren van activiteiten 
om doelen te behalen
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Wettelijk kader
De regering werkt hard aan 
de wetten die nodig zijn voor 
de energietransitie. Zo heeft 
het parlement de klimaatwet 
aangenomen die de nationale 
route aardgasvrij regelt. De 
wet voor warmtenetten (de Wet 
Collectieve Warmte WCW) en de 
Wet Gemeentelijke Instrumenten 
Warmtetransitie (WGIW) zijn in 
ontwikkeling. Deze wetten maken 
het mogelijk om samenhangende 
plannen te maken die voor hele 
wijken gelden. 

De gemeentelijke transitievisie 
warmte wordt opgenomen in het 
omgevingsplan. Hierdoor krijgt de 
TVW een wettelijke status onder 
de omgevingswet en kan worden 

gekoppeld aan de instrumenten 
uit de WGIW. Dit wettelijk kader 
geeft gemeente de handvatten 
om de samenhang van de 
plannen in de wijk te bewaken 
en de warmtetransitie te kunnen 
doorlopen. De TVW wordt regel-
matig aangepast aan de laatste 
ontwikkelingen. Hierbij worden 
de wettelijke vereisten voor dit 
document steeds meer toegepast. 
In 2030 is de transitievisie geheel 
in lijn met de omgevingswet. Een 
bijstelling van de transitievisie 
warmte verwachten we in 2024.

Uitvoeringscapaciteit en 
middeleninzet
Om de lopende projecten 
uit te kunnen voeren en de 

bovengenoemde aanpakken te 
realiseren is naast de huidige 
capaciteit een uitbreiding 
nodig. Zonder opschaling van 
onze mankracht wordt het 
lastig. We hebben bijvoorbeeld 
projectleiders nodig om onze 
VvE aanpakken en Collectieve 
Isolatie aanpak uit te voeren. 
Maar ook het versnellen van onze 
bewonersinitiatieven en het goed 
voeren van warmteregie vraagt 
om extra capaciteit. Aangezien 
deze aanpakken tot 2030 lopen 
zetten we in op het aantrekken 
van vaste medewerkers. 

Deze uitbreiding in capaciteit 
wordt gedekt door Rijksmiddelen. 
Op 3 april 2023 is de tijdelijke 
regeling capaciteit decentrale 
overheden voor klimaat- en 
energiebeleid (CDOKE) openge-
steld. Deze middelen zijn door de 
gemeente direct aangevraagd 

en inmiddels is ook de verle-
ningsbeschikking ontvangen. 
Deze middelen moeten gebruikt 
worden voor capaciteitsuit-
breiding (vast of inhuur). Voor 
de komende jaren stelt het Rijk 
de volgende extra middelen 
beschikbaar:

Gemeente Haarlem

2023 € 2.870.203

2024 tenminste € 2.896.240

2025 tenminste € 2.922.276

Tezamen met de middelen vanuit 
SPUKs, PAW, en coalitieakkoord 
kunnen de lopende aanpakken en 
de uitbreiding van de capaciteit 
gefinancierd worden. 

Hieronder staat voor 2023 het 
verkort overzicht van de verschil-
lende budgetten als dekking voor 
de projectplannen. 

Middelen coalitie akkoord / 
programmabegroting

€ 887.000 uitvoeringskosten klimaatakkoord
€ 3 miljoen energie armoede

CDOKE middelen € 2,9 miljoen

SPUKs en andere subsidies € 3,2 miljoen PAW Ramplaan
€ 1 miljoen NIP
 €145.000 Energiebesparingsacties bedrijven
€ 100.000 REP

Duurzaamheidslening € 10 miljoen

Garantstelling voor Ramplaan € 7 miljoen Ramplaan
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Extra middelen kunnen in de 
komende jaren nodig zijn op 
het moment dat nieuwe kansen, 
initiateven of oplossingen zich 
aandienen. Door het inzetten van 
het subsidiebureau zorgen we 
ervoor dat de mogelijkheden voor 
extra financiering (Rijk, Provincie, 
Europa) voor de komende 
jaren maximaal benut worden. 
Huidig onderwerp van gesprek 
bij de VNG is de verdeling van 
de CDOKE middelen tussen de 
basisfinanciering en de planfi-
nanciering. De basisfinanciering 
is een vast bedrag per gemeente, 
zoals hierboven vermeld staat. 

Daarbovenop kunnen gemeenten 
extra geld krijgen via planfinan-
ciering. Dat zijn ‘klimaatplannen’ 
met een aantal voorwaarden. In 
de praktijk worden daar gebieden 
met collectieve warmte (warmte-
netten) mee bedoeld. Dit gesprek 
wordt uiteraard nauwlettend 
gevolgd.

Communicatie
Voor het merendeel van de 
te verduurzamen Haarlemse 
woningen geldt dat de bewoner/
eigenaar zelf aan zet is. De rol 
van de gemeente is informatie 
geven, bewustwording vergroten, 
enthousiasmeren en, bovenal, 

faciliteren. We willen er voor 
zorgen dat elke Haarlemmer 
weet waar hij aan toe is, via onze 
website en via informatiebijeen-
komsten. Onze wens is het dat 
een inwoner in enkele klikken 
de juiste informatie kan vinden 
over verduurzamen. Daarvoor 
ontwikkelen we in 2023 een 
gerichte communicatie aanpak. 
Ook dit pakken we projectmatig 
aan. Voor 2024 maken we een 
programmering van informatie 
avonden om bewoners pro-actief 
te informeren. Bij voorkeur sluiten 
we aan bij bijeenkomsten die 
door buurtbewoners zelf worden 
georganiseerd.

Bewustwording vergroten en 
enthousiasmeren gaan we 
oppakken door een langjarig, 

consistente en integrale commu-
nicatieaanpak te ontwikkelen 
waardoor de Haarlemmer 
continu op een positieve en 
enthousiasmerende wijze wordt 
aangezet tot actie. Het gaat hier 
om gedragsbeïnvloeding en dat 
vraagt om een lange adem. Ook 
is het bekend en toegankelijk 
maken van alle ondersteunings- 
en financiële regelingen een 
belangrijk onderdeel van de 
communicatieaanpak.

Dat vraagt om een uitbreiding 
van de mogelijkheden om gebruik 
te maken van persoonlijk advies 
zoals een energiecoach, het 
Duurzaam bouwloket of het 
monumentenloket. Ook kijken 
we naar mogelijkheden om het 
aanvragen van subsidies of een 

duurzaamheidslening te onder-
steunen omdat het aanvragen 
van die producten niet altijd even 
gebruiksvriendelijk is.

Voor specifieke onderdelen 
binnen de energietransitie zoals 
bijvoorbeeld de aanpak sociale 
energietransitie, de collectieve 
renovatie aanpak, de VvE's of de 
monumentenaanpak kiezen we 
voor een zoveel mogelijk persoon-
lijke aanpak. Bij mensen langs, 
ontzorgen, uit handen nemen. 

Warmteregie
We betrekken de inwoners bij 
onze projecten, zoals bij het 
afstemmen van de isolatie aanpak 
en technieken om aardgasvrij te 
worden, het starten van nieuwe 
initiatieven, zorgen dat iedereen 
mee kan doen door instrumenten 
en informatie aan te bieden en 
we staan lokale initiatieven bij. De 
verschillende projecten, benoemd 
in deze uitvoeringsagenda, 
waarin gemeente ondersteunt, 
faciliteert of de regie pakt, raken 
de hele gemeente. Juist daarom is 
het van groot belang om overzicht 
te houden. Sluiten projecten goed 
op elkaar aan, zijn er kansen 
voor opschaling of koppeling van 
projecten, overlappen of botsen 
we nergens, hoe behalen we 
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voordeel en efficiency. Regie-
voering moet zorgen voor het 
overzicht en samenhang.

Warmteregie betekent ook dat we 
zorgen dat aan alle voorwaarden 
voor een vlekkeloze realisatie is 
voldaan; van subsidies en een 
vlotte afhandeling van vergunnin-
gaanvragen tot voldoende 
elektriciteit voor warmtenetten en 
warmtepompen. Daarbij werken 
we nauw samen met bewoners 
en samenwerkingspartners. Het 
eerste stadsdeel waar actieve 
regie wordt gevoerd is Schalkwijk. 
Daar komen veel plannen en 
instrumenten bij elkaar. Maar 
ook in andere wijken houdt de 
warmteregisseur overzicht en 
regie over de uitvoering van de 
warmteplannen. 

Monitoring en rapportage
Een essentiële rol voor de 
uitvoering van de plannen is 
data analyse. Goede data en 
informatie over je gemeente 
zijn de basis voor de gerichte 
aanpakken. Goed inzicht in de 
gehele woningvoorraad is essen-
tieel voor de te nemen stappen. 
Maar ook voor een goede 
monitoring van de verschillende 
maatregelen en resultaten. 
Gezien de opgave de komende 

jaren is het wenselijk dat deze 
data analyse vaker in eigen huis 
wordt gedaan.

Op dit moment wordt een moni-
toringssysteem ontwikkeld en 
geïmplementeerd. Het betreft de 
monitoring van de doelstellingen 
van de transitievisie warmte en 
de concrete uitvoering ervan op 
het niveau van de stad en de 
wijk. Jaarlijkse terugkoppeling 
over de bereikte resultaten wordt 
gerapporteerd in de planning 
en controlcyclus (p&c cyclus) via 
de duurzaamheidsbegroting. 
Dat betekent dat we op basis 
van de kwantitatieve gegevens 
een kwalitatieve rapportage 
geven voorafgaand aan de 
p&c momenten (Kadernota en 
Voortgangsrapportage).

Randvoorwaarden en 
risico's
Er zijn een aantal rand-
voorwaarden en risico's te 
benoemen die een drempel 
kunnen zijn voor het realiseren 
van de doelstellingen. Deze 
risico's zijn niet onbekend en we 
hebben er uiteraard al zo goed 
mogelijk op geanticipeerd. Met 
name door intensief samen te 
werken met onze belangrijke 
stakeholders. 

De risico's zijn: 

1.  Benodigde capaciteit is niet of 
onvoldoende beschikbaar.

Alle gemeenten krijgen nu extra 
middelen om capaciteit aan te 
trekken op een toch al krappe 
arbeidsmarkt. Essentieel is om 
de juiste mensen zo snel mogelijk 
aan te trekken. Dit geldt ook 
voor de inhuur van relevante 
(advies)bureaus. De gemeente 
heeft raamovereenkomsten 
met bureaus. Maar ook deze 
organisaties hebben volop werk. 
Dit geldt uiteraard ook voor de 
geringe capaciteit bij bouw- en 
installatiebedrijven. Vertraging 
in de uitvoering van plannen kan 
een gevolg zijn. 

Beheersmaatregel: capaciteit 
zo snel mogelijk aantrekken 
in samenwerking met Human 
Resources via campagne Fysiek 
domein vinden al gesprekken 
plaats. Kennispartners met wie we 
al raamcontracten hebben zijn 
voor langere tijd vastgelegd. En 
via marktconsultatie binden we 
bouw en installatiebedrijven aan 
onze projecten waar dat kan en 
mag. 

2. Capaciteit elektriciteitsnet.

Bij het aardgasvrij maken 
van woningen en kantoren 

betekent dit dat er meer capaciteit 
gevraagd zal worden van het 
elektriciteitsnet. Op dit moment 
hoeft de gemeente Haarlem zich 
nog geen zorgen te maken. Er is 
voldoende capaciteit. Van belang 
is dat dit ook zo blijft bij een 
versnelde elektrificatie. Gemeente 
Haarlem geeft Liander informatie 
over beoogde woningbouwpro-
jecten, energietransitieplannen 
in wijken en beoogde uitbreiding 
van de grootverbruikersaan-
sluitingen in de verschillende 
delen van Haarlem tot 2030. Op 
basis van deze informatie en de 
uitbreidingsplannen van Liander 
komen zij tot de conclusie dat voor 
de woningbouwprojecten en de 
huidige energietransitieplannen in 
de wijken tot 2030 geen aansluit-
problemen worden voorzien. Voor 
de grootverbruikersaansluitingen 
kunnen in de toekomst congestie 
issues ontstaan. Een toekomstige 
codewijziging van Autoriteit 
Consument en Markt kan dit risico 
wegnemen.

Beheersmaatregel 1 : Gemeente 
Haarlem heeft in de afgelopen 
jaren geïnvesteerd in een goede 
samenwerking met Liander. Door 
continu in goed overleg met 
Liander te blijven zijn we even-
tuele knelpunten voor. 
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Beheersmaatregel 2: Andere 
gemeenten met netcongestie-
problemen innoveren snel en 
passen slimme energienetwerken 
(smartgrids) en opslagmogelijk-
heden toe. Deze ontwikkelingen 
goed volgen om gebruik maken 
van opgedane kennis van andere 

gemeenten.

3. Wetgeving is (nog) niet gereed

De warmtetransitie is complexe 
materie en vraagt om helderheid 
in juridische (on)mogelijkheden,  
verantwoordelijkheden en 
aansprakelijkheden. Wetgeving 

moet drempels wegnemen 
om warmtenetten of andere 
collectieve oplossingen te kunnen 
realiseren. De Wet collectieve 
warmtevoorziening (Wcw) gaat in 
2023 door de politieke besluitvor-
ming (wordt na het zomerreces 
in 2023 aangeboden aan de 

Tweede Kamer). Of dit voorstel 
de eindstreep gaat halen is nog 
de vraag. Ook het opstellen van 
een Soortenmanagementplan om 
te voldoen aan de Wet Natuur-
bescherming vraagt tijd. Dit kan 
consequenties hebben voor onze 
isolatie-aanpakken. 

Beheersmaatregel: in afwachting 
van wetgeving zoveel moge-
lijk voorbereidende stappen 
afronden en, indien het risico 
groot is, mogelijke alternatieve 
scenario's afwegen en uitvoeren. 
Lobby opzetten samen met VNG 
en Provincie, of eventueel MRA. 
Door aanwezigheid van collega 
(’s) in de verschillende bepalende 
werkgroepen kunnen we invloed 
uitoefenen op nog te ontwikkelen 
wetgeving. 
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Bijlage - Projectenoverzicht
Isoleren

Project

Collectieve isolatie aanpak

Doel

Isolatie 5.500 woningen met lage 
labels

Status

 Subsidieaanvraag ingediend bij 
het Nationaal Isolatieprogramma

Toelichting

 Bij deze aanpak worden 
woningeigenaren in de lage- en 
middeninkomensgroep geholpen 
met de verduurzaming van hun 
huis. Het subsidiebedrag dat 
Haarlem kan aanvragen bij het 
Nationaal Isolatieprogramma 
is gemiddeld maximaal €1.460 
per woning. De gemeente wil 
dit bedrag verdubbelen uit 
eigen middelen. Dit betekent 
dat er maximaal €2.920 
beschikbaar komt per woning. De 
huishoudens die in aanmerking 
komen zijn woningen met een 
energielabel D, E, F en G. Daarbij 
moet minimaal 80% van de 
aan te pakken woningen een 
WOZ-waarde hebben onder het 
gemiddelde in de gemeente. 
We verwachten in de jaren 
erna 4.400 woningen te 
kunnen aanpakken. Bij deze 
aanpak wordt ook gekeken of 
de woningen met de 1e stap, 
isolatie, ook gelijk de 2e stap naar 
aardgasvrij kunnen en willen 
maken. De aanpak is gereed, de 
aanvraag is ingediend en in 2023 
start de uitvoering.

Project

Sociale energietransitie

Doel

 Uitkeren energietoeslag, bijdragen 
aan blijvend lagere energiekosten

Status

 Doelgroep tweede energietoeslag 
uitgebreid. Coaching- en 
installatieservice beschikbaar, 
witgoedwissel

Toelichting

 We versnellen 
duurzaamheidsmaatregelen 
voor mensen met een laag en 
middeninkomen. Ook hebben we de 
doelgroep voor de energietoeslag 
uitgebreid naar HaarlemPashouders 
met een inkomen tot 130%.  
Daarnaast richten we ons op 
activiteiten die bijdragen aan een 
blijvend lager energieverbruik voor 
huishoudens met een laag inkomen. 
Naast bovengenoemde projecten zijn 
dat de verwarmingssysteemaanpak 
in samenwerking met de 
woningcorporaties en sociale 
zonnestroomdelen op collectieve 
zonnedaken. Ook doen we 300 
huiseigenaren met een laag inkomen 
een isolatieaanbod waarin we 
maatregelen zoals spouwmuur-, 
dak- en/of vloerisolatie of nieuwe 
beglazing bieden, zonder dat de 
betreffende huishoudens daar zelf 
een bijdrage voor hoeven te doen. Dit 
isolatieaanbod is de opmaat naar het 
Haarlems Isolatieprogramma waarin 
de lage- en middeninkomens de 
primaire doelgroep vormen.

Project

Isoleren voor bedrijven

Doel

 In 2023 voldoen alle kantoren aan de label C 
verplichting. In 2025 voldoen alle bedrijven aan 
de wettelijke verplichting zoals benoemd in het 
Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse 
Bedrijven. De Waarderpolder transformeert naar 
een duurzaam en toonaangevend bedrijventerrein. 
Stappen naar een duurzame binnenstad door 
reductie energieverbruik MKB. Realiseren ambities 
Green Deal Zorg.

Status

 Kantoren worden begeleid bij de verduurzaming van 
hun pand naar label C. Energiebesparingsakkoord 
Bedrijven, convenant Waarderpolder en convenant 
Binnenstad zijn in uitvoering. 700 Ondernemers 
gebruiken de bordjes ‘deuren dicht’. Er liggen 940 
verwarmde kussens op diverse horecaterrassen. 
Er is een aanbod van energiescans voor horeca en 
detailhandel. Energiebesparingsproject voor het 
MKB in de Cronjé. Regionale Green Deal Zorg is in 
uitvoering. 

Toelichting

 Het Energiebesparingsakkoord is in uitvoering. 
Ondernemers worden begeleid, gecontroleerd en 
gehandhaafd om te voldoen aan hun wettelijke 
verplichtingen. In de Waarderpolder wordt, in 
samenwerking, het bedrijfsvastgoed verduurzaamd. 
We delen kennis met ondernemers door hen inzicht 
te geven in kansen voor energiebesparing en hen, 
waar mogelijk, te begeleiden bij de uitvoering van 
verduurzamingsmaatregelen. Er start een onderzoek 
naar de productie mogelijkheden van biogas. 
Energiebesparingsproject MKB Cronjé is gestart. 
Een derde subsidieronde warmtekussens loopt. We 
helpen Zorginstellingen bij het vertalen van hun 
routekaarten naar concrete duurzame acties in de 
MeerJarenOnderhoudsProgramma’s. 

 

Project

Basisprojecten

Doel

9.000 woningen 

Status

Lopend

Toelichting

 Met verschillende producten en 
diensten stimuleren, enthousias meren 
en ondersteunen we particuliere 
woningeigenaren om te verduurzamen. 
Denk hierbij aan de Duurzaamheidslening, 
inzet mobiele showroom, energie 
advies, energiecoaches, Duurzaam 
Bouwloket, Monumentenloket, 
bewustwordingscampagnes. 
Deze producten en diensten richten zich op 
alle huiseigenaren. 

Project

Prestatieafspraken woningcorporaties

Doel

 8000 woningen met lage labels 
isoleren (waarvan tot 2022 reeds 
3.000 gerealiseerd)

Status

 Prestatieafspraken worden in de zomer van 
2023 ondertekend.

Toelichting

 Koppelkansen bij gespikkeld bezit wordt 
benut, er komen afspraken over de inzet 
vanuit de gemeente. Vanuit de gemeente 
wordt een SMP opgesteld voor heel 
Haarlem. 
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Aardgasvrij wonen en werken

Project

Stimuleren plaatsing hybride 
warmtepomp

Doel

13.000 geplaatste warmtepompen in 2030

Status

 Er is, samen met de branche, een 
showroom ingericht waar bewoners 
zich kunnen laten voorlichten over de 
voordelen van een hybride warmtepomp. 
Vanaf 2026 is bij aanschaf van een nieuwe 
CV-ketel de combinatie met een hybride 
warmtepomp verplicht.

Toelichting

 De hybride warmtepomp geldt als 
tussenstap richting het aardgasvrij maken 
van woningen en gebouwen. Het einddoel 
is dat deze hybride warmtepomp, in 
combinatie met het gebruik van groen 
gas , gebruikt wordt bij de oude en 
moeilijk volledig te isoleren woningen en 
gebouwen in de Haarlemse binnenstad. 
Installatiebedrijven in Haarlem en 
omgeving worden geïnformeerd over 
het belang van de hybride warmtepomp 
als onderdeel van de energietransitie. 
Bewoners en bedrijven in Haarlem krijgen 
bij informatiebijeenkomsten informatie 
over de toepassing en financiële aspecten 
van hybride warmtepompen. Aanschaf 
van een hybride warmtepomp geeft een 
woning- of gebouweigenaar de tijd te 
wennen aan het fenomeen warmtepomp 
en geeft hem/haar tijd om de woning/
gebouw gedurende een langere periode 
zo te isoleren dat vervolgens de overstap 
naar aardgasvrij verwarmen met -alleen- 
een warmtepomp wordt gemaakt.

Project

Onderzoek naar ontwikkelen 
geothermiebron

Doel

 Rond 2030 een geothermiebron 
operationeel hebben voor de 
verwarming van circa 8.000 
woningen

Status

 Er wordt nader onderzoek nodig 
om de ondergrond beter in kaart 
te brengen. Met de partners wordt 
gezocht naar de financiering 
daarvoor.

Toelichting

 Een geothermiebron kan warmte 
leveren voor 8.000 woningen. Het 
realiseren van een bron kost veel 
geld. Voordat geboord kan worden 
moet eerst nog 3D-seismisch 
onderzoek worden uitgevoerd. Met 
de partners wordt gezocht naar de 
mogelijkheid om dit te financieren. 
Daarbij speelt dat er een zekere 
mate van zekerheid moet komen 
dat de investering terugverdiend 
kan worden en dus de warmte 
ook afgezet kan worden aan een 
warmtenet van voldoende omvang.

Project

 Zonnewarmtenet Ramplaankwartier samen met wijkinitiatief 
Zonnewarmte.nl

Doel

1200 woningen aardgasvrij

Status

 Bewoners kunnen zich aansluiten bij het initiatief. Er worden 
informatie bijeenkomsten georganiseerd o.a. op 21 februari 
2023. De gemeente ondersteunt het project met kennis en 
subsidie.

Toelichting

 Het project richt zich in deze fase op het, zoveel mogelijk 
gezamenlijk, isoleren van de woningen en het aanbrengen 
van PVT-panelen en warmte pompen. Op die manier zijn 
de woningen klaar voor aansluiting op het toekomstige 
zonnewarmtenet.

 Project

Warmtenet Schalkwijk

Doel

Aansluiting van 5200 sociale huurwoningen op een 
warmtenet

Status

Overleg over het conditioneel investeringsbesluit loopt.

Toelichting

 We ontwikkelen een midden temperatuur warmtenet. We 
werken samen met de betrokken woningcorporaties, Firan en 
Equans. Het ontwikkelde warmtenet moet opschaalbaar zijn en 
zo veel mogelijk kopieerbaar. In 7 clusters worden de woningen 
aangesloten op warmtehubs, die worden gevoed door een 
combinatie van bodemenergie en aquathermie. In Schalkwijk 
staan 12000 woningen waarvoor dit mogelijk de beste 
oplossing is. Voor dit warmtenet dienen de woning corporaties 
inpandige aanpassingen door te voeren. Deze aanpassingen 
worden, indien mogelijk, gecombineerd met de aanpak 
verduurzamen lage labels waar afspraken over worden 
gemaakt in de prestatie afspraken met de woningcorporaties.

Project

Warmtenet Waarderpolder 
samen met Stichting 
Parkmanagement en IKH

Doel

80% van alle bedrijven 
aangesloten op het warmtenet

Status

 Europese aanbesteding net 
afgerond. Naar verwachting 
wordt de aanleg dit voorjaar 
gegund.

Toelichting

 De partij aan wie de opdracht 
gegund wordt zal het 
warmtenet aanleggen en 30 
jaar exploiteren. Aanleg start 
in 2026. In 2030 is 40% van 
de bedrijven aangesloten. In 
2040 is 80% aangesloten. De 
voornaamste warmtebron 
zal, hoogst waarschijnlijk, de 
restwarmte van het datacenter 
Iron Mountain zijn.
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Andere collectieve oplossingen Projecten voor de organisatie

Project

Verkenning mogelijkheden ontwikkelzones

Doel

800 woningen rondom ontwikkelzones aardgasvrij

Status

Onderzoek naar mogelijkheden loopt

Toelichting

 Binnen Haarlem zijn waarschijnlijk meerdere gebieden 
geschikt voor een warmtenet. Deze gebieden bevinden 
zich in Noord, Zuidwest en Oost. We onderzoeken 
de mogelijkheden van grootschalige collectieve 
warmtevoorziening.  
Daarnaast zijn er een aantal ontwikkelzones waar we 
onderzoeken of bestaande woningen rondom deze zones 
op dezelfde wijze aardgasvrij kunnen worden gemaakt. 

Project

Het identificeren en ondersteunen van bestaande en 
nieuwe buurtinitiatieven

Doel

Ondersteuning 15 (nieuwe) buurt coöperaties in de route 
naar aardgasvrij

Status

Werken nu samen of zijn in gesprek met 5 
buurtinitiatieven

Toelichting

Buurten, zoals Ramplaankwartier, worden ondersteund 
in hun zoektocht naar (collectieve) oplossingen. Dit gaat 
van ondersteuning in (gemeenschappelijke) isolatie 
tot aardgasvrije oplossingen. Het Zonnewarmtenet 
is een grote inspiratiebron voor andere buurten. 
Bewonersinitiatieven kunnen gebruik maken van 
gemeentelijke subsidies en ambtelijke ondersteuning, 
zolang zij voortgang en professionaliteit laten zien. 
Hiervoor wordt een subsidieprogramma opgesteld. 
Contacten lopen nu met De Groene Kroon, Duurzaam 
Garenkokerskwartier, en Houtvaartkwartier.

Project

Ondersteuning VvE’s, het VvE loket

Doel

 alle VvE’s voor 2030 duidelijkheid geven over hun aardgasvrije 
oplossing. 5.500 woningen geïsoleerd en 4600 aardgasvrije 
woningen.

Status

 Al 9 VvE’s hebben het adviestraject ‘aardasvrij’ doorlopen. De 
meeste VvE’s hebben een positief besluit over de aardgasvrije 
oplossing die hen is aangedragen. In 2023 gaat het eerste 
adviestraject over isolatiemaatregelen van start. Ook opent 
in 2023 een gemeentelijk loket waar VvE’s hun vragen over 
verduurzaming kunnen stellen.

Toelichting

 Het doel is om alle VvE’s voor 2030 duidelijkheid te geven over 
hun aardgasvrije oplossing. Dit gaat in stappen. Voor minimaal 
5500 woningeigenaren leidt het adviestraject ‘isolatie’ tot het 
aanpakken van de lage labels in VvE’s. Voor minimaal 4600 
woningeigenaren leidt het adviestraject ‘aardgasvrij’ tot een 
aardgasvrije woning. Het loket biedt, naast het voorportaal 
voor de adviestrajecten, advies over isolatiemaatregelen en 
mogelijke aardgasvrije oplossingen. Ook kan het VVE loket 
ondersteuning bieden bij het aanvragen van subsidie en 
financiering van maatregelen of juridische uitdagingen binnen 
de VVE. 
Fases adviestraject: VvE’s kunnen informatie inwinnen tijdens 
een informatiebijeenkomst of via het VvE loket. Het traject 
start met het in kaart brengen van de wensen en eisen van de 
bewoners. Daarna wordt het gebouw bekeken en de technische 
mogelijkheden uitgewerkt. De kansrijke oplossingen worden 
doorgerekend op totale levensduurkosten en woonlasten 
voor de bewoners. In de laatste fase wordt op verschillende 
momenten gesproken met de bewoners en kunnen zij vragen 
stellen aan de experts en aan de gemeente. Tijdens een 
Algemene Ledenvergadering stemt de VvE of zij een vervolg wil 
geven aan de voorkeursoplossing. We doen momenteel ervaring 
op met de uitvoeringsfase. Er is een belangrijke rol voor de 
gemeente weggelegd bij vergunningverlening, welstand of 
collectieve warmteoplossingen in de openbare ruimte. We 
blijven in contact met de VvE, om de vervolgstappen in beeld te 
houden.

Project

Integraal Communicatieplan

Doel

Informeren, bewustwording vergroten, 
enthousiasmeren en faciliteren

Status

Het communicatieplan is in ontwikkeling

Toelichting

Voor het merendeel van de te verduurzamen 
Haarlemse woningen geldt dat de bewoner/
eigenaar zelf aan zet is. In onze communicatie 
richten we ons op het geven van informatie, 
het vergroten van bewustwording en het 
enthousiasmeren en faciliteren van bewoners. 
We ontwikkelen een daarvoor een langjarige 
en consistente communicatieaanpak. De 
aanpak is een mix van kennisoverdracht op 
een digitale manier, informerend door middel 
van bijvoorbeeld informatieavonden en/of 
adviesgesprekken of (persoonlijke)begeleiding 
en het beïnvloeden van gedrag door gerichte 
campagnes en een continue aanwezigheid in 
de stad waaruit het belang dat de gemeente 
hecht aan Duurzaamheid onderbouwd en 
uitgedragen wordt.
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