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Bestuurlijke context

In ons collegeprogramma wordt stevig ingezet op het verbeteren van de openbare ruimte. Dat is nodig
omdat de kwaliteit van de openbare ruimte ver onder de maat is, met name vanwege het tekort aan
middelen in de achterliggende periode. Daarom zal in de komende jaren aanzienlijk worden geinves-
teerd in de openbare ruimte. In de periode 2007-2010 gaat het om een bedrag van € 163.967.600,- in
2007 om een bedrag van € 31.105.900,-. Met deze nota wordt het uitvoeringsprogramma openbare
ruimte 2007 als onderdeel van het meerjarenprogramma 2007-2010 nader onderbouwd, vastgesteld en
Vrij gegeven voor uitvoering.

De in het meerjarenprogramma opgenomen projecten zijn in praktisch en financieel opzicht intergaal
van karakter. Dat wil zeggen dat een project hoger scoort wanneer meerdere domeinen (groen, grijs,
blauw, ondergronds en bovengronds) op een specifieke locatie de krachten kunnen bundelen. Ook
omvat het programma niet alleen de in de onderhoudsbegroting (inclusief 1P) opgenomen gelden maar
wordt ook gebruik gemaakt van subsidies en rijksgelden voor zover die gelden in te zetten zijn voor de
openbare ruimte. Quarijksgelden gaat het met name om de prestatievel den 54 en 55 uit het OPH
waarbij prestatieveld 54 is gekoppeld aan het woningbouwprogrammain de herstructureringsgebieden.
Zodoende is 0ok een aandluiting met het rode domein (vastgoed) opgenomen.

Viadit programma wordt inzichtelijk gemaakt wat in 2007 wordt uitgevoerd/voorbereid en wat is
ingepland voor de jaren 2008, 2009 en 2010. Daarmee wordt voor het eerst over de jaargrens heen
gekeken. Deze doorkijk is belangrijk omdat zo door bewoners, bedrijven en bestuurders geanticipeerd
kan worden op de ingeplande werken wat uit het oogpunt van draagvlak en efficiéntie een préis.

De fundering voor het uitvoeren en inplannen van werken is stadsbreed opgenomen in het onlangs door
de raad vastgesteld “Beleidskader Openbare Ruimte” (bijlage 1). In dit beleidskader is aangegeven
waaraan de openbare ruimte moet voldoen en welke keuzes gemaakt worden bij het inplannen in het
meerjarenprogramma. Met deze nota wordt daar op projectniveau verder invulling aan gegeven.

B& W-beduit:

1. Het college neemt kennis van de meerjarenplanning openbare ruimte 2008-2010.

2. Het college stemt in met de in deze nota benoemde projecten voor het uitvoeringsaar 2007 voor
zover het college door de raad is gemandateerd, het projecten betreft die via het 1P worden gefi-
nancierd, waarvan het projectbedrag in de vertrouwelijke bijlage D staat vermeld en waarvan de I P-
post in hfdst. 12 van deze notais genoemd.

3. Het college besluit om vooruitlopend op de bestuurlijke vaststelling van het tweede Gemeentelijke
RioleringsPlan (GRP) uit te gaan van de via het tweede GRP ter beschikking te stellen gelden.
V oorgaande met dien verstande dat totdat het tweede GRP bestuurlijk is goedgekeurd gewerkt
wordt met het harde financiéle plafond van het vigerende IP.

4. Dit bedluit wordt direct na besl uitvorming openbaar gemaakt aan de hand van het bijgevoegde
persbericht. De wijkraden krijgen een afschrift (incl. openbare bijlagen) ten behoeve van de
toekomstige Parti cipatie& | nspraak.

5. Geheimhouding: op grond van economische en/of financié e belangen van de gemeente wordt
bijlage D van dit bed uit niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55
gemeentewet omtrent het behandel de in de vergadering en omtrent de inhoud van dit stuk.

6. De participatie en inspraakverordening en rel evante besluitvorming daaromtrent onverkort van
toepassing te verklaren voor zover het projecten betreft die onder deze verordening vallen. Dit met
inbegrip van de besluiten die daarover genomen zijn bij de bezuinigingen in 2005.

7. Het college stuurt het bedluit ter kennisname aan de commissie Beheer




De projecten voor 2007 zijn kort onderbouwd en naar Stadsdeel opgedeeld (bijlage A). Voor het
overzicht zijn twee tekeningen bijgevoegd. Eén waarop alle projecten voor 2007 zijn opgenomen
(bijlage B) en één waarop de geplande werken voor de periode 2008-2010 staan vermeld (bijlage C).
Parti cipatie& Inspraak ten aanzien van nieuwe ontwerpen vindt plaats op projectniveau. Met deze nota
worden ook de daarvoor benodigde gelden vrij gemaakt voor zover die toe te rekenen zijn naar een
benoemd project.

De totaal benodigde gelden voor het uitvoeringsaar 2007 ad. € 31.105.900,- zijn volledig opgenomen in
de begroting en het IP (m.u.v. riool/grondwater). Het |P-deel wordt aan de hand van de onderstaande
besluitvorming ter beschikking gesteld.
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0. Inleiding.

Het goed functioneren van de openbare ruimte is een vereiste voor het functioneren van de stad als
geheel. De openbare ruimte moet te dlen tijde veilig zijn en in staat om de betreffende functie(s) naar
behoren te kunnen vervullen. Buiten deze fundamentel e basi sprincipes dient de openbare ruimte
natuurlijk ook schoon en uitnodigend van aard te zijn voor de gebruiker. Tot dot is het van belang dat
de openbare ruimte van voldoende kwaliteit is 0.a. omdat dat een positieve uitstraling heeft op het
(onderhoud aan het) aangrenzende vastgoed. Uiteraard gaat dit allemaal niet vanzelf. Er dient continue
geinvesteerd te worden in de openbare ruimte om het door ons beoogde kwaliteitsniveau te behalen en
te behouden. Het gaat hier om aanzienlijke bedragen die gegeven het belang van de openbare ruimte
voor de stad grotendeel s direct te herleiden zijn tot ons coalitieprogramma. Met deze nota worden de
gelden voor het jaar 2007 vrijgemaakt en door het benoemen van de diverse projecten concreet
toegekend. Verder wordt een doorkijk verschaft voor de jaren 2008-2010 voor alle domeinen in de
openbare ruimte.

Aan de hand van deze notawordt in het jaar 2007 € 31.105.900,- in de openbare ruimte geinvesteerd.
Deze notais dan ook primair gericht op het uitvoeren van de werken zoals opgenomen in de volgende
hoofdstukken. Bij alle werken wordt een substantieel deel van de openbare ruimte vernieuwd en
daarmee opgewaardeerd naar het beoogde kwaliteitsniveau.

Daarnaast wordt voor het eerst inzicht verschaft in het programma voor de jaren opvolgend aan het
uitvoeringgaar, in dit geval derhalve 2008-2010. Dit is belangrijk omdat onze partners, burgers en
bedrijven, nu meer ruimte hebben om te anticiperen op ons meerjarenprogramma. Het programmais
voor de volledige periode 2007-2010 van voldoende detail niveau zodat tot op wijkniveau duidelijk is
wat de plannen nu zijn.

Een integraal meerjarenprogrammais het resultaat van gemaakte keuzes. Wat is belangrijk? Wat moet
eerst? Welk domein is “leading”? Waarom wordt wanneer ingegrepen? Waar moet de vernieuwde
openbare ruimte aan voldoen, etc.? Op stadsniveau is het antwoord op deze vragen terug te vinden in
het op 21 september 2006 door de raad vastgestelde document “Beleidskader openbare ruimte”. Op
domeinniveau wordt dit nader toegelicht in deze nota. De finale afweging vindt plaats op project-
niveau.

Het college vindt het van belang dat bij grootschalige ingrepen in het vastgoed zonodig en mogelijk
direct gevolgd worden door passende maatregelen in de openbare ruimte. Zodoende wordt de stad op
wijkniveau als gehedl opgeknapt en niet alleen de afzonderlijke delen. Bij het inzetten van de voor de
openbare ruimte bedoel de gelden uit het Ontwikkelingsprogramma Haarlem (OPHZ2) wordt hier
nadrukkelijk op gestuurd. Het gaat hier om de gelden uit de prestatievelden 54 en 55 die bedoeld zijn
om 60 hectare openbare ruimte op te knappen. Van deze 60 hectare is 30 hectare onder een algemene
post “Kwaliteit Openbare Ruimte” (KOR) ondergebracht en nog eens 30 hectare bedoeld om
grootschalig groen (GG) op te knappen De KOR-gelden zijn via de transformatieovereenkomst deels
gekoppeld aan het woningbouwprogramma van de corporati es en worden via het domeinen wegen
ingezet.

Leeswijzer per hoofdstuk: .
1. Domeinriolering en grondwater.
- Kortetodichting op domeinniveau.
- Opsomming van de projecten in tijd en geld.



2. Domein wegen en pleinen.
- Kortetodichting op domeinniveau.
- Opsomming van de projecten in tijd en geld.
3. Domein groen- en speelvoorzieningen.
- Kortetodlichting op domeinniveau.
- Opsomming van de projecten intijd en geld.
4. Domein bruggen en oevervoorzieningen.
- Korte toelichting op domeinniveau.
- Opsomming van de projecten in tijd en geld.
5. Domein water.
- Korte toelichting op domeinniveau.
- Opsomming van de projecten intijd en geld.
6. Domein openbare verlichting
- Korte toelichting op domeinniveau.
- Opsomming van de projecten intijd en geld.
7. Domein verkeer (recongtructies en verkeersregelinstallaties)
- Korte toelichting op domeinniveau.
- Opsomming van de projecten in tijd en geld.
8. Domein straatmeubilair.
- Kortetodichting op domeinniveau.
- Opsomming van de projecten in tijd en geld.
9. De binnenstad.
- Kortetodichting op domein(stadsdeel )niveau.
- Opsomming van de projecten in tijd en geld.
10. Integraal uitvoeringsprogramma 2007.
- Zeer beknopte projectinformatie m.b.t. de projecten voor 2007 (bijlage A).
- Integrale opsomming van de projecten voor 2007 op basis van ligging in de stad, in de
tijd (2007) enin geld (bijlage A).
- Voorgaande 2 punten op kaart (bijlage B).
11. Integraal Meerjarenprogramma openbare ruimte 2008-2010.
- Informatie op kaart weergegeven (bijlage C).
12. Bedluitvorming.
- Beduitenlijst

Voor de goede orde wordt vermeld dat deze nota een vertrouwelijke bijlage omvat (bijlage D). In deze
vertrouwelijke bijlage zijn de ramingen per project opgenomen. In het voorliggende openbare deel
staan deze bedragen niet maar wordt volstaan met de totaal bedragen per tabel/begrotingspost.

1. Domein riolering en grondwater.

In het vigerend en 1° Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2001-2005) is de gemeentelijke zorgplicht
voor de riolering uitgewerkt. Het 2° GRP wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2007 aan
de raad aangeboden. In het GRP worden 8 doel stellingen geformuleerd:

NG A~AWNE

Het doelmatig inzamelen van het afvalwater;

Het transporteren van het afvalwater naar de rioolwaterzuivering;

Het zoveel mogelijk voorkomen van wateroverlast;

Het beperken van vervuiling van het opperviaktewater;

Het beperken van vervuiling van bodem en grondwater;

Het voorkomen van inloop van “schoon” grondwater;

Het voorkomen van overlast voor de gemeenschap, anders dan wateroverlast;
Een doelmatig beheer en goed gebruik van deriolering.



Met deze 8 dod stelling wordt een bijdrage geleverd aan het beschermen van de volksgezondheid, het
handhaven van een goede leefbaarheid voor de woon- en werkomgeving en het beschermen van het
milieu.

Uitgangspunten voor de realisatie van deze doelstellingen zijn: duurzaam, doelmatig, integraal en
tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Daarbij moet minimaal worden voldaan aan de eisen die
vanuit de Wet Milieubeheer (Wm) en de Wet Verontreiniging Opperviaktewater (Wvo) aan de
riolering worden gesteld. Met het GRP wordt een heldere verantwoording afgelegd over de besteding
van het rioolrecht.

In deze nota vindt u een overzicht van investeringsprojecten die voortvloeien uit het riolerings- en
grondwaterbeleid zoals verwoord in het 1° en 2° GRP. De investeringen worden onderverdeeld in het
vervangen en het verbeteren van de riolering (aanleg milieuvoorzieningen).

De kapitaallasten van de investeringen in riolering en grondwater worden gedekt uit de begrotingspost
100501 van de gemeentebegroting. Deze begroting wordt in zijn geheel gedekt uit de rioolrechten. Op
basis van de huidige prognose gaat het in de periode 2006-2010 om een verhoging van € 30,-. Het
rioolrecht in 2006 is € 98,- en wordt in 2010 geprognosticeerd op € 128,-. Dit onderwerp is uitgebreid
opgenomen in het 2° GRP. Dit bestedingsvoorstel gaat uit van dit 2° GRP en spoort daarom niet geheel
met het |P wat aan de hand van het 2° GRP conform deze nota zal worden aangepast.

PROGRAMMA RIOLERING EN MILIEUVOORZIENINGEN

Derioleringswerken zijn as volgt ingedeeld:

1. Overloopwerken uit 2006;

2. Nieuwe werken in 2007 en eventueel doorlopen naar 2008 of verder;
3. Werkzaamheden van algemene aard.

Ad. 1) Overloopwerken zijn werken die overlopen uit het meerjarenprogramma 2006. Dit zijn werken
waarbij beduitvorming door B& W reeds heeft plaatsgevonden (B&W besluit BOR 2005/2881 d.d. 5
december 2005).

Ad. 2) Nieuwe werken in 2007 eventueel met overloop zijn projecten die in 2007 worden opgestart
(onderzoek of voorbereiding) en eventueel doorlopen naar 2008 of verder.

Ad. 3) Werkzaamheden van algemene aard zijn werkzaamheden die structureel jaarlijks terugkeren.
De werkzaamheden van algemene aard zijn:

e Vervangen kolkleidingen;

Vervangen en verbeteren riool- en drainagegemalen;

Onderzoeken;

Herstraten na oplevering;

Riool- en drainbeheer.

Kostendragers | P 63.19a/b (GRP2)
P 2007 2008 2009 2010

Rioleringen, aanleg milieuvoorzieningen 63.19a | 3.825.000( 7.704.000| 7.444.000|4.815.000
(BBB) en verruimen riolering (BBL)

Rioleringen, vervangen riolering 63.19b| 4.236.000| 4.447.000| 4.111.000 | 4.252.000

Totaal 8.061.000 12.151.000 | 11.554.000 | 9.068.000




Rioleringen, aanleg milieuvoor zieningen 1P
63.19a (GRP2)

2007

2008

2009

2010

Overloopwerken uit 2006 met doorloop naar 2008
en verder

Allendestraat, Salvador (Zuiderpolder) (mv BBB ov
141-143)

Catslaan, Jacob eo (verruimen riolering nabij ov 85)

Kinderhuissingel (mv BBB ov 49-50, 60 en 63)

Kloppersingel fase 2 (mv BBB ov N20)

Ongerioleerde percelen

Oosterduin (mv BBL ov 70 en 75)

Parklaan (vernieuwen rioolgemaal) (Rijnland)

Perdeiding Rijnland (Zandvoort-RWZI
Waarderpolder) (traject 9-10) rioolgemaal Parklaan-
RWZI Waarderpolder

Rollanddlaan fase 1 (mv BBB ov 88)

Sophiaplein eo fase 1 (Stadsschouwburg
Wilsonplein) (mv BBB ov 45)

Spaarndamseweg fase 3 deel B (Waarderbrug-Paul
Krugerkade) (verruimen riolering incl. Paul
Krigerkade)

Spaarndamseweg fase 3 deel B (Waarderbrug-Paul
Krigerkade) (mv BBB ov 21)

Theemsplein eo fase 2 (deel B) (mv BBB ov N71)

Sub-totaal

4.401.000

2.178.000

4.260.000

4.810.000

Nieuwe werken met overloop naar 2008 en ver der

Amsterdamse Poort (mv BBB 135-140)

Assenddlverstraat (mv BBB ov 64)

Boerhaavewijk (mv BBB ov 100)

Delftlaan Zuid (verruimen riolering nabij ov 9-10)

Delftplein eo (verruimen riolering incl. mv BBB ov
1)

Dietsveld (verruimen riolering nabij ov 5)

Europawijk (mv BBB ov 125-126)

Europawijk (Spaarne) (mv BBB ov 124)

Galenstraat, Jan van eo (verruimen riolering incl. mv
BBB ov N73)

Julianastraat eo (verruimen riolering)

Leidseplein (verruimen riolering incl. BBB ov 65)

L eidsevaart fase 3 (verruimen riolering)

Muiderd otweg (verruimen riolering incl. BBB ov
N90)

Oranjeplein eo (mv BBB ov 76)

Oranjeplein (verruimen riolering nabij ov 76)

Pijnboomstraat (verruimen riolering)

Pijnboomstraat (mv BBL ov 12 en 14)

Rollanddlaan fase 2 (verruimen riolering nabij ov 88)

Schalkwijk (Winkelcentrum) (mv BBB ov 102 en
118)

Slachthuisbuurt (mv BBB ov 127-129)

Spaarndamseweg fase 3 deel A (Zaanenstraat-




Rioleringen, aanleg milieuvoor zieningen 1P
63.19a (GRP2)

2007

2008

2009

2010

Waarderbrug) (verruimen riolering incl. Floresstraat)

Spaarne (tussen Melkbrug en GOG) (verruimen
riolering incl. mv BBB 42-44

Spaarnhovenstraat (verruimen riolering nabij ov 26)

Stresemannlaan eo (mv BBB ov 103, 104a-b en 105-
106)

Vondelweg (ventweg) (Dietsveld) (verruimen
riolering)

Zomervaart (mv BBB ov 130)

Zuiderhout (verruimen riolering nabij ov 83-84)

Overloop uit vorige jaar

Sub-totaal

718.000

6.868.000

5.256.000

6.405.000

Totaal

5.119.000

9.046.000

9.516.000

6.886.000

AF — Overloop naar volgende jaar

-
1.294.000

-
1.342.000

-
2.072.000

-
2.071.000

TOTAAL

3.825.000

7.704.000

7.444.000

4.815.000

Rioleringen, vervanging riolering I P 63.19b (GRP2)

2007

2008

2009

2010

verder

Overloopwer ken uit 2006 met doorloop naar 2008 en

Catdlaan, Jacob eo (vervangen riolering)

Dietsveld (vervangen riolering)

Galenstraat, Jan van eo (vervangen riolering)

Garenkokerskwartier (vervangen riolering)

Jansstraat (vervangen riolering)

Kampersingel (vervangen riolering)

Kinderhuissingel (vervangen riolering)

Kloppersingel fase 2 (vervangen riolering)

Oranjeplein (vervangen riolering)

Leidsevaart fase 2 (vervangen riolering)

Rollandslaan fase 1 (vervangen riolering)

Schotersingel (vervangen riolering)

Spaarndamseweg fase 3 deel B (Waarderbrug-Paul
Kriugerkade) (vervangen riolering)

Vel serstraat (vervangen riolering)

Westergracht (ventweg) (vervangen riolering)

Woonboten (vervangen riool pompen)

Sub-totaal

3.850.000

3.403.000

44.000

44.000

Nieuwe werken met overloop naar 2008 en verder

Delftlaan Noord (vervangen riolering)

Floraplein eo (vervangen riolering)

Kenaustraat (vervangen riolering)

Oosterduin (vervangen riolering)

Patrimoniumbuurt (aanleg drainage)

Pijnboomstraat (vervangen riolering)

Spaarndamseweg fase 3 deel C (Paul Kriigerkade-
Prinsenbrug) (vervangen riolering)




Rioleringen, vervanging riolering I P 63.19b (GRP2)

2007

2008

2009

2010

Stresemannlaan (vervangen riolering)

Tedastraat fase 1 (vervangen riolering)

V ondelweg (ventweg) (Dietsveld) (vervangen riolering)

Zomervaart (vervangen riolering)

Sub-totaal

201.000

695.000

3.137.000

3.877.000

Werkzaamheden van algemene aard

Kolkleidingen, vervangen

Riool- en drainagegemalen, vervangen en verbeteren

Onderzoeken

Herstraten na oplevering

Riool- en drainbeheer

Nog te programmeren

Overloop uit vorige jaar

Sub-totaal

300.000

415.000

930.000

331.000

Totaal

4.351.000

4.513.000

4.111.000

4.252.000

AF — Overloop naar volgende jaar

/-
115.000

-/- 66.000

-1-0

-I-0

TOTAAL

4.236.000

4.447.000

4.111.000

4.252.000

2. Domein wegen en pleinen (=totaal aan verhardingen).

Voor het domein “wegen en pleinen” bestaat nog geen strategisch beheerplan. Medio 2007 zal dit plan
aan de raad worden aangeboden onder de naam “Haarlems Wegenplan” (HWP). In dit plan zal o.a.
een heldere verantwoording worden afgelegd over de besteding van het wegenbudget.

De kwaliteit van de verhardingen bepaald in grote mate de bel evingswaarde van de openbare ruimte.
De verhardingen moeten in ieder geval veilig en functioneel zijn én binnen het straatbeeld passen. In
Haarlem bestaat een onderhoudsachterstand voor met name wegen waardoor de wegen niet overal
voldoen. VVoor de komende jaren is extra geld beschikbaar gesteld voor het inlopen van deze
onderhoudsachterstand.

Met het voorliggende wegenprogramma wordt zoveel mogelijk aand uiting gezocht bij de riolerings-
werkzaamheden, zodat het beschikbare budget op de meest efficiénte manier wordt ingezet. Een deel
van de investeringen aan de wegen wordt zodoende door het rioleringsbudget gedragen. Tevens wordt
de overlast voor de weggebruikers zoveel mogelijk beperkt. Daarnaast worden o.b.v. inspecties de
meest urgente wegen aangepakt.

PROGRAMMA WEGEN/PLEINEN & 30 Ha. KOR (OPH?2)

Kostendragers|P 61.16 — 61.90c

P 2007 2008 2009 2010
Raaks, herinrichting openbare ruimte (OR) 61.16 86.000 348.000 |434.000
Grote-Houtstraat fase 2 (GOG- 61.17 728.000
Gasthuisvest)
Gierstraat, ontwerp 61.17 35.000
Jansstraat, herinrichting nariolering (Rb.) |61.17/61.44|64.000 648.000
Smede-/Kruisstraat 61.17/61.53|63.000 |74.000 |842.000
Amsterdamse Vaart, herprofilering 61.25 222.000




Kostendragers|P 61.16 — 61.90c

P 2007 2008 2009 2010
Wilsonplein (Stadsschouwburg), 61.31 400.000 |200.000
reconstructie openbare ruimte
Meerwijk-Oost, (Baron de Coubertinstraat 61.40 750.000
e0) verbeteren OR
Spaarndamseweg fase 3, herstraat en 61.48 500.000 |500.000
asfalt-werkzaamheden
Kruisweg (Kruisweg-NG), herstel OR 61.52 800.000
Bestrating, vernieuwing 61.90a |[545.000 |[545.000 |1.545.000]1.645.000
Budget-B (stadsdeelregie) 61.90b |204.000 |204.000 |204.000 |204.000
Wegen, straten en pleinen 61.90c 1.000.000| 1.200.000
Totaal 3.375.000 3.541.000 | 4.025.000 | 3.049.000
B& O wegen, straten en pleinen productnr. 100401
2007 2008 2009 2010
Groot onderhoud open verhardingen 1.380.200| 1.380.200| 1.380.200| 1.380.200
Groot onderhoud gedoten verhardingen 1.540.700| 1.540.700| 1.540.700 | 1.540.700
Totaal 2.920.900 | 2.920.900 | 2.920.900 | 2.920.900
Extra onder houdsbudget 2007-2010
2007 | 2008 2009 2010
Open verhardingen op normniveau brengen 295.000|640.000 |1.385.000]2.130.000
Geslaten verhardingen op normniveau brengen | 300.000 | 950.000 | 2.050.000 | 3.150.000
Totaal 595.000 | 1.590.000 | 3.435.000 | 5.280.000
Extra onder houdsbudget 2007-2010
2007{2008 |[2009 |2010
Open verhardingen achterstallig onderhoud 90.000 |180.000|270.000
Geslaten verhardingen achterstallig onderhoud 160.000 | 320.000 | 480.000
Totaal 250.000 | 500.000 | 750.000
2007 2008 2009 2010
Adlerstraat
Bantamstraat

Eijkmanlaan, Professor

Gracht)

Nassaulaan (uitvoering in combinatie met Gedempte Oude

Osnabruck, Laan van

Patrimoniumbuurt fase 2: Korte Joh. De Breuk-, Nieuwe
Land- en Zocherstraat (in combinatie met aanleg drainage)

Patrimoniumbuurt fase 3: Patrimonium, Rozehagen- en
Vrederijkstraat (in combinatie met aanleg drainage)

Ramplaan

Schalkwijkerstraat

Schweitzerlaan, Albert

Spoorlaan, Generaal




Vernieuwing bestrating I P 61.90a

2007

2008

2009

2010

Tedlastraat fase 1 (in combinatie met vervangen riolering)

Ve serdraat (in combinatie met vervangen riolering)

V erspronckweg

Westergracht (rijbaan)

Zuiderhout

Overloop uit vorige jaar

40.000

35.000

70.000

Sub-totaal

585.000

580.000

1.615.000

1.706.000

AF — Overloop naar volgende jaar

-
40.000

-
35.000

-/- 70.000

-/- 60.000

Totaal

545.000

545.000

1.545.000

1.645.000

Wegen, straten en pleinen | P 61.90c

2007

2008

2009

2010

Gasthuisvest

afkoppelen en ophogen)

Meerwijk-Oost (Baron de Coubertinstraat eo) (in combinatie met

Plesmanlaan

Vlaamseweg

Westelijke Randweg / Wagenweg

Nog te programmeren werken: open verhardingen

Nog te programmeren werken: gesloten verhardingen

Nog te programmeren werken: fietsinfrastructuur

Overloop uit vorige jaar

15.000

Sub-totaal

1.015.000

1.200.000

AF — Overloop naar volgende jaar

-/- 15.000

-/- 0

Totaal

1.000.000

1.200.000

Groot onder houd open ver hardingen, inclusief op

normniveau brengen en wegwerken AO

2007

2008

2009

2010

Assendedlverstraat (in combinatie met aanleg
milieuvoorziening BBB ov 64)

Bestek: Grondroerders (HBU/HBI)

Carelsenplein, Fien

Catdlaan, Jacob (in combinatie met vervangen riolering)

Cronjéstraat, Generaal

Delftplein eo (Roemer Visscherstraat)

Dreef

Galenstraat, Jan van eo (in combinatie met vervangen
riolering)

Garenkokerskwartier (in combinatie met vervangen
riolering)

Grote Houtstraat fase 2

Haarlemmer Hout fase 1 (voet- en fietspaden)

Haarlemmer Hout fase 2 (voet- en fietspaden)

Haarlemmer Hout fase 3 (voet- en fietspaden)

HBU/HBI (werk-met-werk maken sleufherstel
nutsbedrijven)




Groot onder houd open ver hardingen, inclusief op

normniveau brengen en wegwer ken AO

2007 2008 2009 2010
Inritvergunningen
Jansweg
Julianastraat eo
Kempstraat
Kloppersingel fase 2 (in combinatie met vervangen
riolering)
Kriugerkade, Paul
Leidseplein eo (in combinatie met verruimen riolering
incl. aanleg milieuvoorziening BBB ov 65)
L ekstraat
Oostenrijklaan eo
Oosterduin eo (in combinatie met vervangen riolering)
Oranjeplein (in combinatie met vervangen riolering)
Palmstraat (Palmpleintje)
Pijnboomstraat eo (in combinatie met vervangen
riolering)
Programma openbare groenvoorzieningen: bijdrage
Programma openbare speelvoorzieningen: bijdrage
Regentesselaan
Roordastraat
Spanjaardslaan (KHFC tennispark)
Tedlastraat fase 2 (in combinatie met vervangen
riolering)
Theemsplein eo fase 2 (dedl A) (in combinatie met
vervangen riolering)
Vergierdeweg
Vlaamseweg
Vondelweg (ventweg) (Dietsveld) (in combinatie met
vervangen riolering)
Vrouwehekstraat
Westergracht (ventweg) (in combinatie met vervangen
riolering)
Zomervaart (in combinatie met vervangen riolering)
Zuider Emmakade
Zuiderhout fase 2 (trottoirs)
Nog te programmeren werken: open verhardingen
Overloop uit vorige jaar 101.800 3.100 0
Sub-totaal 1.777.000| 2.113.300| 2.945.000 | 3.780.200
AF — Overloop naar volgende jaar -/-] -/-3.100 -/-0 -/-0
101.800
Totaal 1.675.200| 2.110.200| 2.945.200 3.780.200
Groot onderhoud gesloten verhardingen inclusief op
normniveau brengen in inlopen AO
2007 2008 2009 2010

Aart Sportpark, van der

Allendestraat, Salvador (Zuiderpolder) (in combinatie
met mv BBB ov 141-143)




Groot onderhoud gesloten verhardingen inclusief op

normniveau brengen in inlopen AO

2007

2008

2009

2010

Amsterdamse V aart

Beeldaan fase 2

Belgiélaan: noordzijde

Bestek: Herstel asfaltschade: belijning

Bestek: Herstel asfaltschade: scheuren vullen

Bestek: Herstel asfaltschade: vorstschade

Boerhaavelaan (HMHC Saxenburg)

Bushaltes lijn 2: Noord

Bushalteslijn 2: Oost

Engelandlaan (in combinatie met |mpul s-project)

Gedempte Oostersingel gracht

Hommeldijk

Julianastraat eo

Kampersingel (in combinatie met vervangen riolering)

Kinderhuissingel (in combinatie met vervangen
riolering)

Kleine Houtweg

Koudenhorn & Hooimarkt

L eeuwhoekpark, van

Leidevaart fase 2 (in combinatie met vervangen
walmuur en riolering)

Leidsevaart fase 3 (in combinatie met vervangen
riolering)

Mandelapark, Nelson

M eerspoorpad

Molenplaspark fase 3

Onderzoek: diverse asfaltwegen

Parklaan (in combinatie met persleiding Rijnland
(Zandvoort-RWZI Waarderpolder) (tracé 7-8)

Paviljoendaan

Rollanddlaan fase 1 (in combinatie met vervangen
riolering)

Ruyterweg, De

Spaarndamseweg (opstel vakken)

Spaarndamseweg fase 3 deel A (Zaanenstraat-
Waarderbrug), fase 3 deel B (Waarderbrug-Paul
Kriugerkade) en fase 3 dedl C (Paul Krigerkade-
Prinsenbrug) (in combinatie met vervangen riolering /
verruimen riolering en aanleg mv BBB N21/
perdeiding / walmuur)

Statenbolwerk

Tingietersweg

Turfmarkt (noodherstel)

Verharding middengeleiders

Vijfhuizen

Westelijks randweg / Wagenweg (reconstructie
Kruispunt)

Westelijke randweg / Wagenweg (Heemstede)

Wijnhof-/Tersierstraat
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Groot onderhoud gesloten verhardingen inclusief op

normniveau brengen in inlopen AO

2007 2008 2009 2010
Zuiderhout fase 1 (trottoirs)
Zuiderzeelaan
Nog te programmeren werken: gesloten verhardingen
Nog te programmeren werken: fietsinfrastructuur
Overloop uit vorige jaar 2.292.084 | 2.146.247| 4.745.203
Sub-totaal 4.692.784 | 5.092.947 | 6.056.947 | 9.915.903
AF — Bijdrage uit Impuls project -/-

560.000

AF — Overloop naar volgende jaar -/- -/- -/- -1-0

2.292.084 | 2.442.247 | 2.146.247
Totaal 1.840.700| 2.650.700| 3.910.700| 5.170.700

Naast de bovenstaande investeringsprojecten vallen de onderstaande projecten onder het deel pro-
gramma 30 hectare “kwaliteit openbare ruimte” (KOR). Dit deelprogramma is onder het hoofd-
programma wegen opgenomen omdat het hoofdzakelijk verhardingen betreft. Het onderstaande
overzicht zal begin 2007 zonodig worden aangepast wanneer de transformatieovereenkomst
bestuurlijk wordt vastgesteld en nader inzicht wordt gegeven in de haalbaarheid van het woning-

bouwprogramma en bijbehorende openbare ruimte.

Kostendragers|P 61.34 — 61.59 (OPH2)

IP |2007 2008 2009 2010
Binnenstad, schoonmaakkosten niet verhaal bare 61.34| 25.000 25.000 15.000
wildplakacties
Amsterdamstraat, aanpassen inrichting en 61.36| 50.000
straatmeubilair
Amsterdamsebuurt, herstel programma openbare 61.37 | 1.099.000
ruimte (aanbesteding in 2007 - uitvoering loopt door
tot in 2008)
Visscherstraat, Roemer, KOR (94 woningen) 61.38| 783.000
Monacopad, KOR (96 woningen) 61.39| 642.000
Athenestraat, KOR (16 woningen) 61.42| 153.000
Romestraat, KOR (34 woningen) 61.43| 325.000
Meerwijk-Centrum, inrichting SOSM BF Brede 61.46| 100.000
School
Spaarndamseweg 118, KOR (31 woningen) 61.47 52.000| 245.000
Delftlaan-Noord, KOR (200 woningen) 61.49 737.000|1.177.000
K openhagenstraat, KOR (132 woningen) 61.50 1.263.000
Brusselstraat, KOR (18 woningen) 61.51 86.000| 86.000
Slauerhoffstraat, KOR (210 woningen) 61.54 1.004.000 1.005.000
Schaepmanstraat, Dr., KOR (78 woningen) 61.55 746.000
Schaft-, Hannie en Henriétte Bosmanstraat, KOR (200 | 61.56 957.000| 957.000
woningen)
Spaarndamseweg/Spaarnhovenstraat, KOR (85 61.57 167.000| 646.000
woningen)
Nederlandlaan, KOR (9 woningen) 61.58 43.000| 43.000
Nederlandlaan, KOR (38 woningen) 61.59 364.000
Totaal 3.229.000 | 5.273.000 | 4.293.000
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3. Domein Groen- en Speelvoor zieningen.

3.1.Groen.

Groenisvan groot belang voor de leefbaarheid van de stad. Daarnaast vervult groen vele functies
zoals de begel eiding van drukke verkeerswegen, verfraaiing van de openbare (stenige) ruimten en as
gebruiksgroen voor jong en oud. De parkenvisie, het structuurplan Haarlem en de hoof dgroenstructuur
Zijn bepalend voor het doen van gerichte investeringen in het groen.

De groenprojecten hebben al's uitgangspunt de onderhoudsachterstanden in het groen weg te werken.
Waarmee de beheersbaarheid, beeldkwaliteit en belevingswaarden worden verbeterd. Het grootste deel
van de groenprojecten worden integraal opgenomen binnen de riol eringsprojecten, wegenprojecten
en/of speelprojecten. Naast deze integral e projecten worden ook een aantal grootschalige projecten
uitgevoerd zoals het renoveren van (wijk)parken en bomenlanen. Bij rioleringsprojecten en
wegenprojecten is het moeilijk om het groen, vooral de bomen, te behouden. Echter, uitduitend bij
zwaarwegende argumenten (b.v. verkeersveiligheid) of praktische onmogelijkheden (b.v. bomen op
een te vervangen riolering) worden bomen gerooid. Wanneer het de hoofdbomenstructuur betreft zal
in voorkomende gevallen een uiterste inspanning worden gedaan om de bomen met extra maatregelen
te behouden, ook zal de ondergrondse groeiplaats worden verbeterd.

PROGRAMMA OPENBARE GROENVOORZIENINGEN

Kostendragers|P 65.03-65.19, 61.41 en 61.45

2007 2008 2009 2010
Haarlemmerhout, herstel beheer 65.03| 46.000] 46.000| 46.000| 46.000
Groenstructuurplannen (beheerplannen 65.04| 53.000f 53.000{ 53.000{ 53.000
monumental e parken)
Heroriéntatie groen 65.07| 366.000| 366.000| 366.000| 735.000
Engelandpark fase 2, herinrichting park en 65.10| 200.000( 285.000
waterlopen
Westelijk-Tuinbouwgebied, grootschalig groen | 65.11| 292.000 552.000
Grootschalig groen, renovatie 65.18 500.000| 750.000 | 1.000.000
Reinaldapark, herstel |eeflaag 65.19| 150.000| 150.000| 200.000
Reinaldapark, herinrichting 0.a. met 61.41| 140.000| 560.000| 560.000
evenemententerrein
Westelijk-Tuinbouwgebied, versterken openbaar | 61.45| 200.000{ 300.000| 500.000
karakter
Totaal 1.447.000 | 2.260.000 | 3.037.000| 1.834.000

B& O openbaar groen productnr. 100701

2007 |2008 [2009 |2010

Intensivering openbare ruimte (motie 62/amendement 63) | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000

Totaal 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000

Extra onderhoudsbudget 2007-2010

2007 | 2008 2009 2010
Groen op normniveau brengen 1.035.000| 1.035.000 | 1.035.000
Extraimpuls groen binnenstad 315.000( 315.000| 315.000| 315.000
Totaal 315.000 | 1.350.000 | 1.350.000| 1.350.000
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Groenstructuurplannen (beheer plannen monumentale
parken) IP 65.04

2007

2008 2009 2010

Bolwerken-K enaupark

Bomenbel eidsplan

Engelandpark

Frederikspark-Griffietuin

Groenstructuurplan (update)

Haarlemmer Hout (visie)

Mandelapark, Nelson

Poel polder

Zaanenpark

Nog te programmeren

Overloop uit vorige jaar

27.000

Sub-totaal

80.000

62.000

AF — Overloop naar volgende jaar

27.000

9.000

Totaal

53.000

53.000

Heroriéntatie groen I P 65.07

2007

2008

2009

2010

Bruijnstraat, van Oosten de

Diaconesseplein

Engel andlaan/-park

Extranhal/ljsbaan (parkeerplaats)

Frieslandlaan

Galenstraat, Jan van eo (in combinatie met vervangen
riolering)

Garenkokerskwartier (in combinatie met vervangen
riolering)

Gasthuissingel

Kampersingel (in combinatie met vervangen riolering)

Kinderhuissingel (in combinatie met vervangen riolering)

Koudenhorn (in combinatie met onderhoud verharding)

Leidseplein (in combinatie met verruimen riolering,
aanleg milieuvoorziening en SOSMBF)

Leidsevaart

Marumstraat, van

Oosterijk-/Zwitserlandlaan eo (na herstructurering
M onacopad)

Oosterduin (in combinatie met vervangen riol ering)

Palmstraat/-plein (in combinatie met nieuwbouw)

Rollandslaan fase 1 (in combinatie met vervangen
riolering)

Rijksstraatweg

Roerdompstraat

Spaarndamseweg fase 3 (in combinatie met vervangen
riolering)

Stresemannlaan (in combinatie met vervangen riolering)
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Heroriéntatie groen I P 65.07

2007

2008

2009

2010

riolering en aanleg mv)

Theemsplein fase 2 (deel B) (in combinatie met vervangen

V erspronckweg

Vlaamseweg

Vredenburg

Waddenstraat

Weldam

Zandvoorter Allee

Zuiderhout (in combinatie met onderhoud verharding
(trottoirs)

Zuiderzeelaan

Zwemmerslaan

Overloop uit vorige jaar

109.000

253.000

337.000

Sub-totaal

475.000

619.000

703.000

767.000

AF — Overloop naar volgende jaar

109.000

/-

/-
253.000

/-
337.000

/-

32.000

Totaal

366.000

366.000

366.000

735.000

Grootschalig groen, renovatie | P 65.18

2007

2008

2009

2010

Bomenbel eidsplan (uitvoering) (kastanjeziekte)

Engelandpark fase 2

Frederikspark-Griffietuin

Groene zone Kleverlaan

Haarlemmer Hout

Poelpolder fase 2

Schoterbos

Overloop uit vorige jaar

100.000

100.000

Sub-totaal

600.000

850.000

1.100.000

AF — Overloop naar volgende jaar

-/- 100.000

-/- 100.000

-/- 100.000

Totaal

500.000

750.000

1.000.000

Intensivering openbar e ruimte (m62/a63)

2007

2008

2009

2010

Aarwinkelweg

Adlerstraat

Assendel verstraat

Asserstraat, Tobias (voetbalkooi)

Atjehstraat, hoek Floresstraat

Betuwelaan

Boothstraat, William

Borelstraat, Henri

Brandstromstraat, Elsa

Briandlaan

Diezestraat

Egmond-, van en Dutrystraat

Eksterlaan

Elzenplein
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Intensivering openbar e ruimte (m62/a63)

2007 2008 2009 2010

Erasmuslaan

Extran parkeerplaats (ijsbaan)

Flemingstraat, Alexander

Gijzenkade, Jan

Goensplein, Rijklof van

Groningenlaan

Haarstraat, Ter

Hasselaersplein

Hemmingway, Ernest

Hogendorpstraat, van

Hoof manstraat

Hospeslaan

Jacobstraat, Alette

Julianapark

Kastanjeziekte (herstel plan)

Kinglaan, Martin L uther

Kingsbergenplein, van

Korenburgerweg

Leliestraat

Lelyweg, Ir.

Liesepad, Ben

Ligthart-, Jan en Pavan der Steurstraat

Lijnbaan, Cornelis van der

Mandel park, Nelson (boomgaard)

Meidoornplein

M olenwijk-Middengebied

Muiderkring

Oldenbarneveltlaan, van

Oostvest (voor de Koepdl)

Palmstraat en —plein (in combinatie met nieuwbouw)

Papentorenvest

Poel pol derstraat

Prinsenhof (herplant na kap Kastanje)

Ripperdastraat (in combinatie met geluidswal Pro-
Rail)

Rollandspad

Santpoorterplein

Scharreveld

Schotersingel

Sloeweg

Sluterweg, Claus

Soestdijkstraat (in combinatie met Zwanenburg-
plantsoen)

Spoel der-/Rousseaustraat

Spoorlaan, Generaa (voor winkels)

Spoorzichtlaan

Sterrebosstraat

Stuijvesantplein

Suttnerstraat, Berthavon

Tersierstraat
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Intensivering openbar e ruimte (m62/a63)

2007

2008

2009

2010

Twickel

V ooruitgangstraat

V roonhof

Westerstraat

Wijnhoffstraat

Zamenhof

Zandvoorter Allee

Zuid-Tangent (compensati€)

Zwanenburgplantsoen (in combinatie met
Soestdijkstraat)

Overloop uit vorige jaar

240.000

340.000

430.000

Sub-totaal

935.817

840.000

930.000

950.000

AF — Asserstraat, Tobias (voetbalkooi) — bijdrage
SO/Beleid

-/- 60.000

AF — Zuid-Tangent — compensatie

-/- 27.000

AF — Egmond-, van en Dutrystraat — bijdrage SO/Vg

/-

108.817

AF — Overloop naar volgende jaar

-

240.000

-
340.000

-
430.000

-
450.000

Totaal

500.000

500.000

500.000

500.000

Groen op normniveau brengen

2007

2008

2009

2010

Frequenties van het zwerfvuil ruimen in het groen en de
speelvoorzieningen verhogen van 6 naar 30 keer per jaar

Gazons 25 keer per jaar maaien, vegen en bladvrij maken

Boomspiegels frequenter schoffelen en bomen vaker snoeien

Sierheesters en rozen in de zomermaanden snoeien, bemesten
en spitten

Freguentie van het wieden van haagvoeten verhogen van 4
naar 6 keer per jaar

Bosplantsoen vaker wieden

V aste plantenborders wieden en vaker schoffelen, waardoor
ze het hele jaar door onkruidvrij blijven

Sub-totaal

1.350.000

1.350.000

1.350.000

AF — Overloop naar volgende jaar

--0

-I-0

--0

Totaal

1.350.000

1.350.000

1.350.000

Extra impuls groen binnenstad

2007

2008

2009

2010

Frequenties van het zwerfvuil ruimen in het groen en de
speel voorzieningen verhogen van 6 naar 52 keer per jaar

Gazons 25 keer per jaar maaien, vegen en bladvrij maken

Boomspiegel s frequenter schoffelen en bomen vaker snoeien

spitten

Sierheesters en rozen in de zomermaanden snoeien, bemesten en

Frequentie van het wieden van haagvoeten verhogen van 4 naar
6 keer per jaar
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Extraimpuls groen binnenstad

2007 |2008 [2009 2010

Bosplantsoen vaker wieden

Vaste plantenborders wieden en vaker schoffelen, waardoor ze
het hele jaar door onkruidvrij blijven

Sub-totaal 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000
AF — Overloop naar volgende jaar -/-0 -/-0 -/-0 -/-0
Totaal 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000

3.2 Speelvoor zieningen.

De openbare ruimte vervult ook een rol in het jeugdbeleid. Het is van belang dat de jeugd op een
goede en prettige manier gebruik kan maken van de openbare ruimte. Dat wordt mogelijk gemaakt
door in z’n algemeenheid rekening te houden met deze specifieke gebruikers bij het maken en
uitvoeren van ontwerpen van straten, pleinen, plantsoenen en parken. Meer gericht faciliteert de
openbare ruimte de jeugd door het aanbieden van speelvoorzieningen. Speelvoorzieningen zijn
openbare formel e speelruimtes in de openbare ruimte voor kinderen van 4 tot 16 jaar. De
speelvoorzieningen zijn verdeeld in |eeftijdscategorieén van 4 tot 8 jaar, 9 tot 12 jaar en 10+.

In 1997 is het total e pakket aan speelvoorzieningen doorgelicht. Het in werking treden van het destijds
nieuwe attractiebed uit was daar de voornaamste reden van. Dit doorlichten had grote gevolgen voor
de speel plekken in Haarlem omdat veel speeltoestellen niet veilig bleken te zijn. Alle onveilige sped -
toestellen zijn daarop verwijderd en er is een speelruimteplan op- en vastgesteld. In het sped ruimte-
plan zijn het aantal speelplekken per wijk opnieuw bepaald op basis van 0.a. demografische gegevens
en maximale (loop)af standen vanaf huis.

In 2007 is het speelruimteplan volledig uitgevoerd en zijn de speelvoorzieningen goed verdeeld over
de wijken en allemaal voorzien van veilige speeltoestellen en de juiste valondergronden. In 2008 zal
aangevangen worden met en herijking van het speelruimteplan. Aan de hand daarvan zullen de beste-
dingen van 2008 en 2009 nader worden uitgewerkt. Hierin zijn ook de vervangingen opgenomen die
vanaf 2009 noodzakelijk zijn.

PROGRAMMA OPENBARE SPEELVOORZIENINGEN

P 2007 { 2008|2009 | 2010
Openbare speelvoorzieningen, vervangingsprogramma | 65.10c 127.000| 127.000
Totaal 127.000| 127.000

Extra onder houdsbudget 2007-2010

20072008 |2009 |2010
Speel voorzieningen op hormniveau brengen 200.000| 300.000 | 400.000
Totaal 200.000 | 300.000 | 400.000

Openbar e speelvoor zieningen, vervangings-

programmalP 65.10

2007 |2008 2009 2010

Overloopwer ken uit 2006
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Openbar e speelvoor zieningen, vervangings-

programmalP 65.10

2007 |2008 [2009 |2010

Adlerstraat

Assendel verstraat

Asserstraat, Tobias

Bruijnstraat, van Oosten de

Brussel straat

Carelsenplein, Fie

Deligtraat (nieuwbouw Deliterrein) (Project SO)

Dreef (Dreefschool)

Droste (nieuwbouw) (Project SO)

Egmond-, van en Dutrystraat (Project SO)

Engelandlaan (2-8)

Gael straat

Goensplein, Rijklof van (in combinatie met groenproject)

Hemmingwaystraat, Ernest

Hogendorpstraat, van

Kaulbachstraat, Anna (BS M.L. King - J.J. Hamelinkschool)

Kerkhofstraat

Kleverlaan (Ripperda) (project SO)

L eeuwenhoekpark, van

Leidseplein 33 (De Peppel aer)

Meidoornplein

Pol 18 (BS De Spaarneschool)

Reinalda(sport)park, Burg. (tennisbaan) (Project SO)

Roerdompplein 19 (Koningin Emma)

Scharreveld

Schoolenaer (Paswerk) (project SO)

Sterrebosstraat

Texel hof

Thorbeckestraat (project SO)

Twickel

Vredenburg

V roonhof

Weldam

Zamenhof straat

Zevenwoudenplantsoen fase 2 (BS de Wadden)

Zwanenburgplantsoen

Spediruimteplan 2008-2015

Sub-totaal 323.000 | 46.000 | 127.000 | 127.000
AF — Overloop naar volgende jaar -[-0[ -/-0 -/-0 -/-0
Totaal 323.000| 46.000 | 127.000| 127.000

Speelvoor zieningen op nor mniveau brengen

2007(2008 |2009 |2010
Speelruimteplan 2008-2015 200.000 | 300.000 | 400.000
Sub-totaal 200.000 | 300.000 | 400.000
AF — Overloop naar volgende jaar -/-0 -/-0 -/-0
Totaal 200.000 | 300.000 | 400.000
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4. Domein bruggen en oevervoor zieningen.

4.1 Bruggen.

Bruggen zijn druk belaste verkeersknooppunten en dienen te allen tijde veilig, heel en voldoende
bedrijfszeker te zijn. Alle in het bruggenprogramma opgenomen projecten zijn te herleiden tot deze
drie harde uitgangspunten. Op domeinniveau zijn deze uitgangspunten beleidsmatig en civieltechnisch
nader uitgewerkt in de nota’s “draagkrachtproblematiek”, “openingsregime bruggen in Haarlem” en
het document “strategisch beheerplan kunstwerken (inclusief oevers)”. Wanneer bruggen worden
vervangen of gerenoveerd spedlt uiteraard ook de beeldkwaliteit een rol. Geprobeerd wordt om daar
waar aan de orde qua materiaalgebruik en constructie het lokale stadsbeeld op te waarderen.

Het originele bruggenherstel programmawat in 2000 is opgestart vanwege veilighei dsproblemen loopt
af in 2008. Afgezien van onvoorziene omstandigheden moeten de bruggen daarna met de beschikbaar
gestelde gelden op een goede manier onderhouden kunnen worden. Vanaf 2009 wordt daarom gewerkt
met een meer regulier vervangings- en vernieuwingsprogramma.

Ook bij bruggen wordt in beginsel ingezet op meeliften met de riolerings- en wegenplanning. Wel
spedlt bij het inplannen van bruggen het veiligheidsaspect en het |osstaande karakter van de
brugconstructie zelf nog een prominente rol. Als gevolg daarvan wordt het werken aan de bruggen
meer solitair ingepland dan de projecten bij andere domeinen. Uiteraard wordt bij het inplannen van
het werk aan de bruggen wel de factor “bereikbaarheid” meegenomen. Verkeersinfarcten moeten
voorkomen worden, daarom wordt de bruggenplanning altijd met de afdeling V erkeer& V ervoer
doorgenomen.

PROGRAMMA BRUGGEN

Kostendragers | P 62.01-62.09
IP |2007 2008 2009 2010

Bruggen, vernieuwing 62.01 77.000 77.000 77.000 77.000
Centrale bedieningspost (CAB) |62.02| 405.000
Prinsenbrug, vervangen brugdek |62.05| 200.000 | 2.600.000

Basculebrug

Bruggen, draagkrachtherstel 62.08|1.373.000| 490.000

Bruggen, vervangingsprogramma | 62.09 980.000| 980.000
Melkbrug, restauratie 62.10| 420.000| 3.780.000

Totaal 2.475.000| 6.947.000| 1.057.000 | 1.057.000

Extra onder houdsbudget 2007-2010

2007 [2008 [2009 |2010

Bruggen op normniveau brengen 75.000|475.000|675.000| 875.000
Bruggen inhalen AO 150.000| 300.000| 450.000
Totaal 75.000 | 625.000 | 975.000| 1.325.000

Bruggen, vernieuwing | P 62.01

Buitenrustbruggen, wachtvoorziening beroepsvaart
Bruggen, vervangings- en vernieuwingsprogramma 2008-2013
Overloop uit vorige jaar

2007 2008 | 2009 |2010
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Bruggen, vernieuwing I P 62.01

2007

Sub-totaal

95.000

AF — Overloop naar volgende jaar

-/- 18.000

Totaal

77.000

Bruggen, draagkrachtherstel P 62.08

2007 2008

2009

2010

Emmabrug

Kortebrug

Bibliotheekbrug

Duinvlietbrug

Gijzenbrug, Jan

Prins Hendrikbrug

Groenebrug

Eendjesbrug

Kosten SB

Overloop uit vorige jaar

218.000

Sub-totaal

1.591.000

928.000

AF — Overloop naar volgende jaar

-/- 218.000

-/- 438.000

Totaal

1.373.000

490.000

Bruggen, vervangingsprogramma | P 62.09

2007

2008

2009

2010

Overloop draagkrachtherstel programma

438.000

Bruggen, vervangings- en vernieuwingsprogramma 2008-2013

642.000

980.000

Sub-totaal

980.000

980.000

AF — Overloop naar volgende jaar

-

0 -/- 0

Totaal

980.000

980.000

Bruggen normniveau en invullen AO

2007

2008

2009 2010

Buitenrustbruggen (remmingswerk, elektrische installatie en
conserveren)

Catharijnebrug (conserveren onder- en bovenbouw)

Gravestenenbrug (brugdek, bewegingswerk, elektrische
installatie en conserveren)

Langebrug (conserveren onder- en bovenbouw)

Prinsenbrug (remmingswerk)

Schal kwijkerbrug (brugdek)

Schouwbroekerbrug (betonrenovatie, brugdek, bewegingswerk,
elektrische install atie en conserveren)

Waarderbrug

Overloop uit vorige jaar

Sub-totaal

285.000

800.000

800.000 | 800.000

AF — Overloop naar volgende jaar

-/-0

-/-0

-/-0 -/-0

Totaal

285.000

800.000

800.000 | 800.000
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4.1 Oevervoor zieningen.

Onder oevervoorzieningen valt het gehele scala aan constructies die dienen om de oever te onder-
steunen, van harde wa muur tot natuurvriendelijk oever. Het beleid is erop gericht om zoveel mogelijk
oevers natuurvrienddlijk in te richten. Het gaat dan in de praktijk met name om het omwisselen van
beschoeide oevers naar natuurvriendelijke oevers. Voor hoge en/of zware oevervoorzieningen is een
natuurvriendelijke oever over het algemeen geen alternatief.

Net als bij de bruggen heeft het achterstallig onderhoud aan walmuren tot onveilige situaties geleid.
Bij twee plaatsen moest acuut worden ingegrepen. Het gaat hier om de Leidsevaart (werk in
uitvoering) en het Noorder Buiten Spaarne (werk in voorbereiding). Voor het vervangen van de

wal muur van het Noorder Buiten Spaarne, waarbij het gaat om het deel tussen de Zaanenstraat en het
Bolwerk, zijn nog geen voldoende middelen beschikbaar.

Om de oevervoorzieningen op hormniveau te krijgen isin oktober 2006 bed oten om extra
onderhoudsbudget te reserveren. De onderhoudsgel den worden ingezet om groot onderhoud en
vervanging van beschoeiingen en natuurvriendelijke oevers op normniveau te brengen en een deel van
het achterstallig onderhoud weg te werken.

Omdat de oevervoorzieningen qua beleid en financiering verder grotendeels overeenkomen met de
bruggen wordt voor het overige volstaan met een verwijzing naar het domein “bruggen”.

PROGRAMMA OEVERVOORZIENINGEN

Overigekostendragers|P 63.01 - 63.06

2007 2008 2009 | 2010
Herensingel 63.01
Spaarne, vervanging walmuur Lange Brug — 63.02 86.000| 680.000
Melkbrug (oost)
Nieuwe Gracht fase 2, vervanging wal muur 63.03 2.000.000
Leidsevaart fase 2, herstel walmuur 63.04 | 703.000
Nieuwe Gracht, vervanging wal muur 63.03 | 200.000
(noodherstel) 63.05 | 196.000
Spaarndamseweg fase 3, herstel walmuur 63.07 | 1.900.000| 2.300.000
Walmuren, verni euwingsprogramma 63.08a 235.000
Walmuren, vervanging 63.08b 235.000
Beschoelingen, vernieuwingsprogramma 63.09a| 276.000| 276.000|506.000| 506.000
Beschoeiingen en steigers, vernieuwings- 63.09b 240.000  240.000| 240.000
programma
Totaal 3.361.000 | 3.496.000 | 746.000 | 3.216.000

Extra onderhoudsbudget 2007-2010

2007 |2008 [2009 |2010

(NV-)Oevers op normniveau brengen | 75.000 | 450.000 | 850.000| 1.050.000

(NV-)Oeversinhalen AO 25.000(125.000| 200.000

Totaal 75.000] 475.000) 975.000 | 1.250.000

Walmuren, Ver nieuwingsprogramma en vervanging | P 63.08a/b

2007 | 2008 | 2009 | 2010

Walmuren vernieuwings- en vervangingprogramma 2008-2013 470.000
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Walmuren, Vernieuwingsprogramma en vervanging | P 63.08a/b

2007 | 2008 | 2009 | 2010
Sub-totaal
AF — Overloop naar volgende jaar -/-0
Totaal 470.000

Beschoeiingen, ver nieuwingsprogramma | P 63.09a

2007 2008 2009 2010

Engelandpark fase 1 (beschoeiingen) (in combinatie met
herstel waterlopen)

Europavaart

Gijzenvaart, Jan / Spaarndamseweg

Kinderhuissingel

Meerwijkvaart fase 1

Meerwijkvaart fase 2

Molenplas

Pol fase 2

Ringvaart

Schotersingel (vervangen beschoeiing 2 eilandjes)

Overloop uit vorige jaar 33.000| 45.000| 35.000

Sub-totaal 276.000| 321.000| 541.000| 541.000

AF — Overloop naar volgende jaar -/- -/- -/- -/-
33.000| 45.000| 35.000| 35.000

Totaal 276.000| 276.000| 506.000| 506.000

Beschoeiingen en steigers, ver nieuwingsprogramma | P

63.09b
2007 | 2008 2009 [2010
Aart Sportpark, van der, verbreden waterlopen langs park
Beschoeiingen en steigers vernieuwingsprogramma 2008-2013
Gijzenvaart, Jan, aanleg natuurvriendelijke oevers
Pleziervaart, vervangen steigers
Sub-totaal 340.000 | 240.000 | 240.000
AF — Bijdrage Rijnland aan natuurvriendelijke oevers Jan -/-
Gijzenvaart 100.000
AF — Overloop naar volgende jaar -/-0 -/-0 -/-0
Totaal 240.000 | 240.000 | 240.000

Oeversop normniveau brengen en inlopen AO

2007 2008 2009 | 2010

Walmuren, inspecties

Beschoeiingen en steigers, inspecties

Rollandd aan, verbreden watergangen (in combinatie met
aanleg milieuvoorziening BBB)

Kampersingel, herstel walmuur (in combinatie met vervangen
riolering)

Spaarne, vervangen walmuur Melkbrug-Schravestenenbrug

Bakenessergracht, herstel walmuur

Brouwersvaart, herstel walmuur
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Oeversop normniveau brengen en inlopen AO

2007 2008 (2009 |2010
Walmuren vernieuwings- en vervangingprogramma 2008- -25.000
2013
Sub-totaal 80.000 | 475.000 | 975.000 | 1.250.000
AF — Bijdrage Rijnland aan verbreden watergangen -/-
Rollandslaan 30.000
AF — Overloop naar volgende jaar 25.000 -/-0 -/-0 -/-0
Totaal 75.000 | 475.000 | 975.000 | 1.250.000

5. Domean water.

De stedelijke wateropgave betreft het voorkomen van wateroverlast. Een belangrijke taak binnen de
stedelijke wateropgave is het verbeteren van het netwerk aan oppervlaktewater door het baggeren van
bestaande grachten, singels en sloten (ook verbreden) en het graven van nieuwe watergangen waar
mogelijk. De gemeente heeft het afgelopen jaar met het Hoogheemraadschap Rijnland een groot aantal
Haarlemse hoof dwatergangen gebaggerd en is nu in overleg voor het baggeren van de resterende
wateren. De gemeentelijke visie, die de basisis van de uitvoering, op het waternetwerk is opgenomen
in het in 2004 vastgestelde Integraal Waterplan Haarlem (IWP).

Het beschikbare budget voor het baggeren van de resterende wateren is niet toereikend om ook de
kleine watergangen (sloten) te baggeren. De verantwoordelijkheid voor dat baggerwerk en voor het
onderhoud aan gemalen, duikers, stuwtjes eninlaten ligt bij de gemeente. Om het onderhoud hiervan
op normniveau te krijgen isin oktober 2006 besloten om hiervoor extra onderhoudsgel den te
reserveren. Dit extra onderhoudsbudget zal met name ingezet worden voor een goede overdracht van
het beheer en onderhoud van een aantal gemeentelijke pol derwatergangen met bijbehorende gemalen,
stuwtjes en duikers naar Rijnland.

Voor de uitvoering van het IWP zijn op lange termijn grote bedragen nodig. Het gemeentelijk aandeel
aan de realisatie van het Waterplan is geraamd op € 1,5 miljoen per jaar. In 2005 is besloten om de
begroting vanaf 2009 structureel en oplopend te verhogen met € 250.000,-Zodoende wordt in 2014 het
niveau van € 1,5 miljoen bereikt.

Momenteel worden voorstellen voorbereidt om dit budget te kapitaliseren en in te zetten voor het
generen van subsidiegelden voor het graven van nieuw water in Haarlem. Mogelijkheden doen zich
voor bij de herstructurering van Delftwijk, Waarderpolder en Schalkwijk. Hierover zal medio 2008
aparte bes uitvorming plaatsvinden.

PROGRAMMA WATER

Kostendragers|P 63.10-63.13 (OPH2)

IP 12007 |2008 |2009 2010
Reinaldapark, herinrichten waterlopen 63.11| 200.000 | 200.000| 200.000
Meerwijk-Centrum — Europavaart, aanleg 63.12|333.000| 333.000| 334.000
waterverbinding
Delftwijk-Middengebied, aanleg parkvijver 63.13 500.000
Totaal 533.000 | 533.000 1.034.000

Extra onder houdsbudget 2007-2010

2007 2008 [2009 2010
Water op normniveau brengen 25.000| 25.000| 25.000| 25.000
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Extra onder houdsbudget 2007-2010

2007 (2008 [2009 |2010
Water inhalen AO 100.000 | 175.000 | 250.000
Totaal 25.000 | 125.000 | 200.000 | 275.000
2007 | 2008|2009 | 2010
Uitvoering maatregelen uit het Integraal Waterplan Haarlem 250.000| 500.000
Totaal 250.000 | 500.000

6. Domein openbare verlichting.

De openbare verlichting heeft primair als doel om de openbare ruimte, indien nodig, zo te verlichten
dat een veilige situatie ontstaat. Dat betreft niet alleen het (auto)verkeer maar ook plaatsen waaruit
vanuit maatschappelijk oogpunt verlichting gewenst is. Naast deze primaire taak hebben de masten en
armaturen een stevige invlioed op het straatbeeld. Aan de hand van landelijke normen wordt het
verlichtingsniveau bepaald en de benodigde technische investeringen ingevuld. Mede door het van
oudsher beperkte budget wordt over het algemeen meegelift met initiatieven vanuit de andere
domeinen. In de komende jaren moet een omslag gemaakt worden naar een meer domeingerichte
planning op basis van techniek, maatschappelijke behoefte en beeldkwaliteit. Die meerjarenplanning
“openbare verlichting” kan vervolgens tegen de planning van andere domeinen worden aangehouden
om zo te komen tot een integral e meerjarenplanning.

Om in de toekomst (nog) meer gericht te kunnen investeren in de openbare verlichting wordt, net als
bij het domein wegen, nu een kaderstellend document opgesteld. In dat document zal 0.a. worden
opgenomen wanneer en waarom een investering nodig is en wat de global e kosten daarvan mogen
zijn. Ook wordt dan inzichtelijk welk pakket aan onderhoudsmaatregelen met het beheren van de
openbare verlichting gemoeid gaat, uiteraard ook hier met de bijbehorende kosten.

PROGRAMMA OPENBARE VERLICHTING

P 2007 [2008 |[2009 |2010
Openbare verlichting, nieuwe aanleg 62.50 | 34.000| 34.000| 34.000| 34.000
Openbare verlichting, vervanging 62.51a| 297.000 | 297.000 | 360.000 | 372.000
Openbare verlichting, vervanging (toevoeging) | 62.51b| 63.000| 63.000| 63.000| 75.000
Totaal 394.000 | 394.000 | 457.000 | 481.000

Extra onder houdsbudget 2007-2010

2007 | 2008 2009 2010

Openbare verlichting op normniveau brengen 900.000| 1.400.000| 2.100.000
Openbare verlichting invulling AO 150.000| 300.000| 450.000
Openbare verlichting invulling AO binnenstad | 100.000
Totaal 100.000 | 1.050.000 | 1.700.000 | 2.550.000

Openbar e verlichting, nieuwe aanleg | P 62.50

2007 [2008 |[2009 |[2010
Beheergebied Noord 8.500( 8.500| 8.500| 8.500
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Openbar e verlichting, nieuwe aanleg | P 62.50

Beheergebied Centrum/Zuid-West 8.500( 8.500

Beheergebied Oost/Waarderpol der 8.500( 8.500

Beheergebied Schalkwijk 8.500| 8.500

Sub-totaal 34.000| 34.000

AF — Overloop naar volgende jaar -/-0] -/-0

Totaal 34.000 | 34.000

Openbar e verlichting, vervanging | P 62.51a/b

2007

2008

2009

2010

Boerhavewijk

Engelandlaan (in combinatie met reconstructie verharding —
Impuls project)

Geweer-, Kogel- en Boogstraat (in combinatie met
vervangen riolering Teslastraat fase 2)

Jansstraat (in combinatie met vervangen riolering en
reconstructie verharding)

Julianastraat eo (in combinatie met onderhoud open
verharding) (Julianastraat, L orentzplein)

Kinderhuissingel (in combinatie met vervangen riolering en
reconstructie verharding)

Meerwijk-Noord

Meerwijk-Oost fase 1 (Baron de Coubertinstraat eo)
(verbeteren OR Jane Adamsstraat)

Plesmanlaan

Plesmanplantsoen

Ramplaan (in combinatie met reconstructie verharding)

Schotersingel (in combinatie met vervangen riolering en
reconstructie verharding)

Spaarnelaan en Scheltemakade

Stephenson-, Pascal- en Rutherfordstraat (in combinatie met
vervangen riolering Tedastraat fase 2)

Tedlastraat fase 1 (in combinatie met vervangen riolering)
(Teda, Madame Curie-, Einstein- en Maxwellstraat)

Tedlastraat fase 2 (in combinatie met vervangen riolering)
(Tesla en Edisonstraat)

Vlaamseweg (in combinatie met reconstructie verharding)

Waarderpolder (vervangingsprogramma)

Zandvoort-Waarderpolder (persleiding Rijnland)

Zijlvest/-singel

Zuiderhoutlaan

Nog niet geprogrammeerd (Haarlems Openbare
Verlichtingsplan)

Overloop uit vorige jaar

Sub-totaal

360.000

360.000

423.000

AF — Overloop naar volgende jaar

-I-0

-I-0

-I-0

Totaal

360.000

360.000

423.000
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Openbar e verlichting op normniveau brengen en

invulling AO

2007

2008

2009

2010

Allendestraat, Salvador (Zuiderpolder) (in combinatie met
mv BBB ov 141-143)

Binnenstad (HIOR)

Catslaan, Jacob eo (in combinatie met vervangen
riolering)

Delftlaan Noord (in combinatie met vervangen riolering)

Dietsveld (in combinatie met vervangen riolering)

Galenstraat, Jan van eo (in combinatie met vervangen
riolering)

Garenkokerskwartier (in combinatie met vervangen
riolering)

Hollkade, Richard (gehedl)

Kampersingel (in combinatie met vervangen riolering)

Kenaustraat (in combinatie met vervangen riolering)

Kloppersingel fase 2 (in combinatie met vervangen
riolering)

Leidsebuurt, Zijlweg-Oost en Zijlweg-West (vervanging
oV)

Leidseplein (SOSMBF) (in combinatie met verruimen
riolring en aanleg mv BBB)

Leidsevaart fase 3 (in combinatie met verruimen riolering)
(Westergracht-L eidseplein)

Leidsevaart fase 3 (in combinatie met verruimen riolering)
(Leidseplein-Zijlvest)

Meerwijk-Oost fase 2 (Baron de Coubertinstraat eo)
(verbeteren OR Baron de Coubertin-, Marshall-,
Zamenhof- en Kellogstraat)

Meerwijk-Oost fase 3 (Baron de Coubertinstraat o)
(verbeteren OR Henri Dunant-, Tobias Asser- en
Gandhistraat)

Oosterduin eo (in combinatie met vervangen riolering)

Oranjeplein (in combinatie met vervangen riolering en
aanleg mv BBB)

Pijnboomstraat eo (in combinatie met vervangen riolering
Stuyvesantstraat en —plein)

Rollanddlaan fase 1 (in combinatie met vervangen
riolering)

Schaepmanstraat, Dr. (in combinatie met
sloop/ni euwbouw)

Spaarndamseweg fase 3 deel A (Zaanenstraat-
Waarderbrug), fase 3 deel B (Waarderbrug-Paul
Kriugerkade) en fase 3 dedl C (Paul Krigerkade-
Prinsenbrug) (in combinatie met vervangen riolering /
verruimen riolering en aanleg mv BBB N21 / perdeiding /
walmuur)

Spoorlaan, Generaal (in combinatie met vernieuwen
bestrating)

Stresemannlaan (in combinatie met vervangen riolering
Spoelder-, lan Ligthart en Montessoristraat))

Velserstraat (in combinatie met vervangen riolering)
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Openbar e verlichting op normniveau brengen en

invulling AO

2007 | 2008 2009 2010

Vijfhuizen en Groeneweg

Vondelkwartier, Dietsveld, Vogelbuurt en Delftwijk
(vervanging OV)

Vondelweg (ventweg) (Dietsveld) (in combinatie met
vervangen riolering)

Westergracht (ventweg) (in combinatie met vervangen
riolering)

Zomervaart (gehedl)

Nog niet geprogrammeerd (Haarlems Openbare
Verlichtingsplan)

Overloop uit vorige jaar

Sub-totaal 100.000 | 1.050.000 | 1.700.000 | 2.550.000
AF — Overloop naar volgende jaar -/-0 -/-0 -/-0
Totaal 100.000 | 1.050.000 | 1.700.000 | 2.550.000

7. Domein verkeer.

De investeringen vanuit dit domein hebben alle tot doel om de verkeerssituatie te verbeteren. Veilig-
heid, doorstroming en slim ruimtegebruik zijn hierbij de voornaamste peilers. Het Haarlems Verkeer
& Vervoersplan (HVVP) dient, naast de technische afschrijving van voorzieningen, als basis voor de
investeringen.

Bij het inzetten van de stel posten V erkeersvoorzieningen en Woonomgevingspl annen/30 km gebieden,
die een substantieel aandeel in de investeringen leveren, wordt als volgt gewerkt.

¢ Naast de geoormerkte budgetten voor maatregel en bij scholen worden de eigen bijdragen voor
GDU projecten in de stel posten opgenomen.

e Vervolgens worden de werk-met-werk projecten geselecteerd. Aangezien de bestaande
budgetten voor deze stelposten onvoldoende zijn om maximaal te kunnen meeliften met de
stelposten Riolering, Vernieuwing bestrating en Draagkrachtherstel bruggen wordt binnen
deze projecten geselecteerd op “verkeersveiligheid” en vervolgens op “klachten vanuit de
stad”, die als urgent worden ervaren.

e Tendotte worden maatregelen geselecteerd, waarmee met beperkte maatregelen 30 km
gebieden kunnen worden “afgerond”.

Voor de stelpost vervanging verkeersregelinstallaties gel dt eveneens de wens om zoveel mogelijk
werk-met-werk te maken. V ooralsnog wordt hier de komende jaren de prioriteit gelegd bij het inhalen
van het achterstallig onderhoud.

Mede in verband met het verkrijgen van GDU subsidies voor projecten uit voorgaande jaren ontstaat
er op de jaarsnede een tekort (voor nog niet verrekende subsidies), dan wel een overschot (van
ontvangen subsidies)

PROGRAMMA VERKEERSVOORZIENINGEN EN -REGEL -
INSTALLATIES

Kostendragers|P 67.19-
67.70a

IP Doorloop 2007 2008 2009 2010
2006>2007
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Kostendragers|P 67.19-
67.70a

IP Doorloop

2006>2007

2007

2008

2009

2010

Verkeersregelinstallaties, 67.19

vervanging

58.000

631.000

631.000

631.000

470.000

Fietsroutes, aanleg 67.33a/d

Centrum-023

219.000

1.961.000

Regionetlijnen,
versnellingsmaatregelen

67.34alg

332.000

1.275.000

725.000

1.500.000

2.900.000

Parkeergel eidesysteem, 67.42

vervanging

100.000

100.000

400.000

V erkeersvoorzieningen, 67.51

aanleg

499.000

499.000

499.000

499.000

Woonomgeving/30 km 67.52

gebieden, uitvoering

86.000

90.000

90.000

90.000

Beweegbare palen, 67.60d
vervanging aansturing

(Centrum fase 2)

126.000

126.000

Winkel hartgebied,
vervanging fietsenrekken

67.69

151.000

Centraal Station,
fietsparkeren binnenstad

67.70a

400.000

400.000

Totaal

476.000

3.340.000

4.683.000

3.120.000

3.869.000

Verkeersregelinstallaties, vervanging I P 67.19

2007

2008

2009

2010

Amerikaweg-Boerhaavel aan

Boerhaavel aan-Professor Eijkmanlaan

Catharijnebrug (regeltoestel c.a.)

Centrum fase 1, beweegbare palen

Dreef-Paviljoenslaan (detectie)

Egmondstraat, van (Vop RSW) (geheel)

Europaweg-Engelandlaan (regeltoestel c.a)

Europaweg-Groningenlaan (regeltoestel c.a.)

Gasthuissingel — Kleine Houtweg

Lange Heerenvest-Teijlerstraat

Marnixstraat-K leverlaan (gehedl)

Prins Bernhardlaan-Amsterdamse V aart (regeltoestel)

Prins Bernhardlaan-Prinses Beatrixplein (geheel)

Schipholweg-M erovingenstraat

Schoterweg-Kleverlaan (meubilair)

V erspronckweg-Schotersingel

Verspronckweg Vop (geheel)

Zijlweg-Kinderhuissingel (regeltoestel c.a.)

Nog niet geprogrammeerd

Overloop uit het vorige jaar

-58.000

Sub-totaal

631.000

631.000

631.000

470.000

AF — Overloop naar volgende jaar

-/-0

-/- 0

-/-0

-/-0

Totaal

631.000

631.000

631.000

470.000
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Fietsroutes, aanleg Centrum-023 | P 67.33a/d

Buitenrustbruggen, onderdoorgang
Merovingenstraat, fietsoversteek

Schipholweg, ontbrekend fietspad

Restdekking stelpost (zie 67.51) (eigen bijdrage)

2007 2008 2009 2010

Sub-totaal 219.000 | 1.961.000
AF — Overloop naar volgende jaar -/-0 -/-0
Totaal 219.000 | 1.961.000

Alstegendekking voor de in bovenstaande tabel aangegeven projecten is uitgegaan van een GDU
subsidiebijdrage van 90%. Deze subsidie zal in 2008 worden aangevraagd. In 2007 worden

voorberei dende werkzaamheden uitgevoerd, die uit de stelpost 1P67.51 worden gefinancierd. Voor het
nieuwe | P 2007-2012 zullen de projectbedragen voor 2007 en 2008 een jaar worden opgeschoven.

c C JSMaall egel €

P 0 4al0

Doorloop | 2007 2008 2009 2010
2006>2007

Gijzenbrug, Jan (verbreding)
Rijksstraatweg-Zaanenlaan
Kennemerbrug, busbaan
Kinderhuisvest-K enaupark
Dreef-Paviljoenslaan
Houtplein, busstation
Raaksbruggen, rotonde
Sub-totaal 332.000| 1.275.000| 725.000| 1.500.000| 2.900.000
AF — Overloop naar volgende jaar -/-0 -/-0 -/-0 -/-0
Totaal 332.000| 1.275.000| 725.000| 1.500.000| 2.900.000

Alstegendekking voor de in bovenstaande tabel aangegeven projecten is uitgegaan van een
provinciale Regionet subsidiebijdrage van 95%. V oor de in 2006 opgevoerde projecten is echter nog
geen beschikking van de provincie ontvangen. Deze isvoorzien in 2007. De 2006 projecten zijn
derhalve doorgeschoven naar 2007.

Par keer geleidesysteem, vervanging | P 67.42

Uitvoering fase 1
Uitvoering fase 2
V oorbereidingskosten

2007 2008 2009 2010

Sub-totaal 100.000| 100.000| 400.000
AF — Overloop naar volgende jaar -/-0 -/-0 -/-0
Totaal 100.000| 100.000| 400.000

Verkeersvaor zieningen, aanleg | P 67.51

Centrum-023, fietsroutes (eigen bijdrage voorbere dingskosten)
Eigen bijdrage Regionet 2007 projecten (prov.subsidie)

Eigen bijdrage toegankelijkheid haltes (prov subsidie)
Kinderhuissingel (in combinatie met reconstructie)

2007 |2008 |[2009 |2010
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Verkeersvaor zieningen, aanleg | P 67.51

2007 | 2008

2009

2010

Kleine maatregelen

Krugerkade, Paul (in combinatie met plaatsing vri)

Onderzoek Black spots

Verkeersveiligheid rond scholen

V oorbereidingskosten 2008 projecten

Budget-B (stadsdeelregi€)

Nog niet geprogrammeerd

Sub-totaal 499.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000
AF — Overloop naar volgende jaar -/-0 -/-0 -/- 0 -[- 0
Totaal 499.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000

W oonomgeving/30 km gebieden, uitvoering IP 67.52

2007 2008 |[2009 |2010
Centrum (30 km gebied)
Garenkokerskwartier (in combinatie met vervangen riolering)
M onacopad (aanleg ontbrekende drempel s)
Ramplaan (in combinatie met herinrichting)
Ramplaankwartier (30 km gebied)
Riebeeklaan, van (aanleg drempel)
Nog niet geprogrammeerd
Overloop uit vorige jaar -86.000
Sub-totaal 90.000 | 90.000 | 90.000
AF — Overloop naar volgende jaar -/-0| -/-0| -/-0
Totaal 90.000 | 90.000 | 90.000
2007 2008 | 2009|2010
Centrum fase 2, beweegbare palen (zie ook IP 67.19)
Sub-totaal 126.000 | 126.000
AF — Overloop naar volgende jaar -/-0 -/-0
Totaal 126.000 | 126.000
Winkehartgebied, fietsenrekken I P 67.69
2007 [2008 |2009]|2010
Reservering tbv eigen bijdrage “Ruimte voor de fiets”
Sub-totaal 151.000
AF — Overloop naar volgende jaar -/-0
Totaal 151.000
2007 | 2008 2009 2010
Haarlemse bijdrage (50%) voorberei dingskosten voor
de Voorbereidingsfase (2007) en Realisatiefase (2008)
Pro-Rail bijdrage (50%) 200.000| 200.000
Sub-totaal 400.000| 400.000
AF — Overloop naar volgende jaar -/-0 -/-0
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Binnenstad, fietsparkeren IP 67.70a
2007 2008 2009 2010

Totaal 400.000| 400.000

8. Straatmeubilair.

Het begrip straatmeubilair is veelomvattend, gerelateerd aan of vallend onder, de andere domeinen.
In de aankomende jaren word stapsgewijs gewerkt naar meer eenheid en eenduidige keuzesin te
gebruiken typen, plaatsingscriteria en af ssemming op elkaar en de omgeving.
V oorbeelden van straatmeubilair zijn fietsenrekken, afvalbakken, banken, paaltjes, boomroosters,
hitme’s (boombeschermer) en aanlegvoorzieningen.
Enkele onderdelen van het straatmeubilair krijgen vanwege de specifieke problematiek binnen de
andere domeinen minder aandacht dan nodig en worden aankomende jaren onder het domein
straatmeubilair op normniveau gebracht of krijgen een extraimpuls.
Special e aandachtsvelden zijn:
- Het opschonen van de binnenstad door verwijdering, betere rangschikking en waar
nodig vervanging van diverse typen straatmeubilair .
- Het instellen van een team voor het dagelijks onderhoud van banken en afvalbakken
- Het uitvoeren van een stadsbreed banken en papierbakkenplan, waarbij de hoogste
prioriteit bij de parken wordt gelegd
- Het stadsbreed opschonen van overtollig, versleten of niet functionerend meubilair en
waarnodig en mogelijk vervangen.
- Vervanging versleten of verdwenen straatnaamborden door een eigen Haarlems type.

Het programma straatmeubilair is opgenomen in de begroting en financieel ondergebracht onder het
domein wegen/pleinen. Met ingang van 2007 zal een aparte post in de begroting worden opgenomen.
De concrete invulling van de extrainhaal slag om op normbudget en achterstallig onderhoud in te
halen vindt via dit meerjarenprogramma plaats. De investeringen van het programma straatmeubilair
staan vermeld op het bij dit meerjarenpro-gramma bijgevoegde kaartmateriaal.

PROGRAMMA STRAATMEUBILAIR

Extra onder houdsbudget 2007-2010

2007 (2008 [2009 |2010

Straatmeubilair op hormniveau brengen 665.000 | 665.000 | 665.000
Extraimpuls straatmeubilair binnenstad | 150.000
Onderhoudspl oeg straatmeubilair 135.000| 135.000 | 135.000 | 135.000
Totaal 285.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000

Straatmeubilair op normniveau brengen

2007 |2008 [2009 2010

Anti-parkeerpalen (vervangen en onderhoud)

Cleanteam (inzet onderhoudsploeg voor het repareren,
schilderen en schoonhouden van banken en papierbakken)

Delft-/Europawijk en Rozenprieel (opschoonacties
straatmeubilair)

Extraimpul s binnenstad

Fietsenrekken (vervangen 300 stuks)

Flora- en Zaanenpark, Schoterbos en Meerwijkplas (vervangen
100 stuks papierbakken in parken)

Flora- en Zaanenpark, Schoterbos en Meerwijkplas (vervangen
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Straatmeubilair op normniveau brengen

2007 |2008 [2009 2010

300 stuks banken in parken)

Garenkokerskwartier / Leidsebuurt / Zijlweg-Oost
(opschoonacties straatmeubilair)

Groenzone Kleverlaan, Azié- en Heempark (incl. Spaarnezone-
Zuid) en Middengebied Molenwijk (vervangen 300 stuks
banken in parken)

Groenzone Kleverlaan, Azié- en Heempark (incl. Spaarnezone-
Zuid) en Molenwijk-Middengebied (vervangen 100 stuks
papi erbakken in parken)

Meerwijk-Oost / Amsterdamse- en Patrimoniumbuurt
(opschoonacties straatmeubilair)

Onderhoud fietsenrekken (repareren en rechtzetten)

Poelbroek- en van Leeuwenhoekpark (vervangen 100 stuks
papi erbakken in parken)

Poelbroek- en van L eeuwenhoekpark (vervangen 300 stuks
banken in parken)

Straatnaamborden (vervangen 1100 stuks)

Sub-totaal 285.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000
AF — Overloop naar volgende jaar -/-0 -/-0 -/-0 -/-0
Totaal 285.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000

9. De Binnenstad van Haarlem.

De historische binnenstad van Haarlem is van groot belang voor alle Haarlemmers. Door de hoge
gebruiksdruk, de aantrekkingskracht op toeristisch of winkelend publiek van binnen en buiten de stad
wordt er extra aandacht aan de binnenstad van Haarlem geschonken.

Vanuit vrijwel ale domeinen vinden daarom extraimpulsen plaats.

Uitwerkingen en uitvoeringen van al de verschillende projecten en inrichtingskeuzen moeten
gebaseerd worden op een overkoepelend en integraal beeld voor de gehele binnenstad in plaats van op
plaatsdlijke of facetgebonden overwegingen of voorkeuren. Middels een Handboek Inrichting
Openbare Ruimte voor de Binnenstad wordt een kaderstellende en samenhangende visie op de
openbare ruimte vastgelegd, dieis uitgewerkt in concrete voorschriften voor de inrichting van de
Binnenstad, gericht op een beheerbaar en uitvoerbaar straatbeeld van goede ruimtelijke kwaliteit.
Essentiéle uitgangspunten voor de binnenstad zijn:
- behoud en versterking van het historische karakter van de openbare ruimte
- authentieke klinkers handhaven en waarmogelijk weer inpassen
- authentieke gaslamp al's standaard verlichting voor straten en stegen
- bestaande kenmerkende profielen van stegen en smalle straten handhaven
- vernieuwde principe profielen voor grachten, lanen en singels passend bij authentieke
karakter en intensieve moderne gebruik
- passende, eenduidige principe details specifiek afgestemd op het centrum
- meer rust en eenheid door het opschonen van de openbare ruimte
- verwijdering van overtollig en verouderd meubilair
- waar nodig en mogelijk weloverwogen plaatsing van eenduidig voor de binnenstad
vastgesteld meubilair, verlichting en groen
Dit handboek kan in het eerste kwartaal van 2007 worden vastgesteld.

De projecten in de binnenstad zijn opgenomen in de betreffende domeinen.
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10. Integraal uitvoeringsprogramma 2007.

Vanwege de omvang van de informatie is dit hoofdstuk als aparte bijlage (A) opgenomen. In deze
bijlage A zijn alle investeringen/projecten intergaal opgenomen, kort omschreven en naar straatniveau
uitgesplitst. Dat wil zeggen dat een project wat via meerdere domeinen wordt gefinancierd slechts één
keer in delijst is opgenomen onder de straatnaam waar het project aan istoegedeeld. Ook zijn ale
projecten op de kaartmateriaal weergegeven, deze kaart is als bijlage B bijgevoegd. Door het
combineren van kaart en tekst kan niet alleen op bijvoorbeel d wijkniveau wijk worden gezien wat er
feitelijk wanneer wordt gedaan maar ook wat de kosten daarvan zijn. Uiteraard kan vanaf wijkniveau
stapsgewijs via stadsdelen of anderszins naar stadsniveau worden opgeschaal d.

11. Integraal M eerjarenprogramma openbar e ruimte 2008-2010.

Met dit hoofdstuk wordt, via de als bijlage C bijgevoegde kaart, inzicht verschaft in de ingeplande
projecten voor de periode 2008-2010. In het verleden is een dergelijke overzicht nooit opgesteld
omdat de kennis ontbrak en het openbaar maken van dergelijke informatie een zeker risico inhoud.
Immers, naarmate projecten verder in de tijd worden ingepland neemt de onzekerheid op uitvoering
door een scala aan factoren toe. Dat dit totaal overzicht nu toch is opgenomen in deze nota heeft te
maken met de doorgezette organi satieveranderingen en onze intentie om maximaal inzicht te
verschaffen aan bewoners en ondernemers ten aanzien van onze plannen. Zo wordt én een solide basis
gelegd voor gesprekken met bewoners en wijkraden én ingezet op meer werk-met-werk maken met
o.a. het bedrijfsleven.

12. Besluitvor ming.

De bedluitvorming in deze nota heeft uitsluitend betrekking op de in dit hoofdstuk met naam
genoemde posten uit het IP. Voor de feitelijke invulling van die posten word verwezen naar de
genoemde en aan de betreffende posten toebedeel de projecten zoals vermeld in de voorgaande
hoof dstukken.

De financiéle optelsom van de projecten komt, met uitzondering van het domein “riolering en
grondwater” (zie hfdst. 1), overeen met de bedragen zoals opgenomen in het |P. Rekening is gehouden
met een overbenoeming van gemiddeld 15% per domein. Per domein is deze overbenoeming in de
tabellen terug te vinden als de post “AF — Overloop naar volgende jaar”. Deze post iS opgenomen om
tegenvallersin de uitvoering op te kunnen vangen door meer werk in voorbereiding te nemen.
Uiteraard blijft het IP as hard financieel plafond gehandhaafd ondanks deze systematiek van
overbenoeming. Wanneer dle projecten onverhoopt zonder oponthoud worden uitgevoerd zullen er
projecten voor uitvoering naar 2008 worden doorgeschoven.

Geen onderdeel van de bedluitvorming zijn die projecten waarvoor een raadskrediet nodig isen
projecten die gefinancierd worden uit de begroting. Voor het overzicht zijn deze projecten wel
opgenomen in de voorgaande hoofdstukken en het bij deze nota behorende kaartmateriaal.

Het college besluit om:

1. Het college neemt kennis van de meerjarenplanning openbare ruimte 2008-2010.

2. Het college stemt in met de in deze nota benoemde projecten voor het uitvoeringgaar 2007 voor
zover het college door de raad is gemandateerd, het projecten betreft die via het 1P worden gefi-
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nancierd, waarvan het projectbedrag in de vertrouwelijke bijlage D staat vermeld en waarvan de
IP-post in hfdst. 12 van deze notais genoemd (zie onderstaand overzicht).

Het college besluit om vooruitlopend op de bestuurlijke vaststelling van het tweede Gemeentelijk
RioleringsPlan (GRP) uit te gaan van de via het tweede GRP ter beschikking te stellen gelden.

V oorgaande met dien verstande dat totdat het tweede GRP bestuurlijk is goedgekeurd gewerkt
wordt met het harde financiéle plafond van het vigerende IP.

Dit bedluit wordt direct na besluitvorming openbaar gemaakt aan de hand van het bijgevoegde
persbericht. De wijkraden krijgen een afschrift (incl. openbare bijlagen) ten behoeve van de
toekomstige Parti cipatie& | nspraak.

Geheimhouding: op grond van economische en/of financié e belangen van de gemeente wordt
bijlage D van dit bed uit niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55
gemeentewet omtrent het behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud van dit stuk.

De participatie en inspraakverordening en rel evante besluitvorming daaromtrent onverkort van
toepassing te verklaren voor zover het projecten betreft die onder deze verordening vallen. Dit met
inbegrip van de besluiten die daarover genomen zijn bij de bezuinigingen in 2005.

Het college stuurt het bed uit ter kennisname aan de commissie Beheer

Financieel overzicht van de | P-nummers, niet-routinematige investeringen met “mandaat
begroting” en routine-investeringen (stelpost) in een oplopende nummering:

Programma 8: Bereikbaar heid en mobiliteit

[y Ry Ny By Iy W

Reconstructie L eidsevaart fase 2 (1P 61.30)
Verkeersregelinstallaties (VRI), vervanging (IP 67.19)
Parkeergel eldesysteem, vervanging (IP 67.42)
Verkeersvoorzieningen, aanleg (IP 67.51a)

Budget-B (stadsdeelregie) (1P 67.51b)
Woonomgeving/30 km gebieden, uitvoering (IP 67.52)
Beweegbare palen, vervanging aansturing (1P 67.60)
Winkel hartgebied, vervanging fietsenrekken (1P 67.69)

Programma 10: Duurzaam beheer en onder houd van de stad

O

000

Iy v

Grote Houtstraat, herinrichting fase 2 en Gierstraat (1P 61.17)

Jansstraat, herinrichting (combinatiewerk riolering) (1P 61.17)
Smede-/Kruisstraat, herinrichting (OPH2) (1P 61.17 en 61.53)
Sophiaplein eo fase 1 (Stadsschouwburg Wilsonplein), openbare ruimte (combinatiewerk met mv
BBB ov 45) (1P 61.31)

Vrije plakplaatsen, niet verhaalbare wildplakacties (OPH2) (IP 61.34)
Amsterdamstraat, aanpassen inrichting en straatmeubilair (OPH2) (1P 61.36)
Meerwijk-Centrum, inrichten SOSMBF Brede School (OPH2) (IP 61.46)
Bestrating, vernieuwing (IP 61.90A)

Budget-B (stadsdeelregie) (1P 61.90 B)

Bruggen, vernieuwing (IP 62.01)

Centrale bedieningspost (CAB) (1P 62.02)

Bruggen, draagkrachtherstel (1P 62.08)

Openbare verlichting, nieuwe aanleg (IP 62.50)

Openbare verlichting, vervanging (IP 62.51A en B)

Nieuwe Gracht, vervanging walmuur (noodherstel) (1P 63.03 en 63.05)
Leidsevaart, herstel walmuur fase 2 (combinatiewerk riolering) (IP 63.04)
Beschoeiingen, vernieuwing (1P 63.09a)

Rioleringen, vervanging (1P 63.19A)

Milieuvoorzieningen, nieuwe aanleg (IP 63.19B)

Haarlemmerhout, herstelbeheer (1P 65.03)

Groenstructuurplannen (1P 65.04)



a Groenvoorzieningen, heroriéntatie (IP 65.07)
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BIJLAGE A

Bestand 20061211 BOR_2006_2801 Gk mjp 2007-2010 |P 2006-2011 bijlage A (projecten) (v6) dd 20-12-06

M eer jar enprogramma openbar e ruimte 2007-2010: Uitvoering 2007

Projectomschrijving per project, gerubriceerd voor de gehele stad, gesorteerd op projectnaam:

Projectomschrijving “Stad”

Winter schade en klein onderhoud asfalt

Zoals gebruikelijk is za in het vroege voorjaar een schouw van de asfaltwegen gedaan worden waarbij
de winterschade zal worden opgenomen. Zo snel mogelijk daarna zal worden overgegaan tot het
plaatselijk herstel van deze schade. Tevens zal het noodzakelijk zijn om gedurende het jaar van tijd tot
tijd kleinschalige reparaties uit te voeren aan de asfaltverhardingen. Hieronder valt ook het opvullen
van scheuren in asfaltwegen.

Klein onderhoud wegmarkering
Zoals gebruikelijk is za in het voorjaar een schouw van de wegmarkering gedaan worden, waarbij de
dlijtage aan de wegmarkering (belijning, zebramarkering, haaientanden e.d.) zal worden opgenomen.

Werk met werk maken bij deufherstel nutsbedrijven
Vanuit de post wordt een bijdrage gedaan voor het in zijn gehedl herstellen van een trottoir i.p.v. de
sleufbreedte, na opbreking van een nutsbedrijven

Werkzaamheden van algemene aard voor riolering
Werkzaamheden van algemene aard zijn werkzaamheden die structured jaarlijks terugkeren. De
werkzaamheden van algemene aard zijn:
e Vernieuwen kolkriolen Schalkwijk;
Vervangen en verbeteren riool- en drainagegemalen;
V ervangen bestaande woonbootpompen;
Onderzoeken;
Herstraten na oplevering;
Riool- en drainbeheer.

Ongerioleerde percelen

Conform het GRP worden de ongeriol eerde percelen en woonboten in het buitengebied aanges oten op
deriolering. De uitvoering start eind 2005. In het 1° kwartaal van 2007 worden de moeilijk uitvoerbare
clusters (zoals Spaarndam) afgerond.

Perdeiding Zandvoort (Rijnland)

Conform b&w nota (BOR 2003/172 dd 18 maart 2003) wordt de persleiding van Rijnland, die
afkomstig is uit Zandvoort, aangel egd door Haarlems grondgebied. Op verschillende locaties wordt de
perdeiding aangelegd gelijktijdig met een gemeentelijk project. Tot en met 2008 worden delen van de
perdeiding aangelegd, zodat deze 2009 operationeel is. Een deel van het nieuwe rioolgemaal Parklaan
(zie hieronder) wordt ook op de perdleiding aanges oten.

Vervangen bestaande woonbootpompen

Conform de b&w nota (BOR 2004/44 dd 3 februari 2004) wordt het eigendom van de
woonbootpompen overgedragen aan de eigenaar. Begin 2007 worden alle bestaande install aties
vervangen en overgedragen.

Herstelbeheer Haarlemmer hout
Vanuit deze stelpost worden extra kosten gedekt voor werkzaamheden die samenhangen met de
bijzondere status van de Haarlemmerhout a's cultuurmonument. De extra kosten betreffen

B& W nota SB/n&1/Regnr BOR 2005/2801 Bijlage A 1



werkzaamheden voor het in stand houden van eeuwenoude bomen, de bestrijding van de
bodemverzuring en voorlichting (scholendagen in de Haarlemmerhout en een periodiek nieuwsbrief).

Groenstructuurplannen

Opstellen van een beheerplan voor de monumental e stadsparken. De Rijksdienst voor de
Monumentenzorg heeft de aanwezigheid van een beheerplan voor monumental e stadsparken a's
verplichting opgelegd. Voor 2007 staan de volgende plannen op derol: Bolwerken-Kenaupark,
Haarlemmerhout, Poel polder en Zaanenpark.

Diver se kleine maatregelen

Jaarlijks wordt een bedrag geoormerkt voor kleine -snel te treffen- verkeersmaatregelen. Hierbij valt te
denken aan het plaatsen van extra borden, markering, oversteekvoorzieningen, anti-

parkeermaatregel en etc.

Onderzoek Black spots
Voor een aantal kruispunten uit de Black-Spot lijst van de Verkeersveiligheidsnota worden de
ongevallen geanayseerd en verbetervoorstellen gedaan.

Voor ber eidingskosten 2008 pr oj ecten

Mede in het kader van projectmatig werken dienen de voorbereidingskosten voor de projecten, waar
voor 2008 een BDU subsidie wordt aangevraagd, te worden gefinancierd. Ook voor die projecten,
waarvan de voorbereidingkosten , niet vanuit specifieke IP projecten worden gefinancierd, moet dit
vanuit de stelpost gebeuren.

Grondwater meetnet
Het grondwater meetnet bestaat uit 325 peilbuizen en 53 automatische meetpunten. De peilbuizen
worden 1 maal in de 2 & 3 weken opgenomen.

Onderhoud kolken
Jaarlijks worden alle kolken geledigd en indien nodig gereinigd en gerepareerd.

Onderhoud pompen en gemalen
Jaarlijks worden alle pompen van de riolering, drainage en oppervlaktewater onderhouden (407 stuks).

Reiniging drainage
Jaarlijks wordt alle drainage gereinigd (202 km lengte) om de ijzerafzetting te verwijderen.

Reiniging en inspectieriolering

In 2006 worden de volgende buurten geinspecteerd: buurt 35 (Waarderpolder incl. Harmenjansbuurt),
buurt 54 (Frans Halsbuurt), buurt 11 (Stationsbuurt), buurt 12 (Spaarnwouderbuurt), buurt 50
(Patrimoniumbuurt), buurt 51, Transvaalbuurt. V oordat inspectie plaats vindt worden deze riolen ook
gereinigd.

Bijdrage aan openbar e speelvoor zieningen
Er wordt elk jaar een bijdrage gedaan aan het speelplan voor onderhoud aan (asfalt)verhardingen.

Bijdrage aan openbar e groenvoor zieningen

Er wordt ek jaar een bijdrage gedaan aan het groenvoorzieningenplan voor onderhoud aan
(asfalt)verhardingen.

Bijdrage water beheer

Vanuit de discipline wegen wordt een bijdrage gedaan ten behoeve van het werkveld (strategisch)
waterbeheer.

Verharding middengeleiders
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In het streven om de onkruidbestrijding efficiénter aan te pakken zonder dat dit ten koste van het
milieu gaat wordt bij nieuwe aanleg en reconstructie steeds meer gebruik gemaakt van een gesloten
verharding voor middengeleiders. Om dit een extraimpulste geven is een stel post opgenomen. V oor
dit bedrag zullen de middengeleiders van 5 nader te benoemen kruisingen van een betonverharding
met printmotief worden voorzien.

Regionet 2007 projecten, eigen bijdrage
Voor de regionetprojecten is een eigen bijdrage vereist van 5%, die vanuit deze stel post worden
gefinancierd. De projecten worden gefinancierd vanuit een provinciale subsidie voor Regionetlijnen.

Verkeersveiligheid rond scholen

V oor verkeersmaatregelen rond scholen is een bedrag gereserveerd. Afhankelijk van de werkelijk
gemaakte kosten zullen jaarlijks 4 a5 scholen worden aangepakt. In de verkeersveiligheidsnota, diein
het ngjaar van 2006 zal verschijnen, wordt een nieuwe prioriteitenlijst voor de scholen aangegeven.
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Projectomschrijving beheergebied “CENTRUM”

Binnengtad, fietsparkeren

Betreft voorbereidingskosten voor het project Ruimte voor de Fiets. In een overeenkomst tussen
Prorail en gemeenteis dit gesteld op €500.000,-, €400.000,- en €400.000,- voor respectievelijk de
ontwerpfase, de voorbereidingsfase en de realisatiefase. Afgesproken is dat beide partijen 50% van de
voorbereidingskosten voor z'n rekening zou nemen. Gemeente heeft in 2005 a €250.000,- betaald,
zZijnde 50% van de voorbereidingskosten voor de ontwerpfase. Ontwerpfase is nog niet afgerond.
Gebeurt in voorjaar 2007. Reservering van €200.000,- voor onze 50% bijdrage aan de
voorbereidingskosten van de voorberei dingsfase dient voor 2007 te worden gedaan. Reservering van
€200.000,- voor onze 50% bijdrage aan de voorbereidingskosten van de realisatiefase dient voor 2008
te worden gedaan. De resterende 50% wordt gedekt uit de bijdrage van Prorail.

Centrum fase 1, beweegbar e palen

In maart 2006 heeft de afdeling Verkeer & Vervoer het technisch beheer en onderhoud van de
beweegbare palen (binnenstadsafsluiting) overgenomen van de toenmalige af deling parkeerzaken. De
overname vormde een onderdeel van de bezuinigingsmaatregelen zoal s aangegeven in de kadernota
2005. Feitelijk zijn de stadsafdluitingen allemaal kleine verkeersregelinstallaties. Echter het aantal
geregistreerde storingen aan de stadsafsluitingen bedraagt, sinds de overdracht, gemiddeld het
vijfvoudige van het aantal storingen aan de reguliere verkeersregelinstallaties. Dit grote aantal
storingen legt een dusdanig groot beslag op de capaciteit van de betrokken medewerkers dat dit ten
koste gaat van de overige beheersactiviteiten. Deze situatie is onacceptabel en niet langer
handhaafbaar. Alleen een structurele ingreep om het aantal storingen tot normale proporties terug te
brengen biedt een oplossing. Hierbij moet gedacht worden aan een totale vervanging van de bestaande
apparatuur, dan wel een alternatieve oplossing. Onderzoek wordt in het 2° kwartaal van 2007
afgerond. Voor de totale vervanging wordt tevens een bedrag van de stel post vervanging
verkeerdichten 2006 ingezet.

Centrum (30 km gebied)

In de verkeersveiligheidsnotais een nieuwe prioriteitenlijst opgenomen van wijken die moeten worden
omgevormd tot 30km verblijfsgebieden. Het ”Centrum” staat opgenomen op positie 1. Rekening
houdende met werk-met werk wordt in 2007 (met een mogelijke uitloop naar 2008) het gebied gelegen
tussen singels, Spaarne, Bolwerken en Leidesevaart met beperkte middelen en met uitzondering van
de gebiedsontsl uitingswegen, ingericht tot 30 km gebied.

Friese Varkensmar kt

Ter hoogte van de Friese Varkensmarkt is een BBB geprojecteerd voor het gebied “stationsbuurt”. De
uitvoering staat gepland in 2008. In 2006 wordt door BOR gezocht naar af stemming met andere
werken.

Gasthuissingel
Straat waarin het groen (exclusief bomen) kwalitatief wordt verbeterd en vervangen, waardoor het
beeld van de straat aantrekkelijker wordt.

Grote Houtstraat fase 2
De Grote Houtstraat tussen Raaks en Gasthuisvest wordt de bovengrond anders ingericht.

Jansstr aat

Deriolering in de Jansstaat is aan vervanging toe. ER zal een bijdrage zijn van wegen voor het
opnieuw inrichten van de bovengrond. In 2007 wordt gestart met de voorbereiding en in 2007-2008
met de uitvoering.

Koudenhorn en Hooimarkt

In 2007 wordt het vervangen van het wegdek technisch voorbereid. De werkzaamheden lopen vanaf
de Catherijnebrug tot de Parklaan. Daarnaast zal het groen (exclusief bomen) kwalitatief worden
verbeterd en vervangen, waardoor het beeld van de straat aantrekkelijker wordt.
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Koudenhorn, Catharijnebrug
Het regeltoestel dateert uit 1987 en wordt vervangen. Daarnaast worden de lampen vervangen door
led-lampen.

Nassaulaan (bij postkantoor)

In het verleden is op het gedeelte van de Nassaulaan tussen de Raaks en de Zijlstraat het asfalt op de
oostelijke rijbaan vervangen door een combideklaag van ZOAB met cementslurry. In 2006 zal op de
westdlijke rijbaan dezelfde behandeling toegepast worden. De werkzaamheden worden gecombineerd
met de werkzaamheden van de Gedempte Oude Gracht

Par keer geleidesysteem, vervanging
In 2007 wordt het in de maak zijnde functioneel programma van eisen afgerond, waarna aanbesteding
zal plaatsvinden.

Parklaan

Rijnland gaat een perdeiding leggen aan de noordzijde van deze straat op het gedeelte tussen
Zijhuizen en de Friese Varkensmarkt. Door middel van een bijdrage kan eveneens de verhardingen
aan de noordzijde van de Parklaan worden vervangen. Tevens wordt de openbare verlichting
vervangen.

Parklaan (rioolgemaal)

Samen met Rijnland, de afdeling Milieu en de afdeling Projectmanagement worden de
voorbereidingen getroffen voor een nieuw rioolgemaal aan de Parklaan. Het bestaande vijzelgemaal
wordt vervangen door een nieuwe installatie. Er wordt gezocht naar een geschikte locatie binnen het
nicuwbouwproject “Gonnetstaat eo”. Milieutechnisch wordt gekeken naar m.n. de geurproblematiek.
De start van de uitvoering staat gepland in 20009.

Parklaan (Bij p.p. en tussen 2-36)
Straat waarin het groen (exclusief bomen) kwalitatief wordt verbeterd en vervangen, waardoor het
beeld van de straat aantrekkelijker wordt.

Prinsenhof
De monumental e kastanje is in 2006 gekapt. Ter vervanging van deze boom wordt het Prinsenhof en
omgeving aangepast waardoor het beeld aantrekkelijk wordt.

Regionet versnellingsmaatregelen

Voor 2006 stond het project Kinderhuisvest-K enaupark op de planning Door de provincie is nog geen
beschikking afgegeven. In 2007 wordt deze verwacht. Uitvoering is uitgesteld naar 2007 en wordt
gelijktijdig uitgevoerd met rioolwerkzaamheden. Door een herinrichting van de aansluiting en het
aanpassen van de voorrangsregeling kunne de bussen met minder oponthoud passeren.

Ripperdastr aat
Het groen tegen de geluidswal van het spoor is van een slechte kwaliteit. Deze wordt aangepast
waardoor het beeld aantrekkelijk wordt.

Sophiaplein eo fase 1, Stadsschouwburg Wilsonplein (buitenruimte)

De buitenruimte om de stadsschouwburg heen zal tijdens de bouwperiode (noodgedwongen) als
bouwterrein dienst doen en stevig te lijden hebben van het bouwverkeer. Daarom én om de ruimte om
het gebouw heen dezelfde uitstraling en allure te geven als het gebouw zelf zal in 2006 een nieuw
definitief ontwerp van de buitenruimte worden gemaakt en uitgevoerd. De ingrepen in de buitenruimte
beperken zich niet aleen tot de inrichting van het maaiveld. Ook riolerings- en verkeerstechnisch zal
het nodige gebeuren. In hoofdzaak gaat het hierbij om de realisatie van een bergbezinkbassin voor het
rioolwater en lichte aanpassingen aan het kruispunt ten noorden van de Raambrug.
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Statenbolwerk

Uit onderzoek is gebleken dat het gedeelte ten westen van de Kruisweg aan een reconstructie toeis.
Het gaat om een gededte vanaf de kruising met de Kruisstraat ca. 300 meter in westelijke richting. Het
is de bedoeling om de bushaltes op te heffen en de ruimte te gebruiken als parkeervak. Daarmee
ontstaat op de rijbaan meer ruimte voor de fietsers en om de oversteek naar de Noorderbrug beter
vorm te kunnen geven. Het streven is om deze werkzaamheden uit te voeren in dezelfde periode als
het werk aan de V erspronckbrug.

Statenbolwerk (kant van spoor)
Het groen langs de spoorlijn wordt opgeknapt zodat de omgeving meer in samenhang is met de
gerenoveerde Bolwerken en het Kenaupark.

Turfmarkt
Regelmatig worden door busverkeer betonplaten kapot gereden dat gevaar kan opleveren. Om dit
gevaar weg te nemen is er regelmatig noodherstel nodig.

Vroonhof
Het aanpassen van de speelvoorziening voor de leeftijdsgroep 4 — 10 jaar. Bij de speelplek wordt ook
de kwaliteit van de woonomgeving verbeterd en afgestemd op spel ende kinderen

Winkelhartgebied, fietsrekken

Betreft gereserveerd geld voor plaatsen rekken in het winkel hartgebied. Gebied staat echter a vol met
rekken. V oorgesteld wordt bedrag te reserveren voor de gemeentelijke bijdrage aan Ruimte voor de
Fiets voor 2008. Nota hiertoe volgt.
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Pr oj ectomschrijving beheergebied “ZUID/ZUID-WEST”

Assendelver straat

Het plaatsen van een bergbezinkbassin. Daarnaast zal de speelvoorziening voor de leeftijdsgroep 4-8
jaar worden aangepast. Het werk zal zoveel mogelijk worden gecombineerd met andere
werkzaamheden. In 2007 vindt de voorbereiding plaats. In 2008 wordt gestart met de uitvoering.

Bruijnstraat, van Oosten de

Door de kastanjeziekte zijn ved kastanjes uitgevallen. Op het moment dat meer dan 60% is gekapt
gaan we over tot het totaal vervangen van de bomen, waardoor het beeld van de straat aantrekkelijker
wordt. Tevens wordt de speelvoorziening aangepast voor de leeftijdsgroep 4-8 jaar.

Buitenrustbruggen (wachtvoor ziening ber oepsvaart)

Aan de zuidkant van de Buitenrustbruggen staat een wachtvoorziening voor de beroepsvaart. Deze
voorziening wordt door de beroepsschippers gebruikt wanneer de brug gesloten is voor de scheep-
vaart en om af te meren bij een overnachting of weekendoverbrugging. De voorziening bestaat uit een
houten constructie die door de loop van de jaren door houtrot is aangetast. De technische staat van de
constructie is nu dusdanig dat het geheel in 2006 vervanging moet worden.

Catslaan, Jacob

Het voorbereiden van rioleringswerkzaamheden in combinatie met drainagewerkzaamheden. Er dient
tevens een bergbezinkleiding aangelegd te worden. In 2007 vindt de voorbereiding plaats. In 2007-
2008 wordt gestart met de uitvoering.

Diaconesseplein
Straat waarin het groen en de bomen kwalitatief worden verbeterd en vervangen waardoor het beeld
van de straat aantrekkelijker wordt. Herinrichting isinclusief verharding.

Dreef (Frederikspark/Dr eefschool)

De eerste fase van het verbeteren van het Frederikspark is afgerond. In de tweede fase wordt de
speelvoorziening met schoolfunctie voor de leeftijdsgroep 4-12 jaar vernieuwd, worden de paden en
het gazon verbeterd en wordt het meubilair geplaatst. Ook wordt er nog een deel van de beplanting

geplant.

Dr eef
Naar aanleiding van hinder van bewoners over trillingen is gebleken dat in het straatwerk diverse
kuilen en rijsporen aanwezig zijn.

Einsteinplantsoen / Rutherfor dstraat

Rondom de speeltuin wordt het groen kwalitatief verbeterd en afgestemd op spelende kinderen. Het
groen en de bomen kwalitatief worden verbeterd en vervangen waardoor het beeld van de straat
aantrekkelijker wordt.

Emmabrug

De uit houten dekdelen en stalen liggers opgebouwde voetpaden van de Emmabrug zijn over het einde
van hun technische restlevensduur heen. De voetpaden hangen al's gevolg van hun eigen gewicht door
en dreigen te bezwijken, een noodmaatregdl is getroffen. Daarnaast is het metselwerk van de
landhoofden gescheurd en zijn, aan de hand van recent uitgevoerd onderzoek, vraagtekens gezet bij de
technische staat van de fundering. Wij zijn dan ook voornemens om het brugdek te vervangen en de
landhoofden te renoveren. Het werk wordt in 2007 uitgevoerd

Gaelstraat
Het aanpassen van de speelvoorziening voor de leeftijdsgroep 4-8 jaar.
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Galenstraat, Jan van

In het gebiedje net ten zuiden van de Brouwersvaart dient de riolering te worden verruimd. Tevens
staat hier een bergbezinkbassin geprojecteerd. Het groen en de bomen kwalitatief worden verbeterd en
vervangen waardoor het beeld van de straat aantrekkelijker wordt.

Garenkoker skwartier

Het vervangen van de riolering en het aanleggen van drainage. Het project wordt gecombineerd met
herstratingswerkzaamheden over de volledige breedte en 30km maatregelen. Het groen en de bomen
kwalitatief worden verbeterd en vervangen waardoor het beeld van de straat aantrekkelijker wordt.

In aangluiting op de rioolwerkzaamheden en de voorgenomen werkzaamheden aan de
Kinderhuissingel worden 30 km maatregel en uitgevoerd in een deel van het Garenkokerskwartier. Ook
wordt de OV vervangen.

Haarlemmer Hout

In dit monumental e bos zullen in samenwerking met groen een aantal werkzaamheden plaatsvinden.
Het is de bedoeling om in de komende jaren alle voetpaden en fietspaden weer op een adequaat niveau
te brengen.

Hogendor pstraat, van
Het aanpassen van de speelvoorziening voor de leeftijdsgroep 4-12 jaar.

Kampersingd

Deriolering in de Kampersingel wordt vervangen vanaf de Eendjesbrug tot aan de Kamperstraat.
Daarnaast zal over dezelfde lengte de kademuur worden vervangen en het maaiveld opnieuw worden
ingericht (bestrating, groen en OV).

Kinderhuissingel

Ter plaatse van de Kinderhuissingel vallen een aantal werkzaamheden goed te combineren. Het riool
is deels oud en dient vervangen, er dient een bergbezinkbassin en drainage te worden aangelegd, de
perdeiding van Rijnland is hier geprojecteerd en bovengronds vindt een herstructurering plaats. Ook
wordt de voorbereiding van een nieuwe boven- en ondergrondse OV -install atie gecombineerd. Straat
waarin het groen en de bomen kwalitatief worden verbeterd en vervangen waardoor het beeld van de
straat aantrekkelijker wordt. Uitvoering in 2007.

Regionet versnellingsmaatregelen

Voor 2006 stond het project Kinderhuisvest-Kenaupark op de planning Door de provincie is nog geen
beschikking afgegeven. In 2007 wordt deze verwacht. Uitvoering is uitgesteld naar 2007 en wordt
gelijktijdig uitgevoerd met rioolwerkzaamheden. Door een herinrichting van de aansluiting en het
aanpassen van de voorrangsregeling kunne de bussen met minder oponthoud passeren.

Kleine Houtweg

Uit onderzoek is gebleken dat het asfalt van de Kleine Houtweg tussen de Kleine Houtbrug en de Baan
een dikte heeft van dlechts 4 a7 cm, waar 12 a 15 cm gebruikelijk is. Dit houdt in dat het wegdek te
dun is om te kunnen repareren is. Er zal derhalve een reconstructie worden uitgevoerd.

Kortebrug

De Kortebrug isin zeer dechte staat. De betonnen voetpaden zijn doorgerot, de landhoofden
gescheurd en gegeven het schadebeeld is de fundering mogelijk plaatselijk bezweken. De enigereéle
optieis doop/nieuwbouw. In 2007 wordt de werkvoorbereiding afgerond en aansluitend wordt de brug
vervangen.

Leidseplein

Het verruimen van de riolering. Er dient tevens een bergbezinkbassin aangelegd te worden.
Het werk zal zoveel mogelijk worden gecombineerd met andere werkzaamheden.

In 2007 vindt de voorbereiding plaats.
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Leidseplein (De Peppelaer)

Het aanpassen van de speelvoorziening met schoolfunctie op het plein voor het Badhuis, in combinatie
met de uitvoering van een beplantingsplan en herstraatwerkzaamheden rond het badhuis voor de
leeftijdsgroep van 4 — 16 jaar. De planvorming kan pas worden afgerond na af ssemming locatie
bergbezinkbassin (BBB). De uitvoering is afhankelijk van uitvoering aanleg BBB.

Leidsevaart fase 2

Uitvoering van het vervangen van de riolering, aanleg van drainage en de persleiding van Rijnland.
Bovengronds wordt de Leidsevaart gereconstrueerd en de walmuren vervangen. Oplevering 2°
kwartaal 2007.

Leidsevaart fase 3
Uitvoering van het vervangen van de riolering, aanleg van drainage en de perdeiding van Rijnland.
Het werk zal zoveel mogelijk worden gecombineerd met andere werkzaamheden.

Munterslaan
Straat waarin het groen en de bomen kwalitatief worden verbeterd en vervangen waardoor het beeld
van de straat aantrekkelijker wordt. De uitvoering is afhankelijk van de uitvoering van de perdeiding.

Oosterduin

Deriolering in de wijk Oosterduin moet grotendeel s vervangen worden. Ter hoogte van de
Parnassiakade wordt een bergbezinkleiding aangelegd. Tevens dient drainage aangel egd te worden.
Het werk zal zoveel mogelijk gecombineerd worden met andere werkzaamheden. In 2007 vindt de
voorbereiding plaats. In 2008 staat de uitvoering gepland.

Oranjeplein e.o

Het uitvoeren van onderzoek van het vervangen van de riolering en aanleg van een bergbezinkbassin.
Het werk zal zoveel mogelijk gecombineerd worden met andere werkzaamheden. In 2007 vindt de
voorbereiding plaats. In 2008 staat de uitvoering gepland.

Palmstraat (Palmpleintje)
Het pleintje wordt bouwrijp gemaakt en opnieuw ingericht a's openbare ruimte in combinatie met
nieuwbouw.

Paviljoenslaan
Aan de zuidzijde van de Paviljoenslaan moet nabij de Kleine Houtweg de bovenste laag van het
asfalt worden vervangen

Ramplaan

Naar aanleiding van klachten van bewoners over trillingen is gebleken dat de klachten kunnen
verminderen door middel van asfat i.p.v. de huidige klinkerverharding. Gelijktijdig met de
herinrichting van de Ramplaan worden op 2 & 3 locaties in de Ramplaan aanvullende

snel heidsremmers aangelegd. Ook de OV wordt vervangen.

Regentesselaan
Aan de evenzijde (noordzijde) van deze straat is er onderhoud noodzakelijk. In het verleden is de
oneven zijde (zuidzijde) reeds uitgevoerd.

Rollandslaan fase 1

Het betreft hier een overloopproject van 2006, waarbij (delen van) de wijk tot 30 km gebied worden
ingericht. Deels vinden de werkzaamheden plaats in aansluiting op de geplande rioolwerkzaamheden
en de herinrichting van de Ramplaan. Ook dient er een bergbezinkbassin aangel egd te worden en een
watergang verbreedt. Het werk zal zoveel mogelijk worden gecombineerd met andere
werkzaamheden.
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Rollandslaan fase 2
Het verruimen van de riolering. Het werk zal zoveel mogelijk worden gecombineerd met andere
werkzaamheden. In 2007 vindt de voorbereiding plaats. In 2008 wordt gestart met de uitvoering.

Soestdijkstraat / Zwanenbur gplantsoen

Het aanpassen van de speelvoorziening voor de leeftijdsgroep 4 — 10 jaar. De planvorming wordt
gecombineerd met de speelvoorzieningen op Elzenplein. Bij de speelplek wordt ook het groen
kwalitatief verbeterd en afgestemd op spelende kinderen

Sterrebosstraat
Het aanpassen van de speelvoorziening voor de leeftijdsgroep 4-8 jaar.

Theemsplein fase 2 (deel A en B)

De werkzaamheden betreffen het vervangen van de riolering, aanleg van een milieuvoorziening in het
Theemsplein (grenzend aan de Lorentzkade) en aanleg van drainage in de Terheijden-, Sont-, Dover-,
Kijkduin- en Van Kinsbergenstraat en het VVan Kinsbergenplein. Vanuit het budget onderhoud wegen
wordt aan dit project bijgedragen om de verhardingen aan weeszijden van de rioolsleuven direct mee
te nemen in het herstraten. Het waterleidingbedrijf (PWN) gaat haar leidingen vervangen. Gelijktijdig
met de vervanging van het riool worden snelheidsremmende maatregelen getroffen. Verder wordt het
groen met uitzondering van bomen kwalitatief verbeterd en vervangen. Het project isin 2 delen
geknipt, waarbij dedl B het Theemsplein zelf is. In 2006 wordt de uitvoering gestart met een doorloop
in 2007.

Wester gracht (ventweg)

Ter hoogte van de ventweg van de Westergracht is het riool aan vervangen toe. Gdlijktijdig wordt de
drainage vervangen. Vanuit de afdeling V&V bestaat de wens hier een fietsstraat (ruim fietspad waar
ook af en toe een auto rijdt) aan te leggen. Het werk zal zoveel mogelijk worden gecombineerd met
andere werkzaamheden. In 2007 vindt de voorbereiding plaats en aanduitend de uitvoering.

Zijlweg — Kinder huissingel

Het regeltoestel wordt vervangen en de lampen worden vervangen door led lampen. De overige
onderdelen van de ingtallatie zijn bij de reconstructie van de Zijlweg in 1996 vernieuwd en zijn nog
niet aan vervanging toe.

Zuiderhout trottoirsfase 1
In 2006 is het trottoir hier verlaagd, maar het aanbrengen van de bovenste dijtlaag is niet gebeurd.
Deze dlijtlaag zal in het voorjaar van 2007 worden aangebracht.

Zuider hout trottoirsfase 2

In 2006 zijn diverse trottoirs in het Zuiderhout verlaagd. In 2007 wordt dit project vervolgd en worden
de Willem de Zwijgerlaan en gedeeltes van de Anna van Burenlaan, Crayensterlaan en Frederik
Hendriklaan op adequaat niveau gebracht.

Zuiderhoutlaan
Straat waarin het groen en de bomen kwalitatief wordt verbeterd en vervangen, waardoor het beeld
van de straat aantrekkelijker wordt.

Zwanenburgplantsoen / Soestdij kstraat

Het aanpassen van de speelvoorziening voor de leeftijdsgroep 4-8 jaar. Straat waarin het groen en de
bomen kwalitatief worden verbeterd en vervangen waardoor het beeld van de straat aantrekkelijker
wordt en afgestemd op spelen.
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Projectomschrijving beheergebied “NOORD”

Bantamstraat
Op het gedeelte tussen Indischestraat en Timorstraat is de bestrating slecht. De verharding hier moet
tussen de verkeersdrempel s worden herstraat.

Borelsstraat, Henri

Het aanpassen en optimaliseren van de inrichting van de speelvoorzieningen op het plein met school -
en buurtfunctie voor de leeftijdsgroep 4 — 12 jaar. Bij de speel plek wordt ook het groen kwalitatief
verbeterd en afgestemd op spelende kinderen.

Delftplein eo

Het verruimen van de riolering en de aanleg van een BBB. Het werk zal zoveel mogelijk worden
gecombineerd met andere werkzaamheden. In 2007 vindt de voorbereiding plaats en aansluitend de
uitvoering.

Délistraat (nieuwbouw Deliterrein)

Het integreren van een nieuwe speelvoorziening (spelaanleiding) bij de maaiveldinrichting na
oplevering van de nieuwbouw op het voormalige Deliterrein. Het Managementbureau van de sector
SO is projectverantwoordelijk voor de planning van de ontwerp- en uitvoeringsfase.

Bushalteslijn 2: Noord

In Haarlem Noord worden de haltes voor lijn 2 aangepast conform de eisen voor verbeterde
toegankelijkheid. Toegankelijkheid van haltes houdt met name in dat de hoogte van het halteperron
wordt gebracht op minimaal 18 cm. De hoogte van 18 cm in combinatie met een lage vloerbus, die
ook nog de mogelijkheid heeft te “knielen”, leidt tot een betrekkelijk klein hoogteverschil tussen bus
en perron, waarbij de meeste gebruikers snel en makkelijk kunnen instappen. Het betreft hier een wens
van de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Tweede om het openbaar vervoer toegankelijker te
maken voor de reiziger, waarbij uiterlijk in 2010 bushaltes toegankelijker moeten zijn. Het opgevoerde
bedrag betreft de eigen bijdrage van 5 %. Het project wordt gefinancierd vanuit een provinciale
subsidie.

Egmondstraat-, van en Dutrystraat
Het integreren van een nieuwe speelvoorziening (speelaanleiding) bij de maaiveldinrichting na de
oplevering van de appartementen.

Eksterlaan
Straat waarin het groen kwalitatief wordt verbeterd door voorzieningen aan te brengen waardoor er
niet meer gereden wordt op het gras, waardoor het beeld van de straat aantrekkelijker wordit.

Gijzenbrug, Jan

De Jan Gijzenbrug is een betonnen verkeersbrug waarvan het beton, de dilatatievoegen en mogelijk de
fundering is slechte staat is. De brug moet daarom gerenoveerd worden. Echter, vanwege de beperkte
breedte van het huidige brugdek is de brug niet in staat om het |okale verkeer te verwerken. Het
verkeer aan de zuid- en noordzijde loopt daardoor geregeld vast met alle gevolgen van dien. De
beoogde renovatie wordt benut om het brugdek te verbreden. In het kader van Regionet is een subsidie
aangevraagd om naast het groot onderhoud het brugdek te verbreden, teneinde de busvertragingen te
verminderen.

Gijzenkade, Jan
Straat waarin het groen kwalitatief wordt verbeterd en vervangen, waardoor het beeld van de straat
aantrekkelijker wordt.

Gijzenvaart, Jan/Spaar ndamseweg (oever woonschepen)
Met uitzondering van een klein deel aan de oostkant bestaat de oevervoorziening bij deze woon-
schepen uit een houten beschoeiing. Een beschoeiing steekt echter niet diep genoegen enisniet sterk
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genoeg wanneer er woonschepen tegenaan liggen. Op deze locatie is daardoor sprake van ontgronding
en versnelde af schrijving van de constructie. De voorbereiding start in 2007.

Goensplein, Rijklof van

Het herinrichten van de speelvoorziening voor de leeftijdsgroep 4-12 jaar. Onderzocht is of de
realisatie van een multifunctioneel balspelveld voor de leeftijdsgroep 10+ jaar gecombineerd kon
worden. Zowel wijkraad Sinnevelt als de direct aanwonenden van het plein hebben hier massaal
negatief op gereageerd. Gestreefd wordt om de planvorming begin 2007 af te ronden. Bij deze
speel plek wordt ook het groen kwalitatief verbeterd en afgestemd op spelende kinderen.

Kleverlaan (nieuwbouw Ripperda)

Het integreren van 2 nieuwe speelvoorzieningen voor de lesftijdsgroepen van 4-8 en 8-12 jaar, bij de
maaivel dinrichting na oplevering van de nieuwbouw van Paswerk en in de aangrenzende
Saenredamstraat. Het M anagementbureau van de sector SO is projectverantwoordelijk voor de
planning van de ontwerp- en uitvoeringsfase.

Kloppersingel fase 2

Riolerings- en drainagewerkzaamheden in combinatie met het hertstellen van de wegen en anders
inrichten van de bovengrond (Bolwerken). Ter hoogte van het Rozenhagenplein wordt een
bergbezinkbassin aangelegd. Deriolen in de Kloppersingel worden verruimd. Uitvoering afgerond in
2007.

KrUgerkade, Paul in combinatie met plaatsing vri

Bij raadsbedluit heeft de Raad de middel en beschikbaar gesteld om de kruising Spaarndamseweg-Paul
Kriugerkade met verkeerslichten te beveiligen. De aanpassing van de Paul Kriigerkade en detijdelijke
aanpassingen op de Spaarndamseweg worden uit de stelpost gefinancierd.

Lijnbaan, Cornelisvan der
Straat waarin het groen kwalitatief wordt verbeterd en vervangen, waardoor het beeld van de straat
aantrekkelijker wordt.

Mandeapark, Nelson
Er isin 2006 een visie opgesteld over dit park. In 2006 is de eerste aanzet gegeven tot het realiseren
van deze visie. Een onderdeel uit deze visie is het aanleggen van de boomgaard.

Marnixstraat — Kleverlaan

De verkeersregelinstallatie wordt in zijn geheel vervangen. Het regeltoestel dateert van 1984 en het
kabel net dateert uit 1970. In verband met de wens om de kruising t.z.t. te vervangen door een rotonde,
wordt de nieuwe ingtallatie uiterst sober ingericht. Meubilair en regeltoestd zijnin dat geval te
hergebruiken.

M eidoor nstr aat

Het aanpassen van de speelvoorziening voor de leeftijdsgroep 4 — 10 jaar. De planvorming wordt
gecombineerd met de speelvoorzieningen op Elzenplein. Bij de speelplek wordt ook het groen
kwalitatief verbeterd en afgestemd op spelende kinderen

Patrimoniumbuurt fase 2

Het aanleggen van drainage. Het werk zal zoveel mogelijk worden gecombineerd met andere
werkzaamheden. In 2007 vindt de voorbereiding plaats en aansluitend de uitvoering.
Pijnboomstr aat

Het vervangen van deriolering. Het werk zal zoveel mogelijk worden gecombineerd met andere
werkzaamheden. In 2007 vindt de voorbereiding plaats en aansluitend de uitvoering.

POL 18 (BS De Spaar neschool)
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Het aanpassen en optimaliseren van de inrichting van de speelvoorzieningen op het schoolplein met
buurtfunctie voor de leeftijdsgroep 4 — 12 jaar. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de
infrastructuur op het schoolplein. Voor het vaststellen van de verantwoordelijkheid van het beheer en
onderhoud van de speelvoorziening wordt een beheersovereenkomst afgesloten. Uitvoering is
afhankelijk van medefinanciering school.

Regionet versnellingsmaatregelen

Voor 2006 stonden de projecten Rijkstraatweg-Zaanenlaan en Kennemerbrug, busbaan op de
planning, evenals de voorbereiding voor de aanpassing van Jan Gijzenbrug. Door de provincie is nog
geen beschikking afgegeven. In 2007 wordt deze verwacht. Uitvoering resp. voorbereiding is
uitgesteld naar 2007. Bij de kruising Rijksstraatweg-Zaanenlaan betreft het een kruispuntaanpassing
waarbij de bushaltes voor de busin noordelijke richting wordt verplaatst voorbij de kruising, waarmee
ruimte vrij komt om een apart rechtafvak te realiseren. Bij de Kennemerbrug wordt de busbaan van de
rechterzijde verplaatst naar de linkerzijde (tegen de middenberm) van de rijbaan. Tevens wordt de
busbaan in noordelijke richting verlengd. Voor de Jan Gijzenbrug wordt gezocht naar verbeteringen
om de regioliners het kruispunt sneller te laten passeren.

Riebeeklaan, van

Aanduitend op een voorgenomen herinrichting van het Rijklof van Goensplein (de Krim) wordt een
drempel in de van Riebeeklaan aangel egd om de oversteekbaarheid voor kinderen van en naar het
speelplein te verbeteren.

Rijksstraatweg-Zaanenlaan

Het betreft hier een kruispuntaanpassing waarbij de bushaltes voor de bus in noordelijke richting
wordt verplaatst voorbij de kruising, waarmee ruimte vrij komt om een apart rechtsaf vak te realiseren.
Voor dit project wordt een subsidie bij de provincie gevraagd.

Roerdompplein 19 (Koningin Emma)

Het aanpassen en optimaliseren van de inrichting van de speelvoorzieningen op het school plein met
buurtfunctie voor de leeftijdsgroep 4 — 12 jaar. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de
infrastructuur op het schoolplein. Voor het vaststellen van de verantwoordelijkheid van het beheer en
onderhoud van de speelvoorziening wordt een beheersovereenkomst afgesloten. Uitvoering is
afhankelijk van medefinanciering school.

Roer dompstr aat
Straat waarin de bomen kwalitatief wordt verbeterd en vervangen, waardoor het beeld van de straat
aantrekkelijker wordt.

Schoterweg — Kleverlaan (vervanging ver keerslichten)
Het wegmeubilair wordt gesaneerd, d.w.z. dat het meubilair wordt geinspecteerd en zonodig wordt
vervangen, opdat het vervolgens weer 17 jaar kan functioneren.

Spaar ndamseweg

Het project Spaarndamseweg fase 3 dedl A (Zaanenstraat-Waarderbrug), fase 3 deel B (Waarderbrug-
Paul Krugerkade) en fase 3 deel C (Paul Krugerkade-Prinsenbrug).Rijnland is voornemens hier de
perdeiding aan te leggen en wordt de kademuur hersteld. Ook zijn hier een bergbezinkbassin
geprojecteerd, en moeten een aanta riolen verruimt te worden, en drainage worden aangelegd. V anuit
V&V bestaat de wens de bovengrond opnieuw in te richten. Het werk zal zoveel mogelijk worden
gecombineerd met andere werkzaamheden. In 2007-2009 wordt het project uitgevoerd.

Spaar ndamseweg
Het asfalt van de opstelvakken op de Vrouwebrug heeft onderhoud nodig.

Velserstraat
Het voorbereiden van het vervangen van de riolering en het aanleggen van drainage. Het project wordt
gecombineerd met een bovengrondse herinrichting. De voorbereidingskosten voor de voorgenomen
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aanpassingen van de Velserstraat, in relatie tot de ontwikkelingen op het Deo terrein worden in 2007
voorbereid. De kosten worden ten laste van de stelpost gebracht. De uitvoering zal pasin 2008 gestart
worden om een integraal project mogelijk te maken.

Ver spronckweg

Het vervangen van de slechte iepen. Een deel wordt als eerste aangepakt. Het tweede dedl wordt
aangepakt al's meer dan 60% van de iepen zijn uitgevallen. De overige iepen worden dan gerooid enin
zijn geheel vervangen voor nieuwe bomen.

Vondelweg (ventweg) (Dietsveld)

Het vervangen de riolering. Het werk zal zoveel mogelijk worden gecombineerd met andere
werkzaamheden. In 2007 vindt de voorbereiding plaats en aandluitend de uitvoering

B& W nota SB/n&1/Regnr BOR 2005/2801 Bijlage A 14



Projectomschrijving beheergebied “SCHALKWIJK”

Adlerstraat
Het aanpassen van de speelvoorziening voor de leeftijd 4 — 10 jaar. De planvorming wordt
gecombineerd met Tobias Asserstraat, Zamenhofstraat.

Asserstraat, Tobias

Het aanpassen van de speelvoorziening voor de leeftijd 4 — 10 jaar. De planvorming wordt
gecombineerd met Zamnenhofstraat en Adlerstraat. Het managementbureau van de sector SO is
projectverantwoordelijk voor financiering de planning van de ontwerp- en uitvoeringsfase.
Vanuit het project Meerwijk-Centrum worden er financiée middelen beschikbaar gesteld om een
voetbalkooi te realiseren.

Ber nadottelaan/M eerwijk-Centrum, brede schaoal, project SO

Het integreren van 1 nieuwe speelvoorzieningen op het school plein met buurtfunctie voor de

| eeftijdsgroepen van 4-12 jaar, bij de nieuwbouw van de school binnen Meerwijk-Centrum. Het
Managementbureau van de sector SO is projectverantwoordelijk voor de planning van de ontwerp- en
uitvoeringsfase.

Boerhavelaan; HMHC Saxenburg

Het parkeerterrein bij hockeyvereniging Saxenburg aan de Boerhavelaan isin dechte staat.
Hierbij wordt er samen gewerkt met de afdeling Sport en Recreatie, mede eigenaar NUON en de
gebruikers.

Briandlaan
Straat waarin de bomen kwalitatief wordt verbeterd en vervangen, waardoor het beeld van de straat
aantrekkelijker wordt.

Carelsenplein, Fie

Het aanpassen van de speelvoorziening voor de leeftijd 10+ jaar. Daarnaast is een deel van het plein
verzakt. In combinatie met overige werkzaamheden op het gebied van spelen zal dit deel van het plein
worden aangepast.

Engelandlaan

Ongeveer 10 jaar geleden is op de Engelandlaan een nieuwe deklaag aangebracht die ernstige schade
begint te vertonen. Het is de bedoeling deze laag te verwijderen en een nieuwe aan te brengen.

De werkzaamheden worden gecombineerd met de verbetering en vervanging van de bovengrondse en
ondergrondse OV -installatie. De verbetering en vervanging van de bovengrondse en ondergrondse
OV-installatie wordt tevens uitgevoerd. De straat wordt opnieuw ingericht, waarbij uitgangspunten
zijn:30 km gebied, met bus en onderdeel van het fietsnetwerk. Tevensis er een subsidie van het Rijk
gekregen.

Engelandlaan

Het inrichten van een speelvoorziening voor de |eeftijdsgroep 4 — 8 jaar nabij de ingang van het
Engelandpark / Goede Herderpad. De planvorming wordt gecombineerd met de renovatie van het
Engelandpark.

Engelandlaan (impulspr oj ect)

De straat waarin het groen en de bomen kwalitatief worden verbeterd en vervangen waardoor het
beeld van de straat aantrekkelijker wordit.
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Engelandlaan- Eur opaweg
Het regeltoestel dateert uit 1984 en wordt vervangen. Daarnaast worden de lampen vervangen door
led-lampen.

Flemingstraat, Alexander
Straat waarin het groen en de bomen kwalitatief wordt verbeterd en vervangen, waardoor het beeld
van de straat aantrekkelijker wordt.

Hemmingwaystraat, Ernst
Het aanpassen van de speelvoorziening voor de leeftijd 4 — 10 jaar. Het groen zal op spelen worden
afgestemd.

Hommedijk

Sinds de nieuwe brug naar Haarlemmermeer gereed is, is verbreding en asfaltverharding van de
Hommel pad/dijk meer dan wenselijk. Doordat nu ook meer fietsers deze verbinding gebruiken als
onderdeel van het dagelijkse woon-werkverkeer tussen Haarlem en Hoofddorp. Opwaardering van de
huidige fietsinfrastructuur (uitgevoerd in schel penstrooisdl) is daarom zeer wenselijk.

Ligthartstraat, Jan / Pavan der Steur straat
Een straat waarin de bomen kwalitatief wordt verbeterd en vervangen, waardoor het beeld van de
straat aantrekkelijker wordt.

Meerwijk-Oost (Baron de Coubertinstraat eo)
Hertsel programma openbare ruimte.

Meerwijkvaart fase 1 (oevers)

De beschoeiing van de Meerwijkvaart tussen de Molenplas en de Albert Schweitzerlaan is op vee
plekken verdwenen. Op de resterende plekken is de beschoeiing dusdanig aangetast dat ook daar de
grondkerende functie niet naar behoren ingevuld kan worden. Daarom isin 2006 begonnen met de
werkvoorbereiding en aanduitend zal de uitvoering gaan plaatsvinden.

M onacopad
Ten tijde van de inrichting van Europawijk tot 30 km gebied zijn 2 drempelsi.v.m. bouwactiviteiten
nog niet aangelegd. In dit project worden de 2 ontbrekende 30 km drempels nu aangel egd.

Oostenrijklaan e.o.

Na afronding van de nieuwbouw aan het Monacopad zijn door de bouwactiviteiten omliggende straten
in dechte staat gekomen. Om de wegen weer op niveau brengen is er een bedrag reeds gereserveerd.
Als extraimpuls worden de trottoirs in de omliggende straten eveneens uitgevoerd.

Het betreft hier de Oostenrijklaan, Portugalstraat, L uxemburgstraat en een gedeelte van de
Zwitserlandstraat.

Oostenrijklaan / Zwitserlandstr aat
Straat waarin de bomen kwalitatief wordt verbeterd en vervangen, waardoor het beeld van de straat
aantrekkelijker wordt.

Paswerk (nieuwbouw Schoolenaer)

Het integreren van 3 nieuwe speelvoorzieningen (en spelaanleidingen) voor de leeftijdsgroepen van 4-
8 en 8-12 jaar, bij de maaiveldinrichting na oplevering van de nieuwbouw van Paswerk. Het
Managementbureau van de sector SO is projectverantwoordelijk voor de planning van de ontwerp- en
uitvoeringsfase.

Roor dastr aat
In samenwerking met Pré Wonen wordt de buitenruimte op niveau gebracht.

Scharreveld
B& W nota SB/n&1/Regnr BOR 2005/2801 Bijlage A 16



Het aanpassen van de speelvoorziening voor de leeftijdsgroep 4 — 10 jaar. De planvorming wordt
gecombineerd met Vredenbrug, Twickel en Weldam. Het groen zal op spelen worden af gestemd.

Tersierstraat

Straat waarin het groen en de bomen worden vervangen omdat het geheel van een slechte kwaliteit is.
Het totaal beeld wordt hierdoor aantrekkelijker. In samenwerking met Elan wonen wordt de
buitenruimte op niveau gebracht.

Texelhof
Het aanpassen van de speelvoorziening voor de leeftijdsgroep 4-12 jaar. De planvorming wordt
gecombineerd met de speelvoorzieningen in Scharreveld, Twickel, Vredenburg en Weldam.

Twickel

Het aanpassen van de speelvoorziening voor de leeftijdsgroep 4 — 10 jaar. De planvorming wordt
gecombineerd met de speelvoorzieningen op Vredenbrug, Scharreveld en Weldam.

Bij de speelplek wordt ook het groen kwalitatief verbeterd en afgestemd op spelende kinderen.

Vredenburg

Het aanpassen van de speelvoorziening voor de leeftijdsgroep 4 — 10 jaar. De planvorming wordt
gecombineerd met de speelvoorzieningen op Scharreveld, Twickel en Weldam.

Bij de speelplek wordt ook het groen kwalitatief verbeterd en afgestemd op spelende kinderen.

Weldam

Het aanpassen van de speelvoorziening voor de leeftijdsgroep 4 — 10 jaar. De planvorming wordt
gecombineerd met de speelvoorzieningen op Scharreveld, Twickel en Vredenbrug.

Bij de speelplek wordt ook het groen kwalitatief verbeterd en afgestemd op spelende kinderen

Wijnhoffstraat

Straat waarin het groen en de bomen kwalitatief wordt verbeterd en vervangen, waardoor het beeld
van de straat aantrekkelijker wordt. In samenwerking met Elan wonen wordt de buitenruimte op
niveau gebracht.

Zamenhofstr aat

Het aanpassen van de speelvoorziening voor de leeftijdsgroep 4 — 12 jaar. De planvorming wordt
gecombineerd met de speelvoorzieningen in de Adlerstraat en Tobias Asserstraat. Het groen zal op
spelen worden afgestemd.

Zuiderzedlaan

Straat waarin de bomen kwalitatief wordt verbeterd en of vervangen, waardoor het beeld van de straat
aantrekkelijker wordt.
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Projectomschrijving beheergebied “OOST”

Allendestraat, Salvador
Het voorbereiden van het aanleggen van een bergbezinkbassin ten noorden van de Salvodor
Allendestraat. Gezocht wordt naar het zoveel mogelijk combineren met andere werkzaamheden.

Amsterdamsebuurt
Herstel programma openbare ruimte.

Amsterdamstr aat
Aanpassing inrichting en straatmeubilair.

Amsterdamse Vaart en Camera Obscur aweg

De aandluiting van de Camera Obscuraweg aan de Amsterdamse Vaart is een zeer zwaar belast
onderdedl van het wegennet, vanwege het vrachtverkeer van en naar de Waarderpolder. Hoewel er de
afgel open jaren telkens werkzaamheden zijn uitgevoerd is het ook in 2006 noodzakelijk om
onderhoudswerk te verrichten, waarbij gedacht wordt aan het plaatselijk vervangen van de deklaag. De
werkzaamheden zullen indien dat voordel en oplevert worden gecombineerd met groot onderhoud aan
de Amsterdamse V aart tussen de Amsterdamse Poort en de Camera Obscuraweg. Op dit weggedeelte
is schade zichtbaar aan de rechterstrook voor het verkeer stad uit. Nader onderzoek zal uitwijzen wat
de beste maatregel is, maar er wordt van uitgegaan dat de rechterrijstrook gedeeltelijk gereconstrueerd
moet worden. De Camera Obscuraweg wordt in een volgend jaar uitgeveord. Verder zijn de
werkzaamheden vanaf de Nagtzaamstraat tot de Camera Obscuraweg.

Bushalteslijn 2: Oost
Op initiatief van Verkeer en Vervoer worden de bushaltes van lijn 2 planmatig verbeterd.

Gedempte Oostersingelgracht

Bij een aantal opstelvakken heeft het asfalt schade en deze wordt van een nieuwe asfaltopbouw
voorzien. Dit werk wordt gecombineerd met de werkzaamheden aan de Amsterdamse Vaart. Een
gedeelte van de werkzaamheden zijn in 2006 uitgevoerd.

Haar straat, ter
Het verwijderen van een oude bloembak. Het geheel wordt bestraat.

Kalbachstraat, Anne (BS. M.L. Kingschool)

Het aanpassen en optimaliseren van de inrichting van de speelvoorzieningen op het school plein met
buurtfunctie voor de leeftijdsgroep 4 — 12 jaar. De planvorming vindt plaats nadat SO klaar is met de
inrichting van het SDK terrein. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de infrastructuur op het
schoolplein. Voor het vaststellen van de verantwoordelijkheid van het beheer en onderhoud van de
speelvoorziening wordt een beheersovereenkomst afgesloten. Uivoering is afhankelijk van
medefinanciering school

L eliestraat
Een straat waarin de bomen kwalitatief wordt verbeterd en vervangen, waardoor het beeld van de
straat aantrekkelijker wordt.

Oostvest (voor de Koepd)
I.v.m. bouwwerkzaamheden is het plantsoen dusdanig beschadigd dat hier een nieuwe inrichting voor
nodig is. Detotda e beel dkwaliteit van de Oostvest zal hierdoor verbeterd worden.

Poelpolder straat

Een straat waarin de bomen kwalitatief wordt verbeterd en vervangen, waardoor het beeld van de
straat aantrekkelijker wordt.
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Reinalda(sport)park, Burgemeester (nieuwbouw M oskee)

Het integreren van een opnieuw aan te leggen openbare speelvoorziening op de asfaltverharding (op
de locatie van de huidige openbare tennisbanen) bij 