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1. Inleiding 

Bij twee kademuren aan de Nieuwe Gracht zijn de fundering en het metselwerk verouderd en 

beschadigd. De kademuren zullen moeten worden vervangen. Om de voorbereiding op de 

realisatiefase uit te voeren is een voorbereidingskrediet noodzakelijk. 

 

Het betreft de rakken: 

C. Kruisbrug – Jansbrug (noordzijde) 

D. Nassaubrug – Kruisbrug (noordzijde) 

 

Het definitief ontwerp (DO) voor rak A t/m D is door het college vastgesteld op 20 september 

2012. In 2016 zijn de werkzaamheden aan rak C en D gepland.  

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

1. Om een krediet van € 150.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding op de 

realisatiefase.  

2. De kosten te dekken uit investeringspost WZ.04. 

 

3. Beoogd resultaat 

Een krediet om de voorbereiding van het onderhoud aan rak C en D uit te kunnen voeren. Na 

uitvoering van het onderhoud hebben de walmuren een levensduur van tenminste 80 jaar, zijn 

onderhoudsarm en hebben een groot-onderhoudsvrije termijn van 40 jaar. 

 

4. Argumenten 

 

Ontwerp 

Het in 2012 vastgestelde DO is gewijzigd. Nieuw zijn vier aanlegsteigers met in de kademuur 

geïntegreerde trappen. Om te komen tot een vastgesteld (gewijzigd) DO moet er inspraak 

worden doorlopen. Dit geschiedt op basis van een participatie- en inspraakplan. 

 

Financiën 

Het voorbereidingskrediet is nodig om de inspraak te doorlopen, het ontwerp eventueel aan te 

passen, het bestek op te stellen en het bestek aan te besteden. 

 

In het Investeringsplan 2015-2020 is rekening gehouden met een investering voor de rakken 

C en D van € 2.350.000 (voorbereiding en uitvoering). De kosten voor de voorbereiding  

(€ 150.000) zijn voorzien in 2015. De kosten voor de uitvoering (€ 2.200.000) zijn voorzien 

in 2016 en in het eerste kwartaal van 2017. 
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5. Risico’s en kanttekeningen 

De kans bestaat dat de wijzigingen in het DO op weerstand stuiten. Dit zou dan gaan over de 

vier aanlegsteigers en het ten gevolge daarvan vervallen van 13 van de 88 bestaande 

parkeerplaatsen (bij de rakken C en D). Indien de weerstand te groot is, kan worden 

teruggevallen op het in 2012 vastgestelde DO. 

 

6. Uitvoering 

De inspraak is gestart op 19 augustus en loopt tot en met 10 september 2015. Na deze periode 

worden de reacties verwerkt,  zodat begin oktober het (gewijzigde) DO ter vaststelling wordt 

voorgelegd aan het college en het uitvoeringskrediet aangevraagd bij de raad. 

 

7. Bijlagen 

geen 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 

8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

1. Om een krediet van € 150.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding op de 

realisatiefase.  

2. De kosten te dekken uit investeringspost WZ.04. 

 

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 

 

De griffier    De voorzitter 

 


