
Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 31 oktober 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

VG
Vastgo
ed

2019
2856
43

Aanvraag
investeringsbudget
constructief herstel
Dolhuys

 Tbv herstel houten
constructie gebouw Het
Dolhuys is aanvullend
krediet benodigd

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

JB 20-12-
2018

Overig 06-06-
2019

06-06-
2019

Ter
bespr
eking

PG
Progra
mma
en
Gebied
smana
gemen
t

2017
1219
15

Spaarndamseweg
Spaarneboog

 Anterieure
overeenkomst
herontwikkeling

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 07-03-
2017

In
route

 De ontwikkelvisie
Spaarndamseweg  wordt
eind 2019 begin 2020
vastgesteld in de raad. Na
vaststelling van de
ontwikkelvisie komt de  de
startnotitie in 2020 in de
besluitvorming en
vervolgens de Anterieure
Overeenkomst. Een en
ander conform het
Haarlems Plan Proces.
Voorgesteld wordt de BAZ
voor de anterieure
overeenkomst nu uit de
actielijst te halen.

01-01-
2018

Ruimtelijk kader moet
worden opgesteld, dit
gebeurt binnen de kaders
van de op te stellen
ontwikkelvisie.

05-09-
2019

Ter
kennis
name
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 31 oktober 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

OMB
Omgev
ingsbel
eid

2018
7886
98

Motie 3.09BIS Geef
Haarlem zijn Joodse
geschiedenis terug

  Draagt het College op
om: Een werkgroep
opdracht te geven een
plan te bedenken om
Haarlem haar Joodse
geschiedenis terug te
geven, en daarvoor een
stukje ambtelijke
bijstand te verlenen.
Binnen drie maanden
(en in ieder geval voordat
de verkoopprocedure
wordt opgestart) aan de
Raad een notitie voor te
leggen, waarin de
mogelijkheden en
gevolgen worden
geschetst voor een
invulling van het Joods
Gemeenschapshuis in
de Lange
Wijngaardstraat (deels)
gerelateerd aan de
Joodse historie van dit
pand

Moties Gemeen
teraad
Haarlem

JB 08-11-
2018

Comm
issie/r
aad

09-05-
2019

26-09-
2019

Ter
kennis
name

VG
Vastgo
ed

2018
8527
04

Grote Markt 33-
Jansstraat 80

 Verkoop van lege kavel
tbv de bouw van een
woning met vastgestelde
stedelijke
uitgangspunten,
startnotitie

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 20-12-
2018

Overig 14-02-
2019

Er is nog geen
procesmanager
beschikbaar. In het 4de
kwartaal gaat er een
startnotitie naar de raad.

14-10-
2019

Ter
kennis
name
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 31 oktober 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

ECDW
Econo
mie
Cultuur

Duurza
amhei
d en
Wonen

2019
6713
14

Informatienota
behoefteonderzoek
woonwagenstandplaat
sen.

 Deze informatienota
gaat over de
onderzoeksresultaten,
consequenties en
vervolgstappen n.a.v. het
uitgevoerde onderzoek
naar de behoefte aan
woonwagenstandplaatse
n in Haarlem.

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

MTM 15-08-
2019

Comm
issie/r
aad

26-09-
2019

Verschoven naar
commissie 16/10/19

16-10-
2019

Ter
kennis
name

VG
Vastgo
ed

2018
8394
48

Kostprijsdekkende
huur

 uitwerking
Vastgoednota
(2018/49829)

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

JB 20-12-
2018

Comm
issie/r
aad

07-03-
2019

Vertraging in oplevering
gegevens

31-10-
2019

Ter
advise
ring

PG
Progra
mma
en
Gebied
smana
gemen
t

2018
8523
18

Europaweg
Vaststellen
ontwikkelvisie

 Vaststellen
ontwikkelvisie

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 20-12-
2018

Comm
issie/r
aad

06-06-
2019

Visie is later vrijgegeven
voor inspraak

31-10-
2019

Ter
advise
ring

PCM
Project
- en
Contra
ctmana
gemen
t

2018
0153
28

Anterieure
overeenkomst Koepel

 Afspraken met
Panopticon over de
herontwikkeling van de
Koepel tot een university
college met
bijbehorende functies en
het omliggende terrein

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 10-01-
2018

Overig 11-01-
2018

Uitwerking LOI in volle
gang, daardoor enige
vertraging in
contractvorming.

31-10-
2019

Ter
bespr
eking
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 31 oktober 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

ECDW
Econo
mie
Cultuur

Duurza
amhei
d en
Wonen

2016
5847
83

Beleidsnota
standplaatsen

 Herzien in verband met
moderniseren en
wegwerken
onduidelijkheden

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

RB 15-12-
2016

Comm
issie/r
aad

02-02-
2017

Het concept
standplaatsenbeleid ligt ter
visie van 10 mei t/m 20
juni. Na verwerking van de
inspraak wordt het
standplaatsenbeleid door
het college vastgesteld en
de commissie
geïnformeerd. De planning
is het college van 15
oktober en de
raadscommissie
Ontwikkeling van 31
oktober.

31-10-
2019

Ter
kennis
name

PG
Progra
mma
en
Gebied
smana
gemen
t

2018
8526
66

Ontwikkelzone Zuid
West Vaststellen
ontwikkelvisie

 Vaststellen
ontwikkelvisie

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 20-12-
2018

Comm
issie/r
aad

06-06-
2019

Eerst volgt de nota
vrijgeven voor inspraak,
pas daarna het definitieve
raadsvoorstel

31-10-
2019

Ter
advise
ring

PCM
Project
- en
Contra
ctmana
gemen
t

2019
3174
49

Startnotitie
ontwikkellocatie Sint
Jacob Boerhaave

 Vaststellen startnotitie Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 15-04-
2019

Comm
issie/r
aad

29-08-
2019

Stichting sint Jacob heeft
meer tijd nodig voor de
voorbereiding.

31-10-
2019

Ter
bespr
eking
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 31 oktober 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

VG
Vastgo
ed

2019
7438
95

Stand van zaken
uitvoering
Vastgoednota

 De commissie
Ontwikkeling heeft op 22
februari 2018 de
Vastgoednota
behandeld. Het college
informeert de
commissie over de
stand van zaken van de
uitvoering van deze nota
en biedt tevens de twee
resterende beleidsnota's
ter bespreking aan: het
portefeuilleplan en de
kostprijsdekkende huur.

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

JB 12-09-
2019

Comm
issie/r
aad

31-10-
2019

31-10-
2019

Ter
bespr
eking

VG
Vastgo
ed

2016
5845
86

Magdalenahof 2  verkoop Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

JB 15-12-
2016

Overig 01-01-
2020

Pand wordt niet meer
verkocht, voorstel in
Portefeuilleplan Vastgoed
om dit pand van de lijst
niet-strategisch naar
strategisch vastgoed te
verplaatsen. Wordt
meegenomen in het
Portefeuilleplan. Verzoek is
om het Portefeuilleplan
samen te bahandelen met
de Kostprijsdekkende huur
en Evaluatie vastgoednota.

31-10-
2019

Ter
bespr
eking
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 31 oktober 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

ECDW
Econo
mie
Cultuur

Duurza
amhei
d en
Wonen

2019
7485
74

Beleidsregel
Funderingsherstel

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

MTM 16-09-
2019

Comm
issie/r
aad

 staat gepland voor de
commissie van 16 oktober
2019

31-10-
2019

31-10-
2019

Ter
kennis
name

PG
Progra
mma
en
Gebied
smana
gemen
t

2018
8523
57

Oostpoort Vaststellen
ontwikkelvisie

 Vaststellen
ontwikkelvisie

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 20-12-
2018

Comm
issie/r
aad

28-11-
2019

31-10-
2019

Ter
advise
ring

PG
Progra
mma
en
Gebied
smana
gemen
t

2018
0913
35

Ontwikkelzone Zuid-
West Ontwerp-
beeldkwaliteitsplan

 Ter inzage leggen
ontwerp-
beeldkwaliteitsplan

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 09-02-
2018

Overig 06-09-
2018

Onderdeel van
ontwikkelstrategie

31-10-
2019

Ter
advise
ring
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 31 oktober 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PCM
Project
- en
Contra
ctmana
gemen
t

2018
7532
55

Toezegging
collegebesluit over
keuze uit nieuwe
biedingen De
Egelantier t.k.n. aan
commissie

 Wethouder Botter  zegt
toe dat het collegebesluit
met keuze uit de tweede
ronde biedingen voor
verkoop van de
Egelantier ter informatie
aan de commissie zal
worden gestuurd.

Toeze
gginge
n

Commis
sie
ontwikke
ling

JB 02-11-
2018

Overig 29-08-
2019

Behandeling
selectieleidraad en
verkoopkaders Egelantier
schuift naar achteren i.v.m.
toezegging wethouder
Botter om een sessie te
organiseren om
marktpartijen en
maatschappelijk-culturele
instellingen samen te
brengen. Aanvullend wordt
er op 18 september een
Inspiratiemarkt
georganiseerd. Parallel
wordt besluitvorming via
college opgestart.

31-10-
2019

Ter
kennis
name

VG
Vastgo
ed

2018
8394
56

Portefeuilleplan
vastgoed

 uitwerking
Vastgoednota
(2018/49829)

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

JB 20-12-
2018

Comm
issie/r
aad

04-04-
2019

Nog niet volledig gereed,
aanvullingen gewenst.
Verzoek is om het
Portefeuilleplan gelijk met
de Kostprijsddekkende
huur en Evaluatie
Vastgoednota te
behandelen.

31-10-
2019

Ter
advise
ring

OMB
Omgev
ingsbel
eid

2014
4741
61

Ontwikkelperspectief
Binnenduinrand

 Vaststellen Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

RB 18-12-
2014

Comm
issie/r
aad

27-08-
2015

Ivm gezamenlijke planning
van provincie en
regiogemeentes wordt
besluit gelijktijdig
vastgesteld.. Dit loopt nu
uit waardoor het stuk in
september in de raad
komt. Momenteel worden
zienswijzen verwerkt.

21-11-
2019

Ter
advise
ring
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 31 oktober 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PG
Progra
mma
en
Gebied
smana
gemen
t

2017
1218
92

Orionweg vml
Bisonbowling

 Anterieure
overeenkomst
herontwikkeling

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 07-03-
2017

In
route

 Voorafgaand aan het
eventueel sluiten van een
anterieure overeenkomst
voor dit initiatief zal de
ontwikkelstrategie voor de
zone worden vastgesteld.
het opstellen van de
anterieure overeenkomst
is om die reden uitgesteld.
Vaststelling van de
ontwikkelvisie is voorzien
begin 2020.  Voorgesteld
wordt deze Baz nu uit de
actielijst te halen.

01-05-
2017

Voorafgaand aan het
eventueel sluiten van een
anterieure overeenkomst
voor dit initiatief zal de
ontwikkelstrategie voor de
zone worden vastgesteld.
Het opstellen van een
anterieure overeenkomst
is dus uitgesteld tot de
ontwikkelstrategie gereed
is.  Alvorens een anterieure
overeenkomst wordt
opgesteld, dient de raad
eerst de ontwikkelvisie
Orionweg vast te stellen.
Dit is voorzien eind 2019.

28-11-
2019

Ter
kennis
name

PCM
Project
- en
Contra
ctmana
gemen
t

2019
7484
78

Badmintonpad,
verkoop kavel

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 16-09-
2019

Overig 31-10-
2019

Er is nog geen
overeenstemming over de
verkoopovereenkomst

28-11-
2019

Ter
kennis
name

PG
Progra
mma
en
Gebied
smana
gemen
t

2018
0181
57

Ontwikkelzone Zuid-
West Vaststellen
ontwikkelstrategie

 Vaststellen
ontwikkelstrategie

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 10-01-
2018

Overig 01-03-
2018

Een ontwikkelstrategie
volgt pas na vaststelling
door de gemeente raad
vand e ontwikkelvisie. Dit
gebeurt pas vlak voor of
vlak na de zomer 2019.

28-11-
2019

Ter
advise
ring
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 31 oktober 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PCM
Project
- en
Contra
ctmana
gemen
t

2019
6076
72

Startnotitie Toekanweg
7

 Betreft ontwikkellocatie
van Greystar. Sloop van
het RWS gebouw en
nieuwbouw circa 600
woningen

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 24-07-
2019

Overig 31-10-
2019

Uit het agendaoverleg is
een aantal opmerkingen
gekomen die verdere
interne bespreking nodig
maakt. Hierdoor is de
huidige deadline niet mee
haalbaar.

28-11-
2019

Ter
advise
ring

PCM
Project
- en
Contra
ctmana
gemen
t

2018
0716
15

Startnotitie
Beresteijn/Stationsgebi
ed

 Nota van uitgangspunten Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 01-02-
2018

Overig 24-05-
2018

Bestuurlijke afstemming
met provincie en overige
stakeholders moet nog
worden afgerond.

28-11-
2019

Ter
bespr
eking

PCM
Project
- en
Contra
ctmana
gemen
t

2019
7867
11

Vernieuwen en
moderniseren
bibliotheek vestigingen

 Datum sluit aan bij
vergaderdata stuurgroep
bibliotheken

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

JB 26-09-
2019

Overig 28-11-
2019

28-11-
2019

Ter
bespr
eking

ECDW
Econo
mie
Cultuur

Duurza
amhei
d en
Wonen

2019
7673
61

Beleidsregels
alternatief
personenvervoer

 De nota zal samen met
de inspraaknotitie aan
het college worden
voorgelegd

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

RB 19-09-
2019

Overig 28-11-
2019

28-11-
2019

Ter
kennis
name
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 31 oktober 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PCM
Project
- en
Contra
ctmana
gemen
t

2019
7257
78

Ontwerpbestemmings
plan Koepel

 Mogelijkheid tot geven
van een zienswijze

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 06-09-
2019

Overig 28-11-
2019

28-11-
2019

Ter
bespr
eking

ECDW
Econo
mie
Cultuur

Duurza
amhei
d en
Wonen

2018
8983
79

Hotelbeleid  Nieuw beleid moet
worden vastgesteld

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

RB 20-12-
2018

Overig 07-03-
2019

De inspraakreacties zijn
binnen en nu worden deze
verwerkt in het beleid 28-
08-19 IG: deadline
verplaatst. Vaststellen
marktruimte hotels kost
extra tijd en toeristische
koers kreeg prioriteit. Op
28 november willen we het
in de cie Ontwikkeling
behandelen.

28-11-
2019

Ter
advise
ring

PCM
Project
- en
Contra
ctmana
gemen
t

2018
9010
61

Beatrixplein,
herontwikkeling

 startnotitie Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 20-12-
2018

Overig 06-06-
2019

Verdere uitwerking van
ontwikkelmogelijkheden
voor het gebied tbv de
startnotitie  Nader
onderzoek doen naar
gewenste
maatschappelijke functies
in het gebied.

28-11-
2019

Ter
bespr
eking
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 31 oktober 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PCM
Project
- en
Contra
ctmana
gemen
t

2018
6829
46

Afsluiten
grondexploitatie
Scheepmakerskwartier
 fase 2

 De activiteiten mbt de
grondexpoitatie zijn
afgerond m.u.v. de
verkoop van de
Drijfriemenfabriek, dat in
de portefeuille van de
afdeling vastgoed wordt
ondergebracht.

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 10-10-
2018

Overig 06-12-
2018

Zolang de
Drijfriemenfabriek niet
verkocht is, zijn andere
ontwikklingen niet
uitgesloten en kan een
grex nodig blijven. Daarom
wordt de grex alsnog met
een jaar verlengd en wordt
de afsluiting
doorgeschoven naar de
laatste cie ontwikkeling van
2019.

28-11-
2019

Ter
bespr
eking

PG
Progra
mma
en
Gebied
smana
gemen
t

2018
8524
01

Programma Groei
Fondsvorming

 Fondsvorming
ontwikkeling Groei van
Haarlem

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

MSN 20-12-
2018

In
route

 Er is een collegebesluit in
voorbereiding voor het
instellen van een
vereveningsregeling voor
bovenwijkse
voorzieningen. Na dit
besluit wordt de uitwerking
van de
vereveningsregeling ter
vaststelling aan de raad
aangeboden in het 2e
kwartaal van 2020. Het
voorstel is onderhavige
Baz uit de actielijst te halen.

06-06-
2019

Voorstel om deze BAZ te
annuleren. Er is een
collegebesluit in
voorbereiding voor het
instellen van een
vereveningsregeling voor
bovenwijkse
voorzieningen, waarna een
uitwerking aan de raad
wordt aangeboden in het
2e kwartaal van 2020

28-11-
2019

Ter
advise
ring

PCM
Project
- en
Contra
ctmana
gemen
t

2019
6077
13

Startnotitie
Schipholpoort

 Betreft ontwikkelocatie
van Being Development.
Sloop van bestaande
kantoorgebouwen en
nieuwbouw van circa
600 woningen

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 24-07-
2019

Overig 31-10-
2019

Uit het agendaoverleg is
een aantal opmerkingen
gekomen die verdere
interne bespreking nodig
maakt. Hierdoor is de
huidige deadline niet mee
haalbaar.

28-11-
2019

Ter
advise
ring
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 31 oktober 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

OMB
Omgev
ingsbel
eid

2017
1347
68

Beheersverordening
Haarlem Zuid

 Vaststellen
beheersverordening

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 15-03-
2017

Overig 21-09-
2017

In verband met het
vervallen van de
actualiseringsverplichting
voor bestemmingsplannen
en beheersverordeningen,
bestaat geen noodzaak het
plan binnen 10 jaar te
herzien. Er zijn afgelopen
periode prioriteiten
gegeven aan
ontwikkelingsprojecten,
deze beheersverordening
wordt nu weer opgepakt.

28-11-
2019

Ter
advise
ring
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 31 oktober 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PCM
Project
- en
Contra
ctmana
gemen
t

2018
8527
61

Masterplan/ Anterieure
Overeenkomst
Spaarne Gasthuis

 vaststellen Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 20-12-
2018

In
route

 commissie ontwikkeling is
28-11-19

28-11-
2019

20-08-19 Besluitvorming
Spaarne Gasthuis is
uitgesteld tot half oktober.
okt B&W en 28 nov cie, 19
dec raad  12-06-19 het
uitgangspunt voor de
ontsluiting is door
Goudappel onderzocht en
blijkt niet te kunnen.
Hierdoor is wat meer tijd
nodig om dit zorgvuldig op
te pakken. sept B&W en
cie, 17 okt raad  nov 2018:
De huidige streefplanning
voor dit document is juli
2018 in B&W en augustus
in de CIE. Dit is een krappe
planning maar momenteel
wel waar we gezamenlijk
naar streven om de
opgelopen vertraging in te
lopen.

28-11-
2019

Ter
bespr
eking

ECDW
Econo
mie
Cultuur

Duurza
amhei
d en
Wonen

2019
5136
85

Collegebesluit -
vaststellen
prestatieafspraken
2020 met
woningcorporaties
Elan Wonen, Pré
Wonen en Ymere

 Nadat het proces
ambtelijk en bestuurlijk
is doorlopen stellen
zowel de corporaties als
de gemeente de
gemaakte
Prestatieafspraken
intern vast.

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

MTM 20-12-
2018

Overig 28-11-
2019

28-11-
2019

Ter
kennis
name
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 31 oktober 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PCM
Project
- en
Contra
ctmana
gemen
t

2019
8740
37

Beschikbaar stellen
krediet ondergrondse
fietsenstalling Raaks
3e fase

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 25-10-
2019

Overig 28-11-
2019

28-11-
2019

Ter
advise
ring

PCM
Project
- en
Contra
ctmana
gemen
t

2018
2253
30

Verkoop
Drijfriemenfabriek

 Adviseren raad
zienswijze over
voorgenomen verkoop
aan huidige exploitant

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 03-05-
2018

Overig 06-09-
2018

Overleg vindt plaats met
Oerkap over gehanteerde
uitgangspunten in de
taxatie

28-11-
2019

Ter
bespr
eking

PG
Progra
mma
en
Gebied
smana
gemen
t

2019
6847
96

Groei van Haarlem:
stedelijke
ontwikkelstrategie en
zone-strategieën

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

MSN 22-08-
2019

Overig 28-11-
2019

28-11-
2019

Ter
bespr
eking
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 31 oktober 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

OMB
Omgev
ingsbel
eid

2016
5502
61

Ter inzage leggen
ontwerpbestemmingsp
lan Boerhaavewijk

 Ontwerp
bestemmingsplan
Boerhaavewijk, vrijgave
voor inspraak

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 15-12-
2016

Overig 30-11-
2017

In verband met het
vervallen van de
actualiseringsverplichting
voor bestemmingsplannen
bestaat geen noodzaak het
plan binnen 10 jaar te
herzien. Er zijn afgelopen
periode prioriteiten
gegeven aan
ontwikkelingsprojecten, dit
bestemmingsplan wordt
nu weer opgepakt.  In
verband met een vraag van
de wethouder in de staf
nav het collegebesluit is de
planning opgeschoven.

28-11-
2019

Ter
kennis
name

PG
Progra
mma
en
Gebied
smana
gemen
t

2019
3140
43

Spaarndamseweg
Vaststellen
ontwikkelvisie

 Geen Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 20-12-
2018

Overig 28-11-
2019

28-11-
2019

Ter
advise
ring
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 31 oktober 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PG
Progra
mma
en
Gebied
smana
gemen
t

2018
8524
12

Programma Groei
Positionering
strategische
advisering ruimtelijke
ontwikkelingen

 Positionering
strategische advisering
ruimtelijke
ontwikkelingen

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 20-12-
2018

Overig  Voorstel is om deze BAZ te
laten vervallen. Inhoud
wordt meegenomen in de
stedelijke
ontwikkelstrategie (BAZ
2019/694796).

06-06-
2019

de vervulling van de
vacature op het gebied van
ontwikkelstrategie kost
meer tijd dan verwacht.
Deze persoon vervult een
centrale rol bij de
uitwerking van deze
opdracht. Vanwege
prioritering van
werkzaamheden verzet.

28-11-
2019

Ter
advise
ring

PCM
Project
- en
Contra
ctmana
gemen
t

2018
0914
03

Gebiedsvisie Grote
Markt

 Vaststellen Startnotitie Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 09-02-
2018

Overig 06-09-
2018

De capaciteit die nodig is
om te komen tot een
startnotitie is geborgd.

30-11-
2019

Ter
bespr
eking

PCM
Project
- en
Contra
ctmana
gemen
t

2018
0977
92

Afsluiten grex ripperda  Activiteiten op de
ripperda zijn gereed en
grex kan worden
afgesloten

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 09-02-
2018

Overig 04-10-
2018

De gondexploitatie dient
voor het einde van het jaar
afgesloten te worden

01-12-
2019

Ter
advise
ring
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 31 oktober 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

BBOR
Beheer
 en
Beleid
Openb
are
Ruimte

2017
4910
78

RKC onderzoek
Recreatieschap
Spaarnwoude - Inzet
voor implementatie
aanbevelingen in het
AB

 De raad draagt het
college op om zich in het
algemeen bestuur van
het Recreatieschap
Spaarnwoude maximaal
in te zetten om de
aanbevelingen uit het
rapport op te volgen, in
het bijzonder ten aanzien
van de op te stellen
integrale lange termijn
visie en de praktische
uitvoering daarvan.

RKC
aanbe
veling

Gemeen
teraad
Haarlem

RB 19-10-
2017

Overig  Op 6 februari 2019 heeft
de bestuurlijke
werkconferentie
plaatsgevonden over het
opstellen van de
strategische visie voor het
recreatiegebied. Bij deze
bijeenkomst waren de
Haarlemse bestuurder en
diverse Haarlemse
raadsleden aanwezig. In
het Algemeen Bestuur zet
onze bestuurder zich met
name in voor het
wegwerken van het
achterstallig onderhoud in
het recreatiegebied. AB
verslag 18-10-18   En
daarnaast het op orde
brengen van de financiële
basis zodat het
recreatieschap voldoende
toekomstbestendig is en
toegerust op de verwachte
toename van recreanten in
de komende jaren. Het
concept van de integrale
lange termijnvisie die nu
wordt opgesteld en waarbij
een balans wordt gezocht
tussen recreatieve- en
natuurontwikkeling, wordt
door de Haarlemse
bestuurder toegejuicht.

19-07-
2018

Het opstellen van een visie
en uitwerkingsplan door
het bestuur van het
recreatieschap is naar
verwachting eind 2019
gereed. De Haarlemse
bestuurder in het schap zet
zich in voor het spoedig
gereedmaken van het
concept van de visie. Op 23
september is een
volgende bijeenkomst voor
raden en Staten, waarbij zij
in de gelegenheid worden
gesteld zich over het
concept van de visie uit te
spreken. Het AB van het
recreatieschap zal de visie
eind 2019 vaststellen.

12-12-
2019

Ter
bespr
eking
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 31 oktober 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

BBOR
Beheer
 en
Beleid
Openb
are
Ruimte

2017
4911
18

RKC onderzoek
Recreatieschap
Spaarnwoude -
Betrekken raad

 De raad draagt het
college op duidelijk te
maken op welke wijze en
op welke momenten de
raad door het college zal
worden betrokken bij de
totstandkoming van de
integrale lange termijn
visie.

RKC
aanbe
veling

Gemeen
teraad
Haarlem

RB 19-10-
2017

Overig  Op 6 februari 2019 vond
de bestuurlijke
werkconferentie plaats
over het opstellen van de
strategische visie voor het
recreatiegebied. Bij deze
bijeenkomst zijn de raads-
en Statenleden betrokken
en een representatieve
groep vertegenwoordigers
samengesteld uit de
ondernemers en
organisaties die in het
gebied werkzaam zijn. De
resultaten van deze
bijeenkomst worden
verwerkt in de visie
'Spaarnwoude Park'. Het
Algemeen Bestuur wordt
regelmatig ingelicht over
de voortgang van de
visievorming. Op 23
september is er een
volgende bijeenkomst voor
raden en Staten waarbij zij
in de gelegenheid worden
gesteld zich over het
concept van de visie uit te
spreken. Naar verwachting
zal de visie eind 2019
worden opgeleverd.

19-07-
2018

Het opstellen van een visie
en uitwerkingsplan door
het bestuur van het
recreatieschap is naar
verwachting eind 2019
gereed. De Haarlemse
bestuurder in het schap zet
zich in voor het spoedig
gereedmaken van het
concept van de visie.
Hierbij zijn begin februari
2019 de raden en Staten
betrokken. Op 23
september is een
volgende bijeenkomst voor
raden en Staten, waarbij zij
in de gelegenheid worden
gesteld zich over het
concept van de visie uit te
spreken. Het AB van het
recreatieschap zal de visie
eind 2019 vaststellen.

12-12-
2019

Ter
bespr
eking
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 31 oktober 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PG
Progra
mma
en
Gebied
smana
gemen
t

2018
8524
20

Programma Groei
Verstedelijkingsstudie

 Verstedelijkingsstudie Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 20-12-
2018

Overig 26-09-
2019

De (start)bijeenkomst van
juni is, mede vanwege
ziekte van de
stadsarchitect, gebrek aan
voldoende capaciteit en
andere prioriteiten rondom
oa Groei, verschoven naar
eind augustus/begin
september. Onderzocht
wordt of de
verstedelijkingsstudie
direct als onderdeel kan
worden meegenomen in
de concept
Omgevingsvisie.

12-12-
2019

Ter
kennis
name

OMB
Omgev
ingsbel
eid

2018
8388
14

Bestemmingsplan
Boerhaavewijk (vast te
stellen)

 consoliderend
bestemmingsplan

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 20-12-
2018

Overig 07-02-
2019

Vergt meer tijd,
ontwerpbestemmingsplan
is nog niet gereed

31-12-
2019

Ter
bespr
eking
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 31 oktober 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

OMB
Omgev
ingsbel
eid

2015
5529
06

Bestemmingsplan
Molenwijk

 Herziening volgens
programma
bestemmingsplannen
2014 -2018.
Tervisielegging ontwerp

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 17-12-
2015

Overig  26/7 Bp is nagenoeg
gereed voor verzending
bestuurlijke vooroverleg ex.
artikel  3.1.1. Bro 1/10
2018: plan is stilgelegd,
ivm  herontwikkeling
Zwemmerslaan/
Terschellingpad en de
strook erachter
(Waddenstraat e.o). Voor
dit deelgebied (waarvan de
begrenzing nog niet
helemaal vaststaat) wordt
een separate
planologische procedure
doorlopen.

08-09-
2016

Opstellen van concept
vergt meer tijd.

31-12-
2019

Ter
bespr
eking

VG
Vastgo
ed

2016
5845
92

Kleine Houtstraat 70  verkoop Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

JB 15-12-
2016

Overig 12-04-
2017

Datum verkoop is nog
onduidelijk.

01-01-
2020

Ter
bespr
eking

VG
Vastgo
ed

2016
5846
11

Florence
Nightingalestraat 3
gymz

 verkoop Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

JB 15-12-
2016

Overig 01-01-
2020

Datum verkoop is nog
onduidelijk.

01-01-
2020

Ter
bespr
eking
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 31 oktober 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

OMB
Omgev
ingsbel
eid

2018
7137
13

Hoogbouwprincipes  Uitvoering motie 21 d.d.
9 nov. 2017:
Beleidskaders
hoogbouw en
bescherming erfgoed

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 23-10-
2018

Overig 06-12-
2018

Het onderdeel
'Hoogbouwprincipes' van
motie 21 (BAZ
2017/535313) is afgerond.
Wat nog open staat is het
verder invulling geven aan
het toetsingskader
erfgoed. Inhoudelijk betreft
dit het maken van een
erfgoedstudie. Dit stuk is
een bouwsteen voor de
Omgevingsvisie, zie ook de
Informatienota
verstedelijkingsstudie en
toetsingskaders
hoogbouw (2018/310474).

01-01-
2020

Ter
advise
ring

VG
Vastgo
ed

2016
5846
07

Noord
Schalkwijkerweg 117

 verkoop Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

JB 15-12-
2016

Overig 01-01-
2020

Datum verkoop is nog
onduidelijk.

01-01-
2020

Ter
bespr
eking

PCM
Project
- en
Contra
ctmana
gemen
t

2018
0870
20

Bestemmingsplan
Nova College

 Vaststellen
bestemmingsplan

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 09-02-
2018

Overig 21-06-
2018

ontwikkelaar heeft meer
tijd nodig, na ontwerp
bestemmingsplanprocedur
e, volgt de vaststelling in
de raad. 10-9-2019:
Collegebesluit is
aangehouden vanwege
twijfels over de
houdbaarheid van het plan
ingevolge de Raad van
State uitspraak over
stikstofdpeposities. Het
plan wordt erop nagezien
en aangevuld.

09-01-
2020

Ter
bespr
eking
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 31 oktober 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PG
Progra
mma
en
Gebied
smana
gemen
t

2018
8526
36

Ontwikkelvisie Zijlweg  Vaststellen
ontwikkelvisie

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 20-12-
2018

Overig 26-09-
2019

op verzoek van de griffie 09-01-
2020

Ter
advise
ring

PCM
Project
- en
Contra
ctmana
gemen
t

2018
8527
28

Paul Krugerkade 8
(Quality Bakers)
anterieure- en
verkoopovereenkomst

 lichte voorhang
procedure

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 20-12-
2018

Overig  Het stedenbouwkundig
plan is gereed. Over de
verkoopovereenkomst (met
lichte voorhang) vindt nog
onderhandeling plaats.
Beide stukken worden in
samenhang besproken in
de commissie Ontwikkeling

07-02-
2019

Er vindt nog nadere
afstemming met de
ontwikkelaar plaats over de
overeenkomst.

09-01-
2020

Ter
bespr
eking

PCM
Project
- en
Contra
ctmana
gemen
t

2018
7137
27

Verstedelijkingsstudie  Uitvoering motie 21 nov
2017:
Beleidskadershoogbouw
 en bescherming
erfgoed

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 23-10-
2018

Overig 07-02-
2019

Op basis van onterechte
aanname oorspronkelijk
gepland in februari, moest
zijn derde kwartaal. Door
uitstel van een interne
sessie waar de
stadsarchitect bij zou zijn
(was ziek) is vertraging
opgetreden. okt 2019: De
studie wordt onderdeel van
de omgevingsvisie.

09-01-
2020

Ter
kennis
name
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 31 oktober 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PG
Progra
mma
en
Gebied
smana
gemen
t

2018
8523
67

Orionweg
Planetenlaan
Vaststellen
ontwikkelvisie

 Vaststellen
ontwikkelvisie

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 20-12-
2018

Overig 28-11-
2019

Op verzoek van de griffie 09-01-
2020

Ter
advise
ring

ECDW
Econo
mie
Cultuur

Duurza
amhei
d en
Wonen

2019
7839
79

Doelgroepenverordeni
ng

 Met de vaststelling van
de verordening is het
mogelijk om in het
bestemmingsplan
woningbouwcategorieën
(sociale huur, sociale
koop, middenhuur) op te
nemen

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

MTM 25-09-
2019

In
route

28-11-
2019

Gelijktijdige bespreking
met aanpassing van
huisvestingsverordening
(voor toewijzing van o.a.
middenhuur) is gewenst
en wordt voorbereid.

09-01-
2020

Ter
advise
ring

OMB
Omgev
ingsbel
eid

2016
5502
58

Nota Ruimtelijke
kwaliteit; plan van
aanpak

 Plan van Aanpak,
startnotitie  (ruimtelijke
kwaliteit wordt
omgevingskwaliteit).

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 15-12-
2016

Overig 02-02-
2017

Startnotitie is opgeschort
zodat proces kan worden
afgestemd op proces
omgevingsplan en
omgevingsvisie.

09-01-
2020

Ter
kennis
name

23



Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 31 oktober 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

VG
Vastgo
ed

2019
3554
90

oplossingsrichting
kraaksituatie
Jansstraat 80

 Het collegebesluit geef
uitvoering aan scenario
2 van de opinienota
'scenario's voor
gekraakte woningen in
gemeentelijk eigendom'
(2017/419381)

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

JB 30-04-
2019

Overig 06-06-
2019

Afdeling Vastgoed zit nog
in onderhandeling met de
krakers van de Jansstraat
80. De zittende krakers zijn
(mondeling) akkoord
gegaan met het voorstel.
Afdeling Vastgoed heeft 10
augustus de (concept)
intentieovereenkomst tot
huur naar de krakers
gestuurd. De krakers
hebben per e-mail
toegezegd om uiterlik 7
oktober met een antwoord
te komen . Daarom is de
commissie Ontwikkeling
van 28 november het
meest haalbaar en wordt
deze BVV verplaatst. De
BAZ wordt nu
doorgeschoven naar de
commissie van 9 januari
2020 vanwege een
overvolle
commissievergadering van
28 november 2019.

09-01-
2020

Ter
bespr
eking

PCM
Project
- en
Contra
ctmana
gemen
t

2019
7485
22

Planetenlaan 168,
verkoop kavel tbv
kinderdagverblijf Op
Stoom

 verkoopovereenkomst
en verkeersonderzoek

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 16-09-
2019

Overig 28-11-
2019

Taxatie is nog niet gereed 09-01-
2020

Ter
kennis
name
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afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PCM
Project
- en
Contra
ctmana
gemen
t

2017
2487
33

Paul Krugerkade 8
(Quality Bakers),
stedenbouwkundig
plan

 Stedenbouwkundig plan
Paul Krugerkade 8 vml
Quality Bakers

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 24-05-
2017

Overig  Het stedenbouwkundig
plan is gereed. Over de
verkoopovereenkomst (met
lichte voorhang) vindt nog
onderhandeling plaats.
Beide stukken worden in
samenhang besproken in
de commissie Ontwikkeling

05-10-
2017

Uitgangspunten
haalbaarheid
parkeerplaatsen en groen)
moeten nog verder
uitgewerkt worden. overleg
met ontwikkelinaar kost
meer tijd. Project heeft
even stil gelegen  vanwege
de discussie over het
woningbouwprogramma

09-01-
2020

Ter
bespr
eking

VG
Vastgo
ed

2019
5398
21

Essenstraat 18 20 22  Verkoop 3 percelen
grond

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

JB 20-12-
2018

Overig 31-10-
2019

Verkoop is gestart 09-01-
2020

Ter
kennis
name

PCM
Project
- en
Contra
ctmana
gemen
t

2018
9010
81

Slachthuisbuurt
Zuidstrook,
herontwikkeling

 startnotitie Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 20-12-
2018

Overig 06-06-
2019

interne input en
afstemming nog niet
gereed

09-01-
2020

Ter
bespr
eking
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 31 oktober 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PCM
Project
- en
Contra
ctmana
gemen
t

2018
9010
93

Prins Hendrikstraat,
herontwikkeling

 startnotitie Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 20-12-
2018

Overig 04-04-
2019

Project heeft gewacht op
de uitslag van de
quickscan
Wilhelminastraat, die is
negatief gebleken.
Ontwikkelaar heeft
aangegeven dat de
projecten aan elkaar
verbonden zijn. Voor de
Wilhelminastraat is nu een
negatief advies,
Initiatiefnemer heeft
aangegeven door te willen
gaan met de Prins
Hendrikstraat. Daar wordt
nu de startnoititie voor
opgesteld.

09-01-
2020

Ter
bespr
eking

OMB
Omgev
ingsbel
eid

2016
5501
06

Ontwerpwijzigingsplan
Egelantier

 Ontwerp wijzigingsplan
Egelantier, vrijgeven voor
inspraak

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 15-12-
2016

Overig 12-01-
2017

Perceel gaat waarschijnlijk
verkocht worden met een
wijzigingsbevoegdheid. Op
dit moment is niet duidleijk
wanneer het wijzigingsplan
gestart gaat worden.
Stavaza 8 november 2018:
het perceel gaat in de
verkoop, deze heeft nog
niet plaats gevonden.
Zodra er duidelijkheid is
omtrent ontwikkeling kan
er ook procedure gestart
worden.

16-01-
2020

Ter
kennis
name
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 31 oktober 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

OMB
Omgev
ingsbel
eid

2016
5543
41

Wijzigingsplan
Egelantier

 Vaststelling
wijzigingsplan Egelantier

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 15-12-
2016

Overig 02-03-
2017

Het opstellen van een
wijzigingsplan is
afhankelijk van het
verkoopproces van de
Egelantier. Op dit moment
is nog geen zicht op
wanneer een
wijzigingsplan opgesteld
gaat worden.  Perceel gaat
waarschijnlijk verkocht
worden met een
wijzigingsbevoegdheid. Op
dit moment is niet duidleijk
wanneer het wijzigingsplan
gestart gaat worden.
Stavaza 8 november 2018:
het perceel gaat in de
verkoop, deze heeft nog
niet plaats gevonden.
Zodra er duidelijkheid is
omtrent ontwikkeling kan
er ook procedure gestart
worden.

16-01-
2020

Ter
bespr
eking

PCM
Project
- en
Contra
ctmana
gemen
t

2018
0866
68

Ter inzage leggen
ontwerpbestemmingsp
lan Deliterrein

 Ter inzage leggen
ontwerpbestemmingspla
n

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 09-02-
2018

Overig 21-06-
2018

Bestemmingsplan wordt
opgestart na
besluitvorming AO en
SPVE (zomer 2019)

16-01-
2020

Ter
bespr
eking
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 31 oktober 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PG/Ce
ntrum

2018
0716
22

Startnotitie
Lombardsteeg/Begijnh
of

 Nota van uitgangspunten Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 01-02-
2018

Overig 24-05-
2018

besloten is de eventuele
verkoop en ontwikkeling uit
te stellen totdat juridische
duidelijkheid verkregen is
over de eigendomssituatie
van één van de percelen.

24-01-
2020

Ter
bespr
eking

PCM
Project
- en
Contra
ctmana
gemen
t

2019
6076
56

Vaststellen
Stedenbouwkundig
Programma van Eisen
Stephensonstraat

 Geen Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 24-07-
2019

Comm
issie/r
aad

26-09-
2019

Startnotitie is niet
besproken in de
commissie door tijdgebrek.

06-02-
2020

Ter
bespr
eking

PCM
Project
- en
Contra
ctmana
gemen
t

2018
0977
80

Aart van der
Leeuwstraat

 stedenbouwkundigplan Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 09-02-
2018

Overig 04-10-
2018

Na vaststelling Startnotitie
zal verder gewerkt worden
aan uitwerken van het
ontwerp, getoond in de
startnotitie, tot een
stedenbouwkundig plan.
Planvorming door Pre
Wonen vergt meer tijd:
onderzoek en verdere
uitwerking mogelijke
verdichting. Waarmee
tegelijktijd motie 10.2
2018862990 wordt
afgedaan.

06-02-
2020

Ter
bespr
eking

VG
Vastgo
ed

2016
5846
14

Westkolk 6  verkoop Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

JB 15-12-
2016

Overig 12-04-
2017

Datum verkoop is nog
onduidelijk.

02-03-
2020

Ter
bespr
eking
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 31 oktober 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PCM
Project
- en
Contra
ctmana
gemen
t

2017
1476
93

Schalkstad,
vaststellen SDO en
openen
grondexploitatie

 Ontwikkeling Schalkstad
fase 2

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 23-03-
2017

Overig 14-09-
2017

De gesprekken over
integrale visie op
stedenbouwkundig plan en
contractvorming duren
langer.

05-03-
2020

Ter
bespr
eking

PG
Progra
mma
en
Gebied
smana
gemen
t

2018
8524
64

Samenwerking/lobby  Lobby en samenwerking Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

JW 20-12-
2018

Overig 07-03-
2019

Vanwege prioritering van
werkzaamheden verzet.

12-03-
2020

Ter
kennis
name

PCM
Project
- en
Contra
ctmana
gemen
t

2016
5545
54

Bestemmingsplan
Paul Krugerkade

 Vaststellen
bestemmingsplan Paul
Krugerkade

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 15-12-
2016

Overig 14-09-
2017

Door  vertraging bij het tot
stand komen van het
stedenbouwkundiug plan
en de anterieure- en
verkoopovereenkomst, kan
pas begin 2020 met het
bestemmingsplan traject
begonnen worden

12-03-
2020

Ter
advise
ring

PCM
Project
- en
Contra
ctmana
gemen
t

2018
0911
16

Vaststellen
bestemmingsplan
Deliterrein

 Vaststellen
bestemmingsplan

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 09-02-
2018

Overig 06-09-
2018

Vaststellen volgt na
ontwerp en opstellen
daarvan start  medio 2019

12-03-
2020

Ter
advise
ring
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 31 oktober 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

VG
Vastgo
ed

2018
8394
38

Huurprijzen
grondgebruik
woonschepen

 vervolg op het voorstel
voor de Waarderhaven
(2018/184332)

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

JB 20-12-
2018

Overig 06-06-
2019

Nota kan pas gemaakt
worden na afronding
Waarderhaven. In
september 2019 is het
project Waarderhaven nog
niet afgerond. Evaluatie
Waarderhaven en taxeren
andere locaties daarna
nog moeten plaastvinden.
2020 is realistischer. In
overleg met Herman Wals
fictieve datum in maart
gekozen. Zodra agenda
2020 bekend is zal de
datum wonrden aangepast.

19-03-
2020

Ter
advise
ring

ECDW
Econo
mie
Cultuur

Duurza
amhei
d en
Wonen

2018
8555
96

Waarderpolder  Onderzoek
mogelijkheden toekomst

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

RB 20-12-
2018

Overig 28-11-
2019

31-03-
2020

Ter
bespr
eking

PCM
Project
- en
Contra
ctmana
gemen
t

2018
0868
38

Uitgebreide procedure
omgevingsvergunning
Planetenlaan 168

 afsluiten anterieure
overeenkomst

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 09-02-
2018

Overig 21-06-
2018

Afhankelijk van de
indiening van de
omgevingsvergunning
door de initiatiefnemer,
deze is nadat er een
verkoopovereenkomst is
getekend.

02-04-
2020

Ter
kennis
name
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 31 oktober 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

OMB
Omgev
ingsbel
eid

2016
5502
54

Bestemmingsplan
Molenwijk

 Ontwerp
bestemmingsplan
Molenwijk, vrijgave voor
inspraak

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 15-12-
2016

Overig
Bestemmingsplanprocedur
e voor Molenwijk ligt stil,
i.v.m. opstellen visie
(herontwikkeling)
Waddenstraat.

08-06-
2017

Per abuis dubbele BAZ
voor
ontwerpbestemmingsplan
aangemaakt. Deze BAZ
wordt nu gebruikt voot
vaststelling
bestemmingsplan.
Daarmee dient de
planning te worden
aangepast.

01-05-
2020

Ter
bespr
eking

VG
Vastgo
ed

2018
8394
60

Verkoop Egelantier  is opnieuw gestart Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

JB 20-12-
2018

Overig  opdracht verstrekt aan
PCM voor de verkoop. Via
de BAZ 2018/753255
wordt bestuur
geinformeerd over de
voortgang van de verkoop

26-09-
2019

uitwerking selectie- en
verkoopdocumenten en
nieuwe verkoopprocedure
start verkoop selectiefase
september 2019, start 2e
ronde begin 2020

01-06-
2020

Ter
advise
ring

VG
Vastgo
ed

2016
5846
17

Indischestraat 10  verkoop Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

JB 15-12-
2016

Overig 12-04-
2017

Verkoop moet nog
opgestart worden.

02-06-
2020

Ter
bespr
eking

ECDW
Econo
mie
Cultuur

Duurza
amhei
d en
Wonen

2018
8555
57

Nota werkgelegenheid
evaluatie
economische agenda

 ? Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

RB 20-12-
2018

Overig 28-11-
2019

naar maand 6 2020, wordt
onderdeel van
uitvoeringsagenda
economische visie.

25-06-
2020

Ter
bespr
eking
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 31 oktober 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

ECDW
Econo
mie
Cultuur

Duurza
amhei
d en
Wonen

2018
8555
46

Nota MKB loket  in het coalitie akkoord
staat dat het college een
MKB loket opzetten

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

RB 20-12-
2018

Overig 28-11-
2019

wordt onderdeel van de
uitvoering van de
Economische visie
Haarlem

30-06-
2020

Ter
bespr
eking

PCM
Project
- en
Contra
ctmana
gemen
t

2016
5544
71

Bestemmingsplan
Paul Krugerkade

 Ontwerp
bestemmingsplan Paul
Krugerkade, vrijgave voor
inspraak

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 15-12-
2016

Overig 13-04-
2017

Door vertraging bij het tot
stand komen van het
stedenbouwkundig
ontwerp en de anterieure-
en verkoopovereenkomst
kan pas begin 2020 met
het bestemminsgplan
traject begonnen worden.
Amvest wil de
coordinatieregeling
hanteren, dus
omgevingsvergunning en
bestemmingsplan in één

24-09-
2020

Ter
kennis
name

PCM
Project
- en
Contra
ctmana
gemen
t

2018
0870
33

Zuidstrook
Slachthuisbuurt

 Koopovereenkomst Blok
II

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 09-02-
2018

Overig 21-06-
2018

De oorspronkelijke
planningsdatum is
abusievelijk in Verseon
terecht gekomen. Deze
BAZ behandeld de
koopovereenkomst voor de
grond, die volgt op de
optieovereenkomst

03-12-
2020

Ter
kennis
name
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 31 oktober 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuur
sorgaan

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

VG
Vastgo
ed

2015
5587
47

Lombardsteeg /
Begijnesteeg - verkoop

 verkoop vastgoed Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

JB 17-12-
2015

Overig  Wordt opgepakt zodra er
capaciteit vrij komt. Vanaf
dan ca 6 maanden ter
voorbereiding van de
(principe-)besluitvormimg.
verkoop procedure zou
tegelijkertijd gestart
kunnen worden met
bestemmingsplanprocedur
e.

07-04-
2016

besloten is de verkoop uit
te stellen totdat juridische
duidelijkheid verkregen is
over de eigendomssituatie
van één van de percelen.

01-01-
2021

Ter
bespr
eking

PCM
Project
- en
Contra
ctmana
gemen
t

2018
0716
05

Verkoop
Zwemmerslaan

 Verkoopvoorwaarden
vaststellen

Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 01-02-
2018

Overig 24-05-
2018

opstellen
randvoorwaarden is
vertraagd

01-01-
2021

Ter
advise
ring

PCM
Project
- en
Contra
ctmana
gemen
t

2016
5553
14

Steve Bikostraat  SPvE gereed Jaarag
enda

Commis
sie
ontwikke
ling

FR 15-12-
2016

Overig 14-09-
2017

I.v.m. veel weerstand uit de
buurt is het proces
stilgelegd en nog niet
opnieuw gestart Proces
weer oppakken onder
nieuw college, keuze
maken tussen: 1.Stukje
grond verkopen en
maximaal 4 kavels
uitgeven voor zelfbouw
2.Bestemming wijzigen
in groen en definitief
toevoegen aan openbare
ruimte  Uitgesteld omdat
zelfbouw geen prioriteit
heeft en de locatie ligt niet
in een ontwikkelzone.

15-01-
2021

Ter
bespr
eking
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