zaak
num
mer

2016
5827
90

2016
0520
71

Jaarplanning commissie Beheer thv vergadering 24 mei 2017

onderwerp omschrijving soort  bestuursorg pfh registratie ontstaa oorspr reden afwijking planning
aan code datum nsdatu onkelij
m kePlan
ning

Julianastraat e.o. Vrijgave voorlopig ontwerp voor inspraak  Jaarage Commissie CYS 13-12-2016 15-12- 12-01- Collegebesluitis 24 januari 2017
nda beheer 2016 2017 genomen. Kan niet meer mee in de
commissie van 2 februari, vandaar
planning aangepast naar 9 februari.

Motie 16.3 Kan het Verzoekt het college: In 2016 de nota Moties Gemeentera CYS 28-01-2016 21-01- 08-09- Doorrekening van scenario's voor wat

licht uit? (of openbare verlichting uit 2007 te ad 2016 2016  betreft de potentiéle energiebesparing

gedimd..) actualiseren gericht op verdere kosten- en van verledden + dimmen + detectie
energiebesparing en bestrijding van vergt meer tijd.

onnodige belichting, waarbij veiligheid en
kwaliteit van de openbare ruimte
verzekerd blijft. Actuele technologische
mogelijkheden hiervoor zijn bijvoorbeeld: -
optimaliseren van het verlichtingsniveau
naar tijdstip en verkeersintensiteit -
verwijderen overbodige lantaarnpalen en
waar nodig strategisch bijplaatsen van
nieuwe verlichting - toepassen van actieve
wegmarkering in het buitengebied. Nwe
aanbestedingen vd vervanging van
armaturen vd straatverlichting hierop af te
stemmen. Voor de nwe aanbesteding vh
beheer vd straatverlichting de
mogelijkheden in kaart te brengen van
kostenbesparingen en betere
milieuprestaties zoals cradle-to-cradle en
slim aansturen van verlichting zodat
defecten worden voorkomen en het
verlichtingsniveau ook bij veroudering
altijd goed is.

huidige
plannin
g

09-02-
2017

02-03-
2017

soort
behand
eling

Ter
kennisn
ame



zaak
num
mer

2015
0926
22

2015
5530
60
2016
5546
87
2016
5548
79
2017
1115
32

2017
1320
21

2017
1320
92

onderwerp

Evaluatie na 1 jaar
van de
dienstverleningsover
eenkomst van
Paswerk over de
verwijderde fietsen

Hondenbeleid

Schoterbos

Delftlaan openbare
ruimte

Opinienota
boombehoud
Noorder Emmakade

Vaststellen DO
Teding van
Berkhoutstraat

Vaststellen DO
Nagtzaamstraat

Jaarplanning commissie Beheer thv vergadering 24 mei 2017

omschrijving

Bij de behandeling van het agendapunt
(reactie wethouder op) uitbesteding

transport, opslag en duurzame verwerking

verwijderde fietsen, zegt wthouder
Sikkema toe de
dienstverleningsovereenkomst hierover
met Paswerk na 1 jaar te evalueren en
met deze evaluatie naar de Commissie
Beheer te komen.

actualisatie beleid

-{\*--150 vrijgeven uitvoeringskrediet ter
advisering-defintief ontwerp (DO)
Schoterbos fase 1 ter informatie
Startbrief openbare ruimte

Hoeveel zijn de bomen waard?

Vaststellen van het Definitief Ontwerp

Vaststellen van het Definitief Ontwerp

soort
aan

Toezeg Commissie
gingen beheer

Jaarage Commissie
nda beheer

Jaarage Commissie
nda beheer

Jaarage Commissie
nda beheer

Jaarage Commissie
nda beheer

Jaarage Commissie
nda beheer

Jaarage Commissie
nda beheer

bestuursorg pfh

CYS

CYS

CYS

CYS

CYS

CYS

CYS

registratie
code datum

m

05-03-2015 19-02-
2015

23-12-2015 17-12-
2015

01-12-2016 15-12-
2016

01-12-2016 15-12-
2016

02-03-2017 20-02-
2017

14-03-2017 13-03-
2017

14-03-2017 13-03-
2017

ontstaa oorspr reden afwijking planning
nsdatu onkelij

kePlan

ning

01-06- Evaluatie vindt in december 2016

2016 plaats.

01-12- kaart laten maken vraagt meer tijd dan

2016 gepland

02-03- Vanwege extra overleg

2017  natuurorganisaties en bomenwachters

02-03- OPmaak startbrief neemt langer in

2017 beslag

23-03- Opinienota niet tijdig geparafeerd in de

2017  lijn

20-04- Doorlooptijd bestuurlijk traject,

2017  stafoverleg van 24 april is gecancelled.
Daardoor schuift planning een week
op.

20-04- Doorlooptijd bestuurlijk traject,

2017  stafoverleg van 24 april is gecancelled.

Daardoor schuift planning een week
op.

huidige
plannin
g

23-03-
2017

30-03-
2017

13-04-
2017

13-04-
2017

13-04-
2017

24-05-
2017

24-05-
2017

soort
behand
eling

Ter
bespre
king

Ter
bespre
king
Ter
adviseri
ng

Ter
kennisn
ame
Ter
bespre
king

Ter
kennisn
ame

Ter
kennisn
ame



zaak
num
mer

2016
3357
70

2016
5847
21

2017
1650
07

2016
5847
24

onderwerp

Scheepmakerskwart Voorlopig Ontwerp openbare ruimte SMK Jaarage Commissie

ier fase 2A en 2B

VP
Omgevingsdienst
IJmond, begroting
2018

Strategisch Plan
Afvalscheiding

VP
Omgevingsdienst
IIJmond,
jaarrekening in
combinatie met
jaarverslag 2016

Jaarplanning commissie Beheer thv vergadering 24 mei 2017

omschrijving

fase 2A+2B vrijgeven voor inspraak

De ontwerpbegroting wordt toegezonden

aan de raden van de deelnemende
gemeenten. De raden worden in de

gelegenheid gesteld de ontwerpbegroting

te bespreken. Het college bereidt het
raadsstuk met concept-zienswijze raad
voor

Implementatieplan omgekeerd inzamelen

Van de inkomsten en uitgaven van over
het afgelopen jaar wordt vooér 1 april door

het dagelijks bestuur verantwoording
afgelegd aan het algemeen bestuur.
College informeert de raad.

soort  bestuursorg pfh registratie ontstaa oorspr
aan code datum nsdatu onkelij
m kePlan
ning
CYS  19-07-2016 05-07- 27-10-
nda beheer 2016 2016
Jaarage Commissie CYS  14-12-2016 15-12- 08-06-
nda beheer 2016 2017
Jaarage Commissie CYS 04-04-2017 03-04- 18-05-
nda beheer 2017 2017
Jaarage Commissie CYS 14-12-2016 15-12- 08-06-
nda beheer 2016 2017

reden afwijking planning

De oorspronkelijke datum was 27

oktober 2016 en dat wordt later omdat:

(1) een participatietraject voor fase 2B
wordt opgestart als gevolg van
zienswijzen op het ontwerp
Uitwerkingsplan voor fase 2B en dit
invloed kan hebben op de inrichting
van de openbare ruimte; (2) het
ontwerp van de Harmenjansweg dat in
maart 2017 wordt opgestart en het
ontwerp van SMK fasde 2 hieraan
meteen gekoppeld wordt.

Het opstellen van het
Implementatieplan vergde meer tijd
waardoor ook de informatienota later
in procedure is gebracht.

huidige soort
plannin behand

g eling
08-06- Ter
2017 kennisn
ame
08-06- Ter
2017 adviseri
ng
08-06- Ter
2017 adviseri
ng
08-06- Ter
2017 kennisn
ame



Jaarplanning commissie Beheer thv vergadering 24 mei 2017

zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorg pfh registratie ontstaa oorspr reden afwijking planning huidige soort

num aan code datum nsdatu onkelij plannin behand

mer m kePlan g eling
ning

2016 VP Jaarplan Vaststelling vindt plaats door de Jaarage Commissie CYS 14-12-2016 15-12- 08-06- 08-06- Ter

5842 Bereikbaarheid stuurgroep regionale bereikbaarheid. nda beheer 2016 2017 2017 adviseri

94 Zuid Kennemerland Raden kunnen zienswijze indienen. ng

begroting 2018

2017 Vrijgeven investeringskrediet voor uitvoering Jaarage Commissie CYS 08-03-2017 08-03- 18-05- Opinienota moet eerst worden 08-06- Ter
1218 investeringskrediet nda beheer 2017 2017 behandeld in de cie. 2017 bespre
80 vervangen king

kademuur Noorder
Emmakade en

Tuinlaantje
2017 Vaststelling Vaststelling afvalstoffenverordening Jaarage Commissie CYS 03-05-2017 03-05- 08-06- 08-06- Ter
2097 afvalstoffenverorden Haarlem 2017 nda beheer 2017 2017 2017 adviseri
46 ing ng
2016 Actualisering Beleidsnota Jaarage Commissie CYS  29-11-2016 15-12- 08-06- 08-06-  Ter
5500 Strategisch Plan nda beheer 2016 2017 2017 adviseri
50 Afvalscheiding ng
2016 VP Jaarrekening Vaststelling vindt plaats door de Jaarage Commissie CYS 14-12-2016 15-12- 08-06- 08-06- Ter
5843 bereikbaarheid stuurgroep regionale bereikbaarheid. nda beheer 2016 2017 2017 adviseri
39 ZuidKennemerland Raden kunnen zienswijze indienen. ng

2016
2016 Rollandslaan, VO vrijgeven voor inspraak Jaarage Commissie CYS  13-12-2016 15-12- 13-04- Snelheid remmende maatregelen 09-06- Ter
5827 verkeersremmende nda beheer 2016 2017 worden toegepast in de Rollandslaan 2017 kennisn
50 maatregelen in overleg met bewoners. ame



Jaarplanning commissie Beheer thv vergadering 24 mei 2017

zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorg pfh registratie ontstaa oorspr reden afwijking planning huidige soort

num aan code datum nsdatu onkelij plannin behand

mer m kePlan g eling
ning

2016 Herinrichting Vrijgave van het voorlopig ontwerp. Jaarage Commissie CYS 13-12-2016 15-12- 09-02- 1. Bij de behandeling in de ARK is 15-06- Ter

5827 openbare ruimte nda beheer 2016 2017 gevraagd om een aanvullend 2017 kennisn

82 rondom Dreefzicht historisch/monumentaal onderzoek om ame

een advies te kunnen geven. Op basis
van dit onderzoek wordt in een
vooroverleg de behandeling de ARK
besproken voordat het ontwerp kan
worden vrijgegeven voor inspraak.
behandeling in de ARK is gepland op
14 maart. Vaststelling door College is
nu gepland op 11 april onder
voorbehoud van akkoord ARK op 14
maart a.s. 2. In het overleg ARK op
28 maart jl. is nog geen
overeenstemming bereikt en zal het
onwterp nog nader moeten worden
besproken. Daardoor lopen we
vertraging op en is de datum wederom
bijgesteld.



zaak
num
mer

2016
0975
22

2016
5407
22

2016
5451
73

onderwerp

DO HOV Noord
komt terug ter
bespreking

Monitoring
Startprogramma
Circulaire Economie

Werkgroep Fiets

Jaarplanning commissie Beheer thv vergadering 24 mei 2017

omschrijving

Bij de bespreking van het vrijgeven voor
inspraak van het voorlopig ontwerp (VO)
van het hoogwaardig openbaar vervoer
(HOV) Noord zegt wethouder Sikkema het
volgende toe. Zij neemt de opmerkingen
in deze vergadering van 18 februari 2016
gemaakt door de commissieleden mee en
behandelt deze als ware het inspraak.
Deze opmerkingen en de reactie van het
college daarop, zijn dus terug te vinden
straks in het definitief ontwerp (DO). Op
verzoek van de SP zal in het DO ook de
reactie van de provincie hierop zichtbaar
zijn. De wethouder zal het DO proactief,
dus ter bespreking, laten agenderen in de
commissievergadering als het college
over het DO besloten heeft.

Toelichting/monitoring op op de 5
programma-onderdelen uit het
Startprogramma CE.

VO inrichting voor fietsplekken, vrijgeven
voor inspraak

soort

Toezeg Commissie

bestuursorg pfh

aan

gingen beheer

Jaarage Commissie

nda

Jaarage Commissie

nda

beheer

beheer

registratie ontstaa oorspr reden afwijking planning huidige
code datum nsdatu onkelij plannin
m kePlan g
ning
CYS  23-02-2016 18-02- 02-06- Realisatieovereenkomst met de 06-07-
2016 2016  Provincie heeeft vertraging opgelopen. 2017
We hebben eind week 36 een le
concept ontvangen. Dat moet getoetst
worden, o.a. door onze juristen, en zal
vervolgens tot overleg leiden. De
ervaring heeft geleerd dat daar wel
een paar maanden mee gemoeid zijn.
CYS  23-11-2016 15-12- 02-03- Er is besloten de monitoring in één 06-07-
2016 2017  stukin procedure te brengen, metde 5 2017
verschillende projecten als bijlage
hierbij. Nog niet alle monitoring
gegevens zijn aangeleverd. Er is iets
meer tijd nodig om de monitoring af te
ronden. Planning voor het zomerreces
2017.
CYS  25-11-2016 15-12- 06-07- 06-07-
2016 2017 2017

soort
behand
eling

Ter
bespre
king

Ter
kennisn
ame

Ter
kennisn
ame



Jaarplanning commissie Beheer thv vergadering 24 mei 2017

zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorg pfh registratie ontstaa oorspr reden afwijking planning huidige soort

num aan code datum nsdatu onkelij plannin behand

mer m kePlan g eling
ning

2015 Ruychaverstraat Groot onderhoud riool en bestrating, waar Jaarage Commissie CYS 28-12-2015 17-12- 01-12- Tijdens de participatie met bewoners ~ 06-07-  Ter
5586 nodig herinrichting gevel tot gevel nda beheer 2015 2016  bleken enkele dilemma's op te treden. 2017 kennisn
52 Hiervoor is een extra ronde overleg ame

noodzakelijk. Daarnaast lagen er

mogelijkheden (opties die Patronaat

en bewoners hebben genoemd) die

meer uitzoekwerk vergden.

2015 Uniformering Een eenduidig stallingsregime van de Jaarage Commissie CYS  23-12-2015 17-12- 02-06- Overleg met de NS over unifomering  06-07-  Ter

5531 stallingsregimes fietsenstallingen op NS station Haarlem,  nda beheer 2015 2016  stallingsregimes vergt meer tijd dan 2017 kennisn

42 om de beschikbare capaciteit beter te verwacht. Gesprekken hierover zijn ame
benutten. Hiervoor is overleg en nog gaande.

afstemming nodig met diverse interne én
externe partijen als Paswerk,
Spaarnelanden, ProRail en NS. Resultaat
wordt in juni verwacht.

2016 Haalbaarheid Haalbaarheid toegelicht; conform PvA Jaarage Commissie CYS 23-11-2016 15-12- 02-02- Door capaciteitproblemen is de nota 06-07- Ter

5407 Stedelijk stedelijke stedelijke distributie ; nda beheer 2016 2017 vertraagd en wordt nu 6 juli aan de 2017 kennisn

29 Distributiecentrum  doorgeschoven vanuit 4kw 2016. Commissie Beheer voorgelegd. ame

2015 Doorstroming R-net In kader van de regionale Jaarage Commissie CYS  23-12-2015 17-12- 24-11- Uitwerking is in december 2016 gestart 06-07-  Ter

5531 lijnen bereikbaarheidsvisie. En als onderdeel nda beheer 2015 2016 enwordtin maart 2017 afgerond. Na 2017 kennisn

73 van de OV investeringsagenda. Bedoeld afstemming met regionale stuurgroep ame
ter bepaling van de eigen bijdrage. en de afronding van de

realisatieovereenkomst met de
provincie Noord-Holland worden deze
aan de colleges en raden in de regio
toegezonden.



zaak onderwerp
num

mer

2016 Motie 22
5258 'Polderhitte’
76

2016 Klimaatadaptatie-
5545 Agenda
74

2017 Harmenjansweg
1249 V.O.
43

Jaarplanning commissie Beheer thv vergadering 24 mei 2017

omschrijving soort bestuursorg pfh registratie ontstaa oorspr reden afwijking planning huidige
aan code datum nsdatu onkelij plannin
m kePlan g
ning
De raad roept het college op: - een Moties Gemeentera CYS 15-11-2016 10-11- 11-05- Wisseling van procesmanager 06-07-
onderzoek uit te voeren naar het ad 2016 2017 2017
hergebruik van deze restwarmte - in
gesprek te gaan met EvoSwitch - een
marktconsultatie te houden om partijen
met expertise te benaderen die deze
opdracht mogelijkerwijs kunnen uitvoeren -
hiervoor gebruik te maken van de op te
heffen reserve ISV Milieu (E 24.000,-).
De Klimaatadaptatie-Agenda geeft een Jaarage Commissie CYS 01-12-2016 15-12- 13-04- De klimaatadaptatie agenda is in 06-07-
aanpak, legt prioriteiten en benoemt nda beheer 2016 2017  uitwerking en vrijwel gereed. Het kost 2017
maatregelen om de risico's op overlast en echter meer tijd dan verwacht om alle
schade door klimaatextremen te beperken gegevens boven water te hebben. De
en Haarlem klimaatbestendig te maken. behandeling is nu voorzien op 8
De raad is bevoegd een besluit te nemen juni.2017.
over de Klimaatadaptatie-Agenda.
vrijgeven voorlopig ontwerp voor inpraak  Jaarage Commissie CYS 09-03-2017 09-03- 18-05- Omdat de stakeholders niet op 1 lijn 06-07-
nda beheer 2017 2017  zitten wat de uitgangspunten betreft, 2017

dient nog e.e.a. uitgezocht en
besproken te worden. Dit betekent dat
ook het vrijgeven voor de inspraak van
het voorlopig ontwerp een maand naar
achteren gaat.

soort
behand
eling

Ter
adviseri

ng

Ter
kennisn
ame



zaak
num
mer

2014
4604
45

2016
5258
02

Jaarplanning commissie Beheer thv vergadering 24 mei 2017

onderwerp omschrijving

Informatienota Stand van zaken

beheer en

onderhoud

opperviaktewater

Motie 20 De Raad draagt het college op om: -

'Stadslandbouw 2.0' Haarlem aan te laten sluiten bij het
Stedennetwerk-Stadslandbouw - de
jaarlijkse kosten hiervoor (E900,-) te
dekken uit de Extra Middelen
Duurzaamheid, Fiets en Groen, specifiek
de Ondersteuning Wijkinitiatieven - meer
zichtbaarheid te geven aan de
mogelijkheden tot stadslandbouw in de
gemeente. Door middel van actualisatie
(en uitbreiding) van het aanbod, proactief
uitdragen van de mogelijkheden en het
vanaf nu aanbieden van
standaardcontracten.

soort  bestuursorg pfh

aan code datum

Jaarage Commissie CYS
nda beheer

Moties Gemeentera CYS
ad

registratie ontstaa oorspr reden afwijking planning huidige

m

02-12-2014 18-12-
2014

15-11-2016 10-11-
2016

nsdatu onkelij

kePlan
ning

03-12-
2015

05-01-
2017

plannin
g

De nota staat gepland voor dec. 2016. 06-07-
Dit is niet haalbaar In de nota komen 2017
onder meer te staan -afspraken over

de losse eindjes uit de
besluiten/overeenkomsten van 2008

en 2009 met Rijnland over het beheer

en onderhoud van het water; -

afspraken over het beheer en

onderhoud van de nieuwe

waterwerken die we sinds 2008/2009

hebben uitgevoerd. De gemeente is

met Rijnland hierover in gesprek, maar

dit kost meer tijd dan voorzien. Naar
verwachting kan de nota nog voor de

zomer 2017 aan de commissie worden
voorgelegd

Reden van afwijking oorspronkelijke 06-07-
planning: Het Stedennetwerk 2017
stadslandbouw is zich aan het

herbezinnen. Ze willen zich niet alleen

maar op gemeenten richten maar ook

op het bedrijfsleven. Omdat het tot

voor kort niet duidelijk was of we ons

nog konden aansluiten bij het

Stedennetwerk stadslandbouw is de

huidige planning niet gehaald. De
ondertekening van de agenda
stadslandbouw moet nu plaatsvinden

uiterlijk juni 2017.

soort
behand
eling

Ter
kennisn
ame



Jaarplanning commissie Beheer thv vergadering 24 mei 2017

zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorg pfh registratie ontstaa oorspr reden afwijking planning huidige soort

num aan code datum nsdatu onkelij plannin behand

mer m kePlan g eling
ning

2015 SOR Ontwerp Vrijgeven voor inspraak Jaarage Commissie CYS 22-12-2015 17-12- 30-09- Vertraging als gevolg van het traject 06-07- Ter

5493 Structuurvisie nda beheer 2015 2016  Milieueffectrapportage (trage start 2017 bespre

86 openbare ruimte Notitie reikwijdte en detailniveau king

(NRD) door externe partij en de extra
tijd voor bestuurlijk traject en inspraak

over de NRD.
2017 Onttrekkingsbesluit = Onttrekkingsbesluit Jaarage Commissie CYS  02-03-2017 09-02- 18-05- eerst wordt de nota van 13-07-  Ter
1120 parkeerterreinen nda beheer 2017 2017 uitgangspunten vastgesteld, daarna 2017 bespre
68 Oostvest en Dijklaan wordt het onttrekingsbesluit opgesteld king
2015 Lijst particuliere aanvulling beleid Jaarage Commissie CYS  23-12-2015 17-12- 07-07- Afwijking van de oorspronkelijke 07-09- Ter
5530 monumentale nda beheer 2015 2016 planning hangt samen met het feit dat 2017 adviseri
18 bomen de Bomenverordening later wordt ng
geagendeerd.
2014 Bomenverordening = Noodzakelijke actualisering Jaarage Commissie CYS  27-11-2014 18-12- 18-06- De nota wordt op andere wijze 07-09- Ter
4518 nda beheer 2014 2015 opgezet, waarbij ruimte komt voor 2017 adviseri
60 inspraak. Bij de vorige versie van de ng

bomenverordening bleek te weinig
afgestemd met stakeholders, dat wordt
door middel van de inspraak

voorkomen.
2015 Lijst gemeentelijke  actualisatie beleid Jaarage Commissie CYS 23-12-2015 17-12- 07-07- Afwijking van de oorspronkelijke 07-09- Ter
5530 monumentale nda beheer 2015 2016 planning hangt samen met het feit dat 2017 adviseri
49 bomen de Bomenverordening later wordt ng
geagendeerd.
2016 Houtplein VO herinrichting plein vrijgeven voor Jaarage Commissie CYS 13-12-2016 15-12- 14-09- 14-09- Ter
5827 inspraak nda beheer 2016 2017 2017 kennisn
57 ame
2016 Hout, entree VO vrijgeven voor inspraak Jaarage Commissie CYS 13-12-2016 15-12- 14-09- 14-09- Ter
5827 Dreefzicht nda beheer 2016 2017 2017 kennisn
52 ame

10



zaak
num
mer

2016
5842
25

2016
5451
29

2015
5531
85

2016
5842
43

onderwerp

Duurzaamheidsmoni
tor 2016

Autoluwe
Binnenstad /
Nieuwe Groenmarkt

Studie verbeteren
doorstroming
kruispunt
Schipholweg -
Amerikaweg
Warmtenet
Schalkwijk

Jaarplanning commissie Beheer thv vergadering 24 mei 2017

omschrijving soort bestuursorg pfh registratie ontstaa oorspr reden afwijking planning huidige
aan code datum nsdatu onkelij plannin
m kePlan g
ning
De Duurzaamheidsmonitor 2016 geeft Jaarage Commissie CYS 14-12-2016 15-12- 14-09- 14-09-
inzicht in de uitvoering en effecten van het nda beheer 2016 2017 2017

Duurzaamheidsprogramma 2016. Het
monitoren en rapporteren van de
voortgang van het duurzaamheidsbeleid
gebeurd jaarlijks en is een bevoegdheid
van het college.

Vrijgave VO voor inspraak Jaarage Commissie CYS 25-11-2016 15-12- 14-09- 14-09-

nda beheer 2016 2017 2017
Regionale studie(s) naar het verbeteren  Jaarage Commissie CYS  23-12-2015 17-12- 29-09- Met de provincie provincie Noord- 14-09-
van de autodoorstroming op concreet nda beheer 2015 2016 Holland is overleg gevoerd over 2017
punt. financieringsmogelijkheden. Nadere

afstemming intern nodig voor
vervolgtraject.

Update 2017. Verdergaande Jaarage Commissie CYS 14-12-2016 15-12- 02-03- Er is extra geologisch onderzoek nodig 14-09-
contractvorming. Afhankelijk van positie nda beheer 2016 2017 om te achterhalen wat de potentie van 2017
die Haarlem in zal nemen wordt bepaald aardwarmte in Haarlem en omgeving

of dit wel/geen raadsstuk wordt. is. De kosten van dit onderzoek loopt

in de miljoenen. Samen met de
provincie Noord-Holland en de MRA
wordt er gewerkt aan een lobbybrief
voor het Ministerie van Economische
Zaken om het ministerie deze kosten
(2-6 miljoen euro) te laten betalen.
Gezien de komende verkiezingen gaat
het nog wel maanden duren voor
duidelijk wordt of Economische Zaken
deze kosten op zich willen nemen.

11

soort
behand
eling

Ter
bespre
king

Ter
kennisn
ame

Ter
kennisn
ame

Ter
adviseri

ng



Jaarplanning commissie Beheer thv vergadering 24 mei 2017

zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorg pfh registratie ontstaa oorspr reden afwijking planning huidige soort
num aan code datum nsdatu onkelij plannin behand
mer m kePlan g eling
ning
2016 Extra middelen Uitgifte 2017. De geselecteerde projecten Jaarage Commissie CYS 14-12-2016 15-12- 08-06- Behandeling Duurzaamheidsmonitoris 14-09-  Ter
5842 duurzaamheid, fiets worden volgens planning in de jaren 2015 nda beheer 2016 2017 gepland op 14 september, hierin wordt 2017 kennisn
36 en groen t/m 2018 uitgevoerd. In de jaarlijkse verslag gedaan van de uitvoering en ame
Duurzaamheidsmonitor wordt verslag van resultaten van de geselecteerde
de uitvoering en resultaten gedaan. projecten.

2015 Studie(s) aanpak Regionale studie(s) naar het verbeteren ~ Jaarage Commissie CYS  23-12-2015 17-12- 29-09- Met de provincie Noord-Holland en 14-09- Ter

5531 acute knelpunten van de autodoorstroming. nda beheer 2015 2016  stuurgroep regionale bereikbaarheid 2017 kennisn

81 ringstructuur Zuid-Kennemerland moet afstemming ame
plaatsvinden over uitvoering.

2016 Scheepsmakerskwa Afhandeling zienswijzen op VO en Jaarage Commissie CYS 19-07-2016 05-07- 24-02- Het VO en DO van het SMK fase 2 05-10-  Ter
3357 rtier fase 2A en 2B definitief ontwerp vaststellen nda beheer 2016 2017  wordt gekoppeld aan het ontwerp van 2017 kennisn
76 de Harmenjansweg. Dit ontwerp is iets ame

naar achteren geschoven en het
ontwerp voor SMK fase 2 schuift mee.

2016 Kerklaan Parkeervoorziening Jaarage Commissie CYS  01-12-2016 15-12- 05-10- 05-10-  Ter
5549 nda beheer 2016 2017 2017 bespre
20 king
2017 Harmenjansweg vaststellen definitief ontwerp Jaarage Commissie CYS 09-03-2017 09-03- 14-09- Omdat het vaststellen van de 05-10- Ter
1249 D.O. nda beheer 2017 2017 uitgangspunten meer tijd in beslag 2017 kennisn
55 neemt, wordt het VO later vrijgegeven ame

voor de inspraak en gaat ook het
vaststellen van het DO een maand
naar achteren.

2016 Dolhuysbrug Nota van Uitgangspunten en Jaarage Commissie CYS 25-11-2016 15-12- 05-10- 05-10- Ter
5451 aanlegbesluit voor de Dolhuysbrug nda beheer 2016 2017 2017 kennisn
50 ame
2016 Kleverlaan- Startbrief voor herinrichting Jaarage Commissie CYS 01-12-2016 15-12- 05-10- 05-10- Ter
5549 Marnixstraat nda beheer 2016 2017 2017 bespre
34 king
2017 Vrijgave VO Vrijgave van het Voorlopig Ontwerp Jaarage Commissie CYS  14-03-2017 13-03- 08-06- VO traject wordt na zomerreces 08-10-  Ter
1321 Spaarne walmuur nda beheer 2017 2017  afgerond 2017 kennisn
03 ame
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2014 Verordening kabels = Voorstel tot aanpassing van de huidige Jaarage Commissie CYS 02-12-2014 18-12- 03-12- Vanwege een nieuwe opdrachtnemer 19-10-  Ter

4604 en leidingen verordening. nda beheer 2014 2015 is de datum naar achter verschoven. 2017 adviseri
37 ng
2016 Toezegging ieder Bij de behandeling van het agendapunt Toezeg Commissie CYS 13-12-2016 08-12- 02-11- 02-11- Ter
5823 jaar monitor Maatregelen Moderniseren Parkeren zegt gingen beheer 2016 2017 2017 bespre
34 maatregelen wethouder Sikkema toe ieder jaar met een king

modernisering monitor te komen die ter bespreking aan

parkeren ter de commissie Beheer wordt aangeboden.

bespreking. Tevens zegt zij toe halfjaarlijks met een

Halfjaarlijkse rapportage te komen die ter kennisname

rapportage komt ter wordt aangeboden aan de commissie

kennisname. Beheer.
2016 Vaststellen ledere 5 jaar moet het nieuw verbreed Jaarage Commissie CYS  29-11-2016 15-12- 30-11- De (oorspronklijk) planning was een 15-11-  Ter
5500 Gemeentelijk Gemeentelijk RioleringsPlan vastgesteld  nda beheer 2016 2016 jaar te vroeg. eind 2017 moet het 2017 adviseri
69 Rioleringsplan worden nieuwe VGRP vastgesteld te worden. ng
2016 Spaarne, kredietaanvraag Jaarage Commissie CYS  25-11-2016 15-12- 05-10- Eerst DO afmaken en daarna krediet  28-11-  Ter
5451 vervangen nda beheer 2016 2017 aanvragen zodat raming concreteris 2017 adviseri
69 kademuur ng
2015 SOR Structuurvisie  Vaststellen door de raad (na commissie  Jaarage Commissie CYS 22-12-2015 17-12- 31-12- Vertraging als gevolg van het traject 30-11- Ter
5493 openbare ruimte Ontwikkeling en Beheer) nda beheer 2015 2016  Milieueffectrapportage (trage start 2017 adviseri
97 (inclusief Notitie reikwijdte en detailniveau ng

inspraaknota) (NRD) door externe partij en de extra

tijd voor bestuurlijk traject en inspraak
over de NRD.

2016 Nota Bouwen en Met parkeerkentallen voor o.a. nieuwe Jaarage Commissie CYS  14-12-2016 15-12- 30-11- 30-11-  Ter
5843 Parkeren bouwprojecten nda beheer 2016 2017 2017 adviseri
49 ng
2016 Verkeersveiligheid  Jaarlijkse verkeersveiligheidsanalyse van Jaarage Commissie CYS 14-12-2016 15-12- 30-11- 30-11- Ter
5843 jaarlijkse stand van het voorafgaande jaar, op basis van motie nda beheer 2016 2017 2017 kennisn
54 zaken bij begroting 2015-2019 ame
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2016 Ruychaverstraat VO herinrichting straat vrijgeven voor Jaarage Commissie CYS 13-12-2016 15-12- 30-11- 30-11- Ter
5827 inspraak nda beheer 2016 2017 2017 kennisn
60 ame
2016 Fietssnelweg In samenwerking met de gemeente Jaarage Commissie CYS 14-12-2016 15-12- 30-11- 30-11- Ter
5843 Haarlem - Velsen Velsen nda beheer 2016 2017 2017 adviseri
45 ng
2015 Schouwbroekerplas = Vaststellen beheervariant Jaarage Commissie CYS  02-06-2015 21-05- 17-09- Correctie BAZ, besluitvorming wordt 01-12-  Ter
2142 nda beheer 2015 2015 uitgesteld. We gaan hier een 2017 bespre
93 participatietraject voor opstarten, wat king

geruime tijd in beslag zal gaan nemen.

2014 Handboek Inrichting = Uitwerking Beleidskader openbare ruimte Jaarage Commissie CYS  02-12-2014 18-12- 17-09- De totstandkoming van de HIOR's 07-12-  Ter
4590 Openbare Ruimte  en Nota Ruimtelijke kwaliteit nda beheer 2014 2015 Noord en Schalkwijk vergen 2017 kennisn
08 Oost aanzienlijk meer tijd dan vooraf ame

gepland, daardoor schuift de planning
van de HIOR's Oost, Waarderpolder
en Zuid-West richting eind 2017.

2014 Handboek Inrichting = Uitwerking Beleidskader openbare ruimte Jaarage Commissie CYS 03-12-2014 18-12- 03-12- De totstandkoming van de HIOR's 07-12- Ter
4619 Openbare Ruimte  en Nota Ruimtelijke kwaliteit nda beheer 2014 2015 Noord en Schalkwijk vergen 2017 kennisn
87 Zuidwest aanzienlijk meer tijd dan vooraf ame

gepland, daardoor schuift de planning
van de HIOR's Oost, Waarderpolder
en Zuid-West richting eind 2017.

2014 Handboek Inrichting = Uitwerking Beleidskader openbare ruimte Jaarage Commissie CYS 03-12-2014 18-12- 03-12- De totstandkoming van de HIOR's 07-12- Ter
4619 Openbare Ruimte  en Nota Ruimtelijke kwaliteit nda beheer 2014 2015 Noord en Schalkwijk vergen 2017 kennisn
48 Waarderpolder aanzienlijk meer tijd dan vooraf ame

gepland, daardoor schuift de planning
van de HIOR's Oost, Waarderpolder
en Zuid-West richting eind 2017.
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onderwerp omschrijving

Houtvaart N208
fietsverbinding

Voorbereiding van het tracé

Zuidschalkwijkerweg Startbrief, groot onderhoud asfalt en
, groot onderhoud  drukriolering

Amerikaweg, rijpbaan Startbrief, onderhoud aan de rijbaan

Jan Haringstraat, Groot onderhoud

Startbrief

Actualisatie Visie
Beheer en
Onderhoud

Financiéle herijking Visie Strategie
Beheer & Onderhoud nav ontwikkelingen
afgelopen 3 jaar

soort
aan

Jaarage Commissie
nda beheer

Jaarage Commissie
nda beheer

Jaarage Commissie
nda beheer

Jaarage Commissie
nda beheer

Jaarage Commissie
nda beheer
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code

CYS

CYS

CYS

CYS

CYS
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28-12-2015 17-12-
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2016
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2016

12-01-
2017
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2017
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ontstaa oorspr reden afwijking planning
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Project van de provincie, dus de
provincie is in dee lead. Op dit
moment is de provincie is bezig de
ruimtelijke inpassing op een hoger
niveau te brengen. Het ontwerp zal
nog de participatie en inspraak in
moeten.

Dit werk is in de planning naar
achteren verschoven.

startbrief loopt vertraging vanwege
besluitvorming over informatiebrief

project schuift op vanwege andere
prioritering

Om een goed onderbouwd advies te
kunnen geven voor de benodigde
middelen voor de middellange termijn
is onderzoek nodig naar de staat van
het areaal
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plannin
g

14-12-
2017

14-12-
2017
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2017

01-01-
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15-02-
2018

soort
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Ter
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bespre
king

Ter
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Ter
bespre
king
Ter
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