afdeling

VG
Vastgoed

PCM
Project-

en
Contractm
anagement

PG
Programm
a en
Gebiedsm
anagement

zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

2016 Florence
5846 Nightingalestraat 3 gymz
11

verkoop

2019 Startnotitie
9655 Spaarndamseweg 120 Spaarneboog
47  (Spaarneboog)

2020 Vaststellen 1e versie
1218 verordening fysieke
075 leefomgeving

Herontwikkeling

Jaarplanning commissie Ontwi

soor program pfh

kkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

ontsta status stand van zaken

t ma code ans zaak
datum
Jaar 4.3 JB 15-12- Overig
agen Grondex 2016
da ploitaties
Jaar 4.1 FR 19-12- Overig
agen Duurzam 2019
da e
stedelijke
ontwikkel
Jaar 4.1 FR 17-12- Overig
agen Duurzam 2020
da e
stedelijke
ontwikkel
ing

Pagina 1

oorspr reden afwijking planning
onkelij

ke

Planni

na
01-01- 09-09-2020 Datum verkoop is

2020 nog onduidelijk. 06-10-2021
Uit consultatieronde
(voorafgaand aan
verkoopprocedure)  blijkt
interesse meer beleidsvelden,
annotatie maken tbv keuze,
(bestemming  en/of  (niet)-
strategisch bezit

05-03- Plangebied en

2020 overeenstemming met
initiatiefnemer over het proces
zorgen voor dat de planning
opschuift.

04-03- De regels die opgenomen

2021 gaan worden in de
verorderning fysieke

leefomgeving dienen nog door
de vakafdelingen te worden
beoordeeld.

huidig soort
e behan
planni deling

ng

14-04- Ter
2022 bespre
king
12-05- Ter
2022 advise
ring
18-05- Ter
2022 bespre
king



afdeling zaak onderwerp omschrijving
num
mer

OMB 2020 Dezonering

Omgevings 1217 waarderpolder-Oostpoort

beleid 039

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

soor program pfh

t ma code ans
datum

Jaar 4.1 FR
agen Duurzam 2020
da e

stedelijke

ontwikkel

ing

ontsta status

17-12- In route

Pagina 2

stand van zaken

Voor het uitvoeren
van de
ontwikkelvisie
Oostpoort leek het
nodig om een deel
van het
industrieterrein te
dezoneren.
Samengevat houdt
dit in dat de
geluidscontour
rondom het
industrieterrein
wordt aangepast,
zodat woningbouw
mogelijk is. Uit
nadere studie is
gebleken dat er
alternatieven  zijn,
waardoor
dezonering alsnog
niet nodig is. Voor
de ontwikkelvisie
ziin  de eerste
stappen gezet om
een
bestemmingsplan in
concept op te stellen
inclusief de daarbij
behorende
onderzoeken. Het
bestemmingsplan
zal ter goedkeuring
worden voorgelegd
aan de

gemeenteraad.
Aannezien

oorspr reden afwijking planning
onkelij

ke

Planni

ng
04-02- Zie tekst bij afdoening.
2021

huidig soort
e behan
planni deling

ng

19-05- Ter
2022 advise
ring



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

afdeling zaak onderwerp omschrijving soor program pfh  ontsta status stand van zaken oorspr reden afwijking planning huidig soort
num t ma code ans zaak onkelij e behan
mer datum ke planni deling
Planni ng
ng
OMB 2020 Concept Jaar 4.1 FR 17-12- Overig 02-09- s e.e.a. vertraagd 19-05- Ter
Omgevings 1217 bestemmingsplan agen Duurzam 2020 2021 2022 advise
beleid 842 Oostpoort da e ring
stedelijke
OMB 2021 Publiekrechtelijke In vervolg op informatienota Jaar 4.1 FR 24-06- Overig 28-10- Planning aangepast naar 19-05- Ter
Omgevings 0361 maatregelen procesgang naar een  agen Duurzam 2021 2021 commissie van 19 mei 2022. 2022 bespre
beleid 601 Waarderpolder toekomstbestendige da e Eerder is niet mogelijk omdat king
Waarderpolder stedelijke we nog in afwachting zijn van
de planrisicoschadeanalyse
ontwikkel om de financiele
ing consequenties in beeld te
brengen.
PCM 2018 Ter inzage leggen Ter inzage leggen Jaar 4.1 FR 09-02- Overig Het 21-06- Onderzoeken van de 19-05- Ter
Project- 0866 ontwerpbestemmingspla ontwerpbestemmingsplan agen Duurzam 2018 ontwerpbestemmings 2018 ontwikkelaar zijn nog niet 2022 bespre
en 68 n Deliterrein da e plan wordt ter compleet king
Contractm stedelijke informatie naar de
anagement Commissie
ontwikkel gestuurd. Het
ing college stelt het
ontwerpbestemmings
plan vast.
PCM 2021 Uitvoeren De verkoopprijs op basis Jaar 4.1 FR 06-10- Overig 13-01- De gesprekken over de 19-05- Ter
Project- 0545 verkoopovereenkomst  van de taxaties kan mogelijk agen Duurzam 2021 2022 definitieve koopsom duren 2022 bespre
en 028 en definitieve koopprijs grote afwijking vertonen. da e langer ivm grote verschil king
Contractm Spaarne Gasthuis Indien dit het geval is zullen stedelijke tussen voorlopige berekening
anagement we naar de Raad terug en eerste taxaties.
moeten. ontwikkel
ing

Pagina 3



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

afdeling zaak onderwerp omschrijving soor program pfh  ontsta status stand van zaken oorspr reden afwijking planning huidig soort
num t ma code ans zaak onkelij e behan
mer datum ke planni deling
Planni ng
ng
PCM 2021 Molenwijk Noord - Vaststellen Ruimtelijke visie Jaar 4.1 FR 23-12- Overig 19-05- 19-05- Ter
Project- 0944 Waddenbuurt en SPVE agen Duurzam 2021 2022 2022 bespre
en 928 da e king
Contractm stedelijke
anagement
ontwikkel
PCM 2022 Vaststellen SPVE Jaar 4.1 FR 08-02- Overig 19-05- 19-05- Ter
Project- 0163 Haarlemmerstroom agen Duurzam 2022 2022 2022 bespre
en 964 da e king
Contractm stedelijke
anagement
ontwikkel
VG 2020 Berckheydestraat 3 - = exacte verkoopdatum nog Jaar 5.3 JB 17-12- Overig 03-06- nog niet opgestart, nog geen 19-05- Ter
Vastgoed 1210 verkoop diverse onduidelijk agen Overige 2020 2021 gebiedsvisie gereed (planning 2022 advise
878 bergingen da  beheerst was eind dec 2021) ring
aken
VG 2021 Herbouw  posthuis startfase investeringsbedrag Jaar 5.3 JB 23-12- Overig 03-03- Er zijn nog onvoldoende 19-05- Ter
Vastgoed 0941 Zaanenpark nog onbekend agen Overige 2021 2022 concrete stappen gemaakt 2022 bespre
115 procesondersteuning PCM da  beheerst mbt de herbouw en king
wordt opgestart. aken samenwerking om de

commissie actief te
informeren. We hopen in mei
wel zover te zijn.

Pagina 4



afdeling

VTH
Vergunnin
gen
Toezicht
en
Handhavin

g

VTH
Vergunnin
gen
Toezicht
en
Handhavin

g

BBOR

Beleid
Openbare
Ruimte

zaak
num
mer

2019
1043
235

2020
1210
918

2021 Jaarrekening 2021 van
Beheer en 0940 de GR recreatieschap

217

onderwerp

Aanwijzing

Nieuwe Verordening
adviescommissie
ruimtelijke kwaliteit, in
met
inwerkingtreding

verband

Omgevingswet.

Spaarnwoude

nieuwe
Adviescommissie
Ruimtelijke Kwaliteit

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

omschrijving

In verband met de
inwerkingtreding van de
Omgevingswet per 1-1-2021
worden van rechtswege alle
huidiige
welstandscommissies
ontbonden. Dit betekent dat
de raad in 2020 een nieuwe
ARK moet benoemen die
vanaf 2021 kan starten met
haar nieuwe taak.

raadsbevoegdheid voor
afgeven van verklaring van
geen bezwaar dan wel
zienswijze aan bestuur van
de GR recreatieschap

soor program pfh
code ans

t

Jaar
agen
da

Jaar
agen
da

Jaar
agen
da

ma

4.1 FR
Duurzam

e

stedelijke

ontwikkel
ing

4.1 FR
Duurzam

e

stedelijke

ontwikkel
ing

4.1 RB
Duurzam

e

stedelijke

ontwikkel

ontsta status stand van zaken
zaak

datum

19-12- Overig
2019

17-12- Overig
2020

23-12- Overig
2021

Pagina 5

oorspr reden afwijking planning

onkelij
ke
Planni
nqa
03-12-
2020

03-06-
2021

09-06-
2022

De nieuwe verordening moet
overeenkomen met de
gekozen focus op de taken
van de nieuw te vormen
Adviescommissie. In verband
met het later inwerking treden
van de Omgevingswet schuift
dit punt door naar april of mei
2022.

De nieuwe verordening moet
overeenkomen met de
gekozen focus op de taken
van de nieuw te vormen
Adviescommissie. In verband
met het later inwerking treden
van de Omgevingswet schuift
dit punt door naar april of mei
2022.

huidig soort
e behan
planni deling

ng

19-05- Ter
2022 advise
ring
19-05- Ter
2022 advise
ring
09-06- Ter
2022 advise
ring



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

afdeling zaak onderwerp omschrijving soor program pfh  ontsta status stand van zaken oorspr reden afwijking planning huidig soort
num t ma code ans zaak onkelij e behan
mer datum ke planni deling
Planni ng
ng
BBOR 2021 Begrotingswijzigingen raadsbevoegdheid voor Jaar 4.1 RB 23-12- Overig 09-06- 09-06- Ter
Beheer en 0940 2022 en afgeven van verklaring van agen Duurzam 2021 2022 2022 advise
Beleid 224 programmabegroting geen bezwaar dan wel da e ring
Openbare 2023 van de GR zienswijze aan bestuur van stedelijke
Ruimte recreatieschap de GR recreatieschap
Spaarnwoude ontwikkel
ing
ECDW 2021 Resultaten Het actieplan woonwagens Jaar 4.1 MTM 17-05- Overig 03-06- om ieen ntegrale afweging te 09-06- Ter
Economie 0273 locatieonderzoek 2021-2022 is vastgesteld agen Duurzam 2021 2021 kunnen maken worden naast 2022 bespre
Cultuur 300 nieuwe locaties (2021/133105) Actiepunt 3 da e nieuwe woonwagenlocaties king
Duurzaam woonwagenstandplaatse van het actieplan is stedelijke ook de
heid en n Locatieonderzoek  naar uitbreidingsmogelijkheden op
Wonen nieuwe locaties  voor ontwikkel bestaande locaties in beeld
woonwagenstandplaatsen. ing gebracht. Dat vergt meer tijd.
ECDW 2021 Zienswijze Conform de Jaar 4.2 MTM 23-12- Overig 09-06- 09-06- Ter
Economie 0940 ontwerpbegroting 2023 Gemeenschappelijke agen Economi 2021 2022 2022 advise
Cultuur 906 Noord-Hollands Archief Regeling Noord-Hollands da e, ring
Duurzaam Archief brengt de toerisme
heid en gemeenteraad van Haarlem en
Wonen véor 1 juli haar zienswijze cultuur

naar voren op de
ontwerpbegroting voor het
daaropvolgende jaar

Pagina 6



afdeling zaak onderwerp
num
mer

ECDW 2021 Evaluatie nota kaders
Economie 0941 en instrumenten en
Cultuur 856 eventueel voorstel tot

Duurzaam aanpassing van
heid en spelregels
Wonen

ECDW 2022 Bedrijven Investerings
Economie 0558 Zone Cronje Haarlem
Cultuur 695 2023-2027
Duurzaam

heid en

Wonen

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

omschrijving

Op basis ervaring van de
afgelopen jaren en in vervolg
op het nieuwe
coalitieakkoord wordt de
werking van de spelregels uit
de nota kaders en
instrumenten sociale huur en
middelduur segment
geevalueerd en wordt op
basis van de evaluatie een
voorstel ingediend  tot
bijstelling.

De eerste BIZ termijn van
BlZ Eigenaren Cronje
Haarlem loopt eind 2022 ten
einde. Het bestuur van de
BIZ heeft het initiatief
genomen om te gaan voor
een tweede BIZ periode en
een herstemming BlZ-termijn
te organiseren. De gemeente
staat hier positief tegenover
en levert een financiele
bijdrage aan het traject om te
komen tot een tweede BIZ-
termijn 2023-2027.

soor
t

Jaar
agen
da

Jaar
agen
da

program pfh  ontsta status stand van zaken

ma code ans zaak
datum

4.1 FR 23-12- Overig

Duurzam 2021

e

stedelijke

ontwikkel

ing

4.2 RB 28-03- Overig

Economi 2022

e

toerisme

en

cultuur

Pagina 7

oorspr reden afwijking planning
onkelij

ke

Planni

ng

09-06-

2022

09-06-
2022

huidig soort
e behan
planni deling
ng

09-06- Ter
2022 bespre
king
09-06- Ter
2022 bespre
king



afdeling

PCM
Project-

en
Contractm
anagement

PCM
Project-
en
Contractm

anagement

zaak onderwerp
num
mer

2016 Stedebouwkundige visie Vrijgave stedebouwkundige Jaar 4.1

2933 Dwars door Schalkwijk
14

2018 Verkoop Zwemmerslaan

0716
05

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

omschrijving soor program pfh  ontsta status stand van zaken

t ma code ans zaak
datum
FR 14-06- Overig
visie voor inspraak agen Duurzam 2016
da e
stedelijke
ontwikkel
ing
Verkoopvoorwaarden Jaar 4.1 FR 01-02- Overig
vaststellen agen Duurzam 2018
da e
stedelijke
ontwikkel

Pagina 8

oorspr reden afwijking planning

onkelij
ke
Planni
nqa
24-11-
2016

Om niet afhankelijk te zijn van
de visie Europawegzone,

worden terugvalopties voor de
kruisingen met de langzaam

verkeerroute in de visie
opgenomen. Hierna vindt
afstemming plaats met

belanghebbenden. De

eventuele wijzigingen die
hieruit voortkomen, moeten
nog in de visie worden
verwerkt voordat het de
besluitvorming in kan gaan om
te worden vrijgegeven voor
inspraak. Vanwege

capaciteitsgebrek bij OMB
duurt het langer voordat het
definitieve concept gereed is.

huidig soort
e behan
planni deling

ng

09-06- Ter
2022 kennis
name

24-05- opstellen randvoorwaarden is 09-06- Ter

2018

vertraagd

2022 advise
ring



afdeling

PCM
Project-

en
Contractm
anagement

PCM
Project-

en
Contractm
anagement

zaak
num
mer

2019
9657
55

2019
1012
118

Jaarplanning commissie Ontwi

kkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

onderwerp omschrijving soor program pfh  ontsta status stand van zaken
t ma code ans zaak
datum
Zwemmerslaan, Verkoopvoorstel Jaar 4.1 FR 19-12- Overig
herontwikkeling agen Duurzam 2019
da e
stedelijke
ontwikkel
Centrum  Schalkwijk, Opstellen plan voor het hele Jaar 4.3 FR 19-12- Overig
Vaststellen Anterieure centrum Schalkwijk. Fase 1 agen Grondex 2019

overeenkomsten fase 2 en fase 2 zijn eerdere da ploitaties
besluiten welke onderdeel
zijn van het masterplan.

Pagina 9

oorspr reden afwijking planning

onkelij
ke
Planni
nqa
02-04-
2020

04-06-
2020

verkeerde datum ingevoerd

huidig soort
e behan
planni deling

ng

09-06- Ter
2022 advise
ring

Het opstellen en afronden van 09-06- Ter
de AO's neemt meer tijd in 2022 bespre

beslag, mede door
planaanpassingen.

king



afdeling

PCM
Project-

en
Contractm
anagement

zaak onderwerp
num
mer

2019 Stedenbouwkundig

1040 programma van eisen

503 Prinses Beatrixplein,
Haarlem-Oost

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

omschrijving

Betreft een
gebiedsontwikkeling
waarvoor eind 2019 een
startnotitie wordt vastgesteld
in de raad en in 2020 het
stedenbouwkundig
programma  van
uitgewerkt wordt.

eisen

soor program pfh

t ma

Jaar 4.1

agen Duurzam

da e
stedelijke
ontwikkel
ing

ontsta status stand van zaken

code ans zaak
datum

FR 19-12- Overig
2019

Pagina 10

oorspr reden afwijking planning

onkelij
ke
Planni
nqa
24-09-
2019

l.o.om. de gebiedsmanager,
stadsarchitect en betrokken
ontwikkelende partijen (Dreef
Beheer B.V. en Pré Wonen) is
besloten om voorafgaand aan
het op te stellen SPVE een
gezamenlijk ambitiedocument
op te stellen. De uitkomsten
worden meegenomen in het
SPVE. Partijen hebben - na
intensieve onderhandelingen -
overeenstemming bereikt over
de financiele afspraken. Die
afspraken worden vastgelegd
in een Afsprakenbrief. Op 12
maart 2022 is er een brede
informatiebijeenkomst.  Die
uitkomsten worden
meegenomen in het concept
SPVE dat aan het college van
B&W wordt voorgelegd om het
ter visie te leggen voor
inspraak (mei 2022). Na de
inspraakperiode wordt het
concept SPVE in procedure
gebracht via commissie naar
de raad (oktober 2022).

huidig soort
e behan
planni deling

ng

09-06- Ter
2022 bespre
king



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

afdeling zaak onderwerp omschrijving
num
mer

PCM 2020 Louis Pasteur- en Vaststellen SPVE

Project- 1208 Roordastraat,

en 385 herontwikkeling Elan

Contractm

anagement

PCM 2020 Delftplein Visie en SPVE

Project- 1208

en 394

Contractm

anagement

PCM 2020 SPVE Spaarndamseweg

Project- 1208 466 (Sonneborn)

en 406

Contractm

anagement

soor program pfh  ontsta status
code ans zaak

t

Jaar
agen
da

Jaar
agen
da

Jaar
agen
da

ma

4.1
Duurzam
e
stedelijke

ontwikkel
ing

4.1
Duurzam
e
stedelijke

ontwikkel
ing

4.1
Duurzam
e
stedelijke

ontwikkel

FR

FR

FR

datum

17-12- Overig
2020

17-12- Overig
2020

17-12- Overig
2020

Pagina 11

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning huidig soort
onkelij e behan
ke planni deling
Planni ng

ng

12-05- De startnotitie heeft vertraging 09-06- Ter

2021

12-05-
2021

12-05-
2021

opgelopen en daarmee ook de 2022 bespre
voorbereiding voor het SPVE. king
En thans is er discussie over

het programma (wel of geen

kantoor van Elan in dit

plangebied)

langer participatietraject, meer 09-06- Ter
tijd nodig om ambtelijk goed 2022 bespre
contact met gemeente Velsen king

te krijgen, akkoord voor

deelname Velsen bij raad

Velsen ophalen

SPVE heeft vergraging 09-06- Ter
opgelopen door de discussie 2022 advise
omtrent de school. ring



afdeling zaak
num
mer
PCM 2020
Project- 1217
en 064
Contractm
anagement
PCM 2020
Project- 1240
en 325
Contractm
anagement
PCM 2021
Project- 0940
en 225
Contractm
anagement
PCM 2021
Project- 0940
en 916
Contractm
anagement

onderwerp

omschrijving

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

soor program pfh

t

ma

Poort van Boerhaave- Vaststellen definitief ontwerp Jaar 4.1
herinrichting Willem van park

Ospark

Kiezen voorkeursvariant

transformatie
Stationsplein

Zwemmerslaan herzien

grex

Startnotitie

Noord

Schalkwijkerweg,

Ontwikkeling
Sportpark

Visie

agen
da

Jaar
agen
da

Jaar
agen
da

Jaar
agen
da

Duurzam
e
stedelijke

ontwikkel
ing

4.1
Duurzam
e
stedelijke

ontwikkel
4.1
Duurzam
e
stedelijke

ontwikkel
4.1
Duurzam
e
stedelijke

ontwikkel

ontsta status

code ans zaak
datum

FR 17-12- Overig
2020

FR 17-12- Overig
2020

FR 23-12- Overig
2021

FR 23-12- Overig
2021

Pagina 12

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning

onkelij
ke
Planni
nqa
04-02-
2021

28-10-
2021

03-02-
2022

09-06-
2022

Mede door

met het
buitenruimte

nadere

Corona
vertraging opgelopen in het
participatieproces. Daarnaast
is afstemming nodig gebleken
ontwerp

rond
naastliggende project Damiate.

is er

van
het

afstemming met

stakeholders noodzakelijk

loopt tegelijk
verkoopstukken
bestemmingsplan

op

met
en

huidig soort
e behan
planni deling

ng

09-06- Ter
2022 kennis
name
09-06- Ter
2022 advise
ring
09-06- Ter
2022 advise
ring
09-06- Ter
2022 advise
ring



afdeling zaak onderwerp

num

mer
PCM 2021 Vernieuwing bibliotheek
Project- 0941
en 197
Contractm
anagement
PCM 2021 VVGB
Project- 0941 Omgevingsvergunning
en 950 Toekanweg 7
Contractm
anagement
PCM 2021 Centrum  Schalkwijk
Project- 0942 Fase 2
en 584 Bestemmingsplan
Contractm
anagement

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

omschrijving

Dit  worden

bestemmingplannen,

twee
dus

soor program pfh

t

Jaar
agen
da

Jaar
agen
da

Jaar
agen

kans bestaat dat dit twee da
besluitmomenten worden

ontsta status

ma code ans zaak
datum

5.3 JB 23-12- Overig

Overige 2021

beheerst

aken

41 FR 23-12- Overig

Duurzam 2021

e

stedelijke

ontwikkel

4.1 FR 23-12- Overig

Duurzam 2021

e

stedelijke

ontwikkel

ing

Pagina 13

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning

onkelij
ke
Planni
nqa
03-03-
2022

09-06-
2022

14-04-
2022

Rond deze tijd is de
omgevingsververgunning naar
verwachting verleend en kan
meer concrete informatie
worden gedeeld. Eerder is dit
niet het geval.

Proces duurt langer. Het
Stedenbouwkundig
Programma van Eisen (SPVE)
van fase 2, de voorloper van
het bestemmingplan, is nu in
de inspraak. Na vaststellen
van het SPVE kan het
Stedenbouwkundig ~ Plan
worden opgesteld en daarna

zal de gemeente de
gecodrdineerde  regeling
starten voor het

bestemmingsplan dan wel
uitgebreide Wabo procedure.

huidig soort
e behan
planni deling

ng

09-06- Ter
2022 kennis
name
09-06- Ter
2022 advise
ring
09-06- Ter
2022 bespre
king



afdeling zaak
num
mer
PCM 2021
Project- 0944
en 631
Contractm
anagement
PCM 2022
Project- 0467
en 386
Contractm
anagement
PCM 2022
Project- 0478
en 963
Contractm
anagement

onderwerp

Vaststellen definitieve

variant

SPvE/Beelkwaliteitsplan
mobiliteitshub

Nieuw-Zuid

Anterieure overenkomst

met aan-

verkoopovereenkomst

50 kv

Behandeling
Orionzone
Stadionplein

omschrijving

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

Lichte voorhang

Behandelen

modellen / uitwerking visie

Orionzone

(plangebied Stadionplein +

mogelijke

Noord

Noordersportpark). Na

behandeling/ bespreking in
de Commissie zal het PvE
Stadionplein verder worden

uitgewerkt en
(opnieuw) in

komen. (volgens planning bij

in  najaar
Commissie

Startbesluit Stadionplein).

soor program pfh
ma code

t

Jaar
agen
da

Jaar
agen
da

Jaar
agen
da

4.1 FR
Duurzam

e

stedelijke

ontwikkel
ing

4.1 FR
Duurzam

e

stedelijke

ontwikkel

4.1 FR
Duurzam

e

stedelijke

ontwikkel
ing

ontsta status
ans zaak
datum

23-12- Overig
2021

07-03- Overig
2022

09-03- Overig
2022

Pagina 14

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning

onkelij
ke
Planni
na

19-05- Bespreken in de commissie
ontwikkeling op 9 mei zodat

2022

09-06-
2022

09-05- stond op 9 mei maar dan is er

2022

het stuk voor

samen met het stationsgebied
in de raad van 30 juni komt.
NB: aangezien de cie beheer
(16 juni) ook graag hierin
meegenomen wordt, is een
gecombineerde behjandeling

mogelijk?

Nieuw-Zuid

geen cie. vergadering

huidig soort
e behan
planni deling

ng

09-06- Ter
2022 bespre
king
09-06- Ter
2022 bespre
king
09-06- Ter
2022 bespre
king



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

afdeling zaak onderwerp omschrijving soor program pfh  ontsta status stand van zaken oorspr reden afwijking planning huidig soort
num t ma code ans zaak onkelij e behan
mer datum ke planni deling
Planni ng
ng
VG 2019 Jansstraat 80/Grote Jaar 5.3 JB 19-12- Overig 03-12- sept 20: verkoop i.c.m. 09-06- Ter
Vastgoed 1041 Markt 31 - verkoop agen Overige 2019 2020 ontwikkeling Jansstr. Moet 2022 advise
490 panden da  beheerst nog veel voor uitgezocht ring
aken worden, niet gereed voor

einde jaar. Afhankelijk van
capaciteit PCM jan 21: geen
PCM project, vergt meer
capaciteit van VG. 6-10-2021,
onderzoek naar locatie

ondergrondse afvalcontainers,
tbv verplaatsing containers
Jansstraat 58-62 26-01-22,
PCM advies kabels en

leidingen gevraagd

VG 2022 Kampersingel  44A Verkoop grond Jaar 5.3 JB 05-04- Overig 09-06- 09-06- Ter
Vastgoed 0577 achter agen Overige 2022 2022 2022 advise
649 da  beheerst ring

PG 2019 Vaststellen Verordening Jaar 4.1 FR 19-12- Overig 04-06- De regels die opgenomen 15-06-
Programm 9747 Fysieke leefomgeving agen Duurzam 2019 2020 gaan worden in de 2022
a en 95 da e verordening fysieke
Gebiedsm stedelijke leefomgeving dienen nog door
anagement de vakafdelingen te worden

ontwikkel beoordeeld.

ing

Pagina 15



afdeling

PG
Programm
a en
Gebiedsm
anagement

PG
Programm
a en
Gebiedsm
anagement

zaak onderwerp
num
mer

2019 Groei van Haarlem:

6847 stedelijke

96  ontwikkelstrategie en
zone-strategieén

2020 Ambitie Beeldkwaliteit
1216 Oostpoort
927

omschrijving

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

soor program pfh

t

Jaar
agen
da

Jaar
agen
da

ontsta status

ma code ans zaak
datum

4.1 ER 22-08- Overig

Duurzam 2019

e

stedelijke

ontwikkel

ing

41 FR 17-12- Overig

Duurzam 2020

e

stedelijke

ontwikkel

ing

Pagina 16

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning huidig soort
onkelij e behan
ke planni deling
Planni ng
ng
28-11- In de omgevingsvisie is een 17-06- Ter
2019 uitvoeringsparagraaf 2022 bespre

opgenomen waarin  de king

hoofdlijnen van de stedelijke

strategie opgenomen. De

concretere uitwerking met

nadere kaders volgt daarop.

Nagedacht wordt over de

benodigde detaillering va de

stedelijke ontwikkelstategie.

Planning juni 2022.
04-02- Dit besluit is gekoppeld aan 17-06- Ter
2021 de vast te stellen 2022 advise

grondexploitatie  en  het ring
verkrijgen van het subsidie uit

de woningbouwimpuls. Deze

aanvraag is in september

2021 ingediend. 01/11 si nu

verplaatst samen  met
grex/dezonering/bestemmings

plan naar 2e kwartaal 2022



afdeling

PG
Programm
a en
Gebiedsm
anagement

PG
Programm
a en
Gebiedsm
anagement

zaak
num
mer

2020
1217
999

2021
0590
795

Jaarplanning commissie Ontw

ikkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

onderwerp omschrijving soor program pfh  ontsta status stand van zaken
t ma code ans zaak
datum
Openen Jaar 4.3 FR 17-12- Overig
Grondexploitatie agen Grondex 2020
Oostpoort da ploitaties
Toezegging RIB over = Wethouder Roduner zegt Toez 4.1 FR 28-10- Overig
1ste casus aanbod toe om de eerste casus van eggi Duurzam 2021
n.a.v. Voorkeursrecht aanbod grond of pand in ngen e
Zuidwest Zuidwest onder stedelijke
Voorkeursrecht gemeenten
in RIB binnen 3 weken aan ontwikkel
commissie te melden en ing

vervolgens te bespreken.

Pagina 17

oorspr reden afwijking planning
onkelij

ke

Planni

ng
04-03- Planning
2021

aangepast:
momenteel wordt gewerkt aan
een proefverkaveling en de
doorrekening.
Woningbouwimpuls in is
spetember 2021 opnieuw
aangevraagd. Datum
openemen Grex op dit
moment verschoven naar
februari 2022. 01/11/21:
aanvraag WBI is ingediend.te
openen GREX zal eind 2e
kwartaal 2022 zijn.

17-06-
2022

huidig soort
e behan
planni deling

ng

17-06- Ter
2022 advise
ring
17-06- Ter
2022 bespre
king



afdeling zaak
num
mer

ECDW 2018
Economie 8555

Cultuur 46
Duurzaam

heid en

Wonen

PG 2018

Programm 0913
a en 35
Gebiedsm
anagement

PG 2021
Programm 0941
a en 069
Gebiedsm
anagement

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

onderwerp omschrijving

Nota MKB loket

loket opzetten

Ontwikkelzone
West Ontwerp- beeldkwaliteitsplan
beeldkwaliteitsplan

Concept Programma
van Eisen voor de
Leefomgeving
Masterplan zone zuid
west

Ter inzage

soor program pfh

t

in het coalitie akkoord staat Jaar
dat het college een MKB

agen
da

Zuid- Ter inzage leggen ontwerp- Jaar

agen
da

Jaar
agen
da

ontsta status

ma code ans zaak
datum

4.2 RB 20-12- Overig

Economi 2018

e,

toerisme

en

cultuur

41 FR 09-02- Overig

Duurzam 2018

e

stedelijke

ontwikkel

4.1 FR 23-12- Overig

Duurzam 2021

e

stedelijke

ontwikkel

Pagina 18

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning huidig soort
onkelij e behan
ke planni deling
Planni ng
ng
28-11- De ervaringen die we hebben 30-06- Ter
2019 opgedaan in het kader van de 2022 bespre
ondernemersdienstverlening king
(w.o. participatie Economische
Visie Haarlem,
ondernemersspreekuur,
traject Digital Society School,
ondernemerspeilingen)
hebben we verzameld en op
basis daarvan bereiden we
een voorstel voor om de
ondernemersdienstverlening
te optimaliseren.
06-09- Onderdeel van het Masterplan 30-06- Ter
2018 2022 advise
ring
09-03- Is losgetrokken van de  30-06- Ter
2022 ontwikkelstrategie 2022 kennis
name



afdeling

PG
Programm
a en
Gebiedsm
anagement

VG
Vastgoed

ECDW
Economie
Cultuur
Duurzaam
heid en
Wonen
ECDW
Economie
Cultuur
Duurzaam
heid en
Wonen

PCM
Project-

en
Contractm
anagement

zaak
num
mer

2021
0945
270

2020
1240
723
2021
0943
114

2022
0025
943

2021
0944
959

onderwerp

Verklaring van geen

bedenkingen

vergunningsaanvraag
zonneweide Schoteroog

Spekstraat 5 - verkoop

Beleidsregels
bootverhuur

Evaluatie nota kaders
en instrumenten en
eventueel voorstel tot

aanpassing
spelregeles

C-District

van

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

omschrijving soor
t

De planning van deze Jaar

verklaring is onder agen

voorbehoud van de aanvraag da
omgevingsvergunning door
de initiatiefnemer.

exacte verkoopdatum nog Jaar
onduidelijk agen
da

Er is behoefte aan Jaar

beleidsregels o0.a. vanwege agen
de Europese Dienstenrichtlijn da
en nieuwe aanvragen voor
bootverhuur.

Op basis ervaring van de Jaar
afgelopen jaren en in vervolg agen
op het nieuwe da
coalitieakkoord wordt de
werking van de spelregels uit
de nota kaders en
instrumenten sociale huur en
middelduur segment
geevalueerd en wordt op
basis van de evaluatie een

voorstel ingediend  tot

bijstelling.

Vaststellen strategisch  Jaar

pakket agen
da

program pfh
ma code

4.1 RB
Duurzam

e

stedelijke

ontwikkel

ing

5.3 JB
Overige
beheerst

4.2 RB
Economi

e,

toerisme

en

cultuur

4.1 FR
Duurzam

e

stedelijke

ontwikkel
ing

4.2 RB
Economi

e,

toerisme

en

cultuur

ontsta status

ans zaak
datum
23-12- Overig
2021

17-12- Overig
2020

23-12- Overig
2021

23-12- Overig
2021

23-12- Overig
2021

Pagina 19

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning

onkelij

ke

Planni

nqa

19-05- Vergunning voor de

2022 zonneweide is nog niet
aangevraagd door NV
Afvalzorg

28-10- verkoop opstarten

2021

01-09-

2022

01-09-

2022

19-05- Besluitvorming in afwachting

2022 van nieuw bestuur

huidig soort
e behan
planni deling

ng

21-07- Ter
2022 bespre
king
04-08- Ter
2022 advise
ring
01-09- Ter
2022 advise
ring
01-09- Ter
2022 bespre
king
01-09- Ter
2022 bespre
king



afdeling zaak
num
mer
PCM 2022
Project- 0025
en 959
Contractm
anagement
PCM 2022
Project- 0133
en 033
Contractm
anagement
PCM 2022
Project- 0467
en 322
Contractm
anagement
PCM 2022
Project- 0467
en 344
Contractm
anagement
PG 2021

Programm 0943
a en 174
Gebiedsm
anagement

onderwerp

VVGB
Omgevingsvergunning
Toekanweg 7

Verkoop grond
Fietsznfabriek

Delftplein

Molenwijk Noord

Nota bovenwijkse
netwerkvoorzieningen

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

omschrijving

SPVE concept voor inspraak

SPVE concept voor inspraak

deze nota is een update van
de huidige nota bovenwijkse

netwerkvoorzieningen

soor program pfh

t

Jaar
agen
da

Jaar
agen
da

Jaar
agen
da

Jaar
agen
da

Jaar
agen
da

ontsta status

ma code ans zaak

4.1 FR
Duurzam

e

stedelijke

ontwikkel

4.1 FR
Duurzam

e

stedelijke

ontwikkel
ing

4.1 FR
Duurzam

e

stedelijke

ontwikkel

4.1 FR
Duurzam

e

stedelijke

ontwikkel

41 FR
Duurzam

e

stedelijke

ontwikkel

datum

23-12- Overig
2021

07-02- Overig
2022

03-03- Overig
2022

03-03- Overig
2022

23-12- Overig
2021

Pagina 20

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij

ke

Planni

ng

01-09-

2022

09-06- Op basis van de planning llijkt

2022 het mogelijk om voor het
zomerreces de verkoop op de
B&W agenda te zetten. Echter
aan de hand van het
vergaderschema zal de
commissie behandeling na het
reces moeten plaatsvinden.

01-09-
2022

01-09-
2022

01-09-
2022

huidig soort
e behan
planni deling

ng

01-09- Ter
2022 advise
ring
01-09- Ter
2022 advise
ring
01-09- Ter
2022 kennis
name
01-09- Ter
2022 kennis
name
01-09- Ter
2022 advise
ring



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

afdeling zaak onderwerp omschrijving soor program pfh  ontsta status stand van zaken
num t ma code ans zaak
mer datum
VG 2019 Kampersingel 2 - Jaar 5.3 JB 19-12- Overig
Vastgoed 1041 verkoop pand agen Overige 2019
104 da  beheerst
aken
VG 2020 Rijksstraatweg 22-24 -  exacte verkoopdatum nog Jaar 5.3 JB 17-12- Overig
Vastgoed 1210 verkoop onduidelijk agen Overige 2020
890 da  beheerst

Pagina 21

oorspr reden afwijking planning

onkelij
ke
Planni
nqa
29-10-
2020

03-06-
2021

hangt samen met BAZ
2020/0507919 over verkoop
woning 'S verkoop
maatschappelijke doeleinden,
in cie 20201203, deze is
afgedaan. Voor de uitvoering
van BAZ 20191041104 wordt
nieuwe BBV verkoop pand
Kampersingel 2  (besluit
vooraf) gekoppeld.
Verkoopvoorbereiding wordt in
januari 21 opgestart. 19-04-
21: afhankelijk van
aanbestedingsprocedure,
uitgezet bij tender@haarlem.nl
6-10-2021 nog geen planning
bekend, sturen op verkoop Q3
2022 21-01-22
aanbestedingsprocedure
externe opdracht, offerte
uitgevraagd.

nog opstarten

huidig soort
e behan
planni deling

ng

01-09- Ter
2022 advise
ring
01-09- Ter
2022 advise
ring



afdeling zaak
num
mer
OMB 2021

Omgevings 0670

beleid 353
PG 2020
Programm 1229
a en 668
Gebiedsm
anagement

PG 2020

Programm 1239
a en 931
Gebiedsm
anagement

PG 2020
Programm 1240
a en 014
Gebiedsm
anagement

PCM 2021
Project- 0942
en 163
Contractm
anagement

onderwerp

Ontwerp-omgevingsplan

Haarlem
Centrum en
bruidsschat

Startnotitie
Leeuwenhoekpark

Startnotitie Grijpenstein

(en Einsteinpark)

Startnotitie
Stephensonstraat

Europaweg Stadsstraat

de

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

omschrijving

Terinzagelegging
ontwerpwijziging
omgevingsplan Haarlem
Centrum en de bruidsschat

Deelgebied (1) van
ontwikkelzone Zuidwest

Deelgebied (2 en 3) van
ontwikkelzone Zuidwest

Deelgebied (4) van
ontwikkelzone Zuidwest

soor program pfh  ontsta status
t ma code ans zaak
datum

Jaar 4.1 FR 01-12- Overig
agen Duurzam 2021
da e

stedelijke

ontwikkel
Jaar 4.1 FR 17-12- Overig
agen Duurzam 2020
da e

stedelijke

ontwikkel
Jaar 4.1 FR 17-12- Overig
agen Duurzam 2020
da e

stedelijke

ontwikkel
Jaar 4.1 FR 17-12- Overig
agen Duurzam 2020
da e

stedelijke

ontwikkel

ing
Motie 4.1 FR 23-12- Overig
S Duurzam 2021

e

stedelijke

ontwikkel

Pagina 22

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning

onkelij
ke
Planni
nqa
02-09-
2022

30-09-
2021

28-10-
2021

28-10-
2021

08-09-
2022

Eerst Programma van Eisen
voor de Leefomgeving en
Masterplan, daarna de
deelgebieden.

Eerst Programma van Eisen
voor de Leefomgeving en
Masterplan, daarna de
deelgebieden.

Eerst opstellen Programma
van Eisen voor de

Leefomgeving en Masterplan
op zone-niveau, daarna aan
de slag met de deelgebieden

huidig soort
e behan
planni deling

ng

02-09- Ter
2022 kennis
name
05-09- Ter
2022 bespre
king
05-09- Ter
2022 bespre
king
05-09- Ter
2022 bespre
king
08-09- Ter
2022 advise
ring



afdeling zaak onderwerp
num
mer

PG 2019 Planetenlaan 5

Programm 9746

a en 21

Gebiedsm

anagement

ECDW 2021 Samen anders

Economie 0941

Cultuur 005

Duurzaam

heid en

Wonen

ECDW 2021 Economische monitor

Economie 0943

Cultuur 797

Duurzaam

heid en

Wonen

PCM 2018 Afsluiten grex ripperda

Project- 0977

en 92

Contractm

anagement

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

omschrijving

Herontwikkeling
Novacollege

Op verzoek van Bouwend
Haarlem wordt verkend of de
samenwerking van deze
partiien en de gemeente bij
de komende
woningbouwopgave  kan
worden verbeterd. Mogelijk
leidt dit tot een voorstel voor

een aantal stadsbrede
samenwerkingsafspraken
met het doel de

woningbouwopgave te
versnellen.

Stand van zaken economie
Haarlem 2021, oa

werkgelegenheid, ratio woon-

werk, bedrijfsvestigingen.
Opgesteld ism DIA

Activiteiten op de ripperda
zijn gereed en grex kan
worden afgesloten

soor program pfh

t ma code
Jaar 4.1 FR
agen Duurzam
da e
stedelijke
ontwikkel
Jaar 4.1 FR
agen Duurzam
da e
stedelijke
ontwikkel
ing
Jaar 4.2 RB
agen Economi
da e,
toerisme
en
cultuur
Jaar 4.3 FR
agen Grondex

da ploitaties

ontsta status stand van zaken

ans zaak
datum
19-12- Overig
2019

23-12- Overig
2021

23-12- Overig
2021

09-02- Overig
2018

Pagina 23

oorspr reden afwijking planning
onkelij

ke

Planni

na
04-06- Het project is nog niet gestart

2020 ivm capaciteit gebrek..

03-03- Gesprekkentraject met de

2022 martkpartijen en
woningcorporaties loopt
langer en wordt over de
verkiezingen heen getrokken

29-09-

2022

04-10- Verkoop van de grond van de
2018 A-blokken heeft nog niet
plaats gevonden

huidig soort
e behan
planni deling

ng

15-09- Ter
2022 advise
ring
29-09- Ter
2022 bespre
king
29-09- Ter
2022 kennis
name
29-09- Ter
2022 advise
ring



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

afdeling zaak onderwerp omschrijving soor program pfh  ontsta status stand van zaken oorspr reden afwijking planning huidig soort
num t ma code ans zaak onkelij e behan
mer datum ke planni deling
Planni ng
ng
PCM 2021 Verkoop kavel 2 2021 Lichte of zware voorhang, Jaar 4.1 FR 12-03- Overig 03-06- Optie afgesproken. Loopt tot 1 29-09- Ter
Project- 0159 Noordkop afthankelijk van aantal agen Duurzam 2021 2021 oktober. Daarna verder bezien. 2022 bespre
en 719 afgenomen m2 da e king
Contractm stedelijke
anagement
ontwikkel
PCM 2021 Centrum Schalkwijk - Jaar 4.1 FR 23-12- Overig 03-02- Structuurvisie Centrum 29-09- Ter
Project- 0940 Structuurvisie agen Duurzam 2021 2022  Schalkwijk heeft stil gelegen in 2022  kennis
en 206 da e het kader van het opstellen name
Contractm stedelijke van het SPVE van fase 2
anagement Centrum Schalkwijk.
ontwikkel Capaciteit.
ing
PCM 2022 Toezegging  KV50 Wethouder Roduner zegt Toez 4.1 FR 13-01- Overig 29-09- 29-09- Ter
Project- 0051 Ontwerp- toe het ontwerp- eggi Duurzam 2022 2022 2022 bespre
en 600 bestemmingsplan bestemmingsplan 50KV ngen e king
Contractm bespreken in commissie (Spaarndamseweg 13) ter stedelijke
anagement bespreking aan te bieden
aan cie. Ontwikkeling. ontwikkel
ing
PG 2020 Programma van Eisen Jaar 4.1 FR 17-12- Overig 02-09- Het formuleren van alle 29-09- Ter
Programm 1219 voor de Leefomgeving & agen Duurzam 2020 2021 randvoorwaarden, eisen en 2022 bespre
a en 947 Masterplan zone Zuid da e wensen en het vervolgens king
Gebiedsm West stedelijke maken van afwegingen vergt
anagement meer tijd.
ontwikkel
ing

Pagina 24



afdeling

VG
Vastgoed

VG
Vastgoed

ECDW
Economie
Cultuur
Duurzaam
heid en
Wonen

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

zaak onderwerp omschrijving soor
num t
mer

2019 Noord Schalkwijkerweg Jaar
1042 111 - verkoop pand agen
164 da
2020 Noord Schalkwijkerweg exacte verkoopdatum nog Jaar
1245 113- verkoop onduidelijk agen
170 da
2021 Aanpassing Actualiseren van de Jaar
0944 Huisvestingsverordening Huisvestingsverordeing agen
404 (HVV) m.b.t.nieuwe ontwikkelingen da

program pfh
ma

5.3
Overige
beheerst
aken

JB

5.3
Overige
beheerst
aken

JB

4.1
Duurzam
e
stedelijke

MTM

ontwikkel

code

ontsta status stand van zaken

ans zaak
datum
19-12- Overig
2019

17-12- Overig
2020

23-12- Overig
2021

Pagina 25

oorspr reden afwijking planning

onkelij

ke

Planni

na

03-12- afwachting rechtszaak, pas

2020 als uitspraak bekend is kan
verkoop worden opgestart.
Verwachting niet voor einde
jaar. 6-10-2021 in afwachting
van onderzoek
sportboulevard.  21-12-21:
onderzoek sportboulevard is 6
mnd vertraagd.

02-12-
2021

6-10-2021 in afwachting van
onderzoek naar
sportboulevard.  21-12-21
Onderzoek sportboulevard is
met 6 mnd vertraagd.

27-10-
2022

huidig soort
e behan
planni deling

ng

29-09- Ter
2022 advise
ring
29-09- Ter
2022 advise
ring
27-10- Ter
2022 bespre
king



afdeling zaak onderwerp
num
mer
OMB 2016 Bestemmingsplan

Omgevings 5502 Molenwijk
beleid 54

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

omschrijving

soor program pfh

t ma code
Ontwerp bestemmingsplan Jaar 4.1 FR
Molenwijk, vrijgave voor agen Duurzam
inspraak da e
stedelijke
ontwikkel
ing

ontsta status
ans zaak
datum

15-12- Overig
2016

Pagina 26

stand van zaken
onkelij
ke
Planni
nqa
08-06-
2017

Thans (november
2021) geen
tekencapaciteit voor
dit bp. beschikbaar.
Ontwerp dient voor

1 juli 2022 ter
inzage te zijn
gelegd. Gekoerst

wordt op Q3 2022.

oorspr reden afwijking planning

Dit betreft een plan dat in

beginsel, ook met het oog op

de inwerkingtreding van de

Omgevingswet, alleen
gedigitaliseerd  hoeft te
worden en t.o.v.
ontwikkelplannen thans

minder urgentie kent.

huidig soort
e behan
planni deling

ng

27-10- Ter
2022 bespre
king



afdeling zaak onderwerp
num
mer

PCM 2016 Ontwerpwijzigingsplan
Project- 5501 Egelantier

en 06

Contractm

anagement

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

omschrijving soor program pfh  ontsta status stand van zaken
t ma code ans zaak
datum
Ontwerp wijzigingsplan  Jaar 4.1 FR 15-12- Overig
Egelantier, vrijgeven voor agen Duurzam 2016
inspraak da e
stedelijke
ontwikkel
ing

Pagina 27

oorspr reden afwijking planning

onkelij
ke
Planni
nqa
12-01-
2017

Combinatie  Lingotto/AVC
heeft de tender Egelantier
gewonnen. In septemebr 2021
is de optieovereenkomst
getekend. Initiatiefnemer
werkt  momenteel een
Voorlopig  Ontwerp uit.
Vervolgens wordt medio mei
2022 (of zoveel eerder) de
koopovereenkomst getekend.
Daarna wordt het Definitief
Ontwerp uitgewerkt ten einde
medio oktober 2022 de
aanvraag
omgevingsvergunning /
ontwerp wijzigingsplan
(afhankelijk ook van invoering

Omgevingswet) aan te vragen.

huidig soort
e behan
planni deling

ng

27-10- Ter
2022 kennis
name



afdeling

VG
Vastgoed

zaak onderwerp
num
mer

2018 Huurprijzen
8394 grondgebruik
38  woonschepen

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

omschrijving

t ma
vervolg op het voorstel voor Jaar 5.3 JB
de Waarderhaven agen Overige
(2018/184332) da  beheerst
aken

soor program pfh
code ans zaak

ontsta status stand van zaken

datum

20-12- Overig
2018
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oorspr reden afwijking planning huidig soort
onkelij e behan
ke planni deling
Planni ng

ng

06-06- Nota kan pas gemaakt worden 27-10- Ter

2019 na afronding Waarderhaven. 2022 advise
In september 2019 is het ring
project Waarderhaven nog
niet afgerond. Evaluatie
Waarderhaven en taxeren
andere locaties daarna nog
moeten plaastvinden. 2020 is
realistischer. In overleg met
Herman Wals fictieve datum
in maart gekozen. Zodra
agenda 2020 bekend is zal de
datum wonrden aangepast.
l.o.m. Martin Vos besloten om
deze BAZ naar eind 2020 te
verplaatsen. de agenda laat
eerder niet toe. Status
september 2020: het project
Waarderhaven is nog niet
afgerond waardoor de datum
voor behandeling  blijft
opschuiven. In dit geval naar
2021. Status februari 2021:
Waarderhaven nog niet
afgerond. Status juni 2021;
De werkzaamheden aan
Waarderhaven zijn nog niet
afgerond vanwege gewijzijgde
planning, derhalve termijn een
jaar verlengd. Status februari
2022: werkzaamheden
waarderhaven Q4 2022
afgerond. Medio september
moet duidelijk zijn wat vervolg
is en taxaties gereed zijn.
Dehalve met maand verlengd.



afdeling zaak onderwerp
num
mer
ECDW 2021 Detailhandel-
Economie 0945 horecabeleid
Cultuur 295
Duurzaam
heid en
Wonen
PCM 2018 Vaststellen
Project- 0911 bestemmingsplan
en 16 Deliterrein
Contractm
anagement

en

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

omschrijving

Dit is nieuw beleid voor de
jaren 2023 t/m 2026 waarbij
0.a. aandacht zal zijn voor de
horeca- en detailhandels-
categorisering,
(water)terrassen,
supermarkten en de
detailhandel- en
horecafuncties rondom de
Grote Markt.

Vaststellen
bestemmingsplan

soor program pfh

t ma code
Jaar 4.2 RB
agen Economi
da e,
toerisme
en
cultuur
Jaar 4.1 FR
agen Duurzam
da e
stedelijke
ontwikkel

ontsta status
ans zaak
datum

23-12- Overig
2021

09-02- Overig
2018
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stand van zaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij

ke

Planni

nq
24-11-
2022

huidig soort
e behan
planni deling

ng

24-11- Ter
2022 advise
ring

06-09- Vaststellen volgt na ontwerp 24-11- Ter

2018 bestemmingsplan

2022 advise
ring



afdeling zaak onderwerp

num

mer
PCM 2019 Entree Verre Oosten
Project- 9745
en 70
Contractm
anagement
PCM 2020 Van der Aartweg,
Project- 1208 nieuwe huisvesting
en 347 Haarlemse Kegelbond
Contractm
anagement

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

omschrijving

t ma
Voorkeursscenario  + Jaar 4.1
Grondexploitatie agen Duurzam
da e
stedelijke
ontwikkel
ing
startnotitie Jaar 4.1
agen Duurzam
da e
stedelijke
ontwikkel
ing

soor program pfh

ontsta status stand van zaken

ans zaak

datum

19-12- Overig
2019

17-12- Overig
2020
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oorspr reden afwijking planning huidig soort
onkelij e behan
ke planni deling
Planni ng
ng
04-06- Gezien actuele ontwikkelingen 24-11- Ter
2020 (DomusPlus), de geothermie 2022 bespre
en piek en back-up king
installatie(s) en nieuwe
persgemaal van
Hoogheemraadschap van
Rijnland binnen het
plangebied Entree Verre
Oosten ligt de
gebiedsontwikkeling voorlopig
stil. Op een later moment
wordt bezien in  welke
hoedanigheid Verre Oosten
voortgang kan krijgen.
12-05- Vanwege vertraging aan zijde 24-11- Ter
2021 ontwikkelaar en organisatie 2022 advise

HKB is moment voorleggen ring
Startbesluit

vertraagd/aangehouden.

Startbesluit nieuwbouw

aanhouden vanwege

financiéle problemen HKB.



afdeling

PCM
Project-

en
Contractm
anagement

PCM
Project-

en
Contractm
anagement

PCM
Project-

en
Contractm
anagement

zaak onderwerp
num
mer

2020 50KV station,
1229 bestemmingsplan
687

2020 Gebiedsvisie
1239 Transvaalbuurt
191

2021 Vaststellen
0945 bestemmingsplan Rootz
332 Schalkwijk-Midden

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

omschrijving

Er wordt een gebiedsvisie
gemaakt voor de
transvaalbuurt. Dit in relatie
tot de wijkaanpak

soor
t

Jaar
agen
da

Jaar
agen
da

Jaar
agen
da

ontsta status
ans zaak
datum

program pfh
ma code

4.1
Duurzam
e
stedelijke

FR 17-12- Overig

2020

ontwikkel
ing

4.1
Duurzam
e
stedelijke

FR 17-12- Overig

2020

ontwikkel
ing

4.1
Duurzam
e
stedelijke

FR 23-12- Overig

2021

ontwikkel

Pagina 31

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning

onkelij

ke

Planni

na

30-09- Anterieure overeenkomst en

2021 aan- en verkoop van grond
geven discussie, waardoor
hele planning opschuift.

28-10- De gebiedsvisie

2021 transvaalbuurt wordt in 2022
dmv participatie en inspraak
opgesteld en vastgesteld. Dit
omdat het noodzakelijk is
deze visie samen met
bewoners en ondernemers
vorm te geven. Door de covid-
maatregelen is dit
onvoldoende gelukt.

24-11-

2022

huidig soort
e behan
planni deling

ng

24-11- Ter
2022 advise
ring
24-11- Ter
2022 bespre
king
24-11- Ter
2022 advise
ring



afdeling

VG
Vastgoed

PCM
Project-

en
Contractm
anagement

OMB
Omgevings
beleid

zaak
num
mer

2016
5845
92

2021
0945
342

2021
0670
370

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

onderwerp omschrijving soor program pfh
t ma code
Kleine Houtstraat 70 verkoop Jaar 4.3 JB
agen Grondex
da ploitaties
Stationsgebied, Jaar 4.1 FR
vaststellen SPVE agen Duurzam
da e
stedelijke
ontwikkel
Vaststellen Vaststellen  wijziging Jaar 4.1 FR
omgevingsplan Haarlem omgevingsplan voor Haarlem agen Duurzam
Centrum en de Centrum en de bruidsschat da e
bruidsschat stedelijke

ontsta status stand van zaken

ans zaak
datum
15-12- Overig
2016

23-12- Overig
2021

01-12- Overig
2021

Pagina 32

oorspr reden afwijking planning
onkelij

ke

Planni

nqa
12-04- Datum
2017

verkoop is nog
onduidelijk. 14-02-2020: komt
op de jaarplanning van 2021,
verkoop niet strategische
woningen heeft voorrang 09-
09-2020: pand kan worden
verkocht als volledig is
verhuurd. Laatste huurder
wordt gezocht, mogelijk in
2021. Dan kan pand daarna in
verkoop 6-10-2021 pand nog
niet volledig verhuurd

01-12-
2022

02-12-
2022

huidig soort
e behan
planni deling

ng

24-11- Ter
2022 bespre
king
01-12- Ter
2022 advise
ring
02-12- Ter
2022 advise
ring



afdeling zaak onderwerp

num

mer
PCM 2020 Spaarneboog/Quality
Project- 1210 Bakers, SPVE
en 805
Contractm
anagement
PCM 2020 Nelson Mandelapark
Project- 1229 e.o, ruimtelijke visie
en 601
Contractm
anagement
PCM 2020 Louis Pasteur- en
Project- 1244 Roordastraat,
en 889 herontwikkeling Elan
Contractm
anagement

omschrijving

Vaststellen
bestemmingsplan

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

soor program pfh
code

t

Jaar
agen
da

Jaar
agen
da

Jaar
agen
da

ma

4.1 FR
Duurzam

e

stedelijke

ontwikkel
ing

4.1 FR
Duurzam

e

stedelijke

ontwikkel

4.1 FR
Duurzam

e

stedelijke

ontwikkel
ing

ontsta status
ans zaak
datum

17-12- Overig
2020

17-12- Overig
2020

17-12- Overig
2020
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stand van zaken

oorspr reden afwijking planning

onkelij

ke

Planni

ng

03-06- Hoorne heeft het plan 6

2021 maanden stil gezet vanwege
het opstellen van een nieuwe
business case. Planning van
het SPVE is nu december
2022. Doordat het
Mandelapark is betrokken, en
dan met name hoe het park
een betere plek en functie in
de buurt kan krijgen, wordt
gekeken hoe de
ontwikkelingen van
Spaarneboog en Quality
Bakers daar op aan kunnen
sluiten.

01-04-
2021

loopt parallel met de
ontwikkeling van
Spaarneboog, die vertraagd is

02-12-

2021
laatste heeft vertraging
opgelopen waardoor de
planning opschuift.

huidig soort
e behan
planni deling

ng

15-12-
2022

15-12- Ter
2022 bespre
king

Het bestemmingsplan volgt op 15-12- Ter
het SPVE en Startnotitie, deze 2022 bespre

king



afdeling

PCM
Project-

en
Contractm
anagement

zaak onderwerp
num
mer

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

omschrijving

2019 Verkoop kavel Noordkop Verwachting is volgend jaar Jaar 4.1

9657
29

2 tot 3 kavels te verkopen.

soor program pfh  ontsta status stand van zaken
t ma code ans zaak
datum
FR 19-12- Overig

agen Duurzam 2019
da e

stedelijke

ontwikkel

ing
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oorspr reden afwijking planning huidig soort
onkelij e behan
ke planni deling
Planni ng

ng

02-04- onderdelen koopcontract nog 28-12- Ter

2020

niet gereed. Koper heeft meer 2022 bespre
tid nodig onder meer king
vanwege coronactrisis.



afdeling

ECDW
Economie
Cultuur
Duurzaam
heid en
Wonen

zaak onderwerp
num
mer

2019 Reclamebeleid
9743
42

omschrijving

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

soor program pfh  ontsta status

t ma code ans zaak
datum
Jaar 4.2 RB 19-12- Overig
agen Economi 2019
da e,
toerisme
en
cultuur

Pagina 35

stand van zaken

In 2019 is de
herziening van het
Reclame- en

uitstallingenbeleid
opgevoerd, omdat er
stadsbrede
evenementen
georganiseerd
zouden gaan
worden om Haarlem
als cultuurstad beter
op de kaart te
zetten. Vanwege het

uitbreken van Covid-

19 zijn deze
evenementen niet
georganiseerd. Het
bestaande beleid is
geldig en actueel.
De uitvoering van
het beleid is
afdoende
georganiseerd.
Vanwege Covid-19
is de capaciteit van
Team Economie
hard nodig voor alle
andere actuele en
lopende zaken. De
verwachting is dat
de economische
effecten van de
coronacrisis  nog
geruime tijd veel
aandacht vragen
van Team
Feconomie Om deze

oorspr reden afwijking planning
onkelij

ke

Planni

nq
04-06-
2020

huidig soort
e behan
planni deling

ng

31-12- Ter
2022 kennis
name



afdeling

PG
Programm
a en
Gebiedsm
anagement

PG/Centru
m

zaak onderwerp
num
mer

2019 Friese Varkenmarkt 14-
9746 16
37

2018 Startnotitie
0716 Lombardsteeg/Begijnhof
22

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

omschrijving

Herontwikkeling Bremer's
Houthandel

Nota van uitgangspunten

soor
t

Jaar
agen
da

Jaar
agen
da

program pfh  ontsta status stand van zaken

ma code ans zaak
datum

41 FR 19-12- Overig

Duurzam 2019

e

stedelijke

ontwikkel

ing

41 FR 01-02- Overig

Duurzam 2018

e

stedelijke

ontwikkel

ing
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oorspr reden afwijking planning

onkelij
ke
Planni

nq
04-06-
2020

24-05-
2018

Op dit moment is de

herontwikkeling van Bremers
Houthandel nog niet aan de
orde. In de komende periode
gaat het gebied kijken naar
kansen in de Gonnetbuurt,
naast de reeds lopende

projecten in dit gebied.

t juridische duidelijkheid
verkregen is over de
eigendomssituatie van één
van de percelen. 16/1
uitgesteld; stand van zaken
moet nog verder uitgezocht
worden  17/2/2020 verder
onderzoek is nog nodig voor
dit onderwerp, de datum van 2
april wordt niet gehaald 31/3
staat voorlopig on hold en
heeft geen prioriteit; uitgesteld
tot eind 2021 6/10/2021 blijft
voorlopig on hold uitgesteld tot
eind 2022

huidig soort
e behan
planni deling

ng

31-12- Ter
2022 advise
ring

31-12- Ter
2022 bespre
king



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

afdeling zaak onderwerp omschrijving soor program pfh  ontsta status stand van zaken
num t ma code ans zaak
mer datum
VG 2019 Amsterdamsevaart 54- Jaar 5.3 JB 19-12- Overig
Vastgoed 1041 60/Vaartweg 2 - verkoop agen Overige 2019
492 panden da  beheerst
aken
VG 2020 Slachthuisstraat 55 -  exacte verkoopdatum nog Jaar 5.3 JB 17-12- Overig verkoopdatum
Vastgoed 1217 verkoop onduidelijk agen Overige 2020 onbekend
167 da  beheerst
aken
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oorspr reden afwijking planning huidig soort
onkelij e behan
ke planni deling
Planni ng
ng
03-12- 17-06-2021 onderzoek div. 31-12- Ter
2020 beleidsvelden over 2022 bespre
mogelijkheden lokatie - intern king
bespreken. Streven in 2021
interne besluitvorming af te
ronden, opstarten verkoop Q1
2022 (op zijn vroegst,
afhankelijk van richting)
04-02- 11-01-2021: 31-12- Ter
2021 verkoopgesprekken lopen nog 2022 advise
- door corona vertraging 09-02- ring
2021: verkoopgesprekken

lopen nog steeds 05-01-2022;
juridisch overleg noodzakelijk
01-03-2022; vervolggesprek
over verkoopvoorwaarden
gepland, kaders zijn uitgewerkt



afdeling

PCM
Project-

en
Contractm
anagement

PG
Programm
a en
Gebiedsm
anagement

zaak onderwerp
num
mer

2016 Steve Bikostraat
5553
14

2020 Mobiliteitsplan
1183 IJsbaanlaan
890

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

omschrijving

SPVE gereed

soor program pfh

t ma

Jaar 4.1

agen Duurzam

da e
stedelijke
ontwikkel
ing

Deze is in de commissie Jaar 4.1
agen Duurzam
wethouder en niet naar de da

terug genomen door de

raad verder gegaan. Floor
heeft de  commissie
toegezegd dat er eerst een
mobiliteitsonderzoek gedaan
gaat worden (inclusief
mobiliteitsplan)

e
stedelijke

ontwikkel
ing

ontsta status stand van zaken
ans zaak

datum

code

FR 15-12- Overig
2016

FR 17-12- Overig
2020
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oorspr reden afwijking planning huidig soort
onkelij e behan
ke planni deling
Planni ng
ng
14-09- lLv.m. veel weerstand uit de 12-01- Ter
2017 buurt is het proces stilgelegd 2023 bespre

en nog niet opnieuw gestart king

Proces weer oppakken onder

nieuw college, keuze maken

tussen: 1. Stukje grond

verkopen en maximaal 4

kavels uitgeven voor zelfbouw

2. Bestemming wijzigen in

groen en definitief toevoegen

aan openbare ruimte

Uitgesteld omdat zelfbouw

geen prioriteit heeft en de

locatie ligt niet in een

ontwikkelzone.
07-01- Voor dat verder gewerkt wordt 31-03- Ter
2021 aan het SPVvE zal een 2023 bespre

mobiliteitsonderzoek
plaatsvinden. Afhankelijk van
wat daar uit komt kan het
SPVE opgesteld worden.

king



afdeling

PCM
Project-

en
Contractm
anagement

OomMB
Omgevings
beleid

zaak
num
mer

2021
0945
329

2019
1043
322

onderwerp

Bespreken voorlopig
ontwerp voor vrijgave
mobiliteitshub ~ HLM
Nieuw-Zuid

vaststellen
omgevingsplan
Spaarnesprong

omschrijving

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 14 april 2022

soor program pfh  ontsta status

t

Jaar
agen
da

Jaar
agen
da

ma

4.1
Duurzam
e
stedelijke

ontwikkel
4.1
Duurzam
e
stedelijke

ontwikkel
ing

code ans zaak

datum

FR 23-12- Overig

2021

FR 19-12- Overig

2019

Pagina 39

stand van zaken

Deze BAZ kan
worden verwijderd.
Het omgevingsplan
zal opgaan in het
Omgevingsplan
Centrum.

oorspr reden afwijking planning huidig soort
onkelij e behan
ke planni deling
Planni ng

ng

24-11- De planning is doorgeschoven 22-06- Ter

2022

03-12-
2020

door uitblijven keuze 2023 bespre
definitieve variant. king

Vanwege de coronacrisis is 24-02- Ter
flinke vertraging opgelopen 2024 bespre
voor het participatietraject. king
BenW gaat de raad

voorstellen dit project samen

te voegen met het

Omgevingsplan Haarlem -

Centrum. Een startnotitie is in

voorbereiding.



