
Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 19 mei 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Planni

ng

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

PG

Programm

a en

Gebiedsm

anagemen

t

2020

1218

075

Vaststellen 1e

versie

verordening

fysieke

leefomgeving  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 17-12-

2020

Overig 04-03-

2021

De regels die opgenomen gaan

worden in de verorderning

fysieke leefomgeving dienen

nog door de vakafdelingen te

worden beoordeeld.

18-05-

2022

Ter

bespre

king

OMB

Omgeving

sbeleid

2020

1217

842

Concept

bestemmingsplan

Oostpoort

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

s e.e.a. vertraagd 19-05-

2022

Ter

adviseri

ng

OMB

Omgeving

sbeleid

2021

0361

601

Publiekrechtelijke

maatregelen

Waarderpolder

In vervolg op

informatienota

procesgang naar een

toekomstbestendige

Waarderpolder  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 24-06-

2021

Overig     28-10-

2021

Planning aangepast naar

commissie van 19 mei 2022.

Eerder is niet mogelijk omdat

we nog in afwachting zijn van de

planrisicoschadeanalyse om de

financiele consequenties in

beeld te brengen.

19-05-

2022

Ter

bespre

king
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 19 mei 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Planni

ng

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2021

0545

028

Uitvoeren

verkoopovereenko

mst en definitieve

koopprijs

Spaarne Gasthuis

De verkoopprijs op

basis van de taxaties

kan mogelijk grote

afwijking vertonen.

Indien dit het geval is

zullen we naar de

Raad terug moeten.   

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 06-10-

2021

In route  De gesprekken over 

de afwijkende

taxaties zijn gevoerd

en er wordt

nauwelijks

afgeweken van de

verkoopovereenkom

st. Het besluit

uitvoeren

verkoopovereenkom

st kan worden

afgehandeld in het

College. Een aantal

afspraken in de

anterieure

overeenkomst

worden ook

aangepast. Ook dit

is een

collegebevoegdheid.

Het voorstel is

hiermee de BAZ af

te doen.   

13-01-

2022

Streven is 24 mei in College. 24-05-

2022

BBOR

Beheer

en Beleid

Openbare

Ruimte

2021

0940

217

Jaarrekening

2021 van de GR

recreatieschap

Spaarnwoude

raadsbevoegdheid

voor afgeven van

verklaring van geen

bezwaar dan wel

zienswijze aan bestuur

van de GR

recreatieschap  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

RB 23-12-

2021

Overig 09-06-

2022

09-06-

2022

Ter

adviseri

ng

2



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 19 mei 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Planni

ng

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

BBOR

Beheer

en Beleid

Openbare

Ruimte

2021

0940

224

Begrotingswijzigin

gen 2022 en

programmabegroti

ng 2023 van de

GR

recreatieschap

Spaarnwoude

raadsbevoegdheid

voor afgeven van

verklaring van geen

bezwaar dan wel

zienswijze aan bestuur

van de GR

recreatieschap  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

RB 23-12-

2021

Overig 09-06-

2022

09-06-

2022

Ter

adviseri

ng

ECDW

Economie

Cultuur

Duurzaam

heid en

Wonen

2021

0273

300

Resultaten

locatieonderzoek

nieuwe locaties

woonwagenstand

plaatsen

Het actieplan

woonwagens 2021-

2022 is vastgesteld

(2021/133105)

Actiepunt 3 van het

actieplan is

Locatieonderzoek

naar nieuwe locaties

voor

woonwagenstandplaat

sen.  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

MTM 17-05-

2021

Overig 03-06-

2021

om ieen ntegrale afweging te

kunnen maken worden naast

nieuwe woonwagenlocaties ook

de uitbreidingsmogelijkheden op

bestaande locaties in beeld

gebracht. Dat vergt meer tijd.

09-06-

2022

Ter

bespre

king

ECDW

Economie

Cultuur

Duurzaam

heid en

Wonen

2021

0940

906

Zienswijze

ontwerpbegroting

2023 Noord-

Hollands Archief

Conform de

Gemeenschappelijke

Regeling Noord-

Hollands Archief

brengt de

gemeenteraad van

Haarlem vóór 1 juli

haar zienswijze naar

voren op de

ontwerpbegroting voor

het daaropvolgende

jaar  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

MTM 23-12-

2021

Overig 09-06-

2022

09-06-

2022

Ter

adviseri

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 19 mei 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Planni

ng

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

ECDW

Economie

Cultuur

Duurzaam

heid en

Wonen

2021

0941

856

Evaluatie nota

kaders en

instrumenten en

eventueel

voorstel tot

aanpassing van

spelregels

Op basis ervaring van

de afgelopen jaren en

in vervolg op het

nieuwe

coalitieakkoord wordt

de werking van de

spelregels uit de nota

kaders en

instrumenten sociale

huur en middelduur

segment geevalueerd

en wordt op basis van

de evaluatie een

voorstel ingediend tot

bijstelling.  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 23-12-

2021

Overig 09-06-

2022

09-06-

2022

Ter

bespre

king

ECDW

Economie

Cultuur

Duurzaam

heid en

Wonen

2021

0942

502

Rapportage

woningbouw

Jaarlijks overzicht van

de gerealiseerde

woningbouwproductie

en overzicht van de

plancapaciteit

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

MTM 23-12-

2021

In route Deze toezegging

wordt afgedaan met

de informatienota

Rapportage

Woningbouw 2022

14-04-

2022

Doordat CBR-cijfers later

beschikbaar waren kon de nota

niet eerder worden opgeleverd.

De informatienota is nu

doorgestuurd naar het College

en kan dan ter info op de

agenda van de commissie

ontwikkeling op 9 juni a.s.

09-06-

2022

Ter

kennisn

ame
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 19 mei 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Planni

ng

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

ECDW

Economie

Cultuur

Duurzaam

heid en

Wonen

2022

0558

695

Bedrijven

Investerings Zone

Cronje Haarlem

2023-2027

De eerste BIZ termijn

van BIZ Eigenaren

Cronje Haarlem loopt

eind 2022 ten einde.

Het bestuur van de

BIZ heeft het initiatief

genomen om te gaan

voor een tweede BIZ

periode en een

herstemming BIZ-

termijn te organiseren.

De gemeente staat

hier positief tegenover

en levert een

financiele bijdrage aan

het traject om te

komen tot een tweede

BIZ-termijn 2023-

2027.  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

RB 28-03-

2022

Overig 09-06-

2022

09-06-

2022

Ter

bespre

king

ECDW

Economie

Cultuur

Duurzaam

heid en

Wonen

2022

0657

945

Verduurzaming

evenementen

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

RB 25-04-

2022

Overig 09-06-

2022

09-06-

2022

Ter

kennisn

ame

ECDW

Economie

Cultuur

Duurzaam

heid en

Wonen

2022

0688

507

Informatienota

uittreden Rijk uit

RHC's en nieuwe

WGR

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

MTM 03-05-

2022

Overig 09-06-

2022

09-06-

2022

Ter

kennisn

ame

OMB

Omgeving

sbeleid

2021

0944

928

Molenwijk Noord -

Waddenbuurt

Vaststellen

Ruimtelijke visie en

SPVE

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 23-12-

2021

Overig 19-05-

2022

voorbereiding besluitvorming

vraagt meer tijd

09-06-

2022

Ter

bespre

king
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 19 mei 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Planni

ng

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

OMB

Omgeving

sbeleid

2022

0643

897

Nota

Flitsbezorging

Vervolg op

informatienota

2022/497260 welke is

behandeld in de

commissie van 14

april. In deze nota

geven we een stand

van zaken van de

landelijke

ontwikkelingen, de

gevoerde gesprekken

met

flitsbezorgdiensten in

Haarlem en een visie

op de verdere aanpak.  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 20-04-

2022

Overig 16-06-

2022

09-06-

2022

Ter

bespre

king
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 19 mei 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Planni

ng

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2016

2933

14

Stedebouwkundig

e visie Dwars

door Schalkwijk

Vrijgave

stedebouwkundige

visie voor inspraak  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 14-06-

2016

Overig 24-11-

2016

Om niet afhankelijk te zijn van

de visie Europawegzone,

worden terugvalopties voor de

kruisingen met de langzaam

verkeerroute in de visie

opgenomen. Hierna vindt

afstemming plaats met

belanghebbenden. De

eventuele wijzigingen die hieruit

voortkomen, moeten nog in de

visie worden verwerkt voordat

het de besluitvorming in kan

gaan om te worden vrijgegeven

voor inspraak. Vanwege

capaciteitsgebrek bij OMB duurt

het langer voordat het

definitieve concept gereed is.

09-06-

2022

Ter

kennisn

ame

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2018

0716

05

Verkoop

Zwemmerslaan

Verkoopvoorwaarden

vaststellen

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 01-02-

2018

Overig 24-05-

2018

opstellen randvoorwaarden is

vertraagd

09-06-

2022

Ter

adviseri

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 19 mei 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Planni

ng

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2018

0866

68

Ter inzage

leggen

ontwerpbestemmi

ngsplan

Deliterrein

Ter inzage leggen

ontwerpbestemmingspl

an

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 09-02-

2018

Overig Het

ontwerpbestemmings

plan wordt ter

informatie naar de

Commissie

gestuurd. Het

college stelt het

ontwerpbestemmings

plan vast.   

21-06-

2018

Onderzoeken van de

ontwikkelaar zijn nog niet

compleet

09-06-

2022

Ter

bespre

king

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2019

9657

55

Zwemmerslaan,

herontwikkeling

 Verkoopvoorstel Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 19-12-

2019

Overig 02-04-

2020

verkeerde datum ingevoerd 09-06-

2022

Ter

adviseri

ng

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2019

1012

118

Centrum

Schalkwijk,

Vaststellen

Anterieure

overeenkomsten

fase 2

Opstellen plan voor

het hele centrum

Schalkwijk. Fase 1 en

fase 2 zijn eerdere

besluiten welke

onderdeel zijn van het

masterplan.  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

Het opstellen en afronden van

de AO's neemt meer tijd in

beslag, mede door

planaanpassingen.

09-06-

2022

Ter

bespre

king

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2020

1208

406

SPvE

Spaarndamseweg 

 466 (Sonneborn)

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 17-12-

2020

Overig 12-05-

2021

SPvE heeft vergraging

opgelopen door de discussie

omtrent de school.

09-06-

2022

Ter

adviseri

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 19 mei 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Planni

ng

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2020

1217

064

Poort van

Boerhaave-

herinrichting

Willem van

Ospark

Vaststellen definitief

ontwerp park  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 17-12-

2020

Overig 04-02-

2021

Mede door Corona is er

vertraging opgelopen in het

participatieproces. Daarnaast is

afstemming nodig gebleken met

het ontwerp van buitenruimte

rond het naastliggende project

Damiate.

09-06-

2022

Ter

kennisn

ame

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2020

1240

325

Kiezen

voorkeursvariant

transformatie

Stationsplein

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

nadere afstemming met

stakeholders noodzakelijk

09-06-

2022

Ter

adviseri

ng

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2021

0940

225

Zwemmerslaan

herzien grex

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 23-12-

2021

Overig 03-02-

2022

loopt tegelijk op met

verkoopstukken en

bestemmingsplan

09-06-

2022

Ter

adviseri

ng

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2021

0940

916

Startnotitie Noord

Schalkwijkerweg,

Ontwikkeling

Visie Sportpark

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 23-12-

2021

Overig 09-06-

2022

09-06-

2022

Ter

adviseri

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 19 mei 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Planni

ng

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2021

0942

584

Centrum

Schalkwijk Fase

2

Bestemmingsplan

Dit worden twee

bestemmingplannen,

dus kans bestaat dat

dit twee

besluitmomenten

worden

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 23-12-

2021

Overig 14-04-

2022

Proces duurt langer. Het

Stedenbouwkundig Programma

van Eisen (SPVE) van fase 2,

de voorloper van het

bestemmingplan, is nu in de

inspraak. Na vaststellen van het

SPVE kan het

Stedenbouwkundig Plan worden

opgesteld en daarna zal de

gemeente de gecoördineerde

regeling starten voor het

bestemmingsplan dan wel

uitgebreide Wabo procedure.

09-06-

2022

Ter

bespre

king

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2021

0944

631

Vaststellen

definitieve variant

en

SPvE/Beelkwalitei

tsplan

mobiliteitshub

HLM Nieuw-Zuid

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 23-12-

2021

Overig 19-05-

2022

Bespreken in de commissie

ontwikkeling op 9 mei zodat het

stuk voor Nieuw-Zuid samen

met het stationsgebied in de

raad van 30 juni komt. NB:

aangezien de cie beheer (16

juni) ook graag hierin

meegenomen wordt, is een

gecombineerde behjandeling

mogelijk?

09-06-

2022

Ter

bespre

king

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2022

0467

386

Anterieure

overenkomst met

aan- en

verkoopovereenko

mst 50 kv

 Lichte voorhang  Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 07-03-

2022

Overig 09-06-

2022

09-06-

2022

Ter

bespre

king
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 19 mei 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Planni

ng

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2022

0478

963

Behandeling visie

Orionzone Noord/

Stadionplein

Behandelen

mogelijke modellen /

uitwerking visie

Orionzone Noord

(plangebied

Stadionplein +

Noordersportpark). Na

behandeling/

bespreking in de

Commissie zal het

PvE Stadionplein

verder worden

uitgewerkt en in najaar

(opnieuw) in

Commissie komen.

(volgens planning bij

Startbesluit 

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 09-03-

2022

Overig 09-05-

2022

stond op 9 mei maar dan is er

geen cie. vergadering

09-06-

2022

Ter

bespre

king

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2022

0603

307

Ontwerp-

vergunning

Staalstraat/Bazell

aan

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 07-04-

2022

Overig 09-06-

2022

09-06-

2022

Ter

adviseri

ng

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2022

0644

458

Centrum

Schalwijk-

verkoop

Casablancastraat

22

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 21-04-

2022

Overig 09-06-

2022

09-06-

2022

Ter

kennisn

ame

PG

Programm

a en

Gebiedsm

anagemen

t

2021

0941

069

Concept

Programma van

Eisen voor de

Leefomgeving

Masterplan zone

zuid west

 Ter inzage Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 23-12-

2021

Overig 09-03-

2022

Is losgetrokken van de

ontwikkelstrategie

09-06-

2022

Ter

kennisn

ame
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 19 mei 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Planni

ng

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

VG

Vastgoed

2019

1041

490

Jansstraat

80/Grote Markt

31 - verkoop

panden

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

JB 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

sept 20: verkoop i.c.m.

ontwikkeling Jansstr. Moet nog

veel voor uitgezocht worden,

niet gereed voor einde jaar.

Afhankelijk van capaciteit PCM

jan 21: geen PCM project, vergt

meer capaciteit van VG. 6-10-

2021, onderzoek naar locatie

ondergrondse afvalcontainers,

tbv verplaatsing containers

Jansstraat 58-62 26-01-22,

PCM advies kabels en leidingen

gevraagd

09-06-

2022

Ter

adviseri

ng

VG

Vastgoed

2021

0941

115

Herbouw

posthuis

Zaanenpark

startfase

investeringsbedrag

nog onbekend

procesondersteuning

PCM wordt opgestart.

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

JB 23-12-

2021

Overig 03-03-

2022

Er zijn nog onvoldoende

concrete afspraken gemaakt

mbt de herbouw en

samenwerking om de

commissie actief te informeren.

We hopen in mei wel zover te

zijn.

09-06-

2022

Ter

bespre

king

VG

Vastgoed

2022

0577

649

Kampersingel

44A achter

 Verkoop grond  Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

JB 05-04-

2022

Overig 09-06-

2022

09-06-

2022

Ter

adviseri

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 19 mei 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Planni

ng

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

VTH

Vergunnin

gen

Toezicht

en

Handhavin

g

2019

1043

235

Aanwijzing

nieuwe

Adviescommissie

Ruimtelijke

Kwaliteit

In verband met de

inwerkingtreding van

de Omgevingswet per

1-1-2021 worden van

rechtswege alle

huidiige

welstandscommissies

ontbonden. Dit

betekent dat de raad

in 2020 een nieuwe

ARK moet benoemen

die vanaf 2021 kan

starten met haar

nieuwe taak.  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

De nieuwe verordening moet

overeenkomen met de gekozen

focus op de taken van de nieuw

te vormen Adviescommissie. In

verband met het later inwerking

treden van de Omgevingswet

schuift dit punt door naar juni

2022.

09-06-

2022

Ter

adviseri

ng

VTH

Vergunnin

gen

Toezicht

en

Handhavin

g

2020

1210

918

Nieuwe

Verordening

adviescommissie

ruimtelijke

kwaliteit, in

verband met

inwerkingtreding

Omgevingswet.

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 17-12-

2020

Overig 03-06-

2021

De nieuwe verordening moet

overeenkomen met de gekozen

focus op de taken van de nieuw

te vormen Adviescommissie. In

verband met het later inwerking

treden van de Omgevingswet

schuift dit punt door naar juni

2022.

09-06-

2022

Ter

adviseri

ng

PG

Programm

a en

Gebiedsm

anagemen

t

2019

9747

95

Vaststellen

Verordening

Fysieke

leefomgeving

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

De regels die opgenomen gaan

worden in de verordening

fysieke leefomgeving dienen

nog door de vakafdelingen te

worden beoordeeld.

15-06-

2022
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 19 mei 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Planni

ng

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

PG

Programm

a en

Gebiedsm

anagemen

t

2019

6847

96

Groei van

Haarlem:

stedelijke

ontwikkelstrategie

en zone-

strategieën

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

ER 22-08-

2019

Overig 28-11-

2019

In de omgevingsvisie is een

uitvoeringsparagraaf

opgenomen waarin de

hoofdlijnen van de stedelijke

strategie opgenomen. De

concretere uitwerking met

nadere kaders volgt daarop.

Nagedacht wordt over de

benodigde detaillering va de

stedelijke ontwikkelstategie.

Planning juni 2022.

17-06-

2022

Ter

bespre

king

PG

Programm

a en

Gebiedsm

anagemen

t

2020

1216

927

Ambitie

Beeldkwaliteit

Oostpoort

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 17-12-

2020

Overig 04-02-

2021

Dit besluit is gekoppeld aan de

vast te stellen grondexploitatie

en het verkrijgen van het

subsidie uit de

woningbouwimpuls. Deze

aanvraag is in september 2021

ingediend. 01/11 si nu

verplaatst samen met

grex/dezonering/bestemmingspl

an naar 2e kwartaal 2022

17-06-

2022

Ter

adviseri

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 19 mei 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Planni

ng

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

PG

Programm

a en

Gebiedsm

anagemen

t

2020

1217

999

Openen

Grondexploitatie

Oostpoort

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 17-12-

2020

Overig 04-03-

2021

Planning aangepast: momenteel

wordt gewerkt aan een

proefverkaveling en de

doorrekening.

Woningbouwimpuls in is

spetember 2021 opnieuw

aangevraagd. Datum

openemen Grex op dit moment

verschoven naar februari 2022.

01/11/21: aanvraag WBI is

ingediend.te openen GREX zal

eind 2e kwartaal 2022 zijn.

17-06-

2022

Ter

adviseri

ng

PG

Programm

a en

Gebiedsm

anagemen

t

2021

0590

795

Toezegging RIB

over 1ste casus

aanbod n.a.v.

Voorkeursrecht

Zuidwest

Wethouder Roduner

zegt toe om de eerste

casus van aanbod

grond of pand in

Zuidwest onder

Voorkeursrecht

gemeenten in RIB

binnen 3 weken aan

commissie te melden

en vervolgens te

bespreken.

Toezeg

gingen

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 28-10-

2021

Overig 17-06-

2022

17-06-

2022

Ter

bespre

king

PG

Programm

a en

Gebiedsm

anagemen

t

2018

0913

35

Ontwikkelzone

Zuid-West

Ontwerp-

beeldkwaliteitspla

n 

Ter inzage leggen

ontwerp-

beeldkwaliteitsplan

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 09-02-

2018

Overig 06-09-

2018

Onderdeel van het Masterplan 30-06-

2022

Ter

adviseri

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 19 mei 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Planni

ng

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

ECDW

Economie

Cultuur

Duurzaam

heid en

Wonen

2021

0945

270

Verklaring van

geen

bedenkingen

vergunningsaanvr

aag zonneweide

Schoteroog

De planning van deze

verklaring is onder

voorbehoud van de

aanvraag

omgevingsvergunning

door de initiatiefnemer.

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

RB 23-12-

2021

Overig 19-05-

2022

Vergunning voor de zonneweide

is nog niet aangevraagd door

NV Afvalzorg

21-07-

2022

Ter

bespre

king

ECDW

Economie

Cultuur

Duurzaam

heid en

Wonen

2021

0943

114

Beleidsregels

bootverhuur

Er is behoefte aan

beleidsregels o.a.

vanwege de Europese

Dienstenrichtlijn en

nieuwe aanvragen

voor bootverhuur.  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

RB 23-12-

2021

Overig 01-09-

2022

01-09-

2022

Ter

adviseri

ng

ECDW

Economie

Cultuur

Duurzaam

heid en

Wonen

2022

0025

943

Evaluatie nota

kaders en

instrumenten en

eventueel

voorstel tot

aanpassing van

spelregeles

Op basis ervaring van

de afgelopen jaren en

in vervolg op het

nieuwe

coalitieakkoord wordt

de werking van de

spelregels uit de nota

kaders en

instrumenten sociale

huur en middelduur

segment geevalueerd

en wordt op basis van

de evaluatie een

voorstel ingediend tot

bijstelling.  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 23-12-

2021

Overig 01-09-

2022

01-09-

2022

Ter

bespre

king

ECDW

Economie

Cultuur

Duurzaam

heid en

Wonen

2022

0701

327

Informatienota

Woonwensenond

erzoek " Wonen

in de

Metropoolregio"

(WIMRA) 2021

Toezegging in

Raadsinformatiebrief

Woonwensenonderzoe

k "Wonen in de

Metropool 2021

(WiMRA), rapport en

Factsheet Haarlem

gereed (2022/490901)  

Toezeg

gingen

Commissi

e

ontwikkeli

ng

MTM 09-05-

2022

Overig 01-09-

2022

01-09-

2022

Ter

kennisn

ame
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 19 mei 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Planni

ng

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2019

1040

503

Stedenbouwkundi

g programma van

eisen Prinses

Beatrixplein,

Haarlem-Oost

Betreft een

gebiedsontwikkeling

waarvoor eind 2019

een startnotitie wordt

vastgesteld in de raad

en in 2020 het

stedenbouwkundig

programma van eisen

uitgewerkt wordt.  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 19-12-

2019

Overig 24-09-

2019

I.o.m. de gebiedsmanager,

stadsarchitect en betrokken

ontwikkelende partijen (Dreef

Beheer B.V. en Pré Wonen) is

besloten om voorafgaand aan

het op te stellen SPvE een

gezamenlijk ambitiedocument

op te stellen. De uitkomsten

worden meegenomen in het

SPvE. Partijen hebben - na

intensieve onderhandelingen -

overeenstemming bereikt over

de financiele afspraken. Die

afspraken worden vastgelegd in

een Afsprakenbrief (mei 2022).

Op 12 maart 2022 is er een

brede informatiebijeenkomst.

Die uitkomsten worden

meegenomen in het concept

SPvE dat aan het college van

B&W wordt voorgelegd om het

ter visie te leggen voor inspraak

(mei 2022). Na de

inspraakperiode wordt het

concept SPvE in procedure

gebracht via commissie

(september 2022) naar de raad

(septeber 2022).

01-09-

2022

Ter

bespre

king
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 19 mei 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Planni

ng

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2020

1208

385

Louis Pasteur- en

Roordastraat,

herontwikkeling

Elan

 Vaststellen SPVE Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 17-12-

2020

Overig 12-05-

2021

De startnotitie heeft vertraging

opgelopen en daarmee ook de

voorbereiding voor het SPVE.

En thans is er discussie over

het programma (wel of geen

kantoor van Elan in dit

plangebied)

01-09-

2022

Ter

bespre

king

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2020

1208

394

Delftplein  Visie en SPvE Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 17-12-

2020

Overig 12-05-

2021

langer participatietraject, meer

tijd nodig om ambtelijk goed

contact met gemeente Velsen te

krijgen, akkoord voor deelname

Velsen bij raad Velsen ophalen

01-09-

2022

Ter

kennisn

ame

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2021

0944

959

C-District Vaststellen

strategisch pakket

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

RB 23-12-

2021

Overig 19-05-

2022

Besluitvorming in afwachting

van nieuw bestuur

01-09-

2022

Ter

bespre

king

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2022

0025

959

VVGB

Omgevingsvergun

ning Toekanweg 7

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 23-12-

2021

Overig 01-09-

2022

01-09-

2022

Ter

adviseri

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 19 mei 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Planni

ng

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2022

0133

033

Verkoop grond

Fietsznfabriek

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 07-02-

2022

Overig 09-06-

2022

Op basis van de planning llijkt

het mogelijk om voor het

zomerreces de verkoop op de

B&W agenda te zetten. Echter

aan de hand van het

vergaderschema zal de

commissie behandeling na het

reces moeten plaatsvinden.

01-09-

2022

Ter

adviseri

ng

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2022

0467

344

Molenwijk Noord SPvE concept voor

inspraak  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 03-03-

2022

Overig 01-09-

2022

01-09-

2022

Ter

kennisn

ame

PG

Programm

a en

Gebiedsm

anagemen

t

2021

0943

174

Nota bovenwijkse

netwerkvoorzienin

gen

deze nota is een

update van de huidige

nota bovenwijkse

netwerkvoorzieningen  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 23-12-

2021

Overig 01-09-

2022

01-09-

2022

Ter

adviseri

ng

PG

Programm

a en

Gebiedsm

anagemen

t

2022

0608

346

Vitaliteitsplan

binnenstad

Het plan van aanpak

vitaliteitsplan met

kenmerk

20210679472 is

vastgesteld. BAZ

20210940220

transformatieplan

Binenstad is

opgesteld.  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 12-04-

2022

Overig 01-09-

2022

01-09-

2022

Ter

kennisn

ame
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 19 mei 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Planni

ng

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

VG

Vastgoed

2019

1041

104

Kampersingel 2 -

verkoop pand

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

JB 19-12-

2019

Overig 29-10-

2020

hangt samen met BAZ

2020/0507919 over verkoop

woning vs verkoop

maatschappelijke doeleinden, in

cie 20201203, deze is

afgedaan. Voor de uitvoering

van BAZ 20191041104 wordt

nieuwe BBV verkoop pand

Kampersingel 2 (besluit vooraf)

gekoppeld.

Verkoopvoorbereiding wordt in

januari 21 opgestart. 19-04-21:

afhankelijk van

aanbestedingsprocedure,

uitgezet bij tender@haarlem.nl

6-10-2021 nog geen planning

bekend, sturen op verkoop Q3

2022 21-01-22

aanbestedingsprocedure

externe opdracht, offerte

uitgevraagd.

01-09-

2022

Ter

adviseri

ng

VG

Vastgoed

2020

1210

890

Rijksstraatweg 22-

24 - verkoop

exacte verkoopdatum

nog onduidelijk

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

JB 17-12-

2020

Overig 03-06-

2021

nog opstarten 01-09-

2022

Ter

adviseri

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 19 mei 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Planni

ng

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

OMB

Omgeving

sbeleid

2021

0670

353

Ontwerp-

omgevingsplan

Haarlem 

Centrum en de

bruidsschat

Terinzagelegging

ontwerpwijziging

omgevingsplan

Haarlem Centrum en

de bruidsschat  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 01-12-

2021

Overig 02-09-

2022

02-09-

2022

Ter

kennisn

ame

PG

Programm

a en

Gebiedsm

anagemen

t

2020

1229

668

Startnotitie

Leeuwenhoekpark

Deelgebied (1) van

ontwikkelzone

Zuidwest  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 17-12-

2020

Overig 30-09-

2021

Eerst Programma van Eisen

voor de Leefomgeving en

Masterplan, daarna de

deelgebieden.

05-09-

2022

Ter

bespre

king

PG

Programm

a en

Gebiedsm

anagemen

t

2020

1239

931

Startnotitie

Grijpenstein (en

Einsteinpark)

Deelgebied (2 en 3)

van ontwikkelzone

Zuidwest  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

Eerst Programma van Eisen

voor de Leefomgeving en

Masterplan, daarna de

deelgebieden.

05-09-

2022

Ter

bespre

king

PG

Programm

a en

Gebiedsm

anagemen

t

2020

1240

014

Startnotitie

Stephensonstraat

Deelgebied (4) van

ontwikkelzone

Zuidwest  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

Eerst opstellen Programma van

Eisen voor de Leefomgeving en

Masterplan op zone-niveau,

daarna aan de slag met de

deelgebieden

05-09-

2022

Ter

bespre

king

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2021

0942

163

Europaweg

Stadsstraat

Moties Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 23-12-

2021

Overig 08-09-

2022

08-09-

2022

Ter

adviseri

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 19 mei 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Planni

ng

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

PG

Programm

a en

Gebiedsm

anagemen

t

2019

9746

21

Planetenlaan 5 Herontwikkeling

Novacollege  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

Het project is nog niet gestart

ivm capaciteit gebrek..

15-09-

2022

Ter

adviseri

ng

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2019

9655

47

Startnotitie

Spaarndamseweg 

120

(Spaarneboog)

Herontwikkeling

Spaarneboog

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 19-12-

2019

Overig 05-03-

2020

Plangebied en

overeenstemming met

initiatiefnemer over het proces

zorgen voor dat de planning

opschuift.

22-09-

2022

Ter

adviseri

ng

ECDW

Economie

Cultuur

Duurzaam

heid en

Wonen

2021

0941

005

Samen anders Op verzoek van

Bouwend Haarlem

wordt verkend of de

samenwerking van

deze partijen en de

gemeente bij de

komende

woningbouwopgave

kan worden verbeterd.

Mogelijk leidt dit tot

een voorstel voor een

aantal stadsbrede

samenwerkingsafsprak

en met het doel de

woningbouwopgave te

versnellen.

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 23-12-

2021

Overig 03-03-

2022

Gesprekkentraject met de

martkpartijen en

woningcorporaties loopt langer

en wordt over de verkiezingen

heen getrokken

29-09-

2022

Ter

bespre

king

ECDW

Economie

Cultuur

Duurzaam

heid en

Wonen

2021

0943

797

Economische

monitor

Stand van zaken

economie Haarlem

2021, oa

werkgelegenheid, ratio

woon-werk,

bedrijfsvestigingen.

Opgesteld ism DIA  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

RB 23-12-

2021

Overig 29-09-

2022

29-09-

2022

Ter

kennisn

ame
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 19 mei 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Planni

ng

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2018

0977

92

Afsluiten grex

ripperda

Activiteiten op de

ripperda zijn gereed

en grex kan worden

afgesloten

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 09-02-

2018

Overig 04-10-

2018

Verkoop van de grond van de A-

blokken heeft nog niet plaats

gevonden

29-09-

2022

Ter

adviseri

ng

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2021

0159

719

Verkoop kavel 2

2021 Noordkop

Lichte of zware

voorhang, afhankelijk

van aantal afgenomen

m2

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 12-03-

2021

Overig 03-06-

2021

Optie afgesproken. Loopt tot 1

oktober. Daarna verder bezien.

29-09-

2022

Ter

bespre

king

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2021

0940

206

Centrum

Schalkwijk -

Structuurvisie

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 23-12-

2021

Overig 03-02-

2022

Structuurvisie Centrum

Schalkwijk heeft stil gelegen in

het kader van het opstellen van

het SPVE van fase 2 Centrum

Schalkwijk. Capaciteit.

29-09-

2022

Ter

kennisn

ame

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2021

0941

197

Vernieuwing

bibliotheek

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

JB 23-12-

2021

Overig 03-03-

2022

Rond deze tijd is de

omgevingsververgunning naar

verwachting verleend en kan

meer concrete informatie

worden gedeeld.(basis

planning, 3 maart 2022) 11 mei

2022: Gezien de voortgang en

onlangs gestarte uitvoering zal

de raadsinformatiebrief in

september 2022 aan de

commissie ontwikkeling worden

aangeboden . Er is dan ook

meer te vertellen over de

uitvoering..

29-09-

2022

Ter

kennisn

ame
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 19 mei 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Planni

ng

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2022

0051

600

Toezegging KV50

Ontwerp-

bestemmingsplan

bespreken in

commissie

Wethouder Roduner

zegt toe het ontwerp-

bestemmingsplan

50KV

(Spaarndamseweg 13)

ter bespreking aan te

bieden aan cie.

Ontwikkeling.

Toezeg

gingen

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 13-01-

2022

Overig 29-09-

2022

29-09-

2022

Ter

bespre

king

PG

Programm

a en

Gebiedsm

anagemen

t

2020

1219

947

Programma van

Eisen voor de

Leefomgeving &

Masterplan zone

Zuid West

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

Het formuleren van alle

randvoorwaarden, eisen en

wensen en het vervolgens

maken van afwegingen vergt

meer tijd.

29-09-

2022

Ter

bespre

king

VG

Vastgoed

2016

5846

11

Florence

Nightingalestraat

3 gymz

 verkoop Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

JB 15-12-

2016

Overig 01-01-

2020

09-09-2020 Datum verkoop is

nog onduidelijk. 06-10-2021 Uit

consultatieronde (voorafgaand

aan verkoopprocedure) blijkt

interesse meer beleidsvelden,

annotatie maken tbv keuze,

(bestemming en/of (niet)-

strategisch bezit 20-04-2022

Keuze beleidsdoel nog niet

gemaakt

29-09-

2022

Ter

bespre

king
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 19 mei 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Planni

ng

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

VG

Vastgoed

2019

1042

164

Noord

Schalkwijkerweg

111 - verkoop

pand

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

JB 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

afwachting rechtszaak, pas als

uitspraak bekend is kan verkoop

worden opgestart. Verwachting

niet voor einde jaar. 6-10-2021

in afwachting van onderzoek

sportboulevard. 21-12-21:

onderzoek sportboulevard is 6

mnd vertraagd.

29-09-

2022

Ter

adviseri

ng

VG

Vastgoed

2020

1210

878

Berckheydestraat

3 - verkoop

diverse bergingen

exacte verkoopdatum

nog onduidelijk

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

JB 17-12-

2020

Overig 03-06-

2021

nog niet opgestart, nog geen

gebiedsvisie gereed (planning

was eind dec 2021)

29-09-

2022

Ter

adviseri

ng

VG

Vastgoed

2020

1245

170

Noord

Schalkwijkerweg

113- verkoop

exacte verkoopdatum

nog onduidelijk  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

JB 17-12-

2020

Overig 02-12-

2021

6-10-2021 in afwachting van

onderzoek naar sportboulevard.

21-12-21 Onderzoek

sportboulevard is met 6 mnd

vertraagd.

29-09-

2022

Ter

adviseri

ng

ECDW

Economie

Cultuur

Duurzaam

heid en

Wonen

2021

0944

404

Aanpassing

Huisvestingsveror

dening (HVV)

Actualiseren van de

Huisvestingsverordeing 

m.b.t.nieuwe

ontwikkelingen  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

MTM 23-12-

2021

Overig 27-10-

2022

27-10-

2022

Ter

bespre

king
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Planni

ng

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

OMB

Omgeving

sbeleid

2016

5502

54

Bestemmingsplan

Molenwijk

Ontwerp

bestemmingsplan

Molenwijk, vrijgave

voor inspraak  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 15-12-

2016

Overig Thans (november

2021) geen

tekencapaciteit voor

dit bp. beschikbaar.

Ontwerp dient voor

1 juli 2022 ter

inzage te zijn

gelegd. Gekoerst

wordt op Q3 2022.   

08-06-

2017

Dit betreft een plan dat in

beginsel, ook met het oog op de

inwerkingtreding van de

Omgevingswet, alleen

gedigitaliseerd hoeft te worden

en t.o.v. ontwikkelplannen thans

minder urgentie kent.

27-10-

2022

Ter

bespre

king

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2016

5501

06

Ontwerpwijzigings

plan Egelantier

Ontwerp

wijzigingsplan

Egelantier, vrijgeven

voor inspraak  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 15-12-

2016

Overig 12-01-

2017

Combinatie Lingotto/AVC heeft

de tender Egelantier gewonnen.

In septemebr 2021 is de

optieovereenkomst getekend.

Initiatiefnemer werkt momenteel

een Voorlopig Ontwerp uit.

Vervolgens wordt medio mei

2022 (of zoveel eerder) de

koopovereenkomst getekend.

Daarna wordt het Definitief

Ontwerp uitgewerkt ten einde

medio oktober 2022 de

aanvraag omgevingsvergunning

/ ontwerp wijzigingsplan

(afhankelijk ook van invoering

Omgevingswet) aan te vragen.

27-10-

2022

Ter

kennisn

ame
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Planni

ng

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

VG

Vastgoed

2018

8394

38

Huurprijzen

grondgebruik

woonschepen

vervolg op het

voorstel voor de

Waarderhaven

(2018/184332)  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

JB 20-12-

2018

Overig 06-06-

2019

Nota kan pas gemaakt worden

na afronding Waarderhaven. In

september 2019 is het project

Waarderhaven nog niet

afgerond. Evaluatie

Waarderhaven en taxeren

andere locaties daarna nog

moeten plaastvinden. 2020 is

realistischer. In overleg met

Herman Wals fictieve datum in

maart gekozen. Zodra agenda

2020 bekend is zal de datum

wonrden aangepast. I.o.m.

Martin Vos besloten om deze

BAZ naar eind 2020 te

verplaatsen. de agenda laat

eerder niet toe. Status

september 2020: het project

Waarderhaven is nog niet

afgerond waardoor de datum

voor behandeling blijft

opschuiven. In dit geval naar

2021. Status februari 2021:

Waarderhaven nog niet

afgerond. Status juni 2021; De

werkzaamheden aan

Waarderhaven zijn nog niet

afgerond vanwege gewijzijgde

planning, derhalve termijn een

jaar verlengd. Status februari

2022: werkzaamheden

waarderhaven Q4 2022

afgerond. Medio september

moet duidelijk zijn wat vervolg is

en taxaties gereed zijn. Dehalve

met maand verlengd.

27-10-

2022

Ter

adviseri

ng
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Planni

ng

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

VG

Vastgoed

2020

1240

723

Spekstraat 5 -

verkoop

exacte verkoopdatum

nog onduidelijk  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

JB 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

verkoop opstarten 27-10-

2022

Ter

adviseri

ng

ECDW

Economie

Cultuur

Duurzaam

heid en

Wonen

2021

0945

295

Detailhandel- en

horecabeleid

Dit is nieuw beleid

voor de jaren 2023 t/m

2026 waarbij o.a.

aandacht zal zijn voor

de horeca- en

detailhandels-

categorisering,

(water)terrassen,

supermarkten en de

detailhandel- en

horecafuncties

rondom de Grote

Markt.  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

RB 23-12-

2021

Overig 24-11-

2022

24-11-

2022

Ter

adviseri

ng

ECDW

Economie

Cultuur

Duurzaam

heid en

Wonen

2022

0639

407

Toezegging

Addendum op

Prestatieafsprake

n met

woningcorporaties 

en

huurdersorganisat

ies

Wethouder Meijs zegt

toe dat er een

addendum op de

Prestatieafspraken

volgt.

Toezeg

gingen

Commissi

e

ontwikkeli

ng

MTM 14-04-

2022

Overig 24-11-

2022

24-11-

2022

Ter

kennisn

ame

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2018

0911

16

Vaststellen

bestemmingsplan

Deliterrein

Vaststellen

bestemmingsplan  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 09-02-

2018

Overig 06-09-

2018

Vaststellen volgt na ontwerp

bestemmingsplan

24-11-

2022

Ter

adviseri

ng
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Planni

ng

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2019

9745

70

Entree Verre

Oosten

Voorkeursscenario +

Grondexploitatie  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 19-12-

2019

Overig    04-06-

2020

Gezien actuele ontwikkelingen

(DomusPlus), de geothermie en

piek en back-up installatie(s) en

nieuwe persgemaal van

Hoogheemraadschap van

Rijnland binnen het plangebied

Entree Verre Oosten ligt de

gebiedsontwikkeling voorlopig

stil. Op een later moment wordt

bezien in welke hoedanigheid

Verre Oosten voortgang kan

krijgen.

24-11-

2022

Ter

bespre

king

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2020

1208

347

Van der Aartweg,

nieuwe

huisvesting

Haarlemse

Kegelbond

 startnotitie Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 17-12-

2020

Overig 12-05-

2021

Vanwege vertraging aan zijde

ontwikkelaar en organisatie

HKB is moment voorleggen

Startbesluit

vertraagd/aangehouden.

Startbesluit nieuwbouw

aanhouden vanwege financiële

problemen HKB.

24-11-

2022

Ter

adviseri

ng

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2020

1229

687

50KV station,

bestemmingsplan

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 17-12-

2020

Overig    30-09-

2021

Anterieure overeenkomst en

aan- en verkoop van grond

geven discussie, waardoor hele

planning opschuift.

24-11-

2022

Ter

adviseri

ng
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Planni

ng

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2020

1239

191

Gebiedsvisie

Transvaalbuurt

Er wordt een

gebiedsvisie gemaakt

voor de

transvaalbuurt. Dit in

relatie tot de

wijkaanpak  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

De gebiedsvisie transvaalbuurt

wordt in 2022 dmv participatie

en inspraak opgesteld en

vastgesteld. Dit omdat het

noodzakelijk is deze visie

samen met bewoners en

ondernemers vorm te geven.

Door de covid-maatregelen is

dit onvoldoende gelukt.

24-11-

2022

Ter

bespre

king

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2021

0945

332

Vaststellen

bestemmingsplan

Rootz Schalkwijk-

Midden

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 23-12-

2021

Overig 24-11-

2022

24-11-

2022

Ter

adviseri

ng

VG

Vastgoed

2016

5845

92

Kleine Houtstraat

70

 verkoop Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

JB 15-12-

2016

Overig 12-04-

2017

Datum verkoop is nog

onduidelijk. 14-02-2020: komt

op de jaarplanning van 2021,

verkoop niet strategische

woningen heeft voorrang 09-09-

2020: pand kan worden

verkocht als volledig is

verhuurd. Laatste huurder wordt

gezocht, mogelijk in 2021. Dan

kan pand daarna in verkoop 6-

10-2021 pand nog niet volledig

verhuurd

24-11-

2022

Ter

bespre

king
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Planni

ng

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2021

0945

342

Stationsgebied,

vaststellen SPvE

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 23-12-

2021

Overig 01-12-

2022

01-12-

2022

Ter

adviseri

ng

OMB

Omgeving

sbeleid

2021

0670

370

Vaststellen

omgevingsplan

Haarlem Centrum

en de bruidsschat

Vaststellen wijziging

omgevingsplan voor

Haarlem Centrum en

de bruidsschat  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 01-12-

2021

Overig 02-12-

2022

02-12-

2022

Ter

adviseri

ng

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2020

1210

805

Spaarneboog/Qua

lity Bakers, SPvE

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 17-12-

2020

Overig 03-06-

2021

Hoorne heeft het plan 6

maanden stil gezet vanwege het

opstellen van een nieuwe

business case. Planning van het

SPvE is nu december 2022.

Doordat het Mandelapark is

betrokken, en dan met name

hoe het park een betere plek en

functie in de buurt kan krijgen,

wordt gekeken hoe de

ontwikkelingen van

Spaarneboog en Quality Bakers

daar op aan kunnen sluiten.

15-12-

2022

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2020

1229

601

Nelson

Mandelapark e.o,

ruimtelijke visie

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 17-12-

2020

Overig 01-04-

2021

loopt parallel met de

ontwikkeling van Spaarneboog,

die vertraagd is

15-12-

2022

Ter

bespre

king
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Planni

ng

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2020

1244

889

Louis Pasteur- en

Roordastraat,

herontwikkeling

Elan

Vaststellen

bestemmingsplan  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 17-12-

2020

Overig 02-12-

2021

Het bestemmingsplan volgt op

het SPvE en Startnotitie, deze

laatste heeft vertraging

opgelopen waardoor de

planning opschuift.

15-12-

2022

Ter

bespre

king

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2019

9657

29

Verkoop kavel

Noordkop

Verwachting is

volgend jaar 2 tot 3

kavels te verkopen.  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 19-12-

2019

Overig 02-04-

2020

onderdelen koopcontract nog

niet gereed. Koper heeft meer

tijd nodig onder meer vanwege

coronacrisis.

28-12-

2022

Ter

bespre

king
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Planni

ng

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

ECDW

Economie

Cultuur

Duurzaam

heid en

Wonen

2019

9743

42

Reclamebeleid Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

RB 19-12-

2019

Overig In 2019 is de

herziening van het

Reclame- en

uitstallingenbeleid

opgevoerd, omdat er 

stadsbrede

evenementen

georganiseerd

zouden gaan

worden om Haarlem

als cultuurstad beter

op de kaart te

zetten. Vanwege het

uitbreken van Covid-

19 zijn deze

evenementen niet

georganiseerd. Het

bestaande beleid is

geldig en actueel.

De uitvoering van

het beleid is

afdoende

georganiseerd.

Vanwege Covid-19

is de capaciteit van

Team Economie

hard nodig voor alle

andere actuele en

lopende zaken. De

verwachting is dat

de economische

effecten van de

coronacrisis nog

geruime tijd veel

aandacht vragen

van Team 

04-06-

2020

31-12-

2022

Ter

kennisn

ame
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Planni

ng

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

PG

Programm

a en

Gebiedsm

anagemen

t

2019

9746

37

Friese

Varkenmarkt 14-

16

Herontwikkeling

Bremer's Houthandel  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

Op dit moment is de

herontwikkeling van Bremers

Houthandel nog niet aan de

orde. In de komende periode

gaat het gebied kijken naar

kansen in de Gonnetbuurt,

naast de reeds lopende

projecten in dit gebied.

31-12-

2022

Ter

adviseri

ng

PG/Centru

m

2018

0716

22

Startnotitie

Lombardsteeg/Be

gijnhof

Nota van

uitgangspunten

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 01-02-

2018

Overig 24-05-

2018

t juridische duidelijkheid

verkregen is over de

eigendomssituatie van één van

de percelen. 16/1 uitgesteld;

stand van zaken moet nog

verder uitgezocht worden

17/2/2020 verder onderzoek is

nog nodig voor dit onderwerp,

de datum van 2 april wordt niet

gehaald 31/3 staat voorlopig on

hold en heeft geen prioriteit;

uitgesteld tot eind 2021

6/10/2021 blijft voorlopig on

hold uitgesteld tot eind 2022

31-12-

2022

Ter

bespre

king
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Planni

ng

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

VG

Vastgoed

2019

1041

492

Amsterdamsevaar

t 54-60/Vaartweg

2 - verkoop

panden

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

JB 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

17-06-2021 onderzoek div.

beleidsvelden over

mogelijkheden lokatie - intern

bespreken. Streven in 2021

interne besluitvorming af te

ronden, opstarten verkoop Q1

2022 (op zijn vroegst,

afhankelijk van richting)

31-12-

2022

Ter

bespre

king

VG

Vastgoed

2020

1217

167

Slachthuisstraat

55 - verkoop

exacte verkoopdatum

nog onduidelijk  

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

JB 17-12-

2020

Overig verkoopdatum

onbekend

04-02-

2021

11-01-2021:

verkoopgesprekken lopen nog -

door corona vertraging 09-02-

2021: verkoopgesprekken lopen

nog steeds 05-01-2022;

juridisch overleg noodzakelijk

01-03-2022; vervolggesprek

over verkoopvoorwaarden

gepland, kaders zijn uitgewerkt

31-12-

2022

Ter

adviseri

ng
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Planni

ng

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2016

5553

14

Steve Bikostraat  SPvE gereed Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 15-12-

2016

Overig 14-09-

2017

I.v.m. veel weerstand uit de

buurt is het proces stilgelegd en

nog niet opnieuw gestart Proces

weer oppakken onder nieuw

college, keuze maken tussen:

1. Stukje grond verkopen en

maximaal 4 kavels uitgeven

voor zelfbouw 2. Bestemming

wijzigen in groen en definitief

toevoegen aan openbare ruimte

Uitgesteld omdat zelfbouw

geen prioriteit heeft en de

locatie ligt niet in een

ontwikkelzone.

12-01-

2023

Ter

bespre

king

PG

Programm

a en

Gebiedsm

anagemen

t

2020

1183

890

Mobiliteitsplan

IJsbaanlaan

Deze is in de

commissie terug

genomen door de

wethouder en niet

naar de raad verder

gegaan. Floor heeft de

commissie toegezegd

dat er eerst een

mobiliteitsonderzoek

gedaan gaat worden

(inclusief

mobiliteitsplan)   

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 17-12-

2020

Overig 07-01-

2021

Voor dat verder gewerkt wordt

aan het SPvE zal een

mobiliteitsonderzoek

plaatsvinden. Afhankelijk van

wat daar uit komt kan het SPvE

opgesteld worden.

31-03-

2023

Ter

bespre

king
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke

Planni

ng

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort

behan

deling

PCM

Project-

en

Contractm

anagemen

t

2021

0945

329

Bespreken

voorlopig ontwerp

voor vrijgave

mobiliteitshub

HLM Nieuw-Zuid

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 23-12-

2021

Overig 24-11-

2022

De planning is doorgeschoven

door uitblijven keuze definitieve

variant.

22-06-

2023

Ter

bespre

king

OMB

Omgeving

sbeleid

2019

1043

322

vaststellen

omgevingsplan

Spaarnesprong

Jaarag

enda

Commissi

e

ontwikkeli

ng

FR 19-12-

2019

Overig Deze BAZ kan

worden verwijderd.

Het omgevingsplan

zal opgaan in het

Omgevingsplan

Centrum.  

03-12-

2020

Vanwege de coronacrisis is

flinke vertraging opgelopen voor

het participatietraject. BenW

gaat de raad voorstellen dit

project samen te voegen met

het Omgevingsplan Haarlem -

Centrum. Een startnotitie is in

voorbereiding.

24-02-

2024

Ter

bespre

king
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