
Jaarplanning commissie Ontwikkkeling t.b.v. vergadering 28 november 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuu
rsorga
an

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

OMB
Omgev
ingsbe
leid

2018
8388
14

Bestemmingsplan
Boerhaavewijk (vast te
stellen)

 consoliderend
bestemmingsplan

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 20-12-
2018

Overig 07-02-
2019

Vergt meer tijd,
ontwerpbestemmingsplan
is nog niet gereed

27-02-
2019

Ter
bespre
king

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2018
0153
28

Anterieure
overeenkomst Koepel

 Afspraken met Panopticon
over de herontwikkeling van
de Koepel tot een university
college met bijbehorende
functies en het omliggende
terrein

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 10-01-
2018

Overig 11-01-
2018

Uitwerking LOI in volle gang,
daardoor enige vertraging in
contractvorming.

31-10-
2019

Ter
bespre
king

VG
Vastgo
ed

2016
5845
86

Magdalenahof 2  verkoop Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

JB 15-12-
2016

Overig 01-01-
2020

Pand wordt niet meer
verkocht, voorstel in
Portefeuilleplan Vastgoed
om dit pand van de lijst niet-
strategisch naar strategisch
vastgoed te verplaatsen.
Wordt meegenomen in het
Portefeuilleplan. Verzoek is
om het Portefeuilleplan
samen te bahandelen met
de Kostprijsdekkende huur
en Evaluatie vastgoednota.

31-10-
2019

Ter
bespre
king

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2019
9202
54

Centrum Schalkwijk,
het sluiten van een
koop- en
realisatieovereenkoms
t voor de ontwikkeling
van een markthal

 - Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 08-11-
2019

Overig 28-11-
2019

28-11-
2019

Ter
adviser
ing
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Jaarplanning commissie Ontwikkkeling t.b.v. vergadering 28 november 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuu
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pfh
code

ontstaa
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m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

ECDW

Econo
mie
Cultuu
r
Duurza
amhei
d en
Wonen

2019
7673
61

Beleidsregels
alternatief
personenvervoer

 De nota zal samen met de
inspraaknotitie aan het
college worden voorgelegd

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

RB 19-09-
2019

Overig 28-11-
2019

28-11-
2019

Ter
kennis
name

ECDW

Econo
mie
Cultuu
r
Duurza
amhei
d en
Wonen

2018
8983
79

Hotelbeleid  Nieuw beleid moet worden
vastgesteld

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

RB 20-12-
2018

Overig 07-03-
2019

De inspraakreacties zijn
binnen en nu worden deze
verwerkt in het beleid 28-08-
19 IG: deadline verplaatst.
Vaststellen marktruimte
hotels kost extra tijd en
toeristische koers kreeg
prioriteit. Op 28 november
willen we het in de cie
Ontwikkeling behandelen.

28-11-
2019

Ter
adviser
ing

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2018
6829
46

Afsluiten
grondexploitatie
Scheepmakerskwartier
 fase 2

 De activiteiten mbt de
grondexpoitatie zijn afgerond
m.u.v. de verkoop van de
Drijfriemenfabriek, dat in de
portefeuille van de afdeling
vastgoed wordt
ondergebracht.

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 10-10-
2018

Overig 06-12-
2018

Zolang de
Drijfriemenfabriek niet
verkocht is, zijn andere
ontwikklingen niet
uitgesloten en kan een grex
nodig blijven. Daarom wordt
de grex alsnog met een jaar
verlengd en wordt de
afsluiting doorgeschoven
naar de laatste cie
ontwikkeling van 2019.

28-11-
2019

Ter
bespre
king
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Jaarplanning commissie Ontwikkkeling t.b.v. vergadering 28 november 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuu
rsorga
an

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

OMB
Omgev
ingsbe
leid

2016
5502
61

Ter inzage leggen
ontwerpbestemmings
plan Boerhaavewijk

 Ontwerp bestemmingsplan
Boerhaavewijk, vrijgave voor
inspraak

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 15-12-
2016

Overig 30-11-
2017

In verband met het vervallen
van de
actualiseringsverplichting
voor bestemmingsplannen
bestaat geen noodzaak het
plan binnen 10 jaar te
herzien. Er zijn afgelopen
periode prioriteiten gegeven
aan ontwikkelingsprojecten,
dit bestemmingsplan wordt
nu weer opgepakt.  In
verband met een vraag van
de wethouder in de staf nav
het collegebesluit is de
planning opgeschoven.

28-11-
2019

Ter
kennis
name

PG
Progra
mma
en
Gebie
dsman
ageme
nt

2018
8524
12

Programma Groei
Positionering
strategische
advisering ruimtelijke
ontwikkelingen

 Positionering strategische
advisering ruimtelijke
ontwikkelingen

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 20-12-
2018

Overig  Voorstel is om deze
BAZ te laten vervallen.
Inhoud wordt
meegenomen in de
stedelijke
ontwikkelstrategie
(BAZ 2019/694796).

06-06-
2019

de vervulling van de
vacature op het gebied van
ontwikkelstrategie kost
meer tijd dan verwacht.
Deze persoon vervult een
centrale rol bij de uitwerking
van deze opdracht.
Vanwege prioritering van
werkzaamheden verzet.

28-11-
2019

Ter
adviser
ing

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2018
0914
03

Gebiedsvisie Grote
Markt

 Vaststellen Startnotitie Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 09-02-
2018

Overig 06-09-
2018

De capaciteit die nodig is
om te komen tot een
startnotitie is geborgd.

30-11-
2019

Ter
bespre
king
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afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuu
rsorga
an

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2017
4910
78

RKC onderzoek
Recreatieschap
Spaarnwoude - Inzet
voor implementatie
aanbevelingen in het
AB

 De raad draagt het college
op om zich in het algemeen
bestuur van het
Recreatieschap
Spaarnwoude maximaal in
te zetten om de
aanbevelingen uit het
rapport op te volgen, in het
bijzonder ten aanzien van de
op te stellen integrale lange
termijn visie en de
praktische uitvoering
daarvan.

RKC
aanbev
eling

Geme
entera
ad
Haarle
m

RB 19-10-
2017

Overig  Op 6 februari 2019
heeft de bestuurlijke
werkconferentie
plaatsgevonden over
het opstellen van de
strategische visie voor
het recreatiegebied.
Bij deze bijeenkomst
waren de Haarlemse
bestuurder en diverse
Haarlemse
raadsleden aanwezig.
In het Algemeen
Bestuur zet onze
bestuurder zich met
name in voor het
wegwerken van het
achterstallig
onderhoud in het
recreatiegebied. AB
verslag 18-10-18   En
daarnaast het op orde
brengen van de
financiële basis zodat
het recreatieschap
voldoende
toekomstbestendig is
en toegerust op de
verwachte toename
van recreanten in de
komende jaren. Het
concept van de
integrale lange
termijnvisie die nu
wordt opgesteld en

19-07-
2018

Het opstellen van een visie
en uitwerkingsplan door het
bestuur van het
recreatieschap is naar
verwachting eind 2019
gereed. De Haarlemse
bestuurder in het schap zet
zich in voor het spoedig
gereedmaken van het
concept van de visie. Op 23
september is een volgende
bijeenkomst voor raden en
Staten, waarbij zij in de
gelegenheid worden
gesteld zich over het
concept van de visie uit te
spreken. Het AB van het
recreatieschap zal de visie
eind 2019 vaststellen.

12-12-
2019

Ter
bespre
king
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afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuu
rsorga
an

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2017
4911
18

RKC onderzoek
Recreatieschap
Spaarnwoude -
Betrekken raad

 De raad draagt het college
op duidelijk te maken op
welke wijze en op welke
momenten de raad door het
college zal worden
betrokken bij de
totstandkoming van de
integrale lange termijn visie.

RKC
aanbev
eling

Geme
entera
ad
Haarle
m

RB 19-10-
2017

Overig  Op 6 februari 2019
vond de bestuurlijke
werkconferentie plaats
over het opstellen van
de strategische visie
voor het
recreatiegebied. Bij
deze bijeenkomst zijn
de raads- en
Statenleden betrokken
en een
representatieve groep
vertegenwoordigers
samengesteld uit de
ondernemers en
organisaties die in het
gebied werkzaam zijn.
De resultaten van deze
bijeenkomst worden
verwerkt in de visie
'Spaarnwoude Park'.
Het Algemeen Bestuur
wordt regelmatig
ingelicht over de
voortgang van de
visievorming. Op 23
september is er een
volgende bijeenkomst
voor raden en Staten
waarbij zij in de
gelegenheid worden
gesteld zich over het
concept van de visie
uit te spreken. Naar
verwachting zal de

19-07-
2018

Het opstellen van een visie
en uitwerkingsplan door het
bestuur van het
recreatieschap is naar
verwachting eind 2019
gereed. De Haarlemse
bestuurder in het schap zet
zich in voor het spoedig
gereedmaken van het
concept van de visie. Hierbij
zijn begin februari 2019 de
raden en Staten betrokken.
Op 23 september is een
volgende bijeenkomst voor
raden en Staten, waarbij zij
in de gelegenheid worden
gesteld zich over het
concept van de visie uit te
spreken. Het AB van het
recreatieschap zal de visie
eind 2019 vaststellen.

12-12-
2019

Ter
bespre
king
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Jaarplanning commissie Ontwikkkeling t.b.v. vergadering 28 november 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuu
rsorga
an

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m
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zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

OMB
Omgev
ingsbe
leid

2015
5529
06

Bestemmingsplan
Molenwijk

 Herziening volgens
programma
bestemmingsplannen 2014 -
2018. Tervisielegging
ontwerp

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 17-12-
2015

Overig  26/7 Bp is nagenoeg
gereed voor
verzending
bestuurlijke
vooroverleg ex. artikel
3.1.1. Bro 1/10 2018:
plan is stilgelegd, ivm
herontwikkeling
Zwemmerslaan/
Terschellingpad en de
strook erachter
(Waddenstraat e.o).
Voor dit deelgebied
(waarvan de
begrenzing nog niet
helemaal vaststaat)
wordt een separate
planologische
procedure doorlopen.

08-09-
2016

Opstellen van concept vergt
meer tijd.

31-12-
2019

Ter
bespre
king

VG
Vastgo
ed

2016
5845
92

Kleine Houtstraat 70  verkoop Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

JB 15-12-
2016

Overig 12-04-
2017

Datum verkoop is nog
onduidelijk.

01-01-
2020

Ter
bespre
king
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Jaarplanning commissie Ontwikkkeling t.b.v. vergadering 28 november 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuu
rsorga
an

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

OMB
Omgev
ingsbe
leid

2018
7137
13

Hoogbouwprincipes  Uitvoering motie 21 d.d. 9
nov. 2017: Beleidskaders
hoogbouw en bescherming
erfgoed

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 23-10-
2018

Overig 06-12-
2018

Het onderdeel
'Hoogbouwprincipes' van
motie 21 (BAZ
2017/535313) is afgerond.
Wat nog open staat is het
verder invulling geven aan
het toetsingskader erfgoed.
Inhoudelijk betreft dit het
maken van een
erfgoedstudie. Dit stuk is
een bouwsteen voor de
Omgevingsvisie, zie ook de
Informatienota
verstedelijkingsstudie en
toetsingskaders hoogbouw
(2018/310474).

01-01-
2020

Ter
adviser
ing

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2019
7484
78

Badmintonpad,
verkoop kavel

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 16-09-
2019

Overig 31-10-
2019

Er is nog geen
overeenstemming over de
verkoopovereenkomst

09-01-
2020

Ter
kennis
name

PG
Progra
mma
en
Gebie
dsman
ageme
nt

2018
0181
57

Ontwikkelzone Zuid-
West Vaststellen
ontwikkelstrategie

 Vaststellen
ontwikkelstrategie

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 10-01-
2018

Overig 01-03-
2018

De ontwikkelstrategieën van
alle zones vormen een
bijlage van de stedelijke
ontwikkelstrategie.

09-01-
2020

Ter
adviser
ing
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Jaarplanning commissie Ontwikkkeling t.b.v. vergadering 28 november 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuu
rsorga
an

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PG
Progra
mma
en
Gebie
dsman
ageme
nt

2018
8526
36

Ontwikkelvisie Zijlweg  Vaststellen ontwikkelvisie Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 20-12-
2018

Overig 26-09-
2019

op verzoek van de griffie 09-01-
2020

Ter
adviser
ing

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2018
8527
28

Paul Krugerkade 8
(Quality Bakers)
anterieure- en
verkoopovereenkomst

 lichte voorhang procedure Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 20-12-
2018

Overig  Het
stedenbouwkundig
plan is gereed. Over
de
verkoopovereenkomst
(met lichte voorhang)
vindt nog
onderhandeling
plaats. Beide stukken
worden in samenhang
besproken in de
commissie
Ontwikkeling

07-02-
2019

Er vindt nog nadere
afstemming met de
ontwikkelaar plaats over de
overeenkomst.

09-01-
2020

Ter
bespre
king

PG
Progra
mma
en
Gebie
dsman
ageme
nt

2018
7137
27

Verstedelijkingsstudie  Uitvoering motie 21 nov
2017:
Beleidskadershoogbouw en
bescherming erfgoed

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 23-10-
2018

Overig 07-02-
2019

Op basis van onterechte
aanname oorspronkelijk
gepland in februari, moest
zijn derde kwartaal. Door
uitstel van een interne
sessie waar de
stadsarchitect bij zou zijn
(was ziek) is vertraging
opgetreden. okt 2019: De
studie wordt onderdeel van
de omgevingsvisie.

09-01-
2020

Ter
kennis
name
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Jaarplanning commissie Ontwikkkeling t.b.v. vergadering 28 november 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuu
rsorga
an

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PG
Progra
mma
en
Gebie
dsman
ageme
nt

2018
8523
67

Orionweg
Planetenlaan
Vaststellen
ontwikkelvisie

 Vaststellen ontwikkelvisie Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 20-12-
2018

Overig 28-11-
2019

Op verzoek van de griffie 09-01-
2020

Ter
adviser
ing

PG
Progra
mma
en
Gebie
dsman
ageme
nt

2018
8524
01

Programma Groei
Fondsvorming

 Fondsvorming ontwikkeling
Groei van Haarlem

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

MSN 20-12-
2018

Overig  Er is een
collegebesluit in
voorbereiding voor het
instellen van een
vereveningsregeling
voor bovenwijkse
voorzieningen. Na dit
besluit wordt de
uitwerking van de
vereveningsregeling
ter vaststelling aan de
raad aangeboden in
het 2e kwartaal van
2020. Het voorstel is
onderhavige Baz uit de
actielijst te halen.

06-06-
2019

Voorstel om deze BAZ te
annuleren. Er is een
collegebesluit in
voorbereiding voor het
instellen van een
vereveningsregeling voor
bovenwijkse voorzieningen,
waarna een uitwerking aan
de raad wordt aangeboden
in het 2e kwartaal van 2020

09-01-
2020

Ter
adviser
ing
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Jaarplanning commissie Ontwikkkeling t.b.v. vergadering 28 november 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuu
rsorga
an

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

ECDW

Econo
mie
Cultuu
r
Duurza
amhei
d en
Wonen

2019
7839
79

Doelgroepenverordeni
ng

 Met de vaststelling van de
verordening is het mogelijk
om in het bestemmingsplan
woningbouwcategorieën
(sociale huur, sociale koop,
middenhuur) op te nemen

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

MTM 25-09-
2019

In route 28-11-
2019

Gelijktijdige bespreking met
aanpassing van
huisvestingsverordening
(voor toewijzing van o.a.
middenhuur) is gewenst en
wordt voorbereid.

09-01-
2020

Ter
adviser
ing

OMB
Omgev
ingsbe
leid

2016
5502
58

Nota Ruimtelijke
kwaliteit; plan van
aanpak

 Plan van Aanpak, startnotitie
 (ruimtelijke kwaliteit wordt
omgevingskwaliteit).

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 15-12-
2016

In route  Zoals eerder
opgegeven zal de
actualisatie van de
nota ruimtelijke
kwaliteit niet separaat
worden opgepakt. Om
een betere integraliteit
te waarborgen in
relatie tot andere
ruimtelijke
beleidsstukken en te
anticiperen op de
komende
omgevingswet zal de
nota verwerkt worden
in de Omgevingsvisie
en het omgevingsplan.
 Dit wordt tevens een
wettelijke vereiste.

02-02-
2017

Startnotitie is opgeschort
zodat proces kan worden
afgestemd op proces
omgevingsplan en
omgevingsvisie.

09-01-
2020

Ter
kennis
name
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Jaarplanning commissie Ontwikkkeling t.b.v. vergadering 28 november 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuu
rsorga
an

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

VG
Vastgo
ed

2019
3554
90

oplossingsrichting
kraaksituatie
Jansstraat 80

 Het collegebesluit geef
uitvoering aan scenario 2
van de opinienota
'scenario's voor gekraakte
woningen in gemeentelijk
eigendom' (2017/419381)

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

JB 30-04-
2019

Overig 06-06-
2019

Afdeling Vastgoed zit nog in
onderhandeling met de
krakers van de Jansstraat
80. De zittende krakers zijn
(mondeling) akkoord
gegaan met het voorstel.
Afdeling Vastgoed heeft 10
augustus de (concept)
intentieovereenkomst tot
huur naar de krakers
gestuurd. De krakers
hebben per e-mail
toegezegd om uiterlik 7
oktober met een antwoord
te komen . Daarom is de
commissie Ontwikkeling
van 28 november het meest
haalbaar en wordt deze BVV
verplaatst. De BAZ wordt nu
doorgeschoven naar de
commissie van 9 januari
2020 vanwege een overvolle
commissievergadering van
28 november 2019.

09-01-
2020

Ter
bespre
king

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2019
7485
22

Planetenlaan 168,
verkoop kavel tbv
kinderdagverblijf Op
Stoom

 verkoopovereenkomst en
verkeersonderzoek

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 16-09-
2019

Overig 28-11-
2019

Taxatie is nog niet gereed 09-01-
2020

Ter
kennis
name
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Jaarplanning commissie Ontwikkkeling t.b.v. vergadering 28 november 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuu
rsorga
an

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2017
2487
33

Paul Krugerkade 8
(Quality Bakers),
stedenbouwkundig
plan

 Stedenbouwkundig plan
Paul Krugerkade 8 vml
Quality Bakers

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 24-05-
2017

Overig  Het
stedenbouwkundig
plan is gereed. Over
de
verkoopovereenkomst
(met lichte voorhang)
vindt nog
onderhandeling
plaats. Beide stukken
worden in samenhang
besproken in de
commissie
Ontwikkeling

05-10-
2017

Uitgangspunten
haalbaarheid
parkeerplaatsen en groen)
moeten nog verder
uitgewerkt worden. overleg
met ontwikkelinaar kost
meer tijd. Project heeft even
stil gelegen  vanwege de
discussie over het
woningbouwprogramma

09-01-
2020

Ter
bespre
king

PG
Progra
mma
en
Gebie
dsman
ageme
nt

2019
6847
96

Groei van Haarlem:
stedelijke
ontwikkelstrategie en
zone-strategieën

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

MSN 22-08-
2019

Overig 28-11-
2019

De planning van dit stuk
wordt aangepast zodat het
in lijn loopt met de planning
van het Beleidsplan
Mobiliteit. De eerste stap
van dit traject is een
bijdrage aan de stedelijke
ontwikkelstrategie.

09-01-
2020

Ter
bespre
king

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2018
9010
81

Slachthuisbuurt
Zuidstrook,
herontwikkeling

 startnotitie Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 20-12-
2018

Overig 06-06-
2019

interne input en afstemming
nog niet gereed

09-01-
2020

Ter
bespre
king
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Jaarplanning commissie Ontwikkkeling t.b.v. vergadering 28 november 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuu
rsorga
an

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PG
Progra
mma
en
Gebie
dsman
ageme
nt

2018
0913
35

Ontwikkelzone Zuid-
West Ontwerp-
beeldkwaliteitsplan

 Ter inzage leggen ontwerp-
beeldkwaliteitsplan

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 09-02-
2018

Overig 06-09-
2018

Onderdeel van
ontwikkelstrategie

09-01-
2020

Ter
adviser
ing

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2018
9010
93

Prins Hendrikstraat,
herontwikkeling

 startnotitie Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 20-12-
2018

Overig 04-04-
2019

Project heeft gewacht op de
uitslag van de quickscan
Wilhelminastraat, die is
negatief gebleken.
Ontwikkelaar heeft
aangegeven dat de
projecten aan elkaar
verbonden zijn. Voor de
Wilhelminastraat is nu een
negatief advies,
Initiatiefnemer heeft
aangegeven door te willen
gaan met de Prins
Hendrikstraat. Daar wordt
nu de startnoititie voor
opgesteld.

09-01-
2020

Ter
bespre
king

PG
Progra
mma
en
Gebie
dsman
ageme
nt

2019
3140
43

Spaarndamseweg
Vaststellen
ontwikkelvisie

 Geen Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 20-12-
2018

In route  De datum voor
vaststellen van de
ontwikkelvisie is
uitgesteld. Het bleek
niet mogelijk om alle
inspraakreacties tijdig,
zorgvuldig in de
ontwikkelvisie te
verwerken.

28-11-
2019

Het lukt niet om alle
inspraakreacties op de
ontwikkelvisie binnen de
huidige planning te
verwerken.

09-01-
2020

Ter
adviser
ing
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Jaarplanning commissie Ontwikkkeling t.b.v. vergadering 28 november 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuu
rsorga
an

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

OMB
Omgev
ingsbe
leid

2016
5501
06

Ontwerpwijzigingsplan
Egelantier

 Ontwerp wijzigingsplan
Egelantier, vrijgeven voor
inspraak

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 15-12-
2016

Overig 12-01-
2017

Perceel gaat waarschijnlijk
verkocht worden met een
wijzigingsbevoegdheid. Op
dit moment is niet duidleijk
wanneer het wijzigingsplan
gestart gaat worden.
Stavaza 8 november 2018:
het perceel gaat in de
verkoop, deze heeft nog niet
plaats gevonden. Zodra er
duidelijkheid is omtrent
ontwikkeling kan er ook
procedure gestart worden.

16-01-
2020

Ter
kennis
name
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Jaarplanning commissie Ontwikkkeling t.b.v. vergadering 28 november 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuu
rsorga
an

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

OMB
Omgev
ingsbe
leid

2016
5543
41

Wijzigingsplan
Egelantier

 Vaststelling wijzigingsplan
Egelantier

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 15-12-
2016

Overig 02-03-
2017

Het opstellen van een
wijzigingsplan is afhankelijk
van het verkoopproces van
de Egelantier. Op dit
moment is nog geen zicht
op wanneer een
wijzigingsplan opgesteld
gaat worden.  Perceel gaat
waarschijnlijk verkocht
worden met een
wijzigingsbevoegdheid. Op
dit moment is niet duidleijk
wanneer het wijzigingsplan
gestart gaat worden.
Stavaza 8 november 2018:
het perceel gaat in de
verkoop, deze heeft nog niet
plaats gevonden. Zodra er
duidelijkheid is omtrent
ontwikkeling kan er ook
procedure gestart worden.

16-01-
2020

Ter
bespre
king

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2018
0866
68

Ter inzage leggen
ontwerpbestemmings
plan Deliterrein

 Ter inzage leggen
ontwerpbestemmingsplan

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 09-02-
2018

Overig 21-06-
2018

Bestemmingsplan wordt
opgestart na besluitvorming
AO en SPVE (zomer 2019)

16-01-
2020

Ter
bespre
king
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afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuu
rsorga
an

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PG/Ce
ntrum

2018
0716
22

Startnotitie
Lombardsteeg/Begijnh
of

 Nota van uitgangspunten Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 01-02-
2018

Overig 24-05-
2018

besloten is de eventuele
verkoop en ontwikkeling uit
te stellen totdat juridische
duidelijkheid verkregen is
over de eigendomssituatie
van één van de percelen.

24-01-
2020

Ter
bespre
king

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2018
0870
20

Bestemmingsplan
Nova College

 Vaststellen
bestemmingsplan

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 09-02-
2018

Overig 21-06-
2018

ontwikkelaar heeft meer tijd
nodig, na ontwerp
bestemmingsplanprocedure
, volgt de vaststelling in de
raad. 10-9-2019:
Collegebesluit is
aangehouden vanwege
twijfels over de
houdbaarheid van het plan
ingevolge de Raad van
State uitspraak over
stikstofdpeposities. Het
plan wordt erop nagezien en
aangevuld.

06-02-
2020

Ter
bespre
king

VG
Vastgo
ed

2019
5398
21

Essenstraat 18 20 22  Verkoop 3 percelen grond Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

JB 20-12-
2018

Overig 31-10-
2019

Verkoop is gestart nu op on
hold gezet binnenkort weer
in de verkoop

06-02-
2020

Ter
kennis
name

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2018
2253
30

Verkoop
Drijfriemenfabriek

 Adviseren raad zienswijze
over voorgenomen verkoop
aan huidige exploitant

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 03-05-
2018

Overig 06-09-
2018

Overleg vindt plaats met
Oerkap over gehanteerde
uitgangspunten in de taxatie

06-02-
2020

Ter
bespre
king
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afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuu
rsorga
an

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2018
0977
80

Aart van der
Leeuwstraat

 stedenbouwkundigplan Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 09-02-
2018

Overig 04-10-
2018

Na vaststelling Startnotitie
zal verder gewerkt worden
aan uitwerken van het
ontwerp, getoond in de
startnotitie, tot een
stedenbouwkundig plan.
Planvorming door Pre
Wonen vergt meer tijd:
onderzoek en verdere
uitwerking mogelijke
verdichting. Waarmee
tegelijktijd motie 10.2
2018862990 wordt
afgedaan.

06-02-
2020

Ter
bespre
king

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2018
9010
61

Beatrixplein,
herontwikkeling

 startnotitie Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 20-12-
2018

Overig 06-06-
2019

Verdere uitwerking van
ontwikkelmogelijkheden
voor het gebied tbv de
startnotitie  Nader
onderzoek doen naar
gewenste maatschappelijke
functies in het gebied.

10-02-
2020

Ter
bespre
king

17



Jaarplanning commissie Ontwikkkeling t.b.v. vergadering 28 november 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuu
rsorga
an

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

OMB
Omgev
ingsbe
leid

2017
1347
68

Beheersverordening
Haarlem Zuid

 Vaststellen
beheersverordening

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 15-03-
2017

Overig 21-09-
2017

Overleg met
adviescommissie
Haarlemmerhout vindt nog
plaats.  In verband met het
vervallen van de
actualiseringsverplichting
voor bestemmingsplannen
en beheersverordeningen,
bestaat geen noodzaak het
plan binnen 10 jaar te
herzien. Er zijn afgelopen
periode prioriteiten gegeven
aan ontwikkelingsprojecten,
deze beheersverordening
wordt nu weer opgepakt.

27-02-
2020

Ter
adviser
ing

VG
Vastgo
ed

2016
5846
14

Westkolk 6  verkoop Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

JB 15-12-
2016

Overig 12-04-
2017

Datum verkoop is nog
onduidelijk.

02-03-
2020

Ter
bespre
king

VG
Vastgo
ed

2016
5846
17

Indischestraat 10  verkoop Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

JB 15-12-
2016

Overig 12-04-
2017

Verkoop wordt opgestart 05-03-
2020

Ter
bespre
king

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2018
0977
92

Afsluiten grex ripperda  Activiteiten op de ripperda
zijn gereed en grex kan
worden afgesloten

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 09-02-
2018

Overig 04-10-
2018

Verkoop van de grond van
de A-blokken heeft nog niet
plaats gevonden

05-03-
2020

Ter
adviser
ing

18



Jaarplanning commissie Ontwikkkeling t.b.v. vergadering 28 november 2019

afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuu
rsorga
an

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2017
1476
93

Schalkstad,
vaststellen SDO en
openen
grondexploitatie

 Ontwikkeling Schalkstad
fase 2

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 23-03-
2017

Overig 14-09-
2017

De gesprekken over
integrale visie op
stedenbouwkundig plan en
contractvorming duren
langer.

05-03-
2020

Ter
bespre
king

PG
Progra
mma
en
Gebie
dsman
ageme
nt

2018
8524
64

Samenwerking/lobby  Lobby en samenwerking Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

JW 20-12-
2018

Overig 07-03-
2019

Vanwege prioritering van
werkzaamheden verzet.

12-03-
2020

Ter
kennis
name

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2016
5545
54

Bestemmingsplan
Paul Krugerkade

 Vaststellen
bestemmingsplan Paul
Krugerkade

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 15-12-
2016

Overig 14-09-
2017

Door  vertraging bij het tot
stand komen van het
stedenbouwkundiug plan
en de anterieure- en
verkoopovereenkomst, kan
pas begin 2020 met het
bestemmingsplan traject
begonnen worden

12-03-
2020

Ter
adviser
ing

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2018
0911
16

Vaststellen
bestemmingsplan
Deliterrein

 Vaststellen
bestemmingsplan

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 09-02-
2018

Overig 06-09-
2018

Vaststellen volgt na ontwerp
en opstellen daarvan start
medio 2019

12-03-
2020

Ter
adviser
ing
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afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuu
rsorga
an

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

VG
Vastgo
ed

2018
8394
38

Huurprijzen
grondgebruik
woonschepen

 vervolg op het voorstel voor
de Waarderhaven
(2018/184332)

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

JB 20-12-
2018

Overig 06-06-
2019

Nota kan pas gemaakt
worden na afronding
Waarderhaven. In
september 2019 is het
project Waarderhaven nog
niet afgerond. Evaluatie
Waarderhaven en taxeren
andere locaties daarna nog
moeten plaastvinden. 2020
is realistischer. In overleg
met Herman Wals fictieve
datum in maart gekozen.
Zodra agenda 2020 bekend
is zal de datum wonrden
aangepast.

19-03-
2020

Ter
adviser
ing

ECDW

Econo
mie
Cultuu
r
Duurza
amhei
d en
Wonen

2018
8555
96

Waarderpolder  Onderzoek mogelijkheden
toekomst

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

RB 20-12-
2018

Overig 28-11-
2019

31-03-
2020

Ter
bespre
king

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2018
0868
38

Uitgebreide procedure
omgevingsvergunning
Planetenlaan 168

 afsluiten anterieure
overeenkomst

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 09-02-
2018

Overig 21-06-
2018

Afhankelijk van de indiening
van de
omgevingsvergunning door
de initiatiefnemer, deze is
nadat er een
verkoopovereenkomst is
getekend.

02-04-
2020

Ter
kennis
name
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afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuu
rsorga
an

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

OMB
Omgev
ingsbe
leid

2016
5502
54

Bestemmingsplan
Molenwijk

 Ontwerp bestemmingsplan
Molenwijk, vrijgave voor
inspraak

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 15-12-
2016

Overig
Bestemmingsplanproc
edure voor Molenwijk
ligt stil, i.v.m. opstellen
visie (herontwikkeling)
Waddenstraat.

08-06-
2017

Per abuis dubbele BAZ voor
ontwerpbestemmingsplan
aangemaakt. Deze BAZ
wordt nu gebruikt voot
vaststelling
bestemmingsplan.
Daarmee dient de planning
te worden aangepast.

01-05-
2020

Ter
bespre
king

VG
Vastgo
ed

2018
8394
60

Verkoop Egelantier  is opnieuw gestart Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

JB 20-12-
2018

Overig  opdracht verstrekt aan
PCM voor de verkoop.
Via de BAZ
2018/753255  wordt
bestuur geinformeerd
over de voortgang van
de verkoop

26-09-
2019

uitwerking selectie- en
verkoopdocumenten en
nieuwe verkoopprocedure
start verkoop selectiefase
september 2019, start 2e
ronde begin 2020

01-06-
2020

Ter
adviser
ing

ECDW

Econo
mie
Cultuu
r
Duurza
amhei
d en
Wonen

2018
8555
57

Nota werkgelegenheid
evaluatie
economische agenda

 ? Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

RB 20-12-
2018

Overig 28-11-
2019

naar maand 6 2020, wordt
onderdeel van
uitvoeringsagenda
economische visie.

25-06-
2020

Ter
bespre
king
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afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuu
rsorga
an

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

ECDW

Econo
mie
Cultuu
r
Duurza
amhei
d en
Wonen

2018
8555
46

Nota MKB loket  in het coalitie akkoord staat
dat het college een MKB
loket opzetten

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

RB 20-12-
2018

Overig 28-11-
2019

wordt onderdeel van de
uitvoering van de
Economische visie Haarlem

30-06-
2020

Ter
bespre
king
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afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuu
rsorga
an

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PG
Progra
mma
en
Gebie
dsman
ageme
nt

2018
8524
20

Programma Groei
Verstedelijkingsstudie

 Verstedelijkingsstudie Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 20-12-
2018

Overig 26-09-
2019

11-11-2019   Met het gereed
komen van de
hoogbouwparagraaf is een
belangrijk deel van de
verstedelijkingsstudie
ingeveld. Het deel dat nog
verder invulling moet
worden gegeven is de
verdichtingsstudie. Deze
verdichtingsstudie wordt
onderdeel van de
omgevingsvisie, aangezien
de vraag waar in de stad
verder verdicht kan worden
één van de grote opgaven is
die een plek moet krijgen in
de visie. In de
omgevingsvisie wordt deze
vraag gecombineerd met de
andere belangrijke opgaven
voor Haarlem, zoals de
klimaatopgave en de
energietransitie. We kiezen
er daarom voor om de
verdichtingsstudie gelijk op
te laten lopen met de rest
van de omgevingsvisie. Dit
betekent niet dat er op de
genoemde datum pas een
kaart ligt, de eerste stand
van zaken wordt
gepresenteerd op de
raadsmarkt van 13-11-2019.
 De (start)bijeenkomst van
juni is, mede vanwege

24-09-
2020

Ter
kennis
name
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afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuu
rsorga
an

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2016
5544
71

Bestemmingsplan
Paul Krugerkade

 Ontwerp bestemmingsplan
Paul Krugerkade, vrijgave
voor inspraak

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 15-12-
2016

Overig 13-04-
2017

Door vertraging bij het tot
stand komen van het
stedenbouwkundig ontwerp
en de anterieure- en
verkoopovereenkomst kan
pas begin 2020 met het
bestemminsgplan traject
begonnen worden. Amvest
wil de coordinatieregeling
hanteren, dus
omgevingsvergunning en
bestemmingsplan in één

24-09-
2020

Ter
kennis
name

VG
Vastgo
ed

2016
5846
11

Florence
Nightingalestraat 3
gymz

 verkoop Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

JB 15-12-
2016

Overig 01-01-
2020

Datum verkoop is nog
onduidelijk.

29-10-
2020

Ter
bespre
king

PG
Progra
mma
en
Gebie
dsman
ageme
nt

2017
1218
92

Orionweg vml
Bisonbowling

 Anterieure overeenkomst
herontwikkeling

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 07-03-
2017

In route  Er wordt een
startnotitie gemaakt en
een anterieure
overeenkomst
gesloten, welke niet
voor eind 2020 worden
verwacht.

01-05-
2017

Er wordt een startnotitie
gemaakt en een anterieure
overeenkomst gesloten,
welke niet voor eind 2020
worden verwacht.

29-10-
2020

Ter
kennis
name

VG
Vastgo
ed

2016
5846
07

Noord
Schalkwijkerweg 117

 verkoop Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

JB 15-12-
2016

Overig 01-01-
2020

Datum verkoop is nog
onduidelijk.

29-10-
2020

Ter
bespre
king
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afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuu
rsorga
an

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2018
7532
55

Toezegging
collegebesluit over
keuze uit nieuwe
biedingen De
Egelantier t.k.n. aan
commissie

 Wethouder Botter  zegt toe
dat het collegebesluit met
keuze uit de tweede ronde
biedingen voor verkoop van
de Egelantier ter informatie
aan de commissie zal
worden gestuurd.

Toezeg
gingen

Comm
issie
ontwik
keling

JB 02-11-
2018

Overig 29-08-
2019

Na behandeling van de
verkoopdocumentatie in de
raad van 21 november 2019
start de verkoopprocedure.
Medio maart 2020
verwachten wij het
selectiebesluit (maximaal 5
partijen) en medio
november 2020 een
defintieve keuze.

26-11-
2020

Ter
kennis
name

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2018
0870
33

Zuidstrook
Slachthuisbuurt

 Koopovereenkomst Blok II  Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 09-02-
2018

Overig 21-06-
2018

De oorspronkelijke
planningsdatum is
abusievelijk in Verseon
terecht gekomen. Deze BAZ
behandeld de
koopovereenkomst voor de
grond, die volgt op de
optieovereenkomst

03-12-
2020

Ter
kennis
name

VG
Vastgo
ed

2018
8527
04

Grote Markt 33-
Jansstraat 80

 Verkoop van lege kavel tbv
de bouw van een woning
met vastgestelde stedelijke
uitgangspunten, startnotitie

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 20-12-
2018

Overig  Deze BAZ is niet meer
van toepassing.
Gebiedsmanager
Centrum heeft de
procesopdracht voor
verkoop Grote Markt 33
teruggetrokken.
Insteek is nu om de
kavel Grote Markt 33
mee te nemen in de
verkoop van het object
Grote Markt
31/Jansstraat 80. Voor
deze verkoop zal t.z.t.
een BAZ worden
aangemaakt.

14-02-
2019

31-12-
2020

Ter
kennis
name
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m
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zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

VG
Vastgo
ed

2015
5587
47

Lombardsteeg /
Begijnesteeg - verkoop

 verkoop vastgoed Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

JB 17-12-
2015

Overig  Wordt opgepakt zodra
er capaciteit vrij komt.
Vanaf dan ca 6
maanden ter
voorbereiding van de
(principe-
)besluitvormimg.
verkoop procedure zou
tegelijkertijd gestart
kunnen worden met
bestemmingsplanproc
edure.

07-04-
2016

besloten is de verkoop uit te
stellen totdat juridische
duidelijkheid verkregen is
over de eigendomssituatie
van één van de percelen.

01-01-
2021

Ter
bespre
king

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2018
0716
05

Verkoop
Zwemmerslaan

 Verkoopvoorwaarden
vaststellen

Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 01-02-
2018

Overig 24-05-
2018

opstellen randvoorwaarden
is vertraagd

01-01-
2021

Ter
adviser
ing
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afdelin
g

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving soort bestuu
rsorga
an

pfh
code

ontstaa
nsdatu
m

status
zaak

standvanzaken oorsp
ronkel
ijkePl
annin
g

reden afwijking planning huidig
e
planni
ng

soort
behan
deling

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2016
5553
14

Steve Bikostraat  SPvE gereed Jaarag
enda

Comm
issie
ontwik
keling

FR 15-12-
2016

Overig 14-09-
2017

I.v.m. veel weerstand uit de
buurt is het proces
stilgelegd en nog niet
opnieuw gestart Proces
weer oppakken onder nieuw
college, keuze maken
tussen: 1.Stukje grond
verkopen en maximaal 4
kavels uitgeven voor
zelfbouw 2.Bestemming
wijzigen in groen en
definitief toevoegen aan
openbare ruimte  Uitgesteld
omdat zelfbouw geen
prioriteit heeft en de locatie
ligt niet in een
ontwikkelzone.

15-01-
2021

Ter
bespre
king
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