
Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 9 juni 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

PG

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2020

1218

075

Vaststellen 1e

versie verordening

fysieke

leefomgeving  

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 04-03-

2021

De regels die opgenomen

gaan worden in de

verorderning fysieke

leefomgeving dienen nog

door de vakafdelingen te

worden beoordeeld.

18-05-

2022

Ter

bespreki

ng

OMB

Omgevin

gsbeleid

2021

0361

601

Publiekrechtelijke

maatregelen

Waarderpolder

In vervolg op informatienota

procesgang naar een

toekomstbestendige

Waarderpolder  

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 24-06-

2021

Overig     28-10-

2021

Planning aangepast naar

commissie van 19 mei

2022. Eerder is niet

mogelijk omdat we nog in

afwachting zijn van de

planrisicoschadeanalyse

om de financiele

consequenties in beeld te

brengen.

19-05-

2022

Ter

bespreki

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 9 juni 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2021

0545

028

Uitvoeren

verkoopovereenkom

st en definitieve

koopprijs Spaarne

Gasthuis

De verkoopprijs op basis van

de taxaties kan mogelijk grote

afwijking vertonen. Indien dit het

geval is zullen we naar de Raad

terug moeten.   

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 06-10-

2021

In route De gesprekken over

de afwijkende taxaties

zijn gevoerd en er

wordt nauwelijks

afgeweken van de

verkoopovereenkomst.

Het besluit uitvoeren

verkoopovereenkomst

kan worden

afgehandeld in het

College. Een aantal

afspraken in de

anterieure

overeenkomst worden

ook aangepast. Ook dit

is een

collegebevoegdheid.

Het voorstel is hiermee

de BAZ af te doen.   

13-01-

2022

Streven is 24 mei in

College.

24-05-

2022

ECDW

Economi

e

Cultuur

Duurzaa

mheid

en

Wonen

2021

0940

906

Zienswijze

ontwerpbegroting

2023 Noord-

Hollands Archief

Conform de

Gemeenschappelijke Regeling

Noord-Hollands Archief brengt

de gemeenteraad van Haarlem

vóór 1 juli haar zienswijze naar

voren op de ontwerpbegroting

voor het daaropvolgende jaar  

Jaarage

nda

4.2

Economie,

toerisme en

cultuur

MTM 23-12-

2021

Overig 09-06-

2022

09-06-

2022

Ter

adviseri

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 9 juni 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

ECDW

Economi

e

Cultuur

Duurzaa

mheid

en

Wonen

2021

0941

856

Evaluatie nota

kaders en

instrumenten en

eventueel voorstel

tot aanpassing van

spelregels

Op basis ervaring van de

afgelopen jaren en in vervolg op

het nieuwe coalitieakkoord

wordt de werking van de

spelregels uit de nota kaders en

instrumenten sociale huur en

middelduur segment

geevalueerd en wordt op basis

van de evaluatie een voorstel

ingediend tot bijstelling.  

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 23-12-

2021

Overig 09-06-

2022

09-06-

2022

Ter

bespreki

ng

ECDW

Economi

e

Cultuur

Duurzaa

mheid

en

Wonen

2022

0657

945

Verduurzaming

evenementen

Jaarage

nda

4.2

Economie,

toerisme en

cultuur

RB 25-04-

2022

Overig 09-06-

2022

09-06-

2022

Ter

kennisn

ame
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 9 juni 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

OMB

Omgevin

gsbeleid

2022

0643

897

Nota Flitsbezorging Vervolg op informatienota

2022/497260 welke is

behandeld in de commissie van

14 april. In deze nota geven we

een stand van zaken van de

landelijke ontwikkelingen, de

gevoerde gesprekken met

flitsbezorgdiensten in Haarlem

en een visie op de verdere

aanpak.  

Jaarage

nda

4.2

Economie,

toerisme en

cultuur

FR 20-04-

2022

Overig 16-06-

2022

09-06-

2022

Ter

bespreki

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 9 juni 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2016

2933

14

Stedebouwkundige

visie Dwars door

Schalkwijk

Vrijgave stedebouwkundige

visie voor inspraak  

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 14-06-

2016

Overig 24-11-

2016

Om niet afhankelijk te zijn

van de visie

Europawegzone, worden

terugvalopties voor de

kruisingen met de

langzaam verkeerroute in

de visie opgenomen.

Hierna vindt afstemming

plaats met

belanghebbenden. De

eventuele wijzigingen die

hieruit voortkomen,

moeten nog in de visie

worden verwerkt voordat

het de besluitvorming in

kan gaan om te worden

vrijgegeven voor inspraak.

Vanwege

capaciteitsgebrek bij OMB

duurt het langer voordat

het definitieve concept

gereed is.

09-06-

2022

Ter

kennisn

ame
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 9 juni 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

PG

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2021

0941

069

Concept

Programma van

Eisen voor de

Leefomgeving

Masterplan zone

zuid west

 Ter inzage Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 23-12-

2021

Overig 09-03-

2022

Is losgetrokken van de

ontwikkelstrategie

09-06-

2022

Ter

kennisn

ame

PG

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2019

9747

95

Vaststellen

Verordening

Fysieke

leefomgeving

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

De regels die opgenomen

gaan worden in de

verordening fysieke

leefomgeving dienen nog

door de vakafdelingen te

worden beoordeeld.

15-06-

2022
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 9 juni 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

PG

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2019

6847

96

Groei van Haarlem:

stedelijke

ontwikkelstrategie

en zone-strategieën

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

ER 22-08-

2019

Overig 28-11-

2019

In de omgevingsvisie is

een uitvoeringsparagraaf

opgenomen waarin de

hoofdlijnen van de

stedelijke strategie

opgenomen. De

concretere uitwerking met

nadere kaders volgt

daarop. Nagedacht wordt

over de benodigde

detaillering va de

stedelijke

ontwikkelstategie.

Planning juni 2022.

17-06-

2022

Ter

bespreki

ng

PG

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2018

0913

35

Ontwikkelzone Zuid-

West Ontwerp-

beeldkwaliteitsplan 

Ter inzage leggen ontwerp-

beeldkwaliteitsplan

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 09-02-

2018

Overig 06-09-

2018

Onderdeel van het

Masterplan

30-06-

2022

Ter

adviseri

ng

ECDW

Economi

e

Cultuur

Duurzaa

mheid

en

Wonen

2021

0945

270

Verklaring van geen

bedenkingen

vergunningsaanvraa

g zonneweide

Schoteroog

De planning van deze

verklaring is onder voorbehoud

van de aanvraag

omgevingsvergunning door de

initiatiefnemer.

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

RB 23-12-

2021

Overig 19-05-

2022

Vergunning voor de

zonneweide is nog niet

aangevraagd door NV

Afvalzorg

21-07-

2022

Ter

bespreki

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 9 juni 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

ECDW

Economi

e

Cultuur

Duurzaa

mheid

en

Wonen

2021

0943

114

Beleidsregels

bootverhuur

Er is behoefte aan

beleidsregels o.a. vanwege de

Europese Dienstenrichtlijn en

nieuwe aanvragen voor

bootverhuur.  

Jaarage

nda

4.2

Economie,

toerisme en

cultuur

RB 23-12-

2021

Overig 01-09-

2022

01-09-

2022

Ter

adviseri

ng

ECDW

Economi

e

Cultuur

Duurzaa

mheid

en

Wonen

2022

0025

943

Evaluatie nota

kaders en

instrumenten en

eventueel voorstel

tot aanpassing van

spelregeles

Op basis ervaring van de

afgelopen jaren en in vervolg op

het nieuwe coalitieakkoord

wordt de werking van de

spelregels uit de nota kaders en

instrumenten sociale huur en

middelduur segment

geevalueerd en wordt op basis

van de evaluatie een voorstel

ingediend tot bijstelling.  

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 23-12-

2021

Overig 01-09-

2022

01-09-

2022

Ter

bespreki

ng

ECDW

Economi

e

Cultuur

Duurzaa

mheid

en

Wonen

2022

0701

327

Informatienota

Woonwensenonderz

oek " Wonen in de

Metropoolregio"

(WIMRA) 2021

Toezegging in

Raadsinformatiebrief

Woonwensenonderzoek

"Wonen in de Metropool 2021

(WiMRA), rapport en Factsheet

Haarlem gereed (2022/490901)  

Toezegg

ingen

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

MTM 09-05-

2022

Overig 01-09-

2022

01-09-

2022

Ter

kennisn

ame
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 9 juni 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2018

0866

68

Ter inzage leggen

ontwerpbestemming

splan Deliterrein

Ter inzage leggen

ontwerpbestemmingsplan

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 09-02-

2018

Overig Het

ontwerpbestemmingspl

an wordt ter informatie

naar de Commissie

gestuurd. Het college

stelt het

ontwerpbestemmingspl

an vast.   

21-06-

2018

Ontwikkelaar opteert

mogelijk voor

coordinatieregeling.

Daarnaast speelt er een

discussie over de

watercompensatie.

01-09-

2022

Ter

bespreki

ng

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2020

1208

385

Louis Pasteur- en

Roordastraat,

herontwikkeling Elan

 Vaststellen SPVE Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 12-05-

2021

De startnotitie heeft

vertraging opgelopen en

daarmee ook de

voorbereiding voor het

SPVE. En thans is er

discussie over het

programma (wel of geen

kantoor van Elan in dit

plangebied)

01-09-

2022

Ter

bespreki

ng

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2020

1208

406

SPvE

Spaarndamseweg

466 (Sonneborn)

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 12-05-

2021

Ambtelijke capaciteit 01-09-

2022

Ter

adviseri

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 9 juni 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2020

1217

064

Poort van

Boerhaave-

herinrichting Willem

van Ospark

Vaststellen definitief ontwerp

park  

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 04-02-

2021

Mede door Corona is er

vertraging opgelopen in

het participatieproces.

Daarnaast is afstemming

nodig gebleken met het

ontwerp van buitenruimte

rond het naastliggende

project Damiate.

01-09-

2022

Ter

kennisn

ame

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2021

0942

584

Centrum Schalkwijk

Vaststellen SpvE

Fase 2

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 23-12-

2021

Overig 14-04-

2022

Proces duurt langer. Het

Stedenbouwkundig

Programma van Eisen

(SPVE) van fase 2, de

voorloper van het

bestemmingplan, is nu in

de inspraak. Na

vaststellen van het SPVE

kan het

Stedenbouwkundig Plan

worden opgesteld en

daarna zal de gemeente

de gecoördineerde

regeling starten voor het

bestemmingsplan dan wel

uitgebreide Wabo

procedure.

01-09-

2022

Ter

bespreki

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 9 juni 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2021

0944

959

C-District  Vaststellen strategisch pakket Jaarage

nda

4.2

Economie,

toerisme en

cultuur

RB 23-12-

2021

Overig 19-05-

2022

Besluitvorming in

afwachting van nieuw

bestuur

01-09-

2022

Ter

bespreki

ng

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2022

0025

959

VVGB

Omgevingsvergunni

ng Toekanweg 7

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 23-12-

2021

Overig 01-09-

2022

01-09-

2022

Ter

adviseri

ng

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2022

0133

033

Verkoop grond

Fietsznfabriek

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 07-02-

2022

Overig 09-06-

2022

Op basis van de planning

llijkt het mogelijk om voor

het zomerreces de

verkoop op de B&W

agenda te zetten. Echter

aan de hand van het

vergaderschema zal de

commissie behandeling na

het reces moeten

plaatsvinden.

01-09-

2022

Ter

adviseri

ng

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2022

0467

386

Anterieure

overenkomst met

aan- en

verkoopovereenkom

st 50 kv

 Lichte voorhang  Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 07-03-

2022

Overig 09-06-

2022

Onderhandelingen lopen

nog

01-09-

2022

Ter

bespreki

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 9 juni 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2022

0720

794

Informatienota pilot

St. Jacob in de Hout

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 12-05-

2022

Overig 01-09-

2022

01-09-

2022

Ter

kennisn

ame

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2022

0767

438

Startnotitie Dreef 40

onderdeel pilots

Zuidwest

Als onderdeel van de pilots in

Zuidwest heeft de

intitiatiefnemer van Dreef 40

gewerkt aan een startnotitie

voor de ontwikkeling van

woningbouw en werken in het

pand.  

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 19-05-

2022

Overig 01-09-

2022

01-09-

2022

Ter

adviseri

ng

PG

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2021

0943

174

Nota bovenwijkse

netwerkvoorzieninge

n

deze nota is een update van de

huidige nota bovenwijkse

netwerkvoorzieningen  

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 23-12-

2021

Overig 01-09-

2022

01-09-

2022

Ter

adviseri

ng

PG

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2022

0608

346

Vitaliteitsplan

binnenstad

Het plan van aanpak

vitaliteitsplan met kenmerk

20210679472 is vastgesteld.

BAZ 20210940220

transformatieplan Binenstad is

opgesteld.  

Jaarage

nda

4.2

Economie,

toerisme en

cultuur

FR 12-04-

2022

Overig 01-09-

2022

01-09-

2022

Ter

kennisn

ame
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 9 juni 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

VG

Vastgoe

d

2019

1041

104

Kampersingel 2 -

verkoop pand

Jaarage

nda

5.3 Overige

beheerstaken

JB 19-12-

2019

Overig 29-10-

2020

hangt samen met BAZ

2020/0507919 over

verkoop woning vs

verkoop maatschappelijke

doeleinden, in cie

20201203, deze is

afgedaan. Voor de

uitvoering van BAZ

20191041104 wordt

nieuwe BBV verkoop pand

Kampersingel 2 (besluit

vooraf) gekoppeld.

Verkoopvoorbereiding

wordt in januari 21

opgestart. 19-04-21:

afhankelijk van

aanbestedingsprocedure,

uitgezet bij

tender@haarlem.nl 6-10-

2021 nog geen planning

bekend, sturen op verkoop

Q3 2022 21-01-22

aanbestedingsprocedure

externe opdracht, offerte

uitgevraagd.

01-09-

2022

Ter

adviseri

ng

VG

Vastgoe

d

2020

1210

890

Rijksstraatweg 22-

24 - verkoop

exacte verkoopdatum nog

onduidelijk

Jaarage

nda

5.3 Overige

beheerstaken

JB 17-12-

2020

Overig 03-06-

2021

nog opstarten 01-09-

2022

Ter

adviseri

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 9 juni 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

VG

Vastgoe

d

2022

0577

649

Kampersingel 44A

achter

 Verkoop grond  Jaarage

nda

5.3 Overige

beheerstaken

JB 05-04-

2022

Overig 09-06-

2022

De commissie

Ontwikkeling van 9 juni

2022 kan niet meer

worden gehaald. Verkoop

moet eerst nog naar het

college van B&W

01-09-

2022

Ter

adviseri

ng

OMB

Omgevin

gsbeleid

2021

0670

353

Ontwerp-

omgevingsplan

Haarlem 

Centrum en de

bruidsschat

Terinzagelegging

ontwerpwijziging

omgevingsplan Haarlem

Centrum en de bruidsschat  

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 01-12-

2021

Overig 02-09-

2022

02-09-

2022

Ter

kennisn

ame

PG

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2020

1229

668

Startnotitie

Leeuwenhoekpark

Deelgebied (1) van

ontwikkelzone Zuidwest  

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 30-09-

2021

Eerst Programma van

Eisen voor de

Leefomgeving en

Masterplan, daarna de

deelgebieden.

05-09-

2022

Ter

bespreki

ng

PG

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2020

1239

931

Startnotitie

Grijpenstein (en

Einsteinpark)

Deelgebied (2 en 3) van

ontwikkelzone Zuidwest  

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

Eerst Programma van

Eisen voor de

Leefomgeving en

Masterplan, daarna de

deelgebieden.

05-09-

2022

Ter

bespreki

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 9 juni 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

PG

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2020

1240

014

Startnotitie

Stephensonstraat

Deelgebied (4) van

ontwikkelzone Zuidwest  

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

Eerst opstellen

Programma van Eisen

voor de Leefomgeving en

Masterplan op zone-

niveau, daarna aan de

slag met de deelgebieden

05-09-

2022

Ter

bespreki

ng

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2021

0942

163

Europaweg

Stadsstraat

Moties 4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 23-12-

2021

Overig 08-09-

2022

08-09-

2022

Ter

adviseri

ng

PG

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2019

9746

21

Planetenlaan 5  Herontwikkeling Novacollege  Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

Het project is nog niet

gestart ivm capaciteit

gebrek..

15-09-

2022

Ter

adviseri

ng

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2019

9655

47

Startnotitie

Spaarndamseweg

120 (Spaarneboog)

 Herontwikkeling Spaarneboog Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 05-03-

2020

Plangebied en

overeenstemming met

initiatiefnemer over het

proces zorgen voor dat de

planning opschuift.

22-09-

2022

Ter

adviseri

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 9 juni 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

ECDW

Economi

e

Cultuur

Duurzaa

mheid

en

Wonen

2021

0941

005

Samen anders Op verzoek van Bouwend

Haarlem wordt verkend of de

samenwerking van deze

partijen en de gemeente bij de

komende woningbouwopgave

kan worden verbeterd. Mogelijk

leidt dit tot een voorstel voor

een aantal stadsbrede

samenwerkingsafspraken met

het doel de woningbouwopgave

te versnellen.

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 23-12-

2021

Overig 03-03-

2022

Gesprekkentraject met de

martkpartijen en

woningcorporaties loopt

langer en wordt over de

verkiezingen heen

getrokken

29-09-

2022

Ter

bespreki

ng

ECDW

Economi

e

Cultuur

Duurzaa

mheid

en

Wonen

2021

0943

797

Economische

monitor

Stand van zaken economie

Haarlem 2021, oa

werkgelegenheid, ratio woon-

werk, bedrijfsvestigingen.

Opgesteld ism DIA  

Jaarage

nda

4.2

Economie,

toerisme en

cultuur

RB 23-12-

2021

Overig 29-09-

2022

29-09-

2022

Ter

kennisn

ame

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2018

0977

92

Afsluiten grex

ripperda

Activiteiten op de ripperda zijn

gereed en grex kan worden

afgesloten

Jaarage

nda

4.3

Grondexploit

aties

FR 09-02-

2018

Overig 04-10-

2018

Verkoop van de grond van

de A-blokken heeft nog

niet plaats gevonden

29-09-

2022

Ter

adviseri

ng
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2019

1012

118

Centrum Schalkwijk, 

Vaststellen

Anterieure

overeenkomsten

fase 2

Opstellen plan voor het hele

centrum Schalkwijk. Fase 1 en

fase 2 zijn eerdere besluiten

welke onderdeel zijn van het

masterplan.  

Jaarage

nda

4.3

Grondexploit

aties

FR 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

Het opstellen en afronden

van de AO's neemt meer

tijd in beslag, mede door

planaanpassingen.

29-09-

2022

Ter

bespreki

ng

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2021

0159

719

Verkoop kavel 2

2021 Noordkop

Lichte of zware voorhang,

afhankelijk van aantal

afgenomen m2

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 12-03-

2021

Overig 03-06-

2021

Optie afgesproken. Loopt

tot 1 oktober. Daarna

verder bezien.

29-09-

2022

Ter

bespreki

ng

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2021

0940

206

Centrum Schalkwijk

- Structuurvisie

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 23-12-

2021

Overig 03-02-

2022

Structuurvisie Centrum

Schalkwijk heeft stil

gelegen in het kader van

het opstellen van het

SPVE van fase 2 Centrum

Schalkwijk. Capaciteit.

29-09-

2022

Ter

kennisn

ame
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 9 juni 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2021

0941

197

Vernieuwing

bibliotheek

Jaarage

nda

5.3 Overige

beheerstaken

JB 23-12-

2021

Overig 03-03-

2022

Rond deze tijd is de

omgevingsververgunning

naar verwachting verleend

en kan meer concrete

informatie worden

gedeeld.(basis planning, 3

maart 2022) 11 mei 2022:

Gezien de voortgang en

onlangs gestarte

uitvoering zal de

raadsinformatiebrief in

september 2022 aan de

commissie ontwikkeling

worden aangeboden . Er

is dan ook meer te

vertellen over de

uitvoering..

29-09-

2022

Ter

kennisn

ame

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2022

0051

600

Toezegging KV50

Ontwerp-

bestemmingsplan

bespreken in

commissie

Wethouder Roduner zegt toe

het ontwerp-bestemmingsplan

50KV (Spaarndamseweg 13) ter

bespreking aan te bieden aan

cie. Ontwikkeling.

Toezegg

ingen

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 13-01-

2022

Overig 29-09-

2022

29-09-

2022

Ter

bespreki

ng
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Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 9 juni 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2022

0478

963

Behandeling visie

Orionzone Noord/

Stadionplein

Behandelen mogelijke

modellen / uitwerking visie

Orionzone Noord (plangebied

Stadionplein +

Noordersportpark). Na

behandeling/ bespreking in de

Commissie zal het PvE

Stadionplein verder worden

uitgewerkt en in najaar

(opnieuw) in Commissie komen.

(volgens planning bij

Startbesluit Stadionplein).  

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 09-03-

2022

Overig 09-05-

2022

Opstelling

stedenbouwkundige

modellen Orionzone

Noord vergt meer tijd ivm

capaciteit team en

benodigde informatie

sportvoorzieningen.

29-09-

2022

Ter

bespreki

ng

PG

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2020

1219

947

Programma van

Eisen voor de

Leefomgeving &

Masterplan zone

Zuid West

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

Het formuleren van alle

randvoorwaarden, eisen

en wensen en het

vervolgens maken van

afwegingen vergt meer tijd.

29-09-

2022

Ter

bespreki

ng
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

VG

Vastgoe

d

2016

5846

11

Florence

Nightingalestraat 3

gymz

 verkoop Jaarage

nda

4.3

Grondexploit

aties

JB 15-12-

2016

Overig 01-01-

2020

09-09-2020 Datum

verkoop is nog onduidelijk.

06-10-2021 Uit

consultatieronde

(voorafgaand aan

verkoopprocedure) blijkt

interesse meer

beleidsvelden, annotatie

maken tbv keuze,

(bestemming en/of (niet)-

strategisch bezit 20-04-

2022 Keuze beleidsdoel

nog niet gemaakt

29-09-

2022

Ter

bespreki

ng

VG

Vastgoe

d

2019

1042

164

Noord

Schalkwijkerweg

111 - verkoop pand

Jaarage

nda

5.3 Overige

beheerstaken

JB 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

afwachting rechtszaak,

pas als uitspraak bekend

is kan verkoop worden

opgestart. Verwachting

niet voor einde jaar. 6-10-

2021 in afwachting van

onderzoek sportboulevard.

21-12-21: onderzoek

sportboulevard is 6 mnd

vertraagd.

29-09-

2022

Ter

adviseri

ng
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

VG

Vastgoe

d

2020

1210

878

Berckheydestraat 3 -

verkoop diverse

bergingen

exacte verkoopdatum nog

onduidelijk

Jaarage

nda

5.3 Overige

beheerstaken

JB 17-12-

2020

Overig 03-06-

2021

nog niet opgestart, nog

geen gebiedsvisie gereed

(planning was eind dec

2021)

29-09-

2022

Ter

adviseri

ng

VG

Vastgoe

d

2020

1245

170

Noord

Schalkwijkerweg

113- verkoop

exacte verkoopdatum nog

onduidelijk  

Jaarage

nda

5.3 Overige

beheerstaken

JB 17-12-

2020

Overig 02-12-

2021

6-10-2021 in afwachting

van onderzoek naar

sportboulevard. 21-12-21

Onderzoek sportboulevard

is met 6 mnd vertraagd.

29-09-

2022

Ter

adviseri

ng

ECDW

Economi

e

Cultuur

Duurzaa

mheid

en

Wonen

2021

0944

404

Aanpassing

Huisvestingsverorde

ning (HVV)

Actualiseren van de

Huisvestingsverordeing

m.b.t.nieuwe ontwikkelingen  

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

MTM 23-12-

2021

Overig 27-10-

2022

27-10-

2022

Ter

bespreki

ng
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

OMB

Omgevin

gsbeleid

2016

5502

54

Bestemmingsplan

Molenwijk

Ontwerp bestemmingsplan

Molenwijk, vrijgave voor

inspraak  

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 15-12-

2016

Overig Thans (november

2021) geen

tekencapaciteit voor dit

bp. beschikbaar.

Ontwerp dient voor 1

juli 2022 ter inzage te

zijn gelegd. Gekoerst

wordt op Q3 2022.   

08-06-

2017

Dit betreft een plan dat in

beginsel, ook met het oog

op de inwerkingtreding

van de Omgevingswet,

alleen gedigitaliseerd

hoeft te worden en t.o.v.

ontwikkelplannen thans

minder urgentie kent.

27-10-

2022

Ter

bespreki

ng
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2016

5501

06

Ontwerpwijzigingspl

an Egelantier

Ontwerp wijzigingsplan

Egelantier, vrijgeven voor

inspraak  

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 15-12-

2016

Overig 12-01-

2017

Combinatie Lingotto/AVC

heeft de tender Egelantier

gewonnen. In septemebr

2021 is de

optieovereenkomst

getekend. Initiatiefnemer

werkt momenteel een

Voorlopig Ontwerp uit.

Vervolgens wordt medio

mei 2022 (of zoveel

eerder) de

koopovereenkomst

getekend. Daarna wordt

het Definitief Ontwerp

uitgewerkt ten einde

medio oktober 2022 de

aanvraag

omgevingsvergunning /

ontwerp wijzigingsplan

(afhankelijk ook van

invoering Omgevingswet)

aan te vragen.

27-10-

2022

Ter

kennisn

ame
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2022

0467

344

Molenwijk Noord  SPvE concept voor inspraak  Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 03-03-

2022

Overig 01-09-

2022

meer tijd nodig voor

onderzoeken.

27-10-

2022

Ter

kennisn

ame
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

VG

Vastgoe

d

2018

8394

38

Huurprijzen

grondgebruik

woonschepen

vervolg op het voorstel voor de

Waarderhaven (2018/184332)  

Jaarage

nda

5.3 Overige

beheerstaken

JB 20-12-

2018

Overig 06-06-

2019

Nota kan pas gemaakt

worden na afronding

Waarderhaven. In

september 2019 is het

project Waarderhaven nog

niet afgerond. Evaluatie

Waarderhaven en taxeren

andere locaties daarna

nog moeten plaastvinden.

2020 is realistischer. In

overleg met Herman Wals

fictieve datum in maart

gekozen. Zodra agenda

2020 bekend is zal de

datum wonrden

aangepast. I.o.m. Martin

Vos besloten om deze

BAZ naar eind 2020 te

verplaatsen. de agenda

laat eerder niet toe.

Status september 2020:

het project Waarderhaven

is nog niet afgerond

waardoor de datum voor

behandeling blijft

opschuiven. In dit geval

naar 2021. Status februari

2021: Waarderhaven nog

niet afgerond. Status juni

2021; De werkzaamheden

aan Waarderhaven zijn

nog niet afgerond

vanwege gewijzijgde

planning, derhalve termijn

een jaar verlengd. Status

februari 2022: 

27-10-

2022

Ter

adviseri

ng
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

VG

Vastgoe

d

2020

1240

723

Spekstraat 5 -

verkoop

exacte verkoopdatum nog

onduidelijk  

Jaarage

nda

5.3 Overige

beheerstaken

JB 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

verkoop opstarten 27-10-

2022

Ter

adviseri

ng

ECDW

Economi

e

Cultuur

Duurzaa

mheid

en

Wonen

2021

0945

295

Detailhandel- en

horecabeleid

Dit is nieuw beleid voor de

jaren 2023 t/m 2026 waarbij o.a.

aandacht zal zijn voor de

horeca- en detailhandels-

categorisering,

(water)terrassen, supermarkten

en de detailhandel- en

horecafuncties rondom de

Grote Markt.  

Jaarage

nda

4.2

Economie,

toerisme en

cultuur

RB 23-12-

2021

Overig 24-11-

2022

24-11-

2022

Ter

adviseri

ng

ECDW

Economi

e

Cultuur

Duurzaa

mheid

en

Wonen

2022

0639

407

Toezegging

Addendum op

Prestatieafspraken

met

woningcorporaties

en

huurdersorganisatie

s

Wethouder Meijs zegt toe dat

er een addendum op de

Prestatieafspraken volgt.

Toezegg

ingen

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

MTM 14-04-

2022

Overig 24-11-

2022

24-11-

2022

Ter

kennisn

ame

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2018

0716

05

Verkoop

Zwemmerslaan

Verkoopvoorwaarden

vaststellen

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 01-02-

2018

Overig 24-05-

2018

opstellen

randvoorwaarden is

vertraagd

24-11-

2022

Ter

adviseri

ng

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2018

0911

16

Vaststellen

bestemmingsplan

Deliterrein

 Vaststellen bestemmingsplan  Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 09-02-

2018

Overig 06-09-

2018

Vaststellen volgt na

ontwerp bestemmingsplan

24-11-

2022

Ter

adviseri

ng
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2019

9657

55

Zwemmerslaan,

herontwikkeling

 Verkoopvoorstel Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 02-04-

2020

verkeerde datum

ingevoerd nadere

onderzoeken concept

bestemmingsplan

noodzakelijn

24-11-

2022

Ter

kennisn

ame

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2019

9745

70

Entree Verre Oosten Voorkeursscenario +

Grondexploitatie  

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig    04-06-

2020

Gezien actuele

ontwikkelingen

(DomusPlus), de

geothermie en piek en

back-up installatie(s) en

nieuwe persgemaal van

Hoogheemraadschap van

Rijnland binnen het

plangebied Entree Verre

Oosten ligt de

gebiedsontwikkeling

voorlopig stil. Op een later

moment wordt bezien in

welke hoedanigheid Verre

Oosten voortgang kan

krijgen.

24-11-

2022

Ter

bespreki

ng
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2020

1208

347

Van der Aartweg,

nieuwe huisvesting

Haarlemse

Kegelbond

 startnotitie Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 12-05-

2021

Vanwege vertraging aan

zijde ontwikkelaar en

organisatie HKB is

moment voorleggen

Startbesluit

vertraagd/aangehouden.

Startbesluit nieuwbouw

aanhouden vanwege

financiële problemen HKB.

24-11-

2022

Ter

adviseri

ng

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2020

1208

394

Delftplein  Visie en SPvE Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 12-05-

2021

nader onderzoek vindt

plaats naar diverse

aspecten, concept SPvE

wordt eind 2022 verwacht.

24-11-

2022

Ter

kennisn

ame

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2020

1229

687

50KV station,

bestemmingsplan

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig    30-09-

2021

Anterieure overeenkomst

en aan- en verkoop van

grond geven discussie,

waardoor hele planning

opschuift.

24-11-

2022

Ter

adviseri

ng

28



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 9 juni 2022

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2020

1239

191

Gebiedsvisie

Transvaalbuurt

Er wordt een gebiedsvisie

gemaakt voor de

transvaalbuurt. Dit in relatie tot

de wijkaanpak  

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

De gebiedsvisie

transvaalbuurt wordt in

2022 dmv participatie en

inspraak opgesteld en

vastgesteld. Dit omdat het

noodzakelijk is deze visie

samen met bewoners en

ondernemers vorm te

geven. Door de covid-

maatregelen is dit

onvoldoende gelukt.

24-11-

2022

Ter

bespreki

ng

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2020

1240

325

Kiezen

voorkeursvariant

transformatie

Stationsplein

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

nadere afstemming met

stakeholders noodzakelijk

onzekerheid over

financieringsmogelijkheden

24-11-

2022

Ter

adviseri

ng

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2021

0940

225

Zwemmerslaan

herzien grex

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 23-12-

2021

Overig 03-02-

2022

loopt tegelijk op met

verkoopstukken en

bestemmingsplan

24-11-

2022

Ter

adviseri

ng

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2021

0945

332

Vaststellen

bestemmingsplan

Rootz Schalkwijk-

Midden

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 23-12-

2021

Overig 24-11-

2022

24-11-

2022

Ter

adviseri

ng
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

VG

Vastgoe

d

2016

5845

92

Kleine Houtstraat 70  verkoop Jaarage

nda

4.3

Grondexploit

aties

JB 15-12-

2016

Overig 12-04-

2017

Datum verkoop is nog

onduidelijk. 14-02-2020:

komt op de jaarplanning

van 2021, verkoop niet

strategische woningen

heeft voorrang 09-09-

2020: pand kan worden

verkocht als volledig is

verhuurd. Laatste huurder

wordt gezocht, mogelijk in

2021. Dan kan pand

daarna in verkoop 6-10-

2021 pand nog niet

volledig verhuurd

24-11-

2022

Ter

bespreki

ng
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

VG

Vastgoe

d

2019

1041

490

Jansstraat 80/Grote

Markt 31 - verkoop

panden

Jaarage

nda

5.3 Overige

beheerstaken

JB 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

sept 20: verkoop i.c.m.

ontwikkeling Jansstr. Moet

nog veel voor uitgezocht

worden, niet gereed voor

einde jaar. Afhankelijk van

capaciteit PCM jan 21:

geen PCM project, vergt

meer capaciteit van VG. 6-

10-2021, onderzoek naar

locatie ondergrondse

afvalcontainers, tbv

verplaatsing containers

Jansstraat 58-62 26-01-

22, PCM advies kabels en

leidingen gevraagd

24-11-

2022

Ter

adviseri

ng

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2021

0945

342

Stationsgebied,

vaststellen SPvE

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 23-12-

2021

Overig 01-12-

2022

01-12-

2022

Ter

adviseri

ng

OMB

Omgevin

gsbeleid

2020

1217

842

Concept

bestemmingsplan

Oostpoort

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

s e.e.a. vertraagd 02-12-

2022

Ter

adviseri

ng
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

OMB

Omgevin

gsbeleid

2021

0670

370

Vaststellen

omgevingsplan

Haarlem Centrum

en de bruidsschat

Vaststellen wijziging

omgevingsplan voor Haarlem

Centrum en de bruidsschat  

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 01-12-

2021

Overig 02-12-

2022

02-12-

2022

Ter

adviseri

ng

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2020

1210

805

Spaarneboog/Qualit

y Bakers, SPvE

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 03-06-

2021

Hoorne heeft het plan 6

maanden stil gezet

vanwege het opstellen van

een nieuwe business

case. Planning van het

SPvE is nu december

2022. Doordat het

Mandelapark is betrokken,

en dan met name hoe het

park een betere plek en

functie in de buurt kan

krijgen, wordt gekeken

hoe de ontwikkelingen van

Spaarneboog en Quality

Bakers daar op aan

kunnen sluiten.

15-12-

2022

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2020

1229

601

Nelson

Mandelapark e.o,

ruimtelijke visie

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 01-04-

2021

loopt parallel met de

ontwikkeling van

Spaarneboog, die

vertraagd is

15-12-

2022

Ter

bespreki

ng
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2020

1244

889

Louis Pasteur- en

Roordastraat,

herontwikkeling Elan

 Vaststellen bestemmingsplan  Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 02-12-

2021

Het bestemmingsplan

volgt op het SPvE en

Startnotitie, deze laatste

heeft vertraging opgelopen 

waardoor de planning

opschuift.

15-12-

2022

Ter

bespreki

ng

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2019

9657

29

Verkoop kavel

Noordkop

Verwachting is volgend jaar 2

tot 3 kavels te verkopen.  

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 02-04-

2020

onderdelen koopcontract

nog niet gereed. Koper

heeft meer tijd nodig

onder meer vanwege

coronacrisis.

28-12-

2022

Ter

bespreki

ng
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

ECDW

Economi

e

Cultuur

Duurzaa

mheid

en

Wonen

2019

9743

42

Reclamebeleid Jaarage

nda

4.2

Economie,

toerisme en

cultuur

RB 19-12-

2019

Overig In 2019 is de

herziening van het

Reclame- en

uitstallingenbeleid

opgevoerd, omdat er

stadsbrede

evenementen

georganiseerd zouden

gaan worden om

Haarlem als

cultuurstad beter op de

kaart te zetten.

Vanwege het uitbreken

van Covid-19 zijn deze

evenementen niet

georganiseerd. Het

bestaande beleid is

geldig en actueel. De

uitvoering van het

beleid is afdoende

georganiseerd.

Vanwege Covid-19 is

de capaciteit van Team

Economie hard nodig

voor alle andere

actuele en lopende

zaken. De verwachting

is dat de economische

effecten van de

coronacrisis nog

geruime tijd veel

aandacht vragen van

Team Economie. Om

deze redenen wordt de

herziening van het

Reclame- en 

04-06-

2020

31-12-

2022

Ter

kennisn

ame
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

PG

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2019

9746

37

Friese Varkenmarkt

14-16

Herontwikkeling Bremer's

Houthandel  

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

Op dit moment is de

herontwikkeling van

Bremers Houthandel nog

niet aan de orde. In de

komende periode gaat het

gebied kijken naar kansen

in de Gonnetbuurt, naast

de reeds lopende

projecten in dit gebied.

31-12-

2022

Ter

adviseri

ng
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

PG/Cent

rum

2018

0716

22

Startnotitie

Lombardsteeg/Begij

nhof

 Nota van uitgangspunten Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 01-02-

2018

Overig 24-05-

2018

t juridische duidelijkheid

verkregen is over de

eigendomssituatie van

één van de percelen. 16/1

uitgesteld; stand van

zaken moet nog verder

uitgezocht worden

17/2/2020 verder

onderzoek is nog nodig

voor dit onderwerp, de

datum van 2 april wordt

niet gehaald 31/3 staat

voorlopig on hold en heeft

geen prioriteit; uitgesteld

tot eind 2021 6/10/2021

blijft voorlopig on hold

uitgesteld tot eind 2022

31-12-

2022

Ter

bespreki

ng
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

VG

Vastgoe

d

2019

1041

492

Amsterdamsevaart

54-60/Vaartweg 2 -

verkoop panden

Jaarage

nda

5.3 Overige

beheerstaken

JB 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

17-06-2021 onderzoek div.

beleidsvelden over

mogelijkheden lokatie -

intern bespreken. Streven

in 2021 interne

besluitvorming af te

ronden, opstarten verkoop

Q1 2022 (op zijn vroegst,

afhankelijk van richting)

31-12-

2022

Ter

bespreki

ng

VG

Vastgoe

d

2020

1217

167

Slachthuisstraat 55 -

 verkoop

exacte verkoopdatum nog

onduidelijk  

Jaarage

nda

5.3 Overige

beheerstaken

JB 17-12-

2020

Overig verkoopdatum

onbekend

04-02-

2021

11-01-2021:

verkoopgesprekken lopen

nog - door corona

vertraging 09-02-2021:

verkoopgesprekken lopen

nog steeds 05-01-2022;

juridisch overleg

noodzakelijk 01-03-2022;

vervolggesprek over

verkoopvoorwaarden

gepland, kaders zijn

uitgewerkt

31-12-

2022

Ter

adviseri

ng
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2016

5553

14

Steve Bikostraat  SPvE gereed Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 15-12-

2016

Overig 14-09-

2017

I.v.m. veel weerstand uit

de buurt is het proces

stilgelegd en nog niet

opnieuw gestart Proces

weer oppakken onder

nieuw college, keuze

maken tussen: 1. Stukje

grond verkopen en

maximaal 4 kavels

uitgeven voor zelfbouw

2. Bestemming wijzigen

in groen en definitief

toevoegen aan openbare

ruimte Uitgesteld omdat

zelfbouw geen prioriteit

heeft en de locatie ligt niet

in een ontwikkelzone.

12-01-

2023

Ter

bespreki

ng
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

PG

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2020

1183

890

Mobiliteitsplan

IJsbaanlaan

Deze is in de commissie terug

genomen door de wethouder en

niet naar de raad verder

gegaan. Floor heeft de

commissie toegezegd dat er

eerst een mobiliteitsonderzoek

gedaan gaat worden (inclusief

mobiliteitsplan)   

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 07-01-

2021

Voor dat verder gewerkt

wordt aan het SPvE zal

een mobiliteitsonderzoek

plaatsvinden. Afhankelijk

van wat daar uit komt kan

het SPvE opgesteld

worden.

31-03-

2023

Ter

bespreki

ng

PCM

Project-

en

Contract

manage

ment

2021

0945

329

Bespreken

voorlopig ontwerp

voor vrijgave

mobiliteitshub HLM

Nieuw-Zuid

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 23-12-

2021

Overig 24-11-

2022

De planning is

doorgeschoven door

uitblijven keuze definitieve

variant.

22-06-

2023

Ter

bespreki

ng
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

PG

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2020

1216

927

Ambitie

Beeldkwaliteit

Oostpoort

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 17-12-

2020

Overig 04-02-

2021

17/05/22: Beeldkwaliteit

wordt onderdeel van PVEL

(SPVE), samen met grex

en omgevingsplan in één

keer naar de raad Dit

besluit is gekoppeld aan

de vast te stellen

grondexploitatie en het

verkrijgen van het subsidie

uit de woningbouwimpuls.

Deze aanvraag is in

september 2021

ingediend. 01/11 si nu

verplaatst samen met

grex/dezonering/bestemmi

ngsplan naar 2e kwartaal

2022

23-06-

2023

Ter

adviseri

ng
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

PG

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

2020

1217

999

Openen

Grondexploitatie

Oostpoort

Jaarage

nda

4.3

Grondexploit

aties

FR 17-12-

2020

Overig 04-03-

2021

17/05: Besluitvorming

grex, PVEL (SPVE) en

omgevingsplan komen in

één keer naar de raad.

Planning aangepast:

momenteel wordt gewerkt

aan een proefverkaveling

en de doorrekening.

Woningbouwimpuls in is

spetember 2021 opnieuw

aangevraagd. Datum

openemen Grex op dit

moment verschoven naar

februari 2022. 01/11/21:

aanvraag WBI is

ingediend.te openen

GREX zal eind 2e kwartaal 

2022 zijn.

23-06-

2023

Ter

adviseri

ng
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort programma pfh

code

ontsta

ans

datum

status

zaak

stand van zaken oorspr

onkelijk

e

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e

planni

ng

soort

behand

eling

OMB

Omgevin

gsbeleid

2019

1043

322

vaststellen

omgevingsplan

Spaarnesprong

Jaarage

nda

4.1

Duurzame

stedelijke

ontwikkeling

FR 19-12-

2019

Overig Deze BAZ kan worden

verwijderd. Het

omgevingsplan zal

opgaan in het

Omgevingsplan

Centrum.  

03-12-

2020

Vanwege de coronacrisis

is flinke vertraging

opgelopen voor het

participatietraject. BenW

gaat de raad voorstellen

dit project samen te

voegen met het

Omgevingsplan Haarlem -

Centrum. Een startnotitie

is in voorbereiding.

24-02-

2024

Ter

bespreki

ng
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