zaak
num
mer

2016
0190
38

2016
5846
26

2017
1120
67

2016
4320
26

2016
5845
76

onderwerp

Digitaal platform voor
uitwisseling
duurzaamheidsmaatrege
len woningen in
beschermd stadsgezicht

Verkoop Dolhuys

Fietsznfabriek verkoop
en ontwikkeling

Toezegging wethouder
van Spijk m.b.t.
schriftelijke rapportage
voortgang gesprekken
Nieuwe Energie

Zuider Buiten Spaarne
84 rood en zwart

Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 19 april 2018

omschrijving

De gemeente wil zoveel mogelijk

meedenken hoe die duurzaamheidsambitie

kan worden gecombineerd met de status

van beschermd stadsgezicht. De gemeente

wil de bedrijven, de architecten en
ingenieurs met elkaar in contact brengen,
via een digitaal medium platform.
Wethouder Van Spijk komt véor de
Kadernota schriftelijk met deze plannen
naar de raad.

Behandeling voorgenomen verkoop
Dolhuys. Verkoop gaat niet door. Voor
verhuur wordt een afzonderlijk raadstuk
ingediend.

nota van uitgangspunten

In de vergadering van de cie Ontw. op 13
september 2016 is gesproken over de

voortgang Nieuwe Energie. Daarin heeft de

wethouder toegezegd de cie schriftelijk te

informeren over de gesprekken die hij voert

met de projectontwikkelaars en de eerste
hypotheekverstrekker.

verkoop

soort

Toeze

gging
en

Jaara
genda

Jaara
genda

Toeze

gging
en

Jaara
genda

bestuursor pfh
gaan code

Commissie JVS
ontwikkeling

Commissie JB
ontwikkeling

Commissie JB
ontwikkeling

Commissie JVS
ontwikkeling

Commissie JB
ontwikkeling

ontsta standvanzaken
ansda
tum

07-01- Overig
2016

15-12- Overig
2016

09-02- Commissie/raad
2017

13-09- Commissie/raad
2016

15-12- Overig
2016

oorsp reden afwijking planning
ronkel

ijkePl

annin

g

02-06-

2016

12-01-
2017

30-03- Afstemming met de Ark heeft wat
2017 extra tijd gekost

17-11- zie stand van zaken
2016

01-01- Datum verkoop is nog onduidelijk.

2020

huidig soort
e behand
planni eling
ng
02-06- Ter
2016 kennisn
ame
12-01- Ter
2017 besprek
ing
08-06- Ter
2017 besprek
ing
08-06- Ter
2017 kennisn
ame
14-09- Ter
2017 besprek
ing
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zaak onderwerp omschrijving soort bestuursor pfh ontsta standvanzaken oorsp reden afwijking planning huidig soort
num gaan code ansda ronkel e behand
mer tum ijkePl planni eling
annin ng
g
2016 Moitie 27 Zicht op De raad draagt het College op om; voor de Motie Gemeentera JB  10-11- Overig 08-06- Brede inzet van meerdere afdelingen 29-09- Ter
5258 maatschappelijk kadernota 2017 de raad een overzichtvan s ad Haarlem 2016 2017 is noodzakelijk om motie te 2017 kennisn
17 vastgoed het maatschappelijk vastgoed in Haarlem te beantwoorden. ame

sturen, daarbij een prognose op te stellen
van de behoefte aan maatschappelijk
vastgoed voor de periode 2018 - 2022, de
genoemde prognose op te stellen op basis
van overleg met maatschappelijke
organisaties en initiatieven in de stad.

2016 Actualisatie Huidige beleid loopt t/m 2016, aanpassing Jaara Commissie FR 15-12- Overig 02-03- Het arbeidsmarktbeleid Haarlem 02-11- Ter
5451 arbeidmarktagenda aan de actuele genda ontwikkeling 2016 2017 wordt verbreed naar een regionaal 2017 besprek
02 arbeidsmarktomstandigheden beleid en dit betekent een langere ing

procedure. Dit is een inschatting.

2016 Motie 22 'Polderhitte’ De raad roept het college op: - een Motie Gemeentera CYS 10-11- Overig 11-05- Met Evoswitch wordt gesproken. De  30-11-
5258 onderzoek uit te voeren naar het hergebruik s ad Haarlem 2016 2017 uitkomst hiervan (en daarmee de 2017
76 van deze restwarmte - in gesprek te gaan beantwoording van de motie) wordt

met EvoSwitch - een marktconsultatie te opgeno,men in de wethoudersbrief

houden om partijen met expertise te die het college voornemens is aan de

benaderen die deze opdracht mogelijkerwijs commissie beheer te sturen.

kunnen uitvoeren - hiervoor gebruik te
maken van de op te heffen reserve ISV
Milieu (E 24.000,-).



zaak
num
mer

2015
5506
42

2016
5549
55

2015
5520
80

2016
5451
86

2016
5451
82

2016
5845
99

2018
0154
94

onderwerp

Herziening
subsidieverordening
Amateurkunst

Spaarndamseweg
Sonneborn

Fietsznfabriek

Turfmarkt, terrassen
inrichtingsplan

Spaarne oever,
terrassen inrichtingsplan

Jansstraat 48-50

Verkenning toekomst
bibliotheek Haarlem

Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 19 april 2018

omschrijving

De € 100.000 is al een paar jaren niet meer
toereikend om de Subsidieverordening
Amateurkunst ten volle uit te voeren. Een
vereenvoudiging van deze methodiek wordt
samen met de verenigingen bezien. Het
betreft een raadsbevoegdheid.

Vaststellen Intentieovereenkomst /

Anterieure overeenkomst voor bouwplan

Eisen mbt verkoop vaststellen

VO vrijgeven voor inspraak

VO vrijgeven voor inspraak

verkoop

Informatienota tussenrapportage BenW

soort

Jaara
genda

Jaara
genda

Jaara
genda

Jaara
genda

Jaara
genda

Jaara
genda

Jaara
genda

bestuursor pfh

ontsta standvanzaken

gaan code ansda

Commissie JB
ontwikkeling

Commissie JVS
ontwikkeling

Commissie JB
ontwikkeling

Commissie JVS
ontwikkeling

Commissie JVS
ontwikkeling

Commissie JB
ontwikkeling

Commissie JB
ontwikkeling

tum

17-12- Overig
2015

15-12- Commissie/raad
2016

17-12- Overig
2015

15-12- Overig
2016

15-12- Overig
2016

15-12- Overig
2016

10-01- Overig
2018

oorsp
ronkel
ijkePlI
annin
g
30-06-
2016

30-11-
2017

02-06-
2016

14-09-
2017

14-09-
2017

01-01-
2019

16-01-
2018

reden afwijking planning

De huidige subsidieverordening
Amateurkunst wordt ingetrokken per
1.1.2018. M.i.v. 1.1.2018 treedt een
uitvoeringsregeling subsidie
Amateurkunst in werking.
Raadsbesluit m.b.t. intrekking
huidige subsidiieverordening gepland
voor het 4e kwartaal 2017.

planvorming ligt stil.

Het opstellen van de NvU heeft
vertraging opgelopen. Het stuk komt
medio mei 2017 in College.

zie hieronder

Verkoop vermoedelijk najaar 2017
(koop ovk is getekend).
Bestuursvoorstel is geagendeerd.

Er is gekozen voor het mondelinge
toelichting tussenstand resultaten
raadsmarkt 25 jan 2018 in de
Bibliotheek Staf Cultuur - 9 feb 2018
= besluit wethouder

huidig
e
planni

ng

30-11-
2017

30-11-
2017

31-12-
2017

31-12-
2017

31-12-
2017

01-01-
2018

16-01-
2018

soort
behand
eling

Ter
adviseri

ng

Ter
kennisn
ame

Ter
kennisn
ame

Ter
kennisn
ame

Ter
kennisn
ame

Ter
besprek

ing

Ter
besprek
ing



zaak
num
mer

2018
0161
16

2016
5500
91

2018
0164
45

2016
5553
29

2016
5827
66

2018
0179
36

2018
0183
72

2018
0624
80
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onderwerp omschrijving soort bestuursor
gaan

Plannen van aanpak De plannen van aanpak Werkprocessen Jaara Commissie

Werkprocessen Omgevingswet en Digitalisering genda ontwikkeling

Omgevingswet en Omgevingswet zullen ter bespreking naar

Digitalisering de commissie Ontwikkeling en wellicht de

Omgevingswet commissie Beheer gaan.

Bestemmingsplan Vaststelling definitief bestemmingsplan Jaara Commissie

Watermeterfabriek Watermeterfabriek genda ontwikkeling

Nota grondprijzen 2018-  Nota grondprijzen wordt twee jaarlijks Jaara Commissie

2019 geactualiseerd genda ontwikkeling

Spaarnesprong visie Vastellen gebiedsvisie Jaara Commissie

genda ontwikkeling

Stephensonstraat e.o. Jaara Commissie

gebiedsvisie genda ontwikkeling

Hotelbeleid Nieuw beleid, moet worden vastgesteld. Jaara Commissie
Het vaststellen van beleid is de genda ontwikkeling
bevoegdheid van de raad

Verkoop fietsznfabriek Verkoopvoorwaarden mbt fietsznfabriek Jaara Commissie

genda ontwikkeling

Verkoopovereenkomst Collegesluit verkoop kavel aan Van Holten Jaara Commissie
Van Holten in de Waarderpolder genda ontwikkeling
Waarderpolder

pfh
code

JVS

JVS

JVS

JVS

JVS

JB

JVS

ontsta standvanzaken

ansda
tum

10-01-
2018

15-11-
2016

10-01-
2018

15-12-
2016

15-12-
2016

10-01-
2018

10-01-
2018

26-01-
2018

Overig

Commissie/raad

Overig

Commissie/raad

Commissie/raad

Overig

Overig

Commissie/raad

oorsp
ronkel
ijkePlI
annin
g
01-02-
2018

02-02-
2017

01-02-
2018

13-04-
2017

30-11-
2017

01-03-
2018

01-03-
2018

19-04-
2018

reden afwijking planning

Stand op 17 oktober 2017:
bestemmingsplan is beschikbaar

gemaakt voor college en commissie.

Deze BAZ gaat over vaststellen van
een visie. Er komt eerst nog een
ontwerp visie.

BAZ kan vervallen, dit gebied wordt
meegenomen in gebiedsvisie
ontwikkelzone ZW. Aparte BAZ

huidig
planni
ng

01-02-
2018

01-02-
2018

01-02-
2018

08-02-
2018

22-02-
2018

01-03-
2018

01-03-
2018

08-03-
2018

soort
behand
eling

Ter
besprek

ing

Ter
adviseri

ng

Ter
adviseri

ng

Ter
besprek

ing

Ter
besprek
ing

Ter
adviseri

ng

Ter
adviseri

ng

Ter
besprek

ing



zaak onderwerp
num
mer

2018 Vaststellen

0169 stedenbouwkundig plan

09 Tempeliersstraat -
Raamsingel

2017 Motie 9 Haarlem goes
5311 Mural
94

2017 Deliterrein
1904 (Schoterkwartier)
89
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omschrijving soort bestuursor pfh ontsta standvanzaken oorsp reden afwijking planning
gaan code ansda ronkel
tum ijkePl
annin
g
In gevolge artikel 160 lid 1 Gemeentewet is Jaara Commissie JVS 10-01- Commissie/raad 01-02- Het proces is marginaal vertraagd.
het vaststellen van het stedenbouwkundig genda ontwikkeling 2018 2018

plan een bevoegdheid van het college.
Gezien het onderwerp stuurt het college dit
besluit ter bespreking naar de commissie
Ontwikkeling om de input mee te nemen in
verdere besluitvorming rondom het
bestemmingplan.

Verzoekt het College: Om murals in de Motie Gemeentera JB  09-11- Overig 08-03-
openbare ruimte te stimuleren door locaties s ad Haarlem 2017 2018
in Haarlem te inventariseren die geschikt

zijn voor het realiseren van murals; Een

prijsvraag uit te schrijven voor kunstenaars

om voor deze plekken murals te ontwerpen

op duurzame en milieuvriendelijke wijze;

Voor de kadernota het voorstel Verordening

percentageregeling aan de Raad voor te

leggen. Om hiermee structureel, jaarlijks

budget beschikbaar te stellen voor murals

en voor andersoortige kunst in de openbare

ruimte * ; Stem-verklaring: CU, CDA, MA,

AP, CU, SP, D66, Trots HIm en HvH Voor

D66 GLH HvH SP FM OPH Trots HIm AP

CDA(2x) en PvdA

aangaan anterieure overeenkomst Jaara Commissie JVS 20-04- Commissie/raad 21-09- overleg met de ontwikkelaar is
genda ontwikkeling 2017 2017 gaande neemt meer tijd in beslag.

huidig soort
e behand
planni eling
ng

08-03- Ter
2018 Dbesprek
ing

08-03- Ter
2018 adviseri
ng

05-04- Ter
2018 besprek
ing



zaak
num
mer

2018
0154
80

2017
3316
24

2015
5524
33

2014
4499
56

2018
0710
49

2018
1158
37

onderwerp

Stedenbouwkundige
randvoorwaarden
Blauwe Wetering

Toezeggingen.Intentieov
ereenkomst en concept
Stedebouwkundige
Voorwaarden Spaarne
Gasthuis

Bestemmingsplan

Europawijk

Alternatief voor de

Beijneshal

Propositie ontwikkeling

Oostpoort

Verkoop Deliterrein

omschrijving

Vaststellen

Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 19 april 2018

soort

Jaara
genda

Na maanden intensieve samenwerking met Toeze

Spaarne Gasthuis en Pre Wonen zijn

gging

stappen gezet. Concept Stedebouwkundige en
Randvoorwaarden zijn ontwikkeld en en

een intentieovereenkomst is opgesteld om

de samenwerking en uitwerking van het

project te borgen

Herziening volgens programma
bestemmingsplannen 2014 -2018.

Tervisielegging ontwerp

Geen

Bij aan- en verkoop van onroerende
goederen groter dan € 500.000, -, beslist

Jaara
genda

Jaara

genda

Jaara

genda

Jaara
genda

het college niet voordat de raad is
geinformeerd over het voornemen van het
college, en in de gelegenheid is gesteld zijn
wensen en bedenkingen (verder te noemen:
zienswijze) ter kennis van het college te

brengen,

bestuursor pfh
gaan code

Commissie JVS
ontwikkeling

Commissie JVS
ontwikkeling

Commissie JVS
ontwikkeling

Commissie JVS

ontwikkeling

Commissie JVS

ontwikkeling

Commissie JVS
ontwikkeling

ontsta standvanzaken
ansda
tum

10-01- Commissie/raad
2018

06-07- Commissie/raad
2017

17-12- Commissie/raad
2015

18-12- In route

2014

01-02- Overig

2018

28-02- Commissie/raad
2018

oorsp reden afwijking planning

ronkel
ijkePlI
annin
g

11-01- De ARK was nog niet akkoord met

2018

2018

08-09- ontwerp is door BenW naar cie

2016

19-02- De keuze is gevallen op Locatie
2015 Sportweg 9 . Planning en
financiering zijn afhankelelijk van de
voortgang en plannen Stationsplein

19-04-
2018

19-04-
2018

de Stedebouwkundige
Randvoorwaarden. Eerst

communicatie met de buurt.

04-01- Dit is de eerste mogelijkheid om een
raadsinformatienota in te brengen.

gestuurd ter bespreking.

(uitplaatsing Beyneshal)

huidig
planni
ng

19-04-
2018

19-04-
2018

19-04-
2018

19-04-

2018

19-04-

2018

19-04-
2018

soort
behand
eling

Ter
besprek

ing

Ter
kennisn
ame

Ter
besprek
ing

Ter
adviseri

ng

Ter
besprek
ing

Ter
adviseri

ng



zaak
num
mer

2018
0162
15

2017
1347
55

2016
5847
83

2016
5827
76

2017
1347
93

onderwerp

Overall programma
Implementatie
Omgevingswet

Beheersverordening
Oosterduin

Beleidsnota
standplaatsen

Spoorwegstraat e.o.
gebiedsvisie

Stedenbouwkundig
programma van eisen
Deliterrein partiéle
herziening

Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 19 april 2018

omschrijving

Per kwartaal zal een terugkoppeling en
vooruitblik worden gegeven op het overall

programma Implementatie Omgevingswet.

Vaststellen beheersverordening

Herzien in verband met moderniseren en
wegwerken onduidelijkheden

gebiedsvisie vaststellen

Vaststellen SPVE

soort bestuursor pfh
gaan

ontsta standvanzaken

code ansda

tum

Jaara Commissie JVS 10-01-

genda ontwikkeling

Jaara Commissie JVS

genda ontwikkeling

Jaara Commissie FR
genda ontwikkeling

Jaara Commissie JVS

genda ontwikkeling

Jaara Commissie JVS

genda ontwikkeling

2018

15-03-
2017

15-12-
2016

15-12-
2016

15-03-
2017

Commissie/raad

Overig

Overig

Overig

Commissie/raad

oorsp reden afwijking planning
ronkel

ijkePl

annin

g

01-02- .

2018

21-09- Vergt meer tijd.
2017

02-02- Ambtelijke voorbereiding nog niet
2017 afgerond - Maatwerk wordt het
beleid, vergt tijd om per huidige
standplaats te inventariseren wat er
speelt en wat de richting wordt.
30-11- Extern verkeersonderzoek is nodig.
2017 Dit wordt voor meerdere
ontwikkelzones nu uitgevoerd.

14-09- Het SPVE wordt gezamenlijk met de

2017 verkoopovereenkomst voor het
Deliterrein ter besluitvorming
aangeboden. De
verkoopovereenkomst is nog niet
gereed.

huidig
planni
ng

19-04-
2018

19-04-
2018

24-04-
2018

24-04-
2018

26-04-
2018

soort
behand
eling

Ter
besprek

ing

Ter
adviseri

ng

Ter
kennisn
ame

Ter
kennisn
ame

Ter
adviseri

ng



zaak
num
mer

2016
5848
73

2015
5529
06

2018
1815
27
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onderwerp omschrijving soort bestuursor
gaan

Rapportage woningbouw Jaarlijks overzicht van de geraliseerde Jaara Commissie

2017 woningbouwproductie en overzicht van de  genda ontwikkeling
plancapaciteit

Bestemmingsplan Herziening volgens programma Jaara Commissie

Molenwijk bestemmingsplannen 2014 -2018. genda ontwikkeling
Tervisielegging ontwerp

Vaststellen De raad besluit over het vaststellen van het Jaara Commissie

bestemmingsplan bestemmingsplan Vijfhoek/Heiliglanden de genda ontwikkeling

Vijfhoek/Heiliglanden- de Kamp. Het bestemmingsplan voorziet in

Kamp een actueel juridisch-planologisch kader,
voornamelijk gericht op behoud en
versterking van het beschermde
stadsgezicht. Ook wordt ruimte geboden
voor voorzienbare ontwikkelingen in de
komende 10 jaar, zodat onder meer de
gewenste ontwikkeling van de Egelantier
mogelijk wordt gemaakt.

pfh ontsta standvanzaken
code ansda
tum

FR 15-12- Overig
2016

JVS 17-12- Overig
2015

JVS 29-03- Overig
2018

oorsp
ronkel
ijkePlI
annin
g

30-11- 09/03/2018: rapportage woningbouw

2017

08-09-
2016

26-04-
2018

reden afwijking planning

wordt aangevuld met informatie over 2018

stand van zaken ontwikkelzones.
De kernboodschap van de
Rapportage woningbouw is
opgenomen in de wethoudersbrief
'1.900 sociale woningen tot 2025 en
mogelijkheden voor meer' met
kenmerk 2017/503092. Voor het
terugblikkende deel van de
rapportage wordt gebruik gemaakt
van gegevens van het CBS welke
pas half februari aan Haarlen
geleverd worden. De volledige
rapportage volgt in maart.

Opstellen van concept vergt meer
tijd.

huidig soort
e behand
planni eling
ng
26-04- Ter
kennisn
ame
26-04- Ter
2018 besprek
ing
26-04- Ter
2018 adviseri
ng



zaak
num
mer

2016
5827
44

2018
0713
83

2018
0162
56

2018
0711
99

2018
0713
03

2018
1875
65

2016
4528
19

onderwerp

Schalkstad, Floridablok

Facetbestemmingsplan
parkeren

Startnotitie
Verstedelijkingsstrategie
(hoogbouw en
verdichting)

Plannen van aanpak
Omgevingsvisie en
Omgevingsplan

Bedrijfsinvesteringszone
binnenstad

DSK I

Ontwerp-
bestemmingsplan
Gonnetstraat 22-26

Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 19 april 2018

omschrijving

Vaststellen samenwerkingsovereenkomst
en parkeerovereenkomst Schalkstad

Vaststellen bestemmingsplan

lvm vaststellen startnotitie

De Plannen van Aanpak Omgevingsvisie
en Omgevingsplan zullen naar verwachting
na de verkiezingen, in mei 2018, \~ter
bespreking in de commissies Ontwikkeling
en Beheer worden ingebracht.

Verandering van ondernemersfonds naar
bedrijfsinvesteringszone. Beleid wordt
gewijzigd

adviseren raad zienswijze aangaan
vaststellingsovereenkomst

Ter inzage legging ontwerp-
bestemmingsplan

soort

Jaara

genda

Jaara
genda

Jaara
genda

Jaara
genda

Jaara
genda

Jaara
genda

Jaara
genda

bestuursor
gaan

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

ontsta standvanzaken

pfh
code ansda
tum
JVS 15-12-
2016
JVS 01-02-
2018
JVS 10-01-
2018
JVS 01-02-
2018
FR 01-02-
2018
JVS 11-04-
2018
JVS 03-10-
2016

Overig

Commissie/raad

Overig

Overig

Overig

Overig

Overig

oorsp
ronkel
ijkePlI
annin
g
02-02-
2017

24-05-
2018

01-02-
2018

24-05-
2018

24-05-
2018

24-05-
2018

08-12-
2016

reden afwijking planning

Vergt meer onderzoek.

Wethouder heeft toegezegd eerst
met de cie te spreken over mogelijk
aanpassingen aan het plan op 19
april 2018

huidig
planni
ng

24-05-
2018

24-05-
2018

24-05-
2018

24-05-
2018

24-05-
2018

24-05-
2018

24-05-
2018

soort
behand
eling

Ter
kennisn
ame

Ter
adviseri

ng

Ter
besprek

ing

Ter
besprek
ing

Ter
adviseri

ng

Ter
besprek
ing

Ter
besprek

ing



zaak
num
mer

2018
0712
35

2018
0713
15

2016
5544
25

2014
4602
69

2015
5587
54

2016
5849
33

onderwerp

Overall programma
Implementatie
Omgevingswet

Convenant binnenstad

Beheersverordening
Schalkwijkerweg

Bestemmingsplan
Tempeliersstraat

Parklaan bouw gymzaal

Onderzoek
mogelijkheden - voorstel
voor aanbieden
financieringsfaciliteiten
Zelfbouw

Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 19 april 2018

omschrijving soort bestuursor pfh ontsta standvanzaken
gaan code ansda
tum
Per kwartaal zal een terugkoppeling en Jaara Commissie JVS 01-02- Overig
vooruitblik worden gegeven op het overall  genda ontwikkeling 2018

programma Implementatie Omgevingswet

Huidige convenant loopt af eind 2017. Een Jaara Commissie FR 01-02- Overig

nieuw convenant moet worden afgesloten  genda ontwikkeling 2018
Vaststellen beheersverordening Jaara Commissie JVS 15-12- Overig
Schalkwijkerweg genda ontwikkeling 2016

Vrijgeven voor inspraak bestemmingsplan Jaara Commissie JVS 18-12- Overig
genda ontwikkeling 2014

Oude BAZ, project is gewijzigd. Er wordt Jaara Commissie JVS 17-12- Inroute

alleen een gymzaal gebouwd aan de genda ontwikkeling 2015
Parklaan.

Betreft uitvoering Ontwikkelstrategie Jaara Commissie FR 15-12- Overig
zelfbouw. Aan de hand van het aanbod aan genda ontwikkeling 2016

zelfbouwpanden en -kavels wordt bepaald
of en hoe zelfbouw bereikbaar gemaakt kan
worden voor mensen met een bescheiden
portemonnee.

10

oorsp
ronkel
ijkePlI
annin
g
24-05-
2018

24-05-
2018

05-10-
2017

08-10-
2015

07-04-

2016

14-10-
2017

reden afwijking planning

In voorbereiding

Het bestemmingsplan zal worden
voorgelegd nadat de behandeling
van het Stedenbouwkundig plan in
de Cie is geweest (dec of jan).

Gymzaal en rioolgemaal zijn
losgekoppeld. Voor de gymzaal
wordt een nieuw traject ingezet. Als
eerst het PVE opstellen en de
wensen van de omgeving ophalen,
waarna de markt wordt benaderd
voor uitwerking van het ontwerp.

In verband met aanpassing

huidig

planni
ng

24-05-
2018

24-05-
2018

31-05-
2018

31-05-
2018
31-05-

2018

31-05-

raadsjaaragenda planning aangepast 2018

naar q2 2018.

soort
behand
eling

Ter
kennisn
ame

Ter
adviseri

ng

Ter
adviseri

ng

Ter
kennisn
ame

Ter
kennisn
ame

Ter
besprek
ing



zaak
num
mer

2017
1347
46

onderwerp

Beheersverordening
Overdelft

Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 19 april 2018

omschrijving

Vaststellen beheersverordening

soort bestuursor pfh

gaan

ontsta standvanzaken

code ansda

tum

Jaara Commissie JVS 15-03- Overig

genda ontwikkeling

11

2017

oorsp reden afwijking planning
ronkel

ijkePl

annin

g

21-09- In voorbereiding.

2017

huidig
planni
ng

31-05-
2018

soort
behand
eling

Ter
adviseri

ng



zaak
num
mer

2015
1628
00

onderwerp

Jaarlijkse evaluatie
Uitstallingenbeleid

Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 19 april 2018

omschrijving

Wethouder Langenacker zegt toe het
Uitstallingenbeleid jaarlijks te evalueren.

soort bestuursor pfh

gaan

Toeze Commissie
gging ontwikkeling
en

ontsta standvanzaken

code ansda
tum

FR 16-04- Overig
2015

12

oorsp
ronkel
ijkePlI
annin
g
29-09-
2015

reden afwijking planning

De nota Actualisatie
Uitstallingenbeleid (nr. 2015/35140)
is 3 maart 2015 door het college
vastgesteld. Met raadsleden SP en
D66 is afgesproken dat met de
ondernemers Zijlstraat onderzocht
wordt of een pilot van 1 jaar gestart
kan worden in afwijking van de
gestelde regels. Vanwege een
bestuurswisseling bij de
straatvereniging Zijlstraat en de
nodige afstemming tussen de
ondernemers is met ruime vetraging
een plan van aanpak ingediend voor
een pilot uitstallingen. Dit plan wordt
ondersteund door de ondernemers
Zijlstraat. Echter maar 5
ondernemers willen daadwerkelijk
meedoen met de pilot. Verder
voldoet het plan niet aan de gestelde
kwaliteitseisen door de gemeente.
Afgesproken is nu de
aantrekkelijkheid van de Zijlstraat
breder te framen. De
centrummanager zal een shopologe
uit Haarlem benaderen voor een
advies voor een uplift van de gehele
Zijlstraat-oost. Er is verder geen
aanleiding vanuit de stad om dit jaar
met een nadere evaluatie van het
uitstallingenbeleid te komen.

huidig
e
planni

ng

19-06-
2018

soort
behand
eling

Ter
kennisn
ame



zaak
num
mer

2018
0151
93

2018
0870
20

2018
0865
96

2018
0716
15

2016
5549
47

2017
1476
83

onderwerp

Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 19 april 2018

omschrijving

Ontwerpbestemmingspla Bestemmingsplan Campus Nova

n Campus

Bestemmingsplan Nova
College

Zienswijze op
ontwerpbegroting 2019
Noord-Hollands Archief

Startnotitie
Beresteijn/Stationsgebie
d

Verspronckweg 148-150

Schalkstad, het sluiten
van een koop- en
aanneemovereenkomst
met de BAM en de
verkoop van grond aan
Hoes beheer b.v.

Vaststellen bestemmingsplan

Conform de Gemeenschappelijke Regeling
Noord-Hollands Archief brengt de
gemeenteraad van Haarlem voor 1 juli haar
zienswijze naar voren op de
ontwerpbegroting voor het daaropvolgende
jaar

Nota van uitgangspunten

Vaststellen Intentieovereenkomst /
Anterieure overeenkomst voor
bouw/verbouw school

Ontwikkeling Schalkstad fase 1, Bioscoop
en winkels Nicepassage

soort bestuursor pfh ontsta standvanzaken

gaan code ansda
tum

Jaara Commissie JVS 10-01-
genda ontwikkeling 2018

Jaara Commissie JVS 09-02-
genda ontwikkeling 2018

Jaara Commissie JB  09-02-
genda ontwikkeling 2018

Jaara Commissie JVS 01-02-
genda ontwikkeling 2018

Jaara Commissie JVS 15-12-
genda ontwikkeling 2016

Jaara Commissie JVS 23-03-
genda ontwikkeling 2017

13

Overig

Overig

Overig

Overig

Overig

Overig

oorsp
ronkel
ijkePlI
annin
g
11-01-
2018

21-06-
2018

21-06-
2018

24-05-
2018

06-07-
2017

14-09-
2017

reden afwijking planning

Ontwikkelaar is nog niet gereed met
aanleveren documenten

Gesprekken met Provincie nemen
meer tijd in beslag dan verwacht.

Er is discussie over de te volgen
procedure met de ontwikkelaar. De
afspraken die gemaakt moeten
worden laten nog wat langer op zich
wachten.

De Bioscoop exploitant heeft zijn
bedrijf verkocht aan Kinepolis. Deze
wijziging levert iets vertraging op in
het ontwerp van de bisocoop en dus
ook het maken van de definitieve

stukken voor de koop en aanneming.

huidig
planni
ng

21-06-
2018

21-06-
2018

21-06-
2018

21-06-
2018

21-06-
2018

21-06-
2018

soort
behand
eling

Ter
besprek

ing

Ter
besprek
ing

Ter
adviseri

ng

Ter
besprek

ing

Ter
kennisn
ame

Ter
adviseri

ng



zaak
num
mer

2018
0870
39

2017
1219
08

2017
1347
68

2017
2487
33

onderwerp

Uitgebreide procedure
omgevingsvergunning
Spaarndamseweg 74-76

Startnotitie
Spaarndamseweg 74-76

Beheersverordening
Haarlem Zuid

Paul Krugerkade 8

Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 19 april 2018

omschrijving

in 2017 is een voorschotovereenkomst
afgesloten en in 2017 is een
voorschotovereenkomst afgesloten en
wordt toegewerkt naar een anterieure
overeenkomst. Als het goed is zal dat
leiden tot het indienen van een vergunning
die door de raad vrijgegeven zal moeten
worden voor inspraak.wordt toegewerkt
naar een anterieure overeenkomst. Als het
goed is zal dat leiden tot het indienen van
een vergunning die door de raad
vrijgegeven zal moeten worden voor
inspraak.

Startnotitie herontwikkeling

Vaststellen beheersverordening

soort bestuursor
gaan

Jaara Commissie
genda ontwikkeling

Jaara Commissie
genda ontwikkeling

Jaara Commissie
genda ontwikkeling

pfh ontsta standvanzaken

code ansda
tum

JVS 09-02- Overig
2018

JVS 07-03- Overig
2017

JVS 15-03- Overig
2017

Stedenbouwkundig plan Paul Krugerkade 8 Jaara Commissie JVS 24-05- Overig

vml Quality Bakers

genda ontwikkeling

2017

14

oorsp reden afwijking planning
ronkel

ijkePl

annin

g

21-06-

2018

01-07- Startnotitie aangehouden in BenW -
2017 planning schuift door

21-09- Vergt meer tijd.
2017

05-10- Uitgangspunten haalbaarheid

2017 parkeerplaatsen en groen) moeten
nog verder uitgewerkt worden.
overleg met ontwikkelinaar kost meer
tijd.

huidig soort
e behand
planni eling
ng

21-06- Ter
2018 adviseri
ng

21-06- Ter

2018 kennisn
ame

21-06- Ter

2018 adviseri
ng

21-06- Ter

2018 besprek
ing



zaak
num
mer

2017
1476
64

2018
0869
82

2017
1219
15

2018
0866
68

2015
5586
57

onderwerp

Schalkstad, het sluiten
van een
Intentieovereenkomst
met Marketplace
Development b.v.

VP Zienswijze op
ontwerpbegroting 2019
Noord-Hollands Archief

Spaarndamseweg
Spaarneboog

Ter inzage leggen

Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 19 april 2018

omschrijving

Ontwikkeling Schalkstad, markthal
Californiéplein

soort bestuursor pfh

gaan

Jaara Commissie JVS 23-03- Commissie/raad

genda ontwikkeling

Conform de Gemeenschappelijke Regeling Jaara Commissie JB

Noord-Hollands Archief brengt de

gemeenteraad van Haarlem voor 1 juli haar

zienswijze naar voren op de

ontwerpbegroting voor het daaropvolgende

jaar

Anterieure overeenkomst herontwikkeling

Ter inzage leggen

ontwerpbestemmingspla ontwerpbestemmingsplan

n Deliterrein

Zijlsingel 1 shortstay

Anterieure overeenkomst thv
herontwikkeling Zijlsingel 1.

genda ontwikkeling

Jaara Commissie JVS

genda ontwikkeling

Jaara Commissie JVS

genda ontwikkeling

Jaara Commissie JVS

genda ontwikkeling

15

ontsta standvanzaken
code ansda

tum

2017

09-02-
2018

07-03-
2017

09-02-
2018

17-12-
2015

Overig

Overig

Overig

Overig

oorsp
ronkel
ijkePlI
annin
g
06-07-
2017

21-06-
2018

01-01-
2018

21-06-
2018

17-03-
2016

reden afwijking planning

De initiatiefnemer van de markthal
wil eerst overeenstemming over de
grondprijs voor hij de

intentieovereeenkomst wil tekenen.

Voor het berekenen van de
grondrprijs zijn wij afhankelijk van
input van de initiatiefnemer, hier
wachten wij op. 7-12-17:
initiatiefnemer wil vooralsnog geen
intentieovereenkomst met de
gemeente sluiten vanwege zijn
rechtspositie.

Ruimtelijk kader moet worden
opgesteld.

Externe partij is in the lead. Er zit
kadastraal iets niet goed, hierdoor
kunnen we de overeenkomst nog
niet definitief maken

huidig
planni
ng

21-06-
2018

21-06-
2018

21-06-
2018

21-06-
2018

26-06-
2018

soort
behand
eling

Ter
besprek

ing

Ter
adviseri

ng

Ter
kennisn
ame

Ter
besprek
ing

Ter
kennisn
ame



zaak
num
mer

2015
2444
87

2016
5258
36

2016
5545
54

2016
5502
54

onderwerp

Plaza West

Motie 53 Goede
ambtenaren Vast op
Vastgoed

Bestemmingsplan Paul
Krugerkade

Bestemmingsplan
Molenwijk

Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 19 april 2018

omschrijving soort bestuursor pfh ontsta standvanzaken
gaan code ansda
tum
Anterieure overeenkomst Jaara Commissie JVS 17-06- Overig
genda ontwikkeling 2015

De raad verzoekt het college: Om met een Motie Gemeentera JB  10-11- Overig
voorstel te komen, in overleg met de s ad Haarlem 2016
wethouder financién/vastgoed en de
ambtenaren, hoeveel ambtenaren er nodig
zijn om de afdeling vastgoed goed te
kunnen laten draaien en met een
dekkingsvoorstel te komen. Waarna de
raad in onderling overleg kan besluiten de
voorgestelde uitbreiding goed te keuren of

niet.

Vaststellen bestemmingsplan Paul Jaara Commissie JVS 15-12- Overig
Krugerkade genda ontwikkeling 2016
Ontwerp bestemmingsplan Molenwijk, Jaara Commissie JVS 15-12- Overig
vrijgave voor inspraak genda ontwikkeling 2016

16

oorsp
ronkel
ijkePlI
annin
g
17-10-
2015

31-05-
2017

14-09-
2017

08-06-
2017

reden afwijking planning huidig soort
e behand
planni eling
ng
Ontwikkelaar ziet af van 26-06- Ter
ondergrondse parkeergarage. De 2018 kennisn
ontwikkeling blijft nu binnen het ame

bestemmingsplan en is er geen
grond meer om een AO af te sluiten.
De ontwikkelaar moet formeel nog
bekend maken dat hij afziet van de
parkeergarage. Met dat bericht kan
deze BAZ worden afgesloten.

Wordt meegenomen in het 18-07- Ter
afdelingsplan Vastgoed 2018 2018 adviseri
ng

De ontwikkelaar heeft meer tijd nodig 30-08- Ter

voor het opstellen van het 2018 adviseri
stedenbouwkundig ontwerp alvorens ng

het bestemmingsplan kan worden

opgesteld.

Per abuis dubbele BAZ voor 30-08- Ter
ontwerpbestemmingsplan 2018 besprek
aangemaakt. Deze BAZ wordt nu ing

gebruikt voot vaststelling
bestemmingsplan. Daarmee dient de
planning te worden aangepast.



zaak
num
mer

2015
5529
22

2014
4602
62

2018
0911
02

2018
0912
54

2018
0181
57

2018
0716
05

2018
0913
88

2018
0912
82

onderwerp

Nota Ruimtelijke
kwaliteit, ter inzage
legging ontwerp

Bestemmingsplan
Papentorenvest

Overall programma
Implementatie
Omgevingswet

Beheersverordening
Indische
buurten/Patrimonium

Ontwikkelvisie
ontwikkelzone Zuid-West

Verkoop Zwemmerslaan

Ontwerp herziening Nota
Ruimtelijke kwaliteit

Beheersverordening Van
der Aart Sportpark

Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 19 april 2018

omschrijving

Ter inzage leggen ontwerp-herziening Nota
Ruimtelijke Kwaliteit

Vrijgeven voor inspraak bestemmingsplan

Per kwartaal zal een terugkoppeling en

vooruitblik worden gegeven op het overall

programma Implementatie Omgevingswet.

Vaststellen beheersverordening

Vaststellen ontwikkelstrategie

Verkoopvoorwaarden vaststellen

Ter inzage ontwerp nota

Vaststellen beheersverordening

soort

Jaara

genda

Jaara
genda

Jaara
genda

Jaara
genda

Jaara
genda

Jaara
genda

Jaara
genda

Jaara
genda

bestuursor
gaan

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

pfh
code

JVS

JVS

JVS

JVS

JVS

JVS

JVS

JVS

17

ontsta standvanzaken

ansda
tum

17-12-
2015

18-12-
2014

09-02-
2018

09-02-
2018

10-01-
2018

01-02-
2018

09-02-
2018

09-02-
2018

Overig

Overig

Overig

Overig

Overig

Overig

Overig

Overig

oorsp
ronkel
ijkePlI
annin
g
27-10-
2016

08-10-
2015

06-09-
2018

06-09-
2018

01-03-
2018

24-05-
2018

06-09-
2018

06-09-
2018

reden afwijking planning

Plan van aanpak wordt na de zomer
verwacht. Daadwerkelijke actualisatie
kan daarna beginnen.

Ivm verwachte afschaffing
actualiseringsverplichting wordt
noodzaak plan heroverwogen.

Onderzoeken vergen meer tijd.

opstellen randvoorwaarden is
vertraagd

huidig
e
planni

ng

01-09-
2018

06-09-
2018

06-09-
2018

06-09-
2018

06-09-
2018

06-09-
2018

06-09-
2018

06-09-
2018

soort
behand
eling

Ter
besprek

ing

Ter
besprek
ing

Ter
kennisn
ame

Ter
adviseri

ng

Ter
adviseri

ng

Ter
adviseri

ng

Ter
besprek
ing

Ter
adviseri

ng



zaak
num
mer

2016
5500
96

2018
0911
20

2016
2933
14

2018
0914
03

2016
5552
96

onderwerp

Bestemmingsplan

Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 19 april 2018

omschrijving

Vaststelling definitief bestemmingsplan

Tempelierstraat/Raamsin Tempelierstraat/Raamsingel

gel

Recreatieschap
Spaarnwoude:
Begrotingswijzigingen
2018 en
programmabegroting
2019

Groenstroken mevr.
Meijer

Gebiedsvisie Grote
Markt

Blauwe Wetering

Actualisering beleid; vaststellen door raad

Vrijgave stedebouwkundige visie voor
inspraak

Nota van uitgangspunten

Vastellen Anterieure Overeenkomst

soort bestuursor pfh
gaan

Jaara Commissie JVS
genda ontwikkeling

Jaara Commissie CYS
genda ontwikkeling

Jaara Commissie JVS
genda ontwikkeling

Jaara Commissie JVS
genda ontwikkeling

Jaara Commissie JVS
genda ontwikkeling

18

ontsta standvanzaken
code ansda

tum

15-11- Overig
2016

09-02- Overig
2018

14-06- Overig
2016

09-02- Overig
2018

15-12- Overig
2016

oorsp
ronkel
ijkePlI
annin
g
18-05-
2017

06-09-
2018

24-11-
2016

06-09-
2018

13-04-
2017

reden afwijking planning

Ontwikkelaar is nog bezig met
onderzoeken, nodig voor het
bestemmingsplan. Daarom
vertraging.

De ontwerpvisie is gereed voor
inspraak, echter, in haar vergadering
van 15 maart heeft de raad het
voorstel van het burgerinitiatief
aangenomen om, onder meer, een
onderzoek in te stellen over
permanente maatregelen om de
Engelandlaan en de Europawijk te
herinrichten als een 30 kilometer
gebied. In de visie zullen de
resultaten van het onderzoek moeten
worden meegenomen waardoor de
besluitvorming vertraging oploopt.

vanwege prioritering zijn de
stedenbouwkundige
randvoorwaarden later gereed. De
ARK is niet akkoord met het concept
stedenbouwkundig plan.

huidig
planni
ng

06-09-
2018

06-09-
2018

06-09-
2018

06-09-
2018

06-09-
2018

soort
behand
eling

Ter
adviseri

ng

Ter
adviseri

ng

Ter
kennisn
ame

Ter
besprek

ing

Ter
kennisn
ame



zaak
num
mer

2016
5543
16

2016
5451
60

2018
0912
87

2018
0911
16

2015
2143
08

onderwerp

Beheersverordening
Papentorenvest

Gonnestraat 22/26

Beheersverordening
Delftwijk-Waterbuurt

Vaststellen
bestemmingsplan
Deliterrein

Tjaden

Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 19 april 2018

omschrijving

Vaststellen beheersverordening
Papentorenvest, vooruitlopend op
bestemmingsplan

vaststellen bestemmingsplan (BAZ op 17
maart 2017 overgezet van GOB naar RB)

Vaststellen beheersverordening

Vaststellen bestemmingsplan

Vaststellen anterieure overeenkomst

soort bestuursor pfh
gaan code

Jaara Commissie JVS
genda ontwikkeling

Jaara Commissie JVS
genda ontwikkeling

Jaara Commissie JVS
genda ontwikkeling

Jaara Commissie JVS
genda ontwikkeling

Jaara Commissie JVS
genda ontwikkeling

19

ontsta standvanzaken

ansda
tum

15-12-
2016

15-12-
2016

09-02-
2018

09-02-
2018

21-05-
2015

Overig

Overig

Overig

Overig

Overig

oorsp reden afwijking planning

ronkel

ijkePl

annin

g

02-03- Startnotitie in maart 2017 afgerond

2017 en aangeboden ter besluitvorming in
college d.d. 21 maart 2017. In de
startnotitie is aangegeven dat
beheersverordening Papentorenvest
in de 2e helft van 2017 wordt
opgesteld en aan de raad zal worden
aangeboden. lvm verwachte
afschaffing actualiseringsplicht
bestemimingsplannen wordt
noodzaak plan en vorm
heroverwogen.

08-06- Ontwerpbestemming is gepland op

2017 19 april 2018. Daarmee verschuift
het vaststellen van het
bestemmingsplan door met 18
weken (6 weken terinzagelegging +
wettelijke 12 weken tot vaststelling)

06-09-
2018

06-09-
2018

17-09- Er is discussie met de provincie over
2015 de procedure.

huidig
planni
ng

06-09-
2018

06-09-
2018

06-09-
2018

06-09-
2018

06-09-
2018

soort
behand
eling

Ter
adviseri

ng

Ter
besprek
ing

Ter
adviseri

ng

Ter
adviseri

ng

Ter
kennisn
ame



zaak
num
mer

2017
1476
93

2015
5586
24

2016
5544
71

2018
0913
18

2018
0912
55

2018
0913
35

onderwerp

Schalkstad, vaststellen
SDO en openen
grondexploitatie

Tjaden

Bestemmingsplan Paul
Krugerkade

Beheersverordening
Heksloot/Spaarndam
West

Beheersverordening
Sinnevelt en
Planetenwijk

Ontwerp-
beeldkwaliteitsplan
Ontwikkelzone Zuid-
West

Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 19 april 2018

omschrijving

Ontwikkeling Schalkstad fase 2

Vaststellen beeldkwaliteitsplan

Ontwerp bestemmingsplan Paul
Krugerkade, vrijgave voor inspraak

Vaststellen beheersverordening

Vaststellen beheersverordening

Ter inzage leggen ontwerp-
beeldkwaliteitsplan

soort bestuursor pfh
gaan code ansda
tum

Jaara Commissie JVS 23-03-
genda ontwikkeling 2017

Jaara Commissie JVS 17-12-
genda ontwikkeling 2015

Jaara Commissie JVS 15-12-
genda ontwikkeling 2016

Jaara Commissie JVS 09-02-
genda ontwikkeling 2018

Jaara Commissie JVS 09-02-
genda ontwikkeling 2018

Jaara Commissie JVS 09-02-
genda ontwikkeling 2018

20

ontsta standvanzaken

Overig

Overig

Overig

Overig

Overig

Overig

oorsp
ronkel
ijkePlI
annin
g
14-09-
2017

12-05-
2016

13-04-
2017

06-09-
2018

06-09-
2018

06-09-
2018

reden afwijking planning

De gesprekken over integrale visie
op stedenbouwkundig plan en
contractvorming duren langer.

er is nader overleg met de provincie
over de te volgen provincie.

De ontwikkelaar heeft meer tijd nodig

voor het opstellen van het
stedenbouwkundig ontwerp . Het
stedenbouwkundig ontwerp wordt

eerst door B&W vastgesteld voordat

een bestemmingsplan wordt
opgesteld. Het stedenbouwkundig

ontwerp wordt ter bespreking naar de

commissie Ontwikkeling gestuurd.

huidig
planni
ng

06-09-
2018

06-09-
2018

06-09-
2018

06-09-
2018

06-09-
2018

06-09-
2018

soort
behand
eling

Ter
besprek

ing

Ter
besprek
ing

Ter
kennisn
ame

Ter
adviseri

ng

Ter
adviseri

ng

Ter
adviseri

ng



zaak
num
mer

2017
1218
92

2017
3252
86

2015
5588
24

2018 Woningbouw 2018

0979
12

onderwerp

Orionweg vml
Bisonbowling

Gymzaal parklaan

Oostpoort
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omschrijving

Anterieure overeenkomst herontwikkeling

Vrijgave VO voor inspraak

Ontwikkelstrategie gericht op verkoop van
1 of 2 kavels

Jaarlijkse monitoring prestatieafspraken
WBV

soort bestuursor pfh ontsta standvanzaken
gaan code ansda
tum

Jaara Commissie JVS 07-03- Overig
genda ontwikkeling 2017

Jaara Commissie MSN 13-07- Overig
genda ontwikkeling 2017

Jaara Commissie JVS 17-12- Overig
genda ontwikkeling 2015

Jaara Commissie FR 09-02- Overig
genda ontwikkeling 2018

21

oorsp
ronkel
ijkePlI
annin
g
01-05-
2017

14-12-

2017

23-06-
2016

04-10-
2018

reden afwijking planning

De eerder aangegeven planning is
niet realistisch.

Week 10 heeft het college besloten
besluitvorming voor de keuze van de
ontwerpvariant over de verkiezingen
heen te tillen waardoor het verdere
proces vertraagd.

Op 5 februari vindt de afsluitende
bijeenkomst plaats in het kader van
het alliantiegesprek. Hieruit volgt een
gezamenlijke propositie voor de
toekomstige ontwikkeling van het
gebied. deze propositie zal door de
‘alliantie’ gezamenlijk worden
aangeboden aan de gemeenteraad.
De propositie is de basis voor de
verdere ontwikkeling van het gebied
en de verkoop van de kavels. Plan
van aanpak voor het vervolg wordt in
maart opgesteld. daarna wordt met
de verschillende partners gesproken
over de ontwikkelkaders voor het
gebied, deze kaders vormen de
randvoorwaarden voor de
ontwikkelvisie en de start van de
verkoop.

huidig
planni
ng

13-09-
2018

30-09-
2018

04-10-
2018

04-10-
2018

soort
behand
eling

Ter
kennisn
ame

Ter
besprek
ing

Ter
kennisn
ame

Ter
kennisn
ame



zaak
num
mer

2016
5549
02

2014
4741
61

2018
0153
28

2018
0977
92

2018
0977
80

2018
0868
38

2016
5502
61

onderwerp

A. van de Leeuwstraat

Ontwikkelperspectief
Binnenduinrand
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omschrijving

Startbrief + programma van eisen
buitenruimte

Vaststellen

Anterieure overeenkomst Afspraken met Panopticon over de

Koepel

Afsluiten grex ripperda

herontwikkeling van de Koepel tot een

university college met bijbehorende functies

en het omliggende terrein

Activiteiten op de ripperda zijn gereed en
grex kan worden afgesloten

Aart van der Leeuwstraat stedenbouwkundigplan

Uitgebreide procedure
omgevingsvergunning
Planetenlaan 168

Bestemmingsplan
Boerhaavewijk

afsluiten anterieure overeenkomst

Ontwerp bestemmingsplan Boerhaavewijk,
vrijgave voor inspraak

soort

Jaara
genda

Jaara
genda

Jaara
genda

Jaara
genda

Jaara
genda

Jaara
genda

Jaara
genda

bestuursor pfh

gaan

ontsta standvanzaken

code ansda

tum

Commissie JVS 15-12- Overig

ontwikkeling

Commissie JVS

ontwikkeling

Commissie JVS

ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie JVS

ontwikkeling

Commissie JVS

ontwikkeling

Commissie JVS

ontwikkeling

JB

22

2016

18-12-
2014

10-01-
2018

09-02-
2018

09-02-
2018

09-02-
2018

15-12-
2016

Overig

Overig

Overig

Overig

Overig

Overig

oorsp
ronkel
ijkePlI
annin
g
05-10-
2017

27-08-
2015

11-01-
2018

04-10-
2018

04-10-
2018

21-06-
2018

30-11-
2017

reden afwijking planning

Ontwikkelaar Pre Wonen studeert
nog verder op het nieuwe plan. Het
nieuwe plan wijkt zoals het er nu
uitziet af van vastgestelde kaders en
ook lijkt het bestemmingsplan
aangepast te moeten worden. Het
kost meer tijd om tot een haalbaar
gedragen plan te komen.

Ivm gezamenlijk planning van
provincie en regiogemeentes wordt
besluit gelijtijdig vastgesteld.
Momenteel worden zienswijzen
verwerkt.

Uitwerking LOI in volle gang,
daardoor enige vertraging in
contractvorming.

de startnotitie moet eerst nog worden
vastgesteld, dit is voorzien in Q2.

Opstellen concept vergt meer tijd.

huidig
planni
ng

04-10-
2018

04-10-
2018

04-10-
2018

04-10-
2018

04-10-
2018

04-10-
2018

04-10-
2018

soort
behand
eling

Ter
besprek

ing

Ter
adviseri

ng

Ter
besprek

ing

Ter
adviseri

ng

Ter
besprek
ing

Ter
kennisn
ame

Ter
besprek
ing



zaak
num
mer

2016
4787
08

2018
0979
05

2018
0177
96

2018
0977
21

2018
0949
01

2016
5553
25

onderwerp

Schalkwijkerstraat 153
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omschrijving

Anterieure overeenkomst

Rapportage woningbouw Jaarlijks overzicht van de geraliseerde

2018

Regionale
detailhandelsnota

Beheersverordening
Haarlem 023

Overall programma
Implementatie
Omgevingswet

Zuidstrook
Slachthuisbuurt Blok Il

woningbouwproductie en overzicht van de
plancapaciteit

Op verzoek van provincie Noord-Holland
betreft nieuw beleid. Het vaststellen van
nieuw beleid is de bevoegdheid van de
Raad

Vaststellen beheersverordening

Per kwartaal zal een terugkoppeling en
vooruitblik worden gegeven op het overall

programma Implementatie Omgevingswet.

Verkoop

soort

Jaara

genda

Jaara
genda

Jaara
genda

Jaara
genda

Jaara
genda

Jaara
genda

bestuursor
gaan

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

ontsta standvanzaken

pfh
code ansda
tum
JVS 17-10-
2016
FR 09-02-
2018
FR 10-01-
2018
JVS 09-02-
2018
JVS 09-02-
2018
JVS 15-12-
2016

23

Overig

Overig

Overig

Overig

Overig

Overig

oorsp
ronkel
ijkePlI
annin
g
08-12-
2016

04-10-
2018

01-03-
2018

01-11-
2018

01-11-
2018

30-11-
2017

reden afwijking planning

Er wordt eerst gewerkt aan een
startnotitie, vervolgens aan een AO.

Afhankelijk van winkelmarktruimte
onderzoek binnen de Metropoolregio
Amsterdam dat in april 2018 is
uitgekomen.

De taxatie van de grond heeft meer
tijd gekost dan gepland. In de raad
zijn op het voornoemde stuk
(2016/583967) twee moties
aangenomen. De uitkomst hiervan
moest worden verwerkt. Er speelden
punten m.b.t. een te verleggen
gasleiding en een diepriool. Het
(tijdig) kunnen verleggen van deze
leidingen is cruciaal voor Blok 1.
Deze punten moesten eerst op
haalbaarheid worden onderzocht
voordat de selectie kon starten.

huidig
planni
ng

04-10-
2018

04-10-
2018

18-10-
2018

01-11-
2018

01-11-
2018

01-11-
2018

soort
behand
eling

Ter
kennisn
ame

Ter
kennisn
ame

Ter
adviseri
ng

Ter
adviseri
ng

Ter
kennisn
ame

Ter
besprek
ing



zaak
num
mer

2015
5504
94

onderwerp

Uitbreiding riviercruise

omschrijving

Marktpartij wil investeren

Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 19 april 2018

soort bestuursor pfh

gaan

Jaara Commissie
genda ontwikkeling

ontsta standvanzaken

code ansda
tum

FR 17-12- Overig
2015

24

oorsp
ronkel
ijkePlI
annin
g
07-04-
2016

reden afwijking planning

25-09-2017: De situatie is
onveranderd, er zijn nog geen
ontwikkelingen. Het wachten is op de
marktpartij. 22-02-2017: Marktpartij
heeft een advies- en
ingenieursbureau ingeschakeld en is
in gesprek met de VRK. Er volgt
mogelijk een pilotproject van 20-26
schuttingen, maar daar stelt de VRK
voorwaarden aan. Deze voorwaarden
worden momenteel uitgewerkt.
Marktpartij koppelt aan gemeente
terug zodra er meer bekend is. 16-
11-2016: het onderstaande is nog
steeds van kracht Marktpartij heeft in
2015 een subsidie aanvraag gedaan
bij de Provincie. Er is WED subsidie
toegekend per februari 2016. Nu
wordt onderzocht of medewerking
van de VRK gerealiseerd kan worden
t.b.v. het schutten van 135 m
schepen. Dit proces van afstemming
vraagt meer tijd. Investering door
marktpartij hangt af van de uitkomst.
Onderwerp zal worden opgenomen
in de update watertoerisme.

soort
behand
eling

Ter

besprek
ing



zaak
num
mer

2017
4911
18

2017
4910
78

2018
0977
33

2018
0947
80

2018
0870
10

onderwerp

RKC onderzoek
Recreatieschap
Spaarnwoude -
Betrekken raad

RKC onderzoek
Recreatieschap
Spaarnwoude - Inzet
voor implementatie
aanbevelingen in het AB

Beheersverordening
Slachthuisbuurt

Vaststellen algemene
verkoop- en
ontwikkelstrategie

Verkoop Korte
Verspronckweg 7-8
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omschrijving

De raad draagt het college op duidelijk te
maken op welke wijze en op welke
momenten de raad door het college zal
worden betrokken bij de totstandkoming van
de integrale lange termijn visie.

De raad draagt het college op om zich in
het algemeen bestuur van het
Recreatieschap Spaarnwoude maximaal in
te zetten om de aanbevelingen uit het
rapport op te volgen, in het bijzonder ten
aanzien van de op te stellen integrale lange
termijn visie en de praktische uitvoering
daarvan.

Vaststellen beheersverordening

Vaststellen algemene verkoop- en
ontwikkelstrategie is een bevoegdheid van
het college

Verkoopdocumenten vaststellen

soort bestuursor pfh ontsta standvanzaken
gaan code ansda
tum

RKC Gemeentera CYS 19-10- Overig
aanbe ad Haarlem 2017
veling

RKC Gemeentera CYS 19-10- Overig
aanbe ad Haarlem 2017
veling

Jaara Commissie JVS 09-02- Overig
genda ontwikkeling 2018

Jaara Commissie JVS 09-02- Overig
genda ontwikkeling 2018

Jaara Commissie JVS 09-02- Overig
genda ontwikkeling 2018

25

oorsp
ronkel
ijkePlI
annin
g
19-07-
2018

19-07-
2018

06-12-
2018

06-12-
2018

21-06-
2018

reden afwijking planning

Voor het opstellen van een visie en
uitwerkingsplan door het
recreatieschap is geheel 2018
noodzakelijk. De raden van de
participerende gemeenten zullen op
gezette tijden in het proces worden
betrokken. Een planning hiervan is
nu nog niet bekend.

Voor het opstellen van een visie en
uitwerkingsplan door het
recreatieschap is geheel 2018
noodzakelijk. De raden van de
participerende gemeenten zullen op
gezette tijden in het proces worden
betrokken. Een planning hiervan is
nu nog niet bekend.

Ontwikkeling locatie is gekoppeld
aan onwikkelzone Zijlweg-West.
Voor de onwtillezone Zijlweg-West
wordt momenteel een ontwikkelvisie
opgesteld. Na bestuurlijke
vaststelling van deze ontwikkelvise
kan het plan voor de Korte
Verspronckweg 7-9 verder worden
uitgewerkt.

huidig
planni
ng

01-12-
2018

01-12-
2018

06-12-
2018

06-12-
2018

06-12-
2018

soort
behand
eling

Ter
besprek

ing

Ter
besprek
ing

Ter
adviseri

ng

Ter
kennisn
ame

Ter
adviseri

ng



zaak
num
mer

2018
0977
27

2018
0977
39

2018
0624
83

2016
5501
06

2016
5543
41

2018
0709
02

onderwerp

Beheersverordening

Leidsebuurt

Beheersverordening
Parkwijk/Zuiderpolder

Verkoopovereenkomst
L.P. N.L. Waarderpolder

Ontwerpwijzigingsplan

Egelantier

Wijzigingsplan
Egelantier

Bestemmingsplan
Fietsznfabriek
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omschrijving

Vaststellen beheersverordening

Vaststellen beheersverordening

Collegesluit verkoop kavel aan L.P. N.L. in
de Waarderpolder

Ontwerp wijzigingsplan Egelantier,

vrijgeven voor inspraak

Vaststelling wijzigingsplan Egelantier

Vaststellen bestemmingsplan

soort

Jaara
genda

Jaara
genda

Jaara
genda

Jaara
genda

Jaara
genda

Jaara
genda

bestuursor pfh
gaan code

Commissie JVS
ontwikkeling

Commissie JVS
ontwikkeling

Commissie JVS
ontwikkeling

Commissie JVS
ontwikkeling

Commissie JVS
ontwikkeling

Commissie JVS
ontwikkeling

26

ontsta standvanzaken

ansda
tum

09-02-
2018

09-02-
2018

26-01-
2018

15-12-
2016

15-12-
2016

01-02-
2018

Overig

Overig

Overig

Overig

Overig

Overig

oorsp
ronkel
ijkePlI
annin
g
06-12-
2018

06-12-
2018

19-04-
2018

12-01-
2017

02-03-
2017

19-04-
2018

reden afwijking planning

partij heeft voorlopig alleen een optie
op de kavel genomen (tegen
reserveringsvergoeding).
Daadwerkelijke koop staat even on
hold

Perceel gaat waarschijnlijk verkocht
worden met een
wijzigingsbevoegdheid. Op dit
moment is niet duidleijk wanneer het
wijzigingsplan gestart gaat worden.

Het opstellen van een wijzigingsplan
is afhankelijk van het verkoopproces
van de Egelantier. Op dit moment is
nog geen zicht op wanneer een
wijzigingsplan opgesteld gaat
worden.

Het betreft een consoliderend plan in
voorbereiding ivm de 10-
jaarsverplichting. lvm met verwachte
afschaffing van de
actualiseringsverplichting van
bestemmingsplannen wordt de nut

en noodzaak van dit plan overwogen.

huidig
planni
ng

06-12-
2018

06-12-
2018

06-12-
2018

27-12-
2018

27-12-
2018

31-12-
2018

soort
behand
eling

Ter
adviseri

ng

Ter
adviseri

ng

Ter
besprek

ing

Ter
kennisn
ame

Ter
besprek
ing

Ter
adviseri

ng



zaak
num
mer

2016
5502
58

2018
0707
87

2018
0708
64

2016
5451
80

2016
5553
14

onderwerp

Nota Ruimtelijke
kwaliteit; plan van
aanpak

Bestemmingsplan
Harmenjansweg 36
(Dantuma)

Bestemmingsplan De
Koepel

Grote Markt, terrassen
inrichtingsplan

Steve Bikostraat

omschrijving

Plan van Aanpak

Vaststellen bestemmingsplan

Vaststellen bestemmingsplan

Vastellen DO

SPVE gereed
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soort bestuursor pfh
gaan code

Jaara Commissie JVS
genda ontwikkeling

Jaara Commissie JVS
genda ontwikkeling

Jaara Commissie JVS
genda ontwikkeling

Jaara Commissie JVS
genda ontwikkeling

Jaara Commissie JVS
genda ontwikkeling

27

ontsta standvanzaken
ansda
tum

15-12-
2016

Overig

01-02-
2018

Overig

01-02-
2018

Overig

15-12-
2016

Overig

15-12-
2016

Overig

oorsp
ronkel
ijkePlI
annin
g
02-02-
2017

19-04-
2018

19-04-
2018

13-04-
2017

14-09-
2017

reden afwijking planning

Startnotitie is opgeschort zodat
proces kan worden afgestemd op
proces omgevingsplan en
omgevingsvisie

Het betreft een consoliderend plan in
voorbereiding ivm de 10-
jaarsverplichting. lvm met verwachte
afschaffing van de
actualiseringsverplichting van
bestemmingsplannen wordt de nut

en noodzaak van dit plan overwogen.

Het betreft een consoliderend plan in
voorbereiding ivm de 10-
jaarsverplichting. lvm met verwachte
afschaffing van de
actualiseringsverplichting van
bestemmingsplannen wordt de nut

en noodzaak van dit plan overwogen.

Vanaf 1 april 2017 worden ogv DT-
besluit geen BBV's ter informatie
naar cie. gestuurd.

I.v.m. veel weerstand uit de buurt is
het proces stilgelegd en nog niet
opnieuw gestart Proces weer
oppakken onder nieuw college,
keuze maken tussen: 1.Stukje
grond verkopen en maximaal 4
kavels uitgeven voor zelfbouw
2.Bestemming wijzigen in groen en
definitief toevoegen aan openbare
ruimte

huidig
planni
ng

31-12-
2018

31-12-
2018

31-12-
2018

31-12-
2018

01-01-
2019

soort
behand
eling

Ter
kennisn
ame

Ter
adviseri

ng

Ter
adviseri

ng

Ter
kennisn
ame

Ter
besprek

ing



zaak
num
mer

2016
5846
23

2016
5846
14

2016
5845
92

2016
5846
17

2016
5846
11

2016
5845
96

2016
5846
07

2016
5845
86

2016
5846
05

onderwerp

Ir. Lelyweg 45

Westkolk 6

Kleine Houtstraat 70

Indischestraat 10

Florence

Nightingalestraat 3 gymz

Gasthuisvest 47

Noord Schalkwijkerweg

117

Magdalenahof 2

Stresemannlaan 60

omschrijving

verkoop

verkoop

verkoop

verkoop

verkoop

verkoop

verkoop

verkoop

verkoop
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soort

Jaara

genda

Jaara
genda

Jaara
genda

Jaara
genda

Jaara
genda

Jaara
genda

Jaara
genda

Jaara
genda

Jaara
genda

bestuursor
gaan

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

ontsta standvanzaken

pfh
code ansda
tum
JB  15-12-
2016
JB  15-12-
2016
JB  15-12-
2016
JB  15-12-
2016
JB  15-12-
2016
JB  15-12-
2016
JB 15-12-
2016
JB  15-12-
2016
JB 15-12-
2016

28

Overig

Overig

Overig

Overig

Overig

Overig

Overig

Overig

Overig

oorsp
ronkel
ijkePlI
annin
g
01-01-
2020

12-04-
2017

12-04-
2017

12-04-
2017

01-01-
2020

12-04-
2017

01-01-
2020

01-01-
2020

01-01-
2020

reden afwijking planning

Datum verkoop is nog onduidelijk.

Datum verkoop is nog onduidelijk.

Datum verkoop is nog onduidelijk.

Datum verkoop is nog onduidelijk.

Datum verkoop is nog onduidelijk.

Datum verkoop is nog onduidelijk.

Datum verkoop is nog onduidelijk.

Datum verkoop is nog onduidelijk.

Datum verkoop is nog onduidelijk.

huidig
planni
ng

01-01-
2020

01-01-
2020

01-01-
2020

01-01-
2020

01-01-
2020

01-01-
2020

01-01-
2020

01-01-
2020

01-01-
2020

soort
behand
eling

Ter
besprek

ing

Ter
besprek
ing

Ter
besprek

ing

Ter
besprek
ing

Ter
besprek

ing

Ter
besprek
ing

Ter
besprek

ing

Ter
besprek
ing

Ter
besprek

ing



zaak
num
mer

2016
5845
91

2018
0870
33

2015
5587
47

2017
5659
70

onderwerp

Gedempte Oude Gracht
24

Zuidstrook
Slachthuisbuurt

Lombardsteeg /
Begijnesteeg - verkoop

Toezegging weth
Sikkema te komen met
notitie over het
vergroenen van
bouwleges
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omschrijving

verkoop

Verkoop kavel

verkoop vastgoed

-567 13.2 'Klimaatdoelen dichterbij door
vergroenen bouwleges' De motie ingediend

door de fracties AP en GLH wordt

ingetrokken na toezegging wethouder
Sikkema te komen met een notitie voor de
Kadernota 2018 over de mogelijkheden
voor het vergroenen van bouwleges.

soort bestuursor pfh
gaan code ansda
tum

15-12-
2016

Jaara Commissie JB
genda ontwikkeling

Jaara Commissie JVS 09-02-

genda ontwikkeling 2018
Jaara Commissie JB  17-12-
genda ontwikkeling 2015

Toeze Gemeentera CYS 23-11-
gging ad Haarlem 2017
en

29

ontsta standvanzaken

Overig

Overig

Overig

Overig

oorsp
ronkel
ijkePlI
annin
g
01-01-
2020

21-06-
2018

07-04-
2016

reden afwijking planning

Datum verkoop is nog onduidelijk.

De oorspronkelijke planningsdatum
is abusievelijk in Verseon terecht
gekomen.

besloten is de verkoop uit te stellen
totdat juridische duidelijkheid
verkregen is over de
eigendomssituatie van één van de
percelen.

huidig
planni
ng

01-01-
2020

04-02-
2020

01-01-
2021

soort
behand
eling

Ter
besprek

ing

Ter
besprek
ing

Ter
besprek

ing

Ter
besprek

ing



zaak
num
mer

2017
5660
71

onderwerp

Motie 16.5
Uitstallingenbeleid, dat
verdient een pilot

Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 19 april 2018

omschrijving

Verzoekt het college: Een pilot
uitstallingenbeleid te starten voor de duur
van 6 maanden voor zowel de Zijlstraat als
de Generaal Cronjéstraat. Deze pilot
laagdrempelig te maken door dezelfde
uitstalregels (zoals vastgesteld in ‘algemene
regels voor uitstallingen) deels of volledig
toe te passen om zodoende veiligheid en
toegankelijkheid te garanderen.
Ondernemers zelf te laten bepalen wel of
geen gebruik te maken van de ruimte die
binnen de regels geboden wordt. Vooraf
enkele goed meetbare en eenvoudige
criteria te formuleren volgens welke bepaald
worden of de pilot succesvol en/of geslaagd
is. In de laatste maand van de pilot de
commissie Ontwikkeling te informeren over
de ervaringen van ondernemers (vanuit hun
ondernemerschap) en gemeente (vanuit
haar verantwoordelijkheid voor het inrichten
van de openbare ruimte), inclusief een
advies voor verlenging of beéindiging van
de pilot.
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g
n de raad van 23 november 2017
heeft de wethouder toegezegd de
motie uit te voeren (blz. 71
raadsverslag van 23/11/2017) .
Overeenkomstig de motie komt er
een evaluatie van de pilot
uitstallingen voor de Zijlstraat en
Cronjéstraat. De planning is om de
raad te informeren over de resultaten
van de evaluatie voor het
zomerreces 2018. De
winkeliersvereniging Cronjéstraat en
de straatvereniging Zijlstraaten zijn
per brief geinformeerd dat de pilot
gehouden kan worden van 1 januari
2018 tot 1 juli 2018. De brieven zijn
hier bijgevoegd.
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Motie 19.4 Help, een
Toekomstvisie, wat nu?

Jaarplanning commissie Ontwikkeling tbv vergadering 19 april 2018

omschrijving

Constaterende dat, de Toekomstvisie tot
stand is gekomen door de bijdrage van
Haarlemmers tijdens 24 bijeenkomsten;
Overwegende dat, de gemeenteraad grote
waardering heeft voor de inzet van alle
Haarlemmers die hebben nagedacht over
de toekomst van onze gemeente; de
Toekomstvisie als document het resultaat is
van alle bijdragen van de burgers van
Haarlem en formele besluitvorming
daarover door de gemeenteraad niet nodig
is; de Toekomstvisie wijzigen door middel
van amendementen zelfs ongepast zou zijn;
Besluit: de Toekomstvisie als cadeau van
de Haarlemse bevolking met grote
waardering in ontvangst te nemen

soort bestuursor pfh

Motie Gemeentera JW 21-12- Overig

31

ontsta standvanzaken
code ansda

oorsp reden afwijking planning
ronkel

ijkePl

annin

g

huidig soort
e behand
planni eling
ng

Ter
besprek

ing



