afdeling

PG
Programma
en
Gebiedsma
nagement

zaak onderwerp omschrijving

num
mer

2017 Spaarndams

1219 eweg
15  Spaarneboo
9

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 26 september 2019

soort

bestuursorga pfh ontsta status standvanzaken
code ansdat zaak

an

Anterieure overeenkomst Jaaragenda Commissie

herontwikkeling

ontwikkeling

FR

um

07-03- Overig
2017

De ontwikkelvisie
Spaarndamseweg  wordt
waarschijnlijk in december
vastgesteld in de raad.
Daarna komt pas de
startnotitie in 2020 in de
besluitvorming en
vervolgens de Anterieure
Overeenkomst. De BAZ
voor de anterieure
overeenkomst  kan er
helemaal af.

oorspr
onkelij
kePlan
ning
01-01-
2018

reden afwijking planning huidige soort
plannin behand

g eling

Ruimtelijk ~ kader  moet 05-09- Ter
worden opgesteld, dit 2019 kennisn
gebeurt binnen de kaders ame
van de op te stellen

ontwikkelvisie.



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 26 september 2019

afdeling zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorga pfh ontsta status standvanzaken oorspr reden afwijking planning huidige soort
num an code ansdat zaak onkelij plannin behand
mer um kePlan g eling

ning

PG 2018 Verkoop Verkoopdocumenten Jaaragenda Commissie FR 09-02- Inroute 21-06- Deze BAZ loopt vooruit op 05-09- Ter

Programma 0870 Korte vaststellen ontwikkeling 2018 2018 de ontwikkelvisie voor de 2019  adviseri

en 10  Verspronck zone Zijlweg en de ng

Gebiedsma weg 7-8 daaropvolgende

nagement zonestrategie. Beide

bestuurlijke  documenten
worden in het 4e kwartaal
2019 aan de Raad
aangeboden. Deze BAZ is
niet meer actueel: pas na
bestuurlijke vaststelling van
visie en strategie, kan
worden bezien of en hoe
dit onderdeel van de
ontwikkelzone wordt
opgepakt en uitgewerkt.
Voorstel derhalve om deze
BAZ hiermee af te doen.



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 26 september 2019

afdeling zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorga pfh ontsta status

num an
mer

PCM Project- 2015 Schouwbroe Startnotitie  ontwikkeling Jaaragenda Commissie

en 2142 Kkerplas Schouwbroekerplas Zuid ontwikkeling
Contractma 93
nagement
OMB 2019 Participatie =~ Deze BAZ volgt op de BAZ Jaaragenda Commissie
Omgevingsb 3683 onderwerpe pilot omgevingsplan ontwikkeling
eleid 50 n pilot spaarnesprong, maar moet

omgevingspl hiermee niet worden verward

an

Spaarnespro

ng

code ansdat zaak
um

FR 21-05- Overig
2015

FR 20-12- Overig
2018

standvanzaken

oorspr
onkelij
kePlan
ning
17-09-
2015

26-09-
2019

reden afwijking planning huidige soort
plannin behand

g eling

De besluitvorming is 26-09- Ter
opgeschort omdat er geen 2019  kennisn
urgentie was nadat het ame
terrein  was afgesloten.

Gewacht is op iniitiatvenen

uit de wik om in
gezamelijkheid de nieuwe

inrichting vorm te geven.

Dat initiatief ligt er nu voor
Schouwbroekerplas  Zuid

en is het vertrekpunt voor

de startnotitie.

De planning kan niet 26-09- Ter
worden gehaald. Het 2019  adviseri
raadsvoorstel  participatie ng
pilot Spaarnesprong (niet

te verwarren met de
uitgangspuntennotitie

Spaarnesprong) meld ik

graag aan voor de

commissie Ontwikkeling

van 31 oktober en de Raad

van 21 november.



afdeling zaak
num
mer

OMB 2018

Omgevingsb 8388
eleid 22

PCM Project- 2018

en 8527
Contractma 04
nagement

PCM Project- 2019
en 7484
Contractma 78
nagement

PCM Project- 2018
en 9010
Contractma 81
nagement

PCM Project- 2018
en 0868
Contractma 38
nagement

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 26 september 2019

onderwerp omschrijving soort

Reparatiepla herstel omissies en kleine Jaaragenda
n (ontwerp) beleidsmatige aanpassingen
in bestemmingsplannen

Grote Markt Verkoop van lege kavel tbv Jaaragenda

33- de bouw van een woning met
Jansstraat  vastgestelde stedelijke
80 uitgangspunten, startnotitie

Badmintonp
ad, verkoop
kavel

Jaaragenda

Slachthuisb
uurt
Zuidstrook,
herontwikkel
ing
Uitgebreide
procedure
omgevingsv
ergunning
Planetenlaa
n 168

startnotitie Jaaragenda

afsluiten
overeenkomst

anterieure Jaaragenda

bestuursorga pfh ontsta
an

um
Commissie FR 20-12-
ontwikkeling 2018
Commissie FR 20-12-
ontwikkeling 2018
Commissie FR 16-09-
ontwikkeling 2019
Commissie FR 20-12-
ontwikkeling 2018
Commissie FR 09-02-
ontwikkeling 2018

code ansdat zaak

status standvanzaken oorspr
onkelij
kePlan
ning
Overig In  het onderwerp 07-02-
reparatieplan (ontwerp) 2019
graag weghalen
'(ontwerp)’, dus alleen

Reparatieplan B

Overig

Overig

Overig

Overig

14-02-
2019

31-10-
2019

06-06-
2019

21-06-
2018

reden afwijking planning huidige soort
plannin behand

g eling
het opstellen van het 26-09- Ter
reparatieplan B  vergde 2019  bespreki
inclusief onderzoek naar ng
planschade meer tijd.

Er is nog geen 14-10- Ter
procesmanager 2019  kennisn
beschikbaar. In hewt 4de ame
kwartaal gaat er een
startnotitie naar de raad.
31-10- Ter
2019  kennisn
ame
interne input en 31-10- Ter
afstemming nog niet 2019  bespreki
gereed ng
In afwachting van uitslag 31-10- Ter
verkeersonderzoek, nog in 2019  kennisn
het participatietraject met ame

omwonenden tbv de

uitwerking van het plan.



afdeling zaak
num
mer
PCM Project- 2019
en 6076
Contractma 72
nagement
PG 2018
Programma 0181
en 57
Gebiedsma
nagement

PCM Project- 2018
en 9010
Contractma 93
nagement

onderwerp

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 26 september 2019

omschrijving

Startnotitie Betreft ontwikkellocatie van

Toekanweg Greystar. Sloop van het RWS

7 gebouw en nieuwbouw circa
600 woningen

Ontwikkelzo Vaststellen

ne Zuid- ontwikkelstrategie

West

Vaststellen

ontwikkelstr

ategie

Prins startnotitie

Hendrikstraa

t,

herontwikkel

ing

soort

Jaaragenda

Jaaragenda

Jaaragenda

bestuursorga pfh ontsta status

an code ansdat zaak
um
Commissie FR 24-07- Overig
ontwikkeling 2019
Commissie FR 10-01- Overig
ontwikkeling 2018
Commissie FR 20-12- Overig
ontwikkeling 2018

standvanzaken

oorspr reden afwijking planning huidige soort
plannin behand

onkelij
kePlan
ning
31-10-
2019

01-03-
2018

04-04-
2019

9

31-10-
2019

Een ontwikkelstrategie 31-10-
volgt pas na vaststelling 2019
door de gemeente raad

vand e ontwikkelvisie. Dit
gebeurt pas vlak voor of

vlak na de zomer 2019.

Project wacht op uitslag 31-10-
quickscan 2019
Wilhelminastraat, die is
negatief gebleken.
Ontwikkelaar heeft

aangegeven dat de
projecten aan elkaar
verbonden zijn.

eling

Ter
adviseri

ng

Ter
adviseri

ng

Ter
bespreki

ng



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 26 september 2019

afdeling zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorga pfh ontsta status standvanzaken oorspr reden afwijking planning huidige soort
num an code ansdat zaak onkelij plannin behand
mer um kePlan g eling
ning
VG 2019 Stand van De commissie Ontwikkeling Jaaragenda Commissie JB  12-09- Overig 31-10- 31-10- Ter
Vastgoed 7438 zaken heeft op 22 februari 2018 de ontwikkeling 2019 2019 2019  bespreki
95  uitvoering  Vastgoednota behandeld. ng
Vastgoednot Het college informeert de
a commissie over de stand van

zaken van de uitvoering van
deze nota en biedt tevens de
twee resterende
beleidsnota's ter bespreking
aan: het portefeuilleplan en
de kostprijsdekkende huur.

PCM Project- 2018 Startnotitie ~ Nota van uitgangspunten Jaaragenda Commissie FR 01-02- Overig 24-05- Gesprekken met Provincie 31-10- Ter

en 0716 Beresteijn/St ontwikkeling 2018 2018 nemen meer tijd in beslag 2019  bespreki
Contractma 15  ationsgebied dan verwacht. ng
nagement



afdeling zaak
num
mer
OomMB 2016
Omgevingsb 5502
eleid 61
PG 2018
Programma 8523
en 57
Gebiedsma
nagement

PCM Project- 2018
en 0153
Contractma 28
nagement

PCM Project- 2018
en 0914
Contractma 03
nagement

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 26 september 2019

onderwerp omschrijving soort

Bestemming Ontwerp bestemmingsplan Jaaragenda

splan Boerhaavewijk, vrijgave voor
Boerhaavew inspraak

ijk

Oostpoort Vaststellen ontwikkelvisie Jaaragenda
Vaststellen

ontwikkelvisi

e

Anterieure Afspraken met Panopticon Jaaragenda

overeenkom over de herontwikkeling van

st Koepel de Koepel tot een university
college met bijbehorende
functies en het omliggende
terrein

Gebiedsvisie Vaststellen Startnotitie
Grote Markt

Jaaragenda

bestuursorga pfh ontsta status

an code ansdat zaak
um
Commissie FR 15-12- Overig
ontwikkeling 2016
Commissie FR 20-12- Overig
ontwikkeling 2018
Commissie FR 10-01- Overig
ontwikkeling 2018
Commissie FR 09-02- Overig
ontwikkeling 2018

standvanzaken

oorspr
onkelij
kePlan
ning
30-11-
2017

28-11-
2019

11-01-
2018

06-09-
2018

reden afwijking planning huidige soort
plannin behand

g eling
In  verband met het 31-10- Ter
vervallen van de 2019  bespreki
actualiseringsverplichting ng
voor bestemmingsplannen
bestaat geen noodzaak het
plan binnen 10 jaar te
herzien. Er zijn afgelopen
periode prioriteiten
gegeven aan
ontwikkelingsprojecten, dit
bestemmingsplan wordt nu
weer opgepakt.
31-10- Ter
2019  adviseri
ng

Uitwerking LOI in volle 31-10- Ter
gang, daardoor enige 2019  bespreki
vertraging in ng
contractvorming.

De capaciteit die nodig is 31-10- Ter
om te komen tot een 2019  bespreki
startnotitie is geborgd. ng



afdeling zaak
num
mer

VG 2018

Vastgoed 8394
48

PCM Project- 2019
en 6077
Contractma 13
nagement
VG 2019
Vastgoed 7125
09
VG 2019
Vastgoed 7125
36
VG 2019
Vastgoed 7125
25
PCM Project- 2019
en 3174
Contractma 49
nagement
PG 2018
Programma 8524
en 01
Gebiedsma
nagement

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 26 september 2019

onderwerp omschrijving soort
Kostprijsdek uitwerking Vastgoednota Jaaragenda
kende huur (2018/49829)

Startnotitie Betreft ontwikkelocatie van Jaaragenda
Schipholpoo Being Development. Sloop
rt van bestaande
kantoorgebouwen en
nieuwbouw van circa 600
woningen
Brouwersstr Jaaragenda
aat 30 zwart
verkoop
Bakkerstraat Jaaragenda
62 verkoop
Brouwersstr Jaaragenda
aat 30 rood
verkoop
Startnotitie ~ Vaststellen startnotitie Jaaragenda
ontwikkelloc
atie Sint
Jacob
Boerhaave
Programma  Fondsvorming ontwikkeling Jaaragenda
Groei Groei van Haarlem
Fondsvormi
ng

bestuursorga pfh ontsta
code ansdat

an

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie

ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

JB

FR

JB

JB

JB

FR

MSN

um
20-12-
2018

24-07-
2019

04-09-
2019

04-09-
2019

04-09-
2019

15-04-

2019

20-12-
2018

status standvanzaken
zaak

Overig

Overig

Overig

Overig

Overig

Overig

Overig

oorspr reden afwijking planning huidige soort

onkelij plannin behand
kePlan g eling
ning
07-03- Vertraging in oplevering 31-10- Ter
2019  gegevens 2019  adviseri
ng
31-10- 31-10- Ter
2019 2019  adviseri
ng
31-10- 31-10- Ter
2019 2019  bespreki
ng
31-10- 31-10- Ter
2019 2019  bespreki
ng
31-10- 31-10- Ter
2019 2019  bespreki
ng
29-08- Stichting sint Jacob heeft 31-10- Ter
2019  meer tijd nodig voor de 2019  bespreki
voorbereiding. ng
06-06- prioriteit bij de 31-10- Ter
2019  ontwikkelvisies 2019  adviseri
ng



afdeling

VG
Vastgoed

VG
Vastgoed

PCM Project- 2017

en

Contractma 93

nagement

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 26 september 2019

zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorga pfh ontsta status

num an code ansdat zaak
mer um

2018 Portefeuillep uitwerking Vastgoednota Jaaragenda Commissie JB  20-12- Overig
8394 lan vastgoed (2018/49829) ontwikkeling 2018

56

2016 Motie 27 De raad draagt het College Moties Gemeenteraa JB  10-11- Overig
5258 Zicht op op om; voor de kadernota d Haarlem 2016

17  maatschapp 2017 de raad een overzicht

elijk van het maatschappelijk
vastgoed vastgoed in Haarlem te
sturen, daarbij een prognose
op te stellen van de behoefte
aan maatschappelijk
vastgoed voor de periode
2018 - 2022, de genoemde
prognose op te stellen op
basis van overleg met
maatschappelijke
organisaties en initiatieven in
de stad.
Schalkstad, Ontwikkeling  Schalkstad Jaaragenda Commissie FR 23-03- Overig
1476 vaststellen fase 2 ontwikkeling 2017
SDO en
openen
grondexploit
atie

standvanzaken

Het gevraagde overzicht
van het maatschappelijk
vastgoed is meest recent

aangeleverd als bijlage
van de Vastgoednota
(2018/49829). De
behoefte aan

maatschappelijk vastgoed
komt aan de orde in het
portefeuilleplan, dat naar
verwachting in het eerste
kwartaal van 2019
beschikbaar komt.

oorspr
onkelij
kePlan
ning
04-04-
2019

08-06-
2017

14-09-
2017

reden afwijking planning huidige soort
plannin behand

g eling
Nog niet volledig gereed, 31-10- Ter
aanvullingen gewenst. 2019  adviseri
Verzoek is om  het ng
Portefeuilleplan gelijk met
de Kostprijsddekkende
huur en Evaluatie
Vastgoednota te
behandelen.
De beantwoording van 31-10- Ter
deze motie maakt 2019  kennisn
onderdeel uit van het ame
portefeuilleplan, dat naar
verwachting september
aan de commissie
voorgelegd kan worden.
Wordt gelijk behandeld met
de Kostprijsdekkende huur
en Evaluatie Vastgoednota
De gesprekken over 31-10- Ter
integrale visie op 2019  bespreki
stedenbouwkundig plan en ng

contractvorming duren

langer.



zaak
num
mer

afdeling

PCM Project- 2018
en 2253
Contractma 30
nagement
ECDW 2016
Economie 5847
Cultuur 83
Duurzaamh

eid en
Wonen

PG 2018
Programma 8526
en 66
Gebiedsma
nagement

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 26 september 2019

onderwerp omschrijving soort

an
Verkoop Adviseren raad zienswijze Jaaragenda Commissie
Drijfriemenfa over voorgenomen verkoop ontwikkeling
briek aan huidige exploitant
Beleidsnota Herzien in verband met Jaaragenda Commissie
standplaatse moderniseren en wegwerken ontwikkeling

n onduidelijkheden

Ontwikkelzo = Vaststellen ontwikkelvisie
ne Zuid

West

Vaststellen

ontwikkelvisi

e

Jaaragenda Commissie
ontwikkeling

bestuursorga pfh ontsta status

code ansdat zaak

um

FR  03-05-
2018

RB  15-12-
2016

FR 20-12-
2018

10

Overig

Overig

Overig

standvanzaken

oorspr
onkelij
kePlan
ning
06-09-
2018

02-02-
2017

06-06-
2019

reden afwijking planning huidige soort
plannin behand

g eling
Taxatie is ontvangen en 31-10- Ter
prijs is gecommuniceerd 2019  bespreki

met de Oerkap. Reactie ng

Oerkap wordt verwacht

voor de zomer.

Het concept 31-10- Ter
standplaatsenbeleid ligt ter 2019  kennisn
visie van 10 mei t/m 20 ame

juni. Na verwerking van de
inspraak wordt het
standplaatsenbeleid door
het college vastgesteld en
de commissie
geinformeerd. De planning
is het college van 15
oktober en de
raadscommissie

Ontwikkeling van 31

oktober.

Eerst volgt de nota 31-10- Ter
vrijgeven voor inspraak, 2019  adviseri
pas daarna het definitieve ng
raadsvoorstel



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 26 september 2019

afdeling zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorga pfh ontsta status standvanzaken oorspr reden afwijking planning huidige soort
num an code ansdat zaak onkelij plannin behand
mer um kePlan g eling
ning
PG 2018 Ontwikkelzo Ter inzage leggen ontwerp- Jaaragenda Commissie FR 09-02- Overig 06-09- Onderdeel van 31-10- Ter
Programma 0913 ne Zuid- beeldkwaliteitsplan ontwikkeling 2018 2018  ontwikkelstrategie 2019  adviseri
en 35  West ng
Gebiedsma Ontwerp-
nagement beeldkwalitei
tsplan
PG 2018 Europaweg Vaststellen ontwikkelvisie Jaaragenda Commissie FR 20-12- Overig 06-06- Visie is later vrijgegeven 31-10- Ter
Programma 8523 Vaststellen ontwikkeling 2018 2019  voor inspraak 2019  adviseri
en 18  ontwikkelvisi ng
Gebiedsma e
nagement
VG 2016 Magdalenah verkoop Jaaragenda Commissie JB  15-12- Overig 01-01- Pand wordt niet meer 31-10- Ter
Vastgoed 5845 of 2 ontwikkeling 2016 2020  verkocht, voorstel in 2019  bespreki
86 Portefeuilleplan  Vastgoed ng

om dit pand van de lijst niet:
strategisch naar strategisch
vastgoed te verplaatsen.
Wordt meegenomen in het
Portefeuilleplan. Verzoek is
om het Portefeuilleplan
samen te bahandelen met
de Kostprijsdekkende huur
en Evaluatie vastgoednota.

11



afdeling

VG
Vastgoed

zaak
num
mer

2019
3554
90

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 26 september 2019

onderwerp omschrijving soort bestuursorga pfh ontsta status standvanzaken
an code ansdat zaak
um
oplossingsri Het collegebesluit geef Jaaragenda Commissie JB  30-04- Overig
chting uitvoering aan scenario 2 van ontwikkeling 2019
kraaksituatie de  opinienota 'scenario's
Jansstraat voor gekraakte woningen in
80 gemeentelijk eigendom'’
(2017/419381)

12

oorspr reden afwijking planning huidige soort
plannin behand
eling

onkelij
kePlan
ning

06-06- Afdeling Vastgoed zit nog 31-10-
in onderhandeling met de 2019

2019

9

krakers van de Jansstraat
80. De zittende krakers zijn
(mondeling) akkoord
gegaan met het voorstel.
Afdeling Vastgoed heeft 10
augustus de (concept)
intentieovereenkomst  tot

huur naar de krakers
gestuurd. Zij hebben
toegezegd medio
september een

terugkoppeling te geven of
zij akkoord zijn. Daarom is
de commissie Ontwikkeling
van 31 oktober het meest
haalbaar en wordt deze
BAZ daarom verplaatst.

Ter

bespreki

ng



afdeling

OoMB

zaak
num
mer

2014

Omgevingsb 4741

eleid

61

onderwerp omschrijving

Ontwikkelpe = Vaststellen
rspectief

Binnenduinr

and

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 26 september 2019

soort bestuursorga pfh ontsta status standvanzaken
an code ansdat zaak
um
Jaaragenda Commissie RB 18-12- Overig
ontwikkeling 2014

13

oorspr
onkelij
kePlan
ning
27-08-
2015

reden afwijking planning huidige soort
plannin behand

g eling
Ivm gezamenlijke planning 21-11- Ter
van provincie en 2019  adviseri
regiogemeentes wordt ng
besluit gelijktijdig

vastgesteld.. Dit loopt nu
uit waardoor het stuk in
september in de raad komt.
Momenteel worden
zienswijzen verwerkt.



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 26 september 2019

afdeling zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorga pfh ontsta status standvanzaken oorspr reden afwijking planning huidige soort
num an code ansdat zaak onkelij plannin behand
mer um kePlan g eling
ning
PCM Project- 2018 Masterplan/  vaststellen Jaaragenda Commissie FR 20-12- Overig 28-11- 20-08-19  Besluitvorming 21-11- Ter
en 8527 Anterieure ontwikkeling 2018 2019  Spaarne Gasthuis is 2019  bespreki
Contractma 61 Overeenkom uitgesteld tot half oktober. ng
nagement st Spaarne okt B&W en cie, 21 nov
Gasthuis raad 12-06-19 het
uitgangspunt ~ voor  de
ontsluiting is door

Goudappel onderzocht en
blijkt niet te kunnen.
Hierdoor is wat meer tijd
nodig om dit zorgvuldig op
te pakken. sept B&W en
cie, 17 okt raad nov 2018:
De huidige streefplanning
voor dit document is juli
2018 in B&W en augustus
in de CIE. Dit is een krappe
planning maar momenteel
wel waar we gezamenlijk
naar streven om de
opgelopen vertraging in te
lopen.

14



afdeling

ECDW
Economie
Cultuur
Duurzaamh
eid en
Wonen

PCM Project- 2017 Paul

en
Contractma
nagement

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 26 september 2019

bestuursorga pfh ontsta status
code ansdat zaak
um

zaak onderwerp omschrijving soort
num an
mer

2018 Hotelbeleid
8983
79

RB 20-12- Overig
2018

Nieuw beleid moet worden Jaaragenda Commissie
vastgesteld ontwikkeling

FR 24-05- Overig
2017

Stedenbouwkundig
2487 Krugerkade Paul Krugerkade 8
33 8 (Quality Quality Bakers

Bakers),

stedenbouw

kundig plan

plan Jaaragenda Commissie
vml ontwikkeling

15

standvanzaken

Het stedenbouwkundig
plan is gereed. Over de
verkoopovereenkomst
(met lichte voorhang) vindt

nog onderhandeling
plaats. Beide stukken
worden in  samenhang
besproken in de

commissie Ontwikkeling

oorspr
onkelij
kePlan
ning
07-03-
2019

05-10-
2017

reden afwijking planning huidige soort
plannin behand
eling

9

De inspraakreacties zijn 28-11-
binnen en nu worden deze 2019

verwerkt in het beleid 28-

08-19 IG: deadline
verplaatst. Vaststellen
marktruimte hotels kost

extra tijd en toeristische
koers kreeg prioriteit. Op
28 november willen we het
in de cie Ontwikkeling
behandelen.

Uitgangspunten
haalbaarheid
parkeerplaatsen en groen)
moeten nog verder
uitgewerkt worden. overleg
met ontwikkelinaar kost
meer tijd. Project heeft
even stil gelegen vanwege
de discussie over het
woningbouwprogramma

28-11-
2019

Ter

adviseri

ng

Ter

bespreki

ng



afdeling zaak
num
mer
PCM Project- 2018
en 8527
Contractma 28
nagement

PCM Project- 2019
en 7485
Contractma 22
nagement

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 26 september 2019

onderwerp omschrijving soort bestuursorga pfh ontsta status standvanzaken oorspr
an code ansdat zaak onkelij
um kePlan
ning
Paul lichte voorhang procedure  Jaaragenda Commissie FR 20-12- Overig Het stedenbouwkundig 07-02-
Krugerkade ontwikkeling 2018 plan is gereed. Over de 2019
8  (Quality verkoopovereenkomst
Bakers) (met lichte voorhang) vindt
anterieure- nog onderhandeling
en plaats. Beide stukken
verkoopover worden in  samenhang
eenkomst besproken in de
commissie Ontwikkeling
Planetenlaa verkoopovereenkomst en Jaaragenda Commissie FR 16-09- Overig 28-11-
n 168, verkeersonderzoek ontwikkeling 2019 2019
verkoop
kavel tbv
kinderdagve
rblijf Op
Stoom

16

reden afwijking planning huidige soort
plannin behand

g eling
Er vindt nog nadere 28-11- Ter
afstemming met de 2019  bespreki
ontwikkelaar plaats over de ng
overeenkomst.

28-11- Ter

2019  kennisn

ame



afdeling

PCM Project- 2018 Aart van der stedenbouwkundigplan

en

zaak onderwerp omschrijving

num
mer

0977 Leeuwstraat

Contractma 80

nagement

soort bestuursorga pfh ontsta status standvanzaken

an

Jaaragenda Commissie
ontwikkeling

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 26 september 2019

code ansdat zaak
um

FR 09-02- Overig
2018

17

oorspr
onkelij
kePlan
ning
04-10-
2018

reden afwijking planning huidige soort
plannin behand

9

Na vaststelling Startnotitie 28-11-
zal verder gewerkt worden 2019

aan uitwerken van het
ontwerp, getoond in de
startnotitie, tot een
stedenbouwkundig plan.
Planvorming  door Pre
Wonen vergt meer tijd:
onderzoek en verdere

uitwerking mogelijke
verdichting. Waarmee
tegelijktid  motie  10.2
2018862990 wordt
afgedaan.

eling

Ter
bespreki
ng



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 26 september 2019

afdeling zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorga pfh ontsta status standvanzaken oorspr reden afwijking planning huidige soort
num an code ansdat zaak onkelij plannin behand
mer um kePlan g eling

ning

OMB 2017 Beheersvero Vaststellen Jaaragenda Commissie FR 15-03- Overig 21-09- In verband met het 28-11- Ter

Omgevingsb 1347 rdening beheersverordening ontwikkeling 2017 2017  vervallen van de 2019  adviseri

eleid 68  Haarlem actualiseringsverplichting ng

Zuid voor bestemmingsplannen

en beheersverordeningen,
bestaat geen noodzaak het
plan binnen 10 jaar te
herzien. Er zijn afgelopen
periode prioriteiten
gegeven aan
ontwikkelingsprojecten,

deze beheersverordening
wordt nu weer opgepakt.

PG 2018 Ontwikkelvis Vaststellen ontwikkelvisie Jaaragenda Commissie FR 20-12- Overig 26-09- Aangepast vanwege 28-11- Ter
Programma 8526 ie Zijlweg ontwikkeling 2018 2019  lopende inspraaktermijn 2019  adviseri
en 36 ng
Gebiedsma

nagement

PG 2018 Samenwerki Lobby en samenwerking Jaaragenda Commissie  JW 20-12- Overig 07-03- Betreft gemeentebreed 28-11- Ter
Programma 8524 ng/lobby ontwikkeling 2018 2019 traject en niet alleen 2019  kennisn
en 64 programma groei, waarvoor ame
Gebiedsma het oorspronkelijk op de

nagement RJA was geplaatst.

Vanwege prioritering van
werkzaamheden verzet.

18
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afdeling zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorga pfh ontsta status standvanzaken oorspr reden afwijking planning huidige soort
num an code ansdat zaak onkelij plannin behand
mer um kePlan g eling

ning

ECDW 2019 Collegebesl Nadat het proces ambtelijk Jaaragenda Commissie MTM 20-12- Overig 28-11- 28-11- Ter

Economie 5136 uit - en bestuurlijk is doorlopen ontwikkeling 2018 2019 2019  bespreki

Cultuur 85  vaststellen stellen zowel de corporaties ng

Duurzaamh prestatieafs als de gemeente de

eid en praken 2020 gemaakte Prestatieafspraken

Wonen met intern vast.

woningcorpo
raties Elan

Wonen, Pré

Wonen en

Ymere
PG 2017 Orionweg Anterieure overeenkomst Jaaragenda Commissie FR 07-03- Overig 01-05- Voorafgaand aan  het 28-11- Ter
Programma 1218 vml herontwikkeling ontwikkeling 2017 2017  eventueel sluiten van een 2019  kennisn
en 92 Bisonbowlin anterieure  overeenkomst ame
Gebiedsma g voor dit initiatief zal de
nagement ontwikkelstrategie voor de

zone worden vastgesteld.
Het opstellen van een
anterieure overeenkomst is
dus uitgesteld tot de
ontwikkelstrategie gereed
is. Alvorens een anterieure
overeenkomst wordt
opgesteld, dient de raad
eerst de ontwikkelvisie
Orionweg vast te stellen.
Dit is voorzien eind 2019.

19



afdeling zaak
num
mer

PCM Project- 2018

en 9010
Contractma 61
nagement

PCM Project- 2019
en 7257
Contractma 78
nagement

PCM Project- 2018

en 6829
Contractma 46
nagement

PG 2019
Programma 3140
en 43
Gebiedsma
nagement

onderwerp omschrijving

Beatrixplein, startnotitie
herontwikkel
ing

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 26 september 2019

soort bestuursorga pfh ontsta status
an code ansdat zaak
um

Jaaragenda Commissie FR 20-12- Overig
ontwikkeling 2018

Ontwerpbest Mogelijkheid tot geven van Jaaragenda Commissie FR 06-09- Overig
emmingspla een zienswijze ontwikkeling 2019
n Koepel
Afsluiten De activiteiten mbt de Jaaragenda Commissie FR 10-10- Overig
grondexploit grondexpoitatie zijn afgerond ontwikkeling 2018
atie m.u.v. de verkoop van de
Scheepmak Drijfriemenfabriek, dat in de
erskwartier portefeuille van de afdeling
fase 2 vastgoed wordt
ondergebracht.
Spaarndams Geen Jaaragenda Commissie FR 20-12- Overig
eweg ontwikkeling 2018
Vaststellen
ontwikkelvisi
e

20

standvanzaken

oorspr
onkelij
kePlan
ning
06-06-
2019

28-11-
2019

06-12-
2018

28-11-
2019

reden afwijking planning huidige soort
plannin behand

g eling
Verdere uitwerking van 28-11- Ter
ontwikkelmogelijkheden 2019  bespreki
voor het gebied tbv de ng
startnotitie Nader
onderzoek doen  naar
gewenste
maatschappelijke functies
in het gebied.
28-11- Ter
2019  bespreki
ng
Zolang de 28-11- Ter
Drijfriemenfabriek niet 2019  bespreki
verkocht is, zijn andere ng
ontwikklingen niet
uitgesloten en kan een
grex nodig blijven. Daarom
wordt de grex alsnog met
een jaar verlengd en wordt
de afsluiting
doorgeschoven naar de
laatste cie ontwikkeling van
2019.
28-11- Ter
2019  adviseri
ng
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afdeling zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorga pfh ontsta status standvanzaken oorspr reden afwijking planning huidige soort
num an code ansdat zaak onkelij plannin behand
mer um kePlan g eling
ning
PG 2019 Groei van Jaaragenda Commissie MSN 22-08- Overig 28-11- 28-11- Ter
Programma 6847 Haarlem: ontwikkeling 2019 2019 2019  bespreki
en 96  stedelijke ng
Gebiedsma ontwikkelstr
nagement ategie en
zone-
strategieén
PCM Project- 2016 Bestemming Ontwerp bestemmingsplan Jaaragenda Commissie FR 15-12- Overig 13-04- Door vertraging bij het tot 28-11- Ter
en 5544 splan Paul Paul Krugerkade, vrijgave ontwikkeling 2016 2017 stand komen van het 2019  kennisn
Contractma 71 Krugerkade voor inspraak stedenbouwkundig ontwerp ame
nagement en de anterieure- en

verkoopovereenkomst kan
pas medio 2019 met het
bestemminsgplan  traject
begonnen worden

PG 2018 Programma Positionering strategische Jaaragenda Commissie FR 20-12- Overig 06-06- de vervulling van de 28-11- Ter
Programma 8524 Groei advisering ruimtelijke ontwikkeling 2018 2019  vacature op het gebied van 2019  adviseri
en 12 Positionerin  ontwikkelingen ontwikkelstrategie kost ng
Gebiedsma g meer tijd dan verwacht.
nagement strategische Deze persoon vervult een

advisering centrale rol bij de

ruimtelijke uitwerking van deze

ontwikkeling opdracht. Vanwege

en prioritering van

werkzaamheden verzet.
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afdeling zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorga pfh ontsta status standvanzaken
num an code ansdat zaak
mer um

PCM Project- 2018 Bestemming Vaststellen Jaaragenda Commissie FR 09-02- Overig

en 0870 splan Nova bestemmingsplan ontwikkeling 2018

Contractma 20  College

nagement

PCM Project- 2018 Verstedelijki ~ Uitvoering motie 21 nov Jaaragenda Commissie FR 23-10- Overig

en 7137 ngsstudie 2017: ontwikkeling 2018
Contractma 27 Beleidskadershoogbouw en
nagement bescherming erfgoed

22

oorspr reden afwijking planning huidige soort

onkelij
kePlan
ning
21-06-
2018

07-02-
2019

plannin behand

9

ontwikkelaar heeft meer tijd 28-11-
ontwerp 2019

nodig, na
bestemmingsplanprocedur
e, volgt de vaststelling in

de raad. 10-9-2019:
Collegebesluit is
aangehouden vanwege
twijfels over de

houdbaarheid van het plan
ingevolge de Raad van
State uitspraak over
stikstofdpeposities. Het
plan wordt erop nagezien
en aangevuld.

Op basis van onterechte 28-11-
oorspronkelijk 2019

aanname
gepland in februari, moest
zijn derde kwartaal. Door
uitstel van een interne
sessie waar de
stadsarchitect bij zou zijn
(was ziek) is vertraging
opgetreden.

eling

Ter

bespreki

ng

Ter

kennisn

ame
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afdeling zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorga pfh ontsta status standvanzaken oorspr reden afwijking planning huidige soort
num an code ansdat zaak onkelij plannin behand
mer um kePlan g eling
ning
PG 2018 Orionweg Vaststellen ontwikkelvisie Jaaragenda Commissie FR 20-12- Overig 28-11- 28-11- Ter
Programma 8523 Planetenlaa ontwikkeling 2018 2019 2019  adviseri
en 67 n ng
Gebiedsma Vaststellen
nagement ontwikkelvisi
e
PCM Project: 2018 Afsluiten Activiteiten op de ripperda Jaaragenda Commissie FR 09-02- Overig 04-10- De gondexploitatie dient 01-12- Ter
en 0977 grex zijn gereed en grex kan ontwikkeling 2018 2018  voor het einde van het jaar 2019  adviseri
Contractma 92 ripperda worden afgesloten afgesloten te worden ng
nagement

23
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afdeling zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorga pfh ontsta status standvanzaken oorspr reden afwijking planning huidige soort
num an code ansdat zaak onkelij plannin behand
mer um kePlan g eling

ning

BBOR 2017 RKC De raad draagt het college RKC Gemeenteraa RB 19-10- Overig Op 6 februari 2019 vond 19-07- Het opstellen van een visie 12-12- Ter

Beheer en 4911 onderzoek op duidelik te maken op aanbeveling d Haarlem 2017 de bestuurlijke 2018  en uitwerkingsplan door het 2019  bespreki

Beleid 18  Recreatiesc welke wijze en op welke werkconferentie plaats bestuur van het ng

Openbare hap momenten de raad door het over het opstellen van de recreatieschap is naar

Ruimte Spaarnwoud college zal worden betrokken strategische visie voor het verwachting eind 2019

e - bij de totstandkoming van de
Betrekken integrale lange termijn visie.
raad

24

recreatiegebied. Bij deze
bijeenkomst zijn de raads-
en Statenleden betrokken
en een representatieve
groep vertegenwoordigers
samengesteld uit de
ondernemers en
organisaties die in het
gebied werkzaam zijn. De
resultaten van deze
bijeenkomst worden
verwerkt in de visie
'Spaarnwoude Park'. Het
Algemeen Bestuur wordt
regelmatig ingelicht over
de voortgang van de
visievorming. Op 23
september is er een
volgende bijeenkomst voor
raden en Staten waarbij zij
in de gelegenheid worden
gesteld zich over het
concept van de visie uit te
spreken. Naar verwachting
zal de visie eind 2019
worden opgeleverd.

gereed. De Haarlemse
bestuurder in het schap zet
zich in voor het spoedig
gereedmaken van  het
concept van de Vvisie.
Hierbij zijn begin februari
2019 de raden en Staten
betrokken. Op 23
september is een volgende
bijeenkomst voor raden en
Staten, waarbij zij in de
gelegenheid worden
gesteld zich over het
concept van de visie uit te
spreken. Het AB van het
recreatieschap zal de visie
eind 2019 vaststellen.
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afdeling zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorga pfh ontsta status standvanzaken oorspr reden afwijking planning huidige soort
num an code ansdat zaak onkelij plannin behand
mer um kePlan g eling
ning
BBOR 2017 RKC De raad draagt het college RKC Gemeenteraa RB 19-10- Overig Op 6 februari 2019 heeft 19-07- Het opstellen van een visie 12-12- Ter
Beheer en 4910 onderzoek op om zich in het algemeen aanbeveling d Haarlem 2017 de bestuurlijke 2018  en uitwerkingsplan door het 2019  bespreki
Beleid 78  Recreatiesc bestuur van het werkconferentie bestuur van het ng
Openbare hap Recreatieschap plaatsgevonden over het recreatieschap is naar
Ruimte Spaarnwoud Spaarnwoude maximaal in te opstellen van de verwachting eind 2019
e - Inzet zetten om de aanbevelingen strategische visie voor het gereed. De Haarlemse
voor uit het rapport op te volgen, recreatiegebied. Bij deze bestuurder in het schap zet

implementati in het bijzonder ten aanzien

e van de op te stellen integrale

aanbeveling lange termijn visie en de

en in het AB praktische uitvoering
daarvan.

25

bijeenkomst waren de
Haarlemse bestuurder en
diverse Haarlemse

raadsleden aanwezig. In
het Algemeen Bestuur zet
onze bestuurder zich met
name in voor  het
wegwerken van het
achterstallig onderhoud in
het recreatiegebied. AB
verslag  18-10-18 En
daarnaast het op orde
brengen van de financiéle
basis zodat het
recreatieschap voldoende
toekomstbestendig is en
toegerust op de verwachte
toename van recreanten in
de komende jaren. Het
concept van de integrale
lange termijnvisie die nu
wordt opgesteld en waarbij
een balans wordt gezocht

tussen recreatieve- en
natuurontwikkeling, wordt
door de Haarlemse

bestuurder toegejuicht.

zich in voor het spoedig
gereedmaken van  het
concept van de visie. Op
23 september is een
volgende bijeenkomst voor
raden en Staten, waarbij zij
in de gelegenheid worden
gesteld zich over het
concept van de visie uit te
spreken. Het AB van het
recreatieschap zal de visie
eind 2019 vaststellen.
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afdeling zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorga pfh ontsta status standvanzaken oorspr reden afwijking planning huidige soort
num an code ansdat zaak onkelij plannin behand
mer um kePlan g eling

ning

PG 2018 Programma Verstedelijkingsstudie Jaaragenda Commissie FR 20-12- Overig 26-09- De (start)bijeenkomst van 12-12- Ter

Programma 8524 Groei ontwikkeling 2018 2019  juni is, mede vanwege 2019  kennisn

en 20  Verstedelijki ziekte van de ame

Gebiedsma ngsstudie stadsarchitect, gebrek aan

nagement voldoende capaciteit en

andere prioriteiten rondom
oa Groei, verschoven naar

eind augustus/begin
september. Onderzocht
wordt of de

verstedelijkingsstudie direct
als onderdeel kan worden
meegenomen in de
concept Omgevingsvisie.

26
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afdeling zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorga pfh ontsta status
num an code ansdat zaak
mer um
OMB 2015 Bestemming Herziening volgens Jaaragenda Commissie FR 17-12- Overig
Omgevingsb 5529 splan programma ontwikkeling 2015
eleid 06  Molenwijk  bestemmingsplannen 2014 -
2018. Tervisielegging
ontwerp
OMB 2018 Bestemming consoliderend Jaaragenda Commissie FR 20-12- Overig
Omgevingsb 8388 splan bestemmingsplan ontwikkeling 2018
eleid 14  Boerhaavew
ijk (vast te
stellen)
VG 2016 Florence verkoop Jaaragenda Commissie JB  15-12- Overig
Vastgoed 5846 Nightingales ontwikkeling 2016
11 traat 3 gymz

27

standvanzaken

26/7 Bp is nagenoeg
gereed voor verzending
bestuurlijke  vooroverleg
ex. artikel 3.1.1. Bro 1/10
2018: plan is stilgelegd,
ivm herontwikkeling
Zwemmerslaan/
Terschellingpad en de
strook erachter
(Waddenstraat e.o). Voor
dit deelgebied (waarvan
de begrenzing nog niet
helemaal vaststaat) wordt
een separate
planologische procedure
doorlopen.

oorspr reden afwijking planning huidige soort

onkelij plannin behand
kePlan g eling
ning
08-09- Opstellen van concept 31-12- Ter
2016  vergt meer tijd. 2019  bespreki
ng
07-02- Vergt meer tijd, 31-12- Ter
2019  ontwerpbestemmingsplan 2019  bespreki
is nog niet gereed ng

01-01- Datum verkoop is nog 01-01- Ter
2020  onduidelijk. 2020  bespreki

ng



afdeling

VG
Vastgoed

VG
Vastgoed

OomMB
Omgevingsb
eleid

zaak
num
mer

2016
5845
92

2016
5846
07

2018
7137
13

onderwerp omschrijving

Kleine
Houtstraat
70

verkoop

Noord
Schalkwijker
weg 117

verkoop

Hoogbouwpr

incipes nov. 2017:

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 26 september 2019

soort

Jaaragenda

Jaaragenda

Uitvoering motie 21 d.d. 9 Jaaragenda
Beleidskaders

hoogbouw en bescherming

erfgoed

bestuursorga pfh ontsta status
code ansdat zaak

an

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

JB

JB

FR

um

15-12-
2016

15-12-
2016

23-10-
2018

28

Overig

Overig

Overig

standvanzaken

oorspr
onkelij
kePlan
ning
12-04-
2017

01-01-
2020

06-12-
2018

reden afwijking planning huidige soort
plannin behand

9
Datum verkoop is nog 01-01-
onduidelijk. 2020
Datum verkoop is nog 01-01-
onduidelijk. 2020
Het onderdeel 01-01-
'Hoogbouwprincipes'  van 2020

motie 21 (BAZ
2017/535313) is afgerond.
Wat nog open staat is het
verder invulling geven aan
het toetsingskader erfgoed.
Inhoudelijk betreft dit het
maken van een
erfgoedstudie. Dit stuk is
een bouwsteen voor de
Omgevingsvisie, zie ook de
Informatienota

verstedelijkingsstudie  en
toetsingskaders hoogbouw
(2018/310474).

eling

Ter
bespreki
ng

Ter
bespreki

ng

Ter
adviseri

ng
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afdeling zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorga pfh ontsta status standvanzaken oorspr reden afwijking planning huidige soort
num an code ansdat zaak onkelij plannin behand
mer um kePlan g eling
ning
OMB 2016 Nota Plan van Aanpak, startnotitie Jaaragenda Commissie FR 15-12- Overig 02-02- Startnotitie is opgeschort 09-01- Ter
Omgevingsb 5502 Ruimtelijke (ruimtelijke kwaliteit wordt ontwikkeling 2016 2017  zodat proces kan worden 2020  kennisn
eleid 58  kwaliteit; omgevingskwaliteit). afgestemd op  proces ame
plan van omgevingsplan en
aanpak omgevingsvisie.
PCM Project- 2018 Ter inzage Ter inzage leggen Jaaragenda Commissie FR 09-02- Overig 21-06- Bestemmingsplan wordt 16-01- Ter
en 0866 leggen ontwerpbestemmingsplan ontwikkeling 2018 2018  opgestart na 2020  bespreki
Contractma 68  ontwerpbest besluitvorming AO en ng
nagement emmingspla SPVE (zomer 2019)
n Deliterrein
PCM Project- 2016 Stedebouwk Vrijgave stedebouwkundige Jaaragenda Commissie FR 14-06- Overig 24-11- De visie is afgelopen 16-01- Ter
en 2933 undige Vvisie visie voor inspraak ontwikkeling 2016 2016  januari in concept 2020  kennisn
Contractma 14 Dwars door afgerond. Eerst is het nodig ame
nagement Schalkwijk het besluit op het
investeringsprogramma en
op het

uittvoeringsprogramma
voor de SOR af te wachten
om zicht op de financiering
te krijgen voordat de visie
kan worden vrijgegeven
voor inspraak.

29



afdeling
num
mer
OMB 2016 Ontwerpwijzi

Omgevingsb 5501 gingsplan
eleid 06

Egelantier

Ontwerp
Egelantier,
inspraak

zaak onderwerp omschrijving

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 26 september 2019

soort

bestuursorga pfh ontsta status standvanzaken

an

wijzigingsplan Jaaragenda Commissie

vrijgeven

voor

ontwikkeling

code ansdat zaak

FR

um

15-12- Overig
2016

30

oorspr
onkelij
kePlan
ning
12-01-
2017

reden afwijking planning huidige soort
plannin behand

9

Perceel gaat waarschijnlijk 16-01-
verkocht worden met een 2020

wijzigingsbevoegdheid. Op
dit moment is niet duidleijk
wanneer het wijzigingsplan
gestart gaat worden.
Stavaza 8 november 2018:
het perceel gaat in de
verkoop, deze heeft nog
niet plaats gevonden.
Zodra er duidelijkheid is
omtrent ontwikkeling kan er
ook procedure gestart
worden.

eling

Ter
kennisn
ame
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afdeling zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorga pfh ontsta status standvanzaken oorspr reden afwijking planning huidige soort
num an code ansdat zaak onkelij plannin behand
mer um kePlan g eling
ning
OMB 2016 Wijzigingspl = Vaststelling wijzigingsplan Jaaragenda Commissie FR 15-12- Overig 02-03- Het opstellen van een 16-01- Ter
Omgevingsb 5543 an Egelantier ontwikkeling 2016 2017  wijzigingsplan is afhankelijk 2020  bespreki
eleid 41 Egelantier van het verkoopproces van ng

de Egelantier. Op dit
moment is nog geen zicht
op wanneer een
wijzigingsplan  opgesteld
gaat worden. Perceel gaat
waarschijnlijk verkocht
worden met een
wijzigingsbevoegdheid. Op
dit moment is niet duidleijk
wanneer het wijzigingsplan
gestart gaat worden.
Stavaza 8 november 2018:
het perceel gaat in de
verkoop, deze heeft nog
niet plaats gevonden.
Zodra er duidelijkheid is
omtrent ontwikkeling kan er
ook procedure gestart
worden.
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afdeling zaak
num
mer

PG/Centrum 2018
0716
22

PCM Project- 2018
en 0870
Contractma 33
nagement

PCM Project- 2019

en 6076

Contractma 56

nagement

VG 2016

Vastgoed 5846
14

VG 2019

Vastgoed 5398
21

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 26 september 2019

onderwerp omschrijving

Startnotitie
Lombardste
eg/Begijnhof

Nota van uitgangspunten

Zuidstrook
Slachthuisb
uurt

Koopovereenkomst Blok Il

Vaststellen  Geen
Stedenbouw

kundig

Programma

van Eisen
Stephenson

straat

Westkolk 6  verkoop

Essenstraat Verkoop 3 percelen grond
18 20 22

soort

Jaaragenda

Jaaragenda

Jaaragenda

Jaaragenda

Jaaragenda

bestuursorga pfh ontsta status standvanzaken

an

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

code ansdat zaak

FR

FR

JB

JB

um

01-02-
2018

09-02-
2018

24-07-
2019

15-12-
2016

20-12-
2018

32

Overig

Overig

Overig

Overig

Overig

oorspr
onkelij
kePlan
ning
24-05-
2018

21-06-
2018

26-09-
2019

12-04-
2017

31-10-
2019

reden afwijking planning huidige soort
plannin behand

9

besloten is de eventuele 24-01-
verkoop en ontwikkeling uit 2020
te stellen totdat juridische
duidelijkheid verkregen is

over de eigendomssituatie

van één van de percelen.

De oorspronkelijke 04-02-
planningsdatum is 2020
abusievelik in  Verseon

terecht gekomen. Deze
BAZ behandeld de
koopovereenkomst voor de
grond.

Startnotitie is niet 06-02-
besproken in de commissie 2020
door tijdgebrek.

Datum verkoop is nog 02-03-
onduidelijk. 2020
verkoop moet nog 02-03-
opgestart worden 2020

eling

Ter
bespreki
ng

Ter
kennisn
ame

Ter
bespreki
ng

Ter
bespreki

ng

Ter
kennisn
ame



afdeling zaak
num
mer
PCM Project- 2018
en 0911
Contractma 16
nagement

PCM Project- 2016
en 5545
Contractma 54
nagement

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 26 september 2019

onderwerp omschrijving soort bestuursorga pfh ontsta status standvanzaken
an code ansdat zaak
um
Vaststellen Vaststellen Jaaragenda Commissie FR 09-02- Overig
bestemming bestemmingsplan ontwikkeling 2018
splan
Deliterrein
Bestemming Vaststellen Jaaragenda Commissie FR 15-12- Overig
splan  Paul bestemmingsplan Paul ontwikkeling 2016

Krugerkade Krugerkade

33

oorspr
onkelij
kePlan
ning
06-09-
2018

14-09-
2017

reden afwijking planning huidige soort
plannin behand
g eling

Vaststellen volgt na 12-03- Ter
ontwerp en opstellen 2020  adviseri
daarvan start medio 2019 ng

Door vertraging bij het tot 12-03- Ter
stand komen van het 2020 adviseri
stedenbouwkundiug  plan ng

en de anterieure- en
verkoopovereenkomst, kan

pas medio 2019 met het
bestemmingsplan  traject

begonnen worden



afdeling

VG
Vastgoed

ECDW
Economie
Cultuur

Duurzaamh

eid
Wonen

en

zaak onderwerp
num
mer

2018 Huurprijzen

8394 grondgebrui

38 k
woonschepe
n

2018 Waarderpol
8555 der
96

omschrijving

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 26 september 2019

soort

bestuursorga pfh ontsta status standvanzaken

an

vervolg op het voorstel voor Jaaragenda Commissie

de
(2018/184332)

Waarderhaven

ontwikkeling

Onderzoek mogelijkheden Jaaragenda Commissie

toekomst

ontwikkeling

code ansdat zaak
um

JB  20-12- Overig
2018

RB 20-12- Overig
2018

34

oorspr
onkelij
kePlan
ning
06-06-
2019

28-11-
2019

reden afwijking planning huidige soort
plannin behand

Nota kan pas gemaakt
worden na afronding
Waarderhaven. In
september 2019 is het
project Waarderhaven nog
niet afgerond. Evaluatie
Waarderhaven en taxeren
andere locaties daarna nog
moeten plaastvinden. 2020
is realistischer. In overleg
met Herman Wals fictieve
datum in maart gekozen.
Zodra agenda 2020
bekend is zal de datum
wonrden aangepast.

9

19-03-
2020

31-03-
2020

eling

Ter
adviseri

ng

Ter
bespreki
ng



afdeling zaak onderwerp omschrijving
num
mer
OomMB
Omgevingsb 5502 splan Molenwijk,
eleid 54  Molenwijk inspraak
VG 2016 Gasthuisves verkoop
Vastgoed 5845 t47
96

vrijgave

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 26 september 2019

voor

soort
an

2016 Bestemming Ontwerp bestemmingsplan Jaaragenda Commissie

ontwikkeling

Jaaragenda Commissie
ontwikkeling

code ansdat zaak

FR

JB

um
15-12- Overig
2016
15-12- Overig
2016

35

bestuursorga pfh ontsta status standvanzaken

Bestemmingsplanprocedur
e voor Molenwijk ligt stil,
i.v.m. opstellen visie
(herontwikkeling)
Waddenstraat.

verkoop wordt opnieuw
opgestart (2e
verkoopronde). Opdracht
verstrekt aan  afdeling
PCM om verkoop te
begeleiden. Bestuur wordt
geinformeerd over stand
van zaken en afwikkeling
van 2e verkoopronde via

BAZ 2018753255. Ook
BAZ 2018839460
(Egelantier) betreft

hetzelfde onderwerp en
wordt via dezelfde BAZ
2018753255 afgedaan.

oorspr
onkelij
kePlan
ning
08-06-
2017

12-04-
2017

reden afwijking planning huidige soort
plannin behand

g eling
Per abuis dubbele BAZ 01-05- Ter
voor 2020  bespreki
ontwerpbestemmingsplan ng
aangemaakt. Deze BAZ
wordt nu gebruikt voot
vaststelling
bestemmingsplan.
Daarmee dient de planning
te worden aangepast.
Datum verkoop is nog 01-06- Ter
onduidelijk. 2020  bespreki

ng



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 26 september 2019

afdeling zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorga pfh ontsta status standvanzaken oorspr reden afwijking planning huidige soort
num an code ansdat zaak onkelij plannin behand
mer um kePlan g eling
ning
VG 2018 Verkoop is opnieuw gestart Jaaragenda Commissie  JB  20-12- Overig opdracht verstrekt aan 26-09- uitwerking selectie- en 01-06- Ter
Vastgoed 8394 Egelantier ontwikkeling 2018 PCM voor de verkoop. Via 2019  verkoopdocumenten en 2020  adviseri
60 de BAZ 2018/753255 nieuwe verkoopprocedure ng
wordt bestuur start verkoop selectiefase
geinformeerd over de september 2019, start 2e
voortgang van de verkoop ronde begin 2020
VG 2016 Indischestra verkoop Jaaragenda Commissie JB  15-12- Overig 12-04- Verkoop moet nog 02-06- Ter
Vastgoed 5846 at10 ontwikkeling 2016 2017  opgestart worden. 2020  bespreki
17 ng
ECDW 2018 Nota ? Jaaragenda Commissie RB 20-12- Overig 28-11- naar maand 6 2020, wordt 25-06- Ter
Economie 8555 werkgelegen ontwikkeling 2018 2019  onderdeel van 2020  bespreki
Cultuur 57  heid uitvoeringsagenda ng
Duurzaamh evaluatie economische visie.
eid en economisch
Wonen e agenda
ECDW 2018 Nota MKB in het coalitie akkoord staat Jaaragenda Commissie RB 20-12- Overig 28-11- wordt onderdeel van de 30-06- Ter
Economie 8555 loket dat het college een MKB ontwikkeling 2018 2019  uitvoering van de 2020  bespreki
Cultuur 46 loket opzetten Economische visie ng
Duurzaamh Haarlem
eid en
Wonen
PCM Project- 2018 Verkoop Verkoopvoorwaarden Jaaragenda Commissie ~ FR  01-02- Overig 24-05- opstellen randvoorwaarden 01-01- Ter
en 0716 Zwemmersla vaststellen ontwikkeling 2018 2018 is vertraagd 2021 adviseri
Contractma 05 an ng
nagement

36



afdeling

VG
Vastgoed

zaak
num
mer

onderwerp omschrijving

2015 Lombardste verkoop vastgoed
5587 eg /
47 Begijnestee

g - verkoop

Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 26 september 2019

soort
an

Jaaragenda Commissie
ontwikkeling

bestuursorga pfh ontsta status standvanzaken

code ansdat zaak

JB

um

17-12- Overig
2015

37

oorspr
onkelij
kePlan
ning
Wordt opgepakt zodra er 07-04-
capaciteit vrij komt. Vanaf 2016
dan ca 6 maanden ter
voorbereiding van de
(principe-)besluitvormimg.
verkoop procedure zou
tegelijkertijd gestart
kunnen worden met
bestemmingsplanprocedur

e.

reden afwijking planning huidige soort
plannin behand

9

besloten is de verkoop uit 01-01-
te stellen totdat juridische 2021
duidelijkheid verkregen is

over de eigendomssituatie

van één van de percelen.

eling

Ter
bespreki
ng



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 26 september 2019

afdeling zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorga pfh ontsta status standvanzaken oorspr reden afwijking planning huidige soort
num an code ansdat zaak onkelij plannin behand
mer um kePlan g eling

ning

PCM Project: 2016 Steve SPVE gereed Jaaragenda Commissie FR 15-12- Overig 14-09- lL.v.m. veel weerstand uit de 15-01- Ter

en 5553 Bikostraat ontwikkeling 2016 2017 buurt is het proces 2021 bespreki

Contractma 14 stilgelegd en nog niet ng

nagement opnieuw gestart Proces

weer  oppakken  onder
nieuw college, keuze
maken tussen: 1. Stukje
grond verkopen en
maximaal 4 kavels
uitgeven voor zelfbouw
2. Bestemming wijzigen in
groen en definitief
toevoegen aan openbare
ruimte Uitgesteld omdat
zelfbouw geen prioriteit
heeft en de locatie ligt niet
in een ontwikkelzone.
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