
Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 30 september 2021

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

ECDW 

Economie 

Cultuur 

Duurzaam

heid en

Wonen

2020

1114

551

Toezegging mbt

Oprichtingsbesluit 

MRA-Invest /

Regionale 

Ontwikkelingsmij. 

(zienswijze van de

raad)

Wethouder Berkhout

zegt toe de raad

uitvoerig te zullen

betrekken bij de

oprichting en monitoring

van MRA-Invest.      

Toezeg

gingen

Gemeen

teraad 

Haarlem

RB 02-11-

2020

Overig 03-06-

2021

planning gewijzigd vanwege

aanpassing inrichting Invest MRA

als basis ROM

03-06-

2021

Ter 

advise

ring

OMB 

Omgevings

beleid

2019

1041

212

Vaststellen 

resultaten 

participatie

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig 29-10-

2020

I.v.m. afgelasten bijeenkomsten

vanwege COVID19 maatregelen

wordt dit later.

03-06-

2021

Ter 

bespre

king

ECDW 

Economie 

Cultuur 

Duurzaam

heid en

Wonen

2018

8555

46

Nota MKB loket in het coalitie akkoord

staat dat het college een

MKB loket opzetten

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

RB 20-12-

2018

Overig 28-11-

2019

In samenwerking met de Digital

Society School voeren we een

onderzoek uit naar de

ondernemersdienstverlening. 

Onderdeel van de opdracht is of

en hoe een ondernemersloket kan

bijdragen aan het verbeteren van

de dienstverlening aan

ondernemers. De resultaten van

het onderzoek worden begin 2021

verwacht. Op basis hiervan zullen

we vervolgstappen zetten.

02-09-

2021

Ter 

bespre

king

ECDW 

Economie 

Cultuur 

Duurzaam

heid en

Wonen

2019

1013

174

Cultuurplan 2022-

2028

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

MTM 19-12-

2019

Overig 24-09-

2019

2021 wordt een overgangsjaar,

waarin subsidies en afspraken

gelijk blijven. In 2021 wordt het

Cultuurplan voor de periode 2022-

2028 geschreven en vastgesteld.

02-09-

2021

Ter 

advise

ring



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 30 september 2021

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

OMB 

Omgevings

beleid

2018

7137

13

Hoogbouwprincipes ; Uitvoering motie 21

d.d. 9 nov. 2017:

Beleidskaders 

hoogbouw en

bescherming erfgoed 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 23-10-

2018

In route Deze bestuurlijke

agendazaak is een

doublure van de

bestuurlijke agendazaak

2017/535313: Motie 21

Beleidskaders 

hoogbouw en

bescherming erfgoed.

Deze bestuurlijke

agendazaak kan

daarom onder verwijzing

naar de bestuurlijke

agendazaak 

2017/535313: Motie 21

Beleidskaders 

hoogbouw en

bescherming erfgoed

worden afgedaan. 

06-12-

2018

Het onderdeel

'Hoogbouwprincipes' van motie 21

(BAZ 2017/535313) is afgerond.

Wat nog open staat is het verder

invulling geven aan het

toetsingskader erfgoed.

Inhoudelijk betreft dit het maken

van een erfgoedstudie. Dit stuk is

een bouwsteen voor de

Omgevingsvisie, zie ook de

Informatienota 

verstedelijkingsstudie en

toetsingskaders hoogbouw

(2018/310474).

02-09-

2021

Ter 

advise

ring

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2019

7485

22

Planetenlaan 168,

verkoop kavel tbv

kinderdagverblijf Op

Stoom

; verkoopovereenkomst

en verkeersonderzoek 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 16-09-

2019

Overig 28-11-

2019

Er is nog geen overeenstemming

over de verkoopovereenkomst.

02-09-

2021

Ter 

kennis

name

PG 

Programm

a en

Gebiedsma

nagement

2021

0239

551

Houtbouw in

Oostpoort

 Informatienota Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 26-04-

2021

Overig 03-06-

2021

informatienota is nog niet volledig

voor 03-06-21 en wordt

doorgeschoven naar eerst

volgende vergadering

02-09-

2021

Ter 

kennis

name



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 30 september 2021

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2020

1183

884

Kredietaanvraag  

Slachthuisbuurt 

Zuidstrook blok 6 t/m

8 

; Kredietaanvraag

inrichting openbare

ruimte Zie tabblad

planning/stand van

zaken 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig Reactie Auteur via mail

aan B&W proces 15-12-

2020: In mijn BAZ-lijst

staat een actie, welke

niet via de BAZ, maar

via de jaarlijkse P&C

cyclus, in de 1e bestuur

rapportage medio

februari 2021 aan de

raad voorgelegd. Daarin

zal worden verwezen

naar de startnotitie en

ter inzage gelegde VO

openbare ruimte.   

07-01-

2021

Loopt gelijk op met de P&C

kalender (BERAP)

09-09-

2021

Ter 

advise

ring



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 30 september 2021

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

BBOR 

Beheer en

Beleid 

Openbare 

Ruimte

2018

6402

87

Toezegging 

stadsbreed 

verkeersonderzoek

De heer Visser (CDA)

informeert wanneer

stadsbreed 

verkeersonderzoek 

plaatsvindt waarvan

melding wordt gedaan in

de nota Dashboard

Ontwikkelzones. 

Wethouder Roduner

zegt toe dit na te zullen

kijken.

Toezeg

gingen

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 20-09-

2018

Overig Notitie voor Hellen:

deze BAZ is voor Cie

ontwikkeling, dus ik zet

de planning op eerst

volgende cie

ontwikkeling 

vergadering (na cie

beheer vergadering van

9 september 2021), dus

op 30 september 2021.

12-12-

2019

Omdat deze toezegging

gekoppeld is aan het

mobiliteitsbeleid en de definitieve

vaststelling van het

mobiliteitsbeleid vertraagd is tot 23

september 2021, is ook de

afhandeling van deze toezegging

vertraagd tot 9 september 2021,

de datum dat het definitieve

mobiliteitsbeleid besproken wordt

in de commissie Beheer. Dit

onderzoek is onderdeel van de

totstandkoming van het

mobiliteitsbeleid waar momenteel

aan wordt gewerkt. Naar

verwachting zal het definitieve

mobiliteitsbeleid in mei 2021 door

de Raad behandeld kunnnen

worden. De toezegging zal met

deze behandeling afgedaan

worden.

30-09-

2021

Ter 

kennis

name



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 30 september 2021

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

ECDW 

Economie 

Cultuur 

Duurzaam

heid en

Wonen

2020

1220

595

Biedingen 

corporaties Elan

Wonen, Pré Wonen

en Ymere

; Woningcorporaties

doen ieder jaar voor 1

juli een bod aan de

gemeente waarin zij hun

bijdrage aan het

volkshuisvestingsbeleid 

weergeven. De raad kan

aan de hand van de

informatienota met de

biedingen 

aandachtspunten aan

het college meegeen

voor de te maken

prestatieafspraken 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

MTM 17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

In overleg met Marianne

Blaauwboer - begin september

eerst een informatienota over het

proces van dit jaar. En daarna

deze informatienota over de

inhoud in de volgende commissie

ontwikkeling.

30-09-

2021

Ter 

kennis

name

OMB 

Omgevings

beleid

2020

1208

410

vaststellen 

bestemmingsplan 

Blauwe Wetering

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 12-05-

2021

het voorbereiden van de

vaststelling neemt door corona

meer tijd in beslag

30-09-

2021

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2021

0159

739

Verkoop kavel 1

2021 Noordkop

 Lichte voorhang Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 12-03-

2021

Overig 03-06-

2021

Vanwege reces 2 september niet

gehaald.

30-09-

2021

Ter 

bespre

king

ECDW 

Economie 

Cultuur 

Duurzaam

heid en

Wonen

2020

1240

843

Prestatieafspraken 

corporaties Elan

Wonen, Pré Wonen

en Ymere

; Aan de hand van de

biedingen van de

woningcorporaties 

worden de

prestatieafspraken 

opgesteld. 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

MTM 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

28-10-

2021

Ter 

kennis

name



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 30 september 2021

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

ECDW 

Economie 

Cultuur 

Duurzaam

heid en

Wonen

2021

0360

368

Cultuurplan 2022-

2028

; Conceptplan wordt

geagendeerd voor

bespreking cie

ontwikkeling 2 sept

(BAZ2019/1013174). 

Graag BAZ aanmaken

voor besluitvorming over

definitief plan 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

MTM 22-06-

2021

Overig 28-10-

2021

28-10-

2021

Ter 

advise

ring

ECDW 

Economie 

Cultuur 

Duurzaam

heid en

Wonen

2021

0361

601

Publiekrechtelijke 

maatregelen 

Waarderpolder

In vervolg op

informatienota 

procesgang naar een

toekomstbestendige 

Waarderpolder 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

RB 24-06-

2021

Overig 28-10-

2021

28-10-

2021

Ter 

bespre

king

OMB 

Omgevings

beleid

2016

5502

54

Bestemmingsplan 

Molenwijk

; Ontwerp

bestemmingsplan 

Molenwijk, vrijgave voor

inspraak 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 15-12-

2016

Overig Plan wordt gereed

gemaakt voor 3.1.1.

overleg en vervolgens

terinzagelegging als

ontwerp in Q1 of Q2

2021  

08-06-

2017

Dit betreft een plan dat in

beginsel, ook met het oog op de

inwerking Omgevingswet, alleen

gedigitaliseerd hoeft te worden en

t.o.v. ontwikkelplannen thans

minder urgentie kent.

28-10-

2021

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2018

0866

68

Ter inzage leggen

ontwerpbestemming

splan Deliterrein

Ter inzage leggen

ontwerpbestemmingspla

n

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 09-02-

2018

Overig Het

ontwerpbestemmingspla

n wordt ter infromatie

naar de Comissie

gestuurd. Het college

stelt het

ontwerpbestemmingspla

n vast 

21-06-

2018

besluitvorming 

verkoopovereenkomst was later

dan gepland.

28-10-

2021

Ter 

bespre

king



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 30 september 2021

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2019

9633

19

Ontwikkelingsplan /

optie-overeenkomst 

kavels Haarlemmer

Stroom

 geen Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig 09-01-

2020

Nieuwe taxatie noodzakelijk en

daardoor vertraging.

28-10-

2021

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2019

9655

57

Startnotitie 

Spaarndamseweg 

466 (Sonneborn)

Herontwikkeling

Sonnebornterrein

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig 05-03-

2020

Dekking voor de grondkosten voor

de school is nog niet geregeld.

28-10-

2021

Ter 

advise

ring

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2019

9657

10

Jansstraat 58 - 62 -

verkoop grond

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

JB 19-12-

2019

Overig 02-04-

2020

31-8-2021 Onduidelijkheid over

waar de ondergrondse

vuilcontainers die op dit plot

aanwezig zijn, naar verplaatst

kunnen worden. De geplande

locatie is komen te vervallen.

Verkoop moet nog worden

opgestart i.c.m. Noorder

Schoolsteeg 17 (BAZ

2019965713) 09-09-2020 start

verkoop afh. van capaciteit PCM

Werkzaamheden zijn gestart op 1-

1-2021

28-10-

2021

Ter 

bespre

king



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 30 september 2021

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2019

9657

13

Noorder Schoolsteeg

17 - verkoop pand

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

JB 19-12-

2019

Overig 02-04-

2020

31-8-2021 Onduidelijkheid over

waar de ondergrondse

vuilcontainers die op het plot

Jansstaat 58-62 aanwezig zijn,

naar verplaatst kunnen worden.

De geplande locatie is komen te

vervallen. Verkoop moet nog

worden opgestart i.c.m. verkoop

Jansstraat 58-62 (BAZ

2019965710) 09-09-2020:

Procesopdracht afh. van capaciteit

PCM Werkzaamheden zijn gestart

op 1-1-2021.

28-10-

2021

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2019

9657

29

Verkoop kavel

Noordkop

; Verwachting is volgend

jaar 2 tot 3 kavels te

verkopen. Onduidelijk in

welke maand. Is het

mogelijk om de BAZ'en

aan te vragen als het

duidelijk is wanneer en

aan wie conform

werkwijze in 2019? 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig 02-04-

2020

onderdelen koopcontract nog niet

gereed. Koper heeft meer tijd

nodig onder meer vanwege

coronacrisis.

28-10-

2021

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2020

1208

347

Van der Aartweg,

nieuwe huisvesting

Haarlemse 

Kegelbond

 startnotitie Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 12-05-

2021

Vanwege vertraging aan zijde

ontwikkelaar en onderzoek wijze

van uitgifte is moment voorleggen

Startbesluit gewijzigd.

28-10-

2021

Ter 

advise

ring



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 30 september 2021

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2020

1229

609

Resultaten 

vervolgonderzoek 

OV knooppunt

Haarlem Nieuw-Zuid

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 01-04-

2021

In april zijn er nog nvoldoende

resultaten om te behandelen in de

commissie daarom wordt er een

aangepast proces voorgesteld. Na

overleg in staf 30 augustus is

besloten om de behandeling in de

commissie naar 28 oktober te

verplaatsen.

28-10-

2021

Ter 

bespre

king



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 30 september 2021

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PG 

Programm

a en

Gebiedsma

nagement

2018

8524

20

Programma Groei

Verstedelijkingsstudi

e

 Verstedelijkingsstudie Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 20-12-

2018

Overig 26-09-

2019

11-11-2019 Met het gereed

komen van de hoogbouwparagraaf

is een belangrijk deel van de

verstedelijkingsstudie ingeveld.

Het deel dat nog verder invulling

moet worden gegeven is de

verdichtingsstudie. Deze

verdichtingsstudie wordt onderdeel 

van de omgevingsvisie, aangezien

de vraag waar in de stad verder

verdicht kan worden één van de

grote opgaven is die een plek

moet krijgen in de visie. In de

omgevingsvisie wordt deze vraag

gecombineerd met de andere

belangrijke opgaven voor

Haarlem, zoals de klimaatopgave

en de energietransitie. We kiezen

er daarom voor om de

verdichtingsstudie gelijk op te

laten lopen met de rest van de

omgevingsvisie. Dit betekent niet

dat er op de genoemde datum pas

een kaart ligt, de eerste stand van

zaken wordt gepresenteerd op de

raadsmarkt van 13-11-2019. De

(start)bijeenkomst van juni is,

mede vanwege ziekte van de

stadsarchitect, gebrek aan

voldoende capaciteit en andere

prioriteiten rondom oa Groei,

verschoven naar eind

augustus/begin september.

Onderzocht wordt of de

verstede               

                    

                    

28-10-

2021

Ter 

kennis

name



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 30 september 2021

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PG 

Programm

a en

Gebiedsma

nagement

2019

1041

237

Vaststellen 

werkwijze participatie

Omgevingswet

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig 29-10-

2020

Reden voor afwijking op

oorspronkelijke planning is het

uitstel van de invoering van de

Omgevingswet naar 1 januari

2022 en vertraging ivm Corona-

perikelen.

28-10-

2021

Ter 

advise

ring

PG 

Programm

a en

Gebiedsma

nagement

2020

1216

927

Ambitie 

Beeldkwaliteit 

Oostpoort

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 04-02-

2021

Er wordt gewerkt aan de

proefverkaveling, grondexploitatie,

ambitie beeldkwaliteit. Naar

verwachting is deze begin april

gereed. 09/03/21: datum

aangepast. Aamgezien de 2e

tranche van de woningbouwimpuls

niet is toegekend, moet eerst

onderzocht worden hoe nu verder.

Dit besluit is gekoppeld aan de

vast te stellen grondexploitatie.

28-10-

2021

Ter 

advise

ring

PG 

Programm

a en

Gebiedsma

nagement

2020

1217

039

Dezonering 

waarderpolder-

Oostpoort

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 04-02-

2021

09/03/21: gekoppeld aan datum

bestemmingsplan

28-10-

2021

Ter 

advise

ring



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 30 september 2021

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PG 

Programm

a en

Gebiedsma

nagement

2020

1217

059

Participatie 

Omgevingswet

Op 20 mei 2020 heeft

de commissie de

richtinggevende 

raadsnota (opinienota)

participatie onder de

Omgevingswet 

besproken en een eerste

richting aangegeven.

Destijds is afgesproken

op een later moment in

fysieke samenstelling

verder te spreken over

de rol van de raad bij

participatie (loslaten-

faciliteren-regisseren). 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig Dit onderwerp wordt

eerst in juni besproken

in de raadsgroep en dat

eventuele noodzakelijke

besluitvorming 

plaatsvindt in november

in commissie en raad.    

04-02-

2021

Reden voor afwijking op

oorspronkelijke planning is het

uitstel van de invoering van de

Omgevingswet naar 1 januari

2022 en vertraging ivm Corona-

perikelen.

28-10-

2021

Ter 

bespre

king

PG 

Programm

a en

Gebiedsma

nagement

2020

1217

999

Openen 

Grondexploitatie 

Oostpoort

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 04-03-

2021

Planning aangepast: momenteel

wordt gewerkt aan een

proefverkaveling en de

doorrekening. Naar verwachting is

dit begin april gereed. 09/03/2021:

aangezien subsidie 2e tranche

Oostpoort niet is toegekend zal

de grex niet in april gereed zijn.

Verschoven naar oktober 2021

28-10-

2021

Ter 

advise

ring



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 30 september 2021

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PG 

Programm

a en

Gebiedsma

nagement

2020

1218

027

Vaststellen 

omgevingsvisie

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

Ontwerp omgevingsvisie is

vastgesteld, omgevingsvisie wordt

eind september aangeboden aan

het college

28-10-

2021

Ter 

bespre

king

PG 

Programm

a en

Gebiedsma

nagement

2020

1239

191

Gebiedsvisie 

Transvaalbuurt

; Er wordt een

gebiedsvisie gemaakt

voor de transvaalbuurt.

Dit in relatie tot de

wijkaanpak 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

28-10-

2021

Ter 

bespre

king

PG 

Programm

a en

Gebiedsma

nagement

2019

9654

62

Legesmodel Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig 06-02-

2020

Het is nog niet duidelijk wat de

consequenties zijn mbt leges door

de invoering van de

Omgevingswet die nu gepland

staat voor 01/01/2021 José Donia:

wordt een jaar uitgesteld, omdat

de omgevingswet is uitgesteld.

29-10-

2021

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2019

9655

47

Startnotitie 

Spaarndamseweg 

120 (Spaarneboog)

Herontwikkeling

Spaarneboog

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig 05-03-

2020

Hoorne Vastgoed wil eerst een

bedrijfseconomische analyse van

het commercieel vastgoed

opstellen, mede ivm een tijdelijk

winkelcentrum. Nadat deze is

afgerond, kan een startnotitie

opgesteld worden

18-11-

2021

Ter 

advise

ring



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 30 september 2021

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

ECDW 

Economie 

Cultuur 

Duurzaam

heid en

Wonen

2021

0273

300

Resultaten 

locatieonderzoek 

nieuwe locaties

woonwagenstandpla

atsen

; Het actieplan

woonwagens 2021-2022

is vastgesteld

(2021/133105) Actiepunt

3 van het actieplan is

Locatieonderzoek naar

nieuwe locaties voor

woonwagenstandplaatse

n. 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

MTM 17-05-

2021

Overig 03-06-

2021

De acties in het actieplan zijn aan

elkaar gerelateerd. In november

2021 informeren we de raad in

een totaaloverzicht over de

resultaten en vervolgstappen.

25-11-

2021

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2019

1040

536

Ruimtelijke visie

Molenwijk Noord

; OMB maakt ruimtelijke

visie voor Molenwijk

Noord om als basis te

dienen voor

ontwikkelingen van

onder andere UrbanOne

en Pre Wonen 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig 24-09-

2019

onderhandelingen met corporatie

duren langer dan verwacht

30-11-

2021

Ter 

advise

ring

ECDW 

Economie 

Cultuur 

Duurzaam

heid en

Wonen

2021

0298

822

Evaluatie 

Hotelaanvraagpauze

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

RB 31-05-

2021

Overig 02-12-

2021

02-12-

2021

Ter 

bespre

king



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 30 september 2021

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

ECDW 

Economie 

Cultuur 

Duurzaam

heid en

Wonen

2021

0315

465

Voortgangsrapportag

e uitvoering

Actieplan 

Detailhandel en

Horeca 2020 t/m

2022

; Halverwege de looptijd

van het Actieplan

Detailhandel en Horeca

2020 t/m 2022 wordt er

een 

voortgangsinformatienot

a /rapportage opgesteld

en ter informatie aan de

commissie Ontwikkeling

gestuurd. 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

RB 03-06-

2021

Overig 02-12-

2021

02-12-

2021

Ter 

kennis

name

OMB 

Omgevings

beleid

2020

1142

031

Ontwerp 

bestemmingsplan de

Blauwe Wetering

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 08-11-

2020

Overig    04-02-

2021

De projectontwikkelaar moet een

ontvankelijke aanvraag

omgevingsvergunning indienen,

daarna kan de procedure

opgestart worden. De aanvraag

wordt nu afgewacht. Het gaat om

een gecombineerde procedure

van bestemmingsplan en

vergunning. Het ontwerp

bestemmingsplan zal ter

informatie naar de commissie

gaan, als het college het ontwerp

vrijgeeft voor inspraak.

02-12-

2021

Ter 

kennis

name



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 30 september 2021

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

OMB 

Omgevings

beleid

2021

0371

263

Herziening paragraaf

Nota Ruimtelijke

Kwaliteit mbt zonne-

energie in het

beschermd 

stadsgezicht en

kansenkaart 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 29-06-

2021

Overig 02-12-

2021

02-12-

2021

Ter 

advise

ring

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2018

6829

46

Afsluiten 

grondexploitatie 

Scheepmakerskwarti

er fase 2

De activiteiten mbt de

grondexpoitatie zijn

afgerond m.u.v. de

verkoop van de

Drijfriemenfabriek, dat in

de portefeuille van de

afdeling vastgoed wordt

ondergebracht. 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 10-10-

2018

Overig 06-12-

2018

Er moet nog een en ander worden

uitgezocht met betrekking tot het

afsluiten. Beperkte capaciteit bij

planeconomie. Zolang de

Drijfriemenfabriek niet verkocht is,

zijn andere ontwikkelingen niet

uitgesloten en kan een grex nodig

blijven. Daarom wordt de grex nog

een half jaar doorgeschoven naar

3 juni 2021.

02-12-

2021

Ter 

bespre

king



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 30 september 2021

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2019

9745

70

Entree Verre Oosten ; Voorkeursscenario +

Grondexploitatie 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig Tussenbericht: In het

licht van de beperkt

beschikbare capaciteit

van deze gemeente voor 

(ontwikkel)projecten is

ervoor gekozen om het

project Entree het Verre

Oosten tijdelijk stil te

leggen. De urgentie bij

andere projecten maakt

deze keuze nodig.

Organisatie-breed zal er

binnenkort een afweging

worden gemaakt waarin

dit standpunt is

ingebracht. Zodra

binnen de organisatie

over de gemeente-brede

prioriteitsstelling is

besloten worden de

belanghebbenden in de

projecten geinformeerd.  

04-06-

2020

In overleg met wethouder Roduner

en gebiedsmanager A. Kuiper

wordt dit project - i.v.m. stedelijke

projectprioritering - tijdelijk

stilgelegd. Er is nog geen nieuwe

planning af te geven.

02-12-

2021

Ter 

bespre

king



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 30 september 2021

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2019

1040

503

Stedenbouwkundig 

programma van

eisen Prinses

Beatrixplein, 

Haarlem-Oost

; Betreft een

gebiedsontwikkeling 

waarvoor eind 2019 een

startnotitie wordt

vastgesteld in de raad

en in 2020 het

stedenbouwkundig 

programma van eisen

uitgewerkt wordt. 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig 24-09-

2019

I.o.m. de gebiedsmanager,

stadsarchitect en betrokken

ontwikkelende partijen (Dreef

Beheer B.V. en Pré Wonen) is

besloten om voorafgaand aan het

op te stellen SPvE een

gezamenlijk 

ambitiedocument/gebiedsconcept 

op te stellen. De uitkomsten

worden meegenomen in het SPvE.

02-12-

2021

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2020

1208

339

Sportweg 8,

nieuwbouw Nieuw

Delftweide, 

startnotitie

alleen mogelijk als

haalbaarheidsonderzoek 

kansrijk aangeeft

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 12-05-

2021

Vanwege doorrekening

programma, analyse opbouw

tekort en mogelijke dekking,

bestuurlijke afstemming is

vertraging ontstaan in het

voorleggen van een Startbesluit

voor een gebiedsontwikkeling

waarbinnen de voorgenomen

locatie van St Jacob valt.

02-12-

2021

Ter 

advise

ring

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2020

1210

805

Spaarnboog/Quality 

Bakers, SPvE

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 03-06-

2021

Hoorne heeft het plan 6 maanden

stil gezet vanwege het opstellen

van een neiuwe business case

02-12-

2021

Ter 

advise

ring

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2020

1217

033

Deli terrein,

vaststellen 

bestemmingsplan

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 04-02-

2021

discussie over parkeerbalns en

ontwerp toren

02-12-

2021

Ter 

advise

ring



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 30 september 2021

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2020

1217

064

Poort van Boerhaave-

herinrichting Willem

van Ospark

; Vaststellen definitief

ontwerp park 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 04-02-

2021

Mede door Corona is er vertraging

opgelopen in het

participatieproces. Daarnaast is

afstemming nodig gebleken met

het ontwerp van buitenruimte rond

het naastliggende project

Damiate.

02-12-

2021

Ter 

kennis

name

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2020

1217

965

Molenwijk Noord en

Zwemmerslaan

; Visie en SPvE Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig Momenteel hulp ingezet

vanuit experteam

woningbouw vanuit RVO-

Rijksoverheid om uit

impasse te komen.

04-03-

2021

Onderhandeling over

kostenverdeling tekort op project

duurt veel langer dan verwacht.

02-12-

2021

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2020

1220

049

Startnotitie 

Domus(Plus)

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

besluitvorming over locatie was

pas in juli

02-12-

2021

Ter 

advise

ring

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2020

1220

188

Startnotitie Skaeve

Huse

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

nadere afstemming met omgeving

over veiligheidsplan en monument

noodzakelijk

02-12-

2021

Ter 

advise

ring

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2020

1229

601

Nelson Mandelapark

e.o, ruimtelijke visie

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 01-04-

2021

loopt parallel met de ontwikkeling

van Spaarneboog, die vertraagd is

02-12-

2021

Ter 

bespre

king



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 30 september 2021

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2020

1229

687

50KV station,

bestemmingsplan

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig   30-09-

2021

Het vaststellen van het

stedenbouwkudig plan duurt

langer dan was voorzien. De

vaststelling is nu gepland in juni

2021. Daarnaast wil de

ontwikkelaar gebruik maken van

de coordinatieregeling, hetgeen

een langere voorbereidingstijd

heeft.

02-12-

2021

Ter 

advise

ring

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2021

0159

719

Verkoop kavel 2

2021 Noordkop

Lichte of zware

voorhang, afhankelijk

van aantal afgenomen

m2

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 12-03-

2021

Overig 03-06-

2021

Koper heeft meer tijd nodig. 9/9:

koper heeft nog meer tijd nodig.

02-12-

2021

Ter 

bespre

king



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 30 september 2021

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PG 

Programm

a en

Gebiedsma

nagement

2019

6847

96

Groei van Haarlem:

stedelijke 

ontwikkelstrategie en

zone-strategieën

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

ROGM 22-08-

2019

Overig 28-11-

2019

De planning van dit stuk is

aangepast op de

vaststellingsprocedures vand e

afzonderlijke visies van de

ontwikkelzones. Daarnaast krijgt

de hiermee samenhangende

aanvraag Impulsregelign BZK

prioriteit omdat hier een harde

deadline is van 1 juli. Tot slot

wordt gekozen voor samenloop

met de Omgevingsvisie. 21-2-

2021:In de uitvoeringsparagraaf

van de omgevingsvisie worden de

hoofdlijnen van de stedelijke

strategie opgenomen. De

concretere uitwerking met nadere

kaders volgt daarop. Planning

november 2021.

02-12-

2021

Ter 

bespre

king



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 30 september 2021

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

VG 

Vastgoed

2019

1041

104

Kampersingel 2 -

verkoop pand

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

JB 19-12-

2019

Overig 29-10-

2020

hangt samen met BAZ

2020/0507919 over verkoop

woning vs verkoop

maatschappelijke doeleinden, in

cie 20201203, deze is afgedaan.

Voor de uitvoering van BAZ

20191041104 wordt nieuwe BBV

verkoop pand Kampersingel 2

(besluit vooraf) gekoppeld.

Verkoopvoorbereiding wordt in

januari 21 opgestart. 19-04-21:

afhankelijk van

aanbestedingsprocedure, uitgezet

bij tender@haarlem.nl

02-12-

2021

Ter 

advise

ring

VG 

Vastgoed

2019

1041

490

Jansstraat 80/Grote

Markt 31 - verkoop

panden

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

JB 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

sept 20: verkoop i.c.m.

ontwikkeling Jansstr. Moet nog

veel voor uitgezocht worden, niet

gereed voor einde jaar. Afhankelijk

van capaciteit PCM jan 21: geen

PCM project, vergt meer capaciteit

van VG.

02-12-

2021

Ter 

advise

ring

VG 

Vastgoed

2019

1042

164

Noord 

Schalkwijkerweg 111

- verkoop pand

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

JB 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

afwachting rechtszaak, pas als

uitspraak bekend is kan verkoop

worden opgestart. Verwachting

niet voor einde jaar.

02-12-

2021

Ter 

advise

ring

VG 

Vastgoed

2020

1245

170

Noord 

Schalkwijkerweg 113-

verkoop

; exacte verkoopdatum

nog onduidelijk 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

JB 17-12-

2020

Overig 02-12-

2021

02-12-

2021

Ter 

advise

ring



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 30 september 2021

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2018

0977

92

Afsluiten grex

ripperda

Activiteiten op de

ripperda zijn gereed en

grex kan worden

afgesloten

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 09-02-

2018

Overig 04-10-

2018

Verkoop van de grond van de A-

blokken heeft nog niet plaats

gevonden

03-12-

2021

Ter 

advise

ring

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2019

1012

118

Centrum Schalkwijk,

Vaststellen 

Anterieure 

overeenkomsten 

fase 2 en vrijgave

SPVE+ fase 2

; Opstellen plan voor het

hele centrum Schalkwijk.

Fase 1 en fase 2 zijn

eerdere besluiten welke

onderdeel zijn van het

masterplan. 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

Dit besluit gaat over fase 2 het

SPVE+ en de AO's. Planning is

deze in de augustus af te ronden

waarna de stukken in

besluitvorming kunnen worden

gebracht.

03-12-

2021

Ter 

bespre

king

PG 

Programm

a en

Gebiedsma

nagement

2019

9746

21

Planetenlaan 5 ; Herontwikkeling

Novacollege 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

Het project is nog niet opgestart

verwachting is dat dit in 2021 gaat

lopen.

16-12-

2021

Ter 

advise

ring



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 30 september 2021

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

OMB 

Omgevings

beleid

2015

5529

06

Bestemmingsplan 

Molenwijk

Herziening volgens

programma 

bestemmingsplannen 

2014 -2018.

Tervisielegging ontwerp

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2015

Overig 26/7 Bp is nagenoeg

gereed voor verzending

bestuurlijke vooroverleg

ex. artikel 3.1.1. Bro

1/10 2018: plan is

stilgelegd, ivm

herontwikkeling 

Zwemmerslaan/ 

Terschellingpad en de

strook erachter

(Waddenstraat e.o).

Voor dit deelgebied

(waarvan de begrenzing

nog niet helemaal

vaststaat) wordt een

separate planologische

procedure doorlopen.

21/4: collega werkt niet

meer bij haarlem,

overname dossier door

andere juridisch

adviseur (ikzelf):

herverdeling capaciteit,

plan wordt binnenkort

weer opgepakt 9/12:

plan wordt afgerond

voor 3.1.1. - overleg,

ontwerpbp naar

verwachting in Q1 of Q2

ter inzage.   

08-09-

2016

Dit betreft een plan dat in

beginsel, ook met het oog op de

inwerking Omgevingswet, alleen

gedigitaliseerd hoeft te worden en

t.o.v. ontwikkelplannen thans

minder urgentie kent.

31-12-

2021

Ter 

bespre

king



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 30 september 2021

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

OMB 

Omgevings

beleid

2016

5501

06

Ontwerpwijzigingspla

n Egelantier

; Ontwerp wijzigingsplan

Egelantier, vrijgeven

voor inspraak 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 15-12-

2016

Overig Verkoop van het pand

zit in de eindfase.

Definitieve koper nog

niet bekend. De

wijzigingsbevoegdheid 

volgt het tempo van de

uiteindelijke verkrijger

van de Egelantier.

12-01-

2017

Perceel gaat waarschijnlijk

verkocht worden met een

wijzigingsbevoegdheid. Op dit

moment is niet duidleijk wanneer

het wijzigingsplan gestart gaat

worden. Stavaza 4 februari 2020:

het perceel gaat in de verkoop,

deze heeft nog niet plaats

gevonden. Zodra er duidelijkheid

is omtrent ontwikkeling kan er ook

procedure gestart worden.

31-12-

2021

Ter 

kennis

name

PG 

Programm

a en

Gebiedsma

nagement

2019

9746

37

Friese Varkenmarkt

14-16

; Herontwikkeling

Bremer's Houthandel 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

Op dit moment is de

herontwikkeling van Bremers

Houthandel nog niet aan de orde.

In de komende periode gaat het

gebied kijken naar kansen in de

Gonnetbuurt, naast de reeds

lopende projecten in dit gebied.

31-12-

2021

Ter 

advise

ring

PG/Centru

m

2018

0716

22

Startnotitie 

Lombardsteeg/Begij

nhof

Nota van

uitgangspunten

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 01-02-

2018

Overig 24-05-

2018

t juridische duidelijkheid verkregen

is over de eigendomssituatie van

één van de percelen. 16/1

uitgesteld; stand van zaken moet

nog verder uitgezocht worden

17/2/2020 verder onderzoek is nog 

nodig voor dit onderwerp, de

datum van 2 april wordt niet

gehaald 31/3 staat voorlopig on

hold en heeft geen prioriteit;

uitgesteld tot eind 2021

31-12-

2021

Ter 

bespre

king



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 30 september 2021

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

VG 

Vastgoed

2016

5845

92

Kleine Houtstraat 70  verkoop Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

JB 15-12-

2016

Overig 12-04-

2017

Datum verkoop is nog onduidelijk.

14-02-2020: komt op de

jaarplanning van 2021, verkoop

niet strategische woningen heeft

voorrang 09-09-2020: pand kan

worden verkocht als volledig is

verhuurd. Laatste huurder wordt

gezocht, mogelijk in 2021. Dan

kan pand daarna in verkoop

31-12-

2021

Ter 

bespre

king

VG 

Vastgoed

2016

5846

11

Florence 

Nightingalestraat 3

gymz

 verkoop Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

JB 15-12-

2016

Overig 01-01-

2020

09-09-20202 Datum verkoop is

nog onduidelijk.

31-12-

2021

Ter 

bespre

king

PG 

Programm

a en

Gebiedsma

nagement

2018

0181

57

Ontwikkelzone Zuid-

West Vaststellen

ontwikkelstrategie

; Vaststellen

ontwikkelstrategie 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 10-01-

2018

Overig 01-03-

2018

De ontwikkelstrategieën van alle

zones vormen een bijlage van de

stedelijke ontwikkelstrategie.

08-01-

2022

Ter 

advise

ring

PG 

Programm

a en

Gebiedsma

nagement

2020

1218

052

Ontwikkelstrategie 

Zuid-West

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 04-03-

2021

Startnotitie 

(=ontwikkelingsstrategie) vergt

meer tijd dan gedacht

08-01-

2022

Ter 

advise

ring

PG 

Programm

a en

Gebiedsma

nagement

2020

1218

003

Vaststellen 

activiteiten verplichte

participatie

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

Reden voor afwijking op

oorspronkelijke planning is het

uitstel van de invoering van de

Omgevingswet naar 1 januari

2022 en vertraging ivm Corona-

perikelen. Ter advisering in cie

Ontwikkeling januari 2022 en

vaststellen raad februari 2022

13-01-

2022

Ter 

bespre

king



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 30 september 2021

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PG 

Programm

a en

Gebiedsma

nagement

2020

1218

044

Vaststellen 

categorieën 

instemmingsrecht

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

Reden voor afwijking op

oorspronkelijke planning is het

uitstel van de invoering van de

Omgevingswet naar 1 januari

2022 en vertraging ivm Corona-

perikelen. Ter advisering in cie

Ontwikkeling januari 2022 en

vaststellen raad 2022

13-01-

2022

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2020

1208

385

Louis Pasteur- en

Roordastraat, 

herontwikkeling Elan

 Vaststellen SPVE Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 12-05-

2021

De startnotitie heeft vertraging

opgelopen en daarmee ook de

voorbereiding voor het SPVE

27-01-

2022

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2020

1208

394

Delftplein  Visie en SPvE Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 12-05-

2021

langer participatietraject, meer tijd

nodig om ambtelijk goed contact

met gemeente Velsen te krijgen,

akkoord voor deelname Velsen bij

raad Velsen ophalen

30-01-

2022

Ter 

bespre

king



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 30 september 2021

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2016

2933

14

Stedebouwkundige 

visie Dwars door

Schalkwijk

; Vrijgave

stedebouwkundige visie

voor inspraak 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 14-06-

2016

Overig 24-11-

2016

Om niet afhankelijk te zijn van de

visie Europawegzone, worden

terugvalopties voor de kruisingen

met de langzaam verkeerroute in

de visie opgenomen. Hierna vindt

afstemming plaats met

belanghebbenden. De eventuele

wijzigingen die hieruit voortkomen,

moeten nog in de visie worden

verwerkt voordat het de

besluitvorming in kan gaan om te

worden vrijgegeven voor inspraak.

Vanwege capaciteitsgebrek bij

OMB duurt het langer voordat het

definitieve concept gereed is.

03-02-

2022

Ter 

kennis

name

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2018

0716

05

Verkoop 

Zwemmerslaan

Verkoopvoorwaarden

vaststellen

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 01-02-

2018

Overig 24-05-

2018

opstellen randvoorwaarden is

vertraagd

03-02-

2022

Ter 

advise

ring

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2019

9657

55

Zwemmerslaan, 

herontwikkeling

 Verkoopvoorstel Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig 02-04-

2020

verkeerde datum ingevoerd 03-02-

2022

Ter 

advise

ring

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2020

1240

325

Kiezen 

voorkeursvariant 

transformatie 

Stationsplein

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

nadere afstemming met

stakeholders noodzakelijk

03-02-

2022

Ter 

advise

ring



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 30 september 2021

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PG 

Programm

a en

Gebiedsma

nagement

2018

0913

35

Ontwikkelzone Zuid-

West Ontwerp-

beeldkwaliteitsplan 

Ter inzage leggen

ontwerp-

beeldkwaliteitsplan

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 09-02-

2018

Overig 06-09-

2018

Onderdeel van het Masterplan 07-02-

2022

Ter 

advise

ring

VTH 

Vergunning

en 

Toezicht 

en 

Handhavin

g

2019

1043

235

Aanwijzing nieuwe

Adviescommissie 

Ruimtelijke Kwaliteit

; In verband met de

inwerkingtreding van de

Omgevingswet per 1-1-

2021 worden van

rechtswege alle huidiige

welstandscommissies 

ontbonden. Dit betekent

dat de raad in 2020 een

nieuwe ARK moet

benoemen die vanaf

2021 kan starten met

haar nieuwe taak. 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig De aanwijzing van een

nieuwe 

Adviescommissie voor

de ruimtelijke kwaliteit

schuift door naar 2021,

dit in verband met de

latere inwerkingtreding

van de Omgevingswet

(wordt 1-1-2022)

Update september

2021: dit punt schuift

door naar februari 2022,

in verband met het

doorschuiven van de

Omgevingswet naar 1-7-

2022.

03-12-

2020

De aanwijzing van een nieuwe

Adviescommissie voor de

ruimtelijke kwaliteit schuift door

naar 2021, dit in verband met de

latere inwerkingtreding van de

Omgevingswet (wordt 1-1-2022)

Update september 2021: dit punt

schuift door naar februari 2022, in

verband met het doorschuiven van

de Omgevingswet naar 1-7-2022.

24-02-

2022

Ter 

advise

ring



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 30 september 2021

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

VTH 

Vergunning

en 

Toezicht 

en 

Handhavin

g

2020

1210

918

Nieuwe Verordening

adviescommissie 

ruimtelijke kwaliteit,

in verband met

inwerkingtreding 

Omgevingswet.

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig De nieuwe verordening

moet overeenkomen

met de gekozen focus

op de taken van de

nieuw te vormen

Adviescommissie. 

Hierover is naar

verwachting niet eerder

dan het laatste kwartaal

van 2021 duidelijkheid.

Update september

2021: in verband met

het later inwerking

treden van de

Omgevingswet (1-7-

2022) schuift dit punt

door naar februari 2022

03-06-

2021

De nieuwe verordening moet

overeenkomen met de gekozen

focus op de taken van de nieuw te

vormen Adviescommissie.

Hierover is naar verwachting, niet

eerder dan het laatste kwartaal

van 2021 duidelijkheid Update

september 2021: in verband met

het later inwerking treden van de

Omgevingswet (1-7-2022) schuift

dit punt door naar februari 2022

24-02-

2022

Ter 

advise

ring

VG 

Vastgoed

2019

9654

78

Zuider Buiten

Spaarne 30 -

verkoop pand

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

JB 19-12-

2019

Overig   05-03-

2020

03-09-2021 verkoopvoorbereiding

nog niet afgerond voor

besluitvorming

03-03-

2022

Ter 

advise

ring

VG 

Vastgoed

2019

1041

492

Amsterdamsevaart 

54-60/Vaartweg 2 -

verkoop panden

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

JB 19-12-

2019

Overig 03-12-

2020

17-06-2021 onderzoek div.

beleidsvelden over mogelijkheden

lokatie - intern bespreken. Streven

in 2021 interne besluitvorming af

te ronden, opstarten verkoop Q1

2022 (op zijn vroegst, afhankelijk

van richting)

03-03-

2022

Ter 

bespre

king



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 30 september 2021

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

VG 

Vastgoed

2020

1210

878

Berckheydestraat 3 -

verkoop diverse

bergingen

exacte verkoopdatum

nog onduidelijk

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

JB 17-12-

2020

Overig 03-06-

2021

nog niet opgestart 03-03-

2022

Ter 

advise

ring

VG 

Vastgoed

2020

1210

890

Rijksstraatweg 22-24

- verkoop

exacte verkoopdatum

nog onduidelijk

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

JB 17-12-

2020

Overig 03-06-

2021

nog opstarten 03-03-

2022

Ter 

advise

ring

VG 

Vastgoed

2020

1217

167

Slachthuisstraat 55 -

verkoop

; exacte verkoopdatum

nog onduidelijk 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

JB 17-12-

2020

Overig verkoopdatum

onbekend

04-02-

2021

11-01-2021: verkoopgesprekken

lopen nog - door corona vertraging

09-02-2021: verkoopgesprekken

lopen nog steeds

03-03-

2022

Ter 

advise

ring

OMB 

Omgevings

beleid

2020

1217

842

Concept 

bestemmingsplan 

Oostpoort

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

Vanwege COVID19 maatregelen

is e.e.a. vertraagd

31-03-

2022

Ter 

advise

ring

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2018

0911

16

Vaststellen 

bestemmingsplan 

Deliterrein

; Vaststellen

bestemmingsplan 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 09-02-

2018

Overig 06-09-

2018

Vaststellen volgt na ontwerp

bestemmingsplan

05-05-

2022

Ter 

advise

ring

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2020

1208

406

SPvE 

Spaarndamseweg 

466 (Sonneborn)

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 12-05-

2021

door discussie over de school

wordt de startnotitie later

vastgesteld.

05-05-

2022

Ter 

advise

ring

PG 

Programm

a en

Gebiedsma

nagement

2020

1218

075

Vaststellen 1e versie

verordening fysieke

leefomgeving 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 04-03-

2021

De regels die opgenomen gaan

worden in de verorderning fysieke

leefomgeving dienen nog door de

vakafdelingen te worden

beoordeeld.

18-05-

2022

Ter 

bespre

king



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 30 september 2021

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2020

1219

947

Stedenbouwkundig 

Programma van

Eisen (SPvE) Zone

Zuidwest

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 02-09-

2021

Het formuleren van alle

randvoorwaarden, eisen en

wensen en het vervolgens maken

van afwegingen vergt meer tijd.

01-06-

2022

Ter 

bespre

king

PG 

Programm

a en

Gebiedsma

nagement

2019

9747

95

Vaststellen 

verordening

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 19-12-

2019

Overig 04-06-

2020

De regels die opgenomen gaan

worden in de verorderning fysieke

leefomgeving dienen nog door de

vakafdelingen te worden

beoordeeld.

15-06-

2022

VG 

Vastgoed

2020

1240

723

Spekstraat 5 -

verkoop

; exacte verkoopdatum

nog onduidelijk 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

JB 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

verkoop opstarten 04-08-

2022

Ter 

advise

ring



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 30 september 2021

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

VG 

Vastgoed

2018

8394

38

Huurprijzen 

grondgebruik 

woonschepen

; vervolg op het voorstel

voor de Waarderhaven

(2018/184332) 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

JB 20-12-

2018

Overig 06-06-

2019

Nota kan pas gemaakt worden na

afronding Waarderhaven. In

september 2019 is het project

Waarderhaven nog niet afgerond.

Evaluatie Waarderhaven en

taxeren andere locaties daarna

nog moeten plaastvinden. 2020 is

realistischer. In overleg met

Herman Wals fictieve datum in

maart gekozen. Zodra agenda

2020 bekend is zal de datum

wonrden aangepast. I.o.m. Martin

Vos besloten om deze BAZ naar

eind 2020 te verplaatsen. de

agenda laat eerder niet toe.

Status september 2020: het

project Waarderhaven is nog niet

afgerond waardoor de datum voor

behandeling blijft opschuiven. In

dit geval naar 2021. Status

februari 2021: Waarderhaven nog

niet afgerond. Status juni 2021;

De werkzaamheden aan

Waarderhaven zijn nog niet

afgerond vanwege gewijzijgde

planning, derhalve termijn een jaar

verlengd.

01-09-

2022

Ter 

advise

ring



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 30 september 2021

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PG 

Programm

a en

Gebiedsma

nagement

2020

1229

668

Startnotitie 

Leeuwenhoekpark

; Deelgebied (1) van

ontwikkelzone Zuidwest 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 30-09-

2021

Eerst Programma van Eisen voor

de Leefomgeving en Masterplan,

daarna de deelgebieden.

05-09-

2022

Ter 

bespre

king

PG 

Programm

a en

Gebiedsma

nagement

2020

1239

931

Startnotitie 

Grijpenstein (en

Einsteinpark)

; Deelgebied (2 en 3)

van ontwikkelzone

Zuidwest 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

Eerst Programma van Eisen voor

de Leefomgeving en Masterplan,

daarna de deelgebieden.

05-09-

2022

Ter 

bespre

king

PG 

Programm

a en

Gebiedsma

nagement

2020

1240

014

Startnotitie 

Stephensonstraat

; Deelgebied (4) van

ontwikkelzone Zuidwest 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 28-10-

2021

Eerst opstellen Programma van

Eisen voor de Leefomgeving en

Masterplan op zone-niveau,

daarna aan de slag met de

deelgebieden

05-09-

2022

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2020

1183

890

SPvE IJsbaanlaan ; Het vaststellen van het

SPvE door de

gemeenteraad 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 07-01-

2021

Voor dat verder gewerkt wordt aan

het SPvE zal een

mobiliteitsonderzoek plaatsvinden.

Afhankelijk van wat daar uit komt

kan het SPvE opgesteld worden.

16-09-

2022

Ter 

bespre

king

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2020

1244

889

Louis Pasteur- en

Roordastraat, 

herontwikkeling Elan

; Vaststellen

bestemmingsplan 

Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 17-12-

2020

Overig 02-12-

2021

Het bestemmingsplan volgt op het

SPvE en Startnotitie, deze laatste

heeft vertraging opgelopen

waardoor de planning opschuift.

23-09-

2022

Ter 

bespre

king



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 30 september 2021

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

ECDW 

Economie 

Cultuur 

Duurzaam

heid en

Wonen

2019

9743

42

Reclamebeleid Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

RB 19-12-

2019

Overig In 2019 is de herziening

van het Reclame- en

uitstallingenbeleid 

opgevoerd, omdat er

stadsbrede 

evenementen 

georganiseerd zouden

gaan worden om

Haarlem als cultuurstad

beter op de kaart te

zetten. Vanwege het

uitbreken van Covid-19

zijn deze evenementen

niet georganiseerd. Het

bestaande beleid is

geldig en actueel. De

uitvoering van het beleid

is afdoende

georganiseerd.  

Vanwege Covid-19 is de

capaciteit van Team

Economie hard nodig

voor alle andere actuele

en lopende zaken. De

verwachting is dat de

economische effecten

van de coronacrisis nog

geruime tijd veel

aandacht vragen van

Team Economie. Om

deze redenen wordt de

herziening van het

Reclame- en

uitstallingen beleid

doorgeschoven naar

2022. 

04-06-

2020

31-12-

2022

Ter 

kennis

name



Jaarplanning commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 30 september 2021

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PCM 

Project- en

Contractm

anagement

2016

5553

14

Steve Bikostraat  SPvE gereed Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

FR 15-12-

2016

Overig 14-09-

2017

I.v.m. veel weerstand uit de buurt

is het proces stilgelegd en nog niet

opnieuw gestart Proces weer

oppakken onder nieuw college,

keuze maken tussen: 1. Stukje

grond verkopen en maximaal 4

kavels uitgeven voor zelfbouw

2. Bestemming wijzigen in groen

en definitief toevoegen aan

openbare ruimte Uitgesteld omdat

zelfbouw geen prioriteit heeft en

de locatie ligt niet in een

ontwikkelzone.

12-01-

2023

Ter 

bespre

king

VG 

Vastgoed

2015

5587

47

Lombardsteeg /

Begijnesteeg -

verkoop

 verkoop vastgoed Jaarage

nda

Commis

sie 

ontwikke

ling

JB 17-12-

2015

In route 2020: gaat definitief niet

door in de vorm zoals in

2015 opgezet. 2021:

was een project van het

gebied, is niet meer

actueel, kan afgevoerd

worden

07-04-

2016

2020: Vanuit het gebied Centrum

is aangegeven dat dit nu niet aan

de orde is en ervan af kan.

Lombardsteeg ligt stil.

01-02-

2026

VG 

Vastgoed

2021

0494

339

Toezegging 

heroverweging lijst

niet-strategisch 

vastgoed

Wethouder Botter zegt

toe de lijst van niet-

strategisch vastgoed

nog eens langs te willen

lopen met commissie

Ontwikkeling.  

Toezeg

gingen

Commis

sie 

ontwikke

ling

JB 02-09-

2021

Overig Ter 

bespre

king


