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Kernboodschap De raad heeft bij motie Blijven leren van RKC rapport Waarderhaven (BAZ 2017 

565904) aangegeven behoefte te hebben aan een regeling (verzwaard regime van 
de Raad) voor een specifiek aantal projecten die bijzonder risicovol zijn. De 
voorliggende regeling grote risicovolle trajecten voorziet in de door raad gewenste 
extra toetsende en kaderstellende rol bij grote en risicovolle projecten. Daarnaast 
stelt de raad de lijst van projecten vast die na het vaststellen van de regeling onder 
de regeling vallen.

Behandelvoorstel voor
commissie

De commissie bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 
voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 
raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere
besluiten

motie Blijven leren van RKC rapport Waarderhaven (BAZ 2017 565904)

Besluit College 
d.d. 23 juni 2020

Het college stelt het voorstel aan de raad vast.

de secretaris, de burgemeester,
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Besluit Raad

d.d. .rt7 spp ra
(wordt ingevuld door c 
griffie)

de

De raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit:
De Regeling Grote en Risicovolle Projecten vast te stellen
De lijst projecten die vallen onder de Regeling Grote en Risicovolle
Projecten vast te stellen

de voorzitter,

1. Inleiding
De raad heeft bij motie Blijven leren van RKCfrapport Waarderhaven (BAZ 2017 565904) aangegeven 
behoefte te hebben aan een regeling (verzwaard regime van de Raad) voor een specifiek aantal 
projecten die bijzonder risicovol zijn. De voorliggende regeling grote risicovolle trajecten voorziet in 
de door raad gewenste extra toetsende en kader stellende rol bij grote en risicovolle projecten. 
Daarnaast stelt de raad de lijst van projecten vast die na het vaststellen van de regeling onder de 
regeling vallen.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:

1. De Regeling Grote en Risicovolle Projecten vast te stellen
2. De lijst projecten die vallen onder de Regeling Grote en Risicovolle Projecten vast te stellen.

3. Beoogd resultaat
De voorliggende regeling grote risicovolle trajecten voorziet in de door raad gewenste extra 
toetsende en kader stellende rol bij grote en risicovolle projecten. Daarmee worden het bereiken 
van de doelstellingen van deze projecten en de bijbehorende risico's beter beheerst.

4. Argumenten
1. De regeling versterkt de toetsende en kaderstellende rol bij grote en risicovolle projecten 
De regeling voorziet per projectfase in een aantal verplicht gestelde rapportages waarmee de raad 
voordat zij besluiten neemt over de voortgang van het project beter in staat wordt gesteld het 
project bij te sturen. Deze besluit momenten van de raad zijn de vrijgave van het 
voorbereidingskrediet en de vrijgave van het uitvoeringskrediet. Ook na de vrijgave van het 
uitvoeringskrediet wordt de raad middels voortgangsrapportages op de hoogte gehouden van de 
voortgang. Op die onderdelen van het project waar bijsturing op de kaders noodzakelijk is neemt de 
raad aanvullende besluiten. Ten behoeve van de integrale afweging worden deze genomen in de
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reguliere voortgangsrapportages (Voorgangsrapportage en Bestuursrapportage) van de planning en 
control cyclus.

2. De regeling is van toepassing op een selecte groep grote en risicovolle projecten 
Het toepassen van de regeling is voorbehouden aan een selecte groep projecten. Het maken van de 
verplicht gestelde extra rapportageverplichtingen en het hiervoor organiseren en uitvoeren van 
tegenspraak, "second opinions”, risicosessies, varianten e.d. kost extra tijd en geld. Daarmee zijn de 
risico's wel beter beheersbaar en heeft de raad en college betere sturing op de door haar te 
realiseren projectdoelstellingen. Met behulp van de zogenaamde RISMAN risicoanalyse heeft het 
college een lijst samengesteld van nu lopende projecten die naar de mening van het college een 
verzwaard regime rechtvaardigen.

Er is daarbij is uitgegaan van 7 RISMAN criteria (zie tabel). Indien het merendeel (meer dan 3) van de 
niet financiële criteria (criteria 2 t/m 7) als hoog risicovol wordt beoordeeld, dan komt het project in 
aanmerking voor de regeling. Daarnaast is de financiële omvang (criterium 1) van belang. Als het 
project groter is dan € 4 miljoen en er zijn meer dan 3 niet financiële criteria hoog risicovol, dan 
wordt de regeling van toepassing verklaard. Is het project kleiner dan € 4 miljoen en groter dan € 2 
miljoen, dan vindt er een nadere afweging plaats. Projecten kleiner dan € 2 miljoen maken geen 
onderdeel uit van de regeling.
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Nr Criterium Beoordeling risico

1 Financieel: Financiële lasten investering tenminste € 4,0 miljoen

2 Technisch: Grote technisch-inhoudelijke complexiteit (bijv. 
toepassing nieuwe technologieën, werken in historische 
binnenstad)

3 Maatschappelijk: grote maatschappelijke impact, veel 
belanghebbenden met tegenstrijdige belangen, onderlinge 
afhankelijkheid, belaste voorgeschiedenis en maatschappelijke
weerstand

4 Politiek/bestuurlijk: Grote Politieke en bestuurlijke gevoeligheid

5 Juridisch: Grote juridische complexiteit en risico's

6 Tijd: Grote tijdsdruk of lange doorlooptijd

7 Organisatorisch: Grote impact op gemeentelijke 
bedrijfsvoering, grote samenhang met andere projecten 
(Organisatorisch complex besturing- en uitvoeringsproces)

De lijst bestaat uit de volgende projecten: 
Herinrichting Houtplein 

- IVORIM
Zuid-Schalkwijkerweg

Afhankelijk van de voortgang van projecten en bij nieuwe projecten kan het college de raad 
voorstellen extra projecten op de lijst te zetten of projecten van de lijst te halen als het risicoprofiel 
substantieel is verlaagd.
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5. Risico's en kanttekeningen
l.Het toepassen van de regeling kost extra tijd en geld
Het maken van extra rapportages en het hiervoor organiseren en uitvoeren van tegenspraak,
"second opinions", risicosessies, varianten e.d. kost extra tijd en geld. Voor de toepassing van de 
regeling wordt in de vaststelling van het voorbereidings- en uitvoeringskrediet rekening gehouden 
met extra ambtelijke begeleidingskosten. Ook bij de planning van het project wordt rekening 
gehouden met de extra benodigde doorlooptijd. Daarentegen zorgt de verbeterde aansturing 
idealiter ook voor een hogere kans dat de door de raad gewenste doelstelling ook wordt gerealiseerd 
binnen de door haar gestelde kaders. Ook de kans te laat wordt bijgestuurd in een project, zodat 
bijvoorbeeld kostbare projectfases (ontwerp) opnieuw doorlopen moeten worden, wordt met het 
toepassen van de regeling verlaagd.

6. Uitvoering
Na het vaststellen van de regeling en de projectenlijst worden bij de eerstvolgende actualisatie van 
het investeringsprogramma de benodigde middelen voor het toepassen van de regeling inzichtelijk 
gemaakt en na besluitvorming raad verwerkt.

7. Bijlage
- Regeling Grote en Risicovolle Projecten (inclusief bijlage 1 .Lijst Grote en Risicovolle Projecten)
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