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startbrief groot onderhoud groen Aarwinkelweg en Korenburgerweg

Geachte commissieleden,

In mijn brief ‘Werkwijze bij het vaststellen VO/DO openbare ruimte projecten’ heb
ik aangekondigd om de raad bij de start van specifieke groot onderhoud projecten
mee te nemen in de uitgangspunten en voorliggende dilemma’s. Een van deze
projecten is het groot onderhoud van de groenvakken langs de Aarwinkelweg en
Korenburgerweg in Molenwijk, Schalkwijk.
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Aanleiding project: groot onderhoud groenvakken

Molenwijk is een zeer groene, lommerrijke wijk en bij de aanleg in zijn geheel
aangeplant met inheemse beplanting. De beplanting aan de Aarwinkelweg en
Korenburgerweg bestaat voornamelijk uit bosplantsoen met daartussen bomen en
een onderbegroeiing van kruiden en enkele heestervakken. Inmiddels oogt het groen
op veel plekken rommelig, uitgegroeid en op een aantal plekken eenzijdig. Ook
groeit de beplanting vaak (te) dicht tegen de randen van de voetpaden en rijbanen
en is op veel plaatsen te hoog en te dicht. Dit kan een gevoel van sociale
onveiligheid veroorzaken. Dit is met het reguliere onderhoud niet te verhelpen.
Daarom is het nodig een plan te maken voor groot onderhoud van het groen en de
bewoners daarbij te betrekken. Dit licht ik in deze brief graag nader toe.

Eerdere besluitvorming
In MJGP voor het jaar 2017 is budget gereserveerd voor het verbeteren van de
groenvoorzieningen aan weerszijden van de Aarwinkelweg en Korenburgerweg.

Beleidsuitgangspunten en gewenste interventies

e HIOR Schalkwijk: De HIOR Schalkwijk beschrijft de keuzes voor de inrichting
van de openbare ruimte in Schalkwijk, zoals:

o voldoende groeiruimte voor bomen

o terugbrengen heestervakken

o terugbrengen goede opbouw bosplantsoen
o goed zicht en overzicht op voetpaden

o stimuleren zelfbeheer of medebeheer

e Ecologisch Beleidsplan 2013-2030: dit is een uitwerking van de Kadernota
Duurzaamheid 2011 en beschrijft hoe de gemeente de komende jaren de
soortenrijkdom versterkt en zorgt voor een hogere ecologische waarde in de
stad. Dit plan voorziet ook in de aanpak van de oever langs het Bramelpad.
Hierover zal worden afgestemd met Spaarnelanden.

Bomenbeleidsplan

e Operatie Steenbreek: Operatie Steenbreek is een campagne om mensen te
stimuleren om hun tuinen groener in te richten. Mogelijk zijn er binnen het
projectgebied in de openbare ruimte plekken waar bestrating kan worden
vervangen door groen.

e Participatieovereenkomst beheer groenstrook (Spaarnelanden): dit is een
overeenkomst waarin voorwaarden en afspraken zijn vastgelegd over het beheer
van een groenstrook die eigendom is van de gemeente en wordt onderhouden
door bewoners en/of vrijwilligers.

e Plan van Aanpak oneigenlijk gebruik gemeentegrond: binnen het projectgebied
gaat het om circa 10 geannexeerde percelen en nog een flink aantal percelen
rondom het projectgebied. Dit moet worden rechtgezet. Dat wordt projectmatig
opgepakt en valt niet binnen deze procesopdracht.

Onderhoudstoestand relevante domeinen

e Groen: Groot onderhoud van de groenvakken is de aanleiding voor dit proces.
De omvorming wordt per plantvak beoordeeld. In de procesopdracht wordt
rekening gehouden met de afspraken uit het DDO contract.

e Overige: er zijn geen ingrepen voorzien in de overige domeinen.
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Relevante onderzoeken

e De bomen in het projectgebied zijn door Spaarnelanden visueel gecontroleerd

" op gezondheid, ziektes, mogelijke gebreken en risico’s voor de omgeving.

e Eris een klicmelding uitgevoerd zodat in de uitvoering rekening gehouden kan
worden met bestaande kabels en leidingen.

e In het vervolg van het proces worden mogelijk onderzoeken uitgevoerd zoals:
quickscan flora&fauna, bodemonderzoek.

Groenparagraaf

Dit proces biedt kansen om de kwaliteit van het groen in de buurt te verbeteren, de
soortenrijkdom te versterken en te zorgen voor een hogere ecologische waarde.
Daarvoor moet per groenvak een gewenst beeld gekozen worden: gazon met
solitaire bomen en heesters, bosplantsoen of heestervak. Voor het vernieuwen van
de onderlaag moet worden gekozen tussen gazon (doorzicht en veiligheid) of een
kruidenlaag (versterken soortenrijkdom en ecologie). Op basis van inspecties kan
worden bepaald welke bomen en heesters het beste kunnen wijken of blijven en
waar nieuwe beplanting moet worden toegevoegd. Daarbij moet rekening worden
gehouden met de beleidswens om het aandeel inheemse soorten en het aandeel bes
dragende heesters te verhogen. Omwonenden en stakeholders, waaronder de
Bomenwachters worden betrokken bij het maken van het ontwerp. Bomen die
moeten wijken in dit project zijn bijvoorbeeld bomen die in slechte conditie zijn,
een lage levensverwachting hebben of bovengronds te weinig groeiruimte hebben.
Waar mogelijk wordt een te kappen boom vervangen door een nieuw aan te planten
boom, binnen het projectgebied. De bermen langs het Bramelpad moeten opnieuw
ingezaaid worden met een inheems (ecologisch) mengsel.

Participatie en stakeholders

De aanpak voor de Aarwinkelweg en Korenburgerweg is besproken met de
Bomenwachters en Fietsersbond. De Fietsersbond vraagt om ook het opdrukken van
de verharding door wortelgroei mee te nemen bij de beoordeling van de
plantvakken. De Bomenwachters vragen om aandacht voor voldoende
onderhoudsbudget en onkruidbeheersing. Daarnaast verzoeken de Bomenwachters
om een integrale aanpak met straatmeubilair, lichtmasten en speeltoestellen. Op dit
moment zijn deze zaken in dit onderhoudsproject niet voorzien, behoudens het
incidenteel vervangen van een bank of rechtzetten van een lichtmast. Huis aan huis
wordt een brief verspreid om de bewoners te informeren over de plannen en hen de
mogelijkheid te bieden mee te denken in het proces. De wijkraad Molenwijk is al
geinformeerd en ook hebben enkele bewoners al aangegeven vooraf te willen
meedenken in het proces. Deze bewoners worden betrokken bij het vaststellen van
de uitgangspunten voor het ontwerp. Nadat een voorlopig ontwerp is gemaakt wordt
een inloopavond georganiseerd zodat met de inbreng van alle bewoners het ontwerp
kan worden verbeterd en afgerond. De werkzaamheden zijn afgestemd met
Spaarnelanden.

Stakeholders in dit proces zijn:

e Direct omwonenden, ondernemers en basisschool de Satelliet
e Wijkraad Molenwijk

e Bomenwachters
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¢ Fietsersbond

e Platform Haarlem Groener

e Spaarnelanden (beheerder van het groen)
Afwegingen

Er zijn binnen het project geen dilemma’s voorzien in de zin van afwijkingen of
tegenstrijdigheid van beleid. Het is echter mogelijk dat gedurende het proces blijkt
dat voor enkele bomen een kapvergunning moet worden aangevraagd. Dat is een
dilemma waarvoor steeds de afweging kwaliteit versus kwantiteit van belang is en
het afwegingskader volgens het bomenbeleidsplan zal gelden. Annexatie van
openbaar groen is in algemene zin binnen de gemeente een dilemma. Binnen en
rondom het projectgebied is een aantal stukken gemeentegroen geannexeerd. In de
meeste gevallen door deze te betrekken bij de achtertuin. Handhaving of juist de
verkoop van gemeentegrond zijn oplossingen om dit recht te zetten. Het Plan van
Aanpak oneigenlijk gebruik gemeentegrond is op 22 september jl. besproken in uw
raad.

Risico’s

Op dit moment zijn er de volgende risico’s:

e Bezwaar door stakeholders of omwonenden op verleende kapvergunningen;
e Opspelen van de discussie rondom oneigenlijk gebruik gemeentegrond.

Vervolg van het proces en Planning

Globale planning op hoofdlijnen

4 kwartaal 2016 Participatie met stakeholders en omwonenden

£ kwartaal 2016 Opstellen voorlopig ontwerp

1° kwartaal 2017 Inloopavond/inspraak

2° kwartaal 2017 Opstellen definitief ontwerp en procedure kapvergunning

3 kwartaal 2017 Aanbesteding

3°/4° kwartaal 2017 | Uitvoering

In het laatste kwartaal van 2016 worden de voorwaarden met de stakeholders
besproken en wordt een voorlopig ontwerp gemaakt. In het eerste kwartaal van
2017 wordt een inloopavond voor de omwonenden georganiseerd waar zij hun
mening kunnen geven over het ontwerp en invloed kunnen uitoefenen op de
inrichting van het groenvak voor hun deur. De definitieve ontwerpen voor de
verschillende groenvakken worden daarna uitgewerkt. Indien noodzakelijk wordt
een vergunning voor kappen van bomen aangevraagd. Het verlenen van deze
vergunning is een bevoegdheid van het college. Omdat het een onderhoudswerk
betreft wordt geen ontwerp bestuurlijk vastgesteld. Uitvoering van de
werkzaamheden is gepland in het najaar van 2017.
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