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Fase Product Wie Status 

Initiatieffase Startnotitie Raad Gereed 

Ontwerpfase Voorlopig ontwerp 
stedenbouwkundig plan 

Pre Wonen Gereed 

 Vaststellen DO vaststellen 
stedenbouwkundig plan 

BenW Gereed 

Vervolg processtappen  

Voorbereidingsfase 

Ontwerpfase bestemmingsplan / VO Tijd Datum 

Opstellen ontwerpbestemmingsplan 
Opstellen Voorlopig Ontwerp openbare ruimte 

 1e kwartaal ‘21 

Behandeling in BenW  1e kwartaal ‘21 

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 6 weken 1e/2e kwartaal ‘21 

Informatieavond ontwerpbestemmingsplan  2e kwartaal ‘21 

Behandeling VO openbare ruimte (OR) in BenW   2e/3e kwartaal ‘21 

Ter inzage leggen VO OR 6 weken 2e/3e kwartaal ‘21 

Informatieavond VO OR  2e/3e kwartaal ‘21 

Vaststellingsfase bestemmingsplan /DO   

Verwerken zienswijzen/inspraak  2e kwartaal ‘21 

Behandeling in BenW bestemmingsplan   2e/3e kwartaal ‘21 

Behandeling in commissie Ontwikkeling 
bestemmingsplan 

 3e kwartaal ‘21 

Besluitvorming in raad bestemmingsplan   3e kwartaal ‘21 

Verwerken zienswijzen/inspraak VO OR  3e/4e kwartaal ‘21 

Vaststellen in BenW DO OR   3e/4e kwartaal ‘21 

Beroepsfase bestemmingsplan   

Terinzagelegging beroepstermijn 6 weken 3e kwartaal ‘21 

Inwerkingtreding/1e mogelijkheid 
vergunningverlening (overige vergunningen)   

 3e kwartaal ‘21 

Uitspraak Raad van State na mogelijk beroep 6 maanden na einde 
beroepstermijn 

  

 

 


