

Jaarplanning commissie Beheer t.b.v. vergadering 16 november 2017

zaaknummer	onderwerp	omschrijving	soort	bestuursorgaan	programma	pfh code	ontstaansdatum	standvanken	oorspronkelijkePlanning	reden afwijking planning	huidige planning
20165 84236	Extra middelen duurzaamheid, fiets en groen	Uitgifte 2017. De geselecteerde projecten worden volgens planning in de jaren 2015 t/m 2018 uitgevoerd. In de jaarlijkse Duurzaamheidsmonitor wordt verslag van de uitvoering en resultaten gedaan.	Jaaragenda	Commissie beheer	4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling	CYS	15-12-2016	Overig	08-06-2017	Behandeling Duurzaamheidsmonitor is gepland op 14 september, hierin wordt verslag gedaan van de uitvoering en resultaten van de geselecteerde projecten.	14-09-2017
20171 12068	Onttrekkingsbesluit parkeerterreinen Oostvest en Dijkstraat	Onttrekkingsbesluit	Jaaragenda	Commissie beheer	5.2 Parkeren	CYS	09-02-2017	Commissie/raad	18-05-2017	eerst wordt het SPvE Fietszfabriek vastgesteld, daarna wordt het onttrekkingsbesluit opgesteld	05-10-2017
20165 40729	Haalbaarheid Stedelijk Distributiecentrum	Haalbaarheid toegelicht; conform PvA stedelijke stedelijke distributie ; doorgeschoven vanuit 4kw 2016.	Jaaragenda	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	CYS	15-12-2016	Overig	02-02-2017	Stavaza brief is geagendeerd op 21 september in Cie Beheer. Planning Nota is nu 2 november 2017. Op 6 juli wordt tussentijdse stavaza brief aan Cie 2017/269606 geagendeerd - de haalbaarheidsnota staat voor 14 september in Cie gepland.	02-11-2017
20165 82334	Toezegging ieder jaar monitor maatregelen modernisering parkeren ter bespreking. Halfjaarlijkse rapportage komt ter kennisname.	Bij de behandeling van het agendapunt Maatregelen Moderniseren Parkeren zegt wethouder Sikkema toe ieder jaar met een monitor te komen die ter bespreking aan de commissie Beheer wordt aangeboden. Tevens zegt zij toe halfjaarlijks met een rapportage te komen die ter kennisname wordt aangeboden aan de commissie Beheer.	Toezeggingen	Commissie beheer	5.2 Parkeren	CYS	08-12-2016	Overig	02-11-2017		02-11-2017

Jaarplanning commissie Beheer t.b.v. vergadering 16 november 2017

zaaknummer	onderwerp	omschrijving	soort	bestuursorgaan	programma	pfh code	ontstaansdatum	standvanken	oorspronkelijkePlanning	reden afwijking planning	huidige planning
20165 84243	Warmtenet Schalkwijk	Update 2017. Verdergaande contractvorming. Afhankelijk van positie die Haarlem in zal nemen wordt bepaald of dit wel/geen raadsstuk wordt.	Jaaragenda	Commissie beheer	4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling	CYS	15-12-2016	Overig	02-03-2017	de rapportage wordt verwerkt tot integraal warmtebeleid voor de gemeente.	16-11-2017
20173 25308	Groenmarkt Autoluwe Binnenstad	Voortgang ontwerpproces	Jaaragenda	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	CYS	13-07-2017	Overig	26-10-2017	Op basis van schetsontwerpen wordt de commissie geïnformeerd. Deze zijn pas in november beschikbaar.	30-11-2017
20155 49397	SOR Structuurvisie openbare ruimte (inclusief inspraaknota)	Vaststellen door de raad (na commissie Ontwikkeling en Beheer)	Jaaragenda	Commissie beheer	4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling	CYS	17-12-2015	Overig	31-12-2016	Vertraging als gevolg van het traject Milieueffectrapportage (trage start Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) door externe partij en de extra tijd voor bestuurlijk traject en inspraak over de NRD.	30-11-2017
20165 45173	Werkgroep Fiets	VO inrichting voor fietsplekken, vrijgeven voor inspraak	Jaaragenda	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	CYS	15-12-2016	Overig	06-07-2017	Vertraging doordat andere werkzaamheden grotere prioriteit hebben gekregen.	30-11-2017
20165 84354	Verkeersveiligheid jaarlijkse stand van zaken	Jaarlijkse verkeersveiligheidsanalyse van het voorafgaande jaar, op basis van motie bij begroting 2015-2019	Jaaragenda	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	CYS	15-12-2016	Overig	30-11-2017		30-11-2017

Jaarplanning commissie Beheer t.b.v. vergadering 16 november 2017

zaaknummer	onderwerp	omschrijving	soort	bestuursorgaan	programma	pfh code	ontstaansdatum	standvanken	oorspronkelijkePlanning	reden afwijking planning	huidige planning
20165 84225	Duurzaamheidsmonitor 2016	De Duurzaamheidsmonitor 2016 geeft inzicht in de uitvoering en effecten van het Duurzaamheidsprogramma 2016. Het monitoren en rapporteren van de voortgang van het duurzaamheidsbeleid gebeurt jaarlijks en is een bevoegdheid van het college.	Jaaragenda	Commissie beheer	4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling	CYS	15-12- 2016	Overig	14-09- 2017	Beschikbaarheid benodigde gegevens in afstemming met update 'online' Monitor Duurzaam Haarlem	30-11- 2017
20155 53173	Doorstroming R-net lijnen	In kader van de regionale bereikbaarheidsvisie. En als onderdeel van de OV investeringsagenda. Bedoeld ter bepaling van de eigen bijdrage.	Jaaragenda	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	CYS	17-12- 2015	Overig	24-11- 2016	Vanwege de nieuwe concessies van Haarlem-IJmond en Amstelland-Meerlanden is eind november 2017 een geschikt moment.	30-11- 2017
20165 25876	Motie 22 'Polderhitte'	De raad roept het college op: - een onderzoek uit te voeren naar het hergebruik van deze restwarmte - in gesprek te gaan met EvoSwitch - een marktconsultatie te houden om partijen met expertise te benaderen die deze opdracht mogelijkwerwijs kunnen uitvoeren - hiervoor gebruik te maken van de op te heffen reserve ISV Milieu (E 24.000,-).	Moties	Gemeenteraad Haarlem	4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling	CYS	10-11- 2016	Overig	11-05- 2017	Met Evoswitch wordt gesproken. De uitkomst hiervan (en daarmee de beantwoording van de motie) wordt opgenomen in de wethoudersbrief die het college voornemens is aan de commissie beheer te sturen.	30-11- 2017
20175 04955	Renovatie Wandelpromenade Molenwijk	Aanvraag krediet	Jaaragenda	Commissie beheer	4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling	CYS	03-11- 2017	Overig	30-11- 2017		30-11- 2017

Jaarplanning commissie Beheer t.b.v. vergadering 16 november 2017

zaaknummer	onderwerp	omschrijving	soort	bestuursorgaan	programma	pfh code	ontstaansdatum	standvanken	oorspronkelijkePlanning	reden afwijking planning	huidige planning
20155 53185	Studie verbeteren doorstroming kruispunt Schipholweg - Amerikaweg	Regionale studie(s) naar het verbeteren van de autodoorstroming op concreet punt.	Jaaragenda	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	CYS	17-12-2015	Overig	29-09-2016	Aanvraag regionale mobiliteitsfonds. Inmiddels duidelijkheid over toekenning.	30-11-2017
20165 84244	Geluidsaneringsprogramma	Vervolg sanering B-woningen. Afwikkeling restant B-lijst woningen (geluidsanering)	Jaaragenda	Commissie beheer	4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling	CYS	15-12-2016	Overig	02-03-2017	Uitvoering geluidisolatieproject verloopt in fasen, oplevering eind 2017.	30-11-2017
20160 97522	DO HOV Noord komt terug ter bespreking	Bij de bespreking van het vrijgeven voor inspraak van het voorlopig ontwerp (VO) van het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) Noord zegt wethouder Sikkema het volgende toe. Zij neemt de opmerkingen in deze vergadering van 18 februari 2016 gemaakt door de commissieleden mee en behandelt deze als ware het inspraak. Deze opmerkingen en de reactie van het college daarop, zijn dus terug te vinden straks in het definitief ontwerp (DO). Op verzoek van de SP zal in het DO ook de reactie van de provincie hierop zichtbaar zijn. De wethouder zal het DO proactief, dus ter bespreking, laten agenderen in de commissievergadering als het college over het DO besloten heeft.	Toezeggingen	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	CYS	18-02-2016	Overig	02-06-2016	Realisatieovereenkomst met de Provincie heeft vertraging opgelopen. We hebben eind week 36 een 1e concept ontvangen. Dat moet getoetst worden, o.a. door onze juristen, en zal vervolgens tot overleg leiden. De ervaring heeft geleerd dat daar wel een paar maanden mee gemoeid zijn. 6 september 2017 wethouder Skkema gaat in gesprek met de Provincie /gedeputeerde. Commissie wordt geïnformeerd nadat de acties zijn uitgevoerd.	07-12-2017

Jaarplanning commissie Beheer t.b.v. vergadering 16 november 2017

zaaknummer	onderwerp	omschrijving	soort	bestuursorgaan	programma	pfh code	ontstaansdatum	standvanken	oorspronkelijkePlanning	reden afwijking planning	huidige planning
20165 50069	Vaststellen Gemeentelijk Rioleringsplan	Iedere 5 jaar moet het nieuw verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan vastgesteld worden	Jaaragenda	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	CYS	15-12-2016	Overig	30-11-2016	De (oorspronkelijk) planning was een jaar te vroeg. eind 2017 moet het nieuwe VGRP vastgesteld te worden.	07-12-2017
20163 35776	Scheepmakerskwartier fase 2A en 2B	Afhandeling zienswijzen op VO en definitief ontwerp vaststellen	Jaaragenda	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	CYS	05-07-2016	Overig	24-02-2017	Het VO en DO van het SMK fase 2 wordt gekoppeld aan het ontwerp van de Harmenjansweg (BAZ 2017/124955) . Dit ontwerp is iets naar achteren geschoven en het ontwerp voor SMK fase 2 schuift mee. De nadere afstemming met het Koepel-project heeft ervoor gezorgd dat het DO nog een extra maand naar achteren gaat.	14-12-2017
20173 25280	Groenmarkt Autoluwe Binnenstad	Vrijgave VO voor inspraak	Jaaragenda	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	CYS	13-07-2017	Overig	30-11-2017	Behandeling in cie beheer gewenst vooraf aan ter inzage legging.	14-12-2017
20165 82752	Hout, entree Dreefzicht	VO vrijgeven voor inspraak	Jaaragenda	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	CYS	15-12-2016	Overig	14-09-2017	Vertraging voor voortgang ARK	14-12-2017

Jaarplanning commissie Beheer t.b.v. vergadering 16 november 2017

zaaknummer	onderwerp	omschrijving	soort	bestuursorgaan	programma	pfh code	ontstaansdatum	standvanken	oorspronkelijkePlanning	reden afwijking planning	huidige planning
20165 82782	Herinrichting openbare ruimte Dreefzicht	Vrijgave van het voorlopig ontwerp.	Jaaragenda	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimten en mobiliteit	CYS	15-12-2016	Overig	09-02-2017	1. Bij de behandeling in de ARK is gevraagd om een aanvullend historisch/monumentaal onderzoek om een advies te kunnen geven. Op basis van dit onderzoek wordt in een vooroverleg de behandeling de ARK besproken voordat het ontwerp kan worden vrijgegeven voor inspraak. behandeling in de ARK is gepland op 14 maart. Vaststelling door College is nu gepland op 11 april onder voorbehoud van akkoord ARK op 14 maart a.s. 2. In het overleg ARK op 28 maart jl. is nog geen overeenstemming bereikt en zal het ontwerp nog nader moeten worden besproken. Daardoor lopen we vertraging op en is de datum wederom bijgesteld. 3. Het project wordt op 21 juni wederom besproken in de ARK. Daardoor lopen we vertraging op en is de datum wederom bijgesteld. 4. Ontwerp is op advies van ARK op punten aangepast. De wijzigingen worden voor de laatste keer besproken in de ARK. Hierdoor lopen wederom vertraging op en is de datum wederom bijgesteld.	14-12-2017

Jaarplanning commissie Beheer t.b.v. vergadering 16 november 2017

zaaknummer	onderwerp	omschrijving	soort	bestuursorgaan	programma	pfh code	ontstaansdatum	standvanken	oorspronkelijkePlanning	reden afwijking planning	huidige planning
20171 24955	Harmenjansweg D.O.	vaststellen definitief ontwerp	Jaaragenda	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	CYS	09-03- 2017	Overig	14-09- 2017	Omdat het vaststellen van de uitgangspunten meer tijd in beslag neemt, wordt het VO later vrijgegeven voor de inspraak en gaat ook het vaststellen van het DO naar achteren. Nadere afstemming met de Koepel zorgt voor het naar achteren verplaatsen met ca. 1 maand.	14-12- 2017
20165 82703	Zuidchalkwijkerweg, groot onderhoud	Startbrief, groot onderhoud asfalt en drukriolering	Jaaragenda	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	CYS	15-12- 2016	Overig	12-01- 2017	Dit werk is in de planning naar achteren verschoven.	14-12- 2017
20155 58700	Houtvaart N208 fietsverbinding	Vorbereiding van het tracé	Jaaragenda	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	CYS	17-12- 2015	Overig	23-06- 2016	Project van de provincie, dus de provincie is in de lead. Op dit moment is de provincie bezig de ruimtelijke inpassing op een hoger niveau te brengen. Het ontwerp zal nog de participatie en inspraak in moeten.	21-12- 2017
20172 42271	Kostenoverzicht verschillende (kleine) gemeentelijke fietsenstallingen in stad	-1 Bij de behandeling van het agendapunt Opiniënota realiseren fietsvoorziening Botermarkt e.o. zegt wethouder Sikkema toe om uit te zoeken wat de kosten zijn voor diverse gemeentelijke fietsenstallingen verspreid over de stad.	Toezeggingen	Commissie beheer	4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling	CYS	18-05- 2017	Overig	30-09- 2017	Onderzoek en uitwerking in varianten neemt iets meer tijd	31-12- 2017

Jaarplanning commissie Beheer t.b.v. vergadering 16 november 2017

zaaknummer	onderwerp	omschrijving	soort	bestuursorgaan	programma	pfh code	ontstaansdatum	standvanken	oorspronkelijkePlanning	reden afwijking planning	huidige planning
20155 53049	Lijst gemeentelijke monumentale bomen	actualisatie beleid	Jaaragenda	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	CYS	17-12-2015	Overig	07-07-2016	Afwijking van de oorspronkelijke planning hangt samen met het feit dat de Bomenverordening later wordt geagendeerd.	11-01-2018
20171 32103	Vrijgave VO Spaarne walmuur	Vrijgave van het Voorlopig Ontwerp	Jaaragenda	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	CYS	13-03-2017	Overig	08-06-2017	VO traject wordt na zomerreces afgerond, eerst behandeling aanvullend voorbereidingskrediet Vergadering in december gaat niet door.	25-01-2018
20155 53181	Studie(s) aanpak acute knelpunten ringstructuur	Regionale studie(s) naar het verbeteren van de autodoorstroming.	Jaaragenda	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	CYS	17-12-2015	Overig	29-09-2016	In afwachting van de behandeling in de SOR.	25-01-2018
20171 21880	Vrijgeven investeringskrediet vervangen kademuur Noorder Emmakade en Tuinlaantje	investeringskrediet voor uitvoering	Jaaragenda	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	CYS	08-03-2017	Overig	18-05-2017	Opinienota moet eerst worden behandeld in de cie. Nadere onderbouwing bij opinienota nodig, wordt 8-6-17 behandeld. Opinienota is behandeld, bomen kunnen weg. Contract wordt omgebouwd van D&C naar een standaard bestek aangezien we nu weten welk ontwerp uitvoerbaar is, behoeft de ROGO-partij geen ontwerp vrijheid. Hierdoor worden de onzekerheden in het ontwerp kleiner en kan met de besteksraming een concreter investeringskrediet aangevraagd worden.	25-01-2018

Jaarplanning commissie Beheer t.b.v. vergadering 16 november 2017

zaaknummer	onderwerp	omschrijving	soort	bestuursorgan	programma	pfh code	ontstaansdatum	standvanken	oorspronkelijkePlanning	reden afwijking planning	huidigeplanning
20165 84345	Fietssnelweg Haarlem - Velsen	In samenwerking met de gemeente Velsen	Jaaragenda	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimten en mobiliteit	CYS	15-12-2016	Overig	30-11-2017	Het concept rapport wordt teruggekoppeld aan de geraadpleegde stakeholders, zodat de raad van deze reacties kennis kan nemen gelijktijdig met de publicatie van het definitieve rapport. De leiding hiervan ligt bij de gemeente Velsen.	31-01-2018
20165 40722	Monitoring Startprogramma Circulaire Economie	Toelichting/monitoring op op de 5 programma-onderdelen uit het Startprogramma CE.	Jaaragenda	Commissie beheer	4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling	CYS	15-12-2016	Overig	02-03-2017	Planning wordt zsm in 2018! Juni 2017: De monitoring op het start programma circulaire economie is in uitwerking. Bepaalde gegevens zijn nu nog niet beschikbaar. Daarom lukt het net niet de monitoring nog voor het reces op de geplande datum aan te bieden. Deze zal na het reces (28 september) worden geagendeerd. Maart Er is besloten de monitoring in één stuk in procedure te brengen, met de 5 verschillende projecten als bijlage hierbij. Nog niet alle monitoring gegevens zijn aangeleverd. Er is iets meer tijd nodig om de monitoring af te ronden. Planning voor het zomerreces 2017.	01-02-2018
20165 54920	Kerklaan	Parkeervoorziening	Jaaragenda	Commissie beheer	5.2 Parkeren	CYS	15-12-2016	Overig	05-10-2017	procesopdracht moet nog gemaakt worden	01-02-2018

Jaarplanning commissie Beheer t.b.v. vergadering 16 november 2017

zaaknummer	onderwerp	omschrijving	soort	bestuursorgaan	programma	pfh code	ontstaansdatum	standvanken	oorspronkelijkePlanning	reden afwijking planning	huidigeplanning
20165 82694	Amerikaweg, rijbaan	Startbrief, onderhoud aan de rijbaan	Jaaragenda	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	CYS	15-12-2016	Overig	08-06-2017	startbrief loopt vertraging vanwege besluitvorming over informatiebrief	01-02-2018
20165 50081	Actualisatie Visie Beheer en Onderhoud	Financiële herijking Visie Strategie Beheer & Onderhoud nav ontwikkelingen afgelopen 3 jaar	Jaaragenda	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	CYS	15-12-2016	Overig	03-03-2017	Om een goed onderbouwd advies te kunnen geven voor de benodigde middelen voor de middellange termijn is onderzoek nodig naar de staat van het areaal	15-02-2018
20173 25338	Groenmarkt Autoluwe Binnenstad	Vaststellen definitief ontwerp	Jaaragenda	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	CYS	13-07-2017	Overig	15-02-2018		15-02-2018
20144 60437	Verordening kabels en leidingen	Voorstel tot aanpassing van de huidige verordening.	Jaaragenda	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	CYS	18-12-2014	Overig	03-12-2015	Vanwege een nieuwe opdrachtnemer is de datum naar achter verschoven.	22-02-2018
20165 45169	Spaarne, vervangen kademuur	kredietaanvraag	Jaaragenda	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	CYS	15-12-2016	Commissie/raad	05-10-2017	Eerst DO afmaken en daarna krediet aanvragen zodat raming concreter is	28-02-2018
20165 54934	Kleverlaan- Marnixstraat	Startbrief voor herinrichting	Jaaragenda	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	CYS	15-12-2016	Overig	05-10-2017	Project moet nog opgestart worden. Is verschoven naar 2018	19-04-2018
20165 84349	Nota Bouwen en Parkeren	Met parkeerkentallen voor o.a. nieuwe bouwprojecten	Jaaragenda	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	CYS	15-12-2016	Overig	30-11-2017	Agendering na raadsverkiezingen.	01-05-2018

Jaarplanning commissie Beheer t.b.v. vergadering 16 november 2017

zaaknummer	onderwerp	omschrijving	soort	bestuursorgaan	programma	pfh code	ontstaansdatum	standvanken	oorspronkelijkePlanning	reden afwijking planning	huidige planning
20172 84432	Toezegging wethouder Sikkema opstellen notitie over nieuwste ontwikkelingen op het terrein van verlichting en (het invoeren van) gelijkstroom en visie college daarop, vóór de Kadernota 2018.	Bij de behandeling van het Beleidsplan openbare verlichting 2017-2020 zegt wethouder Sikkema toe, na het verzoek hierom van dhr. Roduner (PvdA), vóór de Kadernota 2018 te komen met een notitie waarin wordt ingegaan op de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van verlichting en (het invoeren van) gelijkstroom en de visie van het college daarop.	Toezeggingen	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimten en mobiliteit	CYS	15-06-2017	Overig	31-05-2018		31-05-2018
20165 82757	Houtplein	VO herinrichting plein vrijgeven voor inspraak	Jaaragenda	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimten en mobiliteit	CYS	15-12-2016	Overig	14-09-2017	5 oktober 2017 heeft cie beheer besloten dat een nieuw ontwerp en participatieproces moet worden opgestart en de plannen uit 2011 niet meer als uitgangspunt mogen worden gebruikt.	28-06-2018
20173 25349	Houtplein	Vrijgave VO voor inspraak	Jaaragenda	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimten en mobiliteit	CYS	13-07-2017	Overig	30-11-2017	5 oktober 2017 heeft cie beheer besloten dat een nieuw ontwerp en participatieproces moet worden opgestart en de plannen uit 2011 niet meer als uitgangspunt mogen worden gebruikt.	28-06-2018

Jaarplanning commissie Beheer t.b.v. vergadering 16 november 2017

zaaknummer	onderwerp	omschrijving	soort	bestuursorgaan	programma	pfh code	ontstaansdatum	standvanken	oorspronkelijkePlanning	reden afwijking planning	huidige planning
20152 14293	Schouwbroekerplas	Vaststellen beheervariant	Jaaragenda	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	CYS	21-05- 2015	Overig	17-09- 2015	Correctie BAZ, er is hier nog geen participatietraject voor opgestart. In verband met prioritering is dit proces tot op heden niet opgestart.	01-07- 2018
20144 59008	Handboek Inrichting Openbare Ruimte Oost	Uitwerking Beleidskader openbare ruimte en Nota Ruimtelijke kwaliteit	Jaaragenda	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	CYS	18-12- 2014	Overig	17-09- 2015	De totstandkoming van de HIOR's Noord en Schalkwijk vergt aanzienlijk meer tijd dan vooraf gepland, daardoor schuift de planning van de HIOR's Oost, Waarderpolder en Zuid-West naar medio 2018.	02-07- 2018
20144 61948	Handboek Inrichting Openbare Ruimte Waarderpolder	Uitwerking Beleidskader openbare ruimte en Nota Ruimtelijke kwaliteit	Jaaragenda	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	CYS	18-12- 2014	Overig	03-12- 2015	De totstandkoming van de HIOR's Noord en Schalkwijk vergen aanzienlijk meer tijd dan vooraf gepland, daardoor schuift de planning van de HIOR's Oost, Waarderpolder en Zuid-West naar medio 2018.	02-07- 2018
20144 61987	Handboek Inrichting Openbare Ruimte Zuidwest	Uitwerking Beleidskader openbare ruimte en Nota Ruimtelijke kwaliteit	Jaaragenda	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	CYS	18-12- 2014	Overig	03-12- 2015	De totstandkoming van de HIOR's Noord en Schalkwijk vergen aanzienlijk meer tijd dan vooraf gepland, daardoor schuift de planning van de HIOR's Oost, Waarderpolder en Zuid-West naar medio 2018.	02-07- 2018

Jaarplanning commissie Beheer t.b.v. vergadering 16 november 2017

zaaknummer	onderwerp	omschrijving	soort	bestuursorgaan	programma	pfh code	ontstaansdatum	standvanken	oorspronkelijkePlanning	reden afwijking planning	huidige planning
20155 53018	Lijst particuliere monumentale bomen	aanvulling beleid	Jaaragenda	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	CYS	17-12-2015	Overig	07-07-2016	Afwijking van de oorspronkelijke planning hangt samen met het feit dat de Bomenverordening later wordt geagendeerd.	11-07-2018
20144 51860	Bomenverordening	Noodzakelijke actualisering	Jaaragenda	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	CYS	18-12-2014	Overig	18-06-2015	Uitgezocht moet worden welke subsidie mogelijkheden en dekking er zijn en de lijst geactualiseerd moet worden. Dit wordt uitbesteed aan een extern bureau. De keuze welke variant van de bomenverordening het bestuur uitgewerkt wil zien is najaar 2017 gemaakt. De noodzakelijke stappen (verordening aanpassen, inspraak, ed) maken dat de bomenverordening pas volgend jaar juli af is.	11-07-2018
20155 53142	Uniformering stallingsregimes	Een eenduidig stallingsregime van de fietsenstallingen op NS station Haarlem, om de beschikbare capaciteit beter te benutten. Hiervoor is overleg en afstemming nodig met diverse interne én externe partijen als Paswerk, Spaarnelanden, ProRail en NS. Resultaat wordt in juni verwacht.	Jaaragenda	Commissie beheer	5.2 Parkeren	CYS	17-12-2015	Overig	02-06-2016	Overleg met de NS over uniformering stallingsregimes vergt meer tijd dan verwacht. Gesprekken hierover zijn nog gaande.	31-07-2018

Jaarplanning commissie Beheer t.b.v. vergadering 16 november 2017

zaaknummer	onderwerp	omschrijving	soort	bestuursorgaan	programma	pfh code	ontstaansdatum	standvanken	oorspronkelijkePlanning	reden afwijking planning	huidige planning
20173 25351	Houtplein	Vaststellen definitief ontwerp	Jaaragenda	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	CYS	13-07- 2017	Overig	15-02- 2018	5 oktober 2017 heeft de beheer besloten dat een nieuw ontwerp en participatieproces moet worden opgestart en de plannen uit 2011 niet meer als uitgangspunt mogen worden gebruikt.	13-09- 2018
20165 82760	Ruychaverstraat	VO herinrichting straat vrijgeven voor inspraak	Jaaragenda	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	CYS	15-12- 2016	Overig	30-11- 2017	Het project is mei 2017 stilgelegd en wordt pas in 2019 (of eind 2018) weer opgepakt. 18-9-2017: laatste nieuws is dat de Extended Stay oktober 2018 gereed zou zijn. Halverwege 2018 wordt heroverwogen of de voorbereiding van dit project al weer kan worden opepakt.	14-01- 2019
20155 58652	Ruychaverstraat	Groot onderhoud riool en bestrating, waar nodig herinrichting gevel tot gevel	Jaaragenda	Commissie beheer	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit	CYS	17-12- 2015	Overig	01-12- 2016	Besloten is om dit proces na afronding van het Voorlopig Ontwerp stil te leggen. Dit heeft een budgettaire achtergrond (voorkomen overbesteding in 2017 en 2018). Daarnaast past het omdat de herinrichting bij voorkeur pas kan worden gerealiseerd nadat het hotel en de extended stay in deze straat zijn gerealiseerd (anders wordt de weg weer kapot gereden). 18-9-2017: laatste nieuws is dat de Extended Stay oktober 2018 gereed zou zijn. Halverwege 2018 wordt heroverwogen of de voorbereiding van dit project al weer kan worden opepakt.	01-05- 2019

Jaarplanning commissie Beheer t.b.v. vergadering 16 november 2017

zaaknummer	onderwerp	omschrijving	soort	bestuursorgaan	programma	pfh code	ontstaansdatum	standvanken	oorspronkelijkePlanning	reden afwijking planning	huidigeplanning
20174 91118	RKC onderzoek Recreatieschap Spaarnwoude Betrekken raad	De raad draagt het college op duidelijk te maken op welke wijze en op welke momenten de raad door het college zal worden betrokken bij de totstandkoming van de integrale lange termijn visie.	RKC aanbeveling	Gemeenteraad Haarlem	4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling	CYS	19-10- 2017	Overig			
20174 91078	RKC onderzoek Recreatieschap Spaarnwoude - Inzet voor implementatie aanbevelingen in het AB	De raad draagt het college op om zich in het algemeen bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude maximaal in te zetten om de aanbevelingen uit het rapport op te volgen, in het bijzonder ten aanzien van de op te stellen integrale lange termijn visie en de praktische uitvoering daarvan.	RKC aanbeveling	Gemeenteraad Haarlem	4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling	CYS	19-10- 2017	Overig			