

<b>Project</b>	<b>Regionalisering brandweer</b>	<b>Datum: 16 april 2007</b>
<b>Portefeuillehouder DB HDK</b>	<b>mr. P.A.G. Cammaert</b>	

### **Projectbeschrijving**

In 2004 heeft het Kabinet zijn standpunt inzake de komst van Veiligheidsregio's gepresenteerd. Om deze regio's daadwerkelijk te kunnen inrichten is een aantal stappen noodzakelijk. De verdere regionalisering van de brandweezorg is er daar één van. In de brandweerregio Kennemerland zijn in de voorbije periode reeds een aantal initiatieven op dit punt ontplooid. De noodzaak tot verdere regionalisering van de brandweer wordt nog eens versterkt door de steeds hogere eisen die aan de kwaliteit van de brandweezorg en de bedrijfsvoering worden gesteld en de steeds specialistischer wordende taken die extra deskundigheid vereisen die op lokaal niveau moeilijk te organiseren is. Tenslotte kan door regionale samenwerking efficiënter worden gewerkt. Andere motieven voor de vorming van één regionaal korps zijn:

- Toegenomen dreiging door terrorisme.
- Rol van de regionale brandweer als verantwoordelijke voor de voorbereiding van de coördinatie bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen.
- Ontwikkeling van multidisciplinair informatiemanagement, zoals beschreven in het ACIR rapport.

In mei zal het plan van aanpak om op 1 januari 2008 te komen tot 1 brandweerkorps in de regio Kennemerland aan het Dagelijks Bestuur worden voorgelegd. In dit plan van aanpak is voorzien in een besluitvormingstraject door de gemeenteraden, ondernemingsraden en georganiseerd overleg.

### **Projectdoelstelling(en)**

Gezamenlijk ontwerpen en realiseren van het nieuwe regionale brandweerkorps wat op 1 januari 2008 gereed is, waarin de mono- en multidisciplinaire brandweertaken zijn ondergebracht. Deze taken voert het regionaal brandweerkorps uit volgens een door het regionaal bestuur vastgesteld kwaliteitsniveau dat gebaseerd is op landelijke normen van de Nederlandse Vereniging voor Brandweezorg en Rampenbestrijding (NVBR).

Daarbij zijn o.a. als randvoorwaarden gesteld dat de vrijwilligers een substantiële bijdrage leveren aan de uitvoering van de brandweezorg en de rampenbestrijding in Kennemerland en dat de betrokkenheid van de lokale commandanten in het proces geborgd is.

### **Projectstatus (per 16 april 2007)**

Het plan van aanpak voor het invoeringstraject wordt nu samen met de lokale brandweercommandanten opgesteld. In een werkconferentie medio maart hebben de commandanten aangegeven voorstander te zijn van een totale regionalisering en overgang van al het personeel per 1 januari 2008.

Het Portefeuillehoudersoverleg Veiligheid heeft het Dagelijks Bestuur inmiddels geadviseerd de regionalisering van de brandweer verder af te ronden om zo per 1 januari 2008 te kunnen beschikken over één regionaal brandweerkorps.

### **Activiteiten**

- Opstellen en uitvoeren plan van aanpak
- Inrichten projectorganisatie
- Vaststellen organisatiemodel, sturingsprincipes, functiehuis, arbeidsvoorwaarden, etc.
- Voorbereiden besluitvorming raden
- Ontvlechting gemeentelijke brandweerkorpsen
- Organiseren medezeggenschap
- Aanpassen gemeenschappelijke regeling.

### **Bestuurlijke besluitvorming**

- Vaststelling plan van aanpak (april 2007)
- Vaststelling regionaal dekkingsplan (mei 2007)
- Besluitvorming colleges (juli 2007) en raden (sept. 2007).

### **Financiën**

Uitgangspunt bij de uitwerking van dit project is de noodzakelijk kwaliteitsverbetering te realiseren en de slagvaardigheid van de organisatie te vergroten. In eerste instantie zullen er eenmalige meerkosten zijn (bijvoorbeeld voor de projectorganisatie). De verwachting is dat er door regionale samenwerking op den duur minder kosten zullen zijn om te komen tot een slagvaardiger en kwalitatief hoogwaardige brandweerorganisatie dan in het geval de gemeenten de verbeteringen individueel uitvoeren ('minder-meerkosten'). De geschatte projectkosten zijn € 465.000,- exclusief de desintegratiekosten. De in 2006 van het Rijk ontvangen nabetaling Brede Doeluitkering Rampen en Zware Ongevallen kan bij de dekking van de projectkosten worden betrokken.

