



Retouradres Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de Commissie Beheer

Datum 7 december 2006
Ons Kenmerk SB/V&V/2006/1365
Contactpersoon Miriam Kenter
Doorkiesnummer 023-511 4944
Onderwerp Prioriteitenlijst verkeersveiligheid bij scholen

Geachte leden van de Commissie Beheer,

Naar aanleiding van de commissie Beheer van 2 november jl. is u een overzicht toegezegd waarop is aangegeven bij welke scholen van de 'prioriteitenlijst verkeersveiligheid' maatregelen zijn getroffen. Dit overzicht treft u op de volgende pagina.

Op het overzicht kunt u zien dat bij alle scholen van de lijst maatregelen in de directe schoolomgeving zijn getroffen. Er zijn zelfs meer scholen gedaan dan de eerste oorspronkelijke 15 scholen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Maarten Divendal



	School	Locatie	Status	opmerkingen
Stelpost 2004:				
1	De Ark	Velserstraat 17 / 55	gereed	kleine maatregelen ivm toekomstige reconstructie Velsersstraat
3	De Kring	Parklaan 108	gereed	
7	Bos en Vaart	Cruquiusstraat 2	gereed	bijdrage motie 62
6	Pr.Dr. Gunningschool	Rijksstraatweg 245	gereed	
2	Koorschool St. Bavo	Westergracht 61	gereed	aansluitend bouw Trionk
4	De Wadden	Zevenwoudenplantsoen 3	gereed	opname in Molenwijk 30
5		Gen. De la Reystraat	gereed	geen maatregelen, wisselgebouw
8	De Meer	Bernadottelaan	gereed	geen aparte maatregelen, herinrichting Meerwijk
Stelpost 2005:				
12	De Poort	Dinkelstraat	gereed	bijdrage motie 62
11	Dr. H. Bavinck	Ambachtstraat	gereed	bijdrage motie 62
10	De Satelliet	Alb. Schweizerlaan 8	gereed	bijdrage motie 62
14	De Molenwiek	Haya van Somerenpad 1	gereed	combinatie Satelliet
13	Bavo	Westergracht 3	gereed	
Stelpost 2006:				
9	De Zonnewijzer	L. Couperusstraat	in voorbereiding	uitstel ivm uitbreiding school
15	H'mse Montessorischool	Louise de Colligny laan 3	in voorbereiding	Churchilllaan wordt er ook bij betrokken
16	Sint Bavo	Eemstraat 15	in voorbereiding	
19	Don Bosco	Fl. v. Adrichemlaan	in voorbereiding	opname in maatregelen Prof. Eijkmanlaan
20	Liduinashoel	Junoplantsoen	in voorbereiding	bepaalde maatregelen vanuit communicatieproject bij 5 basisscholen
-	Zuidwester	Ohmstraat	in voorbereiding	bepaalde maatregelen vanuit communicatieproject bij 5 basisscholen
17	J.J. Hamelinkshoel	Noormannenstraat	gereed	lokatie vervalt, geen maatregelen
18	Piramide	Erasmuslaan	gereed	opname in herinrichting Meerwijk-Centrum