

Nota van B&W

Portefeuille M. Divendal
Auteur Dhr. A.W. Kuiper
Telefoon 5113923
E-mail: a.kuiper@haarlem.nl
SZ/VG Reg.nr. 2008/91028
Te kopiëren:
B & W-vergadering van 27 mei 2008

Onderwerp

Aanvullend krediet t.b.v. nieuwbouw VMBO

Bestuurlijke context

Door de gemeenteraad is op 24 mei 2007 een krediet van € 61.159.357,- beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van VMBO-scholen.

De nieuwbouw voor het LJC2 en het Sterrencollege worden momenteel aanbesteed. De raad hebben wij hierover tussentijds met ons besluit van 26 febr. 2008 geïnformeerd. Naar het zich laat aanzien moet rekening gehouden worden met hogere bouwkosten dan waarvan bij de kredietaanvraag op 24 mei 2007 werd uitgegaan. Dit is voornamelijk toe te rekenen aan de huidige marktontwikkelingen. De raad heeft in haar besluit van 24 mei ingestemd dat het budget mag stijgen overeenkomstig de loon- en prijsstijgingen in de markt.

De raad wordt verzocht een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 4.000.000,- ten laste van de op 24 mei 2007 geraamde hogere opbrengst uit de verkoop van af te stoten schoolgebouwen.

Raadsparagraaf:

De nota wordt aan de raad voorgelegd omdat een aanvullend krediet gevraagd wordt.

B&W-besluit:

1. Het college stelt de raad voor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 4.000.000,- voor de bouw van 2 nieuwe VMBO-scholen, t.l.v. de op 24 mei 2007 geraamde hogere opbrengsten uit de verkoop van af te stoten schoolgebouwen.
2. Communicatie: het besluit wordt aan belanghebbenden meegedeeld.
3. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.

Raadsstuk (in te vullen door griffie)
B&W datum (in te vullen door griffie)
Sector/afdeling Stadszaken, afdeling Vastgoed
Registratienummer 2008/91028

Onderwerp: Aanvullend krediet, nieuwbouw VMBO
--

1 Inhoud van het voorstel

Door de gemeenteraad is op 24 mei 2007 een krediet van € 61.159.357,- beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van VMBO-scholen.

De raad wordt verzocht een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 4.000.000,- ten laste van de op 24 mei 2007 geraamde hogere opbrengst uit de verkoop van af te stoten schoolgebouwen.

2 Aanleiding + fase van besluitvorming

De nieuwbouw voor het LJC2 en het Sterrencollege worden momenteel aanbesteed. Met ons besluit van 26 febr. 2008 is de raad hierover voor het laatst geïnformeerd. Naar het zich laat aanzien moet rekening gehouden worden met hogere bouwkosten dan waarvan bij de kredietaanvraag op 24 mei 2007 is uitgegaan. Dit is voornamelijk toe te rekenen aan marktontwikkelingen. De raad heeft in haar besluit van 24 mei uitgesproken dat het budget mag stijgen overeenkomstig de loon- en prijsstijgingen in de markt.

3 Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad

De bouwaanvragen voor het LJC en het Sterrencollege worden momenteel beoordeeld. Beide aanvragen zijn recent ter visie gelegd.

4 Financiële paragraaf

Bij het raadskrediet is rekening gehouden met verwachte loon- en prijsstijgingen, echter deze zijn toen niet in het feitelijke verstrekte krediet verwerkt. Bij het raadskrediet van 24 mei is een budget van 5 mln. genoemd voor risico's, dat gedekt kan worden uit hoger geprognosticeerde inkomsten uit de verkoop van de af te stoten schoolgebouwen. Voorgesteld wordt het krediet ten laste van de inkomsten uit verkoop te brengen.

5 Participatie / communicatie

De aangevraagde vergunningen voor beide nieuwe gebouwen liggen momenteel ter inzage. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze kenbaar maken. Over de nieuwe invulling van het gebied Badmintonpad is en wordt ook gesproken met de daarvoor in het leven geroepen Klankbordgroep.

6 Planning

De start van de bouw is gepland in het voorjaar van 2009 en de oplevering medio 2010.

Wij stellen de raad voor:

1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van de VMBO scholen van € 4.000.000,-
2. Dit krediet te dekken uit de verwachte opbrengst van de verkoop van de af te stoten schoolgebouwen.

De secretaris

De burgemeester

Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van de VMBO scholen van € 4.000.000,-
2. Dit krediet te dekken uit de verwachte opbrengst van de verkoop van de af te stoten schoolgebouwen.

Gedaan in de vergadering van (in te vullen door de griffie)

De griffier

De voorzitter