

uitwerking ter vergadering

Stappenplan uitwerking Agenda voor de Sport

de volgende onderwerpen kunnen in 2010 verwacht worden:

versie 19 april 2010

| Onderwerpen | Uitwerking | Planning |
|--|--|------------------|
| a) Breedtesportstimulering | | |
| SportZ4U | gesprekken met VO-bestuur, beslissing doorgaan of niet | mei/juni 2010 |
| School-/buurtsportvereniging | Plan van aanpak | mrt-10 |
| Combinatiefuncties | Nieuwe B&W nota | mei-10 |
| b) Maatschappelijke functie van de sport | | |
| Sport voor (allochtone) meisjes 12+ | Plan van aanpak | zomer 2010 |
| Sport Speciaal onderwijs | Plan van aanpak | najaar 2010 |
| Topsport | | |
| Uitwerking Olympisch Plan 2028 | Plan van aanpak voor de gemeente Haarlem | 2011 |
| Commerciële Sport | | |
| Breedtesport bij commerciële sport: Gebruik ruimtes Verenigingen specifieke doelgroepen | Plan van aanpak/stappenplan | nov-10 |
| Sport, Recreatie en Gezondheid | | |
| Gezondheid | Plan van aanpak | zomer 2010 |
| Zwemonderwijs | * Overzicht huidige stand van zaken * Plan van aanpak | apr-10 jun-10 |
| Loop- en Wandelroutes Fiets en Kanoroutes | Uitwerking samen met afdeling E&C | jul-10 |
| Beweegonderwijs | Plan van aanpak | jun-10 |
| G-sport | Behoeftte-onderzoek en evt. plan van aanpak | najaar 2010 |
| Bedrijfssport | Plan van aanpak, invoering | nov-10 |
| Sportaccommodaties | | |
| Project Pim Mulier | gereed | 2e kwartaal 2010 |
| Project Nol Houtkamp | gereed | 2e kwartaal 2010 |
| project Oosterduin (Alliance) | oplevering | 4e kwartaal 2010 |
| project Zuidwester | oplevering | p.m. |
| Project vd Aart (OG/PUK) | oplevering | 2e kwartaal 2010 |
| Strategisch Huisvestingplan Sport | SHS eindversie | jul-10 |
| BTW belaste verhuur | B&W nota | 2e kwartaal 2010 |
| Communicatie | bijdrage gemeentelijke website, voor wat betreft sport | najaar 2010 |