

# Oplegvel Informatienota

Portefeuille E. Cassee
Auteur Herman Wals/Mark Rutherglenn/Arnoud Kuiper
Telefoon 5113957 E-mail: walsh@haarlem.nl
WZ/GM Reg.nr. 172870
GEEN bijlagen kopiëren
B & W-vergadering van 26 juli 2011

## Onderwerp

Stand van zaken gebiedsvisies Kleverlaanzone en Schoterbos

## DOEL: Informeren

Er zijn twee redenen om het college over de stand van zaken te informeren: (1) door een veel intensiever proces van totstandkoming van de gebiedsvisies kan de oorspronkelijke planning niet gehaald worden, en (2) door meer overleg, informatie en communicatie komen de kosten van de Kleverlaanzone boven het begrote bedrag uit.

---

## B&W

1. Het college neemt kennis van de stand van zaken van de gebiedsvisies Kleverlaanzone en Schoterbos.
2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
3. Het college informeert de commissie Ontwikkeling over dit onderwerp

# *Informatienota*

**Onderwerp:** Stand van zaken gebiedsvisies Kleverlaanzone en Schoterbos  
**Reg. Nummer:** 2011/172870

## **1. Inleiding**

Op 19 oktober 2010 stelde het college de startnotitie voor de gebiedsvisie Kleverlaanzone vast en op 21 december 2010 het plan van aanpak voor de gebiedsvisie Schoterbos. Er zijn twee redenen om het college over de stand van zaken te informeren: (1) door een veel intensiever proces van totstandkoming van de gebiedsvisies kan de oorspronkelijke planning niet gehaald worden, en (2) door meer overleg, informatie en communicatie komen de kosten van de Kleverlaanzone boven het begrote bedrag uit. Gebiedsvisies zijn ook door de raad aangemerkt als bij uitstek geschikt om Haarlemmers en andere betrokkenen in een vroeg mogelijk stadium te betrekken bij de planvorming. (Motie: gebiedsvisies maken wij samen). De ervaring leert dat hiervan ook ruim gebruik wordt gemaakt. De Kleverlaanzone geldt als een pilot voor het gebruik van nieuwe media bij participatie.

## **2. Kernboodschap**

### **Kleverlaanzone**

Bij de Kleverlaanzone is gekozen voor een experiment met digitale participatie. Het opzetten en uitvoeren van het experiment heeft in de periode november 2010 – april 2011 aanzienlijk meer inzet van het kernteam (projectmanager, projectsecretaris, stedenbouwkundige) gekost dan vooraf was ingeschat. Dit is een gevolg van het geslaagde participatieproces. Uiteindelijk bleken er 35 *stakeholders* en 1.800 geïnteresseerden mee te hebben gedaan en zijn er meer dan honderd ideeën ingediend. Ook het werken met vier scenario's in plaats van de geplande twee heeft voor een extra beroep op de capaciteit gezorgd.

### **Schoterbos**

Er hebben twee participatieavonden plaatsgevonden, op 11 januari en 4 april 2011. Bij de tweede avond bleek er grote weerstand te bestaan tegen elke vorm van bebouwing in het gebied. Overleg met de wijkraden Delftwijk-Waterbuurt, Dietsveld-Vogelbuurt en Sinnevelt heeft uitgewezen dat de opzet om de participatie in snelle stappen te doorlopen (twee participatieavonden, één inspraakavond) op geen enkele steun van de wijkraden kan rekenen. Zij pleiten voor een klankbordgroep die bestaat uit de organisaties en verenigingen in het park en henzelf. Deze groep moet de gemeentelijke kaders, de belangen van de verschillende soorten gebruikers en de ruimtelijke claims bespreken.

## **3. Consequenties**

### **Financiën Kleverlaanzone**

Het beschikbare budget bedraagt 67.020 euro. Dit is inmiddels met zo'n 50.000 euro overschreden. Een derde van de overschrijding is toe te rekenen aan het

opstellen van de gebiedsvisie inclusief vier scenario's voor de stadskweektuin door Ruimtelijk Beleid. Twee derde van de overschrijding is toe te rekenen aan het breed opgezette participatieproces door Stedelijke Projecten.

Voor het afronden van de gebiedsvisie (tweede participatieronde, keuze scenario's stadskweektuin + inspraak en besluitvorming) is nog eens 50.000 euro aanvullend budget noodzakelijk.

### **Proces Kleverlaanzone**

De enorme hoeveelheid reacties heeft voor grote betrokkenheid bij de ontwikkeling van de Kleverlaanzone gezorgd. Er is leergeld betaald voor het opzetten en managen van een interactieve website. Dit betaalt zich uit in de tweede participatieronde en als de twee ontworpen participatieplatforms van de Kleverlaanzone bij andere gebiedsvisies en plannen ingezet worden.

### **Financiën Schoterbos**

Voor het Schoterbos was een bedrag van 60.000 euro beschikbaar; 10.000 in 2010 en 50.000 in 2011. Inmiddels is al 50.000 euro besteed. De resterende budget is voldoende om het extra overleg uit te kunnen betalen.

### **Proces Schoterbos**

Om het draagvlak voor de gebiedsvisie in de buurt te vergroten dient het advies van de wijkraden gevolgd te worden door eerst een tussenstap te zetten en een aantal bijeenkomsten met de voorgestelde klankbordgroep te beleggen. De consequentie hiervan is dat de gemeenteraad niet nog voor het zomerreces over de gebiedsvisie kan beraadslagen. De voortgang zal afhangen van het resultaat van het overleg met de klankbordgroep, maar naar verwachting is de gebiedsvisie tegen het eind van het jaar klaar voor besluitvorming.

Hiermee loopt de uitvoering van de door de gemeenteraad aangenomen motie Haarlem-Kennemerland vertraging op. Deze motie ging ervan uit dat de gebiedsvisie voor de zomer van 2011 klaar zou zijn. De cie. is op 7 juli geïnformeerd over de vertraging. Voor 1 okt. zal duidelijk zijn welk veld ingericht kan worden met nieuw kunstgras.

## **4. Vervolg**

### **Dekkingsvoorstel**

Gezien het lopende traject en de gewekte verwachtingen kan de gebiedsvisie voor de Kleverlaanzone niet worden gestopt. Het betreft een experiment met digitale participatie en één van de eerste gebiedsvisies waar scenario's gebruikt worden voor de discussie. De afdeling Gebiedsmanagement stelt (binnen de begroting) het volgende dekkingsvoorstel voor:

- 50.000 euro geraamde GV Delftwijk zuid niet opstarten maar doorschuiven naar Kleverlaanzone in 2011 zal met GV Delftwijk niet worden gestart.

- 25.000 euro ten laste van Ruimtelijk Beleid
- 12.500 euro ten laste van Leefbaarheidsbudget Noord
- 12.500 euro ten laste van wijkgerichtwerken budget.

## **5. Bijlagen**

Niet van toepassing.