



Haarlem

Gemeente Haarlem

Rob van Doorn

Wethouder duurzaamheid, wijken en mobiliteit

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de commissie Beheer

Datum 11 oktober 2011
Ons kenmerk WZ/OGV/2011/ 394793
Contactpersoon P. Möllers
Doorkiesnummer 023-5113407
E-mail pmollers@haarlem.nl
Onderwerp Onderhoud schilderwerk aan Langebrug

Geachte commissieleden,

Graag informeer ik u over de stand van zaken betreffende het schilderwerk aan de Langebrug.

Onlangs werd besloten de schilderwerkzaamheden aan de Langebrug zodanig uit te voeren dat geen hinder zal ontstaan voor de hoofdstroom van verkeer over de brug. De afspraken waren dat er gefaseerd wordt zodanig dat die werkzaamheden die vanaf de hoofdrijbanen zouden moeten worden uitgevoerd zullen worden uitgesteld en in samenhang met andere werkzaamheden worden opgepakt in een later stadium.

Inmiddels is begonnen met de werkzaamheden en het blijkt dat het werk beperkter kan zijn dan oorspronkelijk gedacht. De werkzaamheden kunnen deels worden uitgevoerd vanaf de huidige plek waar de kraan staat (Zuider Buiten Spaarne) en deels gedurende maximaal 3 dagen vanaf hoogwerkers die op het fiets-/voetpad staan op de noordelijke zijde van de brug. Er hoeven dus overdag geen hoofrijbanen op de brug te worden afgezet.

De stringente voorwaarden die erbij zijn gesteld zijn:

- werken buiten de spitsen tussen 9.30u en 15.30u
- maximaal 3 dagen
- fietsers worden met verkeersregelaars langs de obstakels geloodst, wanneer de auto's in de roodfase stilstaan
- kranen gaan weg van het fietspad in de spitsperiode, zodat alle verkeer dan vrije doorgang heeft.

Samengevat: het gehele onderhoudswerk kan worden uitgevoerd zonder noemenswaardige hinder voor het verkeer.



Haarlem

2

Bijkomende voordelen zijn dat het werk korter duurt, dus waarschijnlijk goedkoper uitvalt (klein voorbehoud vanwege de extra gestelde eisen aan de uitvoering) en dat de aannemer geen stagnatiekosten in rekening brengt.

Met vriendelijke groet,

Rob van Doorn