



Haarlem

Gemeente Haarlem

Rob van Doorn

Wethouder duurzaamheid, wijken en mobiliteit

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de commissie Beheer

Datum 2 februari 2012  
Ons kenmerk StP/2010/49350  
Contactpersoon Otto van den Berg  
Doorkiesnummer 023 5113910  
E-mail oberg@haarlem.nl  
Onderwerp Pontje Belgiëlaan-Spaarnelaan, uitstel besluit Raad van State op het bestemmingsplan

Geachte leden van de commissie Beheer,

Het fietspontje Belgiëlaan-Spaarnelaan wordt momenteel afgebouwd op locatie in de Waardepolder. De pont wordt in het voorjaar in gebruik genomen. In dat kader wordt binnenkort ook de vergunning voor het pontje (ligplaats) en die voor de aanmeervoorzieningen (omgevingsvergunning) verleend.

Door tegenstanders van het pontje is destijds bezwaar aangetekend bij de Raad van State (RvS) tegen het bestemmingsplan Schalkwijkerweg, op het onderdeel van de aanmeerlocatie. In onze planning hebben we er rekening mee gehouden dat de verlening van de vergunningen zou volgen op de uitspraak van de Raad van State. Dit is een transparante en logische volgorde van handelingen. De uitspraak van de RvS op het gehele bestemmingsplan werd op d.d. 18 januari 2012 verwacht. De RvS heeft dit besluit nu 6 weken opgeschort. De uitspraak valt uiterlijk 29 februari.

De behandeling van het bezwaar bij de RvS heeft geen opschortende werking voor de vergunningverlening. Om de voortgang in het project te behouden en de pont in het voorjaar in de vaart te kunnen brengen, gaan wij daarom alsnog over tot verlening van de vergunning. Dit vindt plaats op 9 februari 2012.

De vergunningen worden logischerwijs ingetrokken als het bezwaar tegen het bestemmingsplan wordt gehonoreerd. Met bovenstaande besluit om de voortgang in het project te houden, nemen we dus tot het moment van RvS-uitspraak, in samenhang met de aard van de vergunningen geen onomkeerbare stappen.

Met vriendelijke groet,

  
Rob van Doorn