




Haarlem

Bestuurlijke agendazaak

| | | |
|--|--|--|
| Onderwerp Motie 22 Plan de herplantplicht | | Soort: Moties Nummer: 2015/268169 Programmanummer 5.3 Overige beheerstaken |
| Bestuursorgaan en Ontstaansdatum Gemeenteraad d.d. 25-6-2015 | | Indiener/Fractie Actiepartij |
| Omschrijving draagt het College op, -met een voorstel te komen dat de problematiek van herplant van bomen voortvarend aanpakt, waarin opgenomen: -de locaties waar de herplant kan plaatsvinden, -hoe en aan wie de Haarlemmer aan kan geven waar plaats is voor één of meerdere bo(o)m(en), -het tempo van de herplant, op basis van een realistisch tijdsschema, -de Raad voor de aanstaande begrotingsbehandeling van 2016 te informeren over welke keuzes het College in deze gaat maken voor de komende jaren, | | Afdeling GOB Verantwoordelijke Vermeulen, S. Email svermeulen@haarlem.nl Telefoonnummer 023-5114697 |
| Stand van Zaken/afdoening Zie bijlage. De motie is hiermee afgedaan. | | |
| Hoofdafdelingsmanager | Groeneveld, B. 22-10-2015 15:53:54 | Groeneveld, B. |
| Portefeuillehouder |  27-10-15 | Sikkema, C.Y. |

Spaarnelanden heeft op 14 september jl. een plan van aanpak ingediend die uitvoering geeft aan de herplant van de 420 dode en zieke bomen. In het komend plantseizoen 2015/2016, dat loopt van najaar 2015 tot maart 2016, wordt de herplant afgerond. Uiteraard onder voorbehoud van het weer: bij vorst kunnen geen bomen worden geplant. Hiermee wordt de achterstand in inboet van bomen uit 2014 ingelopen en is uitvoering aan Motie 22 gegeven. De herplant van de bomen van de stormschade maakt geen deel uit van dit plan van aanpak. Dit volgt een eigen traject.

planning inboet 420 bomen

| | | 2015 | | | | 2016 | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|
| | | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | april |
| 2014 en voorgaande jaren | offerte aanvraag frezen | | | | | | | | |
| | offerteaanvraag levering bomen | | | | | | | | |
| | kapvergunningen | | | | | | | | |
| | frezen | | | | | | | | |
| | planten | | | | | | | | |

Naast het inboetplan vraagt de motie om locaties van de inboet en de mogelijkheid voor bewoners om een verzoek te doen voor het planten van een boom. Aan de strekking van dit deel van de motie wordt in het bestaande beleid uitvoering gegeven.

De herplant/inboet vindt plaats op de plekken waar dode en zieke bomen staan en stonden. De locaties zijn daarmee bekend.

In principe wordt bij de aanvraag van een kapvergunning (bijvoorbeeld bij projecten) een herplantplicht opgenomen. Als in het project geen ruimte is om alle bomen te herplanten, wordt bij voorkeur in de omgeving of in het gebied (en in overleg met omwonenden) gezocht naar alternatieve locaties voor het nakomen van de herplantplicht.

Bewoners kunnen altijd via het meldpunt een verzoek doen voor het planten van een boom. Of deze wens gehonoreerd kan worden is met name afhankelijk van plek (kabels & leidingen), verkeer en of er ruimte is binnen het taakstellend budget van onze marktpartner Spaarnelanden. Indien het niet binnen het taakstellend budget van Spaarnelanden kan worden uitgevoerd, zal de wens kenbaar worden gemaakt binnen het betreffende gebied bij GOB. Deze locaties kunnen weer dienen als mogelijke locatie voor herplantplicht die niet binnen een projectgebied kan worden opgevangen.