



# Collegebesluit

**Onderwerp: Schoterbos, vrijgeven Voorlopig Ontwerp voor inspraak**  
**BBV nr: 2016/431789**

## 1. Inleiding

Het Schoterbos in Haarlem-Noord is een groene enclave met veel potentie. Wel kampt het met achterstallig onderhoud, een te laag kwaliteitsniveau en onvoldoende grondwaterbeheersing. Bij het opstellen van de Gebiedsvisie Schoterbos Jan Gijzenvaart (2012) bleek dat de huidige inrichting niet meer aan de verwachtingen voldoet. Het park is ruimtelijk, technisch en functioneel verzwakt. Daarom is besloten een stap te maken in het verder uitwerken van de Gebiedsvisie.

Als eerste is een Schetsontwerp (SO) Schoterbos opgesteld. Het SO is een streefbeeld voor de toekomst dat in grote lijnen de toekomstige ontwikkeling aangeeft: Versterking ecologie; meer water, meer toegankelijkheid; betere bereikbaarheid; aantrekkelijk parkprogramma; verrijken bomenbestand. Dit streefbeeld kan gefaseerd worden gerealiseerd, waarbij elke fase zelfstandig kan worden uitgevoerd en leidt tot een structurele verbetering van het park.

Fase 1: Realiseren van meer water, eerste deel groot onderhoud groen, bruggen over het nieuwe water, maken van een heuvel (met vrijgekomen grond) en het rondlopende pad.

Fase 2: Aanleggen van de rest van het water en bruggen, tweede deel groot onderhoud groen.

Fase 3: Maken van natuurvriendelijke oevers, bruggen over de Jan van Gijzenvaart, verbetering van de paden.

Fase 4: Aanleggen nieuwe voorzieningen (waterspeelplaats, visvlonders) en nieuwe beplanting.

Deze nota betreft alleen de eerste fase, die is uitgewerkt in het voorliggend Voorlopig Ontwerp (VO), waarbij het achterstallig onderhoud en het verbeteren van de waterhuishouding prioriteit heeft.

Het SO is tot stand gekomen na één-op-één gesprekken met de organisaties die nu in het park zijn gevestigd (Artisklas, Stay-Okay, Ecosol, Doe-tuinen en Schooltuinen(NME)) en de stakeholders (wijkraden, fietsersbond en bomenwachters). Deze groeperingen zijn verenigd in de klankbordgroep. Er zijn twee bijeenkomsten geweest voor bespreking van het SO en VO; in november volgt een derde bijeenkomst voor het DO.

Op verzoek van Stayokay en de Artisklas is de toegangsweg voor onderhoudsvoertuigen in het VO verplaatst naar de Mr. Jan Gerritzlaan. Dit met instemming van de overige klankbordgroepleden,

## 2. Besluitpunten college

Het college besluit:

1. het Voorlopig Ontwerp Schoterbos vast te stellen en vrij te geven voor inspraak;
2. dat het vrijgeven van het Voorlopig Ontwerp geen financiële consequenties heeft;
3. de betrokkenen na besluitvorming te informeren over het besluit;
4. het besluit ter kennisname naar de commissie Beheer te sturen;

### **3. Beoogd eindresultaat**

Een aantrekkelijker, dynamisch en ecologisch veelzijdiger volkspark voor alle bewoners in de omgeving en stadsbreed een aantrekkelijke vrijetijdslocatie realiseren.

### **4. Argumenten**

#### *1.1 Het Voorlopig Ontwerp sluit aan bij de door de raad vastgestelde Gebiedsvisie Schoterbos Jan Gijzenvaart.*

Bij het maken van het toekomstbeeld voor het Schoterbos zijn de voorstellen uit de gebiedsvisie aangehouden, zoals versterking van de ecologie, meer water, betere toegankelijkheid, betere bereikbaarheid, aantrekkelijk parkprogramma en verrijken van het bomenbestand.

#### *1.2 Het VO is tot stand gekomen in overleg met de direct betrokkenen en met het vrijgeven van het VO kan de inspraak plaatsvinden*

Er is overleg geweest met de organisaties die in het park zijn gevestigd, de omliggende wijk-raden, de Haarlemse Bomenwachters en met de Fietzersbond. Het Schetsontwerp (SO) Schoterbos, als streefbeeld voor de toekomst, is ter advies voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) op 16 augustus 2016. De ARK heeft positief geadviseerd met enkele opmerkingen die verwerkt zijn in het Voorlopig Ontwerp.

Om het VO aanschouwelijk te maken voor bewoners, wordt op 22 oktober 2016 een inspraakwandeling in het Schoterbos georganiseerd. Na verwerking van de inspraakreacties vindt uitwerking plaats in een Definitief Ontwerp (DO).

#### *2. Het VO past binnen het beschikbare budget*

Voor de aanpak van het Schoterbos (voorbereiding en uitvoering) is budget gereserveerd in het IP GOB43 (€ 2.850.000) en het GOVxGroot Onderhoud Verhardingen en Voorzieningen (€ 440.000).

Uit de voorlopige kostenraming blijkt dat de uitvoering van het plan zoals benoemd in fase 1 past binnen het hiervoor in de begroting opgenomen budget.

### **5. Risico's en kanttekeningen**

Scouting Brigitta moet binnen enkele jaren vertrekken uit hun huidige pand in de Eemstraat. In het SO is een plek gereserveerd voor de scouting in het Schoterbos. De verwachting is dat scouting Brigitta een waardevolle bijdrage kan leveren aan de dynamiek in het park.

Met scouting Brigitta moet afgestemd worden wat hun ruimtebeslag wordt in het Schoterbos. Bij dit ruimtebeslag dient rekening gehouden te worden met de verhouding en juiste balans met de andere gebruikers, te weten de Schooltuinen, Schotertuinen en Ecosol. Bovendien moeten de bebouwing en het ruimtebeslag gedragen worden door de andere stakeholders.

## **6. Uitvoering**

De vervolgstappen voor het project Schoterbos zijn:

Oktober -november	: Inspraaktermijn VO Schoterbos;
22 oktober	: Inspraakwandeling in het Schoterbos;
1 <sup>e</sup> kwartaal 2017	: Vaststellen DO
1 <sup>e</sup> kwartaal 2017	: Vrijgeven krediet door de Raad,

## **7. Bijlagen**

Bijlage: Voorlopig Ontwerp Schoterbos

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester