

Informatienota

Onderwerp Stand van zaken ontwikkeling Informatie- en Participatie Platform	
Nummer	2017/183632
Portefeuillehouder	Spijk, J.K.N. van
Programma/beleidsveld	6.1 Dienstverlening
Afdeling	CS/SB
Auteur	Koers, J.B.
Telefoonnummer	0235114679
Email	jbkoers@haarlem.nl
Kernboodschap	<p>Het platform IPP is een basisplatform voor de invulling van de ambities tot een open- en participatieve manier van informatiedeling in de stad en bouwt voort op het in 2015 in gebruik genomen open data platform.</p> <p>In het 2^e kwartaal van 2016 is een functionele beschrijving van het IPP beschikbaar gekomen en een daarbij horende ontwikkelstrategie. Gekozen is om de ontwikkeling zelf te doen vanaf het 3^e kwartaal van 2016.</p> <p>Op basis van de voortgang tot en met mei 2017 is de planning dat de 7 op het IPP gebaseerde projecten (Meer Jaren Gebieds Programma; Informatieplatform Haarlem Pas; Initiatievenkaart Haarlem; Online Scholenzoeker; Participatieplatform generiek; Real Time Data Management (pilot smart city) en Woon Zorg Welzijn Monitor) als eerste versies tussen mei 2017 en eind 2017 beschikbaar komen.</p>
Behandelvoorstel voor commissie	Het college stuurt de informatienota ter informatie aan de commissie Bestuur.
Relevante eerdere besluiten	NVT
Besluit College d.d. 6 juni 2017	<p>1. het college stelt de informatienota aan de commissie vast.</p> <p>de secretaris, de burgemeester,</p>

1. Inleiding

In het collegeprogramma “Samen Doen!” zet het college in op participatie, gebiedsgericht werken, transparantie, efficiënte bedrijfsvoering, een nieuwe bestuursstijl en digitalisering van de dienstverlening.

Bovenstaande vraagt om het slim gebruiken en delen van informatie. De gemeente beheert een schat aan informatie verdeeld over vele interne bronnen waaronder de basisregistraties. Het is de uitdaging van de gemeente Haarlem deze informatiebronnen optimaal beschikbaar te maken voor de inwoners, organisaties, bedrijven en bezoekers van de stad, de gemeentelijke interne en externe dienstverlening, beleidsontwikkeling en participatie.

2. Kernboodschap

In 2015 heeft de gemeente Haarlem succesvol het open data platform gelanceerd. Dit platform is bedoeld voor het beschikbaar stellen van ruwe data voor gebruik in applicaties en apps en is een eerste fase van het beschikbaar stellen van informatie.

Dit platform wordt verder ontwikkeld tot een volledig Informatie- en Participatieplatform (IPP) waarmee de gemeente op een flexibele en moderne manier de ambities rondom een open – en participatieve informatievoorziening en informatiedeling kan ondersteunen.

Het IPP is een platform met generieke bouwstenen waarmee op een uniforme wijze snel en flexibel maatwerk informatie producten kunnen worden vervaardigd op basis van de informatiebehoefte bij het bestuur, de ambtelijke organisatie en de stad. Informatie-gestuurd werken wordt hiermee ondersteund en de gemeente Haarlem is goed voorbereid op de toenemende vraag en behoefte aan data en informatie en op ontwikkelingen zoals de Omgevingswet.

Voor de ontwikkeling van het IPP zijn door de gemeente Haarlem uitgangspunten gedefinieerd waaraan deze ontwikkeling dient te voldoen. Eind 2015 is een uitvraag gedaan aan een aantal partijen in de markt om een proof of concept te leveren van de gewenste functionaliteit. In februari 2016 is de selectieprocedure afgerond en in maart 2016 is gestart met de ontwikkeling ervan voor een afgesproken periode van 3 maanden. Het ontwikkelteam heeft gewerkt aan het beschikbaar stellen van een functionele beschrijving van het IPP en een daarbij behorende ontwikkelstrategie.

Op basis van de resultaten van de proof of concept is gekozen om de ontwikkeling zelf te doen. De eigen ontwikkeling past in het huidige informatiebeleid om ontwikkelingen zoveel mogelijk te baseren op het gebruik van open source, flexibel te kunnen zijn in de doorontwikkeling gebaseerd op eigen kennis en ervaring en daarmee de beheerskosten onder controle te kunnen houden.

3. Consequenties

Planning IPP

Het leggen van een gedegen basis onder onze informatievoorziening neemt de nodige tijd in beslag en vereist specifieke kennisopbouw. De planning van de eerste bruikbare versies van de 7 projecten ziet er als volgt uit:

IPP Project	Datum 1^e oplevering
Meer Jaren Gebieds Programma	18 mei opgeleverd
Informatieplatform Haarlem Pas (versnelling op basis van extra beschikbaar budget)	Q2 2017 /Q3 2017
Iniatievenkaart Haarlem	Q3 2017
Online Scholenzoeker	Q3 2017
Participatieplatform generiek	Q4 2017
Real Time Data Management (pilot smart city)	Q4 2017
Woon Zorg Welzijn Monitor	Q4 2017

Financiering IPP

De inschatting van de incidentele kosten voor programmamanagement, ontwikkeling en eventuele inhuur ziet er als volgt uit:

Onderdeel	Kosten in €
Proof of Concept	36.000
Inhuur specifieke expertise	40.000
Eigen ontwikkelcapaciteit	140.000
Eigen programmamanagement	60.000
Totaal	276.000

Voor de financiering van de incidentele kosten voor 2016 en 2017 zijn bedragen beschikbaar gesteld uit de middelen beschikbaar in de exploitatiebegroting.

Ook toekomstige informatie- en participatieprojecten zullen op IPP worden gebaseerd. Voor het programmamanagement, onderhoud en beheer van het IPP is het nodig structurele kosten op te nemen in de begroting van 2018 en verder. Het betreft de kosten voor het technisch- en functioneel applicatiebeheer. Deze kosten worden vooralsnog ingeschat op € 140.000,- op jaarbasis. De kosten voor het programma management worden ingeschat op € 40.000,- per jaar.

Een deel van deze structurele kosten kan worden gedekt uit de exploitatiebegroting maar er zal ook extra financiering nodig zijn. In de kadernota 2017 zijn voorstellen opgenomen voor dekking van het ontbrekende deel.

4. Vervolg

De stakeholders zullen op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de ontwikkeling van het IPP en de daarop gebaseerde projecten.

Bij de oplevering van ieder project zal de communicatie focussen op het gebruik van het platform door de stakeholders in de stad.

5. Bijlagen

Nota IPP: voortgang ontwikkeling Informatie- en Participatie Platform