

Bijlage 5. Planning d.d. 20 oktober 2017

Vaststelling en vrijgave voor inspraak van VO door college	eerste kwartaal 2018
Vaststelling van het definitief ontwerp door het college	derde kwartaal 2018
Aanbesteden en contracteren	derde kwartaal 2018 t/m eerste kwartaal 2019
Uitvoering en oplevering	tweede t/m derde kwartaal 2020.