

# Bijlage 3: beoogde planning en procedure project Blauwe Wetering

Datum: 18 maart 2019

## Procedure

### Fase 1: afsluiten Anterieuere Overeenkomst

Actie	Datum/periode
Agenda-overleg fysiek domein	4 april 2019
Staf GMOR	8 april 2019
College van B&W	16 april 2019
Ter kennisname Commissie Ontwikkeling	9 mei 2019

### Fase 2: Aanmeldnotitie Milieueffectrapportage

Actie	Tijd	Periode
Ontwikkelaar /Cobraspen levert een definitieve aanmeldnotitie aan (zie art. 7.16 Wet milieubeheer)		2019
College van B&W neemt een beslissing	6 weken <sup>1</sup>	Voor de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten

---

<sup>1</sup> Na indiening aanmeldnotitie en nog voor terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan (zie fase 3).

### Fase 3: bestemmingsplan en omgevingsvergunning (coördinatie procedure)

Actie	Tijd
Opstellen concept bestemmingsplan door gemeente <sup>2</sup> , toetsing geleverde onderzoeken	februari – mei 2019
Vooroverleg met andere overheden over bestemmingsplan <sup>3</sup>	Mei – juni 2019
Aanvullen ontwerp bestemmingsplan ( <i>indien nodig</i> )	juli – augustus 2019
Toetsing ingezonden stukken omgevingsvergunning door gemeente	Juli augustus 2019
Ontwerp bestemmingsplan, ontwerp omgevingsvergunning, beslissing aanmeldnotitie en evt. andere gecoördineerde ontwerpbesluiten 6 weken ter inzage. Ter info naar de commissie.	Half augustus (na zomervakantie) - september 2019
Verwerken zienswijzen <sup>4</sup>	Eerste helft oktober
Aanleveren stukken voor college/commissie/Raad	24 oktober 2019 <sup>5</sup>
Commissie Ontwikkeling behandelt bestemmingsplan	28 november 2019
Gemeenteraad stelt bestemmingsplan vast	19 december 2019
College neemt een besluit op de aanvraag omgevingsvergunning	Januari 2020
terinzagelegging beroepsfase (6 weken)	januari -februari 2020
Beroep tegen bestemmingsplan, omgevingsvergunning en evt. andere gecoördineerde besluiten bij Raad van State	Augustus 2020 (maximaal 6 maanden)

<sup>2</sup> Uitgangspunt bij de planning is dat de ontwikkelaar alle stukken (onderzoeken e.d.) tijdig en volledig worden aangeleverd.

<sup>3</sup> Watervergunning van Rijnland is niet in dit schema meegenomen. Een eventuele ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming ook niet.

<sup>4</sup> Indien veel zienswijzen worden ingediend is deze planning wellicht te krap.

<sup>5</sup> Als deze datum niet wordt gehaald, schuift de behandeling in de commissie en de raad een maand op. Daarnaast bestaat de kans dat afhankelijk van de agenda de raad besluit een onderwerp in een volgende vergadering te behandelen. Dit voorbehoud moet dan ook worden gemaakt.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG
1	<b>Planning Blauwe Wetering - Haarlem</b>																																																									
2	= gereed;																																																									
3	Opsteller: M.J. du Pon																																																									
4	Datum: 11-03-19 11:26																																																									
5	Versie: 4, stand/in per 11-03-2019																																																									
6	weeknummer: 5																																																									
7	actie/omschrijving																																																									
8																																																										
9																																																										
10	1 Afstemming met gemeente Haarlem																																																									
11	1.1 Coordinatie-regeling in College van B&W																																																									
12	1.2 Inhoudelijke overeenstemming Ant. Overeenkomst																																																									
13	1.3 Stukken A.O. gereed om aan te leveren																																																									
14	1.4 Behandeling A.O. in B&W en ter info naar Commissie																																																									
15	1.5 Ondertekening Anterieure Overeenkomst																																																									
16	1.5 Coordinatie-regeling in Raad																																																									
17																																																										
18	2 Ontwerpproces Blauwe Wetering																																																									
19	2.1 Kick-off-meeting met betrokkenen																																																									
20	2.2 Verstrekken opdrachten aan adviseurs ontwerpproces																																																									
21	2.3 Maximaal ruimtelijk programma gefinieerd																																																									
22	2.4 Voorlopig ontwerp opstellen																																																									
23	2.5 Definitief Ontwerp opstellen																																																									
24	2.6 Aanvraag omgevingsvergunning gereed																																																									
25																																																										
26	3 Opstellen bestemmingsplan																																																									
27	3.1 Vaststellen benodigde onderzoeken en offerte-traject																																																									
28	3.2 Uitvoeren diverse onderzoeken																																																									
29	3.3 Opstellen concept-voortwerp bestemmingsplan																																																									
30	3.4 Verwerken resultaten onderzoeken in voortwerp bp																																																									
31	3.5 Vooroverleg met stakeholders																																																									
32	3.6 Ontwerp-bestemmingsplan gereed																																																									
33																																																										
34	4 Planologische procedure*																																																									
35	4.1 Indiening omgevingsvergunning																																																									
36	4.2 Toetsing ingediende stukken door gemeente																																																									
37	4.3 Ontwerpbesluit door College B&W (om vers-best-plan)																																																									
38	4.4 Ter inzage legging ontwerpbesluit																																																									
39	4.5 Beantwoording van zienswijzen																																																									
40	4.6 Besluit B&W op zienswijzen bestemmingsplan																																																									
41	4.7 Raadbesluit tot vaststelling bestemmingsplan																																																									
42	4.8 Besluit B&W op omgevingsvergunning																																																									
43	4.9 Ter inzage legging vastgesteld bp & verleende omv.																																																									
44	4.10 Bruikbare omgevingsvergunning (indien geen schorsing)																																																									
45																																																										
46	5 Overleg																																																									
47	5.1 Ontwerpteam																																																									
48																																																										