

Uitvoeringsagenda Nieuwe Democratie 2020-2023

Mijlpaal	2020				2021				2022				2023
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
<i>Standaard participatieparagraaf bij beleidsstukken</i>	Gereed												
<i>Uitwerken participatie bij de Omgevingswet</i>				Haarlems Doen									
<i>Project jongerenparticipatie</i>			Start Jongerenraad 2020/2021										
<i>Verbeteren participatiekanalen en -materialen (met name in relatie in speciale tot doelgroepen).</i>						Uitvoeringsagenda dienstverlening							
<i>Uitbreiding (digitale) participatietools op Insite</i>		Versnelde uitrol i.v.m. corona (gereed)	Participatiewerkboek en etalage op Insite			Onderzoek naar beschikbaar stellen part.tools extern							
<i>Training ambtenaren in (digitale) participatietechnieken</i>					Training	Training							
<i>Wijkradenconferentie</i>				Wijkraden conferentie				Wijkraden conferentie				Wijkraden conferentie	
<i>Wijkcontracten</i>	Start voorbereiding	Gesprekken en opzet wijkcontract	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering							
<i>Training samenwerken met de stad</i>					Start training								
<i>Meet & Share</i>						Meet & Share				Meet & Share			
<i>Wijkforum</i>				Startevenement en start loting	agendasetting & start	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	Evaluatie & GO/NO GO 2e experiment				
<i>Democratische (wijk) begroting</i>			Start wijkbegroting 2020	Geselecteerden bekend vóór zomer	Uitvoering geselecteerden wijkbegroting 2020	Evaluatie proces wijkbegroting 2020 & voorbereiding wijkbegroting 2021	Uitvoering wijkbegroting 2020 & Start wijkbegroting 2021	Uitvoering wijkbegroting 2020 & Geselecteerden bekend vóór zomer 2021	Eindevaluatie wijkbegroting 2020 & uitvoering geselecteerden wijkbegroting 2021	Uitvoering wijkbegroting 2021 & evaluatie proces wijkbegroting 2021	Uitvoering wijkbegroting 2021	Uitvoering wijkbegroting 2021	Eindrapport experiment democratische buurtbegroting 2020 & 2021
<i>Right to Challenge</i>	Start met openstellen (gereed)												
<i>Initiatievencafé</i>	Initiatievencafé		Initiatievencafé	Initiatievencafé	Initiatievencafé		Initiatievencafé	Initiatievencafé	Initiatievencafé		Initiatievencafé	Initiatievencafé	
<i>Initiatieven school</i>													
<i>Initiatievenloket</i>		Gereed											
<i>Ontwikkelen Initiatievenkompas</i>	Gereed												
<i>In samenwerking met wijkraden heldere rollen en randvoorwaarden wijkraden opstellen</i>		Gereed											
<i>Quickscan 'stand van de lokale democratie' via de VNG</i>	Start uitvoering	Verwerken resultaten							Start uitvoering	Verwerken resultaten			
<i>Samenwerkingsgesprek raad, college, ambtenaren en inwoners</i>			Bespreking uitkomsten QSLD										

Legenda:

- Activiteiten in het rood: nieuw toegevoegde activiteiten
- Activiteiten in het zwart: reeds bestaande activiteiten