




Onderwerp Toezegging geven informatie over kosten en over eventueel overwogen alternatieven voor vervanging basaltstenen band in Kruisstraat	Soort: Toezeggingen Nummer: 2021/39437 Programmanummer 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit
Bestuursorgaan en Ontstaansdatum Commissie beheer d.d. 14-1-2021	Indiener/Fractie
Omschrijving Naar aanleiding van een vraag van Jouw Haarlem bij de mededeling van wethouder Rog, zegt deze het volgende toe. Hij zal de commissie schriftelijk informeren wat de kosten zijn van de vervanging van de basaltstenen band in de Kruisstraat. Ook informeert hij dan de commissie over de eventueel overwogen alternatieven voor de voorziene vervanging door klinkers, zoals bijvoorbeeld het afschuren en ruw maken van de huidige basaltstenen band.	Afdeling BBOR Verantwoordelijke Derks, W.J.P. Email wderks@haarlem.nl Telefoonnummer 023-5113567
Stand van Zaken/afdoening De kosten zijn € 23.221,80 De stenen worden geleverd in de 2 ^e week van april. Dan kan ook pas worden begonnen met de werkzaamheden. De stenen staan momenteel in bestelling. Op het moment is gerekend zonder verkeersregelaars. Mochten die nodig zijn bij de uitvoering dan wordt dit als meerwerk in rekening gebracht. Er waren bij het maken van de keuze, 5 mogelijkheden: optie 1: niks doen, geen kosten maken, ook geen verbetering optie 2: basaltstenen band omdraaien, risico is dat de status van de onderkant onbekend is, daardoor mogelijk kosten maken zonder of nauwelijks verbetering, kosten ca. €10.000,- optie 3: Afslipen tot onder straathoogte en vullen met rood asfalt, levert geen eenduidig beeld op met het eerdere stuk kruisstraat waar met antraciet gekleurde klinkers wordt gewerkt, kosten geschat op ca. €20.000,- optie 4 (gekozen): basaltstenenband vervangen voor klinkers met antraciet kleur. Zelfde uitstraling als verderop in de kruisstraat. gladheid verdwenen. kosten €24.000,- optie 5: volledige herbestrating, mogelijkheid om profiel van voetgangersgebied te kiezen, beperkte meerwaarde ten opzichte van optie 4, wel meer kosten. Kosten geschat op ca. 100.000,-	

De geleider is, met name bij natte weersomstandigheden, glad. Daarnaast heeft de geleider haar functie als scheiding tussen auto en fiets verloren, omdat dit deel van de Kruisstraat sinds 2019 autoluw is geworden. Er is daarom gekozen voor optie 4. Op die manier is de ingreep het meest waardevol. Niet alleen is dit beter voor de veiligheid maar ook past de inrichting van de straat beter bij het functioneel gebruik. Bovendien is dit ook al toegepast tussen de Nieuwe gracht en Parklaan.

Afdelingsmanager	Egmond, S. van 10-2-2021 09:10:27	Egmond, S. van
Portefeuillehouder		Rog, M.R.J.