



Onderwerp Bijgestelde bestuurlijke tijdelijk energietransitie		
Nummer	2021/280700	Datum college 25 mei 2021
Portefeuillehouder	Berkhout, R.A.H.	
Programma/beleidsveld	4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling	
Afdeling	PG	
Auteur	M. van der Woude	
Telefoonnummer	023-5113531	
Email	mvdwoude@haarlem.nl	
Bestemd voor:	Het college stuurt deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de commissie Beheer.	
Bijlagen	1. Tijdelijk energietransitie v8	
<p>Geachte leden van de commissie beheer,</p> <p>Van tijd tot tijd wordt de bestuurlijke tijdelijk energietransitie bijgesteld. Hierbij willen wij u graag informeren over de aanpassingen en toevoegingen die zijn gedaan.</p> <p>Lijn van de RES</p> <p>In mei is de RES 1.0 aan u voorgelegd. In september wordt de herziening voor de paragraaf zonnepanelen en collectoren in het beschermd stadsgezicht (nota ruimtelijke kwaliteit) ter inzage gelegd met de kanskaart. In december wordt de definitieve versie aan de commissie ontwikkeling voorgelegd. Van de zonneweide op de afvalberg van Schoteroog wordt rond de herfst een vergunningaanvraag verwacht die aan de commissie ontwikkeling wordt voorgelegd voor een Verklaring van geen Bedenkingen (VVGB) in december. In 2022 wordt de uitvoeringsagenda van het Actieplan Schone Energie aan u aangeboden. De uitvoering van deze agenda wordt bepaald door de middelen die het rijk middels artikel 2 beschikbaar gaat stellen. Omdat er nog niet genoeg bekend is over deze middelen kan er nog geen exacte datum voor de uitvoeringsagenda worden opgegeven.</p> <p>Lijn van de Transitievisie warmte</p> <p>De Haarlemse transitievisie warmte (tw) heeft ter inzage gelegen en wordt als definitieve versie aan u aangeboden in de commissie van juni. De eerder toegezegde 'warmteuitvoeringsplannen' worden uitgesteld voor besluitvorming tot er meer bekend is over de middelen die het nieuwe kabinet voor het maken van deze warmteuitvoeringsplannen beschikbaar stelt via de artikel 2 afspraak.</p> <p>In juni wordt de Duurzaamheidsbegroting (als onderdeel van de kadernota) aan de commissie beheer voorgelegd, met het plan van aanpak voor de Routekaart. In de duurzaamheidsbegroting staan de doelstellingen en de voortgangsindicatoren. De voortgang van de 'transitiepaden' wordt</p>		

gemeten.

Met kaderstellende besluiten als de tvw, RES 1.0 en de mobiliteitsvisie zijn de doelen van de Haarlemse energietransitie bepaald. De Routekaart beschrijft hoe deze doelen worden gehaald. De aanpak loopt via 4 transitiepaden: Gebouwde omgeving, Verkeer en vervoer, Hernieuwbare energie en Werken aan de stad (ruimtelijk). De Routekaart wordt in november aan de raad voorgelegd ter vaststelling. Als uit de Routekaart blijkt dat er bijstelling van het beleid nodig is en dit financiële consequenties heeft dan zal dat aan u worden voorgelegd met dat besluit.

Lijn van de Warmtenetten

In eerdere versies van de bestuurlijke tijdlijn stonden de besluiten voor de drie warmtenetten op één lijn. Deze lijn is nu gesplitst zodat ieder warmtenet een eigen lijn heeft: warmtenet Schalkwijk, ZonneWarmteNet Ramplaankwartier en warmtenet Waarderpolder.

Warmtenet Schalkwijk

Eerder is aan u gecommuniceerd dat het oprichtingsbesluit en het financieringsbesluit voor het Haarlemse Warmtenetwerk (HWN) gelijktijdig in juni aan u zouden worden aangeboden. De uitwerking van de integrale businesscase tot individuele investeringsbeslissingen en een koepelovereenkomst met alle betrokken partijen vragen echter meer tijd en het financieringsbesluit HWN wordt daarom in oktober aan u voorgelegd. De woningcorporaties geven aan dat zij deze extra tijd nodig hebben voor de besluitvorming door hun raden van commissarissen..

Ter voorbereiding op het financieringsbesluit wordt de koepelovereenkomst met alle betrokken partijen in september aan u voorgelegd. De koepelovereenkomst is een overeenkomst aangegaan door de partijen die betrokken zijn bij warmtenet Schalkwijk (woningcorporaties, Firan, Engie en gemeente) en waarin de bilaterale overstijgende zaken geregeld worden met betrekking tot de samenwerking tijdens de realisatie- en exploitatiefase van het project en de uitgangspunten daarvoor.

Om de koepelovereenkomst voor te bereiden wordt in juni de Samenwerkingsovereenkomst Ontwikkelfase Warmtenet Schalkwijk aan het college voorgelegd ter vaststelling.

In de bronnenstrategie is geothermie een belang bron naast restwarmte van datacenters. Haarlem wil zo vroeg als mogelijk weten of geothermie voor onze stad kansrijk is en dat kan met een proefboring. Hiervoor verwachten we de eerste gegevens uit de SCAN-campagne van het Rijk (Seismische Campagne Aardwarmte Nederland) in het begin van 2022. De vervolgstappen worden aan u voorgelegd met de nota Plan van aanpak geothermie. Omdat de campagne van het Rijk vanwege Corona tot nog toe uitloopt, is nog geen exacte datum aan de nota te koppelen. De uitvoering van de plannen van de tvw kunnen dit uitstel verdragen omdat er voldoende restwarmte



uit datacenters is.

ZonneWarmteNet Ramplaankwartier

Voor het bewonersinitiatief SpaarGas, het ZonneWarmteNet in het Ramplaankwartier, wordt u in juni op de hoogte gebracht met een informatienota en wordt in het najaar over de rolneming van de gemeente besloten.

Warmtenet Waarderpolder

Het derde warmtenet is voor de Waarderpolder en samen met de ondernemers (vertegenwoordigd via Industrie Kring Haarlem) wordt de aanbesteding van de concessie voor dit warmtenet voorbereid. In oktober wordt de intentieovereenkomst voor het uitkoppelen van warmte met Iron Mountain getekend. Dit is een bouwsteen voor de volgende stap en dat is de aanbesteding van de concessie voor het warmtenet Waarderpolder in november.

Overige acties

Om de plannen van de transitievisie warmte haalbaar en betaalbaar te maken, gaat de gemeente Haarlem subsidies aanvragen. Door aan te sluiten bij de Haarlemse subsidieaanvraag binnen de Regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting, is de eerste subsidie voor Meerwijk aangevraagd. De uitslag is na de zomer bekend en zal met de raad gedeeld worden. In oktober wordt de aanvraag voor de subsidie Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW) gedaan, er wordt overwogen om deze voor Ramplaankwartier aan te vragen. In november ontvangt u de subsidiestrategie ter informatie met een overzicht van de overige subsidies.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester



Tijlijn besluitvorming energietransitie

■ Raadsbesluit ■ Collegebesluit, ter bespreking commissie ■ Collegebesluit, ter informatie commissie

