

Oplegvel Informatienota

Portefeuille R. van Doorn
Auteur Dhr. M. Copic
Telefoon 5115299 E-mail: mcopic@haarlem.nl
WZ/OGV Reg.nr. 2010/392457
Te kopiëren: Bijlage A
B & W-vergadering van 18 januari 2011

Onderwerp

Projectwijziging Stadsnatuurpark Westelijk Tuinbouwgebied

DOEL: Informeren

Het college verschaft inzicht in de consequenties van de projectwijziging in het project Stadsnatuurpark Westelijk Tuinbouwgebied en stuurt dit ter informatie naar de commissie Beheer om de raad op de hoogte te brengen hoe de resterende investering wordt aangewend (protocol actieve informatieplicht, artikel 4 lid 1).

B&W

1. Het college neemt kennis van de projectwijziging Stadsnatuurpark Westelijk Tuinbouwgebied.
2. De participanten en belanghebbenden ontvangen informatie door middel van de bijgevoegde bewonersbrief; de media krijgen een persbericht.
3. Het college informeert de commissie Beheer over dit onderwerp.

Informatienota

Onderwerp: Projectwijziging Stadsnatuurpark Westelijk Tuinbouwgebied
Reg. Nummer: 2010/392457

1. Inleiding

Op 6 februari 2002 heeft de raad het Landschapsbeheerplan Westelijk Tuinbouwgebied vastgesteld. Dit plan is vertaald in het ontwerp Bestemmingsplan Binnen-duinrand en op 5 juli 2007 door het college vastgesteld. Nadere uitwerking van de plannen heeft plaats gevonden binnen een breed opgezet participatieproces. Hierin heeft het ontwerp van het stadsnatuurpark vorm gekregen.

Met de vaststelling van de programmabegroting 2011-2014 is door de raad besloten de aanleg van het stadsnatuurpark op te schorten en daarmee een bedrag van € 760.000,- te bezuinigen op het project Westelijk Tuinbouwgebied, IP 65.11. Op basis van de herijking ten behoeve van de Kadernota 2012 zal getracht worden alsnog de aanleg van het stadsnatuurpark te realiseren.

Met de beschikbaarheid van een tweetal provinciale subsidies en een aanvullende eigen bijdrage is het vanuit het oorspronkelijk project echter nog wel mogelijk om aan het bestaande Houtmanpad een fietsverbinding te creëren onder de Westelijke Randweg door, richting Bloemendaal.

Met deze nota wordt u geïnformeerd over de wijziging in de project uitgangspunten.

2. Kernboodschap

- Helderheid verschaffen aan participanten en belanghebbenden over deze wijziging in het project.

3. Consequenties

- De uitvoering van het stadsnatuurpark wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld.
- Een voortvloeiende van de reeds ingezette voorbereidende werkzaamheden is dat inmiddels de benodigde gronden voor de aanleg van de fietsverbinding van het Houtmanpad zijn verworven.

4. Vervolg

- Participanten en belanghebbenden zullen met een bewonersbrief (zie bijlage A) op de hoogte gesteld worden van de onderhavige projectwijziging.
- De aanleg van het plandeel fietsverbinding maakte onderdeel uit van het plan voor het Stadsnatuurpark Westelijke Tuinbouwgebied. In participatie met belanghebbenden zal gekeken worden naar inpassing van het fietspad in de bestaande ruimte en materialisatie. Hierna zal door het college een nieuw VO worden vrijgegeven voor inspraak.
- Op 20 oktober 2010 is door de provincie de beschikking afgegeven voor de subsidie Bereikbaarheid kust. Een aanvullende ILG subsidie is eind 2010 aangevraagd.
- Voor een complete financiële dekking van de werkzaamheden zal de raad nog gevraagd worden krediet vrij te maken welke thans benoemd staat in het investeringsplan (IP 61.45).
- Volgens planning zullen de werkzaamheden aan het fietspad en fietstunnel eind 2011 starten. Planologisch maakt het vigerende bestemmingsplan uitvoering van de werkzaamheden mogelijk.

5. Bijlagen

- a) Bewonersbrief inclusief overzichtstekening projectwijziging.

afdeling Projectmanagement

Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de bewoners, ondernemers en omwonenden van het Westelijk
Tuinbouwgebied

Datum	13 december 2010
Ons kenmerk	STP2010/415636
Contactpersoon	Mw. M. Hartman
Doorkiesnummer	023-511 3946
E-mail adres	m.hartman@haarlem.nl
Bijlage(n)	-
Onderwerp	Wijziging plannen Westelijk Tuinbouwgebied

Geachte heer, mevrouw,

In het verleden hebben we u geïnformeerd over de plannen van de gemeente Haarlem voor het Westelijk Tuinbouwgebied. Met dit schrijven wil ik u op de hoogte brengen van de actuele stand van zaken.


De gemeente Haarlem staat voor een omvangrijke bezuinigingsopgave. Deze vraagt om het maken van (pijnlijke) keuzes die voor een duurzame toekomst van Haarlem noodzakelijk zijn. Dit heeft onder andere gevolgen voor de uitvoering van projecten. Voor het Westelijk Tuinbouwgebied betekent dit dat het plan om in het noordelijke gedeelte een stadsnatuurpark aan te leggen vooralsnog niet door gaat. Hierdoor blijft het Westelijk Tuinbouwgebied in zijn huidige vorm bestaan en wordt dit voorlopig niet als recreatief gebied ingericht.

De fietsverbinding op het Houtmanpad, tussen de brug over de Delft en de Schoonoordbrug, wordt wel op korte termijn aangelegd. Hiervoor zal de tunnel onder de N208 worden aangepast. Naar verwachting gaat de aanleg in februari 2012 van start en zal het fietspad, met de onderdoorgang, rond mei 2012 klaar zijn.


Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Aad Batenburg via tel. 023-511.3843 of e-mail abatenburg@haarlem.nl.
Kijk voor actuele informatie over dit project: www.haarlem.nl.

Met vriendelijke groet,



Aad Batenburg
projectmanager



Houtmanpad

— = Aan te leggen fietspad, incl. aanpassingen in de tunnel onder de N208

▨ = Aanleg Stadsnatuurpark voor onbepaalde tijd uitgesteld

Westelijke Randweg
N208

0 25 50m