

Onderwerp Voortgangsrapportage Bodemprogramma 2016-2020 gemeente Haarlem	
Nummer	2019/296298
Portefeuillehouder	Berkhout, R.A.H.
Programma/beleidsveld	4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling
Afdeling	OMB
Auteur	Schaap, H.H.
Telefoonnummer	023-5113520
Email	hhschaap@haarlem.nl
Kernboodschap	De gemeente Haarlem voert bodemonderzoeken en saneringen uit volgens het Bodemprogramma. Voor de periode 2016-2020 is dit door de raad vastgesteld in BBV 2015/306730. De Raad heeft bij vaststellen van het programma het College de bevoegdheid gegeven om te schuiven binnen het programma, binnen gestelde uitgangspunten. Flexibiliteit is noodzakelijk. Onderzoek en sanering zijn vaak gekoppeld aan samenloop met projecten en initiatieven in de stad. Bij het vaststellen van het programma voor deze periode heeft het college de raad toegezegd tussentijds te informeren over de voortgang. In de bijgevoegde voortgangsrapportage wordt aangegeven wat tot en met 2018 is uitgevoerd binnen dit programma en wordt een beeld gegeven van de verwachte werkzaamheden voor de resterende twee jaar. Het programma is tot nu toe grotendeels uitgevoerd zoals gepland. Daarbij zijn diverse projecten afgerond en zijn stappen gezet om de nazorg van verschillende restverontreinigingen af te bouwen. Het Bodemprogramma 2016-2020 wordt verder uitgevoerd binnen de randvoorwaarden die in 2015 zijn vastgelegd. De reserve voor het Bodemprogramma is groot genoeg om de te voorziene kosten te dekken en heeft voldoende ruimte om nog onvoorziene bodemverontreinigingen aan te pakken als dat nodig blijkt. Ook is voldoende ruimte ingebouwd om aan projecten/ontwikkelingen van derden bij te dragen, die worden belemmerd door bodemverontreiniging en waarvoor anderen niet verantwoordelijk zijn te stellen. Naar verwachting wordt tweede helft 2019 meer duidelijk over de Rijksbijdrage voor 2021 en verder. Met deze gegevens wordt in 2020 voor deze volgende periode een nieuw programma opgesteld en vastgesteld door de raad. Van de huidige reserve met bodemgelden is al een deel gereserveerd voor de

	periode na 2020. Met deze reservering kunnen de nu voorziene kosten worden gedekt.
Behandelveorstel voor commissie	Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Beheer. Bij het vaststellen van het programma voor deze periode heeft het college de raad toegezegd tussentijds te informeren over de voortgang.
Relevante eerdere besluiten	Het Bodemprogramma voor de periode 2016-2020 is dit door de raad vastgesteld in BBV 2015/306730. - Bodemprogramma Haarlem 2016-2020 (2015/306730) ter advisering in commissie Beheer van 10 december 2015 - Bodemprogramma Haarlem 2016-2020 (2015/30730) vastgesteld in de raad van 17 december 2015
Besluit College d.d. 21 mei 2019	1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. de secretaris, de burgemeester,

Inleiding

Gemeente Haarlem voert bodemonderzoeken en saneringen uit volgens het Bodemprogramma. Voor de periode 2016-2020 is dit door de raad vastgesteld in BBV 2015/306730.

De Raad heeft het College bij vaststellen van het Bodemprogramma 2016-2020 de bevoegdheid gegeven om te schuiven binnen het programma, binnen de gestelde uitgangspunten. Flexibiliteit is noodzakelijk. Onderzoek en sanering zijn vaak gekoppeld aan samenloop met projecten en initiatieven in de stad.

Bij het vaststellen van het programma voor deze periode heeft het college de raad toegezegd tussentijds te informeren over de voortgang.

In deze informatienota en bijgevoegde voortgangsrapportage (Bijlage 1) en tabel met financiële gegevens (Bijlage 2) wordt aangegeven wat tot en met 2018 is uitgevoerd en wat er resterende twee jaar nog gepland is.

2. Kernboodschap

In de bijgevoegde voortgangsrapportage met bijbehorende tabel (Bijlagen 1 en 2) wordt aangegeven wat tot en met 2018 is uitgevoerd binnen dit programma en wordt een beeld gegeven van de verwachte werkzaamheden voor de resterende twee jaar.

Het programma is tot nu toe uitgevoerd zoals gepland kon worden. Daarbij zijn diverse projecten afgerond en zijn stappen gezet om de nazorg van verschillende restverontreinigingen af te bouwen.



Daarnaast zijn diverse projecten uitgevoerd ten behoeve van beleidsontwikkeling, zoals het actualiseren van de bodemkwaliteitskaart en het inventariseren van gegevens over de ondergrond die een rol spelen of kunnen spelen bij thema's als energietransitie, klimaatadaptatie en voor de ontwikkelzones.

Overzicht totale inkomsten en uitgaven

	gerealiseerd			gepland		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030
Rijksbijdrage	€ 1.377.360,00	€ 1.377.360,00	€ 1.377.360,00	€ 1.377.360,00	€ 1.377.360,00	nog onbekend
gemeentelijke bijdrage	€ 120.261,00	€ 120.261,00	€ 120.261,00	€ 70.261,00	€ 70.261,00	nog onbekend
uitgaven	€ 1.309.245,77	€ 1.549.412,20	€ 615.519,70	€ 864.000,00	€ 1.744.000,00	€ 6.237.500,00

stand reserve 1-1-2019

€ 6.543.490,00

3. Consequenties

De reserve voor het Bodemprogramma is groot genoeg om de te voorziene kosten te dekken en er is voldoende ruimte om nu nog onvoorziene bodemverontreinigingen aan te pakken als dat nodig blijkt. Ook is voldoende ruimte ingebouwd om aan projecten/ontwikkelingen van derden bij te dragen, die worden belemmerd door bodemverontreiniging, waarvoor anderen niet verantwoordelijk zijn te stellen.

4. Vervolg

Het Bodemprogramma 2016-2020 wordt verder uitgevoerd binnen de randvoorwaarden zoals die bij het vaststellen van dit programma in 2015 zijn vastgelegd. Er is ook al geld gereserveerd voor het Bodemprogramma voor de periode na 2020. Met deze reservering kunnen de nu voorziene kosten worden gedekt. Deze zijn in de bijgevoegde tabel ook aangegeven (Bijlage 2).

Onduidelijk is nog of en hoe daar financiering vanuit het Rijk bijkomt. Naar verwachting wordt tweede helft 2019 meer duidelijk over de Rijksbijdrage voor 2021 en verder.

Met deze gegevens wordt in 2020 voor deze volgende periode een nieuw programma opgesteld en vastgesteld door de raad.

5. Bijlagen

Bijlage 1: Voortgangsrapportage Bodemprogramma 2016-2020

Bijlage 2: Tabel voortgangsrapportage Bodemprogramma 2016-2020