



WIJKRAAD MEERWIJK

Leonardo da Vinci plein 73
2037 RR HAARLEM
telefoon 06-149 62 486
wijkraadmeerwijk@hotmail.com
www.wijkraadmeerwijk.nl

Haarlem, 2 juli 2012

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
te Haarlem,

Geachte college,

Het gebeurt niet vaak dat een wijkraad zich tot de hoogste instantie van haar gemeente wendt. Meestal weten wij de ambtenaren, die wij nodig hebben voor overleg, wel te vinden. We zijn echter zeer verontrust en vragen uw aandacht voor het volgende:

In Meerwijk is men enige jaren geleden begonnen aan een inhaalslag om de wijk te verbeteren. Er werd gesloopt en opnieuw gebouwd. Een nieuw centrum verrees, een dure waterloop werd aangelegd en in een wijkcontract werd aan Meerwijk alle aandacht geschonken. Alles om de groeiende verloedering van de wijk tegen te gaan.

Onze eerste frustratie ligt in het feit dat er wel veel gebouwd is, maar niets volledig is afgewerkt. De projecten werden met veel tamtam geopend, maar bleken na enkele maanden gebreken te vertonen, er waren geen plannen voor onderhoud gemaakt, en in enkele gevallen is veel nog niet afgerond. Op vragen aan gemeenteambtenaren krijgen we antwoorden als: "het is nog steeds niet overgedragen." Men doet maakt tijdelijke oplossingen, die ook nog eens extra geld kosten, maar niemand komt een stap verder..

Een goed voorbeeld is de kostbare Waterloop dwars door Meerwijk. Vorig jaar juni werd deze met veel tamtam geopend. Sindsdien klagen we al bijna een jaar over punten die met afronding van het project te maken hebben:

- er liggen nog losse overgeschoten betondelen van de aanleg aan de kant.
- de veelgebruikte speelplek voor kinderen (panna- kooi), die half werd gesloopt voor de aanleg, is niet hersteld en ligt er kapot en verloederd bij. Dit tot groot verdriet van veel kinderen.
- er zijn geen stoepverlagers aangebracht in de trottoirbanden met de kruisende wegen.
- verbindingspaden naar doorgaande paden zijn niet afgemaakt.
- er is een ondergrondse container geplaatst op het eind van een van de looppaden.
- de verlichting werkt niet.
- er is geen plan om het onkruid tussen de tegels van het looppad te verwijderen.

Waar was de kritische uitvoerder, die de aannemer van al dit fraais moest controleren en moest zorgen dat alles netjes werd overgedragen? De klachten over dit project staan niet op zichzelf. De

vernieuwing van de ringweg, het Meerwijkcentrum zelf, zijn nog steeds onderwerp voor aanpassingen en verbeteringen. Wanneer neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid om projecten goed en tijdig af te ronden?

Wij vragen U als hoofdbestuurder om kritische vragen te stellen aan Uw ambtenaren, zodat wij als bewoners en wijkraadsleden ons serieus genomen voelen in onze klachten en resultaten zien. Een goede controle en nazorg heeft niets te maken met het doorvoeren van bezuinigingen. Het kost de gemeenschap veel geld, wanneer na de voltooiing van een project achteraf blijkt dat er bij de oplevering niet goed gecontroleerd is.

Onze tweede grote ergernis heet Spaarnelanden.

De gemeente is de opdrachtgever en dus verantwoordelijk voor het werk waartoe ze opdracht geeft. .Spaarnelanden doet z'n werk naar onze mening slecht.

Er is onvoldoende overleg en afstemming. Geen of weinig controle op uitgevoerde opdrachten. Wij zijn niet de enige wijkraad, die zich mateloos ergert aan de resultaten van hun werk. Onze wijk verloedert.

Wij hopen dat dit schrijven aanleiding voor U mag zijn om met Uw ambtenaren naar oplossingen te zoeken.

Een kopie van dit schrijven zullen we ook aan de gemeenteraad sturen. Wij hopen dat het aanleiding mag zijn voor aandacht voor boven genoemde punten.

Met vriendelijke groet, namens wijkraad Meerwijk,

Liesbeth Groenewegen, secretaris.

Leonardo da Vinciplein 73

wijkraadmeerwijk@hotmail.com



Haarlem

Gemeente Haarlem

Rob van Doorn

Wethouder duurzaamheid, wijken en mobiliteit

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem

Wijkraad Meerwijk
t.a.v. mevrouw L. Groenewegen
Leonardo da Vinci plein 73
2037 RR HAARLEM

Datum 12 juli 2012
Ons kenmerk 2012/282939
Contactpersoon A.M. Schneider
Doorkiesnummer 023-5113916
E-mail a.schneider@haarlem.nl
Onderwerp Reactie op de brief wijkraad Meerwijk

Geachte leden van de wijkraad Meerwijk, geachte mevrouw Groenewegen,

Afgelopen week ontving ik uw brief namens de wijkraad over de zorgen die er leven rondom de slechte afwerking van diverse projecten in Meerwijk en de werkzaamheden van Spaarnelanden.

Uiteraard is het niet de bedoeling dat daar waar werkzaamheden juist moeten leiden tot vernieuwing en verbetering, dit zorgt voor klachten en teleurstelling en hiermee niet het gewenste resultaat opleveren. Daar wil ik graag op korte termijn wat aan doen.

De gemeente investeert de laatste periode flink in Schalkwijk op het gebied van nieuwbouw, herinrichting, vernieuwing van straten en wegen. Het is juist dat een aantal projecten niet naar wens is afgerond.

Ik stel voor dat er op korte termijn een overleg plaatsvindt, waarin u en de wijkraad alle klachten op een rij zet, zodat we deze gezamenlijk kunnen bespreken en hiervoor een actieplan kunnen maken.

Menno Evers (de stadsdeelregisseur voor Schalkwijk) en Annemariecke Schneider (programmamanager gebiedsontwikkeling) worden hierbij betrokken en houden vervolgens u en mij gedurende de (herstel)werkzaamheden op de hoogte.

Ik ga er van uit dat wij met elkaar uw beschreven problemen adequaat gaan aanpakken.

Met vriendelijke groet,

Rob van Doorn