

Aanvragen aanvullende krediet na overschrijding periode 2010 - 2012

Naar aanleiding van het raadsbesluit met betrekking tot de Tetterodestraat heeft dhr. Snoek de afdeling Concerncontrol verzocht een overzicht te verstrekken rondom verstrekte kredieten. Het overzicht geeft aanvullende kredieten weer waarbij pas aanvullend krediet is aangevraagd nadat het oorspronkelijke krediet reeds was overschreden. Om het overzicht te genereren zijn alle raadsbesluiten, waarin een kredietaanvraag wordt gedaan nagelopen.

Gezocht is naar raadsbesluiten waarbij sprake is van een aanvullende kredietaanvraag en waarbij uitgaven reeds vooruitlopend op de aanvraag zijn gedaan. Dit levert een lijst met 9 projecten waarbij dit het geval is. Hierbij moet aangemerkt worden dat aanvullend krediet in sommige gevallen is aangevraagd vanwege een tekort en in andere gevallen omdat een nieuwe projectfase werd ingegaan.

Gelet op onderstaand overzicht is er slechts in een beperkt aantal gevallen sprake van een overschrijding op het oorspronkelijk krediet alvorens het aanvullende krediet aan te vragen. Alhoewel de bedragen betreffende de aanvullende kredietaanvragen hoog zijn zal de overschrijding van het oorspronkelijke krediet tot het moment van aanvragen van het aanvullende krediet aanzienlijk lager uitvallen.

Krediet: Archiefruimte stadhuis (MS.95)

Oorspronkelijk krediet uit 2011 was € 145.000. In de tweede bestuursrapportage 2012 is aangegeven dat het krediet archiefruimte is overschreden. In de derde bestuursrapportage 2012 is € 131.000 extra krediet aangevraagd.

Krediet: Vervangingsprogramma bruggen (IP-stelpost 62.09)

In de tweede bestuursrapportage 2012 is aangegeven dat de investeringsstelpost bruggen 2012 met een oorspronkelijke begroting van € 1.127.000 is overschreden als gevolg van de doorloop van een aantal projecten. Het aanvullend krediet ad € 350.000 wordt gedekt ten laste van de stelpost vervanging bruggen 2013. Het aanvullend krediet is in de derde bestuursrapportage 2012 aangevraagd.

Krediet: SHO Tetterodestraat (stelpost 77.01)

Het oorspronkelijk geraamde bedrag voor de investering Tetterodestraat op basis van het SHO is € 500.000. Op basis hiervan is op 20 december 2012 een krediet ad € 500.000 en een aanvullend krediet aangevraagd ad € 120.000. Op dat moment waren de uitgaven echter al gedaan. De aanvullende kredietaanvraag Tetterodestraat is gedekt door verkoop.

Krediet: Aanvullend krediet Reconstructie Raaksbruggen

Ten behoeve van de reconstructie Raaksbruggen is een aanvullend krediet ad € 890.000 aangevraagd op 10 maart 2010 voor werkzaamheden die in februari reeds gestart zijn. Eerder was reeds een krediet van € 542.000 aangevraagd.

Krediet: Aanvraag aanvullend krediet asbestsanering Frans Hals Museum

Bij de aanvraag aanvullend krediet op 23 juni 2011 was voor een bedrag van € 220.000 reeds overschreden wat gedekt kon worden door een BTW voordeel. De oorspronkelijke kredietaanvraag bedroeg € 2.570.400, aanvullend werd € 845.700 aangevraagd (waarvan € 410.400 door een BTW voordeel kon worden gedekt).

Krediet: Krediet uitvoering programma Schalkwijk 2000+ (2010-2012)

Gemiddeld wordt eens per 3 jaar krediet aan de raad gevraagd ten behoeve van de geprognosticeerde werkzaamheden. Door meevallende kosten zijn met het vorige, door Raadsbesluit 011/2007 beschikbaar gestelde krediet, de werkzaamheden tot medio 2010 bekostigd. In 2011 is de begeleiding en uitvoering van het programma Schalkwijk 2000+ voortgezet en is het door de raad beschikbaar gestelde krediet overbenut. Voor de jaarschijven vanaf 2010 tot en met 2012 is aanvullend krediet aangevraagd ad € 416.000.

Krediet: Kredietaanvraag oprichting PPS constructie Schalkstad

Op 18 februari 2010 is door de gemeenteraad een krediet verstrekt ad € 500.000 voor de voorbereidingen van de oprichting van een PPS constructie Schalkstad. Dit krediet is niet toereikend gebleken en een stedenbouwkundige uitwerking en schikking hebben geleid tot een kostenoverschrijding van oorspronkelijk krediet. Aanvullend krediet ad € 350.000 is verleend op 10 januari 2012 welke voor € 275.000 gedekt wordt door de grondexploitatie Schalkstad en voor € 75.000 uit de voorziening Parkstad – VVE Schalkwijk.

Krediet: FUCA-projecten: Krediet sloop en sanering Ruychaverstraat en funderingsherstel Westergracht 47-59

Een aanvullende krediet ad € 181.000 is op 11 oktober 2012 aangevraagd op een moment dat de werkzaamheden al gestart waren. Het oorspronkelijk krediet voor ontruiming, onderzoek, sloop en sanering dat op 8 september 2011 is aangevraagd bedroeg € 400.000.

Krediet: Aanvraag programma Waarderpolder

Over de jaren zijn meerdere kredieten aangevraagd voor de verschillende jaarschijven van de grondexploitatie Waarderpolder, zo ook voor de VAT/VTU component. Aanvullend krediet VTU kosten ad € 961.247 is op 1 november 2012 aangevraagd voor de jaren tot en met 2014. Op het moment van aanvragen van dit aanvullende krediet was het lopende krediet reeds met circa € 0,3 mln overschreden.