



Haarlem

Gemeente Haarlem

Rob van Doorn

wethouder duurzaamheid, wijken en mobiliteit

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de commissie Beheer

Datum 20 juni 2013
Ons kenmerk STZ/MIL/2013/253502
Contactpersoon Peter Onel
Doorkiesnummer 0235113516
E-mail pmonel@haarlem.nl
Bijlage overzicht stand van zaken uitvoering Duurzaamheidsprogramma 2013
Onderwerp Stand van zaken uitvoering Duurzaamheidsprogramma 2013

Geachte commissieleden,

Op 24 januari van dit jaar besprak uw commissie het Duurzaamheidsprogramma Haarlem 2013. Dit programma beschrijft alle dit jaar op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid uit te voeren projecten.

Bij deze bespreking werd van diverse kanten de wens geuit ook tussentijds over de voortgang geïnformeerd te worden.

In bijgaand kort en bondig overzicht treft u de stand van zaken aan, zoals vastgesteld per eind april 2013.

Geconcludeerd kan worden dat het merendeel van de projecten volgens planning verloopt, maar dat er ook enkele stagneren. Vaak is dit op grond van economische omstandigheden, maar soms ook op grond van capaciteitsgebrek.

Met vriendelijke groet,



Rob van Doorn

Voortgangsbewaking Duurzaamheidsprogramma 2013 zoals vastgesteld door B&W op 8 januari 2013

Thema	Nummer	Projectnaam	Wethouder	Trekker	Medewerker	Stand van zaken	Toelichting
HKN Eigen organisatie	1.1	Duurzaam inkopen	RvD	Stz/mil	Rudie de Vries	Ⓢ	
	1.2	Energiebeheer e.o.	RvD	Stz/mil	Rudie de Vries	Ⓢ	
	1.3	Monitoring CO2-reductie EO	CM	Stz/mil	Rudie de Vries	Ⓢ	Er is een Pva opgesteld
	1.4	Duurzaam vastgoedbeheer	EC	Stz/mil	Rudie de Vries	Ⓢ	Voor de Zijlpoort is een groenfinanciering aangevraagd
	1.5	Duurzame Zijlpoort	EC	Stz/mil	Rudie de Vries	Ⓢ	Nota wagenpark is opgesteld. Mobiliteitsplan wordt in juni besproken
	1.6	Duurzame mobiliteit EO	CM	Stz/mil	n.b.	Ⓢ	Stopgezet vanwege reorganisatie en capaciteitsgebrek
	1.7	Duurzame openbare ruimte	RvD, EC	Stz/mil GOB	n.b.	Ⓢ	Op 26 april vond een netwerkbijeenkomst plaats
	1.8	Stadslandbouw	RvD	Stz/mil	n.b.	Ⓢ	
	1.9	Platform duurzaamheid	RvD	Stz/mil	Sjoerd Andela	Ⓢ	
	1.10	Communicatie	RvD	MS/com	Christien van Versveld	Ⓢ	
	1.11	Educatie	RvD	Wz/mme	Marie-Jose Brandsma	Ⓢ	
	1.12	Postcode energiespel	RvD	Stz/mil	Peter Tromp	Ⓢ	
HKN Vergroening van energie	2.1	Spaarne energie	RvD	Stz/mil	Sjoerd Andela	Ⓢ	Tijdens de conferentie op 15 april is de intentie-overeenkomst getekend
	2.2	CO2 monitor	RvD	Stz/mil	Ton Driessen	Ⓢ	De monitor 2012 wordt binnenkort vastgesteld
	2.3	Duurzame energiedaken	RvD	Stz/mil	Hans Bueno	Ⓢ	De zone-atlas is on-line gegaan
	2.4	Collectieve inkoop duurzame energie	RvD	Stz/mil	Peter Tromp	Ⓢ	De aandacht gaat allereerst uit naar een veiling van zonnepanelen
	2.5	Collectieve inkoop duurzame energie	RvD	Stz/mil	Rudie de Vries	Ⓢ	De aandacht gaat vooral uit naar uitvoering van het programma Duurzame Particuliere Woningverbetering
	3.1	Verbetere fietsinfrastructuur	RvD	Stz/mil	Frank Kool	Ⓢ	
	3.2	Snelheidsroute Haarlem-Amsterdam	RvD	Stz/OGV	Frank Kool	Ⓢ	
	3.3	Efficient gebruik fietsparkeervoorzieningen	RvD	Stz/OGV	Frank Kool	Ⓢ	
	3.4	Verbetering OV	RvD	Stz/OGV	Melvin Werkhoven	Ⓢ	
	3.5	Rijden op biobrandstoffen	RvD	Stz/mil	Peter Tromp	Ⓢ	
HKN Verkeer en vervoer	3.6	Stimuleren schone voertuigen	RvD	Stz/mil	Peter Tromp	Ⓢ	
	3.7	Startnotitie bereikbaarheidsprojecten	RvD, EC, JN	Stz/mil	Hans Bueno	Ⓢ	Startnotitie Mariatunnel wordt voor de zomer afgerond
	3.8	Verbeteren verkeersveiligheid	RvD	Stz/OGV	Melvin Werkhoven	Ⓢ	Parkeervisie wordt in juni in de raad geagendeerd
	3.9	Parkeren/autoluwe binnenstad	RvD	Stz/OGV	Stefan Westerman	Ⓢ	Door capaciteitsgebrek vindt dit project geen doorgang
	3.10	Stimuleren deelautogebruik	RvD	Stz/OGV	Hans Bueno	Ⓢ	Projecten staan stil door marktomstandigheden
	4.1	Versduurzaming stedenbouw	EC	Stz/mil	Hans Bueno	Ⓢ	
	4.2	Toepassing GPR voor nieuwbouw	JN	Corporaties	Margriet v/d Woude	Ⓢ	
	4.3	Activeren duurzame bouweconomie	JN	Stz/mil	Margriet v/d Woude	Ⓢ	
	4.4	Duurzame renovatie particulieren	JN	Stz/mil	Hans Bueno	Ⓢ	
	4.5	Duurzame renovatie corporaties	JN	Stz/EC	Margot Haasdonk	Ⓢ	
HKN Bebouwde omgeving	4.6	Duurzame monumenten	JN	Stz/mil	Hans Bueno	Ⓢ	Een info-nota is in voorbereiding
	4.7	Blok voor blok	JN	Stz/mil	Hans Bueno	Ⓢ	In april is de eerste paal geslagen
	4.8	DSK Klimaatneutrale school	JN	Stp	Hans Bueno	Ⓢ	
	4.9	Voorbeeldprojecten	RvD	Stz/mil	Jemine Schurer	Ⓢ	
	4.10	Rekenmodel duurzame investeringen	EC	Stz/VG	Hans Bueno	Ⓢ	
	4.11	Monitoring corporaties	JN	Stz/mil	Hans Bueno	Ⓢ	
	5.1	Energiecoach	RvD	Stz/mil	Ton Driessen	Ⓢ	De subsidie voor de energiecoach is in deze zomer op. Over een vervolg wordt met het bedrijfsleven overlegd
	5.2	Convenant (duurzame) binnenstad	RvD, JN	Stz/mil	Ton Driessen	Ⓢ	Op 22 april ondertekend. Contacten worden met het bedrijfsleven gelegd over de gemaakte duurzaamheidsafspraken
	5.3	Pilot energieluige kantoren	JN	Stz/mil	Ton Driessen	Ⓢ	Vanwege marktomstandigheden niet gestart. Beoordeeld wordt of aangesloten kan worden bij de Green Deal zakelijke dienstverlening
	5.4	Collectieve opwekking DE	RvD	Stz/mil	Ton Driessen	Ⓢ	Komt bij bedrijven mondjesmaat op gang (Zonnepanelen en WKO)
HKN Groene economie	5.5	Green Mug community	JN	Stz/mil	Ton Driessen	Ⓢ	Voor dit project is nog geen budget vast gesteld
	6.1	Duurzame uitgifte bedrijfskavels	JN	Stz/mil	Ton Driessen	Ⓢ	Vanwege marktomstandigheden worden er momenteel geen kavels uitgegeven
	6.2	Grondbank	RvD	Stz/mil	Sjoerd Andela	Ⓢ	Door stilvallen van de bouw vanwege de crisis le er te weinig aanvoer van grond
	6.3	Bodemenergiepool	RvD	Stz/mil	Marc van Seimeren	Ⓢ	
	6.4	Verduurzaming huishoudelijk afval	RvD	Wz/BOGV	Jaap Reelfs	Ⓢ	PVA is door college aan commissie aangeboden
	6.5	Verduurzaming stadsreiniging	RvD	Wz/BOGV	Jaap Reelfs	Ⓢ	
	7.1	Verduurzamen ontwikkelingsprojecten	EC	Stz/Rb	Joost v/d Tillaart	Ⓢ	Vanwege marktomstandigheden niet gestart
	7.2	Duurzaamheid gebiedsvisies	EC	Stz/Rb	Gonda Ruijterman	Ⓢ	Een projectplan voor een visie voor oost wordt opgesteld
	7.3	Structuurvisie Openbare ruimte	EC	Stz/Rb	Sarah Ros	Ⓢ	
	7.5	Actualiseren waterbeleid	RvD	Wz/BOGV	Wouter Wuite	Ⓢ	Medewerkers nu gedetacheerd bij RUD
Leefomgevingskwaliteit	8.1	Babismilieukwaliteit en bedrijven	BS	WVH	Heleen de Boer	Ⓢ	
	8.2	Opstellen milieuparagraaf b-plannen	EC	Stz/mil	Peter Onel	Ⓢ	Deel bodemkwaliteitskaart en bodembeheersplan is vrijgegeven voor inspraak, Overig deel nog niet geheel gereed
	8.3	Opstellen bodembeleid	RvD	Stz/mil	Jacoline Bijlsma	Ⓢ	Door te koude watertemperatuur mocht er begin 2013 en in het daaropvolgende broedseizoen niet gebaggerd worden
	8.4	Afstanden baggerwerk	RvD	Stz/mil	Omne Rosingh	Ⓢ	
	8.5	Kwaliteitszorg bodem	RvD	Stz/mil	Jacoline Bijlsma	Ⓢ	
	8.6	Actualiseren beleidsplan lucht	RvD	Stz/mil	Marc Plantaz	Ⓢ	Startnotitie is in procedure gebracht
	8.7	Monitoring luchtkwaliteit	RvD	Stz/mil	Marc Plantaz	Ⓢ	

8.8	Luchtonderzoek	RvD	Stz/mil	Marc Plantaz	23
8.9	Bevorderen rijden op groen gas.	RvD	Stz/mil	Peter Tromp	24
8.10	Vaststellen actienplan omgevingslawaa	RvD	Stz/mil	Marc Plantaz	25
8.11	Schiphol	RvD	Stz/mil	Peter Onel	26
8.12	Akroestisch onderzoek	RvD	Stz/mil	Peter Onel	27
8.13	Saneering weg- en railverkeerslawaa	RvD	Stz/mil	Peter Onel	28
8.14	Zonebeheer	RvD	Stz/mil	Peter Onel	29
8.15	Beschikbaar stellen milieu-info	RvD	Stz/mil	Peter Onel	30
8.16	Medisch milieukundige zorg	JvdH	GGD	Rinske Kuiken	31
8.17	De Gezonde stad	JN	GGD	Rinske Kuiken	32
8.18	GES	RvD	GGD	Rinske Kuiken	33
8.19	Biologische agentia	JvdH	GGD	Rinske Kuiken	34
8.20	Stierverwarming	JvdH	GGD	Rinske Kuiken	35

Groen verkeerslicht	Ⓜ	Werkzaamheden verlopen volgens planning	Toelichting is niet vereist
Gele verkeerslicht		Er is vertraging in werkzaamheden maar de jaarplanning wordt wel gehaald	Korte toelichting gewenst
Rode verkeerslicht	Ⓜ	Het project kan niet conform de eerdere opzet worden uitgevoerd. Toelichting is noodzakelijk	

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100