

Stappenplan ambtelijke samenwerking Haarlem – Zandvoort

Onderstaand overzicht bevat de stappen op hoofdlijnen in het traject dat leidt tot een integratie van de ambtelijke organisaties van Zandvoort en Haarlem. De precieze data in 2017 worden gedurende het traject bepaald.

Wanneer	Wat	Wie
2016		
23 augustus	Voorgenomen besluit samenwerking met Haarlem	College Zandvoort
13 oktober	Vaststelling zienswijze gemeenteraad Zandvoort	Raad Zandvoort
1 november	Besluit samenwerking met Haarlem	College Zandvoort
15 december	Bespreking voorgenomen besluit samenwerking met Zandvoort	OR Haarlem met bestuurder
20 december	Voorgenomen besluit samenwerking met Zandvoort	College Haarlem
2017		
12 januari	Behandeling zienswijze samenwerking met Zandvoort	Raadscommissie Bestuur Haarlem
26 januari	Vaststelling zienswijze gemeenteraad Haarlem	Gemeenteraad Haarlem
Januari	Advies OR	OR
Februari	Besluit samenwerking met Zandvoort	College Haarlem
Januari – april	Opstellen invlechtingsplan: a. Dienstverleningsconcept b. Juridische vorm	Projectgroep
Mei – juni	Besluit over dienstverleningsconcept en juridische vorm	Colleges en raden Zandvoort en Haarlem
Januari – juni	Opstellen Sociaal statuut en plaatsingsprocedure	Projectgroep
Juli	Besluit over: a. Sociaal statuut b. Plaatsingsprocedure	a. College Zandvoort b. Colleges Zandvoort en Haarlem
Juli	Informeren raden over voortgang	Bestuurlijke regiegroep
Augustus - september	Plaatsingsplan en uitvoering	Projectgroep
Oktober	Informeren raden over voortgang	Bestuurlijke regiegroep
Oktober - december	Implementatieperiode	Organisaties Haarlem en Zandvoort
1 januari 2018	Start nieuwe samenwerking	
2020		
Januari - juni	Beknopte tussenevaluatie	
2021		
September-december	Evaluatie	