


Processchema voor het project Verspronckweg 148-150


Versie 2.1: 24 augustus 2017



Voorschot Overeenkomst (november - december 2016)



Startnotitie (januari - mei 2017)




Anterieure overeenkomst (maart - naar verwachting september 2017)




Stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan (november 2016 - naar verwachting december 2017)




vervolg proces




Wijzigingsplan (naar verwachting oktober 2017 - juli 2018 excl. evt. beroep)



Hogere waardenprocedure geluid (samen met wijzigingsplan)




Kruimel (2x), artikel 2.12, lid 1a sub 2 Wabo, genoemd in artikel 4 van bijlage II Bor voor bestaande en nieuwe bebouwing aan de achterzijde (z.s.m. na inwerkingtreding wijzigingsplan)



Hogere waardenprocedure geluid (2x, samen met kruimels, afwijkende beroepsprocedure t.o.v. kruimel)




vervolg proces



Reguliere omgevingsvergunning activiteiten bouwen, monument, inrit en mogelijk afwijken bestemmingsplan (z.s.m. na wijzigingsplan/kruimels in werking, naar verw. september - november 2018 excl. evt. bezwaar en beroep)



Doorloop project (december 2016 - naar verwachting november 2018 excl. evt. bezwaar en beroep)



Data in rood = naar verwachting