

|                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Rotteveel M4 Almere BV                                                                                        |  |  |  |  |  |
| <div>Ambachtstraat 19<br/>2181 RC Hillegom</div> <div>tel : 06-51319742</div> <div>actie</div>                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| Overall planning New Harlem Schalkwijkstraat Haarlem                                                          |  |  |  |  |  |
| <div>Vastgoedontwikkelaar Paul de Winter</div> <div>Datum : 13-12-2017<br/>Wijzigingsdatum : 14-12-2017</div> |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| 2017                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| nov dec jan feb mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec                                                  |  |  |  |  |  |
| 2018                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| jan feb mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec                                                          |  |  |  |  |  |
| 2019                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| jan feb mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec                                                          |  |  |  |  |  |
| 2020                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| jan feb mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec                                                          |  |  |  |  |  |
| Omschrijving                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| Voorlopig ontwerp                                                                                             |  |  |  |  |  |
| Afronding VO                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| Aanpassing investeringsbegroting                                                                              |  |  |  |  |  |
| Opbrengstenstaat                                                                                              |  |  |  |  |  |
| Indienen stukken RvC                                                                                          |  |  |  |  |  |
| Goedkeuring RvC                                                                                               |  |  |  |  |  |
| Omgevingsvergunning uitgebreide WABO                                                                          |  |  |  |  |  |
| Start notitie opstellen/anterieure overeenkomst                                                               |  |  |  |  |  |
| Uitwerking New Harlem concept en bouwplan                                                                     |  |  |  |  |  |
| Voorbereiding indiening omgevingsvergunning                                                                   |  |  |  |  |  |
| uitgebreide WABO procedure                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Rechter                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Hoger beroep Raad van State                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Selectie bouwteam aannemer                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Verstrekken stukken aan aannemer                                                                              |  |  |  |  |  |
| Indienen voorstel                                                                                             |  |  |  |  |  |
| Budget controle / onderhandeling                                                                              |  |  |  |  |  |
| Contract afhandeling bouwteam aannemer                                                                        |  |  |  |  |  |
| Definitief ontwerp                                                                                            |  |  |  |  |  |
| Uitwerking VO-DO                                                                                              |  |  |  |  |  |
| Overleg nuts bedrijven                                                                                        |  |  |  |  |  |
| Overleg brandweer                                                                                             |  |  |  |  |  |
| Bouwvoorbereiding                                                                                             |  |  |  |  |  |
| Tekeningen behoefte schema vaststellen                                                                        |  |  |  |  |  |
| Werktekeningen                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Constructief                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| Bouwkundig                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Installaties                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| Bouwplaats voorbereiding                                                                                      |  |  |  |  |  |
| Bouw aansluiting realiseren                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Startbouw                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| Voorbereiding sanering asbest                                                                                 |  |  |  |  |  |
| Sanering bodem                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Bouw                                                                                                          |  |  |  |  |  |