

Raadsstuk

Raadsstuk 036/2009
B&W datum 10 februari 2009
Sector/Afd WZ/OGV
Reg.nr(s) 2009/27877

Onderwerp **Restauratie Melkbrug**

Aan de Raad der gemeente Haarlem

Inleiding

Op 25 april 2006 (SB/BOR 2006/2542) heeft het college van B&W het besluit genomen om de Melkbrug over het Spaarne te renoveren. Deze rijksmonumentale draaibrug uit 1886 ligt in het verlengde van de Korte Veerstraat en verbindt de oost/west as van de binnenstad met de Burgwal. Sinds een aantal jaren is de brug alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers. De brug verkeert in zeer slechte staat en is de afgelopen jaren diverse malen buiten gebruik geweest (gedurende de jaren 2005, 2006 en 2007 in totaal elf weken). In deze periode is aan noodherstel € 175.000,-- uitgegeven.

Naar aanleiding van het bovengenoemde besluit heeft het Ingenieursbureau van Amsterdam (IBA) na afstemming met de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) een restauratieplan inclusief kostenramingen voor de Melkbrug opgesteld (zie bijlage A). Uit dit plan komt naar voren dat de vaste constructie onderdelen van de Melkbrug, zoals de landhoofden goed te restaureren zijn. Het beweegbare deel van de brug (val en mechanische uitrusting) is alleen visueel geïnspecteerd. Dit betekent dat de staat van dit onderdeel van de brug bij benadering bekend is. Pas na demontage kan de werkelijke staat hiervan nauwkeurig worden vastgesteld. Op basis van de uitgevoerde inspecties en onderzoeken wordt geconcludeerd dat het beweegbare deel van de Melkbrug kan worden gerestaureerd binnen de kaders die zijn gesteld met betrekking tot de monumentale status van de brug. Door restauratie wordt de Melkbrug zodanig opgeknapt dat de brug nog minimaal vijftig jaar meegaat. Na deze vijftig jaar dient opnieuw te worden beoordeeld of de brug kan blijven functioneren.

Voorstel aan de raad

1. Het college stelt de raad voor om het krediet voor de restauratie van de Melkbrug ter beschikking te stellen.
2. De kosten van het besluit bedragen € 3.250.000,--. Het besluit wordt gedekt uit investeringspost 62.10.

Beoogd resultaat

Een gerenoveerde Melkbrug met een restlevensduur van vijftig jaar.

Argumenten

De renovatie van de Melkbrug valt onder programma 9 in het Investeringsplan 2008-2013 (Kwaliteit fysieke leefomgeving). In 2007 heeft het project vertraging opgelopen. In de Programmabegroting 2009-2013 staat dat in 2009 een afrondende nota ter besluitvorming aan de raad zal worden voorgelegd. Gezien het nadere onderzoek is dit nu aan de orde.

Voor het restaureren van de Melkbrug zijn de volgende argumenten aan te voeren:

1. De rijksmonumentale status van de Melkbrug blijft behouden;
2. Bezwaarprocedures van belanghebbenden en negatieve publiciteit met betrekking tot het (gedeeltelijk) afbreken van een monument worden voorkomen
3. Restauratie past binnen het beleid van de gemeente Haarlem en sluit goed aan bij het jaar 2009 als het 'jaar van het monument' in Haarlem;
4. De restauratiewerkzaamheden kunnen naar verwachting binnen een jaar worden afgerond;
5. De restauratie kan naar verwachting binnen het beschikbare budget worden gerealiseerd.

Ad. 1-3 Monumentale status

De RACM heeft duidelijk aangegeven dat de Melkbrug haar status als rijksmonument zal verliezen wanneer op basis van de tot nu toe uitgevoerde inspecties gekozen wordt voor een replica van het beweegbare deel van de brug. Bij een keuze voor restauratie van de Melkbrug wordt in lijn met het Haarlemse monumentenbeleid gehandeld en blijft de monumentale status gewaarborgd. Bezwaarprocedures die tot twee jaar vertraging van het project kunnen leiden worden hierdoor eveneens vermeden.

Ad 4: Restauratieduur

Restauratie van de vaste constructie onderdelen van de brug duurt ongeveer 6 maanden. Voor de totale duur van de restauratie van de Melkbrug is de te volgen aanpak voor het beweegbare deel van de brug echter bepalend. Wanneer na demontage en inspectie gelijk gestart kan worden met de restauratiewerkzaamheden aan het beweegbare deel van de brug zal de Melkbrug naar verwachting maximaal een jaar buiten gebruik zijn.

Bijlagen

Restauratieplan Melkbrug (rapport 'Restauratie Melkbrug', IBA, 2007).

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
drs. W.J. Sleddering

de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit:

1. het krediet voor de restauratie van de Melkbrug ter beschikking te stellen;
2. de kosten van het besluit bedragen € 3.250.000,-. Het besluit wordt gedekt uit investeringspost 62.10.

Gedaan in de vergadering van.....

De griffier,

De voorzitter,