

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de commissie Beheer

Datum 15 september 2015
Ons kenmerk 2015/371734
Contactpersoon Annemariecke Schneider
Doorkiesnummer 023-5113916
E-mail a.schneider@haarlem.nl
Onderwerp Stand van zaken groot onderhoud Westergracht

Geachte leden van de commissie Beheer,

In verband met het groot onderhoud aan de Westergracht en de Leidsevaart, hebben Wethouder Langenacker en ik besloten een adviescommissie in te stellen die de gemeente zou adviseren over de bomen en de bereikbaarheid. Het advies van deze commissie heeft er toe geleid dat de kapvergunning werd ingediend en er een toezegging is gedaan dat de werkzaamheden half november zijn afgerond. Er zijn inmiddels bezwaren ontvangen op de kapvergunning. In de commissie Beheer van 27 augustus jl. heb ik toegezegd de juridische procedure af te wachten en vooruitlopend geen bomen te kappen. Op 7 oktober worden de bezwaren behandeld door de commissie bezwaar en beroep.

Opsplitsing van de werkzaamheden

Omdat ik de procedure rondom de kapvergunning zorgvuldig wil doorlopen, heb ik er voor gekozen de werkzaamheden op de volgende manier te splitsen:

1. Het vervangen van de kademuur aan de Leidsevaart;
2. Het vernieuwen van de rijbaan van de Westergracht;
3. Het vernieuwen van het fietspad en het vervangen van de bomen.

Ad 1) De werkzaamheden aan de kademuur en het onderzoek naar niet gesprongen explosieven zijn gestart.

Ad 2) Na 21 september start de aannemer met de vervanging van de rijbaan van de Westergracht. Het is noodzakelijk zo spoedig mogelijk te starten, om aan de gemaakte afspraken met de adviescommissie te voldoen. Om dit te realiseren, werkt de aannemer van 07.00 uur tot 23.00 uur

Ad 3) De vervanging van het fietspad en de bomen wordt in afwachting van de juridische procedure uitgesteld.



Haarlem

2

Omleiding:

Er wordt een tijdelijke rijbaan aangelegd op het huidige fietspad. Over het fietspad wordt zand gestort en komen betonplaten te liggen. Deze tijdelijke rijbaan berokkent geen schade aan de wortels van de bomen. Fietzers maken gedurende de werkzaamheden gebruik van de fietsstraat aan de noordzijde. Voor nood- en hulpdiensten wordt een aparte route aangelegd, waardoor zij Plaza West kunnen bereiken. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond wordt het fietspad weer teruggebracht in de huidige staat, tot er een definitieve uitspraak is over de bomenrij.

Informeren van belanghebbenden:

Belanghebbenden zoals omwonenden, ondernemers, scholen en de kerk, worden door de aannemer geïnformeerd. Daarnaast organiseert de aannemer een aantal inloopspreekuren, waar belanghebbenden met hun vragen terecht kunnen.

Ik hoop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over de werkzaamheden aan de Westergracht en de Leidsevaart. Wanneer er na het doorlopen van de juridische procedure rondom de kapvergunning meer bekend is, informeer ik u verder over de werkzaamheden aan het fietspad.

Met vriendelijke groet,

drs. Cora-Yfke Sikkema